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Konsulent til projektledelses- og analysearbejde i analysefasen af projekt om Sam-
ling af Vandlgbsdata

Indhentning af tilbud

Baggrund

Initiativ 6.1 om Feelles data om terraen, klima og vand i den Faellesoffentlige Digitali-
seringsstrategi er placeret i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE),
som sammen med Miljgstyrelsen (MST), KL og Danske Regioner er ansvarlige for
implementeringen at initiativet. Initiativet er beskrevet i aftalepapiret for Initiativ 6.1,
som er tilgeengelig pa www.sdfe.dk/tkv.

Som en del af udmgntningen af initiativet er det besluttet, at der skal udarbejdes et
projekt om Samling af Vandlgbsdata. Beslutningen om at gennemfgre projektet
bygger pa en analyseperiode, i foraret 2017, der identificerede et behov for samle
og udstille vandlgbsdata til planlaegningsopgaver, styring og overvagning. Projektet
gennemfgres frem mod udgangen af 2020.

| projektet skal der samles og udstilles skikkelsesdata (regulativer og opmalinger)
og hydrometriske data (vandstand og vandfgring), ligesom der skal udvikles en da-
tamodel, der muligger sammenstillingen af hydrometriske data. Méalet er at fa ad-
gang til og at kunne udveksle data mellem forskellige brugere og dermed forbedre
og effektivisere varetagelsen af myndighedsopgaver, der gar brug af data om vand-
lab.

@nskede ydelser

Der gnskes en erfaren konsulent til at assistere projektlederen i analysefasen (ini-
tiering af projektet). Konsulenten forventes at veere drivende i arbejdet. | analysefa-
sen skal der udarbejdes en PID og en business case til forelaeggelse for initiativsty-
regruppen.

Analysefasen forventes at lgbe frem til primo 2019, og konsulenten skal i samar-
bejde med projektlederen udfgre fglgende hovedaktiviteter:

1. Planlagning af analysefase (faseplan) og projektet (projektplan), samt ud-
arbejdelse af en interessentanalyse til at identificere de interessenter,
som skal inddrages.

2. Afholdelse og facilitering af workshops, interne og eksterne meder mv.,
herunder planleegning, gennemfersel og opfelgning.

3. Produktnedbrydning og produktbeskrivelse i samarbejde med projekt-
gruppen og @vrige interessenter, herunder begrebsafklaring.
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4. Udarbejdelse af relevante strategier og oprettelse af tilknyttede registre,
som skal indga i projektet (konfigurationsstyring, emne-, risiko-, kvalitets-
styring etc.), samt tilpasning af strategier og registre til projektets scope.

5. Udarbejdelse af PID og business case.

6. Konsulenten skal veere indstillet pa at indga i dialog og samarbejde med
gvrige projekter inden for initiativet.

Kraevede kompetencer:

o PRINCE2-projektledelseskompetencer (PRINCE2-certificering) samt solidt
kendskab til og erfaring med ledelse af projekter efter Statens IT-projekt-
model.

e Godt kendskab til dataopbygning, dataflows, it-infrastuktur og udstilling af
data.

e At konsulenten pa baggrund af erfaring med styring i projekters analysefor-
leb kan veere drivende og sikre fremdrift.

¢ Viden om vandlgbsforvaltning og/eller vandlgbsdata vil veere en fordel,
men ikke et krav.

e At konsulenten besidder saerdeles gode skriftige kompetencer.

Afgransning

Behovet for konsulentydelse Igber fra 17. september 2018 til 1. februar 2018.
Konsulenten vil ikke have indflydelse pa beslutningstagen eller retningsbestem-
melse i projektet, dette ansvar ligger alene hos parterne i initiativet.

Overordnede tidsangivelser pa delopgaverne

De farste opgaver (opgave 1-4) forventes at fylde mest de fgrste maneder, mens
de resterende opgaver med udarbejdelse af PID og business case forventes at
fylde mest derefter. Mgder og workshops forventes jeevnt fordelt over hele perio-
den. Arbejdsmaengden er i gennemsnit ca. 20 timer om ugen fordelt over hele peri-
oden.

Der afregnes efter antal dokumenterede timer. Der kan blive tale om perioder med
lavere timetal, hvilket vurderes af projektlederen.

Konsulenten forventes fysisk placeret i sekretariatet for Terraen, Klima og Vand i
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Tilbudsgivning

Ordregiver svarer pa skriftlige spgrgsmal fra tilbbudsgivere indtil den 20. august
2018 kl. 12.00, hvorefter der ikke modtages spgrgsmal.

Tilbuddet afleveres skriftligt senest den 28. august 2018, kl. 15.00 pa tkv@sdfe.dk
og skal vedstas i 4 uger.
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Tilbud skal indeholde
e Timepris for opgaven og samlet maksimal pris i tilbuddet. Priserne skal op-
lyses ekskl. moms. Hvis der indgar mere end én konsulent i Igsning af op-
gaven, skal dette udspecificeres.
o Beskrivelse af tilbudsgivers organisation og CV for konsulenten/konsulen-
terne.
o Maks. to sider beskrivelse af hvorledes tilbudsgiver vil Igse opgaven.

Der kan afleveres ét alternativt tilbud. Hvis der afleveres et alternativt tilbud, indgar
prisen i det alternative tilbud som et selvstaendigt tilbud.

Der gnskes én konsulent pa opgaven, men der kan gives tilbud, hvor der til fx del-
analyser- og/eller business case-arbejdet indgar yderligere én tilknyttet konsulent
pa naermere specificerede delopgaver.

Kontrakt indgas pa baggrund af Styrelsen for Dataforsynings og Effektiviserings
standardkontakt (vedlagt).

Vurdering af tilbud
Folgende tildelingskriterier vil blive brugt:
e  Pris pa tilbud veegtes 30 pct.
o Konsulenters CV vaegtes 35 pct.
o Beskrivelse af tilgang vaegtes 35 pct.

Der er fastsat en ramme pa maks. 450.000 kr. ekskl. moms for Igsning af opgaven.
Bud over 450.000 kr. ekskl. moms vil derfor vaere ukonditionsmaessige og ikke blive
taget i betragtning.

Ordregiver forventer at meddele resultatet af tilbudsindhentningen inden to uger ef-
ter tilbudsfristen. Kontrakt vil blive indgaet umiddelbart efter opgavetildeling.

Annullation
Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere tilbudsindhentningen, hvis ordregiver
har en saglig grund.
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