

Oversigt over Bygningsstyrelsens **forventede** kommende større udbud
Projekter over 39 mio. kr.

Projektering	Projekteringsfasen indeholder afhængig af entrepriseformen: Byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt
Udbud	Til og med kontraktindgåelse
Udførelse	

Bygningsstyrelsen byggeprojekter	By	Type	Størrelse (ca. tal)	Total budget (ca. tal)	Prækvalifikation forventet dato for udsendelse af udbudsbekendtgørelsen	2017				2018				2019				2020				2021			
						1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Københavns Universitet																									
Højhuset på Frederiksberg, Institut for Plante- og Miljøvidenskab	København	Laboratorie- modernisering	10.631 m²	57,0 mio. kr.	19-12-2017																				
Statens Naturhistoriske Museum	København	Nybyggeri	30.000 m²		01-03-2017																				
Karen Blixens Plads	København	Andet	20.000 m²	80,0 mio. kr.	06-01-2017 [Frist for aflevering: 06-02-17]																				
Science, nyt Væksthus	København	Nybyggeri	2.000 m²	40,0 mio. kr.	31-03-2017																				
Genopretning på H. C. Ørsted Institutttet	København	Laboratorie- modernisering	11.368 m²	154,1 mio. kr.	15-02-2018																				
Syddansk Universitet																									
Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet	Odense	Nybyggeri	47.000 m²	1.103,3 mio. kr.	12-06-2018																	01-04-2022			
Danish Institut of Advanced Science (DIAS)	Odense	Nybyggeri	3.500 m²	77,4 mio. kr.	21-11-2017																				
NAT, etape V4 + V5, bygning 23S	Odense	Laboratorie- modernisering	6.075 m²	76,5 mio. kr.	13-02-2017																				
Danmarks Tekniske Universitet																									
Risø, laboratorierenovering, del IV	Roskilde	Laboratorie- modernisering	4.500 m²	150,0 mio. kr.	16-02-2018																				
Aalborg Universitet																									
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet	Aalborg	Nybyggeri	25.500 m²	500,3 mio. kr.	06-08-2018																				
Aarhus Universitet																									
Health, Institut for Biomedicin, ombygning af Anatomi	Aarhus	Laboratorie- modernisering	3.675 m²	71,3 mio. kr.	18-05-2017																				
Universitetsparken, tagudskiftning	Aarhus	Modernisering	14.600 m²	92,0 mio. kr.	31-03-2017																				
Health, Institut for Biomedicin, Bartholinkomplekset	Aarhus	Laboratorie- modernisering	10.412 m²	250,7 mio. kr.	18-05-2017																				
Roskilde Universitet																									
Bygning 3 Ombygning og modernisering	Roskilde	Modernisering	6.300 m²	71,3 mio. kr.	01-02-2017																				
Andre																									
Beskæftigelsesministeriet Indretning af Holmens Kanal 42	København	Modernisering	9.103 m²	58,6 mio. kr.	01-09-2017																				
Arkitektskolen, ny skole	Aarhus	Nybyggeri	13.000 m²	260,9 mio. kr.	01-09-2017																				
Rigspolitiet Ny politistation i Thorshavn	Thorshavn	Modernisering	3.126 m²	110,0 mio. kr.	01-02-2017																				
Udlændingestyrelsen Nye lokaler i Næstved	Næstved	OPP	8.500 m²	ikke fastlagt	Forår 2017																				
Domstolstyrelsen Erhvervsarkivet i Aarhus	Aarhus	Modernisering	2.400 m²	68,0 mio. kr.	31-05-2018																				
Domstolstyrelsen Retsbygning ved Vestre Fængsel	København	Nybyggeri	2.466 m²	105,7 mio. kr.	12-09-2017																				
Banedanmark, nye lokaler	Ringsted	OPP	7.500 m²	Ikke fastlagt	Forår 2017																				