

Vårrengjøring Oslo 2024

Oppstart er på den dato som er anngitt i planen og arbeidene skal være ferdig innen 06.00 dagen etter.

Dato	Dag	Oppstart	Vei	Vei	Strekking	
08.apr	Mandag	22:00	E18	Frognerstranda	Skøyen	Framnes
09.apr	Tirsdag	22:00	E18	Drammensveien	Lysaker	Skøyen
10.apr	Onsdag	22:00	Rv150	Store Ringvei	Gaustad	Storo
		20:00	Rv163	Østre Aker vei	Fossumveien	Nedre Kalbakk vei
11.apr	Torsdag	22:00	Rv150	Store Ringvei	Storo	Gaustad
		20:00	Rv163	Østre Aker vei	Nedre Kalbakk vei	Fossumveien
14.apr	Søndag	22:00	E18	Drammensveien	Skøyen	Lysaker
15.apr	Mandag	22:00	E18	Frognerstranda	Framnes	Skøyen
16.apr	Tirsdag	22:00	RV 191	Hele		
		22:00	Rv 150	Store Ringvei	Smestadtunnelen	Granfosstunnelen
		22:00	E6	Ulvensplitten	Hele	Utg. løp
17.apr	Onsdag	22:00	Rv150	Store Ringvei	Granfosstunnelen	Smestadtunnelen
		22:00	E6	Europaveien	Jerikoveien	Tvetenveien
		00:00	E6	Europaveien	Tvetenveien	Jerikoveien
18.apr	Torsdag	22:00	RV 162	Ring 1	Hele	
			RV 162	Bispegata	Sørenga	Børsen
19.apr	Fredag	21:00	E18	Mosseveien	Mastemyr	Sørenga
22.apr	Mandag	22:00	Rv150	Store Ringvei	Smestadtunnelen	Gaustad
		20:00	Rv163	Østre Aker vei	Økernkrysset	Nedre Kalbakk vei
23.apr	Tirsdag	22:00	Rv150	Store Ringvei	Gaustad	Smestadtunnelen
		20:00	Rv163	Østre Aker vei	Nedre Kalbakk vei	Økern
24.apr	Onsdag	20:00	Rv163	Østre Aker vei	Fossumveien	Bygrensa
		22:00	E6	Europaveien	Nordstrandveien	Klemetsrud
25.apr	Torsdag	22:00	E6	Europaveien	Klemetsrud	Nordstrandveien
		20:00	Rv4	Trondheimsveien	Nedre Kalbakk vei	Sinsenkrysset
28.apr	Søndag	22:00	Rv150	Store Ringvei	Storo	E6 Ulvensplitten
		22:00	E6	Store Ringvei	Ryen	Ulvensplitten
29.apr	Mandag	20:00	Rv4	Trondheimsveien	Sinsenkrysset	Nedre Kalbakk vei
		22:00	E6	Europaveien	Nordstrandveien	Ryen
30.apr	Tirsdag	22:00	E6	Strømsveien	Etterstad	Alnabru
		22:00	E6	Europaveien	Alnabru	Tvetenveien
01.mai	Onsdag	22:00	E6	Motorveien	Tvetenveien	Etterstad
		22:00	E6	Strømsveien	Tvetenveien	Etterstad
02.mai	Torsdag	22:00	Rv4	Trondheimsveien	Nedre Kalbakkvei	Fossumveien
05.mai	Søndag	22:00	Rv150	Store Ringvei	E6 Ulvensplitten	Storo
		22:00	E6	Europaveien	Ryen	Nordstrandveien
06.mai	Mandag	22:00	Rv159	Strømsveien	Lørenskog	EV 6 - Motorveien
		22:00	E6	Europaveien	Lørenskog	Jerikoveien
07.mai	Tirsdag	22:00	Rv4	Trondheimsveien	Fossumveien	Bygrensa
		22:00	E6	Store Ringvei	Ulvensplitten	Ryen
08.mai	Onsdag	22:00	Rv159	Strømsveien	E6 Motorveien	Lørenskog
		22:00	E6	Europaveien	Jerikoveien	Lørenskog
09.mai	Torsdag	20:00	Rv4	Trondheimsveien	Fossumveien	Nedre Kalbakk vei
12.mai	Søndag	22:00	E6	Europaveien	Klemetsrud	Åsland begge retninger
12.mai	Søndag	21:00	Rv162	Nordenga Bru		
13.mai	Mandag	21:00	Rv162	Nordenga Bru		

RV 162 og RV191 Her vil arbeidene foregå med kjøretøy med blinkende lys/ sperrepanel og eventuelt bufferbil