



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Tids- og Procesplan Renovering og ombygning af Vesterparken

By, Land og Kultur

Ejendom

Mellemgade 15

5600 Faaborg

Dato: 05.03.2018

Titel

Navn mschj

tlf. dir. 7253 2196

- **Rådgiverudbud**

- Uge 10-12, 2018 : Rådgiverudbud
- Uge 12, 2018 : Udvælgelse af rådgiver
- Uge 14, 2018 : Kontrahering med rådgiver

- **Dispositionsforslag - fasen:**

- Uge 14 – 20, 2018 : Dispositionsforslag (2-3 møder + 1 workshop)
- Uge 21, 2018 : Kvalitetssikring af dispositionsforslag (Ejendom)
- Uge 21, 2018 : Godkendelse af dispositionsforslag

- **Forprojekt/myndighedsprojekt – fasen:**

- Uge 22 – 27, 2018 : Forprojekt – (2-3 møder i projektgruppen)
- Uge 28, 2018 : Kvalitetssikring af forprojekt
- Uge 28, 2018 : Godkendelse af forprojekt
- Uge 29, 2018 : Byggeansøgning indsendes

- **Hovedprojekt – fasen:**

- Uge 30 – 36, 2018 : Hovedprojekt (1-2 møde i projektgruppen + 2 teknikermøde)
- Uge 37, 2018 : Kvalitetssikring af hovedprojekt
- Uge 38 – 41, 2018 : Tilbudsindhentning
- Uge 41, 2018 : Licitation
- Uge 43, 2018 : Godkendelse af licitationsresultat
- Uge 43, 2018 : Kontrahering samt mobilisering på byggepladsen

- **Udførelsesfasen:**

- Uge 45, 2018 – uge 20, 2019 : Udførelse af projekt

- **Aflevering til indflytning:** Uge 21, 2019