



Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og  
øvrige borgerserviceopgaver.

Københavns Kommune  
Kultur- og Fritidsforvaltningen

Bilag 4  
Implementeringsplan



## 1 IMPLEMENTERINGSPLAN:

---

Der implementeres løbende i tidsrummet fra den 4. september 2017 til senest den 31. oktober 2017. Nedenstående er en tentativ implementeringsplan for lokationerne, der evt. vil blive justeret i Afklaringsfasen. Afslutningstidspunktet for implementeringen på lokationerne den 31. oktober 2017 kan dog ikke justeres.

