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1. ALMENT 
Nærværende Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) indeholder dels orienterende 
oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. 
 
 
2. ORIENTERING OM OPGAVEN 
2.1 ORDREGIVER 
Opgaven er udbudt af:  

Aalborg Kommune 
By- og Landskabsforvaltningen 
Trafik & Veje / AK Belysning 
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 
 

Herefter kaldet Bygherren. 

 
2.2 OPGAVENS OMFANG 
Udbuddets opgave omfatter jord- og belægningsarbejder i form af: Nedgravning af kabler, 
gravning af mastehuller, styrede underboringer, jordfortrængning og gravning i forbindelse 
med kabelfejl samt retablering af belægninger (grus, asfalt, kantsten, fliser, chausséstens-
belægninger) 

Opgaven omfatter desuden udskiftning og opsætning af master til gadebelysning samt sætning 
af teknikskabe. 

Den samlede årlige omsærning forventes at være i størrelsorden 1,8 – 2,5 mio. kr.  

Endelig skal der oplyses timepriser inden og uden for normal arbejdstid samt maskinpriser m/u 
chauffør. Det fulde omfang af opgaven, herunder tidsfrister fremgår af udbudsgrundlagets 
øvrige dokumenter. 

 
2.3 TIDSPLAN FOR UDBUDSPROCES 
Udbuddet foretages efter følgende forventede tidsplan (hovedpunkter): 

16. februar 2018 Offentliggørelse af udbudsgrundlag på www.udbud.dk. 

27. februar 2018 Frist for modtagelse af spørgsmål. 

7. marts 2018 Frist for offentliggørelse af spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelsesblade. 

15. marts 2018 Licitation. 

22. marts 2018 Underretning af tilbudsgivere om valg af entreprenør. 

1. maj 2018 Kontraktperiode starter. 

  

http://www.udbud.dk/
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3. UDBUDSBETINGELSER 
Udbudsbetingelserne regulerer udbudsprocessen og dennes gennemførelse. 

Al kommunikation i forbindelse med udbuddet og kontrakten skal foregå på dansk. 

 
3.1 UDBUDSFORM 
Opgaven udbydes i offentlig licitation i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og 
anlægssektoren, lov nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer, med laveste pris 
som tildelingskriterium, se afsnit 3.5. 

Udbudsgrundlaget er offentliggjort på www.udbud.dk torsdag den 15. februar 2018, hvor inte-
resserede tilbudsgivere ligeledes skal holde sig orienterede om eventuelle suppleringer/ æn-
dringer til udbudsmaterialet. 

 
3.2 KONTRAKTFORM OG KONTRAKTPERIODE 
Kontrakten udformes som en rammeaftale med én entreprenør. 

Kontraktperioden er 1. maj 2018 – 30. april 2022, hvorefter kontrakten ophører uden opsigelse. 
Ordregiver har dog option på forlængelse, på uændrede vilkår, med 1 år + 1 år. Samlet 
kontraktperionde kan således maksimalt blive 6 år. 

 
3.3 UDBUDSMATERIALET 
Udbudsgrundlaget omfatter: 

• Bestemmelser og Udbud og Tilbud (BUT) 
• Særlige Betingelser (SB) 
• Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) 
• Særlig Arbejdsbeskrivelse for Entreprenøropgaver (SAB-ENTREPRENØR) 
• Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 
• Tilbudsliste (TBL) 
• Bilag 1 - 9 

 
Alle udbudsdokumenter supplerer hinanden og skal læses i sammenhæng. I tilfælde af mod-
stridende oplysninger vil dokumenter være gældende i den rækkefølge, de er anført i Særlige 
Betingelser ad § 2, stk. 2. 

Krav til tilbudsafgivelse findes i nærværende Bestemmelser om Udbud og Tilbud afsnit 5.3. 

 
3.4 UDVÆLGELSE 
3.4.1 Generelt 
Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal forinden kontrakttildeling 
fremlægge dokumentation i henhold til Udbudsloven § 152 for de oplysninger, der er afgivet i 
Bilag 1 Erklæringer i henhold til § 148 som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af ude-
lukkelsesgrundene i Udbudsloven, jf. § 135, stk. 1 og stk. 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2.  

http://www.udbud.dk/
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Dokumentationen kan afgives i form af en Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 
udstedt senest et halvt år inden frist for afgivelse af tilbud, eller et dokument der indeholder 
tilsvarende oplysninger udstedt af kompetente myndigheder. 

Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, og bør fremsendes sammen med tilbuddet. 

Ovennævnte dokumentation skal ligeledes fremsendes for enheder (underleverandører/ un-
derentreprenører), som tilbudsgiveren har baseret sin økonomiske og finansielle formåen eller 
tekniske og faglige formåen på med henblik på opfyldelse af minimumskrav. 

Ovennævnte dokumentation skal hvis tilbudsgiver er et konsortium fremlægges fra hver af 
konsortiets deltagere. 

3.4.2 Egnethed 
Tilbudsgiver skal opfylde de nedenstående kvalifikationskrav vedrørende økonomisk og 
finansiel formåen  samt teknisk og faglig formåen som en betingelse for at tilbudsgivers tilbud 
vil blive taget i betragtning (egnethed). 

Økonomisk og finansiel formåen 
Tilbudsgiver skal have haft en gennemsnitlig årlig omsætning i de seneste 3 år eller, for ny-
startede virksomheder, i den periode virksomheden har eksisteret på mindst svarende til den 
samlede tilbudssum, tilbudsgiver afgiver. 

Tilbudsgiver opfordres til sammen med tilbuddet at fremlægge dokumentation af tilbudsgivers 
økonomiske formåen i form af oplysninger om tilbudsgivers omsætning, resultat af primær drift 
og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. 

Henviser tilbudsgiver til andres ressourcer, herunder koncerninterne selskaber eller samar-
bejdspartnere/underleverandører, skal der medsendes dokumentation for, at tilbudsgiver kan 
råde over disse ressourcer. 

Bygherren forbeholder sig ret til eventuelt at rekvirere årsrapporter til brug for verificering af 
oplysningerne. 

Teknisk og faglig kapacitet 
Tilbudsgiver skal have løst en eller flere sammenlignelige opgaver (udførelse af 
entreprenøropgaver i forbindelse med gadebelysning og/eller el-arbejde) inden for de seneste 
3 år. 

Tilbudsgiver skal råde over de tekniske og faglige kompetencer og ressourcer, som er 
nødvendige for at udføre opgaven. 

Det omfatter bl.a. kompetence inden for: 

• Projektledelse og administration. 

• El-arbejder i form af kabelarbejder, maste- og teknikskabsopsætning til gadebelysning. 

• Jord- og belægningsarbejder i vejarealer. 

Tilbudsgiver skal selv varetage hovedopgaven. Hvis tilbudsgiver agter at anvende under-
entreprenører til hovedydelserne, skal det oplyses, hvilke opgaver der agtes udført af hvilke 
underentreprenører. 
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Tilbudsgivers leder af opgaven (entrepriseleder) skal som minimum have følgende 
kvalifikationer: 

• Mindst 2 års erfaring i ledelse af tilsvarende opgaver. 

• Indgående kendskab til jord- og belægningsarbejder. 

• Indgående kendskab til kabelarbejder. 

• Indgående kendskab til maste- og tekniskskabsopsætning til gadebelysning. 

• Godkendt kursus i ”Vejen som arbejdsplads” trin II. 

• Fortrolig med anvendelse af IT-værktøjer til ledelse og kommunikation. 

Tilbudsgivers medarbejdere, der er ansvarlige for gennemførelse af opgaven, skal som 
minimum have følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer: 

• Indgående kendskab til jord- og belægningsarbejder. 

• Indgående kendskab til kabelarbejder. 

• Indgående kendskab til maste- og tekniskskabsopsætning til gadebelysning. 

• Godkendt kursus i ”Vejen som arbejdsplads” trin I, hvis de arbejder på vejen. 

• Være dansktalende og udstyret med mobiltelefon, så de kan kontaktes løbende. 

Tilbudsgiver skal oplyse uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for de personer, der 
er ansvarlige for udførelsen af entreprisen og tilbudsgiver skal dokumentere, at mindst 1 af 
disse personer har 3 års erfaring med tilsvarende opgaver indenfor de seneste 5 år.  

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremlægge dokumentation af tilbudsgivers tekniske 
og faglige formåen, jf. ovenstående i form af: 

• Liste over tilbudsgivers betydeligste opgaver med relevans i forhold til den udbudte opgave 
i de seneste 3 år med angivelse af tidspunkter, kunder og opgavernes art samt af 
tilbudsgivers konkrete rolle og omsætning i de pågældende opgaver. 

• Oplysninger om tilbudsgivers årlige gennemsnitlige antal medarbejdere, gennem de 
seneste 3 år og nu, inden for relevante fagområder i forhold til den udbudte opgave. 

• Dokumentation af tilknyttede medarbejderes uddannelsesmæssige og faglige kvali-
fikationer f.eks. i form af CV’er.  

Henviser tilbudsgiver til andres ressourcer, herunder koncerninterne selskaber eller samar-
bejdspartnere/underleverandører, skal der medsendes dokumentation for, at tilbudsgiver kan 
råde over disse ressourcer. 

Herudover skal de i afsnit 5.4 og afsnit 6 anførte krav være opfyldt. 

3.4.3 Tilbud afgivet af konsortier 
Tilbud afgivet af en sammenslutning (konsortium eller joint venture) skal vedlægges en 
erklæring om at sammenslutningens parter i tilfælde af kontrakttildeling hæfter solidarisk for 
kontraktens opfyldelse, og udpeger en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for 
alle sammenslutningens parter kan indgå aftaler om kontrakten. Erklæringen kan afgives ved 
udfyldelse af bilag 1. 



 
BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD  SIDE 7 AF 10 
 
 
 

 

3.5 TILDELING 
3.5.1 Tildelingskriterier 
Tilbudsgivere, der lever op til mindstekravene, og som i øvrigt har afgivet et konditions-
mæssigt tilbud, vil blive taget i betragtning. 

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af ”laveste pris”. 

 
3.6 SÆRLIGE FORHOLD 
Ingen. 

 
3.7 OPLYSNINGER OM SKATTER, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ 

M.V. 
Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser 
vedrørende ovenstående på følgende adresser: 

Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen 
og arbejdsforhold i øvrigt 

www.skat.dk  www.mst.dk  www.at.dk  

 
 
 
4. SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET 
Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende 
rette skriftlig henvendelse til Bygherren, kontaktperson Lise Gansted-Mortensen, e-mail: 
lise.gansted-mortensen@aalborg.dk. Det skal tydeligt fremgå, hvor i udbudsgrundlaget, der 
rettes spørgsmål til, f.eks. SAB-SOS afsnit 2.3.3. 

Seneste frist for modtagelse af spørgsmål er mandag den 27. februar 2018, se afsnit 2.3. 

Af hensyn til ligebehandlingsprincippet vil telefoniske henvendelser blive afvist. 

Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse fremsendt til tilbudsgivere 
senest onsdag den 7. marts 2018. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de 
pågældende spørgsmål.  

Bygherren forbeholder sig ret til at fremsende supplerende meddelelser, der erstatter eller 
supplerer dele af udbudsmaterialet, senest onsdag den 7. marts 2018. Supplerende medde-
lelser udsendes på bygherrens eget initiativ. 
 
 
5. TILBUD 
5.1 ALTERNATIVE TILBUD 
Der kan ikke afgives alternative tilbud på opgaven.  

 

http://www.skat.dk/
http://www.mst.dk/
http://www.at.dk/
mailto:lise.gansted-mortensen@aalborg.dk


 
BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD  SIDE 8 AF 10 
 
 
 

 

5.2 FORBEHOLD 
Tilbud, der indeholder forbehold, der er i strid med grundlæggende elementer i udbudsgrund-
laget eller som indeholder forbehold, der ikke kan prissættes af Bygherren, vil blive afvist som 
ikke-konditionsmæssige. 
 
Bygherren prissætter forbehold i tilbuddet, som ikke anses for at gøre tilbuddet ikke-konditi-
onsmæssigt (ikke væsentlige forbehold). 
 
5.3 AFLEVERING OG ÅBNING AF TILBUDDET 
Krav til tilbuddets indhold, aflevering samt oplysning om åbning af tilbud fremgår af nedenstå-
ende. 

Alle tilbudsgivers egne omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivelsen og eventuel kontra-
hering skal afholdes af tilbudsgiver.  

 
5.3.1 Aflevering af tilbud 
Tilbuddet skal omfatte de i nærværende Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) afsnit 6 
anførte dokumenter. 

Tilbud afgives på vedlagte tilbudsliste (TBL). For at et tilbud kan anses for konditionsmæssigt, 
skal alle poster i tilbudslisten udfyldes og underskrives af bemyndiget/legitimeret person hos 
tilbudsgiver. Tilbuddet regnes herved for bindende.  

Alle priser anføres uden merværdiafgift (moms). 

Endvidere gælder, at tilbudsgiver på tilbudslistens side 2 skal 

a) Bekræfte kendskab til eventuelle rettelsesblade. 

b) Oplyse om navn, adresse, ansvarlig kontaktperson i forbindelse med tilbuddet, CVR-
nummer, telefon og e-mailadresse. 

c) Anføre eventuelle forbehold til tilbuddet. 

Tilbud skal fremsendes/afleveres i elektronisk kopi (USB-stick) sammen med 1 papirkopi af 
Tilbudslisten i lukket kuvert, påklæbet ”rød kuvert”, der forefindes sammen med udbudsgrund-
laget, mærket "AK Belysning Entreprenøropgaver, Aalborg Kommune 2018 - 2022".  

Tilbud skal være Bygherren i hænde senest torsdag den 15. marts 2018 kl. 14.00. 

Såfremt tilbuddet afleveres i receptionen på ovenstående adresse, skal det være modtaget 
senest kl. 12.30 for at nå at være Bygherren i hænde ved tilbudsfristens udløb kl. 14.00.  

 
5.3.2 Åbning af tilbud 

Åbning af indkomne tilbud foregår hos 

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, 
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, 
torsdag den 15. marts 2018 kl. 14.00 

mødelokale 159 
 
Tilbuddene åbnes i overværelse af tilstedeværende tilbudsgivere. 
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Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. 

Tilbuddet er bindende efter ovenstående tidspunkt og kan ikke forlanges tilbageleveret, hver-
ken i åbnet eller uåbnet stand. 

5.3.3 Underretning om tildeling 
Tilbudsvurderingen forventes at være afsluttet senest 22. marts 2018, hvorefter alle tilbudsgi-
vere vil blive underrettet om resultatet. 

Ordregiver vil efter modtagelse af tilbuddene vurdere, om der er behov for et forhandlings-
forløb jf. Tilbudslovens § 10. 

Såfremt der træffes beslutning om forhandling, vil ordregiver orientere de pågældende 
tilbudsgivere om tidspunkt og forhandlingsforløb. 

 
5.4 VEDSTÅELSES AF TILBUD 
Vedståelsesfristen er 2 måneder fra fristen for modtagelse af bud. 

Der udbetales ikke vederlag for udarbejdelse af tilbud. 
 
 
6. DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET 
Tilbuddet skal indeholde følgende dokumenter i pdf-format (USB-stick): 

a) Udfyldte tilbudsliste (TBL) jf. afsnit 5.3.1. (Elektronisk kopi i Excel samt 1 papirkopi). 

Alle punkter i tilbudslisten skal udfyldes for at tilbuddet er konditionsmæssigt. 

Tilbud skal omfatte samtlige ydelser i henhold til udbudsgrundlaget til opgavens fuldstændige 
gennemførelse i anført omfang og opfylde de stillede kvalitetskrav samt tidskrav. 

Der henvises desuden til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). 

b) Dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 jf. afsnit 3.4.1. 

Tilbudsgiverne opfordres til at vedlægge serviceattest, max. 6 måneder gammel, da 
ordregiver ikke må tildele kontrakten, før serviceattesten er modtaget fra vinderen, jf. 
Udbudslovens § 151, stk. 1. Opmærksomheden henledes på, at ved bestilling af 
serviceattest, skal man aktivt bede om dokumentation for forholdene i Udbudslovens § 
135, stk. 1-2. 

c) Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen, jf. afsnit 3.4.2. 

d) Dokumentation for tekniske og faglige formåen, jf. afsnit 3.4.2. 
e) Erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, 

jf. lov nr. 1093 af 21. december 1994 jf. lovbekendtgørelse 336 af 13. maj 1997. Erklærin-
gen skal angives på vedlagte blanket (Bilag 1). 

f) Udfyldt erklæring om miljøbeskyttelse mv. Erklæringen skal angives på vedlagte blanket 
(Bilag 1). 

g) Erklæring om solidarisk hæftelse og prokura i form af udfyldt og underskrevet formular 
(Bilag 1) eller tilsvarende, jf. pkt. 3.4.3 (hvis der afgives tilbud af en sammenslutning). 
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Såfremt tilbud fremsættes af et konsortium skal ovennævnte oplysninger under punkt b) – f) 
fremlægges for alle deltager i konsortiet. 

Hvis tilbudsgiver baserer sig på underentreprenører i forbindelse med opfyldelse af kvalifikati-
onskrav til referencer, skal der fremlægges en erklæring fra disse underentreprenører om, at 
de stiller deres ressourcer til rådighed for ansøger.  

Tilbuddet afleveres som angivet i afsnit 5.3.1. 
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SÆRLIGE BETINGELSER 

AB 92 Tilføjelser/ændringer 
A. AFTALEGRUNDLAGET 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER 
§ 1. Almindelige betingelser finder anven-
delse på aftaler om arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed. 

Tilføjelse: 
Nærværende Særlige Betingelser er ændrin-
ger og supplerende, særlige betingelser til   
”Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 
1992 (AB 92) for nærværende opgave. 
 
Tilføjelse: 
Arbejdet udbydes med en fastprisperiode på 
12 måneder fra kontraktstart. 

Stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren« for-
stås som køberen og »entreprenøren« som 
sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal 
»bygherren« forstås som hovedentreprenø-
ren og »entreprenøren« som underentrepre-
nøren. 

Tilføjelse: 
Bygherre er Aalborg Kommune, By- og 
Landskabsforvaltningen, se også BUT afsnit 
2.1. 

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder 
kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, 
på hvilke punkter fravigelse skal ske. 

Tilføjelse: 
AB 92 er gengivet i venstre spalte. Tilføjelser 
og ændringer er angivet i højre spalte ud for 
de berørte paragraffer i AB 92 og har fortrins-
ret frem for AB 92. Såfremt AB 92's tekst helt 
bortfalder, vil dette være angivet. 

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefat-
ter beløbsangivelser ikke merværdiafgift 
(moms). 

 

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved 
arbejdsdage alle mandage til og med fredage, 
der ikke er helligdage. 

Tilføjelse: 
Ved helligdage forstås danske helligdage. 

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og 
alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og 
vægt er danske. Forhandlinger, herunder på 
byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der 
tillige udfærdiges dokumenter på et andet 
sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold 
til den danske tekst, gælder den danske tekst. 

 

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles 
efter dansk rets regler. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er forpligtet til at sørge for, at 
opfyldelsen af aftalen i hele aftalens løbetid 
sker under overholdelse af den til enhver tid 
gældende lovgivning og alle myndighedskrav, 
og at de ydelser, der udføres i henhold til 
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aftalen, opfylder den til enhver tid gældende 
lovgivning og alle myndighedskrav. 

BYGHERRENS UDBUD 
§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring 
til at fremkomme med tilbud. 

Tilføjelse: 
Udbuds- og tilbudsbetingelser fremgår af BUT 
afsnit 3. 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysnin-
ger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette 
materiale skal være entydigt og således ud-
formet, at der er klarhed over ydelsernes om-
fang og indhold. 

Tilføjelse: 
For tilbudsafgivelse på udbuddet gælder i den 
angivne rækkefølge, idet a) har højeste gyl-
dighed: 
a) Eventuelle rettelsesblade udgivet inden li-

citationen. 
b) Tilbudsliste (TBL). 
c) Udbudsgrundlagets øvrige dokumenter. 
d) Nyeste udgaver af normer og vejregler, 

herunder: 
"Almindelige arbejdsbeskrivelser" (AAB), 
nyeste udgaver: 

  AAB - Arbejdsplads, Vejregelrådet - 
Vejdirektoratet, januar 2017. 

  AAB – Styring og Samarbejde, Vejregel-
rådet - Vejdirektoratet, februar 2011. 

  ”Afmærkning af vejarbejder m.m., 
Håndbog”, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, 
september 2017. 
 Vejledning: Ledningsgrave, Vejregelrå-
det - Vejdirektoratet, december 2008. 
 AAB Ledningsgrave, Vejregelrådet - 
Vejdirektoratet, december 2008. 

  AAB Jordarbejder, Vejregelrådet - 
Vejdirektoratet, februar 2018. 
 AAB - Fælles for vejudstyr, Vejregelrå-
det – Vejdirektpratet, maj 2011. 

  ”Produktionsstyring for sand, sten og 
grus til vejbygning”. December 2005. 
 AAB - Varmblandet asfalt, Vejregelrådet 
- Vejdirektoratet, februar 2012. 
 AAB - Brolægning, Vejregelrådet - Vej-
direktoratet, januar 2017. 
 ”Bindemidler og klæbemidler - Veje. 
Vejledning”, Vejregelrådet – Vejdirektora-
tet, februar 2011. 
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  ”Bindemidler og klæbemidler. Specifika-

tioner for bituminøse bindemidler til vejfor-
mål”, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, fe-
bruar 2011. 

e) Almindelige Betingelser for arbejder og le-
verancer i bygge- og anlægsvirksomhed 
(AB 92). 
 Byggevarer skal leveres i overens-
stemmelse med Erhvervs- og Bygge-
styrelsens gældende bekendtgørelse om 
CE-mærkning og markedskontrol af 
byggevarer. 

f) Danske standarder (standarder udarbejdet 
nationalt, betegnet DS, internationalt, be-
tegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet 
DS/EN), europæiske tekniske godkendel-
ser (ETA) samt udenlandske standarder i 
det omfang, der i AAB og SAB er henvist til 
disse, alt med seneste anførte ændringer, 
rettelser og fortolkninger, herunder: 

  DS 475 "Norm for etablering af led-
ningsanlæg i jord". 
 DS430 ”Norm for fleksible ledninger af 
plast i jord” 
 "Standardregulativ for udførelse af ar-
bejder i og over veje". Transport- og Byg-
ningsministeriet, oktober 2016. 

g) Følgende øvrige forskrifter: 
  Sikkerhedsstyrelsens gældende SIK-

Meddelelser.  
 Dansk Energis Fællesregulativ.  

 DS/EN 60439-1 Lavspændingstavler - 
Del 1: Typetestede og delvist type-testede 
tavler.  
 DS/EN 60439-3 Lavspændingstavler - 
Del 3: Særlige bestemmelser af læg-
mands betjente tavler.  
 DS/EN 60439-5 Lavspændingstavler - 
Del 5: Særlige bestemmelser for tavler til 
energiforsyning i offentlige net.  

Det under punkterne a), b) og c) angivne ma-
teriale fremgår af udbudsgrundlaget på 
www.udbud.dk.  
 

http://www.udbud.dk/
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Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en 
tidsplan. 

Tilføjelse: 
Vedrørende tidsfrister for ydelser henvises til 
SAB-ENTREPRENØR, afsnit 3. 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde op-
lysning om eventuelle fortidsminder på ejen-
dommen, jf. § 16. 

  

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet op-
lyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse 
for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved 
tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og 
ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig 
frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, 
uanset om den pågældende har afgivet tilbud. 

 

Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vur-
dering af de indkomne tilbud i udbudsmateria-
let stille krav om tilbudets form og kan herun-
der forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig 
specifikation af tilbudssummen på dertil leve-
rede tilbudslister.  

Ændring: 
Udbuds- og tilbudsbetingelser fremgår af 
BUT. 

Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives 
som enhedspriser, skal bygherren angive, 
hvilken vægt der ved vurderingen af tilbudets 
samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte 
enhedspriser. 

 

ENTREPRENØRENS TILBUD 
§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette 
bindende een for alle og alle for een. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af BUT afsnit 3.4.3 og 
afsnit 6. 

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at 
der foruden en pris på arbejdet som helhed 
skal angives priser på dele af arbejdet, kan 
priserne på de enkelte dele kun betragtes som 
selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er 
foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkende-
givet ved tilbudet. 

 

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal 
indeholde enhedspriser, er begge dele bin-
dende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kom-
mer til anvendelse ved betalingsregulering på 
grund af større eller mindre ydelser, end byg-
herren har angivet i udbudsmaterialet. Ved 
bedømmelsen af tilbuds indbyrdes række-
følge gælder alene det samlede tilbud. 

Tilføjelse: 
Tildelingskriterium fremgår af BUT afsnit 3.5. 
 
Tilføjelse: 
Tilbudssummen er bindende. Eventuelle reg-
nefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse 
i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som 
kan godkendes af bygherren. 

Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er 
angivet som hørende til entreprisen på tegnin-
ger, der er udleveret entreprenøren som 
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grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er 
nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der 
gælder for den pågældende entreprise. 
Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud 
er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Ved-
ståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 
arbejdsdage fra tilbudets datering. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af BUT afsnit 5.4. 

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan for-
lange sit tilbud samt sine tegninger, beregnin-
ger og beskrivelser tilbageleveret. 

 

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt under-
rette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. 

 

ENTREPRISEAFTALEN 
§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller 
om en leverance træffes ved skriftlig accept af 
det afgivne tilbud eller ved et særligt doku-
ment. Der skal henvises til de dokumenter, 
som har dannet grundlag for aftalen. 

Tilføjelse: 
Aftale om entreprisen udførelse træffes ved 
skriftlig kontrakt og kontrakten er først gyldig 
ved begge parters underskrift. Begge parter 
skal underskrive ved bemyndiget/legitimeret 
person. 
Entreprenøren skal senest ved kontraktindgå-
else forelægge dokumentation for, at ansøger 
ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i 
Udbudslovens (Lov nr. 164 af 15/12/2015) § 
135. Dokumentationen kan afgives i form af 
en Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen, udstedt senest et halvt år inden frist 
for afgivelse af tilbud, eller et dokument der in-
deholder tilsvarende oplysninger udstedt af 
kompetente myndigheder, se BUT afsnit 
3.4.1. 
Entreprenøren og dennes eventuelle under-
entreprenører skal for alle medarbejdere på 
den udbudte opgave overholde regler svar-
ende til de danske kollektive overenskomster 
på området. 
Kontrakten omfatter de i nærværende 
udbudsgrundlag anførte ydelser. 
Bygherren har ret til ved siden af denne 
kontrakt at antage anden entreprenør til at 
foretage tømning af rendestensbrønde inden 
for 5 % af entreprisens opgaveomfang. 
Vilkår om ændringer i arbejdets omfang 
fremgår af § 14 samt tilføjelser hertil. 

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygher-
ren. 
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OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER M.V. 
§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder 
i henhold til aftalen. 

Tilføjelse: 
Rettigheder og forpligtelser, efter den 
indgåede kontrakt med tilhørende bilag, vil 
hverken helt eller delvis kunne overdrages af 
entreprenøren. 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne 
krav i henhold til aftalen, går transporter, der 
står i forbindelse med arbejdets udførelse, 
forud for andre transporter. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren kan kun give transport på sit 
tilgodehavende til et anerkendt og af Byg-
herren godkendt pengeinstitut eller kautions-
virksomhed. I givet fald skal transporten 
gælde for hele kontraktsummen eller rest-
kontraktsummen. Transport skal anmeldes til 
Bygherren. Såfremt der er afgivet transport 
skal dette tydeligt være påført fakturaen. 
Transportdokumentet i Bilag 2 skal benyttes. 

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan 
parterne ikke overføre deres forpligtelser til 
andre. 

Ændring: 
Hvis entreprenøren efter kontraktindgåelse 
ønsker at antage andre underentreprenører 
end de i kontrakten anførte, kan dette kun ske 
efter skriftlig godkendelse fra Bygherren. 
Bygherren har ret til at nægte godkendelse af 
ny underentreprenør. 
Entreprenøren kan dog uden godkendelse 
antage underentreprenører til assistance ved 
opgaver, hvor selve udførelsen primært 
varetages af entreprenøren selv eller af 
godkendt underentreprenør. Denne regel 
omfatter eksempelvis indlejning af maskiner 
og vognmænd. Det er en betingelse at alle 
underentreprenører opfylder kravene i dette 
udbudsmateriale. 

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets 
udførelse til andre i det omfang, det er sæd-
vanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i un-
derentreprise. 

Tilføjelse: 
Bygherren forbeholder sig ret til ikke at 
acceptere underentreprenører efter de ude-
lukkelsesgrunde, som fremgår af Udbuds-
lovens § 135. 
Entreprenøren hæfter for underentrepre-
nørens ydelser efter denne kontrakt på 
samme måde som for egne forhold. 

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et 
krav vedrørende mangler ikke eller kun med 
stor vanskelighed kan gennemføres mod en-
treprenøren, er bygherren berettiget til at gøre 
kravet gældende direkte mod entreprenørens 
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underentreprenører og entreprenører, jf. § 10, 
stk. 4. 

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 
ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 
§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsma-
terialet, skal entreprenøren senest 8 arbejds-
dage efter entrepriseaftalens indgåelse stille 
sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser 
over for bygherren. Sikkerheden stilles i form 
af betryggende bank eller sparekassegaranti, 
kautionsforsikring eller på anden, betryg-
gende måde. 

Ændring: 
Tilsagn fra bank, sparekasse eller kautionsfor-
sikringsinstitut om sikkerhedsstillelse skal fo-
religge senest ved kontraktens underskri-
velse. Entreprenørens forpligtelser er ikke 
begrænset til den stillede sikkerhed. 
Dokument til Sikkerhedsstillelse i Bilag 3 
skal benyttes. 

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal 
den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af en-
treprisesummen. Herefter skal sikkerheden 
svare til 10 pct. af entreprisesummen. 

  
 

Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt 
færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 
pct. af købesummen. 

 

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, 
stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 
år efter afleveringstidspunktet, medmindre 
bygherren forinden skriftligt har fremsat krav 
om afhjælpning af mangler. I så fald nedskri-
ves sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleve-
ringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, 
medmindre bygherren forinden skriftligt har 
fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så 
fald ophører sikkerheden, når manglerne er 
afhjulpet. 

 

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerhe-
den skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, 
stk. 4, sidste punktum. 

 

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i 
henhold til den stillede sikkerhed, skal det 
skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenø-
ren og garanten med nøje angivelse af arten 
og omfanget af den påståede misligholdelse 
samt størrelsen af det krævede beløb. Dette 
udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage 
fra meddelelsens fremkomst, medmindre en-
treprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet 
har fremsat begæring om beslutning specielt 
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med henblik på, om bygherrens udbetalings-
krav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 
46. 

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af 
alle krav, som bygherren har i anledning af af-
taleforholdet, herunder krav vedrørende 
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling 
af for meget udbetalt entreprisesum. 

 

BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 
§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal byg-
herren ved private arbejder senest 8 arbejds-
dage efter kravets fremsættelse stille sikker-
hed for opfyldelse af sine betalingsforpligtel-
ser over for entreprenøren. Sikkerheden stil-
les i form af betryggende bank- eller spare-
kassegaranti, kautionsforsikring eller på an-
den, betryggende måde. 

Ændring: 
Bygherren stiller ikke sikkerhed. 

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 
gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. Af 
entreprisesummen - udregnet således, at en-
treprisesummen fordeles ligeligt på det antal 
måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets 
udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse 
af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 
kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget 
for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de al-
lerede betalte - overstiger det halve af 1 må-
neds gennemsnitsbetaling ifølge den oprinde-
lige aftale. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling 
i henhold til den stillede sikkerhed, skal det 
skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren 
og garanten med angivelse af størrelsen af 
det krævede beløb. Dette udbetales til entre-
prenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelel-
sens fremkomst, medmindre bygherren forin-
den over for Voldgiftsnævnet har fremsat be-
gæring om beslutning specielt med henblik 
på, om entreprenørens udbetalingskrav er be-
rettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. 

 

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af 
alle de krav, som entreprenøren har i anled-
ning af aftaleforholdet, herunder krav vedrø-
rende eventuelle ekstraarbejder. 
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FORSIKRING 
§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig 
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 
påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist 
ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenø-
rens anmodning skal denne og eventuelle un-
derentreprenører medtages som sikrede på 
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte 
samtlige entreprenørers arbejde på den byg-
ning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrø-
rer. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen 
dække skade på arbejdet samt på den byg-
ning eller det anlæg, der er genstand for om- 
eller tilbygning. 

Ændring: 
Entreprenøren er ansvarlig efter dansk rets 
almindelige erstatningsregler for enhver 
person- og tingskade, herunder også miljø-
skader (ved påført forurening) samt hænde-
lige skader, der måtte opstå i forbindelse med 
arbejdets udførelse eller som følge af dette, 
hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse 
fra entreprenørens side, eller hvis manglerne 
angår egenskaber, som ifølge aftalen må 
anses for tilsikret.  
Entreprenøren er i disse tilfælde pligtig at 
holde Aalborg Kommune skadesløs, dersom 
denne ved retssag eller på anden måde 
måtte blive indblandet i sagen. 

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stil-
let som selvforsikrer. 

Tilføjelse: 
Bygherren er selvforsikret. 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underen-
treprenører skal have sædvanlig ansvarsfor-
sikring for skader, for hvilke der er ansvar efter 
dansk rets almindelige regler. Entreprenøren 
skal på anmodning dokumentere, at forsikrin-
gen er i kraft. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren skal i hele kontraktperioden 
have erhvervs- og produktansvarsforsikring til 
dækning af entreprenørens ansvar. 
Forsikringen skal være påtegnet, således at 
denne også dækker skader på ting, som 
forsikrede har i sin varetægt, under be-
arbejdning eller behandling samt skade som 
følge at brug af motorredskaber/motorkøre-
tøjer, der ikke er registreringspligtige og 
dermed ikke er dækket af en lovpligtig 
ansvarsforsikring. 
Entreprenøren skal forpligtige sine eventuelle 
underentreprenører til at tegne tilsvarende 
erhvervsansvarsforsikring. 
Entreprenøren skal under hele kontrakt-
perioden have tegnet ansvars- og ulykkesfor-
sikring for sit mandskab. 
Entreprenørens ansvarsforsikring skal have 
følende minimumsdækning pr. år: 

For tingsskade mindst 2,5 mio. kr. 
 For personskade mindst 10 mio. kr. 
Dokumentation for forsikringer skal på 
forlangende foreligge senest 8 dage efter 
kontraktindgåelse. 
Det skal være anført i forsikringspolicen, at 
forsikringsselskabet skal underrette Aalborg 
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Kommune, såfremt præmien for ansvarsfor-
sikringen ikke betales eller forsikringsselska-
bet opsiger forsikringen. 

C. ENTREPRISENS UDFØRELSE 
ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING 
§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i sam-
arbejde med bygherren udarbejde en arbejds-
plan. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.3.2.  

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger 
af de bestemmende hovedlinier og højder (ko-
ter), medens al øvrig afsætning foretages af 
entreprenøren. 

Ændring: 
Entreprenøren foretager alle afsætninger. 

ENTREPRENØRENS YDELSE 
§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstem-
melse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i 
overensstemmelse med bygherrens eventu-
elle anvisninger efter § 15. Materialer skal - for 
så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - 
være af sædvanlig god kvalitet. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren skal uføre opgaven i henhold 
til SAB-ENTREPRENØR. 
Byggevarer skal leveres i overensstemmelse 
med Erhvervs- og Byggestyrelsens gæld-
ende bekendtgørelse om CE-mærkning og 
markedskontrol af byggevarer. 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materi-
aler og præstere alle fornødne biydelser til ar-
bejdets færdiggørelse. 

Tilføjelse: 
De materialer, som bygherren leverer, 
fremgår af SAB-ENTREPRENØR. Entrepre-
nøren skal afhente bygherreleverancer på 
anviste steder i Aalborg by. Der kan træffes 
aftale om levering på entreprenørens egen 
plads. 

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er 
bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 
entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når 
de pågældende genstande er leveret på byg-
gepladsen, tilhører de bygherren. 

 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til ar-
bejdet skal være leveret med 5 års entrepre-
nøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 
§ 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra 
afleveringen af arbejdet og begrænses såle-
des, at entreprenørens ansvar ophører senest 
6 år efter levering til lager eller videresalg. En-
treprenøren skal endvidere have anerkendt, 
dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, 
nævnte omstændigheder skal kunne gøres 
gældende direkte mod entreprenøren, dels at 
tvister vedrørende mangler ved en leverance 
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kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- 
og anlægsvirksomhed. 

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde 
bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre 
betydelig merudgift for ham eller væsentlig 
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 
omfattende leverancer vil være besværligt at 
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 
Bygherren skal ved væsentlige leverancer 
have meddelelse om undladelsen. 

 

PROJKETGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PRØVER 
§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet be-
stemme, at entreprenøren skal deltage i pro-
jektgennemgang. Der kan endvidere fastsæt-
tes bestemmelser om arten og omfanget af 
prøver og om den dokumentation for arbej-
dets udførelse, for udførte anlæg, for an-
vendte materialers oprindelse og egenskaber 
og for udførte prøver, som entreprenøren skal 
afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en 
udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgen-
nemgangen samt tilvejebringelse af doku-
mentationen og prøverne er et led i entrepre-
nørens ydelse. 

Tilføjelse: 
Forhold vedr. projektgennemgang er angivet 
i SAB-SOS afsnit 2.3.2 og afsnit 2.3.3. 
Dokumentation og kontrol skal gennemføres 
som anført i SAB-SOS og SAB-
ENTREPRENØR. 
Entreprenøren skal på anmodning og uden 
betaling aflevere alle af Bygherren ønskede 
oplysninger af relevans for genudbud. På an-
modning skal sådanne oplysninger gives indtil 
3 måneder inden kontraktophør. 
  

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfø-
relse og ved afleveringen forlange yderligere 
prøver. Også i sådanne tilfælde skal entrepre-
nøren stille fornødent mandskab til disposition 
ved prøvernes udtagning og undersøgelse. 
Hvis de yderligere prøver viser kontraktsmæs-
sig ydelse, skal bygherren betale herfor som 
ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenø-
ren betale bygherrens udgifter. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og 
dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og 
produktionssteder, hvor arbejdet udføres. 
Bygherren kan endvidere kræve de oplysnin-
ger, der er nødvendige til at bedømme ydel-
sen. 

 

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under 
arbejdets gang kassere ikke kontraktsmæs-
sige arbejder eller materialer. Denne kassa-
tion skal ske så hurtigt som muligt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage 
oprydning og rømning og skal omgående 
fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. 

Tilføjelse: 
Såfremt entreprenøren ikke løbende og 
minimum ved arbejdsdagens ophør, fore-
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tager oprydning og rengøring, er Bygherren 
berettiget til at lade dette foretage for 
entreprenørens regning, herunder fradrage 
udgiften hertil i entreprenørens tilgode-
havende. 
Når entreprenørens arbejde på en opgave er 
afsluttet, skal arbejdsstedet fremstå ryddet og 
rengjort. 
Alt affald skal bortskaffes i overensstem-
melse med Aalborg Kommunes Anvisnings-
regulativ for erhvervsaffald. 
Opbrudt asfalt og beton skal afleveres til 
genbrug. Afgifter for asfalt og beton skal være 
indeholdt i tilbudet. 
 

ARBEJDETS FORRINGELSE M.V. VEDLIGEHOLDELSE 
§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer 
arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, 
skal entreprenøren for egen regning sørge for 
kontraktsmæssig ydelse, medmindre forhol-
det kan henføres til bygherren. Hvis bygher-
ren leverer materialer til entreprenørens ar-
bejde, gælder det samme vedrørende disse i 
tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og 
indtil arbejdets aflevering. 

Tilføjelse: 
Bygherren forbeholder sig ret til, at 
tilbageholde beløb til dækning af skader 
entreprenøren er ansvarlig for, i dennes 
tilgodehavende for udført arbejde. 
Bygherrens eventuelle krav mod entrepre-
nøren ophører 3 måneder efter kontraktens 
afslutning, med mindre Bygherren inden da 
har fremsat skriftligt krav mod entreprenøren. 

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder 
på hinandens arbejde, materialer og materiel, 
er bygherren uvedkommende. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det 
udførte arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der ta-
ges i brug før afleveringen, gælder reglerne i 
stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. 

 

FORHOLD TIL MYNDIGHEDER 
§ 13. Bygherren sørger for nødvendig god-
kendelse af projektet og afholder udgifterne 
herved. 

 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 
ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og frem-
skaffer attester, der vedrører selve arbejdets 
udførelse, og afholder udgiften herved. 

Ændring: 
Betingelser fremgår af SAB-SOS afsnit 4. 
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ÆNDRINGER I ARBEJDET 
§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i ar-
bejdets art og omfang, når ændringen har na-
turlig sammenhæng med de aftalte ydelser. 
Entreprenøren har ret til at udføre sådanne 
ændringer, medmindre bygherren påviser 
særlige forhold, der begrunder, at bygherren 
lader andre udføre arbejdet. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er pligtig til efter Bygherrens 
ordre at udføre ekstra arbejder, som naturligt 
henhører under ydelsen. 
Forandringer i leverancen afregnes under de i 
tilbudslisten anførte enhedspriser. Se også § 
3 stk. 3 Tilføjelse. 

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal 
fremsættes skriftligt. Det samme gælder par-
ternes eventuelle krav om forandringer i afta-
len med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 
følge af ændringen. Der træffes snarest skrift-
lig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger 
herom må ikke medføre forsinkelse af arbej-
dets udførelse. 

 

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, 
hvorom der gælder enhedspriser, reguleres 
den aftalte entreprisesum i overensstem-
melse hermed, medmindre der træffes anden 
aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser 
skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af en-
treprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de 
enkelte poster i tilbudslisten. 

 

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udfø-
res ændringsarbejde som regningsarbejde, 
medmindre andet er aftalt. 

Ændring: 
Regningsarbejder udføres i henhold til SAB-
ENTREPRENØR afsnit 3.6. 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang 
skal entreprenøren godskrive bygherren de 
udgifter, som spares eller burde have været 
sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, 
hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, 
skal dette dog kun ske i det omfang, mindre-
arbejdet medfører, at entreprisesummen for-
mindskes med mere end 15 pct. 

 

UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER LIGNENDE FORHOLD 
§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens 
afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag 
ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse 
af arbejdet. 

 

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke 
kan udføres i overensstemmelse med den 
indgåede aftale, skal entreprenøren snarest 
muligt underrette bygherren og følge dennes 
anvisninger. 

 



 
SB: SÆRLIGE BETINGELSER  SIDE 17 AF 38 
 
 
 

 

AB 92 Tilføjelser/ændringer 
Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt un-
derrette bygherren, hvis der opstår forhold, 
som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller 
gør det nærliggende, at bygherren påføres 
ulempe eller tab, herunder pådrager sig an-
svar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid 
til at indhente bygherrens anvisninger, skal 
entreprenøren - mod fornøden forlængelse af 
tidsfrister og mod betaling herfor - bedst mu-
ligt træffe foranstaltninger for at undgå, at byg-
herren lider tab. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde op-
lysninger om foretagne undersøgelser vedrø-
rende grundvands- og jordbundsforhold, foru-
rening eller andre hindringer. I det omfang ud-
budsmaterialet ikke indeholder fyldestgø-
rende oplysninger om hindringerne, skal for-
anstaltningerne herimod og ulemperne her-
ved betales som ekstraarbejder. 

 

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af så-
danne forundersøgelser, der er rimelige eller 
sædvanlige under hensyntagen til grundens 
karakter, beliggenhed og tidligere anven-
delse, viser sig uforudsete forhold, som med-
fører offentlige påbud eller forbud, der hindrer 
arbejdets videreførelse eller gør denne urime-
lig byrdefuld for bygherren, kan denne afbe-
stille entreprisen mod godtgørelse til entrepre-
nøren. Godtgørelsen omfatter ikke entrepre-
nørens mistede fortjeneste ved ikke at fuld-
føre arbejdet, men alene det øvrige tab, entre-
prenøren lider. 

 

FORTIDSMINDER 
§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at 
jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, æn-
dres eller flyttes. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde 
fund af fortidsminder til rigsantikvaren og byg-
herren, og arbejdet skal standses i det om-
fang, det berører fortidsmindet. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at gen-
stande, der findes under arbejdet, afleveres til 
bygherren. 

 

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag 
og faste fortidsminder på havbunden. 
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BYGHERRENS TILSYN 
§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes 
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfø-
rende, særligt udpeget af bygherren. 

 

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal 
være til stede på arbejdspladsen eller skal 
kunne tilkaldes. 

Ændring: 
Entreprenøren skal selv føre kontrol med 
leverancens udførelse, herunder gennemføre 
egenkontrol som anført i SAB-SOS afsnit 5.3. 
Bygherrens tilsyn kan tilkaldes ved særligt 
behov. 

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer byg-
herren over for entreprenøren med hensyn til 
arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsy-
net kan give og modtage meddelelser vedrø-
rende arbejdet, godkende eller kassere mate-
rialer eller arbejder samt give anvisninger med 
hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige 
entreprenørers arbejde i deres indbyrdes for-
hold. 

 

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 
entreprenøren for selv at føre kontrol. 

 

ENTREPRENØRENS ARBEJDSLEDELSE 
§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet per-
sonligt eller ved en stedfortræder som repræ-
sentant over for bygherren og tilsynet med 
hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udfø-
relse. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.1. 

Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræ-
der skal være til stede på arbejdspladsen eller 
skal kunne tilkaldes. 

 

BYGGEMØDER 
§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byg-
gemøder og udarbejder mødereferater, der 
snarest muligt sendes til de entreprenører, 
bygherren har kontraheret med. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.3. 

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin 
stedfortræder deltage i byggemøderne. 

 

Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med an-
givelse af årsag det antal arbejdsdage - spild-
dage – hvor arbejdet helt eller delvis har ligget 
stille. 

Ændring: 
Der foretages ikke opgørelse af spilddage, 
idet disse ikke giver anledning til tids-
fristforlængelse. 
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SAMVIRKE MED ANDRE ENTREPRENØRER 
§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre 
entreprenører på byggepladsen og i tide for-
handle med tilsynet, således at fejl og forsin-
kelser ved manglende samvirke mellem entre-
prenørerne undgås. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er pligtig til, uden separat 
vederlag, at tage hensyn til andre planlagte 
arbejder, som måtte blive udført på arbejds-
pladsen samtidig med nærværende entre-
prise. 
Vedrørende arbejder, der udføres for Bygher-
ren samtidig med entreprisen, og som har el-
ler kan få indflydelse på denne, henvises til 
AAB-arbejdsplads m.v. Entreprenøren skal 
forestå samordningen af sikkerhedsarbejdet 
inden for arbejdsområdet i henhold til lov om 
arbejdsmiljø. 

TILKALDELSE AF BYGHERREN OG ENTREPRENØREN. 
PARTERNES OPHOLD I UDLANDET 
§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over 
for hinanden angive, hvortil henvendelse kan 
ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, 
henholdsvis entreprenøren eller dennes sted-
fortræder, skal kunne tilkaldes. 

 

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er 
bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter 
aftalens indgåelse, skal den pågældende part 
opgive en person med bopæl eller hjemsted 
her i landet, der kan foretage økonomisk bin-
dende dispositioner på partens vegne, mod 
hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, 
og med hvem alle forhandlinger på den på-
gældende parts vegne kan føres med bin-
dende virkning. 

 

D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE 
BETALING 
§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren 
har entreprenøren een gang hver måned ret 
til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren 
skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af 
anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der 
på byggepladsen er ydet kontraktsmæssige 
arbejder og materialer for. 

Tilføjelse: 
Betalingen sker på grundlag af elektronisk 
faktura fra entreprenøren i henhold til Be-
kendtgørelse om elektronisk afregning med 
offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober 
2004. 

Betalingen sker ved indsættelse på en af 
entreprenøren opgiven konto i pengeinstitut. 
Øvrige forhold vedrørende fakturering og 
betaling, herunder indeksregulering, fremgår 
af TAG. 
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Tilføjelse: 
Slutopgørelse for en opgave skal være Byg-
herren i hænde senest 8 arbejdsdage efter ar-
bejdets afslutning. 
Entreprenørens opgørelse skal indeholde 
udførte mængder for de enkelte poster på 
tilbudslisten. 
Bygherren kan foretage tilbageholdelse i 
betalingen, såfremt opgaver ikke er 
gennemført kontraktmæssigt. Tilbagehold-
elsen skal svare til manglerne ved udførelsen. 
Bygherren kan modregne eventuelle pålagte 
bøder mv. i betalingen. 
Entreprenøren skal løbende udarbejde øko-
nomisk oversigt over entreprisernes forløb. 
Der skal opstilles oversigt over tilbudssum, 
den forventede pris, hvis denne afviger væ-
sentligt fra tilbudssummen samt slutopgørel-
sen. 
Tilføjelse: 
Ved kontraktperiodens ophør udarbejder en-
treprenøren en endelig og fuldstændig opgø-
relse over tilgodehavende for kontraktleveran-
cer og for alle aftalte ekstraopgaver. Efter at 
Bygherren har modtaget denne slutopgø-
relse, kan entreprenøren ikke fremkomme 
med yderligere krav - bortset fra sådanne, der 
er taget specificeret forbehold om i slutopgø-
relsen. Slutopgørelse skal senest fremsendes 
25 arbejdsdage efter kontraktperiodens ud-
løb. 
Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 
Bygherren inden udløbet af fristen, kan Byg-
herren skriftlig kræve opgørelsen fremsendt 
inden 10 arbejdsdage.  Fremsendes opgørel-
sen herefter ikke til Bygherren inden udløb af 
denne frist, fortaber entreprenøren krav på ve-
derlag for leverancer, der ikke er faktureret. 

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme reg-
ler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling 
for materialer m.v., som er købt af entrepre-
nøren og ikke er leveret på byggepladsen. 
Hvis bygherren kræver det, skal entreprenø-
ren stille sikkerhed for kontraktsmæssig leve-
ring, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse 
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skal svare til den krævede betaling - inklusive 
moms - for de ikke-leverede materialer. 

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 
20 arbejdsdage før deres anvendelse på byg-
gepladsen kan alene kræves, hvis der er op-
lyst herom i tilbudet. 

 

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det 
aftales, at betaling skal ske efter en betalings-
plan. Betalingsplanen følger tidsplanen og 
fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprise-
summen eller dele deraf skal udbetales. Beta-
lingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke 
stadier og med hvilke beløb entreprisesum-
men eller dele deraf skal udbetales. Betaling 
skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., 
forudsat at det arbejde, betalingen angår, er 
præsteret. 

 

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træf-
fes aftale om tidspunktet for betaling, kan be-
taling kræves efter reglen i stk. 1. 

 

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprise-
summen skal reguleres som følge af ændrin-
ger i indeks, overenskomstmæssige arbejds-
lønninger, materialepriser m.v., finder regule-
ringen sted i forbindelse med betalingen for de 
dele af arbejdet, der berøres af ændringen. 
Reguleringen sker på grundlag af entreprenø-
rens dokumenterede opgørelse. 

Tilføjelse: 
De i tilbudet angivne priser er gældende fra og 
med 1. maj 2018 og til og med 30. april 2019. 
Priserne reguleres derefter 1 gang årligt pr. 1. 
maj på grundlag af ændring i det nedenfor 
definerede driftsindeks fra 1. kvartal til 1. 
kvartal. Regulering for stigning af indeks sker 
på entreprenørs foranledning. 
Til nærværende entreprise foretages re-
guleringen efter Danmarks Statistiks om-
kostningsindeks for jordarbejder. 

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entre-
prenøren en endelig og fuldstændig opgø-
relse, herunder over tilgodehavender for alle 
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modta-
get denne slutopgørelse, kan entreprenøren 
ikke fremkomme med yderligere krav - bortset 
fra sådanne, der er taget specificeret forbe-
hold om i slutopgørelsen. 

 

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også 
grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen 
fremsendes til bygherren senest 25 arbejds-
dage efter afleveringen - for hovedentrepriser 
dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. 
Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er 
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nævnt i § 36, stk. 1 – er fristen for fremsen-
delse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. 

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet 
frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet 
nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve op-
gørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. 
Fremsendes opgørelsen herefter ikke til byg-
herren inden udløbet af denne frist, fortaber 
entreprenøren krav på vederlag for ekstraar-
bejder, der udføres som regningsarbejder, 
samt for løn- og prisstigninger. 

 

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal 
betales senest 15 arbejdsdage fra modtagel-
sen. 

Ændring: 
Betalingsfristen fastsættes til 30 arbejdsdage. 

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende for-
rentes fra forfaldsdagen med rentelovens ren-
tesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. 

 

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb 
ikke er forfaldent, skal han straks give entre-
prenøren skriftlig meddelelse herom. 

 

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgø-
relse skal bygherren betale tilgodehavender, 
som parterne er enige om. 
 

 

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed 
om bygherrens adgang til at holde betalinger 
tilbage eller foretage modregning i entrepre-
nørens betalingskrav, finder reglerne i § 46 
anvendelse, hvis en part begærer det. 

Tilføjelse: 
Bygherren har ret til tilbageholdelse i betaling 
for ikke udførte ydelser i henhold til kontrakten 
og for pålagt bod og bøder jf. SAB-SOS, afsnit 
6.2. 

Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre 
arbejdets standsning, kan bygherren for en-
treprenørens regning udbetale arbejdsløn, 
som entreprenørens ansatte har til gode. 

 

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET 
§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne 
beløb ved betalingsfristens udløb, kan entre-
prenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejds-
dage standse arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks 
standse arbejdet ved bygherrens konkurs el-
ler betalingsstandsning, eller hvis der åbnes 
forhandlinger om tvangsakkord, eller bygher-
rens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 
være sådanne, at denne må antages at være 
ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. 
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Det er dog en betingelse, at bygherren ikke 
har stillet - eller på entreprenørens opfordring 
ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for 
opfyldelsen af den resterende del af aftalen. 

E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 
ENTREPRENØRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 
§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af 
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en 
følge af 
 

1) ændringer i arbejdets art og omfang, som 
kræves af bygherren, jf. § 14, 

2) bygherrens forhold eller anden entrepre-
nørs forsinkelse, 

3) forhold, der opstår uden entreprenørens 
skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er 
herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegi-
venheder, brand, strejker, lock-out eller 
hærværk, 

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller an-
det vejrlig, som forhindrer eller forsinker ar-
bejdet, når sådant vejrlig forekommer i væ-
sentligt større omfang, end det er sædvan-
ligt for den pågældende årstid og egn, eller 

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyl-
des entreprenørens egne forhold. 

Tilføjelse: 
4) Spilddage giver ikke ret til tidsfristfor-
længelse. 
 
5) Arbejdstilsynets eventuelle påbud beretti-
ger ikke til tidsfristforlængelse. 

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkel-
sen undgået eller begrænset ved sådanne di-
spositioner, som med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til 
forlængelse af en frist, skal bygherren snarest 
muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren 
skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte 
forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 

 

ENTREPRENØRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE 
§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenø-
ren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspå-
dragende. 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre 
særlige sanktionsbestemmelser, kan erstat-
ningskrav for forsinkelse ikke rejses herud-
over. 

Tilføjelse: 
Der henvises til SAB-SOS, afsnit 6.2. 

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre 
særlige sanktionsbestemmelser, opgøres 
bygherrens tab efter dansk rets almindelige 
erstatningsregler. 
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BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 
§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tids-
frister ved forsinkelse af arbejdet, der er en 
følge af, at bygherren eller anden entreprenør 
udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, 
nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret 
ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1. 

 

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen 
undgået eller begrænset ved sådanne dispo-
sitioner, som med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til for-
længelse af en frist, skal entreprenøren sna-
rest muligt underrettes skriftligt. Bygherren 
skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte 
forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 
 

 

BYGHERRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE 
§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for 
det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 
 

1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og 
denne har udvist fejl eller forsømmelse, el-
ler 

2) anden entreprenørs ansvarspådragende 
forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden af-
taleparts ansvarspådragende forsinkelse. 

 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, 
hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til 
 

1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller 
2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af 

nærværende bestemmelses stk. 1 eller 
stk. 3. 

 

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren 
har lidt, dog uden entreprenørens mistede for-
tjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbej-
der i forsinkelsesperioden eller lignende vide-
regående tab. 

 

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 
24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren 
hverken ret til erstatning eller til godtgørelse. 
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F. ARBEJDETS AFLEVERING 

AFLEVERINGSFORRETNINGEN 
§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggø-
relse skal entreprenøren give bygherren skrift-
lig meddelelse om tidspunktet herfor (færdig-
melding). Bygherren indkalder derefter entre-
prenøren til en afleveringsforretning, der skal 
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det an-
givne tidspunkt, jf. dog stk. 4. 

Ændring: 
For den samlede entreprise afholdes 
afleveringsforretning, når entreprisen er 
fuldført i sin helhed ved kontraktperiodens 
udløb. Denne afleveringsforretning om-
handler forhold, der ikke er varetaget gennem 
afholdte delafleveringer. 
Aflevering af entreprisen er betinget af at 
entreprenøren forinden har afleveret al krævet 
dokumentation. 
Generelt gælder, at hvis en opgaveløsning 
ikke opfylder de stillede kvalitetskrav eller på 
anden måde ikke er kontraktmæssig, skal en-
treprenøren for egen regning straks udbedre 
manglerne i den udstrækning dette er muligt.  
Umiddelbart inden kontraktperiodens udløb 
afholdes afleveringsforretning (fælleskontrol) 
med deltagelse af Bygherren og entre-
prenøren. 
Konstaterede mangler i forhold til kontrakten 
og i forhold til indgåede aftaler i kontrakt-
perioden noteres og der træffes aftale om 
udbedring af disse og/eller fradrag i 
betalingen. 
Entreprenøren skal ved afleverings-
forretningen vederlagsfrit aflevere dokumen-
tation for egenkontrol, hvis dette kræves af 
Bygherren. 
Ændring: 
Entreprenøren har ansvar for at indkalde til af-
leveringsforretningen. 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygher-
ren, når afleveringsforretning har fundet sted, 
medmindre der ved denne er påvist væsent-
lige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny af-
leveringsforretning, når entreprenøren har gi-
vet bygherren skriftlig meddelelse om, at 
manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 

 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i 
stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet 
for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne 

Ændring: 
Udgår. 
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tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gæl-
der for ny afleveringsforretning som nævnt i 
stk. 2, 2. punktum. 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 
samtlige entrepriser være færdiggjort, før byg-
herren skal indkalde til afleveringsforretning. 
Det kan dog være aftalt eller fremgå af om-
stændighederne, at entrepriser eller dele af 
disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, 
eller at byggeafsnit afleveres hver for sig. 

 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, 
der er nævnt i § 36, stk. 1 - afleveres de en-
kelte entrepriser særskilt, medmindre andet er 
aftalt eller fremgår af omstændighederne. 

 

AFLEVERINGSPROTOKOL 
§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges 
et dokument (afleveringsprotokol), hvori anfø-
res påberåbte mangler ved arbejdet og even-
tuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I 
tilknytning hertil anføres entreprenørens mu-
lige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, 
om arbejdet er afleveret, skal fremgå af doku-
mentet. 

 

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygher-
ren og entreprenøren. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret 
ved afleveringsforretningen, kan denne gen-
nemføres uden den pågældende parts med-
virken. Den mødte part skal snarest muligt 
give den anden part skriftlig underretning om 
afleveringsforretningens gennemførelse og 
om indholdet af afleveringsprotokollen. 

 

G. MANGLER VED ARBEJDET 
MANGELSBEGREBET 
§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstem-
melse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i 
overensstemmelse med bygherrens eventu-
elle anvisninger efter § 15, foreligger der en 
mangel. Det samme gælder, hvis entreprenø-
ren ikke har leveret anden aftalt ydelse i for-
bindelse med arbejdet. 

Tilføjelse: 
Mangler og bodssystem fremgår af SAB-SOS 
afsnit 6.1 og 6.2. 
Vurderer Bygherren, at der er tale om 
misligholdelse af kontrakten, behandles 
sagen i henhold til § 40 med tilføjelse. 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller 
af sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, fore-
ligger der mangler. Dette gælder dog ikke 
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1) når entreprenøren i tilfælde af frit materia-

levalg godtgør, at kontraktsmæssige ma-
terialer ikke findes eller ikke kan skaffes på 
grund af krig, indførselsforbud eller lig-
nende, eller 

2) når bygherren har krævet anvendelse af 
bestemte materialer, og entreprenøren 
godtgør, at muligheden for at fremskaffe 
disse i kontraktsmæssig stand må anses 
for udelukket ved forhold, som entreprenø-
ren ved aftalens indgåelse ikke burde have 
taget i betragtning. 

 

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren sna-
rest muligt underrette bygherren om opståede 
eller mulige hindringer, jf. § 15. 

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 
egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

  

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende 
for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten 
disse på dette tidspunkt kan konstateres eller 
er skjulte. 

 

MANGLER PÅVIST VED AFLEVERINGEN 
§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at af-
hjælpe mangler, der påvises ved afleveringen. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren skal afholde alle omkostninger 
ved afhjælpning af mangler. 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en 
frist til afhjælpning af påviste mangler. Fri-
stens længde fastsættes under hensyntagen 
til manglernes art og omfang samt forholdene 
i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren 
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjul-
pet. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen 
nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget 
entreprenørens meddelelse om, at afhjælp-
ning har fundet sted - mener, at manglerne 
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 ar-
bejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, 
hvilke mangler, der stadig påberåbes. 

 

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke 
straks de påviste mangler, har bygherren ret 
til at lade dem udbedre for entreprenørens 
regning eller kræve afslag i entreprisesum-
men, jf. § 34. 
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MANGLER PÅVIST EFTER AFLEVERINGEN 
§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleverin-
gen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der på-
vises efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 
3. 

 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig så-
danne mangler, hvis entreprenøren har fået 
skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid ef-
ter, at manglerne er eller burde være opdaget. 
Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har 
gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en 
frist til afhjælpning af påviste mangler. Fri-
stens længde fastsættes under hensyntagen 
til manglernes art og omfang samt forholdene 
i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren 
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjul-
pet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes 
til foretagelse sammen med afhjælpning af 
eventuelle mangler, konstateret ved 1-års ef-
tersynet, forudsat at manglen ikke forværres 
derved, og at udskydelsen ikke medfører 
ulempe for bygherren. 

 

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden 
udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af 
de påberåbte mangler, har bygherren ret til at 
lade dem udbedre for entreprenørens regning 
eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 
34. 

 

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre 
for entreprenørens regning, når afhjælpning 
er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i 
stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. 
Det samme gælder, når bygherren har grund 
til at antage, at entreprenøren ikke foretager 
afhjælpning på rette måde eller uden ufornø-
dent ophold. 

 

BORTFALD AF ENTREPRENØRENS AFHJÆLPNINGSPLIGT M.V. 
§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og 
bygherrens adgang til at foretage udbedring 
for entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32, 
bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med 
uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedøm-
melsen heraf skal der tages hensyn til bygher-
rens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygher-
ren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, 
jf. § 34. 
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BYGHERRENS RET TIL AFSLAGI ENTREPRISESUMMEN 
§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler 
som anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan 
bygherren – i stedet for at lade manglerne ud-
bedre for entreprenørens regning - kræve et 
afslag i entreprisesummen. Bygherren har 
endvidere ret til afslag i entreprisesummen, 
hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene 
nævnt i § 33. 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt 
som det beløb, det ville have kostet at af-
hjælpe manglerne.  

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig 
eller er forbundet med uforholdsmæssigt store 
udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens 
valg skønsmæssigt eller på en af følgende 
måder: 
 

1) enten som forskellen mellem den aftalte 
entreprisesum og den entreprisesum, der 
måtte antages at være blevet aftalt, hvis 
der var indgået aftale om arbejdet i den fo-
religgende stand, 

2) eller som forskellen mellem det aftalte ar-
bejdes værdi uden mangler og arbejdets 
værdi i den foreliggende stand. 

 

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve en-
trepriseaftalen som følge af mangler gælder 
reglerne i § 40. 

 

ENTREPRENØRENS ANSVAR FOR FØLGESKADER 
§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig 
for tab, der er en følge af mangler ved arbej-
det, hvis manglerne skyldes fejl eller forsøm-
melse fra entreprenørens side, eller hvis 
manglerne angår egenskaber, som ifølge af-
talen må anses for tilsikret. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er forpligtet til at lade sig 
sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, 
som behandler erstatningskrav rejst mod 
bygherren. 
Entreprenøren skal holde bygherren 
skadesløs i den udstrækning, bygherren 
pålægges ansvar overfor tredjemand for 
skade, der kan henføres til manglende 
vedligeholdelse og tilsyn. 

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, 
avancetab eller andet indirekte tab. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er dog erstatningsansvarlig for 
personskader og tingskader, også overfor 
tredjemand. 
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MANGELANSVARETS OPHØR 
§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i 
tilslutning hertil skal bygherrens krav mod en-
treprenøren som følge af mangler fremsættes 
senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter 
dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav 
mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 
274 af 22. december 1908 om forældelse af 
visse fordringer finder ikke anvendelse i disse 
tilfælde. 

 

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele 
af arbejdet, for hvilke det gælder, 
 

1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå 
i længere tid, 

2) at det ved afleveringen konstateres, at af-
talt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, 
eller 

3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra 
entreprenørens side. 

 

Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, 
der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansva-
ret efter dansk rets almindelige regler, med-
mindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. 
Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter 
dansk rets almindelige regler, skal følgende 
gælde: 
 

1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sik-
kerheden ændres til, at sikkerheden ophø-
rer. 

2) Entreprenøren kan undlade at opfylde be-
stemmelsen i § 10, stk. 4, om entreprenør-
ansvar. 

3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. 
§ 32, stk. 1, ændres til 1 år. 

4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn fin-
der ikke anvendelse. 

 

H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN 
1-ÅRS EFTERSYN 
§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en 
gennemgang af arbejdet, som skal finde sted 
senest et år efter afleveringen. 

Ændring: 
Entreprenøren har ansvar for at indkalde til 1-
års eftersyn. 
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5-ÅRS EFTERSYN 
§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en 
afsluttende gennemgang af arbejdet, som 
skal finde sted senest 30 arbejdsdage før ud-
løbet af en periode på 5 år efter afleveringen, 
jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4. 

Ændring: 
Entreprenøren har ansvar for at indkalde til 5-
års eftersyn. 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt 
i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren 
til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig 
og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel. 

 

FÆLLES REGLER FOR EFTERSYN 
§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 
38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 
60 og mindst 15 - ved hovedentreprise dog 
mindst 20 – arbejdsdages varsel. 

 

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges 
et dokument (eftersynsprotokol), hvori anfø-
res påberåbte mangler ved arbejdet og even-
tuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I 
tilknytning hertil anføres entreprenørens mu-
lige bemærkninger. 

 

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren 
og entreprenøren. 

 

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved 
eftersynet, kan dette gennemføres uden den 
pågældende parts medvirken. Den mødte part 
skal snarest muligt give den anden part skrift-
lig underretning om eftersynets gennemfø-
relse og om indholdet af eftersynsprotokollen. 

 

I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE 
BYGHERRENS HÆVERET 
§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til 
entreprenøren - hæve entrepriseaftalen 
 

1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse - 
foreligger en væsentlig forsinkelse fra en-
treprenørens side med hensyn til arbejdets 
udførelse, og forsinkelsen medfører bety-
delige ulemper for bygherren, eller 

2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt fo-
religger væsentlig forsinkelse med hensyn 
til forhold af afgørende betydning for byg-
herren, medmindre dennes interesser er 
tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, 

Tilføjelse: 
Bygherren kan hæve kontrakten, såfremt 
uden, at entreprenøren har ret til erstatning 
eller økonomisk kompensation, hvis 

a) Entreprenøren misligholder sine 
kontraktlige forpligtelser, se også Ad § 
45. 

b) Entreprenøren erklæres konkurs, går i  
betalingsstandsning, tvangsakkort 
m.m. jf. § 42. 
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f.eks. gennem adgangen til at standse ud-
betalingerne eller ved stillet sikkerhed, el-
ler 

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kva-
litet, at bygherren har grund til at antage, 
at entreprenøren ikke vil være i stand til at 
fuldføre arbejdet uden væsentlige mang-
ler. 

Entreprenøren afhænder sin virksomhed 
og/eller overdrager opgaven til en (ny) 
underentreprenør. 

ENTREPRENØRENS HÆVERET 
§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt på-
krav til bygherren - ved væsentlig forsinkelse 
hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er 
nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke 
udfolder rimelige bestræbelser for at fremme 
arbejdet mest muligt. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter 
skriftligt påkrav til bygherren - hæve entrepri-
seaftalen, hvis der fra bygherrens side forelig-
ger væsentlig forsinkelse med hensyn til for-
hold af afgørende betydning for entreprenø-
ren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entre-
prenørens interesser er tilstrækkeligt tilgode-
set gennem adgangen til at standse arbejdet 
eller ved stillet sikkerhed. 

 

KONKURS, BETALINGSSTANDSNING, TVANGSAKKORT M.M. 
§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden 
part straks hæve aftalen, i det omfang kon-
kurslovens regler ikke er til hinder derfor.  

 

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen 
i medfør af konkurslovens regler, skal boet ef-
ter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejds-
dage give meddelelse om, hvorvidt det vil ind-
træde. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en 
parts betalingsstandsning, eller hvis der åb-
nes forhandling om tvangsakkord, eller par-
tens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 
være således, at parten må antages at være 
ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. 
Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke 
har stillet - eller på den anden parts opfordring 
ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for 
aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

 

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartssel-
skab, kan den anden part hæve entrepriseaf-
talen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- 
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og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder 
ikke anvendelse, hvis parten inden 10 ar-
bejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra 
den anden part dokumenterer, at betingel-
serne for selskabets opløsning ikke er til 
stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sik-
kerhed for aftalens opfyldelse. 

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.  

EN PARTS DØD 
§ 43. Dør en part, og boet behandles som 
gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i 
§ 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. 

 

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end 
nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne be-
rettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. 
dog stk. 3. Det samme gælder partens ægte-
fælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædel-
sesretten er betinget af, at der enten er eller 
bliver stillet betryggende sikkerhed for afta-
lens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

 

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædel-
sesretten tillige betinget af, at der udpeges en 
leder af arbejdet, som bygherren ikke kan 
fremsætte berettigede indvendinger imod. Er 
arbejdet af en sådan særlig karakter, at det 
som følge af entreprenørens død ikke kan for-
ventes behørigt færdiggjort, kan indtræden 
ikke finde sted. 

 

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.  

FÆLLES OM OPHÆVELSE 
§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.  

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den 
part, der hæver aftalen, sørge for, at der skrift-
ligt indkaldes til en registreringsforretning (sta-
deforretning), der skal afholdes hurtigst mu-
ligt. Medmindre andet aftales, afholdes regi-
streringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag 
efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst. 

 

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der 
udfærdiges et dokument (registreringsproto-
kol), der beskriver omfang og kvalitet af det 
udførte arbejde. Dokumentet underskrives af 
parterne, medmindre registreringen foretages 
af en syns- og skønsmand udmeldt af Vold-
giftsnævnet, jf. § 45. 
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Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet 
ikke er repræsenteret ved registreringsforret-
ningen, kan denne gennemføres uden den 
pågældende parts medvirken. Den mødte part 
skal snarest muligt give den anden part skrift-
lig underretning om registreringens gennem-
førelse og om registreringsprotokollens ind-
hold. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 
bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 
bygherrens vegne, berettiget til at benytte en-
treprenørens materialer og materiel, som be-
finder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden 
arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren 
tab. Der ydes sædvanligt vederlag for anven-
delsen. 

 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side 
er den anden part ansvarlig for det lidte tab 
efter dansk rets almindelige regler. 

 

J. TVISTER 
SYN OG SKØN 
§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmel-
ser mellem parterne eller for at sikre bevisets 
stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsæt-
tes begæring herom til Voldgiftsnævnet for 
bygge- og anlægsvirksomhed, København. 

Tilføjelse: 
Tvister giver ikke ret til standsning af entrepri-
sen. 
Såfremt der opstår uenighed mellem parterne i 
anledning af nærværende aftale disse ikke kan 
nå frem til en aftale i henhold til SAB-SOS 
afsnit 2.3.5 Konfliktløsning, udpeges en 
uvildig opmand fra Vejdirektoratet, som begge 
parter kan godkende. Opmandens mening 
tillægges afgørende betydning, med mindre 
en af parterne kræver voldgift om sagen. 
Udgifterne til opmanden deles ligeligt mellem 
entreprenøren og bygherren. 
Voldgiftstvisterne afgøres af en af Det Danske 
Voldgiftsinstitut nedsat Voldgiftsret i overens-
stemmelse med "Regler for behandling af sa-
ger ved Den Almindelige Voldgiftsret i Dan-
mark". 
Voldgiftsrettens kendelser er endelige, og par-
terne er forpligtet til at efterkomme kendel-
serne. 
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Hvis Voldgiftsrettens kendelse ikke efterkom-
mes, kan den fuldbyrdes efter retsplejelovens 
regler om tvangsfuldbyrdelse af domme. 
Der henvises i øvrigt til Lov nr. 553 af 
24/06/2005 om voldgift. 

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen 
være ledsaget af 
 

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrø-
rer, samt disse parters adresse og telefon-
nummer, 

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort 
redegørelse for sagen, og som indeholder 
de spørgsmål, hvorom skønsmandens er-
klæring ønskes (skønstemaet), 

3) de dokumenter, der er af betydning for sa-
gen, 

4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske 
kvalifikationer hos skønsmanden og 5) an-
givelse af, om forretningen mod betaling af 
et særligt gebyr ønskes fremmet som ha-
stesag. 

 

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed een 
skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at 
der er anledning dertil, kan der udmeldes to, 
eller under ganske særlige omstændigheder 
flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen 
heraf tages hensyn til parternes ønske. 

 

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skøns-
mand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnæv-
net finder, at der er anledning dertil. Hvis be-
gæring om voldgiftsbehandling af tvisten er 
indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling 
til fremsatte begæringer om supplerende syn 
og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller 
anden skønsmand. 

 

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring 
om skønsforretningen, hæfter for udgifterne 
herved, herunder skønsmandens honorar, 
der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvi-
sten eller en del deraf indbringes for Voldgifts-
retten, tages udgiften og dens nødvendighed 
i betragtning ved fastsættelsen af sagsom-
kostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald 
skønsmandens honorar. 

 

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingel-
ser gælder i forholdet mellem bygherren og 
flere parter (entreprenører, entreprenører), 
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gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det 
indbyrdes forhold mellem de pågældende 
parter. 

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som 
er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og an-
lægsvirksomhed. 

 

SAGKYNDIG BESLUTNING OM STILLET SIKKERHED M.V. 
§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnæv-
net udpege en sagkyndig til at træffe beslut-
ning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, 
stk. 7, og § 7, stk. 3, og om berettigelsen af at 
holde betalinger tilbage eller foretage mod-
regning i tilfælde af parternes uenighed som 
nævnt i § 22, stk. 14. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens ka-
rakter bestemme, at beslutningen skal træffes 
af flere sagkyndige. 

 

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplys-
ninger m.v. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi 
af begæringen fremsendes samtidig til den 
anden part i entrepriseaftalen. 

 

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist 
for modparten til at afgive et indlæg. Den sag-
kyndige kan - hvor der er særlig anledning 
dertil – give parterne adgang til at fremkomme 
med yderligere et indlæg inden udløbet af en 
kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Ef-
ter udløbet af fristen træffer den sagkyndige 
snarest muligt og inden 15 arbejdsdage be-
slutning om, i hvilket omfang udbetalingskra-
vet skønnes begrundet, og hvem der skal be-
tale udgifterne, herunder den sagkyndiges ho-
norar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen 
af honoraret. 

 

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, 
at udbetaling til private bygherrer og til entre-
prenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den 
sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om 
sikkerhedens art og omfang og om betingel-
serne for dens udbetaling eller ophør. Ved be-
gæring om udbetaling af bygherrens sikker-
hedsstillelse kan den sagkyndige i særlige til-
fælde endvidere henvise entreprenøren til at 
anlægge voldgiftssag efter § 47. 
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Stk. 6. Under ganske særlige omstændighe-
der kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i 
stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage. 

 

Stk.. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om 
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales 
senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og ga-
ranten har fået skriftlig meddelelse om beslut-
ningen. 

 

VOLDGIFT 
§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Vold-
giftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, 
København, hvis afgørelser er endelige. 

Ændring: 
Der henvises til § 45. 

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved 
indlevering af klageskrift, der stiles til Vold-
giftsnævnet. 

 

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: 
 

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrø-
rer, samt disse parters adresse og telefon-
nummer, 

2) klagerens påstand samt en kort fremstilling 
af de kendsgerninger, hvorpå påstanden 
støttes, og 

3) angivelse af de dokumenter og andre bevi-
ser, som klageren agter at påberåbe sig. 
Dokumenterne skal være vedlagt. 

 

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 
6 - dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præ-
sidium, udpeget af præsidiets formand, dels af 
2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed 
udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt 
tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, 
at en af suppleanterne i dette skal fungere 
som voldgiftsrettens formand. 

 

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres 
retten med yderligere 2 medlemmer af præsi-
diet eller dets suppleanter. De dermed for-
bundne merudgifter fordeles i forbindelse med 
Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om 
sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at 
de udgifter, der er en følge af rettens supple-
ring, skal udredes af den part, der har rejst 
krav herom, når retten skønner, at det ikke var 
tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet. 

 

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgifts-
retten bestå alene af 1 medlem. 
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Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sa-
gerne gælder de regler, som er fastsat af 
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk-
somhed. I øvrigt gælder lov om voldgift. 

 

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingel-
ser gælder i forholdet mellem bygherren og 
flere parter (entreprenører, entreprenører), 
gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det 
indbyrdes forhold mellem de pågældende 
parter. 

 

 



Udbud  Februar 2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

AALBORG KOMMUNE 
 

By- og Landskabsforvaltningen 
Trafik og Veje / AK Belysning 

Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AK BELYSNING ENTREPRENØROPGAVER 
AALBORG KOMMUNE 2018 - 2022 

 
 
 
 

Særlige Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) 
 



 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

1. ALMENT ....................................................................................................................... 3 

2. ORGANISATION OG SAMVIRKE ................................................................................. 3 

2.1 ENTREPRENØRENS ORGANISATION ................................................................ 3 

2.2 AALBORG KOMMUNES ORGANISATION ........................................................... 4 

2.3 SAMVIRKE ............................................................................................................ 5 

3. BESTILLING AF YDELSER .......................................................................................... 6 

3.1 DAGLIGE OPGAVER ............................................................................................ 6 
3.2 EKSTRAOPGAVER .............................................................................................. 6 
3.3 MATERIALELEVERANCER .................................................................................. 6 

4. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, BRUGERE OG BORGERE ...................................... 7 

4.1 FORHOLD TIL MYNDIGHEDER ........................................................................... 7 
4.2 FORHOLD TIL BRUGERE OG BORGERE ........................................................... 7 

5. KVALITETSSTYRING ................................................................................................... 8 

5.1 GENERELT ........................................................................................................... 8 
5.2 KVALITETSKRAV ................................................................................................. 8 
5.3 KVALITETSKONTROL .......................................................................................... 8 
5.4 KONTROLNIVEAUER ........................................................................................... 9 
5.5 KONTROLSKEMAER ...........................................................................................10 
5.6 DOKUMENTATION ..............................................................................................10 

6. MANGLER OG BODSSYSTEM ...................................................................................10 

6.1 UDBEDRING AF MANGLER ................................................................................10 

6.2 BODSSYSTEM ....................................................................................................10 

 
 
 
BILAG 

Bilag 4: Sociale klausuler 
Bilag 5: Kontrolskema for bodsbestemmelser 
 



 
SAB-SOS: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR STYRING OG SAMARBEJDE SIDE 3 AF 12 
 
 
 

 

1. ALMENT 
Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) er en del af aftalegrundlaget 
for entreprenørens gennemførelse af opgaven og skal således efterleves af entreprenøren. 
Den fastlægger de væsentligste forhold i det samspil, der i kontraktperioden skal foregå mel-
lem entreprenøren og Aalborg Kommunes bestillerfunktion (Bygherren), herunder hvorledes 
opgaverne kvalitetsstyres. 
 
 
2. ORGANISATION OG SAMVIRKE 
2.1 ENTREPRENØRENS ORGANISATION 

Entreprenøren er ansvarlig for at lede og gennemføre alle arbejdsopgaver under kontrakten. 

Entreprenørens leder for entreprisen skal varetage kommunikation med Bygherren. Entrepri-
selederen skal være den i entreprenørens tilbud anførte person. Overdragelse af entreprise-
lederfunktionen til anden person kan kun ske efter godkendelse af Bygherren. 

Entrepriselederen skal varetage ledelse af opgavens gennemførelse, skal være formel kon-
taktperson til Bygherren og skal have kompetence til at træffe selvstændige beslutninger inden 
for hele kontrakten. 

Entrepriseleder skal som minimum have de i BUT afsnit 3.4.2 anførte kvalifikationer. 

Entrepriselederen skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, der er fuldt fortrolig 
med og fuldt kvalificeret til at udføre det krævede arbejde og de krævede kontroller. Entrepri-
selederen skal være bemyndiget til at træffe bindende aftaler på entreprenørens vegne.  

Entrepriselederen skal have tæt kontakt til Bygherren, og der skal være kontaktmulighed til 
denne eller dennes stedfortræder i kommunens åbningstid via telefon og e-mail. Kontaktper-
sonen eller dennes stedfortræder skal efter tilkald fra Bygherren inden for kommunens åb-
ningstid kunne møde på By- og Landskabsforvaltningen senest følgende arbejdsdag. 

Entreprenøren skal kunne kommunikere elektronisk med Bygherren. Dette indebærer bl.a. 
kvittering for modtagne rekvisitioner og meddelelser i øvrigt. 

Entrepriselederen skal personligt deltage i de i afsnit 2.3 anførte møder samt øvrige møder, 
som Bygherren indkalder til. Entrepriselederen eller dennes kvalitetsansvarlige skal deltage i 
alle fælleskontroller. 

Entreprenørens kvalitetsansvarlige skal ved underskrift godkende alle entreprenørens doku-
menter angående kvalitetsstyring. 

Samtlige dokumenter vedrørende opgavens gennemførelse skal forefindes på entreprenørens 
kontor, hvorfra denne opgave ledes. 

Entreprenøren indestår for at modtagne nøgler og andet fortroligt og personligt tilbehør, som 
anvendes i forbindelse med opgavens løsning, anvendes og opbevares under betryggende 
forhold. 

Entreprenøren skal efter anmodning fra Bygherren pålægge medarbejdere tavshedspligt med 
hensyn til forhold, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med arbejdets udførelse. 
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Entreprenøren er desuden forpligtet til at overholde Aalborg Kommunes sociale klausuler (Bi-
lag 4). Det betyder bl.a., at hvis arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art 
ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gun-
stige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken entreprenøren har sin 
virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. Uddannelsesklausul er gæl-
dende såfremt entreprenørens kontrakt overstiger 10 mio. kr. eksklusiv moms og/eller en løn-
sum på mindst 4 mio. kr. 

Ansvaret for, at overholde Aalborg Kommunes social klausuler påhviler virksomhedens leder.  

Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der har 
fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde påhviler det lederen af den virksomhed, 
der står som hovedentreprenør, at påse, at bestemmelsen finder anvendelse. 

Manglende overholdelse af sociale klausuler er at betragte som væsentlig misligholdelse. Aal-
borg Kommune er således berettiget til uden varsel at ophæve kontrakten. 

Aalborg Kommune er dog i stedet berettiget til, skriftligt at anmode entreprenøren om at bringe 
forholdene i orden inden 10 kalenderdage. Kan entreprenøren ikke inden fristens udløb doku-
mentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse, er Aal-
borg Kommune berettiget til at hæve kontrakten uden yderligere varsel." 

 
2.2 AALBORG KOMMUNES ORGANISATION 

Entreprenøren får på det første driftsmøde efter kontraktindgåelse meddelelse om, hvem der 
repræsenterer Bygherren og dennes bestillerfunktion over for entreprenøren. Denne er i det 
følgende benævnt "bestilleren". 

Bestilleren repræsenterer Bygherren over for entreprenøren med hensyn til opgavens gen-
nemførelse. Bestilleren kan give og modtage meddelelser vedrørende opgaven, bestille ydel-
ser til udførelse, godkende eller kassere opgaver, samt give anvisninger med hensyn til tilret-
telæggelsen af entreprenørens ydelser. 

Bestilleren har adgang til de arbejdspladser, hvor arbejdet udføres. Entreprenøren er forpligtet 
til at stille oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af ydelsen, til rådighed for Bygherren. 
Bygherren udøvelse af tilsyn og kontrol vil ikke på nogen måde kunne fritage entreprenøren 
fra dennes forpligtelser. 

Bestilleren kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssigt udførte arbejder. Denne 
kassation skal ske så hurtigt som muligt. 

Bestillerens gennemgang af entreprenørens planer og dokumentation fritager ikke entrepre-
nøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl eller mangler eller konsekvenser heraf. 

Entreprenøren er forpligtet til at stille oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af ydel-
sen, til rådighed for Bygherren. Bygherrens udøvelse af tilsyn og kontrol vil ikke på nogen 
måde kunne fritage entreprenøren fra dennes forpligtelser. 
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2.3 SAMVIRKE 

Al mundtlig og skriftlig kommunikation og dokumentation mellem Bygherren og Entreprenøren 
samt mellem Entreprenør og borgere skal foregå på dansk. 

2.3.1 Gensidig information 
Entreprenøren og Bygherren er forpligtet til gensidig information om alle forhold, der kan have 
indflydelse på opfyldelse af den indgåede kontrakt. 

Bygherren skal have aktindsigt hos entreprenøren angående data om tekniske og administra-
tive forhold vedrørende udførelse af opgaven. 

Entreprenøren skal løbende orientere Bygherren om forestående arbejder. 

Entreprenøren skal deltage i nedenstående opstartsmøde (projektgennemgang), driftsmøder 
samt fælleskontroller og eventuelle andre møder (enkelte) efter behov uden særskilt betaling. 
Bygherren indkalder og refererer fra møderne. 

2.3.2 Opstartsmøde 
Umiddelbart ved kontraktperiodens start afholdes der opstartsmøde (projektgennemgang) 
mellem Bygherren og Entreprenøren. På mødet skal som minimum behandles følgende: 

• Entreprenørens og Bygherrens organisation og kontaktpersoner. 

• Entreprenørens forslag til tidsplan for afvikling af opgaven. 

• Entreprenørens plan for kvalitetskontrol jf. afsnit 5.3. 

• Praktiske forhold vedrørende opgavens udførelse. 

• Entreprenørens eventuelle bemærkninger til de omfattede anlægs omfang og kvalitets-
tilstand. 

2.3.3 Driftsmøder 
Der må påregnes afholdt driftsmøde mindst 3 - 4 gange årligt, hvor bl.a. følgende punkter 
behandles: 
 

• Arbejdernes stade (standardarbejder, bestillingsarbejder, registreringer). 

• Forhold vedrørende arbejdets udførelse. 

• Koordinering med andre arbejder, f.eks. fortovsarbejder og andre ledningsarbejder. 

• Status vedrørende kvalitetskontrol, herunder entreprenørens egenkontrol og status for 
eventuelle overskridelser af kvalitetskrav. 

• Dokumentation for afleveret affald. 

• Faglig drøftelse af metoder og materialer, se afsnit 2.3.4. 

• Forhold til grundejere, forretninger mv. 

• Økonomi. 
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2.3.4 Faglig sparring 
Bygherren og Entreprenøren skal aktivt medvirke til videndeling med henblik på, at begge par-
ter får informationer af værdi for optimering af planlægning og gennemførelse af opgaven også 
til gavn for brugere og borgere. 

Den praktiske udøvelse af videndeling sker på driftsmøder, men også i den daglige kontakt og 
ved fælleskontrol. 

2.3.5 Konfliktløsning 
I Særlige Betingelser Ad § 45, stk.1 er der anført vilkår om anvendelse af en opmand ved 
opståede tvister. 

Ved eventuelle uoverensstemmelser anvendes – forinden brug af en opmand - ”beslutnings-
trappen”. Der er her følgende niveauer: 

1) Faglederniveau - og er en uenighed på dette niveau ikke løst inden for 1 uge, flyttes 
denne et trin op til niveau 2 

2) Afdelingslederniveau – og er en uenighed på dette niveau ikke løst inden for 2 uger, 
flyttes denne et trin op til niveau 3. 

3) Stadsingeniør og områdechefer for entreprenøren. 

 
 
3. BESTILLING AF YDELSER 
3.1 DAGLIGE OPGAVER 

Standardopgaver udføres som beskrevet i SAB-ENTREPRENØR afsnit 1.2.2. 

 
3.2 EKSTRAOPGAVER 

Ud over kontraktens faste ydelser kan Bygherren bestille arbejder hos entreprenøren til sær-
skilt afregning, se SAB-ENTREPRENØR afsnit 1.2.3. 

 
3.3 MATERIALELEVERANCER 
Bygherren leverer materialer efter aftale jf. SAB-ENTREPRENØR afsnit 2. Entreprenøren skal 
afhente bygherreleverancer på anviste steder i Aalborg by. Der kan træffes aftale om levering 
på entreprenørens egen plads. 

Følgende eksisterende materialer er Bygherrens eller andre ledningsejeres ejendom og skal 
efter aftale med Bygherren leveres på anvist plads i Aalborg by: Granitmaterialer, kasserede 
kabler og master. 
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4. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, BRUGERE OG BORGERE 
4.1 FORHOLD TIL MYNDIGHEDER 

Generelt har Bygherren myndighedsansvar for de omfattede opgaver og varetager myndig-
hedsopgaver. 

Entreprenøren er i øvrigt forpligtet til at overholde lovgivningen og alle myndighedskrav, der er 
gældende for opgavens gennemførelse og drift af entreprenørens virksomhed, ligesom det 
fulde ansvar efter arbejdsmiljøloven for det beskæftigede personale påhviler entreprenøren. 

For myndighedsforhold, der relateres direkte til entreprenørens udførelse af opgaven, er en-
treprenøren ansvarlig direkte over for den pågældende myndighed. 

Entreprenøren må ikke uden nærmere aftale med bygherren rette henvendelse til myndighe-
der med henblik på ændring af allerede indgåede aftaler.  

Bygherren skal på forlangen have kopi af al relevant korrespondance med myndigheder af 
betydning for entreprisens gennemførelse. Dette fritager ikke entreprenøren for ansvar. 

Såfremt vilkårene for opgaven ændres væsentligt grundet ændrede regler og bestemmelser 
fra myndighedsside i forhold til kontraktgrundlaget, skal der optages forhandling mellem Byg-
herren og entreprenøren om justering af kontrakten. 

 
4.2 FORHOLD TIL BRUGERE OG BORGERE 

Entreprenøren skal lede og gennemføre opgaven under hensyntagen til beboere og trafikan-
ter, således at gener begrænses mest muligt, hvor arbejdet indvirker på trafikafviklingen og 
adgangen til ejendomme. 

Hvis entreprenøren modtager henvendelser eller klager fra brugere skal han forklare om Aal-
borg Kommunes serviceniveau på området og i øvrigt henvise dem til at kontakte Bygherren, 
hvis sagen ikke kan afklares tilfredsstillende. 

Entreprenøren må ikke iværksætte arbejder på henvendelse fra brugere uden aftale med Byg-
herren. 

Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle skader på tredjemands ejendom. Udbedring af ar-
bejdsfølgeskader på private og offentlige arealer samt tredjemands ejendom udføres af entre-
prenøren for egen regning. 

Såfremt entreprenøren benytter privatejede arealer i forbindelse med opgavens gennemfø-
relse, påhviler det entreprenøren på forhånd at opnå aftale med pågældende grundejere samt 
at afholde alle udgifter i forbindelse hermed. Entreprenøren skal underrette Bygherren om så-
danne aftaler. 
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5. KVALITETSSTYRING 
5.1 GENERELT 

Dette afsnit angiver minimumskravene til det kvalitetssystem og den dokumentation, som en-
treprenøren skal udføre for nærværende opgave. Kvalitetssystemet med den tilhørende kvali-
tetsdokumentation er en del af entreprenørens ydelse, og udgifterne hertil skal være indregnet 
i tilbuddet. 

Kvalitetsstyringen er baseret på, at entreprenøren i høj grad selv skal dokumentere kvaliteten 
af ydelserne. 

Der er vedlagt standard kontrolskema (bilag 6), som skal benyttes af entreprenøren, uanset 
han har sit eget kvalitetsstyringssystem. Kun undtagelsesvist og efter særlig aftale kan tillades 
at entreprenøren benytter andre skemaer. 

Kontrollen baseres på om en opgave overholder de krav, der er stillet i SAB-ENTREPRENØR. 

Overskridelser noteres i skemaet med nummer, lokalitet og bemærkninger. Der kan endvidere 
noteres fotodokumentation. 

Hvert minus i kontrolskemaerne tæller som 1 overskridelse. 

 
5.2 KVALITETSKRAV 

Kvalitetskrav til de enkelte delopgaver er anført i SAB-ENTREPRENØR under beskrivelse af 
opgaverne og er principielt opdelt i 2 typer: 

• Udførelseskrav, som angiver krav til selve arbejdets udførelse (proceskrav) og de kva-
liteter, som anlægget skal have umiddelbart efter delopgavens udførelse. 

• Tilstandskrav, som angiver de kvaliteter, som anlægget skal have i kontraktperioden. 
Tilstandskrav anvendes på opgaver, der udføres som standardopgave og løbende gen-
nem kontraktperioden. 

 
5.3 KVALITETSKONTROL 

Entreprenøren skal senest på det første driftsmøde efter kontraktoverdragelsen fremlægge 
plan for, hvordan egenkontrol gennemføres, dels for egne arbejder og dels for eventuelle un-
derentreprenørers arbejder. 

Kontrol af opgavens gennemførelse og kvalitet gennemføres efter følgende typer kontrol: 

a) Egenkontrol. Entreprenøren skal gennemføre egenkontrol og dokumentation af, at de 
udførte arbejder er gennemført, som foreskrevet jf. generelle krav i udbudsforskrifter, 
se SB § 2 stk. 2, samt supplerende krav i SAB-ENTREPRENØR. Kontrollanter må som 
hovedregel ikke kontrollere eget arbejde.  

Entreprenøren skal udføre egenkontrol af mindst 10 % af de udførte arbejder jævnt 
fordelt på opgaver og over sæsonen. 
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Entreprenøren skal senest på det første driftsmøde efter kontraktoverdragelsen frem-
lægge plan for, hvordan egenkontrol gennemføres, dels for egne arbejder og dels for 
eventuelle underentreprenørers arbejder. 

Kontrolpunkter omfatter udførelseskrav og tilstandskrav. Der anvendes visuel kontrol, 
måling samt dokumentation som kontrolmetoder. 

Entreprenøren skal på anmodning fra Bygherren udlevere kontrolskemaer og anden 
dokumentation for en bestemt periode. 

Dokumentation for egenkontrol skal opbevares af entreprenøren i hele kontraktperio-
den. 

 
b) Fælleskontrol gennemføres af entreprenøren og Bygherren i fællesskab med henblik 

på at kunne dokumentere, at de udførte arbejder er gennemført som foreskrevet. Kon-
trolskema i bilag 6 anvendes.  

Bygherren fastlægger kontrolområder samt tidspunkt for fælleskontrol og indkalder en-
treprenøren hertil. Entreprenøren får ikke oplysning om kontrolområder på forhånd. 
Kontrolområderne udvælges tilfældigt på forhånd af Bygherren. 

Herudover kan der gennemføres fælleskontroller efter behov.  

 
c) Stikprøvekontrol gennemføres af Bygherren og kan omfatte alle typer opgaver. Der 

kontrolleres om de anførte tilstands- og udførelseskrav er overholdt, herunder om ydel-
sen er udført fagmæssigt korrekt samt om opgaven er udført i aftalt omfang og til aftalt 
tid. 

Bygherren afgør i hvert tilfælde, hvorvidt der er tale om overskridelse af de kvalitets-
krav, som er angivet i udbudsmaterialet. 

Resultat af stikprøvekontroller fremsendes/udleveres til entreprenøren, der gives mu-
lighed for at kommentere resultatet.  

Omfanget af stikprøvekontrollen er ikke fastlagt og gennemføres efter behov. 

 
5.4 KONTROLNIVEAUER 

Der kan udføres kontrol på 3 niveauer: 

Startniveau Omhyggelig kontrol og drøftelse af opgaveudførelsen (proces-
kontrol og slutkontrol). 

Normalt niveau Fælleskontrol ved delafleveringer. 
Bodssystem gælder, se afsnit 6.2. 

Skærpet niveau  Kontrolomfang øges. 
Bodssystem gælder, se afsnit 6.2. 

Ved gentagne overskridelser af kvalitetskrav foretages kontrol på skærpet niveau. Dette inde-
bærer at omfanget af områder, der kontrolleres, kan hæves. 
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5.5 KONTROLSKEMAER 

Kontrolskema er vedlagt som Bilag 6. Skemaerne kan benyttes såvel ved egenkontrol, fælles-
kontrol som stikprøvekontrol. 

Kontrollen baseres på om en opgave overholder de krav, der er stillet i SAB-ENTREPRENØR. 

Overskridelser noteres i skemaet med nummer, lokalitet og bemærkninger. Der kan endvidere 
noteres fotodokumentation. 

Hvert minus i kontrolskemaerne tæller som 1 overskridelse. 

 
5.6 DOKUMENTATION 

Kontroldokumenter (kontrolskemaer mv.) skal dokumentere, at den i kontrolplanen anførte 
kontrol er gennemført. Dokumentationen skal være dateret og underskrevet. Dokumentationen 
udarbejdes straks efter kontrollen er gennemført. På driftsmøder skal entreprenøren på an-
modning forelægge dokumentation for udført egenkontrol for den forud for mødet forløbne 
periode. 

Ved entreprenørens egenkontrol underskrives og godkendes resultatet af entreprenørens kon-
trollant. Ved fælleskontrol underskrives og godkendes resultatet af entreprenøren og Bygher-
ren. Resultat af stikprøvekontroller fremsendes/udleveres til entreprenøren, der gives mulig-
hed for at kommentere resultatet. 

Der skal være entydige referencer fra kontrolskemaer til det kontrollerede område. 

Entreprenøren skal registrere, hvor kvalitetskrav ikke overholdes, samt modtagne klager og 
på baggrund heraf konstatere, hvor der oftest sker svigt i systemet. 

Dokumentation for egenkontrol skal opbevares af entreprenøren i hele kontraktperioden. 
 
 
6. MANGLER OG BODSSYSTEM 
6.1 UDBEDRING AF MANGLER 

Generelt gælder, at hvis en opgave ikke opfylder kvalitetskrav eller på anden måde ikke er 
kontraktmæssig, skal entreprenøren for egen regning straks udbedre manglerne i den ud-
strækning dette er muligt. 

Ved overskridelse af krav til belægninger skal entreprenøren foretage udbedring inden for en 
frist på 2 uger. 

Udbedring af mangler fritager ikke entreprenøren for betaling af bod. 

 
6.2 BODSSYSTEM 

Til kvalitetsstyringssystemet hører et bodssystem. Det er Bygherrens forventning, at dette ikke 
udløser pålægning af bod. 

Kvalitetsopfyldelsen vurderes over 1 måned ad gangen med løbende underretning om over-
skridelser, således at entreprenøren kan nå at gribe ind og forbedre kvaliteten.  

Overstiger antallet af overskridelser 2 stk. pr. måned, udløser overskridelserne bod. 



 
SAB-SOS: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR STYRING OG SAMARBEJDE SIDE 11 AF 12 
 
 
 

 

Antallet af overskridelser pr. måned opgøres som summen af følgende: 

• Antal overskridelse ved gennemførte fælleskontroller. 

• Hver mangel ved entreprenørens egenkontrol, registrering og dokumentation (ikke kon-
staterende overskridelser af kvalitetskrav). 

• Antal overskridelser af tidsfrister for delopgaver. 

• Antal mangler i øvrigt i forhold til kontrakt, eksempelvis manglende opfyldelse af krav 
vedrørende organisation og samvirke, udførelse af egenkontrol, afmærkning og arbejds-
plads samt materiel og mandskab.  

Bodssatsen pr. overskridelse udover 2 pr. måned fastsættes til 5.000 kr. Hvis der er 5 over-
skridelser i en måned, vil det indebære bøder på 3 x 5000 kr. = 15.000 kr. Pålagt bod fratræk-
kes i næstfølgende årlige betaling. 

Såfremt entreprenøren ikke overholder en af begge parter godkendt tidsplan vil Bygherren 
kræve dagbod. Dagboden pålægges entreprenøren, indtil det konstateres, at forsinkelsen af 
det totale arbejde er ophørt. Dagboden modregnes i entreprenørens tilgodehavende. 

Vurderer Bygherren, at der er tale om misligholdelse af kontrakten, behandles sagen i henhold 
til AB 92 § 40 med tilføjelse i Særlige Betingelser. 

Bodsstørrelsen indeksreguleres som gældende for opgaver i SAB-ENTREPRENØR. 
 
Følgende bodsbestemmelser er gældende: 
 
Bodsbeskrivelse Bodsats 

Entreprenøren betaler bod ved manglende eller 
utilstrækkelig afmærkning ved arbejde på vejareal.  
SAB-SIGNAL afsnit 3.2 

Pr. gang: 5.000 kr. 

Entreprenøren betaler bod, hvis: 
- Ansøgning om opgravningstilladelse ikke er søgt 

inden arbejdet påbegyndes 
- Ledningsoplysninger i LER ikke er søgt inden 

gravearbejdet påbegyndes 
- Ansøgning om ”Råden over offentlig vej” ikke er 

ansøgt og godkendt inden arbejdet påbegyndes, 
og hvor dette er påkrævet 

SAB-SIGNAL afsnit 3.4. 

Pr. gang: 5.000 kr. 

Entreprenøren betaler bod ved overtrædelse af fast-
lagte spærretider for arbejde på kørebanen uden 
særlig aftale.  SAB-SIGNAL afsnit 3.5. 

Pr. gang: 5.000 kr. 
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Bodsbeskrivelse Bodsats 

Entreprenøren betaler bod, hvis korrekt, opdateret 
anlægsdokumentation ikke er fremsendt til bygher-
ren senest en uge efter, at arbejdet der har foranle-
diget opdateringen er udført.  Boden omfatter ajour-
føringen for: 
- Korrekt opdateret anlægsdokumentation, SAB-

SIGNAL afsnit 4.5.3. 
- Korrekt ajourføring af ændret kabelføring, SAB-

SIGNAL afsnit 4.5.5. 
- Korrekt udført eftersynsrapport, SAB-SIGNAL 

afsnit 4.5.12. 
- Korrekt opdatering af logbogen, SAB-SIGNAL 

afsnit 4.5.13. 

Pr. påbegyndt uges overskridelse: 2.000 kr. 

Entreprenøren betaler bod, hvis det fastsatte oppe-
tidsindeks for udførelsen af drifts- og vedligeholdel-
sesopgaven ikke er nået i de forløbne 3 måneder. 
SAB-SIGNAL afsnit 4.5.14. 

Pr. kvartal i det 1. år: 
1.000 kr. pr. 0,01% under 98,0 %. 
Pr. kvartal i det 2. år: 
1.000 kr. pr. 0,01% under 98,5 %. 
Pr. kvartal i de følgende år: 
1.000 kr. pr. 0,01% under 99,0 %. 

Entreprenøren betaler bod, hvis opgørelse af op-
petidsindeks ikke er færdiggjort senest en uge ef-
ter, at opgørelsesperioden er afsluttet.  SAB-SIG-
NAL afsnit 4.5.14. 

Pr. påbegyndt uges overskridelse: 2.000 kr. 

Entreprenøren betaler bod ved for sen færdiggø-
relse i forhold til aftalte afleveringsfrister.  SAB-
SIGNAL afsnit 4.3.1, afsnit 5. og afsnit 6. 

Pr. påbegyndt uge: 
0,2 % af den enkelte opgaves pris. 

Entreprenøren betaler bod ved for sen opgrade-
ring/udskiftning af styreapparat(er) i henhold til god-
kendt plan. SAB-SIGNAL afsnit 4.7. 

Pr. påbegyndt uge pr. apparat: 
2,0 % af enhedsprisen 

Entreprenøren betaler bod ved for sen opfyldelse af 
Plan for implementering af energibesparelser. SAB-
SIGNAL afsnit 4.8. 

Boden opgøres som den manglende dokumente-
rede energibesparelse i kWh x Bygherrens til en-
hver tid gældende elpris, plus 2,0 % 

 

 

Bod vedr. drifts- og vedligeholdelsesopgaven kan pr. kalenderår maksimalt udgøre 10 % af 
den årlige kontraktsum vedrørende basisydelsen.  

Bodsstørrelsen indeksreguleres som gældende for opgaver i SAB-SIGNAL, jf. SB § 22, stk. 6. 

Kontrolskema i bilag 5 anvendes i forbindelse med kontrol af bodsbestemmelser. 



Udbud  Februar 2018 
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1. ALMENT 
Særlig Arbejdsbeskrivelse for Entreprenøropgaver angiver krav og bestemmelser for gennem-
førelse af entreprisen. 

Det er Bygherres strategiske mål at sikre, at gadebelysningsanlæggene holdes i en god og 
forsvarlig stand, der sikrer deres funktion og som lever op til gældende lovkrav samt under-
støtter en hensigtsmæssig og forsvarlig trafikafvikling, og hvor trafikanterne oplever en høj 
trafiksikkerhed og tryghed. 
Særlig Arbejdsbeskrivelse for Entreprenøropgaver (SAB-ENTREPRENØR) angiver krav og 
bestemmelser for gennemførelse af entreprisen og er supplerende bestemmelser til AAB – 
Ledningsgrave, december 2008. De enkelte punkter (nummereret) refererer til ovenstående 
AAB. 

 
1.1 OPGAVENS ART 
Entreprisen, der skal gennemføres i Aalborg Kommune på offentlige veje (kørebaner), cykel-
stier langs veje, parkeringspladser samt torve og pladser, omfatter jord- og 
belægningsarbejder i form af: 

• Nedgravning af kabler. 

• Gravning af mastehuller. 

• Styrede underboringer. 

• Jordfortrængning. 

• Gravning i forbindelse med kabelfejl. 

• Retablering af belægninger (grus, asfalt, kantsten, fliser, chausséstensbelægninger). 

• Opgaven omfatter desuden opsætning af master til gadebelysning samt sætning af 
teknikskabe.  

 
1.2 OPGAVENS TILRETTELÆGGELSE 
1.2.1 Gravehold 
AK Belysning kan under normale forhold beskæftige 2 – 3 gravehold à 2 mand med gadebe-
lysningsopgaver. I spidsbelastninger kan der være opgaver til 5 gravehold. Tilsvarende kan 
der forekomme perioder hvor der grundet vejrliget ikke kan udføres opgaver, så her vil der ikke 
blive rekvireret gravehold. Der har ikke været vejrligsdage de sidste 2 år. 

Alle opgaver udført af gravehold afregnes efter opmåling (faktisk udførte mængder) og tilbuds-
listens enhedspriser. Der vil kunne forekomme timelønsarbejde. 

1.2.2 Daglige opgaver 
Graveholdet møder ind på AK Belysning, Hjulmagervej 22, 9000 Aalborg kl. 7.00. Her vil da-
gens første opgave blive udleveret. Opgaven kan være en kabelfejl som skal graves fri, en 
mast som skal skiftes, sættes eller fjernes. 

Graveholdet skal herefter pakke bilen med de materialer, som skal bruges til opgaven (master, 
kabel, dækbånd, bolte, forme osv.) inden, der køres til arbejdsstedet, hvor opgaven skal løses. 
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Hvis der er behov for beton skal dette hentes ved godkendt betonværk. Ved større opgaver 
rekvirerer Entreprenøren beton til levering på arbejdsstedet. 

I det omfang opgaven kræver en af AK Belysnings montører eller en liftbil, vil disse ligeledes 
blive tildelt opgaven i forbindelse med AK Belysnings morgenmøde.  

Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål kan graveholdet pr. telefon kontakte tilsynsførende og/eller 
arbejdsledere fra AK Belysning som ligeledes kan hidkaldes til opgaven hvis det kræves. 

Når opgaven er tilendebragt og færdigmeldet pr. telefon, overdrages en ny opgave enten pr. 
telefon eller ved at holdet kommer tilbage til AK Belysning. 

Ved arbejdsdagens afslutning afgives der en status på dagens arbejde og ligeledes aftales det 
om holdet fortsætter på opgaven den efterfølgende dag, hvor de så møder direkte på opgaven. 

På større opgaver/masteprojekter som strækkes sig over flere dage, møder graveholdet ved 
opgaven. Der vil være løbende tilsyn og kontakt med holdet i perioden hvor opgaven står på. 

Der vil være situationer, hvor et gravehold vil være nødt til at pakke sammen og kører til en 
hasteopgave. Arbejdslederen vil i de tilfælde instruere graveholdet, via telefon eller på stedet, 
hvad opgaven går ud på, hvorefter graveholdet vil gå i gang med den nye opgave. Når denne 
er afsluttet skal graveholdet melde tilbage og fortsætte med at gøre forgående opgave færdig. 

Graveholdet skal have mulighed for at tilkalde hjælp til udførelse af underføringer med 
skydning med raket eller styrede underboringer i det omfang opgaverne kræver det. 

1.2.3 Ekstraopgaver 
AK Belysning har 24/7 vagtordning og der vil kunne forekomme, at et gravehold skal kunne 
køre ud i vagten. Der har ikke været brug for denne service de sidste to år. 

Overarbejde/weekendarbejde forekommer, hvor der er en uopsættelig deadline på en opgave 
og ved store arrangementer i byen, f.eks. Tall Ships Races. 

Arbejder uden for normal arbejdstid planlægges i tæt samarbejde mellem AK Belysning og 
Entreprenøren. 

Herudover kan der i forbindelse med større anlægsopgaver være behov for at afgive et særsklit 
tilbud på opgaven. 

 
1.3 ENTREPRENØRENS YDELSER 
Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder til gennemførelse af de af entreprisen omfattede 
opgaver. Alle arbejder skal udføres fagmæssigt korrekt. 

Hvis Entreprenøren i forbindelsen med udførelsen konstatere forhold, som vurderes at kræve 
akut udbedring, skal Entreprenøren straks underrette Bygherren. 

Er Entreprenøren forhindret i at udføre opgaven inden for den angivne tidsfrist på grund af 
dårligt vejr, udføres opgaven så hurtigt som muligt herefter. Entreprenøren skal i givet fald 
kunne dokumentere, at vejrforholdene har umuliggjort reparation. 

Entreprenørens ydelser, herunder biydelser som f.eks. kontrol, fremgår af tilbudslister og 
beskrivelser og omfatter bl.a. ydelser beskrevet i afsnit 1.3.1- 1.3.9. 
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1.3.1 Trafikregulering 
Entreprenøren skal planlægge og gennemføre arbejdet trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og 
på en sådan måde, at gener for vejens brugere og naboer minimeres. 

Entreprenøren skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udførelse, dog 
kan der når arbejdsforholdene betinger dette opnås tilladelse til afspærring og omkørsel. Tra-
fikreguleringen omfatter bl.a.: 

a) Udarbejdelse af afmærkningsplan til godkendelse hos vejmyndighed før arbejdet påbe-
gyndes. 

b) Afmærkning, afspærring og trafikregulering, herunder opsætning af eventuelle ha-
stighedsbegrænsningstavler, idet ansvaret for trafikkens afvikling påhviler Entreprenø-
ren. 

Al afspærring af afmærkning skal foretages i overensstemmelse med " Håndbog: Afmærkning 
af vejarbejder m.m.”, Vejregler, nyeste udgave, og i øvrigt efter politiets, arbejdstilsynets og 
vejbestyrelsens anvisninger. 
Hvor trafikreguleringen og arbejder foregår på veje, der benyttes som ruter for offentlig kollektiv 
trafik, skal Entreprenøren i god tid (minimum 2 uger før forventet starttidspunkt) give besked 
om trafikreguleringens starttidspunkt og varighed til vejmyndigheden (se afsnit 1.3.3), således 
at de berørte trafikselskaber eventuelt kan omlægge ruterne. 

Arbejdsarealer og materiel, som henstår på offentlige arealer efter arbejdstids ophør skal være 
afmærket i henhold til relevante regler, og al afmærkning og skiltning skal kontrolleres 
minimum en gang i døgnet, ligesom der skal søges tilladelse til Råden over vejareal jf. afsnit 
1.3.3. 
Alle udgifter til trafikregulering skal være indeholdt i enhedspriserne. 

1.3.2 Koordinering med andre arbejder 
Bygherren leverer løbende information om aktiviteter og planer i området, som har relevans til 
entreprisen. 

Entreprenøren skal acceptere de bindinger, der kan forekomme, hvis der pågår andre opga-
ver på strækninger, hvor Entreprenøren skal udføre arbejde. 

1.3.3 Tilladelser 
For arbejder, der medfører restriktioner eller gener for trafikken, skal der indhentes tilladelse 
fra vejmyndigheden: 

• For hvert arbejdssted skal Entreprenøren ansøge om gravetilladelse. Ansøgningen 
skal være Aalborg Kommunes vejmyndighed i hænde senest 10 arbejdsdage, inden 
arbejdet påbegyndes. AK Belysning vil løbende orienterer Entreprenøren om kom-
mende opgaver. 

Ansøgning foretages elektronisk via https://rov.vd.dk/ (virk.dk), vedhæftet en tegning af 
arbejdet. Kontaktperson Susanne V. Buus, susanne.buus@aalborg.dk, tlf. 99 31 23 32. 

Ansøgningen skal vedlægges en afmærkningsplan, som nævnt under punkt 1.3.1 Tra-
fikregulering. Udføres afmærkningen som angivet på Vejdirektoratets standardtegnin-
ger, er det tilstrækkeligt at henvise til den relevante tegning. Ved alle afvigelser fra 
Vejdirektoratets standarder skal der vedlægges afmærkningsplan.  

https://rov.vd.dk/
mailto:susanne.buus@aalborg.dk
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Ved arbejdets afslutning skal gravetilladelsesblankettens rubrik “Færdigmelding” 
udfyldes med dato og underskrift og gravetilladelsen returneres til ovenstående 
adresser. Gravetilladelsen returneres senest 2 uger efter arbejdets afslutning.  

• Entreprenøren skal altid forud for gravearbejder indhente ledningsoplysninger i LER, 
www.ler.dk , Trafik og Veje oplyses som ledningsejer. 

Ved større arbejder med behov for trafikomlægning m.v. skal Entreprenøren endvidere 
ansøge om råden over vejareal. Der fremsendes en afmærkningsplan til myndigheds-
godkendelse ved Bygherren. Trafik og Veje indhenter herefter godkendelse hos Poli-
tiet, og orienterer berørte interessenter i vejarealet 

Kontaktperson ved Bygherren er Leif Lentz, leif.lentz@aalborg.dk.  

Ved akutte arbejder kan arbejdet igangsættes uden forudgående tilladelse, men vejmyndighe-
den skal orienteres. Efterfølgende skal Entreprenøren foretage en anmeldelse (under 1 dags 
varighed og ingen gravning) eller søge gravetilladelse (mere end 1 dags varighed og/eller gra-
vearbejde). 

1.3.4 Arbejdstider 
Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet under hensyntagen til: 

At der normalt ikke må arbejdes på søn- og helligdage og kun undtagelsesvis på lørdage.  

At arbejdet normalt skal udføres inden for dagtimerne, d.v.s. mellem kl. 07.00 og 18.00 af 
miljømæssige hensyn i form af støjgener for beboere langs strækningen. 

At der på visse strækninger (trafikveje primær by) er restriktioner i form af spærretider (se 
bilag 8) på hverdage mellem kl. 07.00 og 08.30 samt 14.30 og 16.30 af trafikale hensyn. 

Ovenstående restriktioner kan efter aftale med Bygherren lempes, såfremt det vil være 
hensigtsmæssigt at udføre arbejder uden for disse tidsrum. 

Arbejdet skal endvidere tilrettelægges ud fra, at der ikke vil blive ydet betaling for arbejde på 
ikke-hverdage og til vejrligsforanstaltninger. 

Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet skal standses i perioder, hvor 
vejrforholdene vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. 

1.3.5 Arbejdsmiljøforhold 
”Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder”, Bekendtgørelse nr. 1516 af 16/12/2010 med 
senere ændringer er gældende for entreprisen. 

Der er i beskrivelsen ikke forudsat anvendt arbejdsmetoder, arbejdsprocesser og arbejds-
gange, der ikke er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. 

Det forudsættes, at tilbudsgiver ud fra et almindeligt kendskab til gravearbejde har viden om 
særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med opgavens udførelse og det re-
gelgrundlag, som gælder herfor, bl.a. vejledninger fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & 
Anlæg. 

Bygherrens krav til arbejdsmiljøet fremgår endvidere af afsnit 1.3.1 Trafikregulering og af afsnit 
1.3.6 Materiel. 

http://www.ler.dk/
mailto:leif.lentz@aalborg.dk
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Derudover baseres opgaveudførelsen på de miljøhensyn ved opgaveudførelsen, som Entre-
prenøren har anført i sit tilbud. Entreprenøren skal kontrollere, at disse krav opfyldes og han 
skal på anmodning kunne dokumentere dette. 

Der stilles ikke særskilt pladsareal eller faciliteter til rådighed for Entreprenøren. 

Entreprenørens arbejdsplads vil være afgrænset af de til vejanlægget hørende arealer. 
Opstilling af arbejdsskure m.v. må kun finde sted efter forudgående aftale med 
vejmyndigheden, se afsnit 1.3.3 Tilladelser. 

Alle bestemmelser i Arbejdsmiljøloven vedrørende arbejdspladsens indretning og drift påhviler 
det entreprenøren at overholde. 

Udgifter til velfærdsfaciliteter skal være indeholdt i tilbuddet, ligesom alle ydelser til 
overholdelse af arbejdsmiljøkrav og andre myndighedskrav skal være indeholdt i tilbuddet.  

Bygherren har ikke modtaget påbud af betydning for entreprisens udførelse. 

Entreprenøren skal ved arbejdstilrettelæggelsen ud over det i AAB-Arbejdsplads m.v. 
anførte, tage hensyn til bl.a.: 

at strækningerne i almindelighed vil være normalt trafikerede under udførelsen. Arbejdet 
skal planlægges og udføres således, at trafikken generes mindst muligt. 

at adgang til de ejendomme, der ligger ved vejen, skal opretholdes under arbejdets 
udførelse. 

Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og renholdelse af arbejdssteder, herunder 
dagligt fjerne affald fra arbejdsstedet. Affald må ikke efterlades på tilstødende 
arealer/rabatarealer. 

Såfremt Entreprenøren ikke løbende foretager oprydning og rømning, er bygherren berettiget 
til at lade dette foretage for Entreprenørens regning, herunder fradrage udgiften hertil i 
Entreprenørens tilgodehavende, se også SB § 11 stk. 5, Tilføjelse. 

1.3.6 Materiel 
Entreprenøren skal levere alt fornødent materiel.  

Bestykning af køretøj til gravearbejde består typisk af en ladbil samt en trailer med minigraver.  

Ladbilen skal være udstyret med: 
• Kran, som bruges ved på- og aflæsning af master og sætning af master. Kranen skal 

være en 6 tons kran med dobbelt udlæg, således at master op til 9 meter kan opsættes. 

• Generator så det er muligt at få 230 V til en skruemaskine til på- og afmontering af bolte 
på mastefundamenter. Skruemaskine er også en del af ladbilens udstyr. 

• Kæder og stropper for håndtering af materialer samt sætning af master. 

• Håndværktøj som skovle, river osv. som gør det muligt at håndgrave i nærheden af rør 
og kabler, lægge fliser og propper, sætte kantsten samt retablere ved rivning og 
græssåning. 

• Afspærringsmateriel til afmærkning af arbejdsplads og trafikregulering,  
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Ladbilen skal desuden have plads til: 
• 1 tons badekar til beton svarende til 2 fundamenter. 

• Kørsel med 8 stk. master op til 8 meters længde. 

• Øvrige materialer. 

Det vil være muligt at have biler, maskiner og materiel stående ved AK Belysning når de/det 
ikke anvendes eller ved arbejdets ophør/ved overnatning. 

For køretøjer/materiel til udførelse af opgaven skal følgende krav opfyldes: 

• Ved kørsel på arealer skal benyttes maskiner eller andre køretøjer, der ikke skader 
belægningen. 

• Materiellets afmærkning skal i øvrigt opfylde færdselsloven og vejregler for afmærkning.  

• Aalborg Kommune har indført miljøzone i henhold til Lov om Miljøzone. Vilkår herom kan 
ses under hjemmesiden Miljøzone i Aalborg Kommune. 

• Uden for miljøzonen skal alle køretøjer / alt materiel som minimum være med Euro 2 
motor med partikelfilter eller højere niveau. 

• Endvidere skal Aalborg Kommunes Tomgangsregulativ respekteres. Dette findes på 
hjemmeside, Tomgangsregulativ. 

Materiel må ikke udenfor ”arbejdstid” parkeres på offentlige arealer i længere tid, herunder om 
natten, se også om råden over vejareal i afsnit 1.3.3. 

1.3.7 Tidsfrister 
Entreprenøren skal i samarbejde med Bygherren udarbejde en tidsplan for arbejdets 
udførelse. Tidsplanen skal tage hensyn til bindingerne nævnt i afsnit 1.3.2 Koordinering med 
andre arbejder. 

1.3.8 Behandling og bortskaffelse af materialer 
Entreprenøren skal selv bortskaffe/deponere opbrudte belægninger, der ikke skal 
genanvendes (asfalt og beton) og overskudsjord. Opgravede gamle kabler er Bygherrens 
ejendom og skal afleveres i container på Hjulmagervej 22, 9000 Aalborg. 

Entreprenøren skal dokumentere at det afleverede materiale er bortskaffet/deponeret i 
henhold til gældende regler/lovgivning. Dokumentation herfor fremlægges på forlangende.  

Entreprenøren afholder gebyrer og afgifter i forbindelse med bortskaffelsen. 

1.3.9 Dokumentation 
Entreprenøren skal give et rimeligt varsel (minimum 1 dag) til Bygherrens indmåler fra OCG 
(OmkostningsCenter GIS), således at det er muligt at foretage indmåling af kabler. 

Entreprenøren skal sammen med indmåleren gennemgå ledningstracéet og påvise, hvor 
kabler er nedlagt samt master opsat. 

 
 

http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/miljoezone
http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/tomgangsregulativ
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2. MATERIALER 
Kravene til materialer samt håndtering i forbindelse med rydning, oplukning, indbygning og 
retablering fremgår af AAB Ledningsgrave afsnit 2. 

Som udgangspunkt genanvendes alle materialer bortset fra asfalt med mindre andet aftales 
med Bygherren. 

 
2.1 BYGHERRELEVERANCER 
Bygherren leverer til afhentning ved AK Belysning, Hjulmagervej 22, 900 Aalborg: 

• Kabelrør 
• Kabler 
• Afdæknings- og markeringbånd 
• Gadebelysningsskabe 
• Forbindelsesmuffer 
• Kabelbukke og aksler 
• Kabelruller for udtrækning af kabler 
• Kabelstrømpe 
• Kabelbrønde 
• Master 
• Fundamentsbolte 
• Støbeskabeloner 
• Beton (Entreprenøren bestiller og afhenter/får leveret fra betonværk) 
• Erstatningmaterialer i form af fliser, betonpropper og granitmaterialer efter aftale. 

De af Bygherren leverede materialer skal opbevares forsvarligt af entreprenøren. 

 
2.2 ENTERPRENØRLEVERANCER 
Entreprenøren leverer alle øvrige materialer, se også Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) 
samt Tilbudsliste (TBL). 

De af Entreprenøren leverede materialer skal leveres med 5 års leverandøransvar. 

2.2.1 Grus og sand 
Der må ikke anvendes skarpkantede grus- og sandmaterialer, der kan beskadige kabler m.m. 

Kravene til sand (sætte- og læggemateriale og fugefyldningsmateriale) fremgår af AAB Bro-
lægning. 

2.2.2 Beton 
Beton til fundamenter skal være 20 MN/m2 til jordbundsforhold. 

Krav til betonkvalitet i forbindelse med retablering af befæstede arealer fremgår af afsnit 3.2. 
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2.2.3 Asfalt 
Asfaltmaterialer skal generelt leve op til kravene i AAB - Varmblandet asfalt, Vejregeludvalget 
- Vejdirektoratet, februar 2012. 

Genbrug i asfalt kan anvendes som angivet nedenfor under forudsætning af, at 
materialekravene til bitumen, stenmaterialer og filler er overholdt: 

• I GAB-belægninger kan iblandes op til 30 % genbrug. 

• I tætgraderede slidlag af typen AB og PA samt i bæreslidlag kan iblandes op til 15 % 
genbrugsmateriale i en kvalitet med minimum 70 – 80 % granit. 

• I åbengraderede slidlag samt SMA og SRS må der ikke iblandes genbrugsmateriale. 

• Der må ikke iblandes genbrugsmaterialer i ABB. 

Entreprenøren skal vedlægge dokumentation for anvendelse af genbrugsmaterialernes 
kvalitet. 
 
 
3. UDFØRELSE 
Entreprenøren skal udføre alt jord- og retableringsarbejde i forbindelse med opgaverne udfø-
relse. Alle arbejder skal udføres fagmæssigt korrekt. 

Kravene til rydning, oplukning, indbygning og retablering fremgår af AAB Ledningsgrave afsnit 
3 samt i SS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. 

 
3.1 OPGRAVNING M.M. I JOMFRUELIG JORD 
Opgravede materialer skal så vidt muligt genbruges ved tilfyldning og retablering. Såfremt 
opgravede materialer ikke kan genanvendes, skal der benyttes nye materialer med samme 
egenskaber som den eksisterende vejs opbygning med hensyn til bæreevne, deformation og 
frostfarlighed. Materialerne skal således kunne arbejde sammen med de omkringliggende 
materialer. 

Opgravede materialer, som skal genanvendes, beskyttes i fornødent omfang mod vejret og 
genindbygges så hurtigt som muligt. 

Opblødte eller frosne materialer, sne, is, affald eller større sten (større end 100 mm) må ikke 
anvendes til tilfyldning. 

Såfremt ovennævnte ikke kan opfyldes, anvendes nye materialer, som opfylder gældende 
normer og standarder. 

Jordfortrængning og styret underboringer med indføring af ledning eller føringsrør skal udføres 
således, at overliggende befæstelser og nærtliggende ledningsanlæg ikke forstyrres. 

 
3.2 OPLUKNING OG RETABLERING I BEFÆSTEDE AREALER 
Ved retablering af belægning med fliser, betonsten eller chaussésten forudsættes 
eksisterende belægningsmaterialer genanvendt med mindre andet er aftalt. Asfaltmaterialer 
kasseres. 
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3.2.1 Asfaltbelægning 
Bundsikringslaget skal indbygges lagvis og komprimeres i lag på normalt maks. 200 mm’s 
tykkelse, og med optimalt vandindhold. Bundsikringslag skal komprimeres således, at 
komprimeringsgraden er som omgivelserne. 

Stabilt gruslag skal indbygges lagvis og komprimeres i lag på normalt maks. 150 mm’s tykkelse 
og med optimalt vandindhold. Indbygningen skal udføres således, at komprimeringsgraden er 
som omgivelsernes. 

Ved retablering af ledningsgrav retableres som eksisterende opbygning med mindre andet 
aftales. Alle reparationer skal komprimeres. Hvor forholdene tillader det, skal komprimering 
udføres med tromle. Ellers skal der foretages omhyggelig håndstampning. Der skal foretages 
komprimering således at kravene i AAB for varmblandet asfalt, pkt. 2.2 er opfyldt og således 
at trafikken kun undtagelsesvis kan afsætte svage spor. 

3.2.2 Flisebelægning 
Fortove lægges, af hensyn til vandafledning, normalt med tværfald mod vejen, med jævnt fald 
fra bagkant fortov til kantsten. Det normale tværfald skal være 25 ‰. I særlige tilfælde kan 
tværfaldet ændres ved aftale med tilsynet. 

Arbejdet udføres på færdigt underlag. Der må ikke foretages belægning på frosset underlag 
eller med frosset sand eller grus. 

I tilfælde af risiko for let frost afdækkes med måtter eller lignende, som kan holde underlaget 
frostfrit. 

I rundinger samt ved dæksler, skilte, brandstandere, master og lignende skal der anvendes 
tilhuggede eller tilskårne fliser. Ingen tilpasset flise må være under 30 % af normalstørrelsen. 
Derudover lægges chaussésten eller betonpropper, samme type som i øvrigt benyttes i be-
lægningen. 

Den færdige belægning skal fremstå med fyldte fuger, jævn overflade uden lunker. Afvigelser 
fra en 3 m retskinne må ikke overstige 5 mm og der må ikke være højdemæssige forskydninger 
mellem de enkelte fliser. 

Hvor der ikke er asfalt eller beton under fliserne, og hvor der ikke stilles krav til fugebredde, 
lægges fliserne i sand og med knasfuge. 

Fliser lægges på 30 mm flisesand. Laget komprimeres og afrettes. Fliserne komprimeres en-
delig på plads ved stødning. 

Flisernes færdige højde skal være 5 - 10 mm over kantsten. 

Efter lægning af fortov strøs overfladen med fugemateriale, som fejes eller slemmes ned i 
fugerne. Dette gentages indtil fuger er fyldte. Materialer til fugefyldning skal, med mindre andet 
er anført, være bakkematerialer med kornstørrelse 0/4, uensformighedstallet U > 4, samt ind-
hold af ler og silt < 0,075 mm mellem 3 og 8 %. 

Ved overkørsler og lignende, hvor fliserne udlægges på et eksisterende cementforstærket bæ-
relag eller på asfaltbærelag, anvendes beton 35 MN/m2 med maksimal stenstørrelse 4 mm 
som læggemateriale og fugemateriale. 

Beton udlægges i minimum 100 mm tykkelse og afrettes til nøjagtig højde. 



 
SAB-ENTREPRENØR:  SIDE 12 AF 14 
SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR ENTREPRENØROPGAVER 
 
 
 

 

Fliserne udlægges og stødes på plads, således der opnås 100 % understøtning og plan over-
flade. 

Fugebredden skal være mindst 4 mm og sikres ved afstandsklodser. 

3.2.3 Chausséstens- og brostensbelægning 
Chausse- og brosten anvendes som border og udfyldning i fortovsarealer. 

Afrømmede granitmaterialer, der ikke skal indgå i det renoverede fortov, tilhører Bygherren. 
Supplerende granitmaterialer leveres af Bygherren jf. afsnit 2.1. 

Arbejdet skal udføres på færdigt underlag. Der må ikke foretages brolægning på frosset un-
derlag eller med frosset læggemateriale. Ved risiko for frost eller udtørring skal materialerne 
afdækkes med måtter/plast. 

Ved sætning i lige skifter skal stenene sorteres efter bredde, således at hvert skifte har ensartet 
bredde. Forbandtet skal være minimum 1/3 sten. 

Ved lægning af rækker med chaussésten eller brosten i fortovsarealer og på pladser sættes 
stenene i samme læggemateriale som er brugt under fliserne.  

Efter lægning strøs overfladen med fugemateriale, som fejes eller slemmes ned i fugerne. 
Dette gentages indtil fuger er fyldte. Materialer til fugefyldning skal, med mindre andet er an-
ført, være bakkematerialer med kornstørrelse 0/4, uensformighedstallet U > 4, samt indhold af 
ler og silt < 0,075 mm mellem 3 og 8 %. 

Den færdige belægning skal fremstå med fyldte fuger, jævn overflade uden lunker. Afvigelser 
fra en 3 m retskinne må ikke overstige 10 mm på flader med granit. 

Ved overkørsler og lignende, hvor chaussésten og brosten udlægges på et eksisterende ce-
mentforstærket bærelag eller på asfaltbærelag, anvendes beton 35 MN/m2 med maksimal 
stenstørrelse 4 mm som læggemateriale og fugemateriale. 

Beton udlægges i minimum 100 mm tykkelse og afrettes til nøjagtig højde. 

I disse arealer sættes brosten med en overhøjde på 20 - 30 mm, hvorefter der håndstødes, 
tromles eller vibreres til overfladen har nået det foreskrevne profil. 

Belægningen skal af hensyn til betonens hærdning friholdes for trafik i to uger efter udstøbnin-
gen. 

3.2.4 Betonbelægningssten 
Betonbelægningssten anvendes som fortovs- og stibelægning, belægning på pladser og til 
overkørsler. 

Under belægningssten hører også lægning af betonpropper i rækker i fortove og på andre 
flader. 

Ved udlægning af belægningssten skal der tilsikres et ensartet og æstetisk udseende, ved 
benyttelse af sten fra flere paller samtidig. 

Mod dæksler og kantbegrænsninger anvendes tilslutningssten. Hvor dette ikke er muligt, til-
passes stenene. 
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Sættematerialet vil normalt være grus. Grus skal være rent, skarpt og velgradueret afretnings-
grus i henhold til DS 401. 

Arbejdet skal udføres på færdigt underlag. Der må ikke foretages brolægning på frosset un-
derlag eller med frosset læggemateriale. Ved risiko for frost eller udtørring skal materialerne 
afdækkes med måtter. 

Den færdige belægning skal fremstå med jævn overflade uden lunker. Afvigelser fra en 3 m 
retskinne må ikke overstige 5 mm. Der må ikke være højdemæssige forskydninger mellem de 
enkelte betonsten eller mellem betonsten og tilstødende fliser. 

Ved overkørsler og lignende, hvor betonbelægningssten udlægges på et eksisterende cement-
forstærket bærelag eller på asfaltbærelag, anvendes beton 35 MN/m2 med maksimal stenstør-
relse 4 mm som læggemateriale og fugemateriale. 

Beton udlægges i minimum 100 mm tykkelse og afrettes til nøjagtig højde. 

Betonbelægningsstenene stødes eller vibreres på plads, således at der opnås en 100 % un-
derstøtning og en plan overflade. 

3.2.5 Retablering af muld 
Tilfyldning i rabatarealer komprimeres til en lejringstæthed svarende til omliggende jord så 
differenssætninger ikke forekommer.   

Mulden genudlægges uden lunker i minimum 100 mm tykkelse. Mulden planeres, renses ved 
rivning og tilsås med græs (3 kg pr. 100 m2) og tromles. 

 
3.3 KABELARBEJDER 
Frigravning af kabler sker som udgangspunkt maskinelt, men når der er flere kabler i graven 
foretages håndgravning. 

Gamle kabler fjernes og oprulles og bortskaffes som beskrevet i afsnit 1.3.8. 

Kabelrør og lavspændingskabler leveres normalt på tromler. Kabeltromlerne anbringes på ka-
belbukke, der stilles til rådighed af Bygherren. Opstilling af kabelbukke på solidt underlag ud-
føres af Entreprenøren. 

Kabelrør og lavspændingskabler skal altid rulles af tromlen og ikke trækkes ud over kanten. 
”Kinker” skal absolut undgås, da de ødelægger kablerne. Hvis der konstateres skade på kab-
lerne skal Bygherren underrettes hurtigst muligt. 

Kablerne må under ingen omstændigheder bøjes med en radius mindre end kabelleverandø-
rens vejledning og de bør så vidt muligt ikke børes frem to tilbage. 

Over kabelrør og lavspændingskabler nedlægges markeringsbånd / 0,4 kV afdækningsbånd. 

Trækning af kabel i rør aftales med Bygherren i hvert enkelt tilfælde. 

Søgning efter kabelfejl udføres af Bygherren, hvorefter Entreprenøren forestår frigravning af 
kabel. Når Bygherren har udbedret fejlen, forestår Entreprenøren retableringsarbejdet. Opga-
ver i forbindelse med kabelfejl afregnes som regningsarbejde, se afsnit 3.6. 
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3.4 MASTEFUNDAMENTER 
Mastefundamenter udføres som vist på tegninger i bilag 9. 
I særlige tilfælde, f.eks. ved arbejder i forbindelse med statsveje og på stejle skråningsanlæg, 
anvendes præfabrikerede fundamenter, der sættes efter leverandørens anvisning. 
3.5 DIVERSE OPGAVER 
Gadebelysningsskabe og kabelbrønde afhentes jf. afsnit 2 som samlet enhed. Placering sker 
efter Bygherrens anvisning, hvorefter Entreprenøren foretager nødvendig udgravning inden 
sætning af skab efter leverandørens anvisninger.  

 
3.6 REGNINGSARBEJDER 
I forbindelse med opgaveløsningen kan der blive tale om opgaver, der baseres på udførelse 
efter regning eller på forhånd aftalt pris. Til brug for afregning af regningsarbejde skal afgives 
enhedspriser på mandskab og materiel. Regningsarbejde skal altid gennemføres på den for 
Bygherren mest økonomisk fordelagtige måde. 
For alle opgaver som regningsarbejde gælder, at Bygherren kan vælge at lade dem udføre af 
anden entreprenør. 

Regningsarbejder må ikke igangsættes uden Bygherrens accept. Entreprenøren skal altid ef-
ter en mundtlig accept sende en skriftelig opgavebekræftelse. Bygherren kan nægte at udbe-
tale penge for opgaver, hvor der ikke foreligger en opgavebekræftelse. 
 
 
4. KONTROL 
Kontrol udføres i henhold til AAB Ledningsgrave afsnit 4. Der henvises i øvrigt til Særlig Ar-
bejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) afsnit 5. 
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1. GENERELT 
Tilbuds- og afregningsgrundlag angiver generelle bestemmelser, hvorledes bestilling, fakture-
ring og afregning foretages samt omfanget af ydelser under de enkelte poster i Tilbudslisten 
(TBL). 

 
1.1 BESTILLING 
Alle bestillinger foretages som beskrevet i SAB-ENTRPRENØR afsnit 1.2.  

 
1.2 FAKTURERING 
Afregning for de enkelte opgaver sker ved anvendelse af de aktuelle enhedspriser angivet i 
TBL og de efter udførelsen opmålte mængder. Fakturaen skal påføres lokalitet, udførelses-
dato, positionsnummer, beskrivelse m.m. som anført i tilbudslisten (TBL). Mængde angives for 
hvert positionsnummer. 

Al fakturering skal fremsendes elektronisk til Aalborg Kommune, AK Belysning BLF, EAN-
lokationsnummer 5798003750255 sammen med den krævede dokumentation  

Fakturering skal ske løbende jf. SB §22, stk. 1. 

 
1.3 PRISREGULERING 
De i tilbuddet angivne priser er gældende fra 1. maj 2018 til og med 30. april 2019. 

Regulering af priserne 1 gang årligt pr. 1. maj sker jf. Særlige Betingelser § 22, stk. 6. 
 
 
2. TILBUDSLISTE 
2.1 GENERELT 
De afgivne enhedspriser skal dække alle omkostninger, såvel direkte som indirekte 
omkostninger, i forbindelse med arbejdets udførelse, herunder driftsmidler, afspærring under 
arbejdets udførelse, trafikregulering samt kontrolarbejder og mødedeltagelse.  

Gebyrer og afgifter for aflevering af overskudsmaterier jf. SAB-ENTERPRENØR afsnit 1.3.8 
betales af entreprenøren. 

Der henvises til Særlige Betingelser (SB), Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samar-
bejde (SAB-SOS) samt Særlig Arbejdsbeskrivelse for Entreprenøropgaver. (SAB-
ENTERPRENØR), hvor øvrige ydelser, der skal være inkluderet i enhedsprisen, er anført.  

Materiel, som ikke indgår i tilbuddet, betales med en godtgørelse, som aftales forud for 
arbejdets udførelse under hensyn til normale markedspriser.  

 
2.2 MÆNGDER 
De i Tilbudslisten anførte rammer for entreprisen, er stipulerede mængder baseret på erfaring 
fra de seneste 4 år. Der er angivet stipulerede mængder, således at ydelserne med en vis 
vægt indgår i prisvurderingerne. 

Der vil være mulighed for variationer i de angivne stipulerede mængder ± 100 %. 
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3. ENTREPRENØROPGAVER 
Positionsnumrene angivet i det følgende refererer til standardpunkter i Tilbudslisten (TBL) og 
modsvarer afsnitsnumrene i Særlig Arbejdsbeskrivelse for Entreprenøropgaver (SAB-
ENTREPRENØR). 

Omfanget af enhedspriserne for de enkelte positioner i Tilbudslisten (TBL) fremgår af neden-
stående afsnit. 

 
3.1 OPGRAVNING M.M. I JOMFRUELIG JORD 
Position 3.1.1 efter enhedspris pr. stk. Position 3.1.2 – 3.1.5 afregnes efter enhedspris pr. 
løbende meter.  

Position 3.1.1 Arbejdsplads m.m. 
Enhedsprisen skal inkludere alle udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse 
og fjernelse af arbejdsplads herunder velfærdsfaciliteter samt til nødvendige 
generelle interimsforanstaltninger (f.eks. gangbroer og køreplader) og til re-
tablering af arbejdspladsen efter arbejdets afslutning. 

Enhedsprisen skal desuden dække alle nødvendige udgifter til afspærring og 
afmærkning. 

Sammenhængende opgaver i et område afregnes som en arbejdsplads. 

Position 3.1.2 Opgravning og retablering, dybde 40 – 80 cm 
Enhedsprisen omfatter samtlige entreprenørydelser i forbindelse med under-
søgelser omkring fremmede ledninger og dokumentation af belægninger og 
bygningers tilstand. 

Enhedsprisen omfatter udgravning af rørgrav i ikke befæstede arealer, bort-
kørsel til fyldplads af overskudsjord, tilfyldning med de opgravede materialer 
og komprimering, udlægning af markeringsbånd samt nødvendige biydelser i 
form af lokalisering af ledninger, frigravning, opbinding og understøtning af 
krydsende rør og kabler samt bortledning af overfladevand m.v. 

Position 3.1.3 Jordfortrængning for 50 mm rør 
Enhedsprisen omfatter alle leverancer og arbejder ved krydsning med jord-
fortrængningsudstyr under vej eller lignende, inkl. levering og montering af 
glat kunststofrør af tilsvarende dimension. 

Ekstraarbejder som måtte finde sted uden for krydsningen og som skyldes 
krydsningsarbejdet, skal indregnes i denne position. Eventuelt tab af jordfor-
trængningsudstyr er Bygherren udvekommende. 

Position 3.1.4 Styret underboring 40 mm rør 
Enhedsprisen omfatter alle leverancer og arbejder ved krydsning med styret 
underboringsudstyr under vej eller lignende, inkl. levering og montering af glat 
kunststofrør af tilsvarende dimension. 
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Ekstraarbejder som måtte finde sted uden for krydsningen og som skyldes 
krydsningsarbejdet, skal indregnes i denne position. Eventuelt tab af under-
bygningsudstyr er Bygherren udvekommende. 

Position 3.1.5 Styret underboring 75 mm 
Se position 3.1.4. 

 
3.2 OPLUKNING OG RETABLERING I BEFÆSTEDE AREALER 
Position 3.2.1 – 3.2.9 og position 3.2.12 – 3.2.13 afregnes efter enhedspris pr. m2.  Position 
3.2.10 - 3.2.11 afregnes efter enhedspris pr. løbende meter. Enhedspriserne for tilfyldning og 
retableringer skal indeholde alle nødvendige materialer (bortset fra Bygherreleverancer) og 
ydelser. 

Position 3.2.1 Opbrydning af asfaltbelægning 0 - 10 cm tykkelse 
Enhedsprisen omfatter opbrydning og fjernelse af eksisterende asfalt i indtil 
10 cm tykkelse. Alle øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, 
herunder bortkørsel af materiale og deponeringsafgifter, skal være indeholdt. 

Position 3.2.2 Opbrydning af asfaltbelægning over 10 cm tykkelse, tillægspris pr. cm 
Enhedsprisen er en tillægspris til position 3.2.1 og afregnes pr. cm ud over 10 
cm. 

Position 3.2.3 Retablering af asfalt 0 - 10 cm 
Enhedsprisen omfatter retablering af asfaltbelægning i indtil 10 cm tykkelse. 
Alle øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder levering, ud-
lægning og komprimering af varmblandet asfalt, skal være indeholdt. 

Position 3.2.4 Retablering af asfaltbelægning over 10 cm tykkelse, tillægspris pr. cm 
Enhedsprisen er en tillægspris til position 3.2.3 og afregnes pr. cm ud over 10 
cm. Se desuden position 3.2.3. 

Position 3.2.5 Afmontering og bortkørsel af eksisterende fortovsbelægning 
Enhedsprisen for afmontering af eksisterende fortovsbelægning skal 
indeholde udgifter til bortkørsel inkl. deponeringsafgifter.  

Position 3.2.6 Afmontering af eksisterende fortovsbelægningssten med henblik på 
genudlæggelse 
Enhedsprisen dækker afmontering af eksisterende fortovsbelægning til 
henlæggelse i depot inkl. eventuelle transportomkostninger. 

Position 3.2.7 Retablering af granitbelægninger i flader 
Enhedsprisen skal indeholde levering og udlægning af afretningslag og flise-
sand samt lægning af granitbelægning. 

Position 3.2.8 Lægning af fortovsfliser 
Enhedsprisen skal indeholde levering og udlægning af afretningslag og flise-
sand samt lægning af fortovsbelægning. 



 
TAG: TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG  SIDE 6 AF 10 
 
 
 

 

 Position 3.2.9 Lægning af betonbelægningssten 
Enhedsprisen skal indeholde levering og udlægning af afretningslag og flise-
sand samt lægning af betonbelægningssten. 

Position 3.2.10 Lægning af chaussésten i bånd pr. række 
Enhedsprisen skal indeholde levering og udlægning af afretningslag og flise-
sand samt lægning af chaussésten i bånd. 

Position 3.2.11 Lægning af betonpropper i bånd pr. række 
Enhedsprisen skal indeholde levering og udlægning af afretningslag og flise-
sand samt lægning af betonpropper i rækker. 

Position 3.2.12 Retablering af grusbelægning 
Enhedsprisen er en tillægspris til position 3.2.1.  

Materialer afregnes efter pos. 3.6.13 

Position 3.2.13 Retablering af muld 
Enhedsprisen for muldudlægning, planering og tilsåning skal indeholde alle 
nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder levering af muld og 
græsfrø.  

 
3.3 KABELARBEJDER 
Position 3.3.1 – 3.3.7 afregnes efter enhedspris pr. løbende meter. 

Position 3.3.1 Frigravning af kabler, tillæg til pos. 3.1.2 
Enhedsprisen er en tillægspris til position 3.1.2. Enhedsprisen omfatter 
frigravning af langsgående kabler eller kabelbundter med håndskovl og 
opbinding efter ledningsejernes anvisninger. 
Uanset antallet af kabler dækker tillægsprisen alle kabler beliggende inden 
for et tværsnit  med en diameter på 40 cm. 

Position 3.3.2 Fjernelse af gamle kabler 
Enhedsprisen omfatter optagning og sammenrulning af gammelt kabel, efter 
at Bygherren har demonteret kablet i begge ender samt levering til deponi jf. 
SAB-ENTREPRENØR afsnit 1.3.8. 

Position 3.3.3 Nedlægning af kabelrør 
Enhedsprisen omfatter nedlægning samt eventuel samling af 40 mm kabelrør 
til itrækning af kabler. Nedlægnignsdybden er 50 cm. Opgravning og 
retablering afregnes efter position 3.1.2. 
Kabelrør og samlemuffer leveres af Bygherren. 

Position 3.3.4 Nedlægning af markeringsbånd 
Enhedsprisen omfatter nedlægning af markeringsbånd ca. 0,2 m over kabler/ 
kabelrør.  
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Markeringsbånd leveres af Bygherren. 

Position 3.3.5 Itrækning af kabel i rør 
Enhedsprisen omfatter itrækning eller ipustning af lyslederkabel i trækrør. 
Ved itrækning/ipustning i eksisterende rør nedlagt af anden entrprenør 
udføres eventuel reparration af kabelrør som regnigarbejde (timepris). 
Kabel leveres af Bygherren. 

Position 3.3.6 Nedlægning af 0,4 kV lavspændingskabel < 30 mm 
Enhedsprisen omfatter nedlægning a 0,4 kV lavspændingskabel (stærk-
strøm), f.eks. stikledninger, kabler til gadebelysning samt kabler til 
trafiksignaler o.lign. 
Lavspændingskabel leveres af Bygherren. 

Position 3.3.7 Nedlægning af 0,4 kV afdækningsbånd 
Enhedsprisen omfatter nedlægning af afdækningsbånd over stærkstrøms-
kabler og manøvrekabler. 
Afdækningsbånd i 10 cm eller 20 cm bredde leveres af Bygherren. 

 
3.4 MASTEFUNDAMENTER 
Position 3.4.1 – 3.4.6 afregnes efter enhedspris pr. stk.  

Position 3.4.1 Arbejdsplads m.m. 
Enhedsprisen skal inkludere alle udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse 
og fjernelse af arbejdsplads herunder velfærdsfaciliteter samt til nødvendige 
generelle interimsforanstaltninger (f.eks. gangbroer og køreplader) og til re-
tablering af arbejdspladsen efter arbejdets afslutning. 

Enhedsprisen skal desuden dække alle nødvendige udgifter til afspærring og 
afmærkning. 

Sammenhængende opgaver i et område afregnes som en arbejdsplads. 

Position 3.4.2 Fundament til 3 - 6 m rørmast 
Enhedspriserne omfatter opgravning og støbning af fundament samt bortkør-
sel af opgravet fyld og skal indeholde alle nødvendige materialer (bortset fra 
Bygherreleverancer) og ydelser. 

Position 3.4.3 Fundament til 7 - 8 m rørmast 
Enhedspriserne omfatter opgravning og støbning af fundament, inklusiv ind-
støbning af 2 stk. kabelrør samt samling og opstilling af skabelon og funda-
mentsbolte, og skal indeholde alle nødvendige materialer (bortset fra Bygher-
releverancer) og ydelser. Endvidere omfatter enhedsprisen understøbning af 
masten, når denne er rejst samt bortkørsel af opgravet fyld. 

Position 3.4.4 Fundament til 9 – 12,5 m rørmast 
Se position 3.4.3. 
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Position 3.4.5 Fundament til 14 m og 18 m baneanlæg 
Se position 3.4.3. 

Position 3.4.6 Fundament til 10,5 m gittermast 
Enhedspriserne omfatter opgravning og støbning af fundament, inklusiv sam-
ling og opstilling af skabelon og fundamentsbolte, og skal indeholde alle nød-
vendige materialer (bortset fra Bygherreleverancer) og ydelser. Endvidere 
omfatter enhedsprisen understøbning af masten, når denne er rejst samt bort-
kørsel af opgravet fyld. 

 
3.5 DIVERSE OPGAVER 
Position 3.5.1 afregnes efter enhedspris pr. stk. Sammenhængende opgaver i et område 
afregnes som en arbejdsplads. Position 3.5.2 – 3.5.3 afregnes efter enhedspris pr. stk.  En-
hedspriserne for tilfyldning og retableringer skal indeholde alle nødvendige materialer (bortset 
fra Bygherreleverancer) og ydelser. 

Position 3.5.1 Arbejdsplads m.m. 
Enhedsprisen skal inkludere alle udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse 
og fjernelse af arbejdsplads herunder velfærdsfaciliteter samt til nødvendige 
generelle interimsforanstaltninger (f.eks. gangbroer og køreplader) og til re-
tablering af arbejdspladsen efter arbejdets afslutning. 

Enhedsprisen skal desuden dække alle nødvendige udgifter til afspærring og 
afmærkning. 

Position 3.5.2 Sætning af gadebelysningsskab 
Enhedsprisen omfatter opgravning for og tildækning af nyt kabelskab. 

Kabelskabet skal stå i korrekt position, højde og lod. Friareal 0,5/0,8 m om-
kring kabelskabet af hensyn til montering, se bilag 9. 

Position 3.5.3 Sætning af kabelbrønd 
Enhedsprisen omfatter samtlige entreprenørydelser i forbindelse med opgrav-
ning og sætning af brønd. Brønde må ikke være synlige og placeres under 
færdigt terræn. Dimensioner m.m. fremgår af SAB-ENTREPRENØR, afsnit 
3.5. Retablering af belægning afregnes efter TAG position 3.1 og 3.2. 

Brønden leveres af Bygherren.  

 
3.6 REGNINGSARBEJDER 
Position 3.6.1 – 3.6.4 og 3.6.6 - 3.6.11 afregnes efter enhedspris pr. time. Position 3.6.5 
afregnes pr. udkald. Position 3.6.12 – 3.6.13 afregnes pr. medgået ton. 

Timebeløbene for arbejdsløn (formand og specialarbejder) skal omfatte sociale udgifter, en-
treprenørens administration, tilsyn, fortjeneste m.v., alle opholds- og befordringsudgifter samt 
udgifter, der ikke dækkes af de øvrige godtgørelser. Timepris angives for formand og for spe-
cialarbejder. 
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Endvidere skal udgifter til anvendelse af håndværktøj og mindre materiel, hvor anskaffelses-
værdien er mindre end kr. 20.000, være indeholdt i timebeløb.  

Normaltimerne skal fastsættes i henhold til en 37 timers arbejdsuge.  

For arbejde efter regning uden for normal arbejdstid samt på søn- og helligdage efter tilkald 
kan ydes et tillæg pr. time pr. medarbejder. I tilbuddet skal dette tillæg til normale timetakster 
anføres.  

Timebeløbende for materiel godtgøres med de i entreprenørens tilbud givne enhedspriser og 
skal indeholde driftsmidler.  

Nødvendig anvendelse af materiel, for hvilket der ikke er afgivet timepris i tilbudslisten, betales 
med en godtgørelse, som aftales forud for arbejdets udførelse under hensyn til normale mar-
kedspriser. 

Position 3.6.1  Formand 
Formænd afregnes kun for den del de har været direkte beskæftiget med på-
gældende regningsarbejde. 

Position 3.6.2 Specialarbejder 
Se position 3.6.1. 

Position 3.6.3 Timetillæg for specialarbejder uden for normal arbejdstid, hverdag 
Tillæg pr. time pr. medarbejder uden for normal arbejdstid på hverdage. Se 
også position 3.6.2. 

Position 3.6.4 Timetillæg for specialarbejder, søn- og helligdage 
Tillæg pr. time pr. medarbejder uden for normal arbejdstid på hverdage. Se 
også position 3.6.2. 

Position 3.6.5 Tilkald uden for normal arbejdstid 
Enhedsprisen omfatter et fast beløb som udbetales pr. mand ved tilkaldelse 
til ledningsbrud uden for normal arbejdstid smat på søn- og helligdage, uanset 
timetal. 

Position 3.6.6 Lastbil m/6 - 8 tons grab inkl. chauffør 
Timebeløbene for materiel godtgøres med de i entreprenørens tilbud givne 
enhedspriser og skal indeholde driftsmidler. 

Position 3.6.7 Varevogn inkl. chauffør 
Timebeløbene for materiel godtgøres med de i entreprenørens tilbud givne 
enhedspriser og skal indeholde driftsmidler. 

Position 3.6.8 Rendegraver inkl. chauffør 
Timebeløbene for materiel godtgøres med de i entreprenørens tilbud givne 
enhedspriser og skal indeholde driftsmidler. 
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Position 3.6.9 Minigraver med graveskovl 20 – 100 cm inkl. chauffør 
Timebeløbene for materiel godtgøres med de i entreprenørens tilbud givne 
enhedspriser og skal indeholde driftsmidler. 

Position 3.6.10 Rendegraver m/hydraulikhammer inkl. fører 
Timebeløbene for materiel godtgøres med de i entreprenørens tilbud givne 
enhedspriser og skal indeholde driftsmidler. 

Position 3.6.11 Jordstamper inkl. fører 
Timebeløbene for materiel godtgøres med de i entreprenørens tilbud givne 
enhedspriser og skal indeholde driftsmidler. 

Position 3.6.12 Levering af sand 
Enhedsprisen omfatter levering, udlægning og komprimering af sand til retab-
lering af befæstede arealer.  

Position 3.6.13 Levering af grus 
Enhedsprisen omfatter levering, udlægning og komprimering af grus til retab-
lering af ubefæstede arealer.  
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Tilbudsliste (TBL)
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OPLYSNINGER
AK BELYSNING ENTREPRENØROPGAVER

AALBORG KOMMUNE 2018 - 2022

SIDE 2

Udbud Februar 2018

Redegørelse i henhold til BUT afsnit 5.3.1:

  Rettelsesblad nr. 1 (afkryds for modtaget)

  Rettelsesblad nr. 2 (afkryds for modtaget)

  Rettelsesblad nr. 3 (afkryds for modtaget)

Navn, kontaktperson: 

Firma: 

CVR-nr.:

Tlf. Nr.: 

e-mail:

Eventuelle forbehold:

Dokumenter i henhold til BUT afsnit 6.:

  Erklæringer (Bilag 1) (afkryds for vedlagt)

  Dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 (afkryds for vedlagt)

  Dokumentation for økonomisk og teknisk formåen samt erfaring (afkryds for vedlagt)

Navn: 

Firma: 

Tlf. Nr.: 

e-mail:

(Stempel)           (Dato)

Undertegnede entreprenør tilbyder at gennemføre entreprisen "AK Belysning Entreprenøropgaver, Aalborg 
Kommune 2018 - 2022" i henhold til Udbud, februar 2018 (dateret den 16. februar 2018) for omstående sum  (se 
næste faneblad) og de i tilbudslisten angivne enhedspriser (ekskl. moms).

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)



TILBUD
AK BELYSNING ENTREPRENØROPGAVER

AALBORG KOMMUNE 2018 - 2022

SIDE 3

Udbud Februar 2018

3.1 Opgravning m.m. i jomfruelig jord, pris pr. år (ekskl. moms) kr.

3.2 Oplukning og retablering i befæstede arealer, pris pr. år (ekskl. moms) kr.

3.3 Kabelarbejder, pris pr. år (ekskl. moms) kr.

3.4 Mastefundamenter, pris pr. år (ekskl. moms) kr.

3.5 Diverse opgaver, pris pr. år (ekskl. moms) kr.

3.6 Regningsarbejder, pris pr. år (ekskl. moms) kr.

Pris i alt pr. år (ekskl. moms), position 3.1 - 3.6 kr.

Pris i alt for 4-års kontraktperiode (ekskl. moms), pos. 3.1 - 3.6 kr.

Undertegnede entreprenør tilbyder at gennemføre entreprisen "AK Belysning Entreprenøropgaver, Aalborg 
Kommune 2018 - 2022" i henhold til Udbud, febrar 2018 (dateret den 16. februar 2018) for nedestående sum og de 
i tilbudslisten angivne enhedspriser (ekskl. moms).



TILBUD
AK BELYSNING ENTREPRENØROPGAVER

AALBORG KOMMUNE 2018 - 2022

SIDE 4

Udbud Februar 2018

(Dato) (Stempel) Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)
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Pos. Arbejde Enhed
Stipuleret
mængde
stk. pr. år

Enhedspris
kr. ekskl. 

moms

Samlet pris 
pr. år

kr. ekskl. 
moms

3.1.1 Arbejdsplads m.m. pr. stk. 65

3.1.2 Opgravning og retablering, dybde 40 - 80 cm pr. m 10.000

3.1.3 Jordfortrængning for 50 mm rør pr. m 400

3.1.4 Styret underboring 40 mm rør pr. m 100

3.1.5 Styret underboring 75 mm rør pr. m 100

Samlet tilbudssum position 3.1 (overføres til TBL side 2)                   -   

(Dato) (Stempel)

3.1 OPGRAVNING M.M. I JOMFRUELIG JORD

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)
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Pos. Arbejde Enhed
Stipuleret
mængde

pr. år

Enhedspris
kr. ekskl. 

moms

Samlet pris 
pr. år

kr. ekskl. 
moms

3.2.1 Opbrydning af asfaltbelægning 0 - 10 cm tykkelse pr. m2 10

3.2.2 Opbrydning af asfaltbelægning over 10 cm tykkelse, tillægspris pr. m2 10

3.2.3 Retablering af asfalt 0 - 10 cm pr. m2 10

3.2.4 Retablering af asfaltbelægning over 10 cm tykkelse, tillægspris 
pr. cm pr. m2 10

3.2.5 Afmontering og bortkørsel af eksisterende fortovsbelægning pr. m2 50

3.2.6 Afmontering af eksisterende fortovsbelægning med henblik på 
genudlæggelse pr. m2 50

3.2.7 Retablering af granitbelægninger i flader pr. m2 50

3.2.8 Lægning af fortovsfliser pr. m2 50

3.2.9 Lægning af betonbelægningssten pr. m2 10

3.2.10 Lægning af chaussésten i bånd pr. række pr. m 100

3.2.11 Lægning af betonpropper i bånd pr. række pr. m 100

3.2.12 Retablering af grusbelægning pr. m2 500

3.2.13 Retabelering af muld pr. m2 5.000

Samlet tilbudssum position 3.2 (overføres til TBL side 2)                   -   

(Dato) (Stempel)

3.2 OPLUKNING OG RETABLERING I BEFÆSTEDE AREALER

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)
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Pos. Arbejde Enhed
Stipuleret
mængde

pr. år

Enhedspris
kr. ekskl. 

moms

Samlet pris 
pr. år

kr. ekskl. 
moms

3.3.1 Frigravning af kabler, tillæg til pos. 3.1.2 pr. m 5.000

3.3.2 Fjernelse af gamle kabler pr. m 1.000

3.3.3 Nedlægning af kabelrør pr. m 1.000

3.3.4 Nedlægning af markeringsbånd pr. m 500

3.3.5 Itrækning af kabel i rør pr. m 500

3.3.6 Nedlægning af 0,4 kV lavspændingskabel < 30 mm pr. m 10.000

3.3.7 Nedlægning af 0,4 kV afdækningsbånd pr. m 10.000

Samlet tilbudssum position 3.3 (overføres til TBL side 2)                   -   

Pos. Arbejde Enhed
Stipuleret
mængde

pr. år

Enhedspris
kr. ekskl. 

moms

Samlet pris 
pr. år

kr. ekskl. 
moms

3.4.1 Arbejdsplads m.m. pr. stk. 65

3.4.2 Fundament til 3 - 6 m rørmast pr. stk. 100

3.4.3 Fundament til 7 - 8 m rørmast pr. stk. 100

3.4.4 Fundament til 9 - 12,5 m rørmast pr. stk. 100

3.4.5 Fundament til 14 m og 18 m baneanlæg pr. stk. 30

3.4.6 Fundament til gittermast pr. stk. 1

Samlet tilbudssum position 3.4 (overføres til TBL side 2)                   -   

(Dato) (Stempel)

3.3 KABELARBEJDER

3.4 MASTEFUNDAMENTER

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)
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Pos. Arbejde Enhed
Stipuleret
mængde

pr. år

Enhedspris
kr. ekskl. 

moms

Samlet pris 
pr. år

kr. ekskl. 
moms

3.5.1 Arbejdsplads m.m. pr. stk. 45

3.5.2 Sætning af gadebelysningsskab pr. stk. 35

3.5.3 Sætning af kabelbrønd pr. stk. 10

Samlet tilbudssum position 3.5 (overføres til TBL side 2)                   -   

(Dato) (Stempel)

3.5 DIVERSE OPGAVER

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)
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Pos. Arbejde Enhed
Stipuleret
mængde

pr. år

Enhedspris
kr. ekskl. 

moms

Samlet pris 
pr. år

kr. ekskl. 
moms

3.6.1 Formand pr. time 100

3.6.2 Specialarbejder pr. time 500

3.6.3 Timetillæg for specialarbejder udenfor normal arbejdstid, 
hverdage pr. time 5

3.6.4 Timetillæg for specialarbejder, søn- og helligdage pr. time 5

3.6.5 Tilkald uden for normal arbejdstid pr. gang 5

3.6.6 Lastbil m/6 - 8 tons grab inkl. chauffør pr. time 100

3.6.7 Varevogn inkl. chauffør pr. time 5

3.6.8 Rendegraver inkl. chauffør pr. time 100

3.6.9 Minigraver med graveskovl 20 – 100 cm inkl. chauffør pr. time 500

3.6.10 Rendegraver m/hydraulikhammer inkl. fører pr. time 50

3.6.11 Jordstamper inkl. fører pr. time 5

3.6.12 Levering af sand pr. ton 10

3.6.13 Levering af stabilt grus pr. ton 10

Samlet tilbudssum position 3.6 (overføres til TBL side 2)                   -   

0,00

(Dato) (Stempel) Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

3.6 REGNINGSARBEJDER

SUM position 3.1 - 3.6 (overføres til side 2 i TBL)


	01 - Forside
	02 - Faneblad-udbudsmateriale
	Beskrivelser + bilag

	03 - Bestemmelser om Udbud og Tilbud
	INDHOLDSFORTEGNELSE
	BILAG
	1. ALMENT
	2. ORIENTERING OM OPGAVEN
	2.1 ORDREGIVER
	2.2 OPGAVENS OMFANG
	2.3 TIDSPLAN FOR UDBUDSPROCES

	3. UDBUDSBETINGELSER
	3.1 UDBUDSFORM
	3.2 KONTRAKTFORM OG KONTRAKTPERIODE
	3.3 UDBUDSMATERIALET
	3.4 UDVÆLGELSE
	3.4.1 Generelt
	3.4.2 Egnethed
	3.4.3 Tilbud afgivet af konsortier

	3.5 TILDELING
	3.5.1 Tildelingskriterier

	3.6 SÆRLIGE FORHOLD
	3.7 OPLYSNINGER OM SKATTER, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ M.V.

	4. SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET
	5. TILBUD
	5.1 ALTERNATIVE TILBUD
	5.2 FORBEHOLD
	5.3 AFLEVERING OG ÅBNING AF TILBUDDET
	5.3.1 Aflevering af tilbud
	5.3.2 Åbning af tilbud
	5.3.3 Underretning om tildeling

	5.4 VEDSTÅELSES AF TILBUD

	6. DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET

	04 - Særlige Betingelser
	INDHOLDSFORTEGNELSE
	BILAG
	SÆRLIGE BETINGELSER
	ALMINDELIGE BESTEMMELSER
	BYGHERRENS UDBUD
	ENTREPRENØRENS TILBUD
	ENTREPRISEAFTALEN
	OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER M.V.
	ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTILLELSE
	BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE
	FORSIKRING
	Ændring:
	Tilføjelse:

	ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING
	ENTREPRENØRENS YDELSE
	PROJKETGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PRØVER
	ARBEJDETS FORRINGELSE M.V. VEDLIGEHOLDELSE
	FORHOLD TIL MYNDIGHEDER
	ÆNDRINGER I ARBEJDET
	UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER LIGNENDE FORHOLD
	FORTIDSMINDER
	BYGHERRENS TILSYN
	ENTREPRENØRENS ARBEJDSLEDELSE
	BYGGEMØDER
	SAMVIRKE MED ANDRE ENTREPRENØRER
	TILKALDELSE AF BYGHERREN OG ENTREPRENØREN.
	PARTERNES OPHOLD I UDLANDET
	BETALING
	ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET
	ENTREPRENØRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE
	ENTREPRENØRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE
	BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE
	BYGHERRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE
	AFLEVERINGSFORRETNINGEN
	AFLEVERINGSPROTOKOL
	MANGELSBEGREBET
	Tilføjelse:

	MANGLER PÅVIST VED AFLEVERINGEN
	MANGLER PÅVIST EFTER AFLEVERINGEN
	BORTFALD AF ENTREPRENØRENS AFHJÆLPNINGSPLIGT M.V.
	BYGHERRENS RET TIL AFSLAGI ENTREPRISESUMMEN
	ENTREPRENØRENS ANSVAR FOR FØLGESKADER
	MANGELANSVARETS OPHØR
	1-ÅRS EFTERSYN
	5-ÅRS EFTERSYN
	FÆLLES REGLER FOR EFTERSYN
	BYGHERRENS HÆVERET
	ENTREPRENØRENS HÆVERET
	KONKURS, BETALINGSSTANDSNING, TVANGSAKKORT M.M.
	EN PARTS DØD
	FÆLLES OM OPHÆVELSE
	SYN OG SKØN
	SAGKYNDIG BESLUTNING OM STILLET SIKKERHED M.V.
	VOLDGIFT

	05 - Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde
	INDHOLDSFORTEGNELSE
	BILAG
	1. ALMENT
	2. ORGANISATION OG SAMVIRKE
	2.1 ENTREPRENØRENS ORGANISATION
	2.2 AALBORG KOMMUNES ORGANISATION
	2.3 SAMVIRKE
	2.3.1 Gensidig information
	2.3.2 Opstartsmøde
	2.3.3 Driftsmøder
	2.3.4 Faglig sparring
	2.3.5 Konfliktløsning

	3. BESTILLING AF YDELSER
	3.1 DAGLIGE OPGAVER
	3.2 EKSTRAOPGAVER
	3.3 MATERIALELEVERANCER
	4. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, BRUGERE OG BORGERE
	4.1 FORHOLD TIL MYNDIGHEDER
	4.2 FORHOLD TIL BRUGERE OG BORGERE
	5. KVALITETSSTYRING
	5.1 GENERELT
	5.2 KVALITETSKRAV
	5.3 KVALITETSKONTROL
	5.4 KONTROLNIVEAUER
	5.5 KONTROLSKEMAER
	5.6 DOKUMENTATION
	6. MANGLER OG BODSSYSTEM
	6.1 UDBEDRING AF MANGLER
	6.2 BODSSYSTEM

	06 - Særlig Arbejdsbeskrivelse for Entreprenøropgaver
	INDHOLDSFORTEGNELSE
	BILAG
	1. ALMENT
	1.1 OPGAVENS ART
	1.2 OPGAVENS TILRETTELÆGGELSE
	1.2.1 Gravehold
	1.2.2 Daglige opgaver
	1.2.3 Ekstraopgaver

	1.3 ENTREPRENØRENS YDELSER
	1.3.1 Trafikregulering
	1.3.2 Koordinering med andre arbejder
	1.3.3 Tilladelser
	1.3.4 Arbejdstider
	1.3.5 Arbejdsmiljøforhold
	1.3.6 Materiel
	1.3.7 Tidsfrister
	1.3.8 Behandling og bortskaffelse af materialer
	1.3.9 Dokumentation


	2. MATERIALER
	2.1 BygherreLEVERANCER
	2.2 ENTERPRENØRLEVERANCER
	2.2.1 Grus og sand
	2.2.2 Beton
	2.2.3 Asfalt


	3. UDFØRELSE
	3.1 OPGRAVNING M.M. I JOMFRUELIG JORD
	3.2 OPLUKNING OG RETABLERING I BEFÆSTEDE AREALER
	3.2.1 Asfaltbelægning
	3.2.2 Flisebelægning
	3.2.3 Chausséstens- og brostensbelægning
	3.2.4 Betonbelægningssten
	3.2.5 Retablering af muld

	3.3 KABELARBEJDER
	3.4 MASTEFUNDAMENTER
	3.5 DIVERSE OPGAVER
	3.6 REGNINGSARBEJDER

	4. KONTROL

	07 - Tilbuds- og afregningsgrundlag
	INDHOLDSFORTEGNELSE
	1. GENERELT
	1.1 BESTILLING
	1.2 FAKTURERING
	1.3 PRISREGULERING

	2. TILBUDSLISTE
	2.1 GENERELT
	Der henvises til Særlige Betingelser (SB), Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) samt Særlig Arbejdsbeskrivelse for Entreprenøropgaver. (SAB-ENTERPRENØR), hvor øvrige ydelser, der skal være inkluderet i enhedsprisen, er anført.

	2.2 MÆNGDER

	3. ENTREPRENØROPGAVER
	3.1 OPGRAVNING M.M. I JOMFRUELIG JORD
	3.2 OPLUKNING OG RETABLERING I BEFÆSTEDE AREALER
	3.3 KABELARBEJDER
	3.4 MASTEFUNDAMENTER
	3.5 DIVERSE OPGAVER
	3.6 REGNINGSARBEJDER


	08 - Tilbudsliste
	Forside
	Oplysninger
	Tilbud
	Enhedspriser


