

Cirkulært byggeri-bingo

Vi har en klar strategi for genbrug i projektet.		Nedrivningsfirmaet er inddraget tidligt, så vi kan trække på deres erfaring.		Vi har lavet en mockup, der giver os vigtig viden om processen.		Vedligeholdelse af genbrugsmaterialer i driftsperioden er planlagt.
	Arkitekterne har fået lister med tilgængelige genbrugsmaterialer.		Totaløkonomien inkl. besparelser og meromkostninger er vurderet.		Genbrugsfortællingen i den færdige bygning er planlagt.	
Ressourceliste over vores eksisterende bygninger er udarbejdet.		Der er aftale om, hvilke materialer der skal udtages til genbrug.		Vi har en strategi for integrering af genbrug, så det ikke bliver en forstyrrelse.		Erfaringer med sourcing og håndtering opsamles og deles i organisationen.
	Krav til genbrugs er skrevet tydeligt ind i udbudsmaterialet.		Vi har fundet materialet, hvor genbrug bare giver bedre mening end nyt.		Der er dokumentation for, hvilke materialer der er genbrugte.	
De største risici i forhold til genbrug er identificeret og dokumenteret.		Pris, kvalitet, håndtering m.m. på genbrugsmaterialerne er aftalt med nedriver.		Roller og ansvar for bygherreleverancer og genbrugsmaterialer er klart beskrevet og aftalt.		Vi har et tværfagligt hold, der arbejder målrettet med genbrug – fra start til slut.
	Arkitekter og rådgivere har været på besigtigelse og set genbrugsmaterialerne.		Der er en plan for at teste og vurdere bygbarheden af genbrugsmaterialerne.		Vi har vurderet den merværdi, genbrug tilfører projektet: Branding, certificeringer m.m.	
Entrepriseform, der understøtter genbrug, er valgt.		Nedrivningsfirmaet har udarbejdet en plan for genbrugsmaterialerne.		Aftaler om ansvar ved fejl eller forsinkelser er indgået.		Vi har planlagt, hvordan genbrug bliver en del af vores forretningsmodel.
	En person er ansvarlig for indsamling af erfaringer, så vi har viden til næste gang.		Logistikken for levering og håndtering af genbrugsmaterialer er afklaret og planlagt.		Eventuelle risikotillæg / ekstra omkostninger er synlige og håndteret i budgettet.	