

Etablering af Søndervig Omfartsvej

Betingelser for arbejder og leverancer AB 18 og Særlige Betingelser (SB)

Revision

Dato 17.06.2020

Udarbejdet TAC

Kontrolleret

Betingelser for arbejder og leverancer – AB 18 og SB

Indholdsfortegnelse

Betingelser for arbejder og leverancer – AB 18 og SB.....	2
Indholdsfortegnelse	2
A. Aftalegrundlaget	3
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring	15
C. Udførelse af entreprisen.....	19
D. Betaling	36
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse.....	40
F. Aflevering.....	44
G. Mangler	46
H. 1- og 5-års eftersyn	51
I. Ophævelse	51
J. Tvister	54

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
A. Aftalegrundlaget	
Anvendelse § 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter.	Denne SB indeholder supplerende og præciserende betingelser i forhold til AB 18. De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 18.
Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på hvilke punkter fravigelse skal ske.	
Definitioner § 2. Ved leverancer forstås "bygherren" som køberen og "entreprenøren" som sælgeren. Ved underentrepriseforhold forstås "bygherren" som entreprenøren og "entreprenøren" som underentreprenøren.	
Stk. 2. Ved "arbejde" forstås også entreprenørens levering af materialer mv., uanset om entreprenøren som led i arbejdet skal indbygge dem eller alene gennemføre en leverance.	
Stk. 3. Ved "arbejde" forstås også projektering, som entreprenøren skal udføre, og ved "underentreprise" og "underentreprenører" også teknisk rådgivning og rådgivere antaget af entreprenøren til at bistå med denne projektering.	
Stk. 4. Ved "grænseflade" mellem arbejder forstås den del af et arbejde, der grænser op til et andet arbejde og er afhængig af eller har betydning for dettes udformning, således at der er behov for indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende bygninger eller anlæg kan også udgøre en grænseflade.	
Stk. 5. Ved "bygherrens tilsyn" forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, som er særligt udpeget af bygherren. I bestemmelser, hvorefter "bygherren" kan eller skal foretage en handling eller modtage en meddelelse, kan bygherren overlade dette til tilsynet eller anden repræsentant for bygherren.	Bygherrens repræsentant kan være bygherren selv.
Stk. 6. Ved "kvalitetssikring" forstås aktiviteter, som har til formål at forebygge mangler i et byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og udførelse.	Ved "kvalitetssikring" forstås aktiviteter, som har til formål at forebygge mangler i entreprisen og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og udførelse.
Stk. 7. Ved "granskning af et projekt" forstås en sammenhængende og systematisk gennemgang af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik på at	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
vurdere projektets evne til at opfylde kravene til projektet samt at identificere relevante problemer.	
Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, medmindre andet er angivet.	
Stk. 9. Ved "arbejdsdage" forstås alle mandage til og med fredage, der ikke falder på en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag.	Dagene fra 26. december til og med 31. december medregnes ikke i arbejdsdage ved beregning af frister.
Lovvalg § 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.	
Bygherrens udbud § 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at afgive tilbud.	§ 4 stk. 1 tilføjes, at: "De bydende skal inden afgivelsen af tilbud gøre sig bekendt med arbejdsvilkårene på stedet og de lokale forhold og selv foretage de besigtigelser, der er nødvendige for tilbudsgivningen. Ekstrakrav på grund af manglende kendskab til arbejdsvilkårene på stedet og de lokale forhold vil ikke blive honoreret".
Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal være entydigt formuleret. Afhængigt af materialets detaljeringsgrad og kravene til entreprenørprojektering skal det være udformet således, at der er klarhed over ydelser og vilkår.	
Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om, hvorvidt entreprenøren skal udføre projektering, og i givet fald i hvilket omfang.	
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan, der skal angive <ul style="list-style-type: none"> a) start- og sluttidspunkt for arbejdet, b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere færdiggørelse af enkelte dele af entreprenørens arbejde (mellemfrister), c) antallet af sædvanlige spild dage, som er indregnet i hovedtidsplanen på grund af vejrlig, d) eventuelle væsentlige rådighedsindskrænkninger på byggepladsen, som entreprenøren skal tåle, herunder koordinering med andre entrepriser, bygherreleverancer og ibrugtagning inden aflevering, e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, entreprenørens udarbejdelse af arbejdsplan og bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan, f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang, mobilisering, sikkerhedskoordinering og færdiggørelse, samt 	§ 4 Stk. 4-6 tilføjes, at: "Bestemmelserne kan i udbudsbetingelserne fraviges i nødvendigt omfang for så vidt angår udbud med konkurrence om tidsplan og udbud af rammeaftaler". Ad a) og Ad b): Følgende tidsfrister skal overholdes: De i ad § 40 nævnte bodsbestemmelser vedrørende frister knyttes til disse datoer: 1. Igangsætningsfrist Arbejdet skal være påbegyndt senest den 20.07.2020 2. Delfrist for etablering af rundkørsel Arbejdet med rundkørslen skal være færdigt til brug for trafik senest den 9. oktober 2020 3. Færdiggørelsesfrist

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
<p>g) start- og sluttidspunkt for mængdeverificering, færdiggørelse af projektering, entreprenørprojektering og projektoptimering, hvis disse aktiviteter er aftalt.</p>	<p>Entreprisen i sin helhed skal være fuldført til aflevering senest den 18.12.2020</p> <p>Arbejdet kan påregnes tilladt igangsat i marken den 13.07.2020.</p> <p>Ad c)</p> <p>Se ad § 39, stk. 1.</p>
<p>Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet tilbudssum skal give tilbud på enhedspriser, skal udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal gives for en anslået mængde, og tilbudslisten skal i så fald for hver post angive enhed og mængde, således at entreprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. enhed og den samlede sum for posten.</p>	<p>I tilbudslistens mængder indgår "Særlige ydelser/Tillægsarbejder/Fiktive arbejder", som tages i anvendelse, hvis forholdene kræver det. Tillægsarbejderne indgår i tilbudssummen, men de vil ikke indgå i kontraktsummen.</p>
<p>Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde oplysning om andre forhold, der må anses for at være af betydning for entreprenørens tilbud.</p>	<p>Arbejdsklausuler</p> <p>Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes.</p> <p>Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsten skal betales.</p> <p>Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underentreprenørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår.</p> <p>Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsætter.</p> <p>Bygherren kan kræve, at entreprenøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer</p>

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	<p>relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere.</p> <p>Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om entreprenøren eller underentreprenører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.</p> <p>Hvis entreprenøren tilsidesætter sin forpligtelse til at fremskaffe den af bygherren krævede dokumentation inden en angiven frist, kan bygherren pålægge entreprenøren en dagbod på 5.000 kr. pr. arbejdsdag, til den krævede dokumentation behørigt er fremskaffet til bygherren.</p> <p>Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav.</p> <p>Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise – herunder leverancer – gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN's konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen.</p> <p>Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom.</p> <p>Oplysningspligt vedrørende persondata</p> <p>I det omfang entreprenøren i sit tilbud eller efter kontraktindgåelse fremsender persondata (CV'er, navne på lærlinge, navne på tilskadekomne ved arbejdsulykker samt lønsedler og lignende) til bygherren, forpligter entreprenøren sig til at opfylde sin og bygherrens oplysningspligt overfor den registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af 27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel 14.</p> <p>Bygherrens oplysningspligt iht. artikel 14 omfatter følgende oplysninger:</p> <p>1a) – 1b)</p> <p>Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for databeskyttelsesrådgiver: Se www.vejdirektoratet.dk Privatlivspolitik (nederst på siden).</p>

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	<p>1c)</p> <p>Formålet med behandlingen af CV'er er evaluering af tilbud efter gældende udbudsregler og gennemførelse af opgaven iht. kontraktgrundlaget.</p> <p>Formålet med behandlingen af oplysninger om lærlinge er opfølgning på, at lærlingeklausulen opfyldes.</p> <p>Formålet med behandlingen af oplysninger om tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af arbejdsulykker.</p> <p>Formålet med behandlingen af lønsedler og lignende efter kontraktindgåelse er opfølgning på, at arbejdsklausulen om løn- og ansættelsesvilkår opfyldes.</p> <p>Retsgrundlaget for behandlingen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra e. • Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3, og § 162, stk. 3. • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens instruks iht. Finanslov 2013, Vejledning om sociale klausuler. • Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter. • Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014. <p>1d)</p> <p>Kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, som fremgår af CV'er, mødereferater samt lønsedler og lignende.</p> <p>1e)</p> <p>Modtagere af personoplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygherren. • Rådgivere, som medvirker ved evaluering af tilbud, vil modtage tilbud med tilhørende CV'er. I givet fald vil rådgiverne være oplyst i Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 3.4. <p>Bygherren videregiver i øvrigt kun de modtagne persondata som følge af bygherrens forpligtelser iht. lovgivningen. Modtagere kan være retsinstanser, herunder Klagenævnet for udbud, og andre</p>

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	<p>involverede parter i forbindelse med aktindsigtsbegæringer, klagesager mv.</p> <p>1f)</p> <p>Bygherren agter ikke at overføre personoplysninger til en modtager i et tredjeland eller en international organisation.</p> <p>2a)</p> <p>Persondata opbevares og slettes i overensstemmelse med Statens arkiveringsregler.</p> <p>2b)</p> <p>Ikke relevant.</p> <p>2c) – 2e)</p> <p>Entreprenøren skal informere den registrerede om dennes rettigheder.</p> <p>2f)</p> <p>Bygherrens kilde til personoplysningerne er entreprenøren.</p> <p>2g)</p> <p>Der vil ikke forekomme automatiske afgørelser, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den registrerede.</p> <p>3a) – 3c)</p> <p>Entreprenøren skal opfylde oplysningspligten indenfor de angivne frister.</p> <p>Kontrakt uden virkning</p> <p>Hvis kontrakten erklæres uden virkning for påbud om ophør, jf. udbudsloven § 185, stk. 2, eller hvis bygherren bringer aftalen til ophør som følge af annullation af tildelingsbeslutningen ved Klagenævnet for Udbud eller en domstol, skal entreprenørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som bygherren har videreført i opsigelsen, som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Indirekte tab erstattes ikke, ligesom erstatningen skal beregnes som negativ kontraktsinteresse.</p>
Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om særlige forhold, der har væsentlig betydning for, at bygherren kan tage byggeriet eller anlægget i brug.	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
Entreprenørens tilbud § 5. Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet tilbudssum indeholder tilbud på enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren.	Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret.
Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger og modeller, herunder digitale modeller, der er udleveret til entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise. Tilbuddet indeholder også alle nødvendige fagmæssige biydelser til arbejdets færdiggørelse, jf. § 12, stk. 2.	
Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremgå klart og samlet af tilbuddet.	Hvor der i udbudsmaterialet i øvrigt er omtalt forbehold, skal det forstås som entreprenørens forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet. Hvis forbehold ikke fremgår klart og samlet af tilbuddet, kan entreprenøren ikke påberåbe sig, at tilbuddet fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes. Entreprenøren skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold, før afgivelse af tilbud.
Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 31/3), skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er fælles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger betales derimod som ekstraarbejder.	Sidste punktum udgår. Såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Omfang af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger fremgår af SAB. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger aftalt med tilsynet herudover betales som ekstraarbejder.
Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i udbuddet.	Hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud eller i udbudsbekendtgørelsen er angivet en vedståelsesfrist, udgår stk. 5. § 5, stk. 5 ændres til, at: "Vedståelsesfristen er 60 dage fra tilbuddets datering, eller hvis udbud er sendt til flere tilbudsgivere, fra tilbudsfristen i udbuddet, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet".
Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.	
Entrepriseaftalen	Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
<p>§ 6. Entreprisetafte indgås ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en entreprisekontrakt.</p>	
<p>Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan.</p>	
<p>Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende ved indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre andet følger af almindelige fortolkningsprincipper:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entreprisetaften. Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder vedtagne ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet. Entreprenørens tilbud. Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet. Bygherrens udbudsmateriale. AB 18. 	<p>For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entreprisetaften Entreprenørens tilbud. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 23. juni 2020. Særlige betingelser (SB) af 23. juni 2020. Tegningsbilag, jf. fortegnelse i "3.00 Tegningsliste", 23. juni 2020 markeret "Søndervig Omfartsvej". Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af 23.06.2020 med tilhørende bilag. (Eftersendes i rettelsesblad) Udbudskontrolplaner af 23. juni 2020. Geotekniske rapport: <ol style="list-style-type: none"> Geoteknisk datarapport for "Ny Omfartsvej, Søndervig, 6950 Ringkøbing" af 23. oktober 2019 med tilhørende bilag. "Almindelige arbejdsbeskrivelser" (AAB): <p>AAB – Styring og samarbejde, december 2019</p> <p>AAB – Arbejdsplads, juli 2019</p> <p>AAB – Jordarbejder, februar 2018</p> <p>AAB – Afvanding, januar 2019</p> <p>AAB – Bundsikring af sand og grus, december 2016</p> <p>AAB – Stabilt grus, december 2016</p> <p>AAB – Jordstabilisering, marts 2018</p> <p>AAB – Varmblandet asfalt, februar 2012 (Arbejdsbeskrivelsen er historisk, men er gældende for entreprisen. Specifikationer er korrigeret i SAB i nødvendigt omfang.)</p>

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	<p>Varmblandet asfalt 2019 - Materialekrav, december 2018.</p> <p>AAB – Fræsning af belægninger, september 2018</p> <p>AAB – Forsegling, juni 2019</p> <p>AAB – Brolægning, januar 2017</p> <p>AAB – Kørebaneafmærkning, december 2018</p> <p>AAB – Fælles for vejudstyr, februar 2019</p> <p>AAB – Afmærkningsmateriel, januar 2019</p> <p>AAB – Armerede jordkonstruktioner, juli 2018</p> <p>Produktionsstyring for sand, grus og sten til vejbygning, april 2018</p> <p>K. AB 18.</p> <p>L. Standarder (DS og DS/EN), som findes på http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i SB, SAB og AAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB, SAB og AAB, er henvist til krav i standarder, europæiske tekniske godkendelser, fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisning og betingelser skal det forstås som "eller tilsvarende".</p> <p>M. Håndbøger m.m.:</p> <p>Håndbøger m.m., afmærkning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generelt om afmærkning på kørebanen, juni 2017 • Afmærkning på kørebanen, Tværafmærkning, juni 2017 • Afmærkning på kørebanen, Længdeafmærkning, juni 2017 • Afmærkning på kørebanen, Tekst og symboler, juni 2017 • Afmærkning på kørebanen, Dimensioner, december 2017 • Afmærkning på kørebanen, Pilafmærkning, juni 2017

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	<ul style="list-style-type: none"> • Afmærkning på kørebanen, Standsning og parkering, juni 2017 • Eksempelsamling. Afmærkning på kørebanen, november 2017 <p>Håndbøger, færdselstavler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generelt om færdselstavler, juni 2017 • Advarselstavler, juni 2017 • Vigepligtstavler, juni 2017 • Forbudstavler, november 2017 • Påbudstavler, november 2017 • Oplysningstavler, november 2017 • Undertavler, juni 2017 • Kant- og baggrundsafmærkning, juni 2017 • Tavleoversigt, januar 2018 • Katalog. Samlet oversigt over varianter af færdselstavler, vejvisningstavler samt kant- og baggrundsafmærkninger, januar 2018 <p>Håndbog i anvendelse af eftergivelige master, marts 2008.</p> <p>N. Håndbøger og instrukser for afmærkning af vejarbejder m.m.:</p> <p>Instruktion. Råden over vejareal, Vejdirektoratet, januar 2016 (kan hentes på www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > Kvalitetsledelsessystemet > Vej- og trafikfaglighed > Trafikafvikling > Råden over vejareal)</p> <p>Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og planlægning, september 2017</p> <p>Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområde. Anlæg og drift, april 2018</p> <p>Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land. Anlæg og drift, april 2018</p> <p>Tegninger for afmærkning af vejarbejder på motorveje. Anlæg og drift, april 2018</p> <p>Midlertidig vejafmærkning, juni 2017</p>

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	<p>O. Øvrige forskrifter</p> <p>Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, februar 2018</p> <p>Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni 2010</p> <p>Vejledning. Afmærkningsmateriel. Tilsyn, august 2018</p> <p>Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere, 2015 (kan købes på https://dag.dk/medlem/anlaegsteknik/normer/)</p> <p>P. Bilag (Eftersendes i rettelsesblad)</p> <ul style="list-style-type: none"> ii. Bilag A Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen - Afklaring af juni 2020. iii. Bilag B Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen – Byggeplads af juni 2020. iv. Bilag C Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen – Risikovurdering af juni 2020. v. Bilag D af juni 2020 Overdragelseserklæring af arbejdsmiljøkoordinering. <p>Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og vejregelforslag kan hentes på http://vejregler.lovportaler.dk</p> <p>Oversigt over forkortelser kan ses på www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > Kvalitetsledelsessystemet > Forkortelseslister.</p>
<p>Overdragelse</p> <p>§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen.</p>	<p>§ 7 tilføjes, at: "Transport i entreprisenummen kan kun ske samlet for hele entreprisenummen til ét anerkendt pengeinstitut".</p>
<p>Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter.</p>	<p>Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut.</p> <p>Transportdokumentet skal udformes, som angivet i "Standardformular for transportdokument".</p> <p>Standardformularen kan findes på www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > Kvalitetsledelsessystemet > Indkøb: Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt > Kontrahering af anlægsprojekter.</p>

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser til andre uden den anden parts samtykke.	
Underentreprise § 8. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise, kan entreprenøren overlade arbejdets udførelse, herunder projektering, til andre. Det kan dog aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal udføres af entreprenøren selv eller en bestemt underentreprenør, således at det kræver bygherrens godkendelse, hvis entreprenøren ønsker at overlade udførelsen til andre.	Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af entrepriseaftalen.
Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan kun nægtes, hvis det er rimeligt begrundet i den udpegede underentreprenørs forhold, herunder kvalifikationer, økonomiske forhold eller manglende dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. På bygherrens anmodning skal entreprenøren snarest muligt sende bygherren oplysning om disse forhold. Bygherren skal give skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag med begrundelse snarest muligt efter, at entreprenøren har givet oplysning om udpegning af en underentreprenør og om underentreprenørens forhold.	
Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse har antaget en underentreprenør til at udføre arbejde, skal entreprenøren oplyse bygherren om det, inden entreprenøren påbegynder arbejdet. Hvis entreprenøren senere antager eller udskifter en underentreprenør, skal entreprenøren oplyse bygherren om det, inden underentreprenøren påbegynder sit arbejde. På bygherrens anmodning skal entreprenøren snarest muligt fremsende dokumentation for, at der er indgået en aftale med en underentreprenør, og for at underentreprenøren har anerkendt, at bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når en underentreprenør overlader arbejdet til andre, og at bygherren kan gøre direkte mangelkrav gældende mod underentreprenøren i overensstemmelse med stk. 4 og 5.	Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører.
Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføre et krav vedrørende mangler mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, hvis deres ydelse har samme mangel.	
Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de begrænsninger, der følger af kontraktforholdene både mellem bygherren og entreprenøren og mellem entreprenøren og underentreprenøren og leverandøren,	§ 8, stk. 5 tilføjes, at: "Bygherren har ret til på anmodning herom at få udleveret underentreprenørernes og leverandørernes ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger i forhold til

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
<p>herunder ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav mod underentreprenører og leverandører på erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det direkte mangelkrav skyldes et forsætligt eller groft uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.</p>	<p>entreprenøren og til, senest 8 arbejdsdage efter at have modtaget nævnte oplysninger, at afvise en underentreprenør eller leverandør, der begrænser sit ansvar ud over, hvad der gælder for entreprenøren i forhold til bygherren".</p>
<p>Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, når en underentreprenør eller en leverandør overlader arbejdets udførelse til andre.</p>	
<p>B. Sikkerhedsstillelse og forsikring</p>	
<p>Entreprenørens sikkerhedsstillelse</p> <p>§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet. Hvis entreprisensummen er mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde.</p>	<p>Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerheden er stillet og godkendt af bygherren.</p> <p>Der skal stilles sikkerhed af en tredjepart (garanten), der ikke er koncernforbundet med entreprenøren, og en moderselskabssikkerhedsstillelse accepteres derfor ikke.</p> <p>§ 9. stk. 1 tilføjes, at: "Såfremt entreprenøren ikke stiller sikkerhed efter bestemmelsen, er bygherren berettiget til at hæve entrepriseaftalen uden yderligere varsel. Sikkerhedsstillelsen skal være udformet i overensstemmelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens garantiformular af 6. december 2018, jf. dog bemærkningerne til § 9 stk. 3".</p> <p>Ringkøbing-Skjern Kommune kræver ikke, at der stilles sikkerhed på opgaver med en tilbudssum på mindre end 1.000.000,- kr. ekskl. moms.</p>
<p>Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisensum.</p>	
<p>Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 % af entreprisensummen uden moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %. Entreprisensummen efter 2. pkt. skal opgøres med tillæg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det omfang bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen.</p>	<p>Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af entreprisensummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder.</p> <p>Hvis tillægs- og fradragsarbejder ikke er endeligt opgjort, beregnes sikkerhedsstillelsen på basis af bygherrens skøn over tillægs- og fradragsarbejder.</p> <p>Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering.</p>

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	<p>§ 9, stk. 3 tilføjes, at: "Sikkerheden må først nedskrives til 10 %, når entreprenøren har afhjulpet de på afleveringsforretningen påberåbte mangler, og arbejderne er godkendt af bygherren. Entreprenøren er forpligtet til at sørge for, at dette fremgår af garantivilkårene mellem entreprenøren og dennes eventuelle garantistiller, kautionist eller lign.</p> <p>Entreprisesummen efter stk. 3, 2. pkt. – 10 % garantien - skal opgøres med tillæg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder. Opgørelsen udarbejdes, når entreprenøren har fremsendt slutopgørelsen til bygherren, jf. § 36 stk. 5-7. Garantien kan kræves forhøjet, så den svarer til 10 % af entreprisesummen med tillæg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder".</p>
Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af købesummen uden moms.	
Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.	
Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.	
Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis sikkerhedsstillelsen skal ophøre ved aflevering af selvstændige entrepriser, hvor der ikke kan forekomme mangler efter afleveringen.	
Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, ophører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 måneder efter, at aftalen er ophævet, medmindre der forinden er indledt tvisteløsning efter kapitel J om ophævelsens berettigelse.	
Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3, 5 og 6, for så vidt angår de udskudte arbejder, efter at de er afleveret.	
Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 forholdsmæssigt efter omfanget af den afleverede etape.	Udgår.
Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
<p>og omfanget af den påståede misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb. Det krævede beløb skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis entreprenøren er erklæret konkurs, kan anmodning om beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af garanten, der da bliver part i sagen.</p>	
<p>Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller ophør af sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af entreprenørens konkurs tillige garanten – anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.</p>	
<p>Stk. 13. Hvis det forhold, der begrundet et krav efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.</p>	
<p>Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.</p>	
<p>Bygherrens sikkerhedsstillelse</p> <p>§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde.</p>	
<p>Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder.</p>	
<p>Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % – af enterprisesummen uden moms. Hvis aftalen udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan entreprenøren kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv måneds gennemsnitsbetaling af enterprisesummen. Bygherren kan kræve sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger den ubetalte del af enterprisesummen og ekstraarbejderne.</p>	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren har sendt slutopgørelsen og ikke har nogen ufyldte krav.	
Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Det krævede beløb skal udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis bygherren er erklæret konkurs, kan anmodning om beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af garanten, der da bliver part i sagen.	
Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af bygherrens konkurs tillige garanten – anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.	
Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.	
Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.	
Forsikring § 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpel. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal medtages som sikrede på forsikringspolisen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejder på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på dette arbejde og på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Selvrisiko påhviler bygherren.	§ 11, stk. 1 sidste pkt. tilføjes, at: "Såfremt bygherren vælger at tegne en sædvanlig all risk forsikring, dækkes selvrisikoen af entreprenøren".
Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet som selvforsikrer.	Bygherren er selvforsikrende. Den i § 11, stk. 1, nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen.
Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring.	§ 11 stk. 3 tilføjes, at: "Entreprenørens ansvars- og produktansvarsforsikring skal være gældende i udførelsesperioden og frem til det tidspunkt, hvor mangler påvist ved afleveringen er afhjulpel.

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	<p>Forsikringen skal have en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. skade for person- og tingskade. Entreprenøren skal sikre, at underentreprenører har en selvstændig ansvars- og produktansvarsforsikring med en dækning pr. skade på mindst 5 mio. kr. ved personskade og mindst 2 mio. kr. ved tingskade.</p> <p>Såfremt det er aftalt, at entreprenøren skal udføre projektering, jf. § 17, kan bygherren stille krav om, at entreprenøren tegner en projektansvarsforsikring. Kravene til forsikringsdækningen vil fremgå af udbudsbetingelserne".</p>
Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft.	Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt.
C. Udførelse af entreprisen	
<p>Entreprenørens ydelse</p> <p>§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med bygherrens anvisninger. Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser.</p>	<p>Gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på Onedrive og entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherren skal have adgang til disse.</p> <p>Bygherren kan kræve dokumentation for designmetoders, arbejdsmetoders og materialers egnethed.</p> <p>§ 12, stk. 1 tilføjes, at: "Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren, eventuelle underentreprenører og leverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, er omfattet af danske arbejdsretlige regler. Bygherren har ret til med respekt af reglerne om persondatabeskyttelse at få fuld indsigt i ansættelsesvilkårene for de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører og leverandører anvender til at udføre arbejdet".</p> <p>Færdselsregulerende foranstaltninger</p> <p>Hvis én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for 1 time, ifalder der entreprenøren en bod på 10.000 kr., pr. påtale:</p> <p>Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan.</p> <p>Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning.</p>

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	<p>Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning.</p> <p>Dette gælder også, hvis der opstår skader på entreprenørens afmærkning på et tidspunkt, hvor entreprenøren ikke er til stede på arbejdsområdet, og bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder det nødvendigt selv at retablere afmærkningen eller etablere midlertidige foranstaltninger.</p> <p>Hvis entreprenøren i sådanne situationer ønsker at blive tilkaldt og selv retablere afmærkningen uanset tidspunktet, aftales dette nærmere med bygherrens tilsyn ved entreprisens opstart.</p> <p>En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert tilfælde, hvor det konstateres, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • spærretider ikke overholdes, • der arbejdes uden rådighedstilladelse,
<p>Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle nødvendige bydelser til færdiggørelse af arbejdet.</p>	<p>Bygherreleverancer</p> <p>Der henvises til SAB, TAG og/eller TBL for omfang af bygherreleverancer.</p> <p>De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos bygherren, mindst 4 uger forinden de ønskes leveret.</p> <p>Materialerne skal overtages af entreprenøren på aftalte steder.</p> <p>Aflæsning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hører under entreprisen.</p> <p>Entreprenøren skal foretage en sådan aflæsning mv. omgående efter det aftalte leveringstidspunkt. Entreprenøren skal betale samtlige udgifter, der skyldes for sen aflæsning.</p> <p>Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen.</p> <p>Det påhviler entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sådanne terminer for levering af bygherreleverancer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til sådanne aftalte terminer.</p>

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse bygherren om anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede, herunder om eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er foreskrevet af bygherren.	
Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren.	Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer mv., som er købt af entreprenøren, men ikke er leveret på byggepladsen, skal materialerne indtil leveringen på byggepladsen opbevares tydeligt adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal afmærkes således, at det tydeligt fremgår, at det er bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise materialerne er indkøbt.
Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, at bygherren kan gøre mangelkrav gældende direkte mod leverandøren efter § 8, stk. 4 og 5.	Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at vilkårene er overholdt for hver leverance.
Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for denne eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at tilbud fra leverandøren er indhentet.	Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at betingelserne for at undlade at opfylde vilkårene i stk. 5 er opfyldt. § 12, stk. 6, 2 pkt. ændres til, at: "Undladelse kan dog kun finde sted med bygherrens forudgående skriftlige godkendelse".
Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen.	
Arbejds- og detailtidsplan § 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive rækkefølgen for de enkelte dele af entreprenørens arbejde og tage højde for parternes forpligtelser efter arbejdsmiljøreglerne.	Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt hovedtidsplanen (jf. de i entrepriseaftalen anførte frister) og – ved flere entreprenører – bygherrens samlede arbejdsplan overholdes. Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden eller tilsvarende. Af arbejdsplanen skal fremgå: <ul style="list-style-type: none"> • De for den samlede leverance betydende aktiviteter samt aktiviteternes indbyrdes afhængighed (kritisk vej). • Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om overholdelse af tidsfrister, jf. entrepriseaftalen.

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	<ul style="list-style-type: none"> • Særlige tidsmæssige bindinger, som i øvrigt måtte fremgå af udbudsmaterialet, herunder bindinger til andre entrepriser og perioder, hvor vejforholdene sædvanligvis umuliggør udførelse af konditionsmæssigt arbejde. • Foranstaltninger vedr. arbejdsmiljø. <p>Følgende oplysninger skal enten fremgå af arbejdsplanen eller vedlægges i særskilt bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foranstaltninger af hensyn til miljø. • Trafiksikkerhed, trafikafvikling og trafikomlægningsplaner. • Skifteholdsarbejde, weekendarbejde mv. • Forhold hos ledningsejere med betydning for entreprisens aktiviteter. <p>Arbejdsplanen detaljeres løbende for de kommende 4 uger på ugeniveau.</p> <p>Bygherrens kommentarer til arbejdsplanen vil foreligge senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen.</p> <p>Entreprenøren skal i tidsplanen gøre plads til ledningsejernes arbejder jf. SAB samt til bygherrens øvrige arbejder.</p>
Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere entreprenører, skal bygherren i samarbejde med disse udarbejde en samlet arbejdsplan (detailtidsplan), inden arbejderne påbegyndes. Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de enkelte dele af arbejderne.	
Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter modtagelsen.	
Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastlægge den pågældendes arbejdsplan i nødvendigt omfang og lade den indgå i detailtidsplanen.	
Opdatering af arbejds- og tidsplaner § 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal løbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med angivelse af, i hvilket omfang der kræves eller accepteres fristforlængelse, og om forsinkelsen angår en dagbudsbelagt frist.	
Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent omfang ved opdatering af planerne, kan bygherren opdatere den pågældendes arbejdsplan i nødvendigt omfang og lade den indgå i detailtidsplanen.	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
Afsætning og byggeplads § 15. Bygherren afsætter de bestemmende hovedlinjer og højder (koter), mens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren.	Omfang af bygherrens afsætning fremgår af SAB. Bygherrens afsætning foretages kun en gang.
Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i nødvendigt omfang for etablering af stikledninger for afløb, el, gas, vand og varme frem til byggepladsen.	Entreprenøren sørger for etablering af stikledninger for afløb og forsyninger frem til byggepladsen. Entreprenøren betaler nødvendige tilslutningsbidrag for midlertidige anlæg og afholder forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse.
Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter og gebyrer som følge af, at skure, containere, stillads mv. efter aftale ikke skal placeres på byggepladsen.	
Digitale bygningsmodeller mv. § 16. Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller ved et bygge- og anlægsarbejde, skal det i udbudsmaterialet fastsættes, til hvad og i hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om de skal bruges til planlægning og projektering samt under udførelsen, og om der ved byggeriets afslutning skal leveres en digital som udført-model til brug for senere drift og ombygning. Der skal endvidere træffes bestemmelse om, hvilket projektmateriale der skal tillægges forrang i tilfælde af uoverensstemmelse med andet projektmateriale.	
Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til rådighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og i hvilket omfang modellen må bruges, herunder til projektering, mængdeberegning, kollisionstest og udførelse. Den pågældende skal samtidig oplyse, om der på det pågældende stade gælder en fravigelse af den generelle bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt.	
Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en digital bygningsmodel, herunder en samlet digital bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, der stiller en model til rådighed, anvise, hvilket input der skal leveres, i hvilken form og dataformat samt hvornår. Bygherren skal ved aftale med de pågældende sikre, at de er forpligtet til at følge disse anvisninger. Dette gælder også, hvis entreprenøren ved byggeriets afslutning skal levere input til en digital som udført-model.	
Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne dataformater. Den, der leverer eller indlæser data, skal	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
oplyse, hvilket software dataformaterne er fremstillet med.	
Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til rådighed, bærer risikoen for fejl i den digitale model, eget input og grænseflader til andres projektering i modellen, men ikke for fejl ved andres brug af modellen, i andres input eller i den standard software, som bruges til udarbejdelse af modellen.	
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse på andre digitale data med de fravigelser, der følger af forholdets natur.	
Entreprenørprojektering § 17. Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette er aftalt (delt rådgivning). I det omfang entreprenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren udføre den nødvendige projektering herfor. Entreprenørens fremsættelse af forslag, som bygherren implementerer, indebærer ikke, at entreprenøren påtager sig projekteringen eller har risiko eller ansvar for forslaget.	Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til udførelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. § 17, stk. 1, 3. pkt. ændres til, at: ”Fremsætter entreprenøren forslag, som bygherren implementerer uden, at forslaget er godkendt af bygherrens rådgiver, bærer entreprenøren risikoen og ansvaret for sådanne forslag”.
Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal bygherren udpege en projekteringsleder. Projekteringslederen repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til projekterings tilrettelæggelse og udførelse. Projekteringslederen kan give og modtage meddelelser vedrørende projekteringen samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers projektering i deres indbyrdes forhold.	
Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i overensstemmelse med aftalen, god projekteringssskik og bygherrens anvisninger. Entreprenørens projekt skal indeholde oplysninger om projektets forbindelse med det øvrige projekt i de i aftalen fastlagte grænseflader. Koordinering af det samlede projekt, herunder fastlæggelse af grænseflader, påhviler bygherren, jf. stk. 2. Entreprenøren skal deltage i tværfaglig granskning af det samlede projekt, idet hver part gransker eget projekt og dettes grænseflader til andres projekt.	Bygherren indkalder entreprenøren til granskningsmøder.
Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede, skal entreprenøren skriftligt oplyse bygherren om det og om eventuelle risici derved.	§ 17, stk. 4 tilføjes, at: ”Entreprenøren må ikke anvende metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede, før bygherren skriftligt har bekræftet modtagelsen af oplysningen herom”.

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal opdeles i faser, skal de sætte frist for levering af de enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 gælder da tillige hver fase.	
Stk. 6. Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21, stk. 1.	
Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse om færdiggørelse af projektet (færdigmelding) med henblik på bygherrens godkendelse. Resultatet af entreprenørens kvalitetssikring skal vedlægges meddelelsen.	
Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter færdigmeldingen skriftligt meddele entreprenøren, om bygherren er enig i, at projektet er leveret, og om bygherren kan godkende det som grundlag for entreprenørens videre arbejde. I meddelelsen skal bygherren angive eventuelle mangler ved det leverede eller forbehold for godkendelsen.	
Projektmangler § 18. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler ved sin projektering, der påvises ved leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller senere.	
Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet.	
Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i stk. 2 – eller efter at entreprenøren har meddelt, at afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der stadig påberåbes.	
Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de påberåbte mangler udbedre for entreprenørens regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i enterprisesummen, jf. § 52.	
Projektgennemgang § 19. Inden udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes, skal bygherren sammen med rådgiver og entreprenør gennemgå det aftalte projekt og eventuelle projektbidrag og forslag til materialevalg fra entreprenører og leverandører. Der skal endvidere gennemføres projektgennemgang ved senere ændringer	Projektgennemgang opdeles eventuelt på flere møder, hvor projektets forskellige aktiviteter/faser/fagområder gennemgås.

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
i projektet, hvis bygherren eller entreprenøren vurderer, at der er behov for det.	
Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik på at opnå en fælles forståelse af projektet, herunder af grænseflader og tidsfølge mellem de enkelte dele af projektet, og på at give entreprenøren mulighed for at præge byggeprocessen ved at påpege uhensigtsmæssigheder i projektet. Den sker endvidere med henblik på at afdække risici og forberede håndtering heraf samt på at afdække uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet. Ved projektgennemgangen skal parterne udpege nærmere bestemte arbejder eller materialer, der skal føres tilsyn med efter § 21, stk. 4.	
Stk. 3. Bygherren skal forestå projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke loyalt ved projektgennemgangen.	
Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerådgiver, projekteringsleder, byggeleder, sikkerhedskoordinator og andre rådgivere, der deltager i projekterings- og udførelsesfasen. Bygherren skal sikre, at rådgiveren inddrager underrådgivere, der har bidraget til projekteringen. Entreprenøren skal inddrage valgte underentreprenører og leverandører, der skal udføre entreprisen, eller som har bidraget eller skal bidrage til projekteringen.	
Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren skal snarest muligt give meddelelse til hinanden om uhensigtsmæssigheder, uklarheder og utilstrækkeligheder, som de afdækker. Det samme gælder fejl ved projektet, som de bliver opmærksomme på.	
Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en redegørelse for projektgennemgangen med en beskrivelse af, hvad der har været behandlet, og hvor megen tid, der er brugt på de enkelte dele af projektet. Redegørelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med angivelse af de foranstaltninger, der skal træffes til at afbøde dem. Bemærkninger til redegørelsen skal snarest muligt sendes til bygherren.	
Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udføre nødvendig opretning af deres projekt i overensstemmelse med redegørelsen.	
Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest muligt give den anden part skriftlig meddelelse om sine	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af de foranstaltninger til afbødning, der fremgår af redegørelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.	
Forhold til myndigheder § 20. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved. Dette gælder tillige den del af projekteringen, der udføres af entreprenøren.	Der henvises til SAB - Styring og samarbejde. Bygherren afholder gebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, fjernvarme mv. til permanente anlæg samt nedrivningstilladelse, ibrugtagningstilladelse mv.
Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved. Dispensationer kan kun søges efter aftale med bygherren.	Der henvises til SAB - Styring og samarbejde. Entreprenøren afholder affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr. arbejdets udførelse, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv.
Kvalitetssikring, tilsyn og kassation § 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring af arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om arten og omfanget af prøver, og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for anvendte materials oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan.	Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentation i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, hvis det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet. Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre, at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprissummen.
Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter.	§ 21, stk. 2, sidste pkt. tilføjes, at: "Entreprenøren skal betale bygherrens og egne udgifter."
Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige for at bedømme ydelsen.	Bygherren skal have mulighed for at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning og materialeprøvning skal entreprenøren varsle

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	bygherren. Bygherren skal have mulighed for at deltage ved entreprenørens audit af underentreprenører og leverandører.
Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til tilsynsgennemgang af nærmere bestemte arbejder eller materialer, der er udpeget efter aftale ved projektgennemgangen, med henblik på en vurdering af, om de pågældende ydelser i henseende til nærmere angivne egenskaber er kontraktmæssige eller må kasseres som ikke kontraktmæssige. Entreprenøren og bygherren kan herudover ved behov anmode om tilsynsgennemgang efter 1. pkt.	
Stk. 5. Entreprenøren skal inden tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget og på anmodning dokumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved tilsynsgennemgangen udfærdiges en tilsynsprotokol, hvori de gennemgåede egenskaber ved arbejderne eller materialerne anføres med oplysning om godkendelse eller kassation.	
Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets gang og kan kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt.	
Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol.	Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for arbejdet.
Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse § 22. Bygherren kan give anvisninger om udførelse af arbejdet. Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet.	
Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse efter stk. 1 og 2 indebærer en ændring af arbejdet efter § 23, skal entreprenøren snarest muligt meddele bygherren dette.	
Ændringer i arbejdet § 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i stedet for det oprindelige aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udførelse skal ændres, eller at aftalte ydelser skal udgå.	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en forlangt ændring, medmindre bygherren påviser særlige grunde til at lade andre udføre arbejdet, herunder at entreprenørens økonomiske krav for udførelsen ikke er rimeligt.	§ 23, stk. 2 ændres til, at: "Entreprenøren har pligt til at afgive et tilbud på at udføre en af bygherren krævet ændring, hvis der ikke er aftalt enhedspriser for arbejdet, og ændringen har en naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser".
Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal fremsættes skriftligt eller på et byggemøde og skal beskrive ændringen nærmere.	§ 23, stk. 3 tilføjes, at: "Arbejde udført uden forudgående skriftlig aftale, anses for indeholdt i den kontraktmæssige ydelse."
Merbetaling og besparelse § 24. Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder enhedspris for, skal entreprisensummen reguleres op eller ned i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4. Regulering efter enhedspris skal kun ske inden for +/-100 % af den enkelte post i tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter enhedspris for merarbejde kun ske med indtil +20 % af entreprisensummen, beregnet ved at tælle alle merarbejder sammen, og for mindrearbejder med indtil -10 % af entreprisensummen, beregnet ved at tælle alle mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgår kun forskellen mellem de to arbejders pris i beregningen af summen af enten mer- eller mindrearbejder.	Reguleringen efter enhedspriser skal kunne ske inden for $\pm 100\%$ af alle hovedposter, poster og underposter. For tilbudslistens poster under hovedpost "Særlige ydelser" er 100 % grænsen ikke gældende, såfremt arbejderne bliver udført ved og i forbindelse med arbejderne i øvrigt i entreprisens arbejdsområde.
Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som overstiger variationsgrænserne i stk. 1, sker regulering også efter enhedspris, medmindre det godtgøres, at forudsætningerne for enhedsprisen ikke er til stede.	
Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 2 sker regulering efter enhedspris, udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre der træffes anden aftale efter § 25, stk. 4.	Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, hvis bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Mindre ændringsarbejder Bygherren kan forlange mindre ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer.
	A. Arbejds løn Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i entreprenørens tilbud. Tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, funktionærer og administration mv. samt dækningsbidrag er indeholdt i ovenstående timesatser. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A.

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	<p>B. Materialer</p> <p>Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender.</p> <p>Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren.</p> <p>Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes.</p> <p>Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 % til tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, funktionærer og administration mv. samt dækningsbidrag.</p> <p>C. Materiel</p> <p>Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser.</p> <p>Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen.</p> <p>Til sådan lejebetaling lægges intet honorar.</p> <p>D. Underentreprenører</p> <p>Til de rene regningsbeløb lægges 5 % til tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, funktionærer og administration mv. samt dækningsbidrag.</p> <p>Ved "rene regningsbeløb" forstås udgifter til den udførende underentreprenør. Hvis arbejdet udføres af en underentreprenør til en underentreprenør, kan der kun én gang lægges 5 % til de rene regningsbeløb.</p> <p>Administrationstillægget for sådanne regningsbeløb bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i et konsortium udfører regningsarbejder som underentreprenør for konsortiet.</p> <p>En underentreprenør kan være en anden selvstændig juridisk enhed end entreprenøren inden for samme koncern. Enheder inden for samme juridiske enhed som entreprenøren anses derimod ikke for</p>

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	underentreprenører, uanset om disse har forskellige CVR-numre.
<p>Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i regning skal regningen opgøres med nærmere specifikation af arbejdstimer, materialer og materiel.</p>	<p>Entreprenøren skal dokumentere udgifter overfor bygherren i form af en samlet opgørelse med bilag, herunder dagsrapporter.</p> <p>Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dagsrapporter. Kopi af dagsrapporter skal løbende fremsendes til bygherrens tilsyn, dog senest 3 arbejdsdage efter den dag, som dagsrapporten omhandler.</p> <p>Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dato, • start- og sluttidspunkt for brug af materiel, • identifikation og typeangivelse for materiel, • start- og sluttidspunkt for mandskab, • arbejdets art og omfang, dokumenteret via beskrivelse samt opmålinger og/eller fotos. <p>Som bilag til opgørelsen skal vedlægges følgende dokumentation:</p> <p>A. Arbejdsløn: Medgåede timer dokumenteres i form af dagsrapporter.</p> <p>B. Materialer: Forbrug af materialer dokumenteres i form af opmåling, følgesedler, vejsesdler og/eller fakturaer.</p> <p>C. Materiel: Anvendelse af materiel dokumenteres i form af dagsrapporter samt fakturaer for eventuel leje.</p> <p>D. Underentreprenører: Arbejder udført af underentreprenører skal dokumenteres på samme vis som anført under pkt. A - C, vedlagt kopi af fakturaer fra underentreprenører.</p>
<p>Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet, dog højst det beløb, arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen. Vedrører formindskelsen et arbejde, der gælder enhedspris for, jf. stk. 1, skal dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at enterprisesummen formindskes med mere end 10 %.</p>	<p>Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 10 % af enterprisesummen gælder stk. 1.</p>
<p>Pris, tid og sikkerhed efter en ændring</p> <p>§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af en ændring i arbejdet eller i forudsætninger for dets udførelse skal snarest muligt fremsættes skriftligt eller på et byggemøde. Det samme gælder en parts krav om</p>	<p>Hvis bygherren fremsætter krav om ændring af arbejdet, skal ændringsanmodningen fremsættes til entreprenøren med en kort beskrivelse af de ønskede ændringer.</p> <p>Hvis bygherren anmoder om en fast pris på ændringsarbejdet, er entreprenøren herefter forpligtet</p>

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
forandringer i aftalen som følge af et godkendt forslag fra entreprenøren eller en anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26, som parten anser for en ændring i arbejdet, selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver at indebære en ændring.	til at afgive et skriftligt tilbud på ændringsarbejdet. Tilbuddet skal indeholde en fast pris på ændringsarbejdet, entreprenørens eventuelle krav om fristforlængelse, jf. AB 18 § 39, stk. 1, litra a), samt entreprenørens oplysning om eventuelle øvrige afledte konsekvenser af ændringen. Tilbuddet skal fremsendes til bygherren senest 14 arbejdsdage efter entreprenørens modtagelse af anmodning om tilbud på ændringen, medmindre andet aftales.
Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser et nærmere bestemt arbejde for en ændring, der medfører krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Entreprenøren er ikke forpligtet til at igangsætte arbejdet, før bygherren har svaret.	
Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller sikkerhed, skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal denne begrunde dette.	
Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig tillægsaftale om en ændring efter § 23 og om deraf følgende forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom må ikke forsinke arbejdets udførelse.	
Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere forlangte ændringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprenøren, at der er fejl i bygherrens registrering, skal entreprenøren snarest muligt meddele bygherren dette.	
Hindringer § 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt meddele bygherren dette og følge dennes anvisninger.	Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis entreprenøren finder, at der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren – mod betaling og fornøden forlængelse af tidsfrister – bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
bygherren lider tab, og snarest muligt meddele bygherren dette.	
Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.	
Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af forundersøgelser som nævnt i stk. 3, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der medfører, at arbejdets videreførelse hindres eller bliver urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det tab, entreprenøren lider ved afbestillingen, bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at fuldføre arbejdet.	
Risikoens overgang § 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen risikoen for skade på eller bortkomst af arbejde og materialer. Det samme gælder materialer, som bygherren har leveret, når disse er kommet i entreprenørens besiddelse.	
Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for skade eller bortkomst som følge af bygherrens forhold. Det samme gælder for følger af udefra kommende ekstraordinære begivenheder, som entreprenøren ikke har indflydelse på (force majeure), herunder krig, oprør, terrorhandlinger og usædvanlige naturbegivenheder.	
Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende.	
Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen.	
Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren gennemføre en registrering efter reglerne i § 63, stk. 2-4.	<p>Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges, og arbejdet skal gennemgås for mangler.</p> <p>Ibrugtagning dokumenteres ved en ibrugtagsningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Protokollen underskrives af bygherren og entreprenøren.</p>

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
<p>Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil, der udføres i lokaliteter, der er i brug under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 om entreprenørens risiko for skade kun skade forårsaget af anden entreprenør, uden at det er en følge af bygherrens forhold. Når arbejderne er færdiggjort, og entreprenøren har forladt lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 5.</p>	
<p>Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der leveres til bygherren eller entreprenøren af en leverandør, der ikke skal udføre nogen form for montage, forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse på byggepladsen, gælder reglerne i stk. 1-4, indtil materialerne og løsøret er kommet i bygherrens henholdsvis entreprenørens besiddelse.</p>	
<p>Bygherrens tilsyn</p> <p>§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder, samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold.</p>	<p>§ 28, stk.1 ændres til, at: "Bygherrens tilsyn er kun legitimeret til at indgå aftaler på bygherrens vegne i det omfang, det fremgår af referat af møde om projektgennemgang, jf. § 19".</p>
<p>Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på bygherrens vegne at forlange eller indgå aftale om ændring i arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge deraf med en merbetaling på højst 50.000 kr. for hver ændring og en fristforlængelse på højst 5 arbejdsdage for hver ændring. Hvis bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet legitimeret i samme omfang.</p>	<p>Udgår.</p>
<p>Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.</p>	
<p>Entreprenørens repræsentant</p> <p>§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der repræsenterer entreprenøren over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, og som kan give og modtage meddelelser herom.</p>	<p>29, stk. 1 tilføjes og ændres til, at: "På 1. byggemøde meddeler entreprenøren bygherren, hvem der er entreprenørens repræsentant og bemyndiget til på entreprenørens vegne at indgå bindende aftaler af teknisk og økonomisk art.</p> <p>Entreprenørens medarbejdere skal være kvalificerede til udføre de med entreprisens art og omfang forbundne opgaver. Kravene til kvalifikationer fremgår af arbejdsbeskrivelserne.</p> <p>Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens viden og samtykke.</p>

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	<p>Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion ikke er kvalificeret bemannet, skal den pågældende funktion suppleres med kvalificeret personale.</p> <p>Hvis bygherren under entreprisens udførelse ikke finder, at samarbejdet med entreprenørens repræsentant er tilfredsstillende, kan denne anmode om, at der udpeges en anden repræsentant".</p>
Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til stede på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.	
<p>Projekteringsmøder</p> <p>§ 30. Bygherren skal indkalde til projekteringsmøder med entreprenøren, hvis entreprenøren skal udføre projektering.</p>	<p>Der afholdes ikke projekteringsmøder.</p> <p>Projekteringsforhold drøftes på byggemøder.</p>
<p>Byggemøder</p> <p>§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemøder med entreprenøren.</p>	<p>Gennem hele projektforsløbet fra aftaleindgåelse til aflevering af anlægget skal der afholdes byggemøder med 14 dages intervaller.</p> <p>Byggemøder afholdes på byggepladsen eller anden aftalt lokalitet.</p> <p>Byggemøderne kan suppleres med møder, der omhandler mere specifikke problemstillinger, og hvori deltager specialister fra entreprenør og bygherre.</p>
<p>Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne</p> <ol style="list-style-type: none"> gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 25, stk. 5, gennemgå opdateringer af arbejds- og tidsplaner, jf. § 14, og registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller delvist har ligget stille (spilddage), samt deres årsag, og om de er indeholdt i spilddage indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er indregnet for en periode, men som ikke modsvarer faktiske spilddage i perioden (ubrugte spilddage), overføres ikke til senere perioder. 	<p>Senest kl. 12 én arbejdsdag før byggemøderne skal entreprenøren skriftligt redegøre for:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbejder udført i perioden Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger Arbejdets stadi i form af stadiplan, hvoraf fremgår arbejdets fremdrift og afvigelser fra arbejdsplanen. Planen skal indeholde aftalte ændringer af arbejdets omfang. Anvendt materiel og arbejdsstyrke Vejrforhold og spilddage Ændringer iht. AB § 25 stk. 5 (input til bygherrens registreringer) <p>Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre for og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af de i arbejdsklausulen, se ad § 4, stk. 6, nævnte krav vedrørende sikring af lønarbejders vilkår er opfyldt for såvel egne som underentreprenørers lønarbejdere.</p> <p>Ved afvigelser fra arbejdsplanen skal entreprenøren på byggemødet redegøre for tiltag til at imødegå forsinkelser.</p>

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på det førstkommende byggemøde. Det samme gælder eventuel fuldmagt for entreprenørens repræsentant.	
Fælles regler om projekterings- og byggemøder § 32. Parterne skal selv eller ved en repræsentant deltage i møderne.	
Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til entreprenøren. Entreprenøren har ret til at få indført indsigelser og krav i referatet. Bemærkninger til referatet skal snarest muligt sendes til bygherren og skal gengives i referatet for det følgende møde.	Mødereferatet betragtes som godkendt, hvis indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende møde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for mødereferatet samt mødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. § 32, stk. 2 tilføjes, at: "Indsigelse mod et punkt i et referat af et møde skal fremsendes til bygherren inden det førstkommende byggemøde, idet referatets indhold i modsat fald anses for at være godkendt".
Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser skal gengives i referatet.	
Samarbejds- og loyalitetspligt § 33. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, således at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. Det samme gælder for entreprenøren i forhold til andre entreprenører og tilsynet.	Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet – f.eks. gennem presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale medier – skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren.
D. Betaling	
Pris og indeksregulering § 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra tilbudsdagen (fastprisperioden).	
Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det bygge- eller anlægssomkostningsindeks, der er aftalt, eller som – i mangel af aftale – må anses for relevant for arbejdet. Indeksreguleringen opgøres efter ændringen i	Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Danmarks Statistik beregner indekset pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
<p>indekset fra 6 måneder efter tilbudsdagen til udførelsestidspunktet, der anses for at være midten af den periode, hvori de berørte arbejder er udført, idet indekset på de nævnte tidspunkter om nødvendigt beregnes ved lineær interpolation.</p>	<p>(marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til én decimal.</p> <p>Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med $(I_2 - I_1) : I_1$, idet I_1 angiver indeks 6 måneder efter tilbudsdagen, og I_2 angiver indeks midt i den aktuelle måned.</p> <p>Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det seneste kvartalsindeks.</p> <p>Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden.</p>
<p>Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med betalingen for den del af arbejdet, der berøres af reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret opgørelse fra entreprenøren.</p>	
<p>Ekstraordinære reguleringer</p> <p>§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er gennemført efter tilbuddets afgivelse, har ført til væsentlig mer- eller mindredgift og ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelse fra en statslig styrelse.</p>	<p>Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.</p>
<p>Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren godtgørelse for ekstraordinær prisstigning på materiale, som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet, medmindre den godtgøres efter stk. 1.</p>	
<p>Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal</p> <ol style="list-style-type: none"> være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er trådt i kraft, være generelt forekommende, og fremgå af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres på anden måde. 	
<p>Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale eller brændstof på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 procentpoint for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet er indkøbt, kan ikke medregnes.</p>	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse efter stk. 2, at summen af de beregnede reguleringsbeløb udgør mindst 0,5 % af entripesummen.	
Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin underentreprenør godtgørelse efter reglerne i stk. 2-5, skal tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i stk. 5.	
Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse med betalingen for den del af arbejdet, der berøres af reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret opgørelse fra entreprenøren.	
Betaling og tilbagehold § 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren to gange hver måned ret til betaling for kontraktmæssige arbejder og materialer, der er henholdsvis ydet og leveret på byggepladsen.	Der skal som minimum udarbejdes aconto-begæring månedsvi, og de skal opgøres, så de følger kalendermåneden. Bygherren modtager kun elektroniske fakturaer. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Betaling er sket, når bygherren har overført beløbet fra egen konto. Acontobegæring opstilles efter anvisning af bygherren. § 36 stk. 1 ændres til, at: "Entreprenøren har en gang månedligt ret til betaling for kontraktmæssige arbejder og materialer, der er henholdsvis ydet og leveret på byggepladsen. Inden anmodningen om betaling fremsendes til bygherren, skal aconto begæringen være godkendt af tilsynet. Tilsynet har 5 arbejdsdage til at godkende denne. Aconto begæringen skal vedhæftes tilsynets godkendelse ved fremsendelse til bygherren og indsendes elektronisk".
Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer mv., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. § 9. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling – med moms – for de ikke-leverede materialer.	For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse. Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af AB 18 § 36, stk. 2 anvendes.
Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. Betalingsplanen skal følge den aftalte hovedtidsplan og fastsætte, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke stadier entripesummen eller bestemte dele deraf skal	§ 36, stk. 3 tilføjes, at: "Såfremt det er aftalt, at betaling skal ske efter en betalingsplan, skal entreprenøren udarbejde et udkast til denne med angivelse af på hvilke stadier og med hvilke beløb, entripesummen eller dele heraf skal betales.

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
<p>betales. Entreprenøren har efter anmodning ret til betaling til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret.</p>	<p>Tilsynet har 5 arbejdsdage til at godkende, at der er udført arbejde svarende til anmodningen om betaling i henhold til betalingsplanen.</p> <p>Faktura skal vedhæftes tilsynets godkendelse ved fremsendelse til bygherren og indsendes elektronisk.</p> <p>Såfremt arbejdet på pladsen er forsinket i forhold til den aftalte hovedtidsplan, udskydes betaling af ratene i betalingsplanen svarende til forsinkelsen af arbejdet opgjort på tidspunktet for tilsynets godkendelse af arbejdets stade".</p>
<p>Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprenøren kræve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal kræves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udført, medmindre særlige forhold gør, at det ikke er muligt at afregne dem.</p>	<p>§ 36, stk. 4: tilføjes, at: "Entreprenøren er forpligtet til at sende en særskilt faktura for udførte ekstraarbejder idet disse ikke må faktureres sammen med den månedlige aconto begæring, jf. § 36 stk.1. I øvrigt følges fremgangsmåden for fremsendelse af aconto begæringer</p>
<p>Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren en endelig og fuldstændig slutopgørelse til bygherren, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav – bortset fra sådanne, der er taget konkret forbehold om i slutopgørelsen.</p>	
<p>Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, og ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning til byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage.</p>	<p>Fristen på 60 arbejdsdage er gældende for entreprisen.</p>
<p>Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt kræve opgørelsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger.</p>	
<p>Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give entreprenøren begrundet meddelelse herom.</p>	
<p>Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, skal bygherren betale den del af beløbet, som bygherren ikke bestrider at skyldes.</p>	
<p>Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for afhjælpning af mangler, der er påtalt ved afleveringen, jf. § 48. Beløbet skal betales til</p>	<p>Bygherren tilbageholder i betalingerne ved entreprisens afslutning et beløb på 2 % af entreprisensummen, der først forfalder til udbetaling, når</p>

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
entreprenøren snarest muligt, når manglerne er afhjulpet.	<p>al dokumentation for det udførte anlæg er afleveret til bygherren og godkendt.</p> <p>Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter modtagelse af dokumentationen meddele sin afgørelse om dokumentationens godkendelse.</p>
Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning § 37. Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen.	§ 37, stk. 1 ændres til, at: "Betalingsfristen er 20 arbejdsdage efter modtagelsen af korrekt og fyldestgørende elektronisk faktura".
Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.	Hvis bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.
Entreprenørens ret til at standse arbejdet § 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren standse arbejdet efter skriftligt varsel på 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation.	
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet, hvis bygherren erklæres konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en betingelse, at bygherren ikke har stillet betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks stiller sådan sikkerhed, skal entreprenøren genoptage arbejdet.	
Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet efter stk. 2, kan entreprenøren forlange, at bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.	
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse	
Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse § 39. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes som følge af: <ul style="list-style-type: none"> a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23, b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, 	Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af tilbudslister, Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB), SB og tegninger, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt gives tidsfristforlængelse.

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)																								
<p>der opstår uden entreprenørens skyld, og som entreprenøren ikke er herre over,</p> <p>d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn,</p> <p>e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens forhold.</p>	<p>Forhold påberåbt i henhold til stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen.</p> <p>Ad pkt. d)</p> <p>En spilddag som følge af vejrlig defineres som en arbejdsdag, hvor</p> <ul style="list-style-type: none">• en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen, ikke kan udføres som følge af vejrliget (nedbør, temperatur, vind m.m.), og• den aktivitet, der er belastet af vejrliget, ligger på kritisk vej i arbejdsplanen. <p>Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte målestation på arbejdspladsen, som registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan anvendes den nærmeste permanente målestation, ejet af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Vejdirektoratet eller andre.</p> <p>Spilddage som følge af vejrlig registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde.</p> <p>Antallet af sædvanlige spilddage forudsættes at være som anført i det efterfølgende:</p> <table><tr><th>Jan.</th><th>Feb.</th><th>Mar.</th><th>Apr.</th><th>Maj</th><th>Jun.</th></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><th>Juli</th><th>Aug.</th><th>Sept.</th><th>Okt.</th><th>Nov.</th><th>Dec.</th></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td></tr></table> <p>Kun vejrligsdage herudover giver tidsfristforlængelse.</p> <p>Ad e)</p> <p>Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt påbud.</p>	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	6	6	5	3	2	1	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	2	4	4	4	5	5
Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.																				
6	6	5	3	2	1																				
Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.																				
2	4	4	4	5	5																				
Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.																									
Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil indtræde forsinkelse, skal entreprenøren snarest muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om det.																									
Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den krævede																									

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
tidsfristforlængelse og årsagen dertil. Bygherren skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.	
<p>Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse</p> <p>§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.</p>	<p>Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Bodden tilbageholdes i betalingen (fratrullet inden momsregningen) eller sikkerhedsstillelsen.</p> <p>Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt kalenderdag som følger:</p> <p>For igangsættelsesfrist: 1,0 % af entreprisensummen inkl. moms.</p> <p>For delfrist vedr. etablering af rundkørsel: 1,0 % af entreprisensummen inkl. moms.</p> <p>For færdiggørelsesfristen: 1,0 % af entreprisensummen inkl. moms.</p>
Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover.	
Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af entreprisensummen pr. dag, entreprenøren er forsinket, beregnes den af entreprisensummen uden moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden, indtil entreprenøren har færdiggjort arbejdet og har færdigmeldt det, og forfalder til betaling på færdiggørelsestidspunktet ifølge entreprenørens færdigmelding.	<p>Bodden tilbageholdes i betalingen (fratrullet inden momsregningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen.</p> <p>§ 40 stk. 3, 2. pkt. ændres til, at: "Dagbod beregnes for tiden indtil entreprenøren har færdiggjort arbejdet, har færdigmeldt det, og bygherren har godkendt færdiggørelsen, og forfalder til betaling på færdiggørelsestidspunktet ifølge bygherrens godkendelse af færdiggørelsen."</p>
<p>Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav på dagbod,</p> <p>a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af aftalen,</p> <p>b) hvis der løbende er foretaget notering af overskridelsen af fristen, således som den måtte være ændret ved en fristforlængelse, og</p> <p>c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt med, at fristen vil blive overskredet, har meddelt, at bygherren vil kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt.</p>	
Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kræves, hvis fristen er fastsat for at sikre færdiggørelse af en aktivitet, der er afgørende for byggeprocessen eller andre væsentlige forhold.	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler.	
Forcering § 41. Entreprenøren kan kræve betaling for forcering, a) hvis entreprenøren har udført forceringen i henhold til en aftale med bygherren, eller b) hvis bygherren med urette gør gældende, at entreprenøren er i ansvarspådragende forsinkelse, og entreprenøren udfører forceringen for at sikre sig imod dette.	
Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal entreprenøren – inden denne begynder forceringen – skriftligt meddele bygherren dette. Entreprenørens krav på betaling som følge af forceringen skal nedsættes, hvis det må anses for urimeligt.	
Bygherrens ret til tidsfristforlængelse § 42. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister, når arbejdet forsinkes som følge af a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23, b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens eller anden entreprenørs skyld, og som bygherren eller anden entreprenør ikke er herre over, c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, herunder anden entreprenørs arbejde, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller anden entreprenørs egne forhold.	
Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.	
Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig meddelelse til entreprenøren om det.	
Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt give entreprenøren skriftlig meddelelse om den krævede	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
tidsfristforlængelse og årsagen dertil. Entreprenøren skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.	
Bygherrens hæftelse ved forsinkelse § 43. Hvis forsinkelsen skyldes <ul style="list-style-type: none"> a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller forsømmelse, eller b) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse, skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det lidte tab.	Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt samtidig med den i § 39, stk. 3, omtalte påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.
Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes <ul style="list-style-type: none"> a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller forsømmelse, og uden at forholdet er omfattet af stk. 3, b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3, c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23, eller d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller anden entreprenørs forhold, skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden, og lignende videregående tab.	Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt samtidig med den i § 39, stk. 3, omtalte påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.
Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes <ul style="list-style-type: none"> a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens eller anden entreprenørs skyld, og som bygherren eller anden entreprenør ikke er herre over, eller b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker entreprenørens eller anden entreprenørs arbejde, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, har entreprenøren ikke ret til erstatning.	
F. Aflevering	
Førgennemgang § 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid inden den aftalte aflevering (førgennemgang) samlet eller opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis bygherren ikke	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
gør det, kan entreprenøren indkalde til førgennemgangen.	
Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger bygherren en protokol med angivelse af de påpegede forhold og entreprenørens eventuelle bemærkninger.	
Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har påpeget et forhold ved førgennemgangen, afskærer ikke bygherren fra senere at påtale det som en mangel.	
Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde ved førgennemgangen, kan den gennemføres uden entreprenørens medvirken. Bygherren skal da snarest muligt sende protokollen til entreprenøren.	
Afleveringsforretning § 45. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet for færdiggørelsen (færdigmelding). Bygherren indkalder derefter entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder tillige for arbejde, der efter aftale med bygherren er udskudt til senere aflevering.	<p>Entreprisen skal afleveres i sin helhed.</p> <p>Bygherren indkalder til afleveringsforretning.</p> <p>For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejde i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren, forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere.</p> <p>I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen.</p>
Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtagning i væsentligt omfang. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.	Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed.
Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. pkt.	
Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller fremgå af omstændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig (etapevis aflevering).	Udgår.
Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte entrepriser	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne.	
Afleveringsprotokol § 46. Ved afleveringsforretningen udfærdiger bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen anføres de mangler og eventuelle andre forhold, bygherren har påpeget, samt entreprenørens bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, herunder måde og frist samt tidspunkt for gennemgang af afhjælpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilføjes protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af protokollen. Protokollen skal underskrives af bygherren og entreprenøren.	
Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved afleveringsforretningen, kan den gennemføres uden dennes medvirken. Den mødende part skal da snarest muligt sende protokollen til den fraværende.	
G. Mangler	
Mangelbegreb § 47. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.	
Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. Det gælder dog ikke, <ul style="list-style-type: none"> a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæssigt materiale ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt eller tilsvarende materiale, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe dette i kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren ikke burde have taget i betragtning ved aftalens indgåelse. I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. § 26.	
Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, det er anvendt til, foreligger der dog ikke en mangel, <ul style="list-style-type: none"> a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at materialet efter byggetidens viden blev anset som egnet, eller b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt eller tilsvarende materiale, og entreprenøren har anvendt det foreskrevne materiale. 	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen.	
Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti med forpligtelser, der rækker videre end den almindelige mangelhæftelse efter disse almindelige betingelser, er entreprenøren alene forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for entreprenøren at købe materialerne med den krævede garanti, og leverandøren vedstår og opfylder garantien. Hvis entreprenøren konstaterer, at materialerne ved væsentlige leverancer ikke kan købes med garantien, skal entreprenøren snarest muligt give bygherren meddelelse derom.	
Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt er synlige eller skjulte.	
Mangler påvist ved afleveringen § 48. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen.	Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav.
Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist for afhjælpning af påviste mangler under hensyn til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Bygherren skal desuden fastsætte et tidspunkt for gennemgang af afhjælpingen under hensyntagen til, hvornår hovedparten af manglerne forventes at være afhjulpnet. Hvis manglerne først afhjælpes efter afhjælpningsgennemgangen, skal entreprenøren give skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpnet.	
Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen udfærdiger bygherren en afhjælpningsprotokol, hvori bygherren anfører sin stillingtagen til, om manglerne er afhjulpnet, tillige med entreprenørens eventuelle bemærkninger. Hvis en part ikke giver møde ved afhjælpningsgennemgangen, kan den gennemføres uden dennes medvirken. Den mødende part skal da snarest muligt sende protokollen til den fraværende.	
Mangler påvist efter afleveringen § 49. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen.	Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav.
Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold.	
Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entreprenøren en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Entreprenøren kan udskyde afhjælpning af en mangel til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres ved det, og udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren.	
Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret § 50. Hvis bygherren ved afhjælpningsgennemgangen eller i øvrigt efter udløbet af en frist for afhjælpning, - eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der stadig påberåbes.	
Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de påberåbte mangler udbedre for entreprenørens regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i enterprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt at afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, og de mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør en mindre del deraf, er entreprenøren dog, uanset 1. pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis afhjælpningen iværksættes straks efter bygherrens meddelelse efter stk. 1.	
Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt § 51. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 52.	
Afslag i enterprisesummen § 52. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i §§ 48-50, kan bygherren – i stedet for at lade manglerne	Bygherren er, i situationer, hvor en afhjælpning vil påføre bygherren et betydeligt tab eller er til stor gene for trafikafviklingen, berettiget til at nægte

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
<p>udbedre for entreprenørens regning – kræve afslag i entreprisensummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisensummen, hvis afhjælpning er umulig eller vil medføre betydelig gene og i tilfældene nævnt i § 51.</p>	<p>entreprenøren ret til afhjælpning og i stedet at kræve et afslag i entreprisensummen.</p>
<p>Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at udbedre manglerne.</p>	
<p>Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i tilfældene nævnt i § 51, fastsættes afslaget skønsmæssigt.</p>	
<p>Entreprenørens ansvar for følgeskader og indirekte tab</p> <p>§ 53. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret.</p>	
<p>Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.</p>	
<p>Entreprenørens produktansvar</p> <p>§ 54. Entreprenørens erstatningsansvar for skader, der er forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet (produktansvar), er begrænset til dækningen ifølge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3.</p>	
<p>Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som følge af en skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet.</p>	
<p>Mangelansvarets ophør</p> <p>§ 55. Bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren.</p>	<p>Særlige forhold for varmblandet asfalt</p> <p>Mangelansvaret ophører efter 1 år for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belægningsers jævnhed. • Belægningsers profil. <p>Særlige forhold for kørebaneafmærkning</p> <p>For kørebaneafmærkning fastlægges mangelansvarsperioden til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ikke midlertidig gul), som normalt ikke overkøres *): 4 år.

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	<ul style="list-style-type: none"> • Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ikke midlertidig gul) og ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor < 3.000: 4 år. • Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ikke midlertidig gul) og ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor mellem 3.000 og 5.000: 3 år. • Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ikke midlertidig gul) og ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor mellem 5.000 og 10.000: 2 år. • Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ikke midlertidig gul) og ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor > 10.000: 1 år. • Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ikke midlertidig gul), som normalt ikke overkøres *): 1 år. • Gul, midlertidig kørebaneafmærkning: Funktionstid, dog maks. ½ år. <p>*) Herunder kontinuerede kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader, <u>undtagen</u> linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. For disse gælder krav som for kørebaneafmærkning, der overkøres.</p> <p>Umiddelbart inden ophør af mangelansvarsperioden for kørebaneafmærkningen kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For kørebaneafmærkning, hvor mangelansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages forretning normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 1. april – 1. august.]</p> <p>Der gælder ikke særskilt mangelansvarsperiode for arbejder, der er omfattet af delaflevering. Mangelansvarsperioden for hele entreprisen beregnes således på basis af afleveringsdatoen for hele entreprisen.</p>
<p>Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, som bygherren har reklameret over, løber der en ny frist efter stk. 1 for fremsættelse af krav som følge af manglerne, således at fristen løber fra afslutningen af afhjælpningen, men ikke længere end til 3 år efter udløbet af den oprindelige 5-års frist.</p>	
<p>Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler angår løsørestande og inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år.</p>	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
<p>Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset stk. 1-3, for mangler, hvor</p> <ul style="list-style-type: none"> a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid, b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side. 	
H. 1- og 5-års eftersyn	
<p>1-års eftersyn</p> <p>§ 56. Bygherren indkalder entreprenøren til et eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 år efter afleveringen.</p>	<p>Der gennemføres ikke særskilt 1-års eftersyn for arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der gennemføres én fælles gennemgang af hele entreprisen.</p>
<p>5-års eftersyn</p> <p>§ 57. Bygherren indkalder entreprenøren til et afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før 5 år efter afleveringen.</p>	<p>Der gennemføres ikke særskilt 5-års eftersyn for arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der gennemføres én fælles gennemgang af hele entreprisen.</p>
<p>Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren skriftligt indkalde bygherren til eftersynet med et varsel på mindst 10 arbejdsdage.</p>	
<p>Fælles regler for eftersyn</p> <p>§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, stk. 1, skal være skriftlig og ske med et varsel på højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog mindst 20 – arbejdsdage.</p>	<p>"Storeentreprise" sidestilles med "hovedentreprise".</p>
<p>Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har påpeget, tillige med entreprenørens eventuelle bemærkninger og eventuelle aftaler om afhjælpning, herunder måde og frist.</p>	
<p>Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved eftersynet, kan den mødende part gennemføre det uden den fraværendes medvirken og skal da snarest muligt sende protokollen til den fraværende.</p>	
I. Ophævelse	
<p>Bygherrens hæveret</p> <p>§ 59. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve entrepriseaftalen helt eller delvist,</p> <ul style="list-style-type: none"> a) hvis der foreligger en væsentlig ansvarspådragende forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til 	<p>Hvis bygherren hæver entrepriseaftalen på baggrund af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, så kan entreprenøren ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse</p>

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
<p>arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren,</p> <p>b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren,</p> <p>c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler, eller</p> <p>d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig misligholdelse fra entreprenørens side med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren.</p>	
<p>Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav forlange, at en underentreprenør eller en leverandør fratages henholdsvis udførelse af arbejde og levering af materialer, såfremt denne væsentligt har tilsidesat gældende regler eller aftalte vilkår om samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og arbejdsmiljø. Under samme betingelser kan bygherren bortvise enkeltpersoner fra byggepladsen.</p>	
<p>Entreprenørens hæveret</p> <p>§ 60. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve entrepriseaftalen,</p> <p>a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som følge af bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, og bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt, eller</p> <p>b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse eller misligholdelse fra bygherrens side med hensyn til forhold af afgørende betydning for entreprenøren.</p>	
<p>Konkurs og rekonstruktion mv.</p> <p>§ 61. Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.</p>	
<p>Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet på forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold.</p>	<p>Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet på forespørgsel give meddelelse herom indenfor 5 arbejdsdage.</p>
<p>Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at parten ikke har stillet – eller på den anden parts opfordring ikke straks stiller – betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. § 9 og § 10.</p>	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i medfør af konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten på forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold.	
Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves opløst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part hæve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at et påkrav fra den anden part er kommet frem, dokumenterer, at betingelserne for dets opløsning ikke er til stede, eller hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.	
En parts død § 62. Hvis en part dør, og boet behandles som insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.	
Fælles regler om ophævelse § 63. Ophævelse skal ske skriftligt.	
Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, skriftligt indkalde til en registreringsforretning (stadeforretning) mellem parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved uenighed om arbejdets stade kan stadeforretningen gennemføres ved syn og skøn udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 66.	
Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges en registreringsprotokol, der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre registreringen foretages ved syn og skøn.	
Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke har givet møde ved stadeforretningen, kan den mødende part gennemføre den uden den fraværendes medvirken og skal da snarest muligt sende registreringsprotokollen til den fraværende. Indsigelser mod indholdet af protokollen skal fremsættes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at den er modtaget.	
Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer og materiel, som befinder sig på byggepladsen, hvis fjernelse inden arbejdets færdiggørelse vil påføre	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
bygherren tab. Der skal ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen.	
Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.	
J. Tvister	
Løsningstrappe § 64. En tvist mellem parterne skal søges afklaret og forligt ved forhandling mellem deres projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling efter denne bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet søges afklaret eller forligt efter stk. 2.	J. Tvister tilføjes, at: "Entreprenøren er forpligtet til med underentreprenører, væsentlige leverandører og rådgivere at aftale, at tvister skal afgøres ved mediation og mægling, syn og skøn, beslutning om stillet sikkerhed, hurtig afgørelse og voldgift udmeldt af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed i henhold til §§ 65-69. Dette skal på anfordring dokumenteres af entreprenøren".
Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den søges forligt ved forhandling mellem parternes ledelsesrepræsentanter senest 5 arbejdsdage efter udløbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepræsentanterne inden samme frist drøfte det næste skridt til løsning af tvisten.	
Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået.	
Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift kan ikke iværksættes, før forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er gennemført. Det samme gælder syn og skøn, medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre bevis.	
Mediation og mægling § 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en mediator med henblik på at løse en tvist ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret, der behandler den pågældende tvist.	
Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afgørelse og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation.	
Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter høring af parterne med en frist på 5 arbejdsdage.	
Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et mediationsmøde, der skal afholdes senest 10 arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at gennemføre mediationsproceduren, og voldgift kan ikke iværksættes eller fortsættes, før proceduren er afsluttet.	
Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når a) tvisten er forliget, eller b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opnå forlig.	
Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.	
Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres indbyrdes forhold.	
Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse på mægling.	
Syn og skøn § 66. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning fra en part syn og skøn med henblik på at sikre bevis for eller bedømme faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig afgørelse, kan der ikke udmeldes syn og skøn om samme forhold, før sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig afgørelse er afsluttet, medmindre formålet med syn og skøn er at sikre bevis.	
Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter høring af parterne – en eller flere skønsmænd og træffer afgørelse om skønstemåets indhold.	
Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil.	
Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, anlægges voldgiftssag om skønsforretningens emner, fortsætter skønsforretningen som syn og skøn under voldgiftssagen. Parter i skønsforretningen, der ikke er parter i voldgiftssagen, fortsætter som skønsadciterede.	
Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.	
Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres indbyrdes forhold.	
Beslutning om stillet sikkerhed § 67. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet sikkerhed, jf. § 9, stk. 11	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
og 12, og § 10, stk. 5 og 6, medmindre der forinden er truffet afgørelse derom efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der begrundet kravet, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69.	
Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere sagkyndige efter høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage.	
Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske særlige omstændigheder taler afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side.	
Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale.	
Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og skøn som et led i sagen.	
Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige har modtaget det sidste indlæg og eventuelle supplerende oplysninger og materiale og har gennemført en eventuel besigtigelse, træffer den sagkyndige beslutning om, i hvilket omfang kravet skal imødekommes, og hvem der skal betale udgifterne ved sagens behandling.	
Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til entreprenører og til bygherrer, der ikke er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør.	
Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i stedet for at træffe beslutning om stillet sikkerhed henvise parterne til at anlægge voldgiftssag efter § 69.	
Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen.	
Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter.	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
<p>En beslutning om nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Beslutningen kan indbringes for voldgift senest 8 uger efter, at den er truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden fristens udløb, bliver beslutningen herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke opsættende virkning, medmindre beslutningen angår nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed, og voldgiftsretten træffer anden bestemmelse.</p>	
<p>Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.</p>	
<p>Hurtig afgørelse</p> <p>§ 68. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en opmand til at træffe en hurtig afgørelse om</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, b) bygherrens ret til at forlange ændringer og entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer, c) entreprenørens ret til ekstra betaling for ændringer og bygherrens ret til godskrivning for besparelse ved ændringer, d) entreprenørens ret til regulering af enterprisesummen, e) udformningen af detailtidsplan, f) entreprenørens og bygherrens ret til tidsfristforlængelse, g) placering af risikoen for skade eller bortkomst af arbejde eller materialer, h) fastlæggelse af grænseflader for arbejde, i) afslag på godkendelse af en udpeget underentreprenør, j) tvister med en værdi under 200.000 kr., og k) andre tvister, hvis parterne er enige derom. 	
<p>Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværksættes, hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist.</p>	
<p>Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere opmænd efter høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage.</p>	
<p>Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om hurtig afgørelse, men kan ikke bringe andre tvister ind under sagen. Senest samtidig med afgivelse af svar, kan modparten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved et addititionsskrift, og den pågældende skal da afgive svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af addititionsskriftet. Herefter kan hver part afgive et</p>	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske særlige omstændigheder taler afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side.	
Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale.	
Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og skøn som et led i sagen.	
Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har modtaget det sidste indlæg og eventuelle supplerende oplysninger og materiale og har gennemført en eventuel besigtigelse, træffer opmanden afgørelse med bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved sagens behandling.	
Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation eller mægling efter § 65 eller til at anlægge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgørelse.	
Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afgørelsen kan indbringes for voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den er truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden fristens udløb, bliver afgørelsen herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke opsættende virkning, medmindre voldgiftsretten træffer anden bestemmelse.	
Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.	
Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-10 også i deres indbyrdes forhold.	
Voldgift § 69. Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved voldgift ved Voldgiftsnævnet.	Erstatningskrav fra tredjemand mod bygherren Når tredjemand rejser et erstatningskrav mod bygherren for skade, som tredjemand har fået påført i forbindelse med arbejdets udførelse, følges følgende procedure: <ul style="list-style-type: none"> • Bygherren videregiver skadelidtes erstatningskrav til entreprenøren til videre

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
	<p>foranstaltning. Skadelidte orienteres samtidig herom af bygherren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entreprenøren er forpligtet til at svare skadelidte med kopi til bygherren inden 3 uger. Svaret skal indeholde en opsummering af sagsforløbet, og entreprenørens konklusion vedr. ansvarsplacering og det krævede erstatningsbeløb. • Hvis bygherren ikke finder, at entreprenøren har svaret skadelidte tilfredsstillende vedr. erstatningsansvaret, og dette ikke hurtigt løses, indkalder bygherren entreprenøren til et møde. • Hvis der efter afholdelse af møde fortsat er uenighed om erstatningsansvaret, kan bygherren – hvis bygherren finder, at betingelserne herfor er til stede – udbetale erstatning til skadelidte og efterfølgende anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren. <p>Adcitation ved tredjemands erstatningskrav</p> <p>Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere, at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, hvis bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse.</p>
<p>Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 uger efter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anlægges, hvis der verserer en sag om mediation, mægling, hurtig afgørelse eller beslutning om stillet sikkerhed angående samme tvist.</p>	
<p>Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling.</p>	
<p>Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling, hvis</p> <ol style="list-style-type: none"> a) parterne er enige derom, eller b) en af parterne anmoder derom, og sagens værdi er højst 1 mio. kr. 	

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SB)
Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre parterne er enige om, at den skal indskrænkes til 1 dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til 5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne er enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere. Voldgiftsdommerne kan være faglige dommere, der udpeges af Voldgiftsnævnet, eller juridiske dommere, der udpeges af formanden for Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning sker i alle tilfælde efter høring af parterne.	
Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.	
Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i deres indbyrdes forhold.	