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A.

§1.
§1.1

§2.
§2.2

Aftalegrundlaget

Almindelige Bestemmelser

Nzervaerende SB er supplerende saerlige betingelser til AB 92, gaeldende for
neerveerende hovedentreprise. De enkelte §- og stk.-numre er angivet i for-
matet §X.Y og refererer til de tilsvarende §- og stk.-numre i AB 92.

/Endringer i forhold til AB 92 er angivet eksplicit. @vrige paragraffer er prae-
ciseringer og tilfgjelser.

Bygherrens udbud
Grundlaget for tilbuddets udregning samt entreprisens udfgrelse er gael-
dende i den anfgrte raekkefglge nedenfor.

Tegninger og beskrivelser gaelder hver for sig sdledes, at arbejder henhgrer
under entreprisen, selv om de kun er angivet et af stederne.

Under entrepriserne hgrer alle arbejder, leverancer og ydelser, der er ngd-
vendige for den fulde konditionsmaessige udfgrelse af det pa tegningerne vi-
ste og i beskrivelsen anfgrte arbejde. Hvor der i naervaerende beskrivelse
palaegges entreprengren forpligtelser eller beskrives arbejdsvilkar, skal dette
fortolkes saledes, at eventuelle udgifter i forbindelse hermed skal medreg-
nes i tilbuddet.

Kun hvor det udtrykkeligt er naevnt, pahviler de gkonomiske forpligtelser el-
ler arbejdsvilkdr bygherren.

Eventuelle udsendte rettelsesblade og meddelelser

Udbudsbrev (UB)

Seerlige Betingelser (SB)

Fagbeskrivelser (FB)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbudsliste (TBL)

Tegningsfortegnelse inkl. Tegninger

Vejdirektoratets Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB), se www.vej-

sektoren.dk

Almindelige Betingelser for Hovedentreprise (AB92)

10. Europezeiske standarder (EN), europzeiske tekniske godkendelser
(ETA), Dansk Ingenigrforenings normer, standarder, vejledninger,
forskrifter og retningslinjer, alt med de seneste rettelser og fortolk-
ninger.

11.Love, cirkuleerer, vedteegter, regulativer, reglementer og anordnin-

ger, samt myndighedernes og forsikringsselskabernes bestemmelser,

for sa vidt de vedrgrer forhold ved arbejdets udfgrelse
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Materialet pkt. 1. - 7. udleveres til de bydende, medens det gvrige tilbuds-
grundlag forudseettes at vaere de bydende bekendt.

A1l Consult har som totalrddgiver udarbejdet et detailprojekt for Samsg
Kommune, Renovering og udbygning af Salvig Havn, som danner grundlag
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§3.
§3.1

§3.5

§3.6

for entreprisen. Entreprisen omfatter endvidere alle gvrige ydelser, der er
ngdvendige for en fuldt tilfredsstillende gennemfgrelse af arbejdet.

Safremt oplysninger i udbudsmaterialet efter de bydendes opfattelse er
uklare, opfordres de bydende til at anmode om supplerende oplysninger
herom iht. frister angivet i udbudsbrevet.

Hovedentreprengren har det fulde ansvar for konstruktionernes sikkerhed i
byggefasen, og skal treeffe alle ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger til
imgdegaelse af beskadigelser af disse.

Det af Hovedentreprengren anvendte materiel skal veere tidssvarende og
driftssikkert og egnet til de pageeldende arbejder. Hovedentreprengren skal
ud over det for entreprisens gennemfgrelse ngdvendige materiel rade over
passende reservemateriel til at imgdegd eventuelle uheld, beskadigelser og
forsinkelser.

Arbejdsomrade, byggeplads samt midlertidigt depotomrade overtages som
de henligger p3 tilbudsdagen.

Hovedentreprengren har det fulde ansvar for arbejdsarealer i den tid han di-
sponerer over disse.

Hovedentreprengren skal besigtige arbejdsomrader for at danne sig et over-
blik over omrader mht. adgangsforhold mv. Ekstra krav, pa grund af mang-
lende kendskab til omraderne og lokale forhold i gvrigt, vil ikke blive hono-
reret.

[Vejrligsforanstaltninger i vinterperioden

Udgifter til vinterforanstaltninger skal veere indeholdt i tilbuddet. Alle arbejder
forudseettes udfert i perioder hvor vejrligsforanstaltninger som fglge af vin-
tervejr er pakraevede.

Vinterforanstaltninger indeholder, men er ikke begraenset til fglgende: Over-
enskomstmaessige vinterforanstaltninger, varm beton, afisning af armering,
vintermatter inkl. indkgb og handtering, afdaekning med presenninger osv.

Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom. Der gnskes ikke sikkerhedsstil-
lelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet.

Entreprengrens tilbud

Hvis flere i forening afgiver tilbud, skal et af konsortiets medlemmer have
fuld prokura over for bygherren. Dersom et konsortium far tildelt hoveden-
treprisen, skal hvert medlem af konsortiet over for bygherren afgive erklze-
ring om solidarisk og direkte ansvar/haftelse for kontrakten.

Vedstielsesfristen er 60 arbejdsdage for entreprengren regnet fra licitati-
onsdagen.

Udgar.



B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

§6. Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§6.1 Sikkerheden skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerheds-
stillelse jf. bilag B.

Tilsagn fra bank eller lignende om sikkerhedsstillelse skal foreligge under
forhandlingerne om entrepriseaftalen.

§6.3 Sikkerhedsstillelse reguleres ikke ved delafleveringer.
§6.6 Udgar.

87. Bygherrens sikkerhedsstillelse
§7.1 Bygherren stiller ikke sikkerhed.

§8. Forsikring
§8.1 Bygherren tegner ikke de naevnte forsikringer.

Uden at entreprengrens ansvar og forpligtelser derved begraenses, pahviler
det ham at tegne og betale en kombineret entrepriseforsikring bestaende af
en All Risk forsikring og en ansvarsforsikring.

All Risk forsikringen skal omfatte fglgende genstande:

- Alle af entreprisen omfattede arbejder med en forsikringssum sva-
rende til kontraktsummen og med en selvrisiko p& max. kr.
100.000,- af enhver skade.

Forsikringen skal omfatte, men ikke vaere begraenset til skade for-
voldt ved storm eller brand, samt fra havet, f.eks. ved bglgeslag, is-
gang, oversvgmmelse eller lignende.

- Eksisterende konstruktioner tilhgrende bygherren for sa vidt angar
skader, der er en direkte fglge af entreprisens udfgrelse. Forsikrings-
summen skal andrage kr. 10.000.000 med en selvrisiko pd max. kr.
100.000,- af enhver skade.

- Ansvarsforsikring for erstatningsansvar ved beskadigelse af personer
og ting under udfgrelse af entreprisen. Forsikringssummen skal an-
drage mindst kr. 25.000.000 med en selvrisiko pa max. kr. 100.000,-
af enhver skade. Forsikringen skal daekke Hovedentreprengren og
dennes underentreprengrer.

Policen skal forelasegges bygherren til accept.

Der skal ske underretning til bygherren, safremt praeemien for forsikringen
ikke betales og safremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

§8.2 Bygherren er ikke selvforsikrer.



C.

§9.
§9.2

§10.
§10.1

§10.5

§13.
§13.1

§13.2

Entreprisens udfgrelse
Arbejdsplan og afsaetning
Entreprengren foretager al afsaetning.

Entreprengrens ydelser

Entreprengren skal udarbejde alle ngdvendige arbejdstegninger, beregnin-
ger og sarlige udfgrelsesmetoder til bedgmmelse af interimskonstruktioner
mm.

Foreslar entreprengren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller
materialer, pahviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at
dokumentere sddanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed.

Safremt der er materialer eller andre leverancer til arbejdet, der ikke leve-
res med 5-3rs leverandgransvar, jf. §10 stk. 4, skal dette oplyses ved til-
buddets afgivelse.

Forhold til myndigheder

Bygherren har hos myndighederne indhentet tilladelse til anleeggets etable-
ring. Projektet er sendt i Hgring fra hhv. Trafik, Bolig og Byggestyrelsen
samt Miljgstyrelsen, og endelig tilladelse forventes i indevaerende ar.

Hovedentrepriseprojektet skal respektere de indhentede tilladelser/afggrel-
ser med tilhgrende vilkar idet vaesentlige aendringer hertil i forbindelse med
hovedentrepriseprojektet vil kraeve nye tilladelser.

Bestemmelsen i AB92 er gaeldende. Entreprengren kan som minimum for-
vente at varetage det fglgende:

a. Midlertidige afmaerkninger ifm. udfgrelsen af projektet iht. Sg-
fartsstyrelsens standardvilkdr og anvisninger.

b. Indhentning af ngdvendige ramme- og gravetilladelser.

c. Indhente ledningsoplysninger via systemet LER. Umiddelbart
efter kontraktindgdelse skal entreprengren selv indhente de
endelige ledningsoplysninger og give ledningsejerne mulighed
for eventuel fornyelse eller a&endringer af ledningsoplysninger.

Hovedentreprengren er pligtig til selv at kontrollere oplysnin-
gerne, at orientere sig om den ngjagtige ledningsplacering
ved handgravning samt ved kontakt til ledningsejerne, og kan
ikke paberdbe sig at eventuelle forvoldte skader pa ledninger
og kabler m.v. skyldes ungjagtige angivelser pa tegninger.

d. Entreprengren skal sgrge for anmeldelse af arbejdsstedet til
Arbejdstilsynet og efter faerdigggrelsen for afmelding af arbej-
det.



§14.
§14.1

§14.2

§14.3

§14.4

e. Safremt entreprengren i forbindelse med entreprisen anven-
der skibe eller pramme, skal oplysninger om navne og kalde-
signaler p& sddanne skibe og pramme, samt oplysninger om
kanaler der lyttes pd, meddeles Sgfartsstyrelsen med henblik
pa offentligggrelse i Efterretninger for Sgfarende.

Bygherren skal have kopi af entreprengrens korrespondance med myndighe-
der.

Selv om entreprengren skal aflevere forskellige oplysninger og dokumenta-
tion til bygherren ved udfgrelsen af arbejdet, fritager det ikke entreprengren
for dennes evt. oplysningspligter over for andre myndigheder

Entreprengren ma ikke sgge nogen form for dispensation fra myndigheds-
krav uden bygherrens accept.

/Endringer i arbejdet

Bygherren afggr, hvorvidt afregning af ydelsesandringer skal ske efter til-
bud, de i tilbudslisten angivne enhedspriser, eller i regning. Ledningsejere
vil kunne kraeve selv at udfgre ledningsarbejder.

Ingen mer- eller mindreydelse ma pabegyndes eller effektueres uden byg-
herrens skriftlige accept heraf/anmodning herom. Foreligger en sadan aftale
ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis
acceptere eventuelle mindrearbejder.

Tilfgjelse: Regningsarbejder kan reguleres ubegraenset.

Bygherren kan forlange aendringsarbejder i tilslutning til entreprisen udfgrt
som regningsarbejde.

Fgr aendringer i arbejdet ivaerksaettes som regningsarbejder, skal entrepre-
ngren, safremt bygherren finder det ngdvendigt, udarbejde et skgnsmaes-
sigt, ikke-bindende overslag. Hovedentreprengren skal dokumentere udgif-
ter over for bygherren med regnskab og bilag.

Under udfgrelsen af regningsarbejder skal entreprengren daglig udfeerdige
og til bygherren aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel,
materialer og mandskab.

Ved aftalte regningsarbejder, for hvilke tilbudslistens poster ikke kan finde
anvendelse, afregnes efter nedennavnte bestemmelser:

a) Arbejdsign
De medgdede timer afregnes efter de i Tilbudslisten (TBL) anfgrte timesat-
ser.

Safremt byggeleder, formand eller byggepladsingenigr har dokumenteret
overarbejde, som fglge af regningsarbejder, medregnes overarbejdstimerne
i ekstraarbejderne. For alle ledelsestimer ved ekstraarbejder, som ikke



§14.5

§15.
§15.1

§15.3

§15.4

§17.

ligger pa den kritiske vej og derved ikke giver anledning til overarbejde, skal
disse vaere indeholdt i driften af byggepladsen.

b) Materialer

Belgb, som entreprengren har udbetalt for materialer, der indgar blivende i
bygveerket, eller som i gvrigt er ngdvendige for arbejdets udfgrelse, herun-
der forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne

materialer modregnes entreprengrens tilgodehavender.

Materialer, forbrugsgods mm. forudseettes indkgbt bedst muligt af entrepre-
ngren i forngdent samrad med bygherren og debiteres arbejdet med faktu-
rapriser. Eventuelle rabatter pd prislistepriser tilfalder bygherren, medens
arsbonus tilfalder entreprengren.

Entreprengrens udgifter til kgrsel, fragt, bugsering og andre transporter til
og fra arbejdsstedet.

Til de saledes beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport
mv., laegges et honorar pad 7%.

c) Materiel

Leje af entreprengrens materiel, der har en indkgbsveaerdi pr. enhed, som er
stgrre end 25.000 kr. skal aftales mellem bygherren og entreprengren forud
for anvendelsen.

Til sddanne lejebetaling tilleegges intet honorar.

Hvis de ydelser, der er angivet i tilbudslisten udgar helt eller delvist, reduce-
res entreprisesummen tilsvarende.

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold
Entreprengren skal pd stedet verificere alle mal som angivet pa tegninger og
faktiske forhold.

S&fremt entreprengren under arbejdets udfgrelse konstaterer afvigelser af
ikke uvaesentlig betydning fra det forudsatte, skal han ggre tilsynet op-
maerksom herpd, sd der kan foretages de heraf affédte ngdvendige korrekti-
oner.

Dersom der under arbejdets udfagrelse viser sig mangler, der kraever gjeblik-
kelig afhjeelpning, er bygherren i entreprengrens fraveer berettiget til at fo-
retage afhjeelpning for entreprengrens regning.

Entreprengren kan ikke kraeve ekstrabetaling for overvindelse af gener og
ulemper, som skyldes hindringer, der er normalt forekommende for et ar-
bejde af denne art, uanset om udbudsmaterialet indeholder oplysninger om
sadanne hindringer eller ej.

Bygherrens tilsyn



§17.3

§18.
§18.1

§19.
§19.1

D.
§22.
§22.1

§22.6

Bygherren har ret til at stoppe arbejdet, hvis de specifikke miljgmaessige
krav til udfgrelsen, for eksempel vedrgrende stg@j, stgv og vibration, ikke
overholdes.

Entreprengrens arbejdsledelse

En kopi af de geeldende tegninger, tabeller og beskrivelser mv. skal altid fo-
refindes pa entreprengrens kontor pa arbejdspladsen, og bygherren skal
have adgang til disse.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrgrende
projektet - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gen-
nem bygherren eller efter forudgdende skriftlig aftale med bygherren.

Entreprengren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprengren og
eventuelle underentreprengrer beskaeftiger i Danmark med henblik pd opga-
vens udfagrelse, har Ign- og ansaettelsesforhold, der ikke er ugunstigere end
de Ign- og ansaettelsesforhold, der er galdende i Danmark. Overholder Ho-
vedentreprengren ikke denne forpligtelse, og medfgrer dette et berettiget
krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til Hovedentrepre-
ngrens ansatte med henblik pa at tilgodese dette krav.

Byggemgder
Bygherren leder og refererer byggemgder. Kun i et mindre omfang vil Al
Consult veere deltagende i byggemgder.

Indsigelse mod mgdereferater skal ske inden eller senest pa forste bygge-
herremgde efter referatets udsendelse. I modsat fald betragtes referatet
som godkendt.

Bygherrens betalingsforpligtelse
Betaling
Betalingen sker ved indszaettelse pa en af entreprengren opgivet bankkonto.

A conto begaeringer opstilles efter anvisning af bygherren.

Betaling skal ske med betalingsfrist Isbende maned + 30 kalenderdage fra
modtagelse af anmodningen. Betaling heraf vil kun ske for meengder god-
kendt af bygherren.

Arbejdet udfgres til fast pris og tid.

Den faste pris reguleres i tilfaelde af statslige indgreb, som er gennemfgrt
efter tilbuddets afgivelse, og som har fgrt til ikke uvaesentlige mer- eller
mindre udgifter ved arbejdets udfgrelse, og som ikke er deekket af anden
regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og
Byggestyrelsen.



§22.10

E.
§23.
§23.1

Bestemmelsen omfatter ikke a&ndringer, der skyldes valutakurser eller lov-
maessige Igsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

For hele entreprisen, der udfgres inden for fastprisperioden kan der ydes en-
treprengren godtggrelse for ekstraordinaere prisstigninger pa et materiale,
som det i faerdig form eller pd seedvanlig made indgar i arbejdet, eller pa
braendstof, der direkte benyttes til arbejdet.

Prisstigningen skal veere indtradt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisre-
gulering er tradt i kraft. Priser og prisstigninger, der indg@r som grundlag for
godtggrelse, skal veere generelt forekommende. De skal fremga af officielt
prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres pa anden made.

Godtggrelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen pa til-
budsdagen.

Til denne procentsats lsegges 0,50 procentpoint for hver hele maned, der er
forlgbet mellem tilbudsdagen og indkgbstidspunktet. Prisstigning, der ind-
traeder efter det tidspunkt, hvor materialet eller braendstoffet efter aftale el-
ler seedvane skal indkgbes, kan ikke medregnes.

Det er en betingelse for at kunne opna godtggrelse, at summen af de bereg-
nede godtggrelsesbelgb udggr mindst 0,50 % af entreprisesummen.

Er en entreprengr i henhold til sin aftale med en underentreprengr forpligtet
til at yde godtggrelse til denne efter foranstdende regler, kan tilsvarende
godtggrelse ydes entreprengren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke
om godtggrelsesbelgbets stgrrelse i forhold til entreprisesummen.

I tilfaelde af ekstraordinaere prisfald er bygherren tilsvarende berettiget til en
reduktion af entreprisesummen beregnet efter samme principper som oven-
for angivet.

Kursregulering

Hovedentreprengren baerer selv risiko for evt. kursudsving og skal i forbin-
delse med tilbudsafgivelsen selv sgrge for eventuel kurssikring af leverancer
og ydelser, som entreprengren skal afregne i udenlandsk valuta.

Hovedentreprengrens omkostninger til evt. kurssikring skal vaere indeholdt i
tilbuddet, og eventuel kursregulering fra tilbudstidspunktet til entrepreng-
rens betalingstidspunkt er sdledes bygherren uvedkommende.

Hovedentreprengrens slutopggrelse betales med fradrag for eventuel ikke
udfgrt mangelafhjzelpning pa udbetalingstidspunktet.

Tidsfristforlaengelse og forsinkelse

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

Tvister mellem bygherre og entreprengr eller mellem entreprengr og under-
entreprengrer eller leverandgrer, berettiger ikke nogen til at standse eller
udseette arbejdet.

10



§24.
§24.1.1

§24.1.3

§24.1.4

Entreprengrens ret til tidsfristsforlaengelse

Der vil kunne indremmes tidsfristforlaengelse, safremt tilleegsarbejder udfart
pa den kritiske vej overstiger det, entreprengren i henhold til §24.1.4, skal
forudsaette i sin arbejdsplan, og som ikke kan imgdegds ved indsaettelse af
supplerende mandskabs- og materielressourcer, afregnet efter gaeldende
regler. Alle krav om forlaenget drift af byggeplads og tidsfristforleengelser
skal fremga af den enkelte aftaleseddel.

Har tilsynet, eller anden kompetent myndighed standset arbejdet pa grund
af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke entreprengren er ansvarlig eller
som fglge af at entreprengrens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvali-
tets- og miljgmaessige gennemfagrelse ikke er tilstraekkelig, tilkommer der
ham ikke tidsfristforlaengelse eller godtggrelse for udgifter i forbindelse med
standsningen.

En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor nedenfor angivne betin-
gelser er opfyldt samtidigt:

1. at et eller flere vejrligskriterier er opfyldt og aktiviteten er pavirket af
paberdbte vejrligskriterium

2. at den aktivitet, som er belastet med vejrligsdagen, ligger pa den kri-
tiske vej

3. at aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen

4. at aktiviteten faktisk ikke er blevet eller kan udfgres

Vejrfaenomen Minimumskrav

Regn 15 mm pa 30 min (skybrud) eller 24 mm
regn inden for 6 timer (kraftig regn)

Temperatur < -5°C

Vind 10.8 m/sek. i middel over 10 min. (hard
vind)

Hgjvande > +0,7m

Bglger Hs > 0,7 m

Strgmhastighed U>0,5m/s

Isdannelse pa vandet Kun pakis

Vejrligsdage opggres i hele og halve dage.

Hovedentreprengren skal selv indhente skriftlige oplysninger som dokumen-
tation for vejrligsdage. Malinger fra en repraesentativ station eller korttids-

prognosemodeller fra DMI anerkendes som tilstraekkelig dokumentation. Al-
ternativt skal entreprengren selv foresta og indeholde udgifterne til malinger
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§25.
§25.2

§27.
§27.1

pa pladsen efter en anerkendt metode. Opstiller hovedentreprengren eget
maleudstyr skal tilsynet have adgang til maledataene uden beregning.

Dokumentation skal foreligges og godkendes af tilsynet. P& hvert bygge-
mgde gennemga&s vejrrapporten for den foregdende periode, og antallet af
vejrligsdage for den pageeldende aktivitet registreres.

Entreprengren skal generelt i sin tidsplan indregne fglgende antal spilddage
(vejrligsdage) baseret pa en 5 dages arbejdsuge:

Jan. | Feb. | Mar. | Apr. Maj | Jun. Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec.

5 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4

Tidsfristforlaengelse for vejrlig i en maned indremmes kun for det antal dage ud over
de i tidsplanen indregnede dage jf. tabellen.

Inden iveerksaettelse af vejrligsforanstaltninger skal omfanget af de enkelte
ydelser aftales med bygherren, og betaling herfor vil kun kunne ske, sa-
fremt bygherrens godkendelse foreligger.

Det pahviler entreprengren at kontakte tilsynet for at fa truffet de ngdven-
dige aftaler.

Entreprengrens heeftelse ved forsinkelse
For forsinkelser af de i SB § 2.3 anfgrte delterminer er bodsstgrrelserne fgl-
gende:

Overskridelse af mellem- og slutterminer medfgrer, at entreprengren ifalder
de nedenfor specificerede bgder:

1. For delaflevering vedr. driftsklar havn — 50.000 kr. ekskl. moms pr.
pabegyndt arbejdsuge.

2. For slutaflevering - 25.000 kr. ekskl. moms pr. pabegyndt arbejds-
uge.

3. For slutdokumentation (KS materiale): kr. 25.000 ekskl. moms pr.
pabegyndt uge.

Sanktionsbaerende forsinkelser registreres i byggemgdereferaterne. Dagbg-
der berigtiges ved modregning i den fgrst fglgende betalingsanmodning eller
udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed.

Bygherrens haeftelse ved forsinkelse

Safremt entreprengren anser sig for berettiget til erstatning eller godtgg-
relse jf. §27 stk. 2 pa grund af bygherrens forhold, skal han anmelde dette
krav skriftligt til bygherren inden 10 arbejdsdage fra den dato, hvor forsin-
kelsen indtradte.

Anmeldes kravet ikke inden dette tidspunkt skriftligt over for bygherren, be-
tragtes det som bortfaldet.
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§27.2

F.
§28.
§28.1

§28.2

§36.
§36.2

§42.
§42.2

§45.
§45.1

§47.

Hovedentreprengren har ikke ret til godtggrelse, hvis forsinkelsen kan hen-
fgres til §24 stk. 1 nr. 5.

Arbejdets aflevering
Afleveringsforretningen
Ved delvis ibrugtagning afholdes en ibrugtagningsbesigtigelse.

Samtlige arbejder i hovedentreprisen skal vaere fuldfgrt, forinden afleve-
ringsforretning kan kraeves afholdt.

Manglende kvalitetssikring og dokumentation heraf er at betragte som en
vaesentlig mangel jf. §25 stk. 2.

Mangler ved arbejdet

Mangelansvarets ophgr

Fejl og mangler samt eventuelle deraf opstaede skader, der matte afdsekkes
ved 5-3rs eftersynet, afhjeelpes af hovedentreprengren for dennes regning.
Er omfanget af disse forhold betydeligt, kan der ske en forlaengelse af an-
svarsperioden for de bergrte dele af arbejdet samt en forlaengelse af sikker-
hedsstillelsens Igbetid.

1- og 5-3rs eftersyn
Ingen zendringer i forhold til AB 92.

Saerligt om ophaevelse

Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.

Hvis boet ikke meddeler at ville indtraede i aftalen inden denne frist, tilkom-
mer der bygherren samme dispositionsrettigheder som i henhold til §6 stk.
7.

Tvister

Syn og skgn

Tvister mellem bygherre og Hovedentreprengren ligesom tvister entrepreng-
ren, underentreprengr, entreprengrens rédgiver eller leverandgr imellem,
berettiger ikke til at standse eller forsinke arbejdet.

Voldgift
Tekst som i §45.1
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