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AFTALEGRUNDLAGET

Almindelige bestemmelser

§ 1. Almindelige betingelser finder anvendelse pa aftaler om
arbejder og leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed.

Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren" forstds som kgberen og
"entreprengren” som saelgeren. Ved underentrepriseforhold
skal "bygherren" forstds som hovedentreprengren og
"entreprengren” som underentreprengren.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gaelder kun, nar det tydeligt
og udtrykkeligt angives pa hvilke punkter fravigelse kan ske.

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter
belgbsangivelser ikke mervaerdiafgift (moms).

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstas ved arbejdsdage alle
mandage til og med fredage, der ikke er helligdage.

Stk. 6. Alle dokumenter affattes pa dansk, og alle betegnelser
med hensyn til mgnt, mal og vaegt er danske. Forhandlinger,
herunder pa byggemgder, skal forega pa dansk. Hvis der tillige
udfeerdiges dokumenter p& et andet sprog, og der er
uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, geelder den
danske tekst.

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets
regler.

Bygherrens udbud

§ 2. Ved udbud forst&s bygherrens opfordring til at fremkomme
med tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger, som
indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal veere
entydigt og sdledes udformet, at der er klarhed over ydelsernes
omfang og indhold.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om
eventuelle fortidsminder p& ejendommen, jf. 16.

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet oplyses, hvorvidt der
gnskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af
udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel
og ubeskadiget stand inden udlgbet af en rimelig frist skal
sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pageeldende
har afgivet tilbud.

Stk. 6. Bygherren kan med henblik p& en vurdering af de
indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbuddets
form og kan herunder forlange, at tilbud udfeerdiges med rimelig

Herning Kommunes eendringerttilfgjelser

§ 1, stk. 3: AB 92 finder anvendelse pa alle de

omhandlede arbejder og leverancer med de nedenfor

angivne tilfgjelser og fravigelser. Tilfgjelser og fravigelser
geelder forud for AB 92.

§ 2, stk. 2: Det samlede udbudsgrundlag fremgar af
udbudsbrevet med bilag inkl. rettelsesbreve og evt. skriftlige
besvarelser af spgrgsmal.

Udbudsmaterialet supplerer hinanden og gaelder hver for sig,
séledes at ydelser skal medregnes i tilbud, selvom de kun er
angivet et af stederne.

De bydende skal inden afgivelsen af tilbud selv ggre sig
bekendt med arbejdsvilkarene pa stedet og de lokale forhold
og selv foretage de besigtigelser, der er ngdvendige for
tilbudsgivningen. Ekstrakrav pa grund af manglende kendskab
til arbejdsvilkarene pa stedet og de lokale forhold vil ikke blive
honoreret.

Arbejdet udfgres til fast pris for hele anlaegsperioden.

§ 2, stk. 3: Entreprengren udarbejder detailtidsplan pa
baggrund af de oplyste tidsfrister.

§ 2, stk. 5: Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom og ma

alene benyttes til udregning af tilbud.

§ 2, stk. 6: Udbudsmaterialets tilbudsliste skal anvendes
ordret. Safremt poster i tilbudslisten er udfyldt med andet end



specifikation af tilbudssummen pa dertil leverede tilbudslister.

Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf angives som enhedspriser,
skal bygherren angive, hvilken veegt der ved vurderingen af
tilbuddets samlede starrelse vil blive tillagt de enkelte enheds-
priser.

Entreprengrens tilbud

§ 3. Nar flere i forening giver tiloud, er dette bindende én for alle
og alle for én.

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt séledes, at der foruden en pris
pa arbejdet som helhed skal angives priser pa dele af arbejdet,
kan priserne p& de enkelte dele kun betragtes som
selvstaendigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i
udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbuddet

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde
enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren.
Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering p&
grund af stgrre eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i
udbudsmaterialet. Ved bedgmmelsen af tilbuds indbyrdes
reekkefglge geelder alene det samlede tilbud.

Stk. 4. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som
hgrende til entreprisen pa tegninger, der er udleveret
entreprengren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er
neevnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der geelder for den
pageeldende entreprise.

Stk. 5. Vedstaelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage
fra licitationsdagen. Vedstaelsesfristen for andre skriftlige tilbud
er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering.

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud
samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret.

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgivere,
hvis tilbud ikke antages.

Entrepriseaftalen

§ 4. Aftale om udfarelse af en entreprise eller om en leverance
treeffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et
seerligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har
dannet grundlag for aftalen.

Stk. 2. Eventuel stempelpligt pahviler bygherre.
Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.

§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til
aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav i henhold til
aftalen, gar transporter, der star i forbindelse med arbejdets
udfgrelse, forud for andre transporter.

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke
overfgre deres forpligtelser til andre.

Stk. 4. Entreprengren kan overlade arbejdets udfgrelse til andre
i det omfang, det er ssedvanligt eller naturligt, at arbejdet
udfgres i underentreprise.

tal eller slet ikke er udfyldt (dvs. posten er blank) anses posten
som veaerende 0 kr. og indgér dermed i det samlede tilbud til O
kr.

§ 3, stk. 1: Byder flere i forening, skal det fremga af tilbuddet,
hvem der skal forhandles med, og til hvem betaling kan ske.

§ 3, stk. 3: Safremt entreprengren far arbejdet overdraget, har
bygherren en ret men ikke en pligt til at forlange, at
entreprengrens eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres
ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser eller faste summer pa
en made, som kan godkendes af bygherren, og saledes at den
rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med
tilbudssummen.

§ 3, stk. 4: Alle ydelser i det samlede udbudsmateriale inkl.
evt. rettelsesblade, skal veere indeholdt i tilbuddet.

§ 3, stk. 5. Vedstaelsesfristen aendres til 40 arbejdsdage fra
tilbudsfristen, medmindre andet fremgar af udbudsbrevet.

§ 5, stk. 2: Tilbudsgiveren er kun berettiget til at udstede én
transport pa sit tilgodehavende hos bygherren.

Transporten kan kun ske til bank eller sparekasse, som
skal godkendes af bygherren.

§ 5, stk. 4:
Entreprengren skal oplyse, hvilke underentreprengr der bliver
valgt til opgaven. Udskiftning af underentreprengrer og



Stk. 5. Hvis det m& anses for godtgjort, at et krav vedrgrende
mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemfares
mod entreprengren, er bygherren berettiget til at gare kravet
geeldende direkte mod entreprengrens underentreprengrer og
leverandgrer, jf. § 10, stk. 4.

SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 6. Medmindre andet fremgar af udbudsmaterialet, skal
entreprengren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens
indgéelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over
for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank-
eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller pa anden,
betryggende méde.

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede
sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen.
Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen.

Stk. 3. For leverancer, som preesteres fuldt feerdige i rater, skal
sikkerheden svare til 10 pct. af kesbesummen.

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, til 2
pct. af entreprisesummen 1 ar efter afleveringstidspunktet,
medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om
afhjeelpning af mangler. | sa fald nedskrives sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 5. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter afleveringstidspunktet, jf.
dog 8§ 36, stk. 3, nr.1, medmindre bygherren forinden skrifligt
har fremsat krav om afhjeelpning af mangler. | sa fald ophgrer
sikkerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Forholdsmeessig frigivelse af sikkerheden skal ske ved
afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, sidste punktum.

Stk. 7. Hvis bygherren gnsker udbetaling i henhold til den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til
entreprengren og garanten med ngje angivelse af arten og
omfanget af den pastiede misligholdelse samt starrelsen af det
kreevede belgb. Dette udbetales til bygherren inden 10
arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre
entreprengren forinden over for Voldgiftsnaevnet har fremsat
begeering om beslutning specielt med henblik pa, om

leverandgrer skal oplyses. Det er entreprengrens ansvar, at
underentreprengrer og leverandgrer efterlever alle
entreprisens krav, herunder krav til kvalitetsstyring og
miljgledelse.

§ 5, stk. 5: Entreprengren indestar for, at det i aftalen med
eventuelle underentreprengrer og leverandgrer bestemmes, at
bygherren under de i § 5, stk. 5 neevnte omsteendigheder skal
veeret berettiget til at ggre krav geeldende direkte mod
entreprengrens underentreprengrer og leverandgrer i det
omfang og inden for den periode, som er anfert i § 10, stk. 4
samt i gvrigt p& de vilkar, der fremgar af § 47. En bekreeftelse
herpa skal pa bygherrens forlangende tilstilles denne fra de
pageeldende underentreprengrer og leverandarer.

§ 6, stk. 1:Der stilles ikke sikkerhed ved entrepriser pa
1.000.000,00 kr. ekskl. moms og derunder. Entreprengrens
sikkerhed skal stilles senest 8 arbejdsdage efter
entrepriseaftalens indgaelse. Opfylder entreprengren ikke
denne frist kan bygherren efter pakrav ophzeve
entrepriseaftalen jf. § 40. Bygherren accepterer ikke
moderselskabsgarantier.

Sikkerhedsstillelsen skal veere udformet i overensstemmelse
med EBST 351A standard for entreprengrgaranti.

Safremt de samlede udgifter til ekstraarbejder overstiger 1 %
af entreprisesummen i henhold til entreprisekontrakten, kan
bygherren kraeve, at den til enhver tid veerende garanti
fastsaettes p& baggrund af entreprisesummen med tilleeg af
ekstraarbejderne.

Tilfgjelse:

§ 6, stk. 2: Efter "entreprisesummen” tilfgjes: medmindre
bygherren pa afleveringstidsforretningen har fremsat krav om
afhjeelpning af mangler. | sa fald nedskrives sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.



bygherrens udbetalingskrav er berettiget. | s fald gaelder
reglerne i § 46.

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle krav, som
bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav
vedrgrende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for
meget udbetalt entreprisesum.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 7. Hvis entreprengren kreever det, skal bygherren ved private
arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremseettelse stille
sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for
entreprengren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank-
eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller pa anden,
betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling-dog mindst 10 pct. af entreprisesummen -
udregnet saledes, at entreprisesummen fordeles ligeligt pa det
antal maneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udferelse.
Entreprengren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder
i henhold til § 14 kreeve sikkerheden forgget, hvis vederlaget for
samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede betalte -
overstiger det halve af 1 maneds gennemsnitsbetaling ifglge
den oprindelige aftale.

Stk. 3. Hvis entreprengren gnsker udbetaling i henhold til den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til
bygherren og garanten med angivelse af det kreevede belgb.
Dette udbetales til entreprengren inden 10 arbejsdage fra
meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over
for Voldgiftsnaevnet har fremsat begaering om beslutning
specielt med henblik p4, om entreprengrens udbetalingskrav er
berettiget. | sa fald geelder reglerne i § 46.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgerelse af alle de krav, som
entreprengren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav
vedrgrende eventuelle ekstraarbejder.

Forsikring

§ 8. Bygherren tegner og betaler seedvanlig brand- og
stormskadeforsikring fra arbejdets pabegyndelse, indtil
mangler, der er pavist ved afleveringen, er afhjulpet. P&
entreprengrens anmodning skal denne og eventuelle
underentreprengrer medtages som sikrede pa forsikrings-
policen.Forsikringen skal omfatte samtlige entreprengrers
arbejde pa den bygning eller det anlaeg entrepriseaftalen
vedrgrer. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen deekke
skade pa arbejdet samt pa den bygning eller anlaeg, der er
genstand for om- eller tilbygning.

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kreaeve sig stillet som
selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle underentreprengrer skal
have sesedvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er
ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprengren skal
pa anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft.

§ 7, stk. 1: Bygherren stiller ikke sikkerhed.

8 8, stk. 1: Heeftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko — kr.
20.000 pr. skade — er en del af entreprisekontrakten,

séledes at selvrisikoen pahviler den skadevoldende
entreprengr.

For skader hvor der ikke er en skadevoldende

entreprengr, deles selvrisiko mellem de skaderamte
entreprengrer.

§ 8, stk. 2: Bygherren stiller sig som selvforsikrer.

§ 8 stk. 3: Entreprengrens ansvarsforsikring skal i hele
entrepriseperioden herunder ogsa afhjeelpningsperioden
holdes i kraft med deekningssummer p& minimum 10 mio. kr.
for person- og tingskade. Ved underentrepriser skal
entreprengren sikre sig, at underentreprengren har en
selvstaendig erhvervsansvarsforsikring pa mindst 5 mio. kr.
ved personskade og mindst 2 mio. kr. ved tingskade.
Entreprengren skal p& anmodning dokumentere, at
ovenstaende forsikringer er tegnede og ikraftvaerende.
Bygherren accepterer ikke moderselskabs-forsikringer.



ENTREPRISENS UDFZRELSE
Arbejdsplan og afsaetning

§ 9. Entreprengren skal snarest muligt i samarbejde med
bygherren udarbejde en arbejdsplan.

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsaetninger af de
bestemmende hovedlinier og hgjder (koter), medens al gvrig
afsaetning foretages af entreprengren.

Entreprengrens ydelse

§ 10. Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse med aftalen,
fagmaessigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens
eventuelle anvisninger efter § 15. Materialer skal - for sa vidt
disses beskaffenhed ikke er anfart - veere af saedvanlig god
kvalitet.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer og praestere
alle forngdne biydelser til arbejdets feerdiggerelse.

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til
indfgjelse i arbejdet, skal leveres af entreprengren uden
ejendomsforbehold. Nar de pageeldende genstande er leveret
pa byggepladsen, tilhgrer de bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal veere
leveret med 5 ars leverandgransvar for mangler ved
leverancen, jf. dog § 36, stk 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes
fra afleveringen af arbejdet og begreenses saledes, at
leverandgrens ansvar ophgrer senest 6 ar efter levering til lager
eller videresalg. Leverandgren skal endvidere have anerkendt,
dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, neevnte
omsteendigheder skal kunne ggres gaeldende direkte mod
leverandgren, dels at tvister vedrgrende mangler ved en
leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og
anlaegsvirksomhed.

Stk. 5. Entreprengren kan undlade at opfylde bestemmelsen i
stk. 4, hvis dette vil medfgre betydelig merudgift for ham eller
vaesentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil veere besveerligt at kontrollere
overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved vaesentlige
leverancer have meddelelse om undladelsen.

Projektgennemgang, dokumentation og pregver

§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at
enreprengren skal deltage i projektgennemgang. Der kan
endvidere fastsaettes bestemmelser om arten og omfanget af
prgver og om den dokumentation for arbejdets udfarelse, for
udfgrte anlaeg, for anvendte materialers oprindelse og
egenskaber og for udfgrte prgver, som entreprengren skal
afgive. Bestemmelser herom kan indga i en udbudskontrolplan.
Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af
dokumentationen og pr@verne er et led i entreprengrens
ydelse.

§ 9, stk. 2: Bygherren kan p& anmodning anvise/afseette
fikspunkt for afseetning. Herudover foretager bygherren ingen
afsaetning.

§ 10, stk. 1: De i udbudsmaterialet funktionsbeskrevne
materialer eller produkter, er dette, s&fremt andet ikke er
anfert, at betragte som norm. Entreprengren skal paregne at
skulle dokumentere, at materialerne med hensyn til kvalitet og
egenskaber svarer til de funktionsbeskrevne, samt at
materialerne er nye.

§ 10, stk. 2: Med mindre andet er udtrykkeligt er naevnt i
aftalegrundlaget, skal entreprengren i og umiddelbart op ad
arbejdsomradet etablere og bekoste alle forngdne
afspeaerringer, afstivninger, afmaerkninger, belysninger,
oprydning og andre interimsforanstaltninger. Samt
gennemfgre ngdvendig renholdelse, reparation, tgrholdelse af
de vejstreekninger, der benyttes under arbejdets udfgrelse,
séledes at det sikres, at savel offentlig samt privat feerdsel kan
forega uhindret og uden risiko.

§ 10, stk. 3: Materialer mv., der ikke er leveret pa
byggepladsen, men som er bygherrens ejendom f.eks. fordi
der er betalt for dem, skal tydeligt meerkes som sadan, jf. ad. §
22, stk. 2.

§ 10, stk. 4: Bygherren kan til enhver tid kreeve
dokumentation for leverandgransvaret, og for vaesentlige
komponenter skal dokumentationen indga i entreprengrens
kvalitetsdokumentation.

AEndring:

§ 10. stk. 4 — 2. punktum aendres til:

Uanset leveringstidspunktet regnes ansvarsperioden fra
entreprisens aflevering, idet ansvaret ophgrer 5 ar efter
entreprisens aflevering.

§ 10, stk. 5:

§ 10, stk. 5, 2. punktum eendres til:

Undladelse kan dog kun finde sted med bygherrens
forudgaende skriftlige godkendelse.

§ 11, stk. 1: Der kreeves projektgennemgange med
entreprengrer og radgivere inden for alle fagomrader.
Projektgennemgange skal foretages inden arbejdets
udfarelse.

Safremt gennemgangen har givet anledning til, at entreprengr
har afgivet bemaerkninger til projektmaterialet, skal dette
fremga klart af referater af projektgennemgangsmgader.
Entreprengren erkleerer endvidere, at der ikke er forhold i
projektet, der pa det foreliggende grundlag giver anledning til
ekstrakrav til sikring af gennemfarelse af arbejdets udfarelse.

Bygherren skal varsles om prgveudtagning for at give denne



Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfarelse og ved
afleveringen forlange yderligere praver. Ogsa i sddanne tilfelde
skal entreprengren stille forngdent mandskab til disposition ved
prgvernes udtagning og undersggelse. Hvis de yderligere
praver viser kontraksmaessig ydelse, skal bygherren betale
herfor som ekstraarbejde. | modsat fald skal entreprengren
betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren og dennes tilsyn
adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor
arbejdet udfgres. Bygherren kan endvidere kraeve de
oplysninger, der er ngdvendige til at bedgmme ydelsen.

stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang

kassere ikke kontraktsmaessige arbejder eller materialer. Denne

kassation skal ske s& hurtigt som muligt.

Stk. 5. Entreprengren skal lgbende foretage oprydning og
remning og skal omgéaende fierne kasserede materialer fra
byggepladsen.

Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse

§ 12. Forringes, gdelaegges eller bortkommer arbejdet eller dele
af dette inden afleveringen, skal entreprengren for egen regning
sgrge for kontraktsmaessig ydelse, medmindre forholdet kan
henfares til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til
entreprengrens arbejde, geelder det samme vedrgrende disse i
tiden fra entreprengrens modtagelse heraf og indtil arbejdets
aflevering.

Stk. 2. Skader, som entreprengrer forvolder pa hinandens
arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende.

Stk. 3. Entreprengren skal vedligeholde det udfgrte arbejde
indtil afleveringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug far
afleveringen, geelder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen.

Forhold til myndigheder

§ 13. Bygherren sgrger for ngdvendig godkendelse af projektet
og afholder udgifterne herved.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser, ansgger om
tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrgrer
selve arbejdets udfgrelse, og afholder udgiften herved.

AEndringer i arbejdet

§ 14. Bygherren kan forlange eendringer i arbejdets art og
omfang, nér endringen har naturlig sammenhaeng med de
aftalte ydelser. Entreprengren har ret til at udfgre sddanne
aendringer, medmindre bygherren paviser seerlige forhold, der
begrunder, at bygherren lader andre udfgre arbejdet.

Stk. 2. Bygherrens krav om aendring skal fremsaettes skriftligt.
Det samme geelder parternes eventuelle krav om forandringer i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som folge af
a&ndringen. Der traeffes snarest skriftlig tillaegsaftale om
aendringen. Forhandlinger herom ma ikke medfare forsinkelse
af arbejdets udfarelse.

mulighed for at overveere dem.

§ 12, stk. 1: Byggepladsen, stilladser, byggeriet og andre
byggepladsforanstaltninger skal sikres forsvarligt mod
uautoriseret adgang, haervaerk og tyveri.

8§ 14, stk. 1 - eendring:

§ 14, stk. 1, sidste punktum gendres i sin helhed til:
Entreprengren har ikke ret til at udfares sddanne aendringer,
medmindre der opnas enighed om vilkarene for de foreslaede
andringer, herunder prisen, senest 10 kalenderdage efter den
foresldede sendring. Opnas der ikke rettidigt enighed, er
bygherren berettiget til at indga aftale med tredjemand om
a&ndringen.

§ 14, stk. 2: Det er entreprengrens pligt rettidigt at udfaerdige
skriftlige aftaler i form af tillaeg,

sa&fremt denne mener, at et arbejde falder uden for
entreprisen. Krav om ekstraarbejde skal rejses i s& god

tid, at bygherren har mulighed for at tage stilling til kravet.
Bygherrens udsendelse af revideret projektmateriale er



Stk. 3. Vedrgrer aendringerne arbejder, hvorom der geelder
enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i
overensstemmelse hermed, medmindre der treeffes anden
aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske,
inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100
pct. af de enkelte poster i tilbudslisten.

Stk. 4. Udover tilfeeldene neevnt i stk. 3, udfares
a&ndringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er
aftalt.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entrepengren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller
burde have veeret sparet. Vedrgrer formindskelsen arbejder,
hvorom der geelder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun
ske i det omfang, mindrearbejdet medfgrer, at
entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct.

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold

§ 15. Entreprengren skal indhente bygherrens afggrelse, hvis
aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstraekkelig vejledning til
udfgrelse af arbejdet.

Stk. 2. Finder entreprengren, at arbejdet ikke kan udfares i
overensstemmelse med den indgaede aftale, skal
entreprengren snarest muligt underrette bygherren og falge
dennes anvisninger.

Stk. 3. Entreprengren skal snarest muligt underrette bygherren,
hvis der opstar forhold, som hindrer eller vanskeligger arbejdet
eller gar det nzerliggende, at bygherren pafares ulempe eller
tab, herunder padrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der
ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal
entreprengren - mod forngden forleengelse af tidsfrister og mod
betaling herfor - bedst muligt traeffe foranstaltninger for at
undga, at bygherren lider tab.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om
foretagne undersggelser vedrgrende grundvands- og
jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. | det omfang
udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestggrende oplysninger
om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne
herved betales som ekstraarbejder.

Stk. 5. Hvis der trods gennemfarelse af sddanne
forundersggelser, der er rimelige eller seedvanlige under
hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere

ikke at betragte som en skriftlig aftale om iveerkseettelse af
ekstraarbejder. Arbejde udfgrt uden forudgdende skriftlig
aftale anses som indeholdt i den oprindelige entreprisesum.

§ 14, stk. 4: Der henvises til tilfgjelsen til § 14, stk. 2.
Safremt eendringsarbejdet udfgres som regningsarbejde, er
entreprengren forpligtet til at dokumentere opggrelse over
eventuelle ekstraarbejder og dekorter gennem fremleeggelse
af priskuranter, originale arbejdssedler, akkordopggarelser
samt fakturaer o.l.

Arbejdssedler (dagsrapporter) med angivelse af materiel,
materialer og mandskab vedrgrende regningsarbejder skal
lgbende afleveres til byggeledelsen til godkendelse og
pategning senest 3 arbejdsdage efter hver arbejdsdag pa det
pageeldende regningsarbejde.

| hovedentreprise: Underentreprengrarbejder kan af
entreprengren maksimalt tilleegges 10% til deekning af

egne omkostninger og daekningsbidrag mv. medmindre andet
er aftalt i entrepriseaftalen.

§ 14, stk. 5:

AEndring:
Sidste punktum udgar.

Tilfgjelse:

Hvis de ydelser, der er angivet med delpriser i tilbudslisten,
udgar helt eller delvist, reduceres entreprisesummen med de
der angivne belgb.

§ 15, stk. 1: Konstaterede fejl eller uoverensstemmelser i
grundlaget for aftalen skal dette omgaende noteres i
byggemgderaferatet, hvor problemets lgsning ogsa skal
noteres savel teknisk som gkonomisk, forinden en aendring
udfares.

§ 15, stk. 3: Forleengelse af tidsfrister og betaling for
foranstaltninger forudseetter, at entreprengren efterfglgende
kan godtgare, at der ikke var tid til at indhente bygherrens
afggrelse. Dersom der under arbejdets udfarelse viser sig
mangler, der kreever gjeblikkelig afhjaelpning, er bygherren i
entreprengrens fraveer berettiget til at foretage afhjeelpning for
entreprengrens regning.

§ 15, stk. 4: Pligten til at indhente ledningsoplysninger og
treeffe sikkerhedsforanstaltninger og risikoen for
ledningsskader pahviler entreprengren. Bygherren patager sig
intet ansvar for eventuelle ledningsskader i forbindelse med
entreprengrens arbejde.



anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfgrer
offentlige pabud eller forbud, der hindrer arbejdets viderefgrelse
eller gar denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne
afbestille entreprisen mod godtggrelse til entreprengren.
Godtggrelsen omfatter ikke entreprengrens mistede fortjeneste
ved ikke at fuldfgre arbejdet, men alene det gvrige tab
entreprengren lider.

Fortidsminder

§ 16. Entreprengren skal drage omsorg for, at jordfaste
fortidsminder ikke beskadiges, aendres eller flyttes.

Stk. 2. Entreprengren skal straks anmelde fund af fortidsminder
til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det
omfang, det bergrer fortidsmindet.

Stk. 3. Entreprengren skal sgrge for, at genstande, der findes
under arbejdet, afleveres til bygherren.

Stk. 4. Stk. 1-3 geelder ogsa ved fund af vrag og faste
fortidsminder pa havbunden.

Bygherrens tilsyn

§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstas dennes byggeledelse,
fagtilsyn eller andre tilsynsfarende, saerligt udpeget af
bygherren.

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal veere til stede pa
arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repreesenterer bygherren over for
entreprengren med hensyn til arbejdets tilretteleeggelse og
udfarelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser
vedrgrende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller
arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilretteleeggelse
af de forskellige entreprengrers arbejde i deres indbyrdes
forhold.

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprengren for
selv at fagre kontrol.

Entreprengrens arbejdsledelse

§ 18. Entreprengren skal lede arbejdet personligt eller ved en
stedfortreeder som repraesentant over for bygherren og tilsynet
til arbejdets tilrettelaeggelse og udfgrelse.

§ 17, stk. 2: Bygherrens tilsyn skal tilkaldes med 1 arbejdsdag
varsel.

§ 17, stk. 4: Tilsynets gennemgang af entreprengrens
dokumentation, herunder tegninger, beregninger samt
leverancer, sikkerheds-, sundheds- og miljgforanstaltninger,
arbejdsmetoder og udfarte arbejder, fritager ikke
entreprengren for nogen del af hans ansvar for arbejdets
kontraktmaessige udfgrelse. Entreprengren er saledes fuldt ud
ansvarlig for entreprisens kontraktsmaessige udfarelse og kan
ikke til stette for en nedszettelse af et sddant ansvar paberabe

sig et muligt svigt fra bygherrens tilsynsfgrende.
E skal vederlagsfrit yde bygherrens tilsyn enhver gnsket
assistance under udgvelsen af tilsynet.

§ 18, stk. 1: P4 1. byggemgde meddeler entreprengren
bygherren, hvem der pa entreprengrens vegne leder og tilser
arbejdet, samt hvem der pa entreprengrens vegne udpeges til
at indga bindende aftaler af teknisk og gkonomisk art.
Medarbejderne skal veere kvalificerede til de i art og omfang
forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgar af
respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af ngglepersoner
ma ikke ske uden bygherrens samtykke. S&fremt bygherren
berettiget finder, at en funktion er utilstraekkeligt bemandet,
skal den pageeldende funktion suppleres med forngdent
kvalificeres personale. Entreprengren er forpligtet til at sikre,
at de medarbejdere, der arbejder pa eller langs veje med
trafik, opfylder de i SAB — Styring og samarbejde anfarte krav
til gennemfgrelse af kursus. Hvis bygherren under
entreprisens udfgrelse ikke finder byggelederens samarbejde



Stk. 2. Entreprengren eller dennes stedfortreeder skal veere til
stede pa arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

Byggemgader

§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemader og
udarbejder madereferater, der snarest muligt sendes til de
entreprengrer, bygherren har kontraheret med.

Stk. 2. Entreprengren skal selv eller ved stedfortreeder deltage i
byggemgaderne.

Stk. 3. P& hvert byggemgde opgares med angivelse af arsag
det antal arbejdsdage-spilddage hvor arbejdet helt eller delvis
har ligget stille.

Samvirke med andre entreprengrer

§ 20. Entreprengren skal samvirke med andre entreprengrer pa
byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, sdledes at fejl og
forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprengrerne
undgés.

Tilkaldelse af bygherren og entreprengren. Parternes

ophold i udlandet
§ 21. Bygherren og entreprengren skal overfor hinanden
angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og
dennes tilsyn, henholdsvis entreprengren eller dennes
stedfortreeder, skal kunne tilkaldes.

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprengren er bosat i udlandet,
eller boseetter sig der efter aftalens indgéelse, skal den
pageeldende part opgive en person med bopzel eller hjemsted
her i landet, der kan foretage gkonomisk bindende dispositioner
p& partens vegne, mod hvem sggsmal kan rettes pa partens
vegne, og med hvem alle forhandlinger pa den pageeldende
parts vegne kan fares med bindende virkning.

BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE
Betaling

§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprengren
én gang hver maned ret til betaling for udfert arbejde m.v.
Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af
anmodningen , jf. stk. 11, betale det belgb, der pa
byggepladsen er ydet kontraktsmaessige arbejder og materialer
for.

tilfredsstillende, herunder at denne ikke efterlever de i
nzerveerende betingelser opstillede krav/regler bl.a.
vedrgrende de trafikale forhold, forbeholder bygherren sig ret
til at kreeve arbejdslederen udskiftet med 3 dages varsel.
Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden
vedrgrende projektet — f.eks. gennem presse, fagpresse, radio
eller TV — skal ske gennem bygherren eller efter forudgaende
skriftlig aftale med bygherren.

§ 19, stk. 1: Byggemgder afholdes hver 2. uge, medmindre
andet er aftalt i entrepriseaftalen. Bygherren (eller bygherrens
r&dgiver) udarbejder referater, som tilstreebt udsendt senest 5
arbejdsdage efter det afholdte mgde.

Indsigelse mod byggemadereferater skal ske senest farste
byggemade efter referatets udsendelse. | modsat fald
betragtes dette som godkendt og bindende for

begge parter.

§ 19, stk. 2: Entreprengrens stedfortreeder skal have prokura
til at treeffe bindende aftaler pa entreprengrens vegne. Pa
bygherrens anmodning skal de af entreprengren antagne
underentreprengrer deltage pa byggemgderne.

§ 19, stk. 3: Spilddage der ikke er angivet i neestkommende
byggemagadereferat kan ikke give anledning til
tidsfristforlaengelse.

§ 20: Der tilfgjes: Entreprengren skal tillade, at ansatte
beskeeftiget ved andre entrepriser pa bygveerket vederlagsfrit
benytter hans stilladser mv., medmindre denne derved efter
tilsynets skan paferes vaesentlige gener.

§ 22, stk. 1: Acontobegeeringer opstilles efter anvisning af
bygherren. En i faellesskab mellem entreprengren og
bygherren foretagen opggrelse over udfgrt arbejde danner
grundlag for begaering om udbetaling af acontobelgb. Betaling
vil ske 30 dage fra modtagelse af anmodning. Inden
anmodningen fremsendes til Herning Kommune skal
acontobegeeringen veere godkendt af tilsynet. Tilsynet har 5
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Stk. 2. Entreprengren kan - efter samme regler som anfart i stk.
1 - tillige kraeve betaling for materialer m.v. som er kgbt af
entreprengren og ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis
bygherren kraever det, skal entreprengren stille sikkerhed for
kontraktsmaessig levering, jf. § 6.

Sikkerhedsstillelsens starrelse skal svare til den kraevede
betaling-inklusive moms-for de ikke leverede materialer.

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage far
deres anvendelse pa byggepladsen kan alene kreeves, hvis der
oplyst herom i tilbuddet.

Stk. 4. | stedet for betaling efter stk. 1 kan det

aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan.
Betalingsplanen fglger tidsplanen og fastseetter, til hvilke
tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales.
Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med
hvilke belgb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales.
Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat
at det arbejde, betalingen angar er preesteret.

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke treeffes aftale om
tidspunktet for betaling, kan betaling kreeves efter reglen i stk 1.

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal
reguleres som folge af aendringer i indeks,
overenskomstmeessige arbejdslgnninger, materialepriser m.v.,
finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele
af arbejdet, der bergres af zendringen. Reguleringen sker p&
grundlag af entreprengrens dokumenterede opggrelse.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprengren en endelig
og fuldsteendig opgerelse, herunder over tilgodehavender for
alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne
slutopggrelse, kan entreprengren ikke fremkomme med
yderligere krav - bortset fra sddanne, der er taget specificeret
forbehold om i slutopggrelsen.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder ogsa
grundmodningsarbejder, skal slutopggrelsen fremsendes til
bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen - for
hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen.
Ved anleegsarbejder-bortset fra dem, der er neevnt i § 36, stk. 1
- er fristen for fremsendelse af slutopg@relse 60 arbejdsdage.

Stk. 9. Hvis slutopggrelsen ikke er kommet frem til bygherren
inden udlgbet af tidsrummet naevnt i stk. 8, kan denne skriftligt
kreeve opggrelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage.
Fremsendes opggrelsen herefter ikke til bygherren inden
udlgbet af denne frist, fortaber entreprengren krav pa vederlag

arbejdsdage til denne godkendelse. Acontobegaeringen skal
vedhaeftes tilsynets godkendelse ved fremsendelse til Herning
Kommune. Acontobegeeringer indsendes digitalt til Herning
Kommune efter godkendelse. For arbejder, der betales som
regningsarbejde, ydes der ingen betaling for udbedring af
mangelfuldt arbejde.

§ 22, stk. 2: En forudseetning for betaling af materialer mv.,
som er kgbt men ikke leveret er desuden:

At dokumentation for opfyldelse af foreskreven kvalitet
foreligger.

At disse materialer og leverancer individualiseres som
bygherrens ejendom.

Entreprengren yder fuld sikkerhed i form af betryggende bank-
eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller pa anden
betryggende méde.

Stempelafgift og alle gvrige omkostninger i forbindelse med
sikkerhedsstillelsen afholdes af entreprengren.

§ 22, stk. 3: udgar jf. stk. 2

§ 22, stk. 4. Safremt, der er stillet krav om betalingsplan, skal
entreprengren udarbejde udkast til denne med angivelse af
hvilke stadier og med hvilke belgb entreprisesummen eller
dele heraf skal udbetales.

Betalingsfristen er 30 dage efter modtagelse af elektronisk
faktura, med mindre andet er aftalt. Safremt arbejdet pa
pladsen er forsinket i forhold til den, i henhold til kontrakten,
aftalte tidsplan udskydes betaling af raterne i betalingsplanen
svarende til forsinkelsen af arbejdet opgjort pa tidspunktet for
fakturering. .

§ 22, stk. 5: Betaling sker samtidig med det arbejde, som
ekstraarbejdet er knyttet til. Ekstraarbejder pafgres szerskilt, af
tilsynet godkendt, faktura. Det er en forudseetning for betaling
af ekstraarbejder, at arbejdet forudgaende er skriftligt
accepteret af bygherren.
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for ekstraarbejder, der udfgres som regningsarbejder, samt for
lgn- og prisstigninger.

Stk. 10. Entreprengrens slutopggrelse skal betales senest 15
arbejdsdag fra modtagelsen.

Stk. 11. Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er
lgbedage.

Stk. 12. Finder bygherren, at et kraevet belgb ikke er forfaldent,
skal han straks give entreprengren skriftlig meddelelse herom.

Stk. 13. | tilfeelde af uenighed om en opggrelse skal bygherren
betale tilgodehavender, som parterne er enige om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens
adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i
entreprengrens betalingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse,
hvis en part begeerer det.

Stk. 15. Hvis det er ngdvendigt for at forhindre arbejdets
standsning, kan bygherren for entreprengrens regning udbetale
arbejdslgn, som entreprengrens ansatte har tilgode.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldent belgb ved
betalingsfristens udlgb, kan entreprengren efter skriftligt varsel
p& 5 arbejdsdage standse arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks standse arbejdet
ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der
abnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens
gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at veere séddanne, at denne
ma& antages at veere ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen.
Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet - eller pa
entreprengrens opfordring ikke straks stiller-betryggende
sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

TIDSFRISTFORLANGELSE OG FORSINKELSE

Entreprengrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 24. Entreprengren har ret til forleengelse af tidsfrister ved
forsinkelse af arbejdet, der er en folge af

1.) aendringer i arbejdets art og omfang, som kraeves af
bygherren, jf. § 14.

2.) bygherrens forhold eller anden entreprengrs forsinkelse.

3.) forhold, der opstar uden entreprengrens skyld, og over
hvilke entreprengren ikke er herre, f.eks. krig, usaedvanlige
naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller haervaerk.

4.) nedbar, lav temperatur, steerk vind eller andet vejrlig, som
forhindrer eller forsinker arbejdet, nar sadant vejrlig forekommer
i veesentligt starre omfang, end det er saedvanligt for pa-
geeldende arstid og egn, eller

5.) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
entreprengrens egne forhold.

§ 22, stk. 10: Entreprengrens slutopggrelse skal betales
senest 30 dage fra modtagelsen af den elektroniske faktura.

§ 22, stk. 11: Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra
udlgbet af ovenstdende betalingsfrister. Safremt bygherren
matte fa et tilgodehavende forrentes efter tilsvarende regler.

§ 24, stk. 1, nr. 1. Entreprengren skal senest ved indgaelsen
af aftalen om ekstraarbejde skriftligt fremsaette krav om
tidsfristforleengelse. | modsat fald fortaber entreprengren
retten til tidsfristforlaengelse.

§ 24, stk. 1, nr. 4 : | entreprengrens tidsplan skal indregnes
folgende antal spilddage som falge af vejrlig:
Jan.Feb.Mar.Apr.Maj.Jun

665321

Jul.Aug.Sept.Okt.Nov.Dec.

244455

Spilddage registreres pa byggepladsen og opgeres
manedsvis.

Spilddage opggres ved hvert byggemgade og godkendes iht.
folgende kriterier:

Vind: Vindhastighed starre end eller lig med 15 m/sek
(gennemsnit over en periode pa 10 minutter)

Nedbgr: Starre end eller lig med 10 mm/dggn (100 mm sne
svarer til 10 mm nedbgr)

Temperatur: Lavere temperatur end — 5 °C kl. 09.00.
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Stk. 2. Entreprengren skal dog sgge forsinkelsen undgaet eller
begraenset ved sadanne dispositioner, som med rimelighed kan
kreeves.

Stk. 3. Anser entreprengren sig berettiget til forlaengelse af en
frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt.
Entreprengren skal pa forlangende godtgere, at den indtradte
forsinkelse skyldes det paberabte forhold.

Entreprengrens heeftelse ved forsinkelse

§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren ret til
tidsfristforleengelse, er ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre seerlige
sanktionshestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse
ikke rejses herudover.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre saerlige
sanktionsbestemmelser, opggres bygherrens tab efter dansk
rets almindelige erstatningsregler.

Bygherrens ret til tidsfristforleengelse

§ 26. Bygherren har ret til forleengelse af tidsfrister ved
forsinkelse af arbejdet, der er en folge af, at bygherren eller
anden entreprengr udseettes for forholdene neevnt i § 24, stk. 1,
nr. 3),4) eller 5). Bygherren har samme ret ved gendringer som
nevnti § 24, stk. 1,nr. 1.

Stk. 2. Bygherren skal dog s@ge forsinkelsen undgaet eller
begraenset ved sadanne dispositioner, som med rimelighed kan
kreeves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forleengelse af en frist,
skal entreprengren snarest muligt underrettes skriftligt.
Bygherren skal pa forlangende godtggre, at den indtradte
forsinkelse skyldes det paberabte forhold.

Bygherrens haeftelse ved forsinkelse

§ 27. Entreprengren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis
forsinkelsen skyldes

1.) bygherrens forhold, jf, § 24, stk. 1, nr. 2, og denne har
udvist fejl eller foreammelse, anden entreprengrs
ansvarspadragende eller

2.) forsinkelse, jf. 8 25, stk. 1, eller anden aftaleparts
ansvarspadragende forsinkelse.

Stk. 2. Entreprengren har ret til godtggrelse, hvis arsagen til
forsinkelsen kan henfares til
1) §24,stk.1,nr.1ognr.5 eller

2.) 824, stk. 1, nr. 2, uden at veere omfattet af neerveerende
bestemmelses stk. 1 eller stk. 3.

Godtggrelsen udggr det tab, entreprengren har lidt, dog uden
entreprengrens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udfgre
andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende
videregéende tab.

Stk. 3. Kan forsinkelsens arsag henferen til § 24, stk. 1, nr. 3,

Til maling af vejrliget skal der anvendes malestation opstillet
pa arbejdspladsen. Det er en forudsaetning for godkendelse af
spilddage, at et af de ovennzaevnte kriterier medfarer
standsning af aktiviteter p& den kritiske vej i tidsplanen.

§ 24, stk. 2: Bygherren er berettiget til at kreeve, at
entreprengren foretager forcering, flytter aktiviteter eller
lignende for at undga eller begraense entreprengrens ret til
tidsfristforleengelse som fglge af forholdene naevnt i § 24, stk.
1. | sa fald er bygherren forpligtet til at deekke entreprengrens
dokumenterbare merudgifter som falge heraf.

§ 27, stk. 1: Safremt en entreprengr mener at veere blevet
pafart ggede udgifter som fglge af bygherrens eller en anden
entreprengrs forhold, skal kravet om erstatning/godtggarelse
snarest muligt fremsaettes skriftligt over for bygherren. Ethvert
sadant fremsat krav skal snarest falges af en specificeret
opgarelse over kravets stgrrelse og sammenhaeng.
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eller nr. 4, har entreprengren hverken ret til erstatning eller til
godtgarelse.

ARBEJDETS AFLEVERING
Afleveringsforretningen

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets feerdiggerelse skal
entreprengren give bygherren skriftlig meddelelse om
tidspunktet herfor (feerdigmelding). Bygherren indkalder derefter
entreprengren til en afleveringsforretning, der skal finde sted
senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk.
4.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, nar
afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne
er pavist vaesentlige mangler. Er dette tilfeeldet, afholdes ny
afleveringsforretning, nar entreprengren har givet bygherren
skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfart i stk. 1 til
afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for feerdiggerelse.
Tilsvarende geelder for ny afleveringsforretning som neevnt i stk.
2.2. punktum.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal

samtlige entrepriser veere faerdiggjort, for bygherren skal
indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog veere aftalt eller
fremg& af omstaendighederne, at entrepriser eller dele af disse
skal afleveres pé forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit
afleveres hver for sig.

Stk. 5. Ved anlaegsarbejder — bortset fra dem, der er neevnt i §
36, stk. 1 — afleveres de enkelte entrepriser seerskilt,
medmindre andet er aftalt eller fremgar af omsteendighederne.

Afleveringsprotokol

§ 29. Ved afleveringsforretningen udfeerdiges et dokument
(afleveringsprotokol), hvori anfares paberabte mangler ved
arbejdet og eventuelle andre forhold, papeget af bygherren. |
tilknytning hertil anfgres entreprengrens mulige bemaerkninger.
Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremga
af dokumentet.

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og
entreprengren.

Stk. 3. Hvis en part ikke er repraesenteret ved
afleveringsforretningen, kan denne gennemfgres uden den
pageeldende parts medvirken. Den mgdte part skal snarest
muligt give den anden part skriftlig underretning om
afleveringsforretningens gennemfgrelse og om indholdet af
afleveringsprotokollen.

MANGLER VED ARBEJDET
Mangelsbegrebet
§ 30. Er arbejdet ikke udfart i overensstemmelse med aftalen,

fagmaessigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens
eventulle anvisninger efter § 15, foreligger der en mangel. Det

§ 28, stk. 2: En mangel anses for vaesentlig, safremt manglen
p& ikke ubetydelig mé&de hindrer, sinker eller fordyrer
pabegyndelse eller fremdrift af anden entreprise eller
ibrugtagning af arbejdet udfart under denne entreprise.
Safremt bygherren ma foretage flere mangelgennemgange
grundet entreprengrens fulde eller delvise tilsideseettelse af
sin pligt til at afhjeelpe mangler, jf. § 31, stk. 1 kan
entreprengren paleegges bygherrens merudgifter herved.

P4 tilsynets forlangende skal entreprengren fremskaffe
lodsejererkleeringer fra de enkelte lodsejere der evt. er blevet
bergrt af entreprisen.

§ 28, stk. 5: Ved anlaegsarbejder afleveres entreprisen
samlet.
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samme geelder, hvis entreprengren ikke har leveret anden aftalt
ydelse i forbindelse med arbejdet.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af
seedvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der mangler.
Dette geelder dog ikke

1.) ndr entreprengren i tilfeelde af frit materiale- valg godtgaer,
at kontraktsmaessige materialer ikke findes eller ikke kan
skaffes pa grund af krig, infgrselsforbud eller lignende, eller

2.) nar bygherren har kreevet anvendelse af bestemte
materialer, og entreprengren godtggr, at muligheden for at
fremskaffe disse i kontraktsmaessig stand m& anses for
udelukket ved forhold, som entreprengren ved aftalens
indgéelse ikke burde have taget i betragtning.

| tilfeeldene 1) og 2) skal entreprengren snarest muligt
underrette bygherren som opstaede eller mulige hindringer jf. 8
15.

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de egenskaber, som er
tilsikret ifglge aftalen.

Mangler pavist ved afleveringen

§ 31. Entreprengren har pligt og ret til at afhjeelpe mangler, der
pavises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist til afhjselpning
af paviste mangler. Fristens leengde fastseaettes under
hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i
gvrigt. Entreprengren skal give bygherren skriftlig meddelelse,
nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen nsevnt i stk. 2 -
eller efter at have modtaget entreprengrens meddelelse om, at
afhjeelpning har fundet sted - mener, at manglerne ikke er
afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt
meddele entreprengren, hvilke mangler, der stadig paberabes.

Stk. 4. Afhjeelper entreprengren herefter ikke straks de paviste
mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for
entreprengrens regning eller kraeve afslag i entreprisesummen,
jf. 8 34.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 32. Entreprengren har i 5 r efter afleveringen pligt og ret til at
afhjeelpe mangler, der pavises efter afleveringen, jf. dog § 36,
stk. 3, nr. 3.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberbe sig sddanne mangler, hvis
entreprengren har faet skriftlig meddelelse herom inden rimelig
tid efter, at manglerne er eller burde veere opdaget. Dette
geelder dog ikke, hvis entreprengren har gjort sig skyldig i groft
uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist til afhjeelpning
af paviste mangler. Fristens laengde fastszettes under

§ 32, stk. 1: For anleeg, komponenter og dele, der udskiftes,
eller pa hvilke der foretages veesentlige reparationer inden for
afhjeelpningsperioden, forlaenges mangelafhjeelpningsperioden
med den tid, der er gaet fra afleveringen til udskiftnings- eller
reparationstidspunktet.

Alle omkostninger og herunder afledte omkostninger forbundet
med udskiftninger reparationer m.v. foretaget i
afhjeelpningsperioden betales af entreprengren.

Safremt der konstateres mangler pa eller efter
afleveringsforretningen, som entreprengren er forpligtet
og/eller berettiget til at afhjeelpe, og bygherren som fglge heraf
er ngdsaget til at deltage i mere end 1 gennemgang af
mangelafhjeelpningen, er bygherren berettiget til at kreeve
rimelige og dokumenterede udgifter til deltagelse i de
efterfglgende mangelsafhjeelpningsgennemgange deekket af
entreprengren.

§ 32, stk. 3: Det er alene bygherrens afggrelse om vaesentlig
afhjeelpning kan udskydes til foretagelse sammen med

15



hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i
gvrigt. Entreprengren skal give bygherren skriftlig meddelelse.
n&r manglerne er afhjulpet. Afhjeelpning af en mangel kan
udskydes til foretagelse sammen med afhjeelpning af eventuelle
mangler, konstateret ved 1-ars eftersynet, forudsat at manglen
ikke forveerres derved, og at udskydelsen ikke medfarer ulempe
for bygherren.

Stk. 4. Foretager entreprengren ikke inden udlgbet af fristen
neevnt i stk. 3 afhjeelpning af de paberabte mangler, har
bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprengrens
regning eller kraeve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for
entreprengrens regning, nar afhjaelpning er uopseettelig, og
entreprengren ikke er i stand til umiddelbart at foretage
afhjeelpning. Det samme gaelder, nér bygherren har grund til at
antage, at entreprengren ikke foretager afhjeelpning pa rette
made eller uden uforngdent ophold.

Bortfald af entreprengrens afhjeelpningspligt m.v.

§ 33. Entreprengrens afhjeelpningspligt og bygherrens adgang
til at foretage udbedring for entreprengrens regning, 8§ 31 og
32, bortfalder, hvis afhjeelpning er forbundet med
uforholdsmaessigt store udgifter. Ved bedgmmelsen heraf skal
der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.
Bygherren bevarer dog i alle tilfeelde retten til afslag, jf. § 34.

Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen

§ 34. Afhjeelper entreprengren ikke mangler som anfert i § 31,
stk. 4. og § 32, stk. 4, kan bygherren - i stedet for at lade
manglerne udbedre for entreprengrens regning - kreeve et
afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til
afslag i entreprisesummen, hvis afhjeelpning er umulig, samt i
tilfeeldene naevnt i § 33.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det belgb,
det ville have kostet at afhjeelpe manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjeelpning af mangler er umulig eller er forbundet
med uforholdsmaessigt store udgifter, fastsaettes afslaget efter
bygherrens valg skensmaessigt eller pa en af fglgende mader:

1.) enten som forskellen mellem den aftalte en- treprisesum
og den entreprisesum, der matte antages at veere blevet aftalt,
hvis der var indgéet aftale om arbejdet i den forelig- gende
stand,

2.) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes veerdi
uden mangler og arbejdets veerdi i den foreliggende stand.

Stk.4. Om bygherrens adgang til at heeve entrepriseaftalen som
falge af mangler gzelder reglerne i § 40.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader

§ 35. Entreprengren er erstatningsansvarlig for tab, der er en
folge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller
forssmmelse fra entreprengrens side, eller hvis manglerne
angar egenskaber, som ifglge aftalen ma anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren hzaefter ikke for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Mangelsansvarets ophgr

§ 36. Ved byggearbejder og anleegsarbejder i tilslutning hertil
skal bygherrens krav mod entreprengren som fglge af mangler

eventuel afhjeelpning efter godkendt 1-ars eftersyn
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fremseettes senest 5 ar efter arbejdets aflevering. Efter dette
tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprengren.
Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om
foreeldelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse
tilfeelde.

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for
hvilke det geelder,
1.) at entreprengren har pataget sig at indesta i laengere tid,

2.) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet veesentligt, eller

3.) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

Stk. 3. Ved anlaegsarbejder - bortset fra dem, der er neevnt i
stk. 1 - ophgrer mangelsansvaret efter dansk rets almindelige
regler, medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis
mangelsansvaret herefter ophgrer efter dansk rets almindelige
regler, skal falgende geelde:

1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden
aendres til, at sikkerheden ophgrer.

2.) Entreprengren kan undlade at opfylde bestem- melsen i §
10, stk. 4, om leverandgransvar.

3.) Tidsrummet for afhjeelpningspligt og -ret, jf. § 32, stk. 1,
aendres til 1 ar.

4.) Bestemmelsen i § 38 om 5-ars eftersyn finder ikke
anvendelse.

1- OG 5-ARS EFTERSYN
1-ars eftersyn

§ 37. Bygherren indkalder entreprengren til en gennemgang af
arbejdet, som skal finde sted senest et ar efter afleveringen.

5-ars eftersyn

§ 38. Bygherren indkalder entreprengren til en

afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted
senest 30 arbejdsdage fer udlgbet af en periode pa 5 ar efter
afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnt i stk. 1, kan
entreprengren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen
skal veere skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel.

Feelles regler for eftersyn

§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifglge 88 37 og 38, stk. 1, skal
veere skriftlig og ske med hgjst 60 og mindst 15- ved
hovedentreprise dog mindst 20-arbejdsdages varsel.

Stk. 2. | forbindelse med eftersyn udfaerdiges et dokument
(eftersynsprotokol), hvori anferes paberabte mangler ved
arbejdet og eventuelle andre forhold, papeget af bygherren. |
tilknytning hertil anfgres entreprengrens mulige bemaerkninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og
entreprengren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repreesenteret ved

eftersynet, kan dette gennemfares uden den pageeldende parts
medvirken. Den mgdte part skal snarest muligt give den anden
part skriftlig underretning om eftersynets gennemfgrelse og om
indholdet af eftersynsprotokollen.
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SARLIGT OM OPHAVELSE
Bygherrens heeveret

§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt pakrav til
entreprengren - haeve entrepriseaftalen

1.) hvis der - uden ret til tidsfristforleengelse - foreligger en
veesentlig forsinkelse fra entrep- rengrens side med hensyn til
arbejdets ud- farelse, og forsinkelsen medfarer betydelige
ulemper for bygherren, eller

2.) hvis der fra entreprengrens side i gvrigt foreligger
veesentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afggrende
betydning for bygherren, medmindre dennes interesser er
tilstreekkeligt tilgodeset pa anden méade, f.eks. gennem ad-
gangen til at standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed,
eller

3.) hvis det udfarte arbejde er af en sddan kvalitet, at
bygherren har grund til at antage, at entre- prengren ikke vil
veere i stand til at fuldfgre arbejdet uden vaesentlige mangler.

Entreprengrens haeveret

§ 41. Entreprengren kan - efter skriftligt pakrav til bygherren -
ved veesentlig forsinkelse haeve entrepriseaftalen i det tilfeelde,
der er naevnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder
rimelige bestraebelser for at fremme arbejdet mest muligt.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere - efter skriftligt pakrav til
bygherren - haeve entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens
side foreligger vaesentlig forsinkelse med hensyn til forhold af
afggrende betydning for entreprengren. Aftalen kan dog ikke
heeves, hvis entreprengrens interesser er tilstraekkeligt
tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved
stillet sikkerhed.

Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkort m.v.

§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part straks haeve
aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder
derfor.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtreede i aftalen i medfer af
konkurslovens regler, skal boet efter forespgrgsel inden for en
frist p& 5 arbejdsdage give medelelse om, hvorvidt det vil
indtreede.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige ved en parts
betalingsstandsning, eller hvis der &bnes forhandling om
tvangsakkord, eller partens gkonomiske forhold i gvrigt viser sig
at veere séledes, at parten ma antages at veere ude af stand til
at opfylde entrepriseaftalen. Heeveretten er dog betinget af, at
parten ikke har stillet - eller pa den anden parts opfordring ikke
straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse jf. §
6097.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden
part haeve entrepriseaftalen, hvis dette kraeves oplgst af
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke
anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten
af et pakrav fra den anden part dokumenterer, at betingelserne
for selskabets oplasning ikke er til stede, eller hvis parten stiller
fuldsteendig sikkerhed for aftalens opfyldelse.

Stk. 5. Ved ophaevelse geelder reglerne i § 44.

En parts ded

§ 43. Dgr en part, og boet behandles som gzeldsfragaelsesbo,
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finder bestemmelserne i § 42, stk.1 og 2, tilsvarende
anvendelse.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmade end naevnt i stk. 1 er
dadsboet og arvingerne berettiget til at indtreede i
entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det samme geelder partens
aegtefaelle, der hensidder i uskiftet bo. Indtraedelsesretten er
betinget af, at der enten er eller bliver stillet betryggende
sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. § 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprengrens dad er indtreedelsesretten tillige
betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som bygherren
ikke kan fremsaette berettigede indvendinger imod. Er arbejdet
af en sadan seerlig karakter, at det som felge af entreprengrens
dad ikke kan forventes behgrigt feerdiggjort, kan indtreeden ikke
finde sted.

Stk. 4. Ved ophaevelse gaelder reglerne i § 44.

Feelles regler om ophaevelse

§ 44. Ophaevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophaevelsen skal den part, der haever
aftalen, sarge for, at der skriftligt indkaldes til en
registreringsforretning ( stadeforretning), der skal afholdes
hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes
registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter
indkaldelsesskrivelsens fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfeerdiges et
dokument (registreringsprotokol), der beskriver omfang og
kvalitet af det udfarte arbejde. Dokumentet underskrives af
parterne, medmindre registreringen foretages af en syns- og
skgnsmand udmeldt af Voldgiftsnaevnet, jf. § 45.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet ikke er
repraesenteret ved registreringsforretningen, kan denne
gennemfares uden den pageeldende parts medvirken. Den
mgdte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig
underretning om registreringens gennemfgrelse og om
registreringsprotokollens indhold.

Stk. 5. Ved ophaevelse fra bygherrens side er bygherren eller
den, der feerdigger arbejdet pa bygherrens vegne, berettiget til
at benytte entreprengrens materialer og materiel, som befinder
sig pa pladsen, hvis fiernelse forinden arbejdets feerdiggerelse
vil pafgre bygherren tab. Der ydes saedvanligt vederlag for
anvendelsen.

Stk. 6. Ved opheevelse fra den ene parts side er den anden part
ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.

TVISTER
Syn og skan

§ 45. Huvis der i tilfeelde af uoverensstemmelser mellem
parterne eller for at sikre bevisets stilling gnskes udmeldt syn
og skan, fremsaettes begaering herom til Voldgiftsnaevnet for
bygge- og anleegsvirksomhed, Kgbenhavn.

Stk. 2. Begeeringen skal ved fremseettelsen veere ledsaget af

. 1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrgrer, samt
disse parters adresse og telefonnummer,

. 2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort
redeggrelse for sagen, og som indeholder de
spergsmal, hvorom skansmandens erkleering gnskes
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(sk@nstemaet),
. 3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,

. 4) eventuel angivelse af de gnskede tekniske
kvalifikationer hos skansmanden og

. 5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et
seerligt gebyr gnskes fremmet som hastesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skgnsmand. Hvis
Voldgiftsnaevnet finder, at der er anledning dertil, kan der
udmeldes to, eller under ganske saerlige omstaendigheder flere
skgnsmaend. Der skal ved afggrelsen heraf tages hensyn til
parternes gnske.

Stk. 4. Nyt syn og skegn ved anden skgnsmand kan kun finde
sted, hvis Voldgiftsneaevnet finder, at der er anledning dertil. Hvis
begaering om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. § 47,
tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begaeringer om
supplerende syn og sken eller nyt syn og skan ved samme eller
anden skgnsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begaering om
skgnsforretningen, haefter for udgifterne herved, herunder
skgnsmandens honorar, der fastsaettes af Voldgiftsnaevnet.
Huvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten,
tages udgiften og dens ngdvendighed i betragtning ved
fastseettelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastseetter i
s fald skensmandens honorar.

Stk. 6. Nar neervaerende almindelige betingelser geelder i
forholdet mellem bygherren og flere parter (entrepreprengrer,
leverandgrer), geelder bestemmelserne i stk. 1-5 ogsé i det
indbyrdes forhold mellem de pagaeldende parter.

Stk. 7. For syn og skgn geelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnaevnet for bygge- og anleegsvirksomhed.

Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v.

§ 46. Pa en parts begeering kan Voldgiftsnaevnet udpege en
sagkyndig til at traeffe beslutning om udbetaling af stillet
sikkerhed, jf. 8 6, stk. 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde
betalinger tilbage eller foretage modregning i tilfeelde af
parternes uenighed som naevnt i § 22, stk. 14.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet kan efter sagens karakter bestemme, at
beslutningen skal traeffes af flere sagkyndige.

Stk. 3. Begaeringen skal indeholde de oplysninger m.v. som
fremgar af § 45, stk. 2. Kopi af begaeringen fremsendes
samtidig til den anden part i entrepriseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsnaevnet fastsaetter en kort frist for modparten til
at afgive et indlaeg. Den sagkyndige kan - hvor der er seerlig
anledning dertil - give parterne adgang til at fremkomme med
yderligere et indlaeg inden udlgbet af en kort frist, som den
sagkyndige fastseetter.

Efter udlgbet af fristen traeffer den sagkyndige snarest muligt og
inden 15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang
udbetalingskravet skgnnes begrundet, og hvem der skal betale
udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar.
Voldgiftsnaevnet fastseetter stgrrelsen af honoraret.

Stk. 5. Det kan i seerlige tilfaelde bestemmes, at

udbetaling til private bygherrer og til entreprengrer betinges af
sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige treeffer i sa fald
bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om
betingelserne for dens udbetaling eller ophgr. Ved begaering om
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udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den
sagkyndige i seerlige tilfaelde endvidere henvise entreprengren
til at anleegge voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske saerlige omstaendigheder kan
Voldgiftsnaevnet forlaenge fristerne i stk. 4 med indtil 10
arbejdsdage.

Stk. 7. Belgb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet
sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at
parterne og garanten har faet skriftlig meddelse om
beslutningen.

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslutning
geelder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet for bygge-
og anleegsvirksomhed.

Voldgift

§ 47. Tvister mellem parterne afggres af Voldgiftsretten for
bygge- og anleegsvirksomhed, Kgbenhavn, hvis afgarelser er
endelige.

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anleegges ved indlevering af
klageskrift, der stiles til Voldgiftsnaevnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:
1.) oplysning om, hvilke parter sagen vedrgrer, samt disse
parters adresse og telefonnum- mer,

2.) Klagerens pastand samt en kort fremstilling af de
kendsgerninger, hvorpa pastanden stgttes og

3.) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som
klageren agter at paberabe sig. Dokumenterne skal vaere
vedlagt.

Stk. 4. Voldgiftsretten bestar - jf. dog stk. 5 og 6 - dels af 1
medlem af Voldgiftsrettens preesidium, udpeget af preesidiets
formand, dels af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed
udpeges af Voldgiftsnaevnet for hvert enkelt tilfaelde. Praesidiets
formand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal
fungere som voldgiftsrettens formand.

Stk. 5. Hvis en part begeerer det, suppleres retten med
yderligere 2 medlemmer af preesidiet eller dets suppleanter. De
dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med
Voldgiftsrettens afgarelse af spgrgsmalet om
sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter, der
er en fglge af rettens supplering, skal udredes af den part, der
har rejst krav herom, nar retten skanner, at det ikke var
tilstraekkeligt begrundet at fremseette kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten besta alene
af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne geelder de
regler, som er fastsat af VVoldgiftsnaevnet for bygge- og
anleegsvirksomhed.

Stk. 8. Nar neervaerende almindelige betingelser geelder i
forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprengrer,
leverandgrer), geelder bestemmelserne i stk. 1-7 ogsé i det
indbyrdes forhold mellem de pagaeldende parter.

§ 47, stk. 1: Konflikter h&ndteres p& det lavest mulige niveau
og overlades ellers uden ugrundet ophold til neermeste hgjere
niveau med henblik p& Igsning. For at sikre en hurtig
behandling af voldgiftssager, skal der snarest muligt efter
afgivelse af klageskrift og svarskrift afholdes et mgde, hvor
sagens videre forlgb aftales med bindende virkning. P& madet
fastseettes bindende tidsfrister for bl.a. forberedelsens
yderligere skridt samt for den mundtlige forhandlings
begyndelsestidspunkt. Hvis disse aftaler ikke overholdes, kan
sagen indbringes for de almindelig domstole.

§ 47, stk. 8: Entreprengren er forpligtet til i sine aftaler med
inden- og udenlandske underentreprengrer, veesentlige
leverandgrer og andre at bestemme, at tvister skal afgares
ved voldgift i henhold til § 47. Dette skal pa anfordring
dokumenteres af entreprengren.
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