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0 Styring og samarbejde

SAB - Styring og Samarbejde er supplerende særlige beskrivelser til AAB - Styring
og samarbejde af juni 2016. I SAB er indført et ”0” i forhold til afsnits-nummereringen
i AAB.

0.2 Møder

0.2.1 Generelt
Møderne skal foregå i en åben og konstruktiv dialog mellem parterne med det formål
at skabe det bedste samarbejde omgennemførelsen af projektet.

0.2.2 Projektgennemgang
Projektet gennemgås af bygherre, projekterende/tilsyn og entreprenør og dennes
eventuelle underentreprenører umiddelbart efter kontraktunderskrivning.

Entreprenøren skal blandt andet gennemgå og forklare arbejdstidsplanen, hvad
entreprenøren ser som de største risici i projektet og hvordan han ser disse
reduceret eller undgået samt gennemgå hvorledes arbejder nærved ledninger
udføres.

0.2.3 Byggemøder
Gennem hele udførelsen fra aftaleindgåelse til aflevering af anlægget skal der
afholdes byggemøder med 14 dages intervaller.

På disse møder deltager bygherren ved projektlederen og/eller andre
repræsentanter samt entreprenøren ved projektleder og andre fra dennes
organisation.

Entreprenøren indkalder til disse møder, der afholdes på byggepladsen eller anden
aftalt lokalitet.

Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal
entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til byggeledelsen om:
· Arbejder udført i perioden
· Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger
· Arbejdets stade
· Anvendt materiel og arbejdsstyrke
· Vejrforhold og spilddage
· Kvalitetsstyring
· Afvigelser og fravigelser (oversigt og status)
· Tillægsarbejder (oversigt og status for aftalesedler)
· Miljøforhold
· Trafik og sikkerhed
· Naboforhold

Dagsorden for byggemøderne omfatter som udgangspunkt følgende:
· Opfølgning, herunder godkendelse af referat fra sidste møde
· Tidsplan:

o Fremdrift i udførelsen
· Bemanding
· Tekniske forhold
· Myndighedsforhold
· Ledninger
· Risikostyring
· Arbejdsmiljø
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· Kvalitet og dokumentation
o Kvalitetsledelsessystemet
o Dokumentation
o Som udført” materiale

· Økonomi.

0.2.7 Arbejdsmiljøkoordinering
Koordinering af arbejdsmiljøindsatsen sker på møder, der afholdes i
overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 0.7.

0.3 Arbejdsplan m.v.

0.3.1 Generelt
Udover det i AAB anførte henvises til Hovedtidsplan for anlægsarbejdet (se bilag 3),
med nedenstående uddrag:

Hovedtidsplan
Opstartsmøde 1. marts 2019
Samlet aflevering 28. juni 2019

Indenfor den angivne Hovedtidsplanen, er det op til entreprenøren at tilrettelægge sit
arbejde, så afleveringsfristen overholdes.

Bygherrens udbudsmateriale foreligger digitalt på Udbud.dk og er efter indgåeldse af
kontrakt grundlag for udførelse. Reviderede tegninger under arbejdets udførelse
fremsendes på elektronisk form via e-mails. Der vil således ikke blive udleveret
papireksemplarer af beskrivelser og tegninger ved bygherrens foranstaltning, hvorfor
entreprenøren selv må foretage evt. trykning mv.

Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om:
· tidspunkter for anmeldelser til myndigheder
· hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge
· trafikrestriktioner på berørte veje
· hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen
· hvornår der udføres arbejder, som medfører særlige farer
· foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og trafiksikkerhed og

-afvikling
· tidspunkter for evt. skifteholdsarbejde, weekendarbejde m.v.
· tidspunkter for hvornår evt. bygherreleverancer skal være til disposition
· de forskellige ledningsejeres respektive arbejder

Entreprenøren skal i arbejdsplanen og i sit tilbud bl.a. tage hensyn til at:
· vejtrafikken på eksisterende veje skal opretholdes i hele anlægsperioden, jf.

forskrifterne i SAB Arbejdsplads. Efter aftale med byggeledelsen kan vejene
spærres i kortere perioder, eksempelvis i forbindelse med slidlagsarbejder. Der
skal så opsættes vejvisning i fobindelse hermed.

· andre entreprenører udfører diverse arbejder i eller nær arbejdsområdet, jf.
SAB Arbejdsplads, afsnit 1.1.

· der i tilfælde af maskinuheld og lignende skal være inkluderet sikring af
tidsplanens overholdelse. Der skal forefindes reservemateriel, -materialer og –
mandskab

· arbejder, der influerer på trafikafviklingen på vej, aftales i god tid.
· regler vedrørende myndighedskrav på miljøområdet, inkl. planlægning af

miljøbelastende arbejder, overholdes.
· arbejdet skal standses i perioder, hvor vejrforholdene vil umuliggøre udførelse

af konditionsmæssigt arbejde.
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· der under entreprisens udførelse skal opretholdes forsvarlig vejadgang til de
berørte lodsejere.

Arbejdet skal gennemføres i henhold til udbudsmaterialets tidsplan, der er grundlag
for Arbejdsplanen (Hovedtidsplan).
Arbejdsplanen vil blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen
fremmes behørigt.

Arbejdsplanen revideres efter behov udtrykt af entreprenør eller byggeledelsen.
Entreprenøren skal vederlagsfrit respektere og opdatere arbejdsplanen for de til
enhver tid opståede forsinkelser.

Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet standses i perioder,
hvor vejrforholdene sædvanligvis vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt
arbejde.

Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagram-metoden og
skal afleveres senest 3 uger efter kontraktindgåelsen.

Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. De kommende 6 uger skal have en
detaljeringsgrad svarende til ugeniveau, dog så detaljeret, at det på et hvert
tidspunkt kan vurderes, hvorvidt tidsplanen overholdes.

Entreprenørens skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade for arbejdet på
væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan.

Udførelsesmetoder, herunder interimskonstruktioner og rækkefølgen af delarbejder,
der måtte være foreslået i udbudsmaterialet, tjener alene som orientering for
entreprenøren. Entreprenøren kan vælge de foreslåede metoder eller andre metoder
for udførelse af arbejdet, og han alene bærer det fulde ansvar for arbejdets
udførelse i henhold til entrepriseaftalen.

Ud over de i udbudstidsmaterialet angivne tidsfrister skal entreprenøren i
arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.:

0.3.1.1 Trafikale forhold
at ind- og udkørsel til og fra arbejdsområderne kun kan påregnes tilladt i

omfang, som er beskrevet i SAB – Arbejdsplads, afsnit 1.3.3,

at trafikafviklingsplaner og ansøgning om tilladelse hos vejmyndigheder skal
bestilles hos bygherren senest 15 dage før planlagt igangsætning af det
konkrete arbejde

at eksisterende stier og veje ikke må afbrydes, før fremtidige adgange er
etableret og åbnet.

at der til enhver tid skal være 2 kørebaner åbne for trafik på Fordelingsvejen,
med mindre andet aftales med byggeledelsen

at Fordelingsvejen ikke må spærres for trafik, med mindre andet aftales med
byggeledelsen

0.3.1.5 Øvrige forhold
at ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne/installere ledninger

i entrepriseområdet,

at øvrige entreprenører skal have adgang i entrepriseperioden,
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at der kun efter forudgående aftale med byggeledelsen må arbejdes på søn-
og helligdage og lørdage samt på hverdage uden for tidsrummet mellem
kl. 07.00 og kl. 18.00, ligesom der henvises til angivelserne vedr. støjende
aktiviteter mv. i SAB - Arbejdsplads afsnit 1.7.2 og 1.7.3, specielt vedr.
ramning af pæle,

at komprimering og rammearbejde skal ske under hensyntagen til
eksisterende bebyggelse, der ikke må beskadiges,

at der skal indregnes spilddage som anført i SB ad § 24.

at sildlag normalt ikke må udlægges før medio april og efter ultimo
september.

at vinterforanstaltninger gennemføres.

0.3.2 Plan for vinterforanstaltninger
Der henvises til SAB 7 – Vinterforanstaltninger.

0.4 Kontrol

Entreprenørens egenkontrol
For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle
bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted.

Bygherrens kontrol
Bygherrens skal have mindst 3 arbejdsage til at gennemgå kontrolafsnit med
dokumentation inden entreprenøren må fortsætte arbejdet.

Fælles kontrol
Tidspunkt for fælles kontrollen fastlægges af bygherren, der adviserer entreprenøren
senest 1 arbejdsdag før kontrollen finder sted.

Bygherren udvælger tilfældigt kontrolområder efter retningslinjerne i SAB for
respektive arbejder. Hvert kontrolområde opdeles i delområder.

I hvert delområde foretages en repræsentativ observation / måling. Såfremt der i
mere end 50 % af de udvalgte delområder konstateres afvigelser fra det i SAB for
det respektive arbejde fastlagte tilstandskrav, betragtes hele kontrolområdet som
værende afvigende fra det fastlagte kvalitetsniveau.

Hvis der konstateres afvigelser, er entreprenøren forpligtiget til at udbedre fejl og
manglerne inden for de frister, der er anført i SAB for arbejderne eller aftalt med
bygherren. Entreprenøren skal endvidere redegøre for tiltag til imødegåelse af
gentagelse af afvigelserne.

0.5 Dokumentation

Arbejdstegninger skal fremlægges for bygherrens tilsyn ved fremsendelse pr. e-mail
i pdf-format samt i CAD-format, -.dwg eller -.dgn. Arbejdstegninger skal ligeledes
udleveres til bygherren i 2 eksemplarer.

Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest 10 arbejdsdage
før afleveringen, mens ”Som udført” tegninger skal afleveres inden aflevering af
entreprisen.
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Konstruktioner må ikke påbegyndes, før byggeledelsen har godkendt entrepre-
nørens entreprisespecifikke kvalitetsplan, beredskabsplan og miljøplan.

Eventuelle ændringer til entreprenørens entreprisespecifikke kvalitetsplan,
beredskabsplan og miljøplan, som entreprenøren påtænker at gennemføre i entre-
priseforløbet, skal forelægges byggeledelsen til godkendelse senest 10 arbejdsdage
før ændringerne effektueres.

Intet stilladsarbejde må påbegyndes før byggeledelsen har godkendt stillads-  og
funderingsprojektet herfor.
Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage forud for færdiggørelse af et dokument
varsle byggeledelsen om, hvornår dokumentet er klar til byggeledelsens
godkendelse.

Byggeledelsen vil efter modtagelse af hvert enkelt dokument til godkendelse i løbet
af 3 arbejdsdage afgøre, om dokumentet har en kvalitet og et indhold, således at det
forventes at kunne godkendes.

0.5.5 Som-udført dokumentation

0.5.5.1 Generelt
Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren, i elektronisk form via e-mail,
fremsende følgende:
· Projektmateriale ”som udført”
· Fotodokumentation
· Tillaldelser fra myndigheder vedr. det færdige vejanlæg

0.5.5.2 Opmåling af det færdige anlæg

Opmåling skal ske i overensstemmelse med krav i respektive SAB.

Særligt for ledningsanlæg henvises til 3.4.4.

0.6 Kvalitetsstyring og miljøledelse

0.6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan

0.6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer
Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre
for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om
arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure.

Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende arbejdsprocedure:
· Miljøforanstaltninger, herunder støj og vibrationsforebyggelse
· Grundvandssænkning og evt. rensning af oppumpet vand

0.6.2.5 Styring af projektering
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planlægning,
gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling,
ændringsbehandling og godkendelse af evt. projekteringsopgaver. Procedurer skal
omfatte projektering af evt. interimskonstruktioner.

0.6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer
På denne entreprise anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail m.v.)
mellem byggeledelse og entreprenør.
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Entreprenøren er forpligtet til at anvende ovenstående.

Entreprenøren skal udarbejde en dokumentstyringsplan eller et lignende dokument,
der for hver dokumenttype redegør for, hvem der udarbejder,
kontrollerer og godkender dokumenter, samt til hvem de fordeles.

En ajourført oversigt over gældende entreprisedokumenter skal til stadighed være
tilgængelig hos entreprenøren og være tilgængelig for bygherren og byggeledelsen.
Oversigten gennemgås ved hvert byggemøde.

0.6.2.7 Uddannelse og instruktion
Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige, arbejdsledere og medarbejdere, som
er beskæftiget med arbejder på veje i drift, hvor det ikke er muligt at etablere en
friafstand mellem arbejdsområde og trafikerede arealer på min. 1,0 m, skal alle have
gennemført deltagelse i et af Vejdirektoratet godkendt kursus ”Vejen som
arbejdsplads”.
Entreprenørens medarbejdere, som udfører brolægningsarbejder, skal være
fagudannede brolæggere.

Laboratorieundersøgelser og svejsearbejder skal videre udføres af faguddannede
medarbejdere eller medarbejdere med en dokumenteret erfaring for de pågældende
fag. Rørlægning skal udføres af medarbejdere, eller under ledelse af personer, der
har kloakmesteruddannelse eller tilsvarende.

Entreprenøren skal efter kontraktens indgåelse på forlangende kunne fremlægge
dokumentation i form af ajourførte referencer/ CV/kursusbeviser for nøglepersoner jf.
ovenstående samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til
uddannelse/erfaring.

0.6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører
Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt
eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens
kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og
arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol).
Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal
være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i
udbudsmaterialet.
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede
underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende.

0.6.2.9 Styring af bygherreleverencer
Entreprenøren skal redegøre for modtagekontrol, håndtering og opbevaring af
bygherreleverancer i overensstemmelse med kravene i kontraktmaterialet.

0.6.2.10 Styring af inspektions-, prøvnings,- og måleudstyr
Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse,
kalibrering mv. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr.

0.6.2.12 Styring af ændringer
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af
ændringer.

Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i
relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt
registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter.

0.6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende handlinger
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Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af
konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for
handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder
kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af
bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv.

0.6.2.14 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan
Entreprenøren skal senest 5 arbejdsdage før opstartsmødets afholdelse levere et
projektrelateret KS-program, der er tilpasset den aktuelle entreprise på grundlag af
entreprisens krav til kvalitet, kvalitetsstyring, kontrol og dokumentation.

Planen skal blandt andet tage stilling til hvilke kontrolaktiviteter, der skal
gennemføres med ekstern hjælp, hvor dette er formålstjenligt/krævet, hvad der skal
registreres og formen på dokumentationen for de forskellige kontrolaktiviteter og
registreringer.

Planen skal indeholde procedurekontrol, modtagekontrol, udførelseskontrol og
efterkontrol.

Planen skal forelægges tilsynet for gennemgang og godkendelse.
På basis heraf udarbejder entreprenøren i god tid, inden den enkelte kontrolaktivitet
skal gennemføres, de nødvendige registreringsskemaer, journalformularer og
tjeklister, der skal anvendes.

0.6.2.15 Arkivering af kvalitetskontrol og dokumentation
Entreprenøren skal straks etablere et arkiveringssystem eller et andet egnet system
og vedligeholde dette i hele udførelsesperioden. Systemet skal omfatte den
dokumentation, som løbende vil indgå, og som vedrører kvaliteten af materialer,
materiel, udførelse og færdige delprodukter samt kvalifikationer af personale, hvortil
der er stillet særlige krav.

Der kræves sporbarhed på de materialer, der indgår i tilbudslisten. Dokumentationen
omfatter også delarbejder / leverancer fra under- entreprenører / leverandører.
Kopi af fakturaer på materialeleverancer skal arkiveres, følgeseddel vil også kunne
accepteres.

Det skal være muligt entydigt at definere:
· Hvornår og fra hvilken leverandør en leverance kommer / afhentes
· At leverandørens håndterings- og indbygningsanvisning er fulgt
· Hvor leverancen indbygges

Arkivet skal være velordnet og komplet (opdatering svarende til udførelsesstadet),
således at tilsynet uden besvær kan præsenteres for den dokumentation, tilsynet
måtte ønske at se til enhver tid under udførelsen.

Løbende i anlægsperioden og ved arbejdets afslutning skal tilsynet have lejlighed til
at gennemgå arkivet. Entreprenøren sender kopi (maks. 2 stk.) af den
dokumentation, tilsynet måtte ønske.

0.7 Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne

0.7.1 Alment
Inden hvert sikkerhedskoordineringsmøde skal entreprenøren ved sin
sikkerhedsrepræsentant i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren gennemgå
sikkerheden på projektet ved en gennemgang (sikkerhedsrundering) i henhold til
principper for mønsterarbejdsplads.
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Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og godkendes af både
entreprenør og sikkerhedskoordinator.

0.7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder

0.7.2.1 Alment
Bygherren har udpeget en arbejdsmiløkoordinator, hvis navn oplyses senest ved
byggepladsens etablering.
Entreprenøren foretager anmeldelse af arbejdet til arbejdstilsynet.

0.7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
Grundlaget for dette afsnit er Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar
2013 om bygherrens pligter og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16.
december 2010 med senere ændringer om bygge- og anlægsarbejde.

Straks efter tilbudsgivningen skal entreprenøren sammen med bygherre vurdere om
der i perioder kommer mere end 10 mand på pladsen.

0.7.3 Beredskabsplan
Entreprenørens beredskabsplan skal som minimum omhandle følgende forhold:
· Personskade
· Tingskade
· Nedfald af materialer
· Uforudset jordforurening
· Uforudset grundvandsforurening
· Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient
· Spild af brændstof og kemikalier
· Brand
· Brud på forsyningsledninger
· Støv
· Støj
· Vibrationer
· Skader på midlertidige trafikregulerende foranstaltninger ifm. Anlægsarbejdet
· Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk,

farlige/eksplosive materialer, højspænding mv.)
· Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse

Entreprenøren skal oplyse, hvem på entreprisen der har førstehjælskursus.
Adresse på nærmeste akutmodtagelse / traumecenter skal angives.

0.8 Trafiksikkerhed og –afvikling

0.8.1.1 Alment
Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje er Herning Kommune, Trafik og Miljø.

Intet arbejde må påbegyndes, før rådighedstilladelse foreligger.

Entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med vejarbejder ved eller på veje i
drift, skal opfylde uddannelseskravene i ”Afmærkning af
vejarbejder på statsveje”, instruks og ”Afmærkning af vejarbejder m.m., Tegninger”,
Vejdirektoratet, i gældende udgave.

Entreprenøren skal underrette byggeledelsen, når opsætning af afmærkning
påbegyndes, og når hele afmærkningen er fjernet.
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0.8.2 Arbejder ved eller på veje

0.8.2.1 Alment
Entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med afmærkningsarbejder, eller
som arbejder i områder, hvor det ikke er muligt at etablere en friafstand mellem
arbejdsområde og trafikerede arealer på min. 1,0 m, skal have gennemført og
bestået kurset ”Vejen som arbejdsplads”. Entreprenøren skal fremlægge
dokumentation herfor.

0.8.2.2 Afmærkningsplaner for trafikafvikling
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde planer, inklusive afmærkningsplaner
for færdslens afvikling i alle faser af arbejdet, herunder omlægninger af trafikken, og
forelægge disse for bygherren.

Efter entreprenørens indarbejdelse af bygherrens kommentarer fremsender
entreprenøren afmærkningsplanerne for trafikafvikling til vejmyndigheden for
godkendelse.
Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til vejmyndighedens godkendelse
af afmærkningsplaner for trafikafvikling.

0.8.3 Arbejder ved eller i spor
Entreprenøren og dennes personale er forpligtet til at gøre sig bekendt med reglerne
for ophold og færdsel i sporet. Banedanmarks pjece ”Pas på, på banen” og § 2, §
37, § 85 og afsnit 7 i SR (Sikkerhedsreglement) skal efterleves. Reglerne kan findes
på www.banedanmark.dk- erhverv. Entreprenøren og dennes personale må ikke
færdes på Banedanmarks arealer uden fornøden instruktion og uden
forskriftsmæssig sikkerhedspåklædning, som minimum sikkerhedsvest.

0.9 Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere

0.9.1 Alment
Det påhviler entreprenøren at indhente alle nødvendige tilladelser, der ikke er
indhentet af bygherren.

0.9.2 Forhold til ledningsejere
Entreprenøren skal tage udgangspunkt i SAB Arbejdsplads afsnit 1.1. Tillæg til
aftaler og evt. ændringer i forhold til det beskrevne skal forelægges bygherren før de
tiltrædes endeligt.

0.9.2.1 Koordinering og ledningsmøder
Entreprenøren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne.

For koordinering af samarbejdet mellem entreprenøren og ledningsejerne indkalder
bygherren til det første ledningsmøde.

På baggrund af ovenstående ledningsmøde og nærværende projektmateriale skal
entreprenøren tilrettelægge sit arbejde og koordinere ledningsarbejderne med de
respektive ledningsejere.

Ved planlægning af arbejdet gennemgår entreprenøren med de enkelte
ledningsejere deres betingelser i henhold til ledningsprotokollen.
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1 Arbejdsplads

SAB for arbejdsplads er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for arbejdsplads
af januar 2017.
I SAB er indført ”1” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

1.1 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse

De eksisterende forhold fremgår overordnet af tegninger nr. 1010 Oversigtsplan
samt 1101-1103 eksisterende forhold.

Stationsforpladsen etableres mellen jernbane og Fordelingsvejen ved Det Nye
hospital i Vest  - Gødstrup (DNV-Gødstrup). DNV-Gødstrup er ved at blive opført og
der pågår i denne forbindelse forholdsvis mange byggeaktiviteter samt transport af
byggematerialer til og fra byggepladsen.

Der er adgang til en byggeplads via de eksisterende veje, der skal være åben for
adgang.

Entreprenøren skal selv besigtige og gøre sig bekendt med de eksisterende forhold i
området, herunder ledninger mm. Entreprenøren skal kontakte de lokale
myndigheder for at forvisse sig om, at han har alle oplysninger til rådighed.

Forinden arbejdets igangsætning skal entreprenøren udarbejde et notat med
tilhørende fotoregistrering fra besigtigelse af berørte arealer, adgangsveje og
tilstødende arealer, bygninger mv. med registrering af tilstand. Fotoregistreringen vil
indgå i vurderingen af entreprenøransvaret for eventuelle skaders opstående på
bygninger, bygningsdele, belægninger og inventar.

Ledninger, som bygherren har kendskab til, fremgår af tegning nr. 1301-130 –
koordinerende lednignsplaner. Entreprenøren skal dog selv gøre sig bekendt med
eksisterende forhold og ledninger samt søge LER.

Entreprenøren skal være opmærksom på, at visse ledninger ikke tåler afbrydelse i
længere tid, hvorfor jordarbejdet skal koordineres og tilrettelægges under hensyn til
dette.

Entreprenøren skal deltage i koordineringen af tilstødende arbejder og
ledningsomlægninger. Koordineringen vil blive foretaget på byggemøderne.

1.2 Afsætning

1.2.1 Bygherrens afsætning
Entreprenøren skal efter aftale med byggeledelsen etablere et antal koordinat- og
højdefikspunkter for arbejdsområdet. Antal fremgår af TBL.

Når entreprenøren har færdigetableret disse punkter, vil byggeledelsen foranstalte at
indmåling foretages af landinspektør.
Koordinater angives i landskoordinatsystemet DKTM1 og koter i m i forhold til
DVR90.
Kun disse fikspunkter må anvendes. Eventuelt angivne koter på planer til bestående
anlæg må ikke lægges til grund for afsætning.

1.2.2 Entreprenørens afsætning
Entreprenøren skal foretage al afsætning, som er nødvendig for gennemførelse af
egne arbejder.
Ved arbejdets overdragelse vil entreprenøren få udleveret digitale geometriplaner i
dgn- eller dwg-format, efter eget ønske.
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Det påhviler entreprenøren selv at bearbejde de nødvendige data fra de digitale
planer samt eventuelle oplysninger om højder fra det digitale tegningsmateriale,
herunder sikre konsistens med de opgivne fikspunkter.

Byggeledelsen skal endvidere have lejlighed til stikprøvevis at kontrollere
entreprenørens afsætning inden arbejdets udførelse, hvilket ikke fritager
entreprenøren for nogen del af entreprenørens ansvar for afsætningens korrekthed.

Entreprenørens afsætning skal etableres, således at den ikke er til gene for trafikken
og andre entreprenører. Under hele arbejdet skal centerlinjen for vejen og
stationeringen pr. 20 m være tydeligt påskrevet stationeringspunkterne og må først
fjernes efter forudgående aftale med tilsynet.

1.2.3 Sikring af fikspunkter
Entreprenøren har det fulde ansvar for bevarelse af de af bygherren etablerede
fikspunkter og polygonpunkter og skal sikre disse omhyggeligt.

Såfremt fikspunkter ødelægges eller går tabt på grund af forsømmelighed fra
entreprenørens side, skal punkterne retableres af landinspektør for entreprenørens
regning.

Retablering af fikspunkter, der nødvendigvis skal fjernes i forbindelse med
entreprisens gennemførelse, sker på bygherrens bekostning.

1.3 Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje

1.3.1 Arbejdsområder
Arbejdsområdet ses af tegning 1010 Oversigtsplan.

Orienterings- og arbejdsbelysning på arbejdsområderne afskærmes og orienteres,
så trafik og naboer ikke generes. Endvidere slukkes denne belysning dagligt ved
arbejdets ophør.

1.3.2 Anstillingsplads
Til anstillingsplands kan disponeresover arealer indenfor arbejdsområdet som
angivet på tegning 1010 Oversigtsplan.

Byggepladsen og arbejdsområdet må ikke anvendes til overnatning.

For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS
476:1995 "Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser".
Entreprenøren træffer selv foranstaltninger til modvirkning af tyveri og
hærværk, herunder opsætning af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk af
enhver art er bygherren uvedkommende.

Entreprenøren stiller skurvogn inkl. opvarmning, belysning, rengøring mv. - til
rådighed for byggemøder. Skuret skal være til tilsynets disposition fra senest 5
arbejdsdage efter arbejdets start til 5 dage efter arbejdets afslutning.

Entreprenøren sørger herud over selv for alle nødvendige mandskabsvogne, skure,
containere mv. til materiel og personale med de velfærdsfaciliteter og det udstyr, der
kræves i henhold til de af offentlige myndigheder, herunder Arbejdstilsynet, stillede
krav, faglige overenskomster og ansættelsesaftaler i øvrigt.

Entreprenøren skal selv sørge for alle nødvendige tilladelser, herunder
byggetilladelser for etablering af alle midlertidige installationer og faciliteter samt for
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til- og afmelding, fjernelse samt retablering af installationer og områder efter brug
efterhånden som arbejderne afsluttes, senest ved afslutning af entreprisen.

1.3.3 Adgangsveje
Adgang til arbejdsområdet skal ske fra offentlig vej.

Såfremt der ønskes afvigelse herfra, skal det nærmere aftales og godkendes af
byggeledelsen.

Evt. adgangsveje/interimsveje i arbejdsområdet skal kunne benyttes af bygherren og
dennes tilsyn og ledningsejere uden vedligeholdelsespligt for disse.
Generelt gælder:
· Parkering må kun finde sted inden for arbejdsområdet eller anstillingspladsen
· Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet og anstillingspladsen skal

ske under anvendelse af gult roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelagt
således, at det ikke spærrer for afviking af trafikken

· Forskrifter og påbud fra vejbestyrelse og politi skal nøje overholdes.

1.3.4 Aflevering af arbejdsområder, anstillingspladser og adgangsveje
På byggeledelsens forlangende skal entreprenøren inden aflevering finder sted
fremskaffe underskrevet erklæring for de lodsejere (private og offentlige), hvis
arealer har været berørt af entreprenørens arbejde, men som ikke har været stillet til
rådighed af bygherren. I erklæringen skal bekræftes, at lodsejeren ikke har noget
krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen.

1.4 Færdselsregulerende foranstaltninger

Arbejder vedrørende færdselsregulerende foranstaltninger er nærmere beskrevet i
SAB 6, Trafikregulerende foranstaltninger.

Bestemmelserne i Vejregel ”Afmærkning af Vejarbejder mm.” i gældende udgave er
gældende for entreprisen.

Herning Kommune er vejmyndighed for de berørte veje.

Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og vedligehold samt fjernelse af
afspærringer og afmærkning. Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af
entreprenøren.

Entreprenøren skal udarbjede komplette skilte- og afmærkningsplaner for
udførelsen. Disse skal godkendes af vejmyndighed og politi. Vejmyndigheden
koordinerer med politiet.

Entreprenøren skal i sin planlægning indregne min. 10 arbejdsdage til
vejmyndighedens og politiets godkendelse af detaljerede og arbejdsrelaterede
afmærkningsplaner.

Hvis planerne ikke er fyldestgørende og komplette, må godkendelses-perioden
påregnes forlænget. Trafikomlægninger må ikke påbegyndes i marken før
godkendelse af planerne foreligger.

Al afmærkning skal udføres i reflekterende materialer.

Entreprenøren har det fulde ansvar for at den under entreprisen hørende
afmærkning er på plads og i orden.
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Entreprenøren skal ved arbejdets start meddele byggeledelsen, politiet og
vejmyndigheden, hvor han kan kontaktes uden for arbejdstiden i tilfælde af skade
eller driftsforstyrrelser ved afspærringer og afmærkninger.
Konstaterede skader eller mangler, som ikke repareres/udbedres af entreprenøren
på opfordring fra bygherren, vil blive repareret/udbedret af bygherren på
entreprenørens regning.

Entreprenøren bærer selv ansvaret for al skade, som kan føres tilbage til at
sædvanlige eller særligt krævende foranstaltninger med hensyn til sikkerheden for
færdslen ikke er truffet.

Entreprenøren skal efterse al trafikregulerende materiel mindst 2 gange dagligt, se
afsnit 6 for nærmere beskrivelse af dokumentation.

Samtlige implicerede personer, der under entrepriserne er beskæftiget i nærheden
af arealer med vejtrafik, skal bære godkendt klasse 3 sikkerhedsbeklædning i
henhold til DS/EN ISO 20471.

Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren.

1.5 Ledninger

Det fremgår af plan over eksisterende forhold, hvilke eksisterende ledninger og
kabler bygherren har kendskab til inden for det til rådighed stillede arbejdsområde.

Entreprenøren skal forespørge i Ledningsejerregisteret (www.ler.dk) og selv
indhente aktuelle ledningsoplysninger fra de enkelte ledningsejere og de stillede
betingelser for at arbejde i nærheden af kabler og ledninger og nøje overholde de
angivne forskrifter. Aftaler med ledningsejere angående evt. flytninger eller
omlægninger af ledninger og kabler koordineres med byggeledelsen.

Tilbudet skal indeholde alle gener, ekstraudgifter (også pumpning) og forsinkelser på
grund af ledninger, kabler, master, brønde m.v. samt haner, riste, dæksler mv.

a) der er vist på tegningerne,
b) hvis eksistens kan forudses ved sammenstilling af udbudsmaterialets

oplysninger, f.eks. brønde i knudepunkter mv.
c) der kan ses på stedet ved tilbdusafgivelsen

Ovenstående begrænses som følger:
a) Hvis de oplyste placeringer varierer mere end 2 m fra den virkelige

placering, og en mere nøjagtig placering ikke har kunnet fremskaffes fra
ledningsejere og brugere eller ved iagttagelse på stedet, vil ekstra gener og
ansvarsskader blive betalt af bygherren.

b) Ledninger mv., som entreprenøren på tilbudstidspunktet ikke har kunnet ane
eksistensen af, men som han senere har fået kendskab til, har
entreprenøren ansvaret for, hvorimod alle gener mv. vil blive betalt af
bygherren.

Træffer entreprenøren på uforudseelige ledninger, skal disse afmærkes og
byggeledelsen straks underrettes. Alle ydelser i forbindelse med uforudseelige
ledninger afregnes efter TBL’s enhedspriser, hvor disse kan anvendes og ellers i
regning.

Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage eventuelle nødvendige ændringer, skal
entreprenøren udføre disse efter byggeledelsens eller ledningsejerens anvisninger
mod godtgørelse.
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Vedrørende bortskaffelse af installationer, herunder eventuel restforurening,
henvises til SAB Arbejdsplads mv., afsnit 1.7.9.

Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af:
· Elforsyningsanlæg: ”Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i
nærheden af elforsyningsanlæg”,
Elektricitetsrådet, i seneste udgave.

· Elforsyningsanlæg: ”Pas på ledningerne og livet” udarbejdet af Dansk energi og
vedlagt som bilag 2.

1.5.1 Sikring af ledninger og kabler
Entreprenøren udarbejder arbejdstegninger for interimskonstruktioner eller
-foranstaltninger, som skal sikre, at ledninger og kabler ikke lider overlast.

Ved undergravning af eksisterende ledningsanlæg afstives den fritliggende
installation mod brud og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets udførelse. Den
påtænkte afstivnings- eller sikringsmetode forelægges ledningsejer samt
byggeledelsen og accepteres af disse, inden arbejdet påbegyndes.

Afhængig af hvorledes entreprenøren vælger at tilrettelægge anlægsarbejdet, kan
det være nødvendigt at udlægge køreplader til beskyttelse af ledninger og kabler
mod overlast fra rammeudstyr og kørsel med maskiner med stort akseltryk. Den
pågældende beskyttelse skal udføres efter nærmere aftale med byggeledelsen.

1.5.2 Døde ledninger
Døde kabler opgraves, frasorteres den opgravede jord og bortskaffes i det omfang,
de er til gene for efterfølgende arbejder. Inden opgravning skabes vished om, at
ledningen/kablet virkelig er død / dødt. Døde afløbsledninger og ledninger som
lægges døde ifbm. projektet fjernes hhv. betonfyldes som det fremgår af projektet.
Hvis ledninger som er markeret betonfyldt med fordel kan fjernes i stedet, aftales
dette med byggeledelsen.

1.6 Laboratoriefaciliteter

Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af et stationært laboratorium.

Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøve-anstalter,
som angivet i nærværende SAB samt AAB.

De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede forsøg kan tillades udført på et
laboratorium, som er underlagt en anerkendt kontrolanordning. Prøvningen udføres i
henhold til de fremlagte prøveforskrifter, jf. det i SB ad § 2 stk. 2 angivne materiale.
Alle prøver vedrørende forurenede materialer, herunder forurenet jord, udføres af
eksternt laboratorium akkrediteret til de relevante analyser.

Umiddelbart efter prøvernes udførelse skal forsøgsresultaterne afleveres.

1.7 Miljøforhold

1.7.2 Støjgener
Anlægsarbejderne skal udføres på en sådan måde at støjgener begrænses mest
muligt.
Støj-, vibrationsvilkår og støvvilkår, der fastsættes af Herning Kommune i forbindelse
med arbejderne, skal efterleves af entreprenøren og omkostninger hertil skal være
indeholdt i entreprenørens tilbud.

Anlægsarbejdet skal påregnes udført som dagarbejde.
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Entreprenøren skal minimum 10 arbejdsdage før påbegyndelse af arbejder advisere
byggeledelsen, hvilke naboer der kan forventes at blive berørt af gener i form af støj,
vibrationer, støv, lugt mv.

Entreprenørens informationen til bygherren skal som minimum omfatte en kort
beskrivelse af typen af arbejde, der kan påvirke naboer og borgere i området, samt
en overordnet tidsplan for de enkelte arbejder.
Senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, skal det anmeldes til byggelederen.

jf. kap. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juli 2012 om
miljøregulering af visse aktiviteter.

Entreprenøren skal med udgangspunkt i arbejdsplanen og i samarbejde med
byggeledelsen planlægge udførelsestidspunkter for særligt støjende arbejder.
Entreprenøren er i den forbindelse forpligtet til at følge eventuelle krav fra
byggeledelsen og/eller myndighederne.

Myndighederne kan standse anlægsarbejdet, hvis entreprenøren groft tilsidesætter
bygherrens miljømålsætninger for støj og/eller ikke overholder aftaler vedrørende
udførelsestidspunkter for særligt støjende arbejde.
En grov tilsidesættelse af miljømålsætninger for støj vil f.eks. være, hvis
entreprenøren uden forudgående aftale med byggeledelsen igangsætter særligt
støjende arbejder. Entreprenørens eventuelle udgifter i forbindelse med midlertidig
standsning grundet støj påhviler entreprenøren.

Det påhviler desuden entreprenøren i samarbejde med byggeledelsen at nedbringe
støjen til et acceptabelt niveau, f.eks. ved ændring af arbejdsmetoder, således at
arbejdet hurtigst muligt kan genoptages.

Såfremt der viser sig behov for udførelse af støjende arbejde i weekend- og
natperioder, skal dette meddeles byggeledelsen senest 10 arbejdsdage før arbejdets
udførelse, således at der kan udarbejdes informationsmateriale.
Entreprenøren skal i sin miljøplan beskrive hvorledes arbejdet tilrettelægges,
således at støjen begrænses mest muligt og hvordan støjen kontrolleres.
Kontrolmålinger skal dokumenteres i et kontrolskema.

Herning Kommunes grænseværdier for støj i forbindelse med bygge- og
anlægsarbejder er baseret på Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 fra 1984 ang. ”Ekstern
støj fra virksomheder”.
Disse grænseværdier skal overholdes uden for tidsrummet kl. 07-18 på hverdage.

· I tidsrummet kl. 07.00-18.00 på hverdage må der udføres støjende arbejde
(ekskl. ramning).

· Ramning må alene foretages i tidsrummet kl. 08.00-18.00 på hverdage
(mandag til fredag).

Ovenstående medfører ikke, at det kun er tilladt arbejde i det anførte tidsrum, men
alene hvornår der må udføres støjende arbejde. Arbejdes der indenfor tidsrummet kl.
18.00-07.00 skal dette udføres under hensyntagen til Miljøstyrelsens normale
støjgrænser.

For yderligere oplysninger henvises til Miljøstyrelsens vejledninger mv., se
www.mst.dk.

Følgende aktiviteter må på grund af støj ikke finde sted udenfor normal arbejdstid
uden særskilt tillladelse hertil:

· Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner eller lignende
· Anvendelse af trykluftværktøj
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· Af- og pålæsning af byggematerialer og affald
· Tilsvarende støjende aktiviteter

For støjkritiske arbejder, hvor der er risiko for overskridelse af kravene, skal
entreprenøren udføre støjberegninger til dokumentation af, at kravene er opfyldt.

Støjberegninger skal udføres i det mest støjbelastede punkt i nærmeste
støjfølsomme område uden for arbejdsområdet, hvilket almindeligvis er i skel til
boligbebyggelse. Ved boliger uden udendørs opholdsarealer dog ved nærmeste
husfacade.
Beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste
over laboratorier, der er godkendte til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”.

Entreprenørens støjberegninger sendes til bygherren senest 10 arbejdsdage før
arbejdets udførelse.

Støjberegningerne skal som minimum omfatte følgende punkter:

· Støjberegningspunkt
· Arbejdsprocesser, der ligger til grund for støjberegningen
· Procedure for støjberegningen
· Resultat af støjberegningen
· Støjdæmpende foranstaltninger

Såfremt støjberegninger viser, at stillede krav ikke er opfyldt, skal entreprenøren
iværksætte nødvendige foranstaltninger til imødegåelse heraf, f.eks. ved ændring af
arbejdsmetoder, således at arbejdet hurtigst muligt kan genoptages.

1.7.3 Vibrationsskader og –gener
Inden opstart af vibrationsgivende aktiviteter skal entreprenøren i samråd med
byggeledelsen foretage en gennemgang og fotografering af bygninger og bygværker
i nærheden af entrepriseområdet med registrering af revner og andre skader.
Anlægsarbejderne skal udføres på en måde, så de er til mindst mulig gene for
beboerne i de områder, der berøres af påvirkninger fra anlægsarbejderne.

Der skal derfor ved valg af maskiner og arbejdsmetoder samt ved indretning af
byggepladsen tages hensyn til vibrationer i omgivelserne. Der skal således altid
vælges materiel, som med rimelig effekt giver den mindste belastning af
omgivelserne.

Bygherren informerer internt om projektet senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Processer, som giver anledning til vibrationer, må ligeledes kun gennemføres i
dagtimerne, dvs. i tidsrummet kl. 08-18 på hverdage.

Hvor det ud fra arbejdets indpasning med andre aktiviteter på arealet ikke er muligt
at gennemføre de vibrationsgivende arbejder i ovennævnte tidsrum, skal
byggeledelsen være underrettet mindst 10 arbejdsdage før arbejdet igangsættes.

Såfremt arbejder kun kan udføres som weekend- eller natarbejder, kan reglen om
gennemførelse i tidsrummet kl. 08-18 kun fraviges efter konkret skriftlig aftale med
byggeledelsen.

For at imødegå vibrationsskader på omkringliggende bygninger m.m. anvendes
retningslinierne anført i den tyske industrinorm - DIN 4150 ”Erschütterungen im
Bauwesen, Teil 3, 1986. Einwirkungen auf bauliche Anlagen”.
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Grænseværdierne gældende for entreprisen for vibrationshastighed på bygnings-
fundamentet, som skal overholdes, er:

Bygning til beboelse:  VPEAK < 3 mm/s
Risiko for vibrationsgener over for mennesker skal vurderes i henhold til Orientering
fra Miljøstyrelsen nr. 9, 1998 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt
miljø”.

Til imødegåelse af vibrationsgener over for mennesker skal følgende vejledende KB-
vægtede accelationsniveauer, Law, forventes overholdt ved entreprisen:

Rene boligområder: Law < 75 dB
Kontorer: Law < 85 dB

Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde således, at kravene til vibrationer er
opfyldt ved alle entreprisens aktiviteter og således, at risikoen for bygningsskader og
generende vibrationer i omgivelserne reduceres mest muligt.

Entreprenøren skal i forbindelse med sin indledende planlægning redegøre for de
arbejdsprocesser og udstyr, som giver de største vibrationer.

Det opsatte måleudstyr skal være i stand til at foretage og lagre registrering i
anlægsperioden, og skal være forbundet med alarm, som overvåges hos
entreprenøren.

Vibrationsmåling skal foretages min. 10 dage før start på rammearbejder.

Vibrationsmåling skal være aktiv ved ramning af pæle i brovederlag.

Hvis der skulle opstå grænseoverskridende vibrationer, skal arbejdet standses og
dette straks meddeles til byggeledelsen.

Bygherren forbeholder sig ret til at kræve udført supplerende kontrollerende
vibrationsmålinger under anlægsarbejdet, hvis det skønnes nødvendigt.
Entreprenøren skal samarbejde med byggeledelsen, hvis denne beslutter at
gennemføre supplerende vibrationsmålinger under entreprisen.

Bygherren forbeholder sig ret til midlertidigt at standse anlægsarbejdet, hvis der
påvises uacceptable vibrationshastigheder/accelerationsniveauer, som kan give
vibrationsskader på nærliggende bygninger/bygværker.

Entreprenørens udgifter i forbindelse med kontrollerende målinger og midlertidig
standsning af arbejdet grundet vibrationer påhviler entreprenøren, såfremt
grænseværdierne er overskredet.

Det påhviler desuden entreprenøren i samarbejde med byggeledelsen at afhjælpe
problemerne, f.eks. ved ændring af arbejdsmetoder, således at arbejdet hurtigst
muligt kan genoptages.

1.7.4 Støvgener
Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener
forebygges. Såfremt der på trods heraf opstår støvgener, skal entreprenøren
bekæmpe disse.

Dette kan eventuelt ske ved valg af på- og aflæsningsmetoder, der begrænser
emission af støv, planlægning af arbejdstidspunkter samt vanding. Såfremt det
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planlægges at anvende vand fra naturlige recipienter til begrænsning af støvgener,
skal kommunen forinden ansøges om tilladelse.
Der må ikke spredes støv fra arbejdsområder, så der forekommer synligt støv i luften
uden for arbejdsområdernes afgrænsning.

Højeste tilladte hastighed for motorkøretøjer på grusveje eller vejoverflader i knust
asfalt skal være tilpas lav til, at der ikke optræder støvgener fra grusveje til
omgivelserne (f.eks. max. 20 km/t). Endelig hastighedsbegrænsning aftales med
byggeledelsen. Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol som minimum gennem
daglig inspektion kontrollere, at der ikke forekommer støvgener fra entreprisens
aktiviteter.

Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol som minimum gennem daglig
inspektion kontrollere, at der ikke forekommer støvgener fra entreprisens aktiviteter.

1.7.5 Lugtgener
Bygherren har ikke kendskab til forureninger af projektområdet, som forventes at
medføre lugtgener.

1.7.6 Forurening på tilstødende veje
Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke metoder og udstyr der
påtænkes anvendt ved renholdelse af eksisterende vejarealer samt vejudstyr, samt
ved bekæmpelse af støvgener.
Materialetransport til og fra arbejdsområder planlægges og udføres på en måde, så
tilsmudsning af offentlig vej undgås.

Ved arbejde med forurenet jord skal entreprenøren sikre, at jord fra hjul og
undervogn fjernes, inden køretøjer forlader arbejdsområdet.

1.7.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening
Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes
til sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder
samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted.

Entreprenøren skal ved etablering af nødvendige slamfang, afværgegrøfter,
bundfældningsbassiner og olie- og flydespærringer sikre, at der ikke sker forurening
af vandløb eller lukkede ledninger med opslemmet jord, okker, cementslam,
oliespild, emulsion eller andre giftige stoffer. Afværgeforanstaltninger skal benyttes i
et omfang, som hindrer en synlig og målbar forurening.

I forbindelse med udførelse af afvandingsarbejder og eventuelle
grundvandslænsninger skal udledningen til recipienter tilrettelægges således, at
lettere forurenet vand føres til separate bundfældningsbassiner og ledes gennem
filtre inden udledning til recipient.

Brønde og riste med flydende karm, som entreprenøren i forbindelse med
belægningsarbejdet har håndteret, skal oprenses for nedfaldne materialer.

Til sikring mod forurening ved lækager m.v. skal entreprenøren under alle faste
tanke/beholdere med brændstof, olie, kølervæske o. lign. etablere spildbakker.

Mobile tanke skal være placeret på tætte spildbakker.

1.7.9 Håndtering af forurenet jord
Al jordhåndtering foregår efter anvisning og aftale med byggeledelsen og det af
bygherren udpegede miljøtilsyn.
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Entreprenøren skal udarbejde en jordhåndteringsplan, hvori han beskriver den
planlagte fremdrift for jordarbejdet. Planen skal godkendes af bygherrens miljøtilsyn.
Jordhåndteringsplanen skal være godkendt af bygherrens miljøtilsyn, inden selve
jordarbejdet kan påbegyndes.

Entreprenøren skal tage udgangspunkt i, at al jord kan lægges op langs af- og
udgravningen og efterfølgende tilbageføres, hvor det er opgravet uden forudgående
analyse af jorden. Opgravet jord kan således ikke forventes, at kunne flyttes frit rundt
inden for projektområdet, og entreprenøren skal derfor opdele jordarbejdet i
passende etaper med successiv tilbageførsel af jord, så det sikres, at opgravet jord
tilbageføres til opgravningsstedet. Dette skal fremgå af Jordhåndteringsplanen.

Hvis der træffes jord, som ud fra syn og/eller lugt vurderes at være kraftig forurenet,
tilkaldes bygherrens miljøtilsyn, som foretager nærmere vurdering og evt.
prøvetagning. Entreprenøren skal tåle, at arbejdet det pågældende sted ligger stille
op til to hele arbejdsdage herefter, mens analyseresultater og nærmere beslutning
afventes.

Jord, der i øvrigt vurderes at være uegnet til genindbygning, pga. geotekniske
forhold e.l., frasorteres efter nærmere aftale med byggeledelsen.

Geoteknisk uegnet jord oplægges i mellemdepot efter aftale med byggeledelsen.
Mellemdepotet skal placeres inden for det kommende vejareal og kan etableres
forskellige steder i projektets forløb. Mellemdepotets placeringer anvises af
byggeledelse og miljøtilsyn evt. ud fra entreprenørens ønsker.

Forskellige partier frasorteret jord skal holdes skarpt adskilt i mellemdepotet og
afmærkes tydeligt med oprindelsessted og årsag til frasorteringen. Ved afgravningen
skal entreprenøren om nødvendigt håndtere jorden i et givet parti i forskellige
fraktioner, som ikke sammenblandes. Jord med et højt indhold af f.eks. planterester,
brokker eller slagger holdes adskilt, således at ellers affaldsfri fraktioner ikke
efterfølgende skal sorteres.

Entreprenøren er ansvarlig for, at jord henvist til mellemdepot lægges i miler (max. 5
m brede og max. 2 m høje) i mellemdepotet. Herefter vil byggeledelsen/ miljøtilsynet
forestå prøvetagning og kategorisering af jorden.

Bygherren/byggeledelsen er ansvarlig for at få anvist jorden af myndighederne.
Entreprenøren indgår aftaler med godkendte modtageanlæg om at modtage
overskudsjorden i projektet.

Entreprenøren skal afgive faste enhedspriser på opgravning og bortkørsel af jorden
til godkendt modtageanlæg. Herunder skal indregnes transport og håndtering af jord
i det nævnte mellemdepot. For jord i kategori 1 og 2 skal deponeringsafgiften
ligeledes være indeholdt i enhedspriserne.

Entreprenøren afholder alle udgifter til at foretage prøvetagning samt analyser af
jorden for kategorisering af jorden med henblik på indbygning/bortkørsel.

Bygherren afholder deponeringsafgifter og evt. analyseudgifter hos modtager for jord
i kategori 2.

Der er indeholdt poster til bortskaffelse af forurenet jord under tilbudslistens
Stipulerede ydelser.

Entreprenøren skal i sin miljøplan redegøre for hvorledes bortskaffelse af jord
håndteres og dokumenteres.
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Al dokumentation for bortskaffelse af overskudsjord skal fremsendes til
byggeledelsen senest 14 dage efter at jorden er indleveret på modtageanlæg.

Alt leveret råjord til indbygning skal dokumenteres at være rent, som minimum via
dokumentation for oprindelsessted.

1.7.10 Affaldshåndtering og –bortskaffelse
I forbindelse med gennemførelse af entreprisen vil der forekomme opbrydning,
nedbrydning, opsamling og produktion af affald.

Entreprenøren skal ved en arbejdsprocedure angive:
· Hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under

entreprisens gennemførelse
· Hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen
· Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med

gældende affaldsregulativ
· Containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold
· Oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning.
· Affald må kun genanvendes i denne entreprise efter fornøden

myndighedsgodkendelse og bygherrens accept.

Entreprenøren skal på forlangende kunne fremlægge dokumentation for
bortskaffelse af affald i form af køre- og vejesedler fra transportør samt kvitteringer
fra modtageanlægget.

Det er entreprenørens ansvar at anmelde affaldet fra anlægsarbejdet til Herning
Kommune.

Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, og kopi af
anmeldelsen skal fremsendes til byggeledelsen.

Det er entreprenørens ansvar at bortskaffe affaldet/materialerne til forbrænding,
deponering eller genbrug.

1.8 Geotekniske undersøgelser

Der er foretaget geotekniske undersøgelser, der henvises til bilag 1 og 2.

1.9 Vinterforanstaltninger

Arbejder vedrørende binterforanstaltninger er nærmere beskrevet i SAB 7,
Vinterforanstaltninger.
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2 Jordarbejder

Denne SAB for jordarbejder er supplerende Særlige Beskrivelser til AAB for
jordarbejder, februar 2018.
I SAB er indført ”2” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

2.1 Alment

Jordarbejdets omfang og placering fremgår af tegningsbilaget og omfatter afgravning
og indbygning inden for entreprisen.

Entreprenøren udarbejder kontrolplan for de jordarbejder, der skal udføres.

Entreprisen opdeles mindst i følgende kontrolafsnit:
· rabatter
· forskellige jordarter (fed ler, moræneler, stærk siltholdige materialer,

uenskornet sand og grus)
· bygværker
· sideanlæg
· dybereliggende dæmningsfyld
· forureningsgrad

2.2 Forberedende arbejder

2.2.1 Rydning

2.2.1.1 Alment
Entreprenøren må selv på stedet gøre sig bekendt med forholdene.

2.2.1.2 Udførelse
Rydning foretages på fremtidigt vejareal og på midlertidigt eksproprierede arealer.
Rydningen gennemgås med byggeledelsen inden igangsætning.

Under rydningen hører også høst af afgrøder.

Der må kun ryddes i det af hensyn til arbejdets udførelse strengt nødvendige
omfang.

Uden for arbejdsområderne må intet fjernes medmindre det er nødvendigt af hensyn
til ledningsarbejder, terrænreguleringer el. lign. og da kun efter aftale med
byggeledelsen.

2.2.2 Nedbrydning

2.2.3 Opbrydning og optagning af belægninger

2.2.3.1 Alment
Arbejdet omfatter al nødvendig opbrydning, transport og bortskaffelse af
eksisterende befæstelser som ikke skal indgå i det fremtidige vejanlæg.

Ved tilslutning til eksisterende belægninger skal disse nivelleres inden arbejdet
påbegyndes. Såfremt de nivellerede koter ikke stemmer overens med det i projektet
forudsatte skal dette straks meddeles byggeledelsen.

Befæstelser på de offentlige veje består normalt af asfalt på ubundne bærelag.
Samlet tykkelse skønnes til 0,5-0,8 m, heraf 0,10-0,15 m asfalt på sekundær veje
samt stier og 0,15-0,25 m på primær veje.



Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) Herning Kommune
Jordarbejder Teknik og Miljø
Janaur 2019 Stationsforplads ved DNV
Side 24 af 57

Befæstelser på fordelingsvejen, hvor stationsforpladsen skal tilslutte, er som følger:

· 100 mm GAB I
· 200 mm SG
· 490 mm BL

Befæstelser på eksisterende cykelsti, er samme som i nærværende projekt.

Alle opbrudte og optagede materialer tilhører byggeherren med mindre andet
aftales.

Fjernelse af afstribning, hvor der ikke udlægges nyt slidlag, skal udføres med
demarkeringsfræser, således at overfladen beskadiges mindst muligt.

Ved tilslutning til eksisterende belægninger skal der udføres fortanding ved
fræsning. Tjæreholdig asfalt håndteres særskilt.

Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægning i forbindelse med
opbrydning af asfaltarealer. Efter skæring eller fræsning skal der være en fri
intakt banket på mindst 50 mm.

Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægninger i forbindelse med
tilslutning til eksisterende belægninger og i forbindelse med opbrydning af
asfaltbelægninger.

Alle grænser for opbrydning af eksisterende kørebanebelægninger skal
rillefræses/kantskæres.

Opbrudte bundne og ubundne materialer accepteres genanvendt i projektet
efter gældende regler.

Friktionsmaterialerne fra opbrudte veje kan benyttes som bundsikringsgrus
og skal afgraves og opbrydes med omhu for at undgå opblanding med råjord
eller lignende.

2.2.3.2 Udførelse
Under alle projekterede nye vejudlæg skal eksisterende asfaltbelægninger fjernes.

Der skal ligeledes foretages opbrydning på samme vis for etablering af
ledningsanlæg og brønde, der ligger uden for det projekterede vejanlæg.

Asfaltslidlaget skal altid udlægges i fuld tykkelse ved tilslutning til eksisterende
belægning. Dette tilvejebringes ved affræsning i den eksisterende belægning.
Ved tilslutning af projekterede asfaltbelægninger til eksisterende asfalt-belægninger
skal der foretages opbrydning af de eksisterende asfaltlag, således at asfaltkanterne
på den eksisterende belægning fremstår lige, skarpe og rengjorte.
Opbrydningen skal ske ved fræsesporing eller skæring af asfaltbefæstelsen i dennes
fulde tykkelse.
Ved samlinger mellem projekterede og eksisterende asfaltbelægninger skal der
være en forskydning på 20 cm i samlingerne mellem den eksisterende
asfaltbelægning og de enkelte asfaltlag i den projekterede belægning.

Dersom det ved påbegyndelse af asfaltarbejdet konstateres, at ovennævnte krav
ikke længere er opfyldt, at eksisterende asfaltkanter er revnede eller at eksisterende
asfaltlag er løftet, skal der i fornødent omfang og uden udgift for bygherren foretages
fornyet tilbageskæring således, at kravene er opfyldt, inden asfaltarbejdet
påbegyndes.
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Ved opbrydning af asfaltbelægning for sætning af nye kantsten skal den
eksisterende belægning skæres på en sådan måde, at kanterne fremstår lige,
skarpe og rengjorte. Afstanden mellem kanten og kantstenens forside skal være
mindst mulig.

Skæring skal påregnes udført med specialmaskine. Hugning vil ikke blive tilladt.
Opbrudt asfalt bortskaffes ved entreprenørens foranstaltning i henhold til gældende
lovgivning.

Den opbrudte asfalt og beton indenfor entreprisen kan dog tillades nedknust og
anvendt som erstatning for stabilt grus, iht. AAB for ubundne bærelag af knust asfalt
og beton, dateret juni 2011. Specielt for nedknusning af asfalt og beton på pladsen
henvises til SAB Arbejdsplads afsnit 1.7.2 vedr. støj mv.
Entreprenøren skal påregne, at depotarealer for nedknust asfalt- og betonmateriale
skal placeres indenfor det enkelte projekts arbejdsareal.

2.3. Muldjords- og blødbundsarbejder

2.3.1 Muldjord
Arbejdet omfatter afrømning af muldjord

· inden for vejanlæggenes fremtidige skråningsfod- og top
· inden for regnvandsbassinernes fremtidige skråningstop
· i område med dyrkningsskråninger
· i områder med humusrig muld og tykke muldlag

Arbejdet omfatter udlægning af muldjord på følgende arealer:
· Rabatter, banketter og trug, t=0,1 m
· Skråninger, t=0,1 m

Overskudsmuld udsættes efter nærmere aftale med tilsynet.

2.3.2 Blødbundsarbejder

2.3.2.1 Alment
Såfremt der skulle vise sig dårlige bundforhold (blød bund, muld, affald m.v.), skal
byggeledelsen straks underrettes.

Entreprenøren skal mod betaling udføre yderligere særlig fundering, hvis
byggeledelsen finder det nødvendigt.
Når der skal udskiftes blød bund, skal dette fortrinsvis ske med egnet friktionsjord fra
entreprisen. Hvis dette ikke er umuligt, skal det ske med tilført rågrus.

Udskiftning af blød bund under udgravningsbund for ledningsanlæg skal ske med
sand, grus eller singels. Singels anvendes kun under frit vandspejl.

Entreprenøren skal under sit arbejde være opmærksom på steder, hvor en eventuel
lokal udskiftning af underbunden kan blive nødvendig. Ingen udskiftning må finde
sted uden forudgående aftale med byggeledelsen.

Af den geotekniske rapport fremgår, hvor der er fundet blødbund. Endvidere er de
skønnede koter og niveaukurver til fast bund beskrevet, samt hvad
blødbundsmaterialerne og dæmningsfast bund består af. Geotekniske parametre og
vandspejlsforhold fremgår også af den geotekniske rapport, se bilag 1.
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2.3.2.3 Udførelse
Tilfyldningsmaterialet skal indbygges snarest efter, at blødbunden er opgravet og
fremgangsmåden er aftalt med byggeledelsen.

Såfremt der i forbindelse med arbejdets udførelse graves for dybt, skal det for meget
udgravede volumen efterfyldes med sand eller grus af entreprenøren uden udgift for
bygherren.

Indbygning af tilfyldningsmateriale foretages i lag af maksimalt 0,3 m tykkelse.
Entreprenøren skal i forbindelse med udskiftningen generelt sikre, at skråningerne
m.v. er stabile.

Under tilbudslistens stipulerede ydelser er indeholdt poster til udførelse af
udskiftning af blød bund, silt eller andet ikke indbygningsegnet råjord, som opgraves.

2.3.2.4 Kontrol
Indbygningsmaterialet skal som minimum opfylde de komprimeringsgrader som er
anført i AAB, Jordarbejder, idet de anførte komprimeringsgrader kan reduceres med
2 %, hvis eftervisningen sker med isotopsonde, jf. "Brugervejledning til isotopsonde".
SV-notat 169 af august 1984, rev. maj 1986.
Det påhviler entreprenøren at dokumentere opnåelsen af de stillede
komprimeringskrav.

Komprimeringskontrol skal udføres fortløbende, og dokumentation heraf afleveres til
byggeledelsen senest dagen efter udførelsen.

Når der udføres komprimeringskontrol, inddeles indbygningen, medmindre andet er
anført, i kontrolafsnit svarende til maksimalt 200 m3 indbygget materiale.

Indbygningen i det definerede kontrolafsnit skal ske løbende i en arbejdsgang uden
længere pauser (dage) og ved anvendelse af samme materiel og indsats.

2.4. Tørholdelse

2.4.1 Afværgeforanstaltninger
Tørholdelse af udgravning skal udføres i nødvendigt omfang, også uden for normal
arbejdstid og i perioder, hvor arbejdspladsen er midlertidigt lukket, således at skader
på eget arbejde, andre ledningsanlæg, vejbelægning og bygninger m.v. undgås.
Entreprenøren har det fulde ansvar for gener og skader, der kan henføres til
manglende eller utilstrækkelig tørholdelse.

Tilstrømmende overfladevand fra terræn skal ved entreprenørens foranstaltning
afledes langs gravens kanter på en sådan måde, at det ikke løber ned i
udgravningen.

Tørholdelsen skal være effektiv fra udgravning til tilfyldning og forventes udført ved
lænsning. Bortledning af pumpevand skal ske i slange fra pumpe til godkendt
recipient eller afløbssystem. Oppumpet vand må aldrig tilledes til spildevandskloak.
Tørholdelse i ledningsgraven kan foretages ved anvendelse af dræn i
ledningsgraven, singelsfyldte render eller pumpesump med omgivende grusfilter.
Der skal lægges geotekstil over den singelsfyldte rende.
Lænsning påregnes udført med pumpe med en kapacitet på min 5 l/s ved en
løftehøjde på 5 m. Almindelig lænsning for tørholdelse skal være indeholdt i
enhedspriserne for lægning af kloakledninger.
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Evt. grundvandslænsning omfatter enhver form for grundvandslænsning samt
midlertidige dræn- og lænseforanstaltninger, som er nødvendige for
ledningsarbejdets udførelse.

2.5 Råjordsarbejder

2.5.1 Afgravning af jord

2.5.1.1 Alment
Arbejdet omfatter afgravning og udgravning af materialer fra opbrudte veje, ny
vejtracé og regnvandsbassiner.

Afstivning og afspærring af enhver art, der under entreprisens udførelse er
nødvendig for at opfylde alle sikkerhedskrav for såvel de beskæftigede arbejdere
som for offentligheden samt for at overholde de anviste arbejdsarealer og beskytte
lednings- og kloakanlæg skal etableres og bekostes af entreprenøren.

Is og frosne materialer må ikke indbygges i opfyldninger.

2.5.1.2 Materialer
Der henvises til den geotekniske rapport, se bilag 1.

2.5.1.3 Udførelse
Hvor der afgraves, udgraves og indbygges råjord, skal dette ske til planum svarende
til bunden af projekteret vejkasse, jf. udbudsmaterialets tværsnitstegninger.

I eksisterende asfaltarealer skal hele det eksisterende asfaltlag fjernes.

Den bedst egnede del af den afgravede råjord anvendes til genindbygning under
projekteret kørebane.

Evt. overskudsjord skal bortkøres, efter forudgående prøveudtagning for at fastslå
jordens renhed, se Arbejdsplads, pkt. 1.7.9.

Hvis entreprenøren finder det nødvendigt, f.eks. af hensyn til arbejdets fremdrift, kan
jorden placeres i mellemdepoter til prøveudtagning inden bortkørsel. Placering af
disse depoter aftales med byggeledelsen.

Depoterne skal udføres således at jorden ikke bliver opblødt.

Inden råjordsarbejdet påbegyndes, skal byggeledelsen have godkendt under-
bunden med hensyn til indhold og art af overjord og muld.
Såfremt der sker opblødning af jorden som følge af, at givne forskrifter ikke er
overholdt, skal den opblødte jord snarest erstattes med anden jord uden udgift for
bygherren.

Overskudsjord skal bortkøres til godkendt depot efter gældende bestemmelser.

Afgravnings- og påfyldningsmængder er beregnet og afregnes efter teoretisk
volumen for afgravet jord.

Jordarbejder for eksisterende ledninger og kabler
Såfremt eksterne ledningsjere ønsker eksisterende ledninger og kabler flyttet eller
nye ledninger og kabler anlagt, skal entreprenøren selv indgå de nødvendige aftaler
om arbejdets gennemførelse med de respektive ledningsejere.
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Evt. arbejder for eksterne ledningsejere må ikke medføre forsinkelse eller forringelse
af entreprisens arbejder.

2.5.2 Indbygning af råjord

2.5.2.1 Alment
Arbejdet omfatter indbygning af råjord fra afgravningsstrækninger samt levering og
indbygning af friktionsfyld og indbygningsegnet råjord.

2.5.2.2 Materialer
Alt leveret råjord skal være rent og fri for rester af invasive plantearter.
Leveret råjord skal have en kvalitet, så den kan indbygges og komprimeres
forskriftsmæssigt direkte uden tørring.

Råjord skal være friktionsmaterialer, der er veldrænende, og det skal være
velgradueret ved indbygning inden for 0,5 m fra bygværker.
Der må ikke være indhold at ler, silt.
Indholdet af organisk materiale skal være mindre end 1 %

2.5.2.3 Udførelse
Indbygning af tilfyldningsmateriale foretages i lag af maksimal 0,3 m tykkelse.
Sten, der fremkommer under arbejdet, og som ikke kan indbygges i påfyldninger, jf.
AAB Jord 5.2.3, skal fjernes af entreprenøren.

2.5.2.4 Kontrol
Indbygget råjord skal som minimum opfylde de komprimeringsgrader, der er anført i
AAB, Jordarbejder. De anførte komprimeringsgrader kan reduceres med 2 %, hvis
eftervisningen sker med isotopsonde, jf. "Brugervejledning til isotopsonde". SV-notat
169 af august 1984, rev. maj 1986.

Det påhviler entreprenøren at dokumentere opnåelsen af de stillede
komprimeringskrav.

Komprimeringskontrol skal udføres fortløbende, og dokumentation heraf afleveres til
byggeledelsen senest dagen efter udførelsen.

Når der udføres komprimeringskontrol, inddeles indbygningen, medmindre andet er
anført, i kontrolafsnit svarende til maksimalt 200 m3 indbygget materiale under
vejkasse eller i tilfyldningszonen over ledningsanlæg. Kontrolafsnittet skal være
sammenhængende og det indbyggede materiale må ikke variere betydeligt.

Indbygningen i de definerede kontrolafsnit skal ske løbende i én arbejdsgang uden
længere pauser (dage) og ved anvendelse af samme materiel og indsats.

Der udføres komprimeringskontrol af færdigkomprimeret råjord inden for hvert
kontrolafsnit.
Udtagningssted for de enkelte prøver bestemmes af byggeledelsen.

For en prøveserie kan komprimeringskravet anses for opfyldt, når gennemsnittet af
komprimeringsgraderne fra en prøveserie er større end eller lig med de stillede
komprimeringskrav, og ingen enkeltværdi er mindre end 3 procentpoint under denne
værdi.

2.6. Græssåning

2.6.1.1 Alment
Alle rabatter, trug, grøfter, skråninger og grønne heller skal tilsås med græs.
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2.6.1.2 Materialer
•Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra litoralis) 35%
•Rødsvingel uden udløbere (Festuca rubra commutata) 25%
•Stivblandet svingel (Festuca durinscula) 20%
•Krybende hvene (Agrostis stolonifera) 5%
•Alm. hvene (Agrostis Tenuis Sibth.) 5%
•Italiensk rajgræs (Lolium multiflorum) 10%

Der udsås 1,5 kg af ovennævnte frøblanding pr. 100 m².

Alle foreskrevne græstyper skal stå på EU´s officielle sortsliste. I det omfang de
foreskrevne græstyper findes som S-mærkede skal disse anvendes.

2.6.1.3 Udførelse
Græssåning skal udføres etapevis ved sprøjtning så tidligt som muligt, fortrinsvis i
perioden ultimo maj – ultimo oktober.

Sammen med udsåning skal der tilføres 3 kg NPK 21-3-10 gødning pr. 150 m². For
at sikre fastholdelse af græsfrøene til underlaget skal der endvidere tilsættes
cellulose/papir.

Vedligeholdelse af græstæppet frem til aflevering påhviler entreprenøren.

Tilsynet skal adviceres 3 dage før græssåning foretages.

2.6.1.4 Kontrol
Frøblanding skal dokumenteres ved følgesedler med angivelse af blandingsforhold.
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3 Afvanding

SAB for Afvanding er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for Afvanding af
september 2018.
I SAB er indført ”3” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

3.1 Alment

3.1.1 Omfang
Entreprisen omfatter følgende afvandingsarbejder:

- normal vejafvanding (fremgår af fagmodeller og tegningsbilag)

Entreprisen omfatter tillige levering og lægning af foringsrør for senere entrepriser og
fremmede ledninger.

Der er følgende bygherreleverancer:
Dæksler, karme og riste

Placeringen af eksisterende afløbsledninger og dræn er i de fleste tilfælde hentet fra
gamle drænkort og kan derfor kun i få tilfælde påvises. Entreprenøren har derfor
pligt til at underrette tilsynet om alle påtrufne, eksisterende ledninger, brønde og
bygværker, både i og uden for vejareal.

Udover de i AAB nævnte biydelser hører følgende biydelse til afvandingsarbejdet:
Friholdelse af ledningsgrave for overfladevand samt vand fra overgravede påviste
kloak-, dræn- og forsyningsledninger. Endvidere lænsning af ledningsgrav for
indsivet vand i den udstrækning, dette kan ske med 3” dykpumper.

Entreprenøren skal straks efter arbejdets overdragelse udarbejde en liste til tilsynet
for valg af produkter som rør, brøndgods, støbejern m.v., som ønskes anvendt i
entreprisen. Listen skal udarbejdes i henhold til paradigme, som udleveres af
tilsynet. Listen bruges som dokumentation for, at de valgte produkter opfylder
materialekravene, som angivet i udbudsmaterialet.

Entreprenøren skal stille en mand til rådighed for tilsynet ved kontrol af
afvandingsarbejder.

Følgende merydelser kan blive aktuelle:
- Nødvendig grundvandssænkning med sugespidsanlæg, filterbrønd eller

lignende.
- Grundforstærkning og/eller udskiftning af ikke genindbyggelig opgravet råjord

nødvendiggjort af dårlige bundforhold, flyd eller kildevæld.
- Ekstra forbrug af grus (inkl. bortskaffelse af tilsvarende råjordsmængde) i

tilfælde af, at ledningsgrave for dræn ikke kan udføres som foreskrevet.
- Ekstra jordarbejde for øvrige arbejder, når udgravning ikke kan udføres med

anlæg mindre end 1,0.
- Udførelse af samledræn og tilslutning til afløbssystemet af påtrufne dræn og

afløbsledninger.
- Afværgeforanstaltninger.

3.1.2 Generelt grundlag
Hvor krav til materialer, udførelse og kontrol er beskrevet i normer, skal disse krav
opfyldes, uanset at de i normen kun er anført som vejledningstekst.
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3.2 Materialer

3.2.2 Dræn
3.2.2.2 Plastdrænrør

Dimensioner for plastdrænrør angiver indvendigt mål.

Ved drænledninger anvendes fleksible samlinger, som indgår i de enkelte
fabrikanters standardprogram.

Vejdræn
Plastdrænrør benævnt D skal være dobbeltvæggede, fuldslidsede rør af PP eller PE
i ringstivhedsklasse minimum SN 4 (4 kN/m2).

Plastdrænrør med lukket bund, benævnt KL, skal være dobbeltvæggede, top-
slidsede rør af PP eller PE i ringstivhedsklasse minimum SN 4 (4 kN/m2).

Topslidsede plastdrænrør skal være slidset i toppen maksimalt ±60º ud fra den
vertikale midterakse, og de skal være mærket i toppen med en ca. 20 mm bred
langsgående stribe med stærkt afvigende farve fra røret.

Ved topslidsede drænrør anvendes normal samlingsklasse i henhold til DS 421.

Markdræn
Plastdrænrør i landbrugsarealer benævnt D og KL skal opfylde kravene nævnt under
vejdræn.

Byggedræn og bundsikringsdræn
Byggedræn og bundsikringsdræn skal være korrugerede plastrør.

3.2.3 Tætte ledninger
3.2.3.1.1 Betonrør, standardrør og specialrør

Der skal, hvor andet ikke er anført, anvendes betonrør med fleksibel samling og
styrke som ig/euro-normalrør eller ig/euro-specialrør. Standardrørene har
typebetegnelserne henholdsvis "B" og "FR".

I afsætningstabellerne kan der for enkelte ledningsstrækninger efter
typebetegnelsen "B" eller "FR" være angivet et "IG" eller "EU". Der skal ved
udførelsen af ledningsstrækningen anvendes rør med styrke mindst som ig-rør
henholdsvis euro-rør.

3.2.3.1.2 Betonrør, individuelle rør
Ikke relevant i denne entreprise

3.2.3.2 Plastrør
Dimensioner for plastrør benævnt PL og PT angiver nominelt mål. Samtlige plastrør
skal være eller svare til ringstivhedsklasse minimum SN 8 (8 KN/m2).

Som alternativ til ig/euro-normalrør i beton vil der kunne anvendes plastrør med
tilstrækkelig dokumenteret styrke og tæthed. Den indvendige diameter på
plastrørene skal altid være mindst som de tilsvarende rør i beton.

3.2.3.2.1 Plastrør, gravitation
Plastrør skal overholde følgende:
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Rør og formstykker,
PVC-U

Rør og formstykker,
PP

Rør og form-stykker,
PE

Strukturrør af
PVC-U, PP og PE

Normkrav
DS/EN 1401 DS/EN 1852 DS/EN 12666 DS/EN 13476-2 eller -3

Suppleren
de
Krav

Slagtest
Gennemføres ved –10º
C iht. DS/EN 1401,
tabel 10

Gennemføres ved –10º
C iht. DS/EN 1852,
tabel 8.

Gennemføres ved –
10º C iht. DS/EN
1852, tabel 8 eller
DS/EN 1401, tabel 10

Gennemføres ved –10º
C iht. DS/EN 13476-2
eller -3, annex H.

K-værdi
Mindst 65 iht. DS/EN
922

Specielt for PVC-U:
mindst 65 iht. DS/EN
922.

Styrke

Fittingsmateriale skal
have modstandsevne
over for indvendigt tryk,
svarende til 10 MPa,
60º C og 1000 t.

Fittingsmateriale skal
have modstandsevne
overfor indvendigt tryk,
svarende til 10 MPa,
60º C og 1000 t.

Tætningsri
nge

Skal opfylde krav i DS/EN 681-1 eller –2.

Tæthed af
samlinger

Skal forblive tætte ved 10% deformation af muffe og 15% deformation af spidsende. Betingelser B
og D iht. DS/EN 1277 skal opfyldes.

Krav til minimum indvendig diameter på gravitationsledninger:
Nominelt mål Minimum indvendig

diameter i mm.
Ø160 149
Ø200 180
Ø250 233
Ø300 og Ø315 283
Ø400 392
Ø500 491

3.2.3.2.2 Plastrør, tryk
Ikke relevant i denne entreprise

3.2.3.4 Andre materialer
Til tilfyldning i ledningsgrave under befæstede arealer, hvor ledningstoppen ligger
mindre end 1,00 m under råjordsplanum, anvendes friktionsmaterialer, der skal
opfylde kravene for bundsikringsmateriale, kvalitet II.

3.2.3.5 Annullering
Ikke relevant i denne entreprise

3.2.3.6 Andre entrepriser
Ikke relevant i denne entreprise

3.2.4 Brønde
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3.2.4.1 Dæksler, riste, stiger mv.
Dæksler, riste og karme er bygherreleverancer.

3.2.4.3 Plastbrønde

Krav til minimum indvendig diameter på plastbrønde:
Nominelt mål Minimum indvendig

diameter i mm.
Ø315 275
Ø450 395
Ø600 595
Ø800 795
Ø1000 985
Ø1250 1235

2.5 Betonbygværker

Betonbygværker skal overholde kravene i AAB - Betonbroer. Bygværker udføres i
henhold til typetegninger

3.2.5.5 Linjeafvanding
Ikke relevant for denne entreprise

3.2.6 Øvrige bygværker
Ikke relevant for denne entreprise

3.2.7 Jordkonstruktioner
Ikke relevant for denne entreprise

3.2.8 Afløbsregulatorer

Ikke relevant for denne entreprise

3.2.9 Foringsrør
Foringsrørene udføres af plastrør PEH med indvendig diameter mindst 100 mm.

3.3. Udførelse
3.3.1 Generelt

Det er entreprenørens ansvar at verificere tilslutningskoter på såvel ekstern som
intern afvanding. Projektet skal reguleres i forhold til de faktiske koter efter aftale
med tilsynet. Der skal påregnes en frist på 10 arbejdsdage til eventuel opretning af
projektet.

Ved forlægning eller omlægning af ledninger i drift er det et krav, at arbejderne
gennemføres vel planlagt og effektivt samt afsluttes hurtigst muligt.

3.3.2 Dræn
3.3.2.1 Opgravning
3.3.2.1.2 Vejdræn

Vejdræn lægges normalt i mindst 0,50 m’s dybde under råjordsplanum, og
drængravens bredde skal være mindst 0,50 m.

3.3.2.2 Lægning, samling og tilfyldning
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Bøjninger i retningsændringer må ikke overstige 30° af hensyn til TV-inspektion.

3.3.2.2.2 Markdræn
Ledninger for tilkobling af eksisterende dræn til afskærende ledninger udføres af
dobbeltvæggede topslidsede rør, idet den enkelte ledning skal have mindst samme
rørdimension, som forefindes i drænet, der skal tilkobles. Tilkoblingsledningen må
maksimalt lægges med 300‰ fald.

Markdræn af plastrør omgives af filtergrus som anført for vejdræn i afsnit 3.2.2.3, og
filtergruset komprimeres som anført for vejdræn i AAB'en. Over filtergruset
indbygges den opgravede råjord, således at jorden i ledningsgraven får samme
bæreevne som den omkringliggende jord.

3.3.2.2.3 Vejdræn
Drængraven skal opfyldes med filtergrus til 0,10 m over toppen af røret. Over
filtergruset opfyldes drængraven straks med bundsikring til 0,20 m over
råjordsplanum.

Vejdræn skal følge vejens krumning.

3.3.2.2.4 Bundsikringsdræn
Drænene placeres i midterrabatten efter nærmere aftale med tilsynet.

Drænet udføres endeløs, og på et nærmere angivet antal steder overskæres drænet
og tilkobles eksisterende 1,0 m eller 1,25 m brønde gennem et ca. 1,0 m langt stift
plastrør (f.eks. ø 110 mm plastkloakrør), der tilsluttes brønden i hul boret med
kernediamantbor og ved anvendelse af gummiringssamling/bøsning. Topender i
dræn lukkes med slutmuffe. Tilkoblinger udføres under 45º vinkel med drænet.

Drængraven udføres i 0,20 - 0,25 m bredde og normalt med bunden 0,05 - 0,10 m
under råjordsplanum. Ledningsfaldet skal være mindst 3‰.

3.2.2.5 Byggedræn
Efter aftale med tilsynet kan byggedræn udføres i bunden af ledningsgraven eller
ved nedpløjning fra råjordsplanum/terræn. Byggedræn må kun fungere i en kortest
mulig periode og afproppes efter endt brug.

3.3.2.3 Specielle drænkonstruktioner
Ikke relevant for denne entreprise

3.3.3 Tætte ledninger
3.3.3.1 Opgravning

Hvor det skønnes, at undergrunden ikke har tilstrækkelig bæreevne, udføres efter
aftale med tilsynet ralfundamenter eller anden form for understøtning.

3.3.3.2 Understøtning, lægning, samling og tilfyldning
Langsgående ledningsstrækninger skal følge vejens krumning for at sikre
tilstrækkelig afstand til nedløbsbrønde, der skal tilsluttes ledningerne.

Ved tilslutning til præfabrikerede brøndbunde uden præfabrikeret tilslutnings-
mulighed skal ledninger tilsluttes brønden ved boring af hul og isætning af
gummimanchet, så der opnås fleksibel samling.

Ved alle tværgående ledninger under befæstede kørebanearealer beliggende med
ledningstop mindre end 1,00 m under råjordsplanum skal omkringfyldning og
tilfyldning mellem kronekanterne være friktionsmateriale.



Herning Kommune Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB)
Teknik og Miljø Jordarbejder
Stationsforplads ved DNV Januar 2019

Side 35 af 57

Ved alle øvrige ledninger under befæstede arealer beliggende med ledningstop
mindre end 1,00 m under råjordsplanum skal omkringfyldning være frik-
tionsmaterialer indtil 0,10 m over ledningstop.

Ved krydsende ledninger med indbyrdes afstand fra udvendig rørside på mindre end
50 mm, skal der efter nærmere aftale med tilsynet indbygges bats eller lignende,
samt tages ekstra komprimeringsprøver omkring krydsningspunktet.

3.3.3.2.4 Annullering af ledninger
Ikke relevant for denne entreprise

3.3.4 Brønde
Brønde udføres som plastbrønde med korrugeret opføringsrør.

Brønde med sandfang udføres med plastbund

Brønde inden for vejenes kronekanter skal udføres med følgende tolerancer:

Afstand fra referencelinje til midte af dæksel eller rist:
- Nedløbsbrønde og tørbrønde -0,03 m / 0,03 m.
- Øvrige brønde -0,10 m / +0,10 m.

Dæksel- og ristekoter:
- -0,05 m / -0,08 m i trug
- -0,00 m / -0,005 m i færdige asfaltarealer (relativt til belægningsoverflade)
- -0,00 m / -0,05 m i øvrigt
-
Alle betonbrønde skal forsynes med 1 stk. 100 mm topring.

Som alternativ til betontopringe kan anvendes topringe af genbrugsplast, som
funktionsmæssigt svarer til betonringene.

Nedløbsbrønde i asfaltarealer afsluttes i højde med færdigvej og som vist på
typetegning nr. 26261 eller 26269.

3.3.5 Betonbygværker
Hvis bygværker (ind- og udløbssikringer, frontmure og betonkamre) udføres som
præfabrikerede, skal udførelsen ske efter nærmere aftale med tilsynet.

3.3.5.1 Afløbsbygværk i regnvandsbassin (olieudskillerfunktion som dykket afløb)
Ikke relevant for denne entreprise

3.3.5.5 Linjeafvanding
Ikke relevant for denne entreprise

3.3.7 Jordkonstruktioner
I projektet kan der forekomme ledningsstrækninger uden for vejareal, hvor der ikke
er tilstrækkelig jorddækning. Tilstrækkelig jorddækning, ca. 1 m over overkant rør
tilvejebringes efter aftale med tilsynet.

3.3.7.1 Vejgrøfter
For eventuel sikring af vejgrøfter henvises til <typetegning nr. 26551>.

3.3.7.2 Oprensning af vandløb m.m.
Ikke relevant for denne entreprise
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3.3.7.3 Vandløbsarbejder

Ikke relevant for denne entreprise
3.3.7.4 Sikring af ind- og udløb

Sikring af ind- og udløb udføres i henhold til typetegningerne nr. 26603.

3.3.7.5 Bassiner
Ikke relevant for denne entreprise

3.3.7.5.1 Oprensning af bassiner.
Ikke relevant for denne entreprise

3.3.7.6 Midlertidige bundfældningsbassiner
I det omfang, det er muligt, skal projekterede regnvandsbassiner fungere som
midlertidige bundfældningsbassiner i anlægsfasen.

Der henvises i øvrigt til SAB - Arbejdsplads, afsnit 7.8 Afværgeforanstaltninger til
forhindring af forurening samt SAB - Jordarbejder, afsnit 4.1
Afværgeforanstaltninger.

3.3.7.7 Sandfang
I vejgrøfter, der har afløb til eksisterende vandløb, udføres et sandfang. Sandfangets
bund udføres med dimensionerne 1 x 5 m, og bunden sænkes 0,50 m under
afløbskoten. Sandfanget er permanent.

Umiddelbart inden aflevering skal sandfanget oprenses og tilrettes således, at det
har ovennævnte dimensioner.

3.3.8 Vandlænsning
Vandlænsning udover det i AAB anførte må ikke iværksættes, før aftale med tilsynet
foreligger.

3.3.9 Diverse arbejder
3.3.9.2 Afstivning

Ibrugtagning af gravekasse eller anden form for afstivet ledningsgrav, skal aftales
med tilsynet inden arbejdet opstartes.

3.3.9.4 Midlertidig grundvandssænkning
Grundvandssænkning med sugespidsanlæg, med vacuumbelastet dræn eller ved
overpumpning må kun iværksættes efter nærmere aftale med tilsynet.

Midlertidig grundvandssænkning må kun fungere i kortest mulig periode.

Sugespidsanlæg
Sugespidsanlæg etableres ved nedspuling af sugespidser til den ønskede dybde.

Sugespidsens spids skal normalt føres lige så langt under udgravningens bund, som
grundvandsspejlet er beliggende over udgravningens bund +0,5 m. Den endelige
udformning af grundvandssænkningsanlægget aftales med tilsynet.

Hvert sugespidsanlæg skal kunne suge fra en dybde på minimum 7 m og skal være
med op til 25 spidser og pumpe med en kapacitet på 30 m3 pr. time.

Sugespidserne skal placeres med en afstand på højst 2 m og i øvrigt efter aftale
med tilsynet.
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Sugespidsanlæg skal etableres i god tid, før udgravningsarbejdet under
grundvandsspejlet påbegyndes på den omhandlende strækning, og skal bevares i
drift, indtil tilfyldning til 0,5 m over grundvandsspejlet har kunnet finde sted.

Vakuumbelastet dræn
Der kan etableres vakuumbelastet ø 128/113 mm dræn med vakuumpumpe, der
skal kunne opretholde tilstrækkeligt vakuum over maks. 100 m drænledning.
Vakuumpumpen skal samtidig kunne bortpumpe den tilstrømmende vandmængde.

Overpumpning
Iværksættelse af overpumpning kan komme på tale i situationer, hvor eksisterende
afvandingsanlæg bliver afbrudt, eller hvor nyt afvandingsanlæg midlertidigt tilsluttes
eksisterende afvandings-/afløbsanlæg, som f.eks. ved grænse for delområde.

Eksisterende afløb i ledninger som tilsluttes nyt anlæg, opretholdes under hele
arbejdets udførelse, eventuelt ved etablering af overpumpning.

Overpumpning tilrettelægges i god tid, inden overpumpning iværksættes.

Det påhviler entreprenøren at udarbejde forslag til overpumpning og forelægge dette
for tilsynet inden iværksættelse.

Forslaget skal indeholde samtlige delarbejder for iværksættelse af overpumpning
som pumpekapacitet, pumpeledningsdimension, eventuel overvågning mv.

3.3.9.5 Andre entrepriser
Ikke relevant for denne entreprise

3.3.9.6 Underboring af ledning
Ikke relevant for denne entreprise

3.3.9.7 Individuelle specialrør.
Ikke relevant for denne entreprise

3.3.9.8 Interimsafvanding.
Ikke relevant for denne entreprise

3.3.9.9 Strømpeforing
Ikke relevant for denne entreprise

3.4. Kontrol
3.4.3 Udførelseskontrol
3.4.3.1 Registrering og indmåling

Afvandingsanlægget i og uden for vejarealet skal indmåles. Indmåling omfatter alle
nyanlagte knuder i afvandingskonstruktionen: Brønde (også plastnedløbsbrønde
udført med støbejernskegle og midlertidigt låg), ledninger, ledningsknækpunkter
uden brønde, ledningstoppunkter, ledningstilslutninger, ind- og udløb, bygværker,
regnvandsbassiner, eksisterende brønde og ledninger, krydsende fremmede
ledninger, åbne, regulerede vandløb samt foringsrør og foringsrørsender.

Foringsrør indmåles som tætte ledninger, og foringsrørsender indmåles som knuder.

3.4.3.1.1 Nivellement af ledninger
Dræn
Fyldestgørende dokumentation omfatter nivellement af drænledning, når filtergrus er
udlagt.
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Ved fald under 10‰: pr. 10 m
Ved fald over 10‰: pr. 20 m

Tætte ledninger
Fyldestgørende dokumentation omfatter nivellement af ledning pr. 20 m samt ved
retningsændringer, vertikalt eller horisontalt.

Koter, der kan udledes af ledningsnivellementerne, skal overholde en nøjagtighed på
0,01 m.

3.4.3.1.2 Indmåling af åbne vandløb
Ikke relevant.

3.4.3.1.3 Indmåling af knuder
Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af knuden og angivelse af
egenskabsdata for den pågældende knude. Dette gælder også berørte eksisterende
knuder.

3.4.3.1.4 Borerapporter

3.4.3.1.5 Indmåling af ledningstilslutninger
Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af tilslutningspunktet og en
kompasretning for ledningen, der tilsluttes - set fra tilslutningspunktet.

3.4.3.1.6 Indmåling af ledningsknækpunkter
Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af ledningsknækpunkter uden
brønde.

3.4.3.1.7 Annullerede ledninger
Ikke relevant for denne entreprise

3.4.3.2 Komprimering af omkringfyldning og tilfyldning
Fyldestgørende kontrol pr. ledningsstrækning omfatter 2 stk. komprimeringsprøver i
omkringfyldning, 2 stk. komprimeringsprøver i tilfyldning og 1 stk.
komprimeringsprøve pr. brønd, udtaget 0,2 m fra brønden. For ledninger > ø 500
mm og længde > 15 m dog yderligere 1 komprimeringsprøve pr. 30 m i hhv.
omkringfyldning og tilfyldning, dog minimum 2 stk. pr. ledningsstrækning.

3.4.3.3 Betonbygværker
Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af betonbygværkets centrum.

3.4.4 Kontrol af det færdige anlæg
3.4.4.1 TV-inspektion

Inden aflevering skal entreprenøren lade udføre TV-inspektion af alle udførte
ledninger. Indenfor vejareal kan TV-inspektion dog undlades for 60% af alle
drænledninger, som er mindre end ø200 mm.

TV-inspektionen skal udføres af et autoriseret TV-inspektionsfirma, der er godkendt
og optaget i Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning eller er underlagt
lignende kontrolordning.

Inspektionen udføres etapevis, f.eks. inden ibrugtagning af en oplandsledning, som
er konstant vandførende, og efter nærmere aftale med tilsynet, dog senest muligt
inden udlægning af asfaltbelægning eller før aflevering af entreprisen.
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På forlangende skal delstrækninger afleveres på separat medie. En delstrækning
kan f.eks. være kommuneveje og/eller kommunale afvandingsledninger på
entreprisen. Medie, format og omfang aftales med tilsynet.

Til tilsynet skal afleveres både rapport, videobilleder samt program til læsning af TV-
inspektionen. Materialet afleveres i DANDAS-format.

Drænledninger inden for vejareal, der skal TV-inspiceres, udpeges af tilsynet.

TV-inspektion af eksisterende ledninger, inkl. rapportering, udføres efter aftale med
tilsynet.

3.4.4.2 Tæthedsprøvning
Ikke relevant for denne entreprise

3.4.4.3 Andre kontroller
Ikke relevant for denne entreprise

3.4.4.4 Kontrol af strømperenovering

Ikke relevant for denne entreprise
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4 Belægningsarbejder

I SAB er indført ”4” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

4.1 Bundsikring af sand og grus

Denne SAB for bundsikring af sand og grus er supplerende Særlige Beskrivelser til
AAB for bundsikring af sand og grus af december 2016. I SAB er indført ”4.1” i
forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

4.1.1 Alment
Arbejdet omfatter levering og indbygning af bundsikringsgrus (BS) i omfang og
tykkelse, der fremgår af tegninger og tilbudsliste.

4.1.2 Materialer
Grusmaterialer skal være stærke og vejrbestandige. Organiske bestanddele samt
skadelige mængder af ler- og siltklumper må ikke forekomme.

Bundsikringsmaterialerne skal opfylde kravene til BL II i AAB.

Kornkurve skal forelægges til byggeledelsens godkendelse før arbejdet igangsættes

Afrømmede bundsikringsmaterialer fra entreprisen må genindbygges som
bundsikring, hvis det opfylder kravene til bundsikring. Ellers anvendes materialet
som opfyld under vejkasse.

4.1.3 Udførelse

4.1.3.2 Udlægning
Ukomprimeret bundsikringsgrus må ikke henligge på planum efter arbejdstids ophør.

Der etableres nødvendig ekstra sidestøtte, jf. tegningsmaterialet.

4.1.3.5 Arbejdstrafik
Kørsel, der efter byggeledelsens skøn kan skade bundsikringslaget, må ikke finde
sted, hvis der er risiko for opblanding bundsikring med underliggende materialer.

4.1.4 Kontrol
Entreprenøren skal føre kontrol med de leverede materialer, BS-lagets komprimering
og lagets færdige overflade.

Inden arbejdets påbegyndelse skal entreprenøren oplyse byggeledelsen om, hvilken
referenceværditype og kontrolregel der anvendes i forbindelse med
komprimeringskontrollen.

Kontrolnivelement af overfladen leveres i henhold til afsnit 0.5.5.2 under SAB styring
og samarbejde.
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4.2 Stabile grusbærelag

Denne SAB for stabilt grus er supplerende Særlige Beskrivelser til AAB for stabilt
grus af december 2016 samt AAB Ubundne bærelag af knust asfalt og beton af juni
2011.
I SAB er indført ”4.2” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

4.2.1 Alment
Arbejdet omfatter levering og udlægning af stabilt grus (SG) i omfang og tykkelse,
der fremgår af tegninger og tilbudslister.
Der må ikke finde transporter eller færdsel sted på vådt eller opblødt SG.

4.2.2 Materialer

SG skal være af kvalitet II i AAB.

Kornkurve skal forelægges til byggeledelsens godkendelse før arbejdet igangsættes.

Afrømmet stabilt grus fra entreprisen må genanvendes såfremt materialet opfylder
gældende krav til stabilt grus eller bundsikring. Ellers anvendes materialet som
opfyld under vejkasse.

Opbrudt asfalt fra entreprisen anvendes som erstatning for stabilt grus, hvis
materialet opfylder gældende krav til materialets sammensætning og styrke.

4.2.3 Udførelse

4.2.3.2 Udlægning

SG-laget skal udlægges umiddelbart efter, at bundsikringslaget er godkendt.

4.2.3.3 Komprimering
Henligger stabilt gruslaget i en længere periode eller i en periode med frost, skal
overfladen forsegles med en 50 % bitumenemulsion.
Bitumenemulsionen udføres umiddelbart efter tilsynets godkendelse af stabilt
gruslaget. Forseglingen skal danne en tæt, ensartet og vejrbestandig hinde.
Emulsionsmængden afpasses efter vejrliget og overfladens struktur. Der
forudsættes udsprøjtet en mængde på 1,8 kg/m2. Forseglingen skal afstrøes med et
tyndt lag sand.

4.2.4 Kontrol
Med hvert læs skal der fra grusleverandøren medfølge følgeseddel, der angiver det
enkelte læs størrelse. Følgeseddel afleveres på arbejdspladsen og opgøres dagligt
og afleveres herefter fortløbende til byggeledelsen.
Entreprenøren skal føre kontrol med de leverede materialer, lagets komprimering og
lagets færdige overflade.

Der skal foretages komprimeringskontrol jf. bestemmelserne i AAB for Stabilt grus.
Inden arbejdets påbegyndelse skal entreprenøren oplyse byggeledelsen om, hvilken
kontrolregel der anvendes i forbindelse med komprimeringskontrollen.

Et kontrolafsnit udgør 250 m³ for stabilt grus.

Kontrolresultaterne skal løbende overdrages til tilsyn og komprimeringsarbejder
justeres og evt. gentages i overensstemmelse med resultaterne af kontrollerne. Ny
kontrol udføres på entreprenørens regning.
Der kan blive foretaget uvildige målinger.
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Kontrolnivellement af overfladen leveres i henhold til afsnit 0.5.5.2 under SAB styring
og samarbejde. Overfladen af det færdige bærelag skal have et ensartet præg og
være jævn og fast.

Hvis de stillede krav ikke er opfyldt kan materialerne forlanges efterreguleret eller
udskiftet.
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4.3 Varmblandet asfalt

Denne SAB for Varmblandet asfalt er supplerende Særlige Beskrivelser til AAB for
Varmblandet asfalt af februar 2012.
I SAB er indført ”4.3” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

4.3.1 Alment

4.3.1.1 Entreprenørens ydelser
Arbejdet omfatter levering og udlægning af bærelag af asfalt, jf. tværprofilerne og
plantegninger.

Der udlægges de i tilbudslisten og på tværprofilerne nævnte tykkelser/ mængder.

4.3.1.2 Underlag
Underlaget for asfaltbærelag består af stabilt grus kvalitet II.

4.3.1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse
Omfanget af specifikationer og kontrol skal svare til entreprisestørrelse I.

4.3.2 Alment

4.3.2.1 Råmaterialer

4.3.2.1.0 Bindemidler og klæbemidler
Bindemidler skal tilfredsstille de europæiske specifikationer "Bitumen og bituminøse
bindemidler - Specifikation for vejbitumener" DS/EN 12591:2000.

Klæbemidler skal tilfredsstille de danske "specifikationer for bitumen,
bitumenopløsning og bitumenemulsion til vejformål" eksklusiv specifikationer for
bitumen til vejformål.

Bindemiddeltype og mængde i slidlag fastsættes efter forslag fra entreprenør.
Det understreges, at valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler
entreprenøren.

4.3.2.1.1 Stenmaterialer
Til grovfraktion i slidlag skal, bortset fra lyst tilslag, anvendes knust klippegranit.

4.3.2.2 Varmblandede asfaltmaterialer

4.3.2.2.0 Generelle krav
Der skal anvendes følgende typer asfalt:

· AB 11t skal være med bitumen 160/220
· PA skal være med bitumen 250/330
· GAB 0 skal være med bitumen 70/100

Der skal specificeres værdier for polymermodificeret bitumen eller special-
bindemiddel i henhold til "Branchestandard for polymer-modificeret bitumen og
specialbindemiddel". Desuden skal der oplyses bitumentilsætningstype og -
mængde.

For polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel skal sporkørings-resistente
egenskaber dokumenteres i henhold til prEN 12697-22:1999.



Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) Herning Kommune
Belægningsarbejder Teknik og Miljø
Januar 2019 Stationsforplads ved DNV
Side 44 af 57

Forbedrede egenskaber skal dokumenteres for polymermodificeret bitumen eller
specialbindemiddel i forhold til samme recept med standard bindemiddel.
Sporkøringsforsøg på Hamborgudstyr skal udføres efter følgende betingelser: 6 cm
tykke legemer: 50°C, 7 kg/cm², 20.000 overkørsler. Resultatet skal forelægges for
bygherre.

4.3.2.2.1 Lyst tilslag
Slidlag skal opfylde de i AAB anførte krav til belyst vej.

4.3.3 Udførelse

4.3.3.1 Afretning og opretning
Bindemidlet i af- og opretningsmaterialet skal så vidt muligt have samme hårdhed
som bindemidlet i det efterfølgende lag.

4.3.3.3 Klæbning
Der må ikke foretages klæbning i regnvejr.
Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til
underlagets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbende arealer må ikke
henligge uafdækkede efter arbejdstids ophør. Klæbede arealer skal friholdes for
trafik. Arealer skal være rengjorte før klæbning/overfladebehandling.

Tilsprøjtning af kantsten, kantflise, riste, dæksler og lignende må ikke finde sted.

Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning
efter byggeledelsens anvisninger.

Klæbning må tidligst finde sted dagen før udlægning og i øvrigt så sent som muligt.

Der skal ikke klæbes på stabilt grus.

4.3.3.4 Udlægning
Bærelag må ikke udlægges på frossen eller opblødt grusoverflade.

Forud for arbejder med udlægning af asfaltmaterialer skal projekt og arbejdsmetodik
forelægges byggeledelsen til godkendelse.

Tilkørsel af asfalt på stabilt gruslag skal ske med lastbiler med max. 4 aksler. De
bageste aksler skal være med tvillinghjul.
Asfaltlag med tykkelse på 10 cm eller derover skal udlægges ad 2 gange.

Der må ikke foretages udlægning i regnvejr.

De enkelte asfaltlag skal påregnes udlagt i forlængelse af hinanden.

4.3.3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende
Udlægningen skal tilrettelægges således, at antallet af koldt udførte samlinger
minimeres.

Tilslutning af projekterede lag til eksisterende belægninger udføres som anført i
SAB, Jordarbejder, pos. 2.2.3.2.

Nødvendig højderegulering og rensning af dæksler og lignende skal være indeholdt i
tilbudet.
Karme monteres således, at der er 3-5 cm asfalt mellem karmens underside og
øverste betonrings overside.
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Håndudlægning skal begrænses til det mindst mulige.
Tilslutninger
Tilslutninger til eksisterende slidlag skal ske ved affræsning i den eksisterende
belægning, så den nye belægning kan udlægges i fuld tykkelse op mod eksisterende
belægning og således, at overgangen mellem de to belægninger ikke mærkes som
en ujævnhed af trafikanterne.
Således affræsede belægningsarealer må ikke efterlades med skarpe, høje kanter til
gene for trafikken, og må max. udføres 2 dage inden belægningsarbejdet
påbegyndes.

Riste og dæksler
I forbindelse med højderegulering af rendestensriste anbringes ristenes stænger
vinkelret på kantstensflugten og med hængslet i front mod kørselsretning.

Højderegulering af dæksler og riste aftales med bygherrens tilsyn.
Brønde skal renses for nedfaldne asfaltmaterialer m.v.

Samtlige udgifter for de under ad AAB 3.5 anførte arbejder skal være indeholdt i
enhedsprisen for belægningsarbejdet.

4.3.3.6 Komprimering
Til komprimering af asfalt skal anvendes tromlemateriel, synet af byggeledelsen.
Ved tromling af slidlag må der til tromlevalserne ikke anvendes slipmiddel (f. eks.
dieselolie), der kan opløse bindemidlet og ødelægge overfladeteksturen. Om
nødvendigt skal anvendes vandopløselig olie (boreolie) - eller eventuelt kun vand
som slipmiddel.

4.3.4 Kontrol
Inden arbejdet påbegyndes skal entreprenøren udlevere asfaltrecept med angivelse
af materialesammensætningen. Endvidere skal der udleveres dokumentation for
laboratoriebestemmelse af Marshallrumvægten til brug ved afregning af merforbrug.

Dokumentation i form af samtlige vejesedler samt opgørelse over samlet
dagsproduktion (kg såvel som m² samt specifikt materialeforbrug) bilagt skitse med
oplysning om stationering/position af udlagte arealer skal være byggeledelsen i
hænde senest 24 timer efter udlægning. I øvrigt jf. tilsynshåndbogen.

Entreprenøren skal supplerende aflevere dokumentation for følgende til
byggeledelsen:

- Profilrigtighed af hvert asfaltlag ved nivellement (mm-aflæsning) af
  knækpunkter i tværprofilet for alle 10 m-stationer.

Kontrolnivelement af den færdige asfaltoverflade (slidlag) leveres i henhold til afsnit
0.5.5.2 under SAB styring og samarbejde.

4.3.5 Afhjælpning (jf. AB92 § 32 og § 36)

4.3.5.1 Alment
Afsnit 5.1 i AAB udgår og erstattes af det i særlige betingelser, SB, under ad § 32 og
§ 36 anførte.

4.3.5.1 Afhjælpningsforanstaltninger
Afsnit 5.3 i AAB udgår i sin helhed.
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4.4 Brolægningsarbejder

Denne SAB for Brolægning er supplerende Særlige Beskrivelser til AAB for
Brolægning af januar 2017.
I SAB er indført ”4.4” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

4.4.1 Alment
For brolægningarbejder gælder endvidere DS 1136, 3. udgave 2013-06-13
”Brolægning og belægningsarbejder” samt BPS-publikation nr. 108, november 1992.

Arbejdet omfatter levering og udførelse af følgende arbejder:
- Betonkantsten sat i beton, ca. 250 m
- Betonfliser, ca. 950 m²
- Opmærksomhedsfelter og taktile fliser mv. , ca. 60 m²

Derudover omfatter arbejdet afhentning og udførelse af følgende arbejder:
- Granitkantsten sat i beton, ca. 230 m

Ved tildannelse omkring cirkulære genstande som rørstandere, vejbelysningsmaster,
stophaner og brønddæksler, der er placeret i belægningsarealer skal skæring af hul
(boring) udføres således, at fugen mellem fliser og genstand er ensartet.
Udskæringer for udstyr, armaturer og dæksler m.v. sker ved boring eller vådskæring
med diamantskærer, så de fremstår med ensartede flader og sider uden skår på
kanter og hjørner. Kanter affases 2 mm skråt målt.
Alle skæringer og tilpasninger skal være indeholdt.

4.4.2 Materialer

4.4.2.1 Generelle krav

Alle betonvarer, som entreprenøren skal levere, skal være nye og fremstillet i
henhold til en varedeklaration opstillet af en leverandør, der skal være tilsluttet
Betonvarekontrollen. Varedeklarationen skal dokumentere, at varerne som
minimum opfylder de krav, der er angivet i de efterfølgende bestemmelser,
herunder de nævnte normer og standarder.

For betonvarer gælder, at frostbestandigheden skal henføres til klasse 2, jf. DS
400, 4.1, 4.2 og 4.3, pkt. 9.2 og vandopsugningen skal være mindre end 3,5 %, for
belægningssten dog mindre end 2,5 %.

Emner med synlige fejl, skal kasseres inden lægning og bortkøres fra pladsen.

Hvor der i dette udbudsmateriale er anvendt betegnelserne "brosten" og
"chaussésten" er der tale om granitmaterialer, jf. DS 1136 2. udgave af 2003,
DS/EN 1341 1. udgave af 2000, DS/EN 1342 2. udgave af 2001og DS/EN 1343 2.
udgave af 2001.

Der udføres taktile belægninger og ledelinjer ved busperroner og
fodgængerkrydsninger, som det fremgår af tegningsbilag.

4.4.2.1.1 Nye betonvarer
Betonfliser skal være i henhold til AAB.
Kanter langs overside af fliser skal være affaset  2 x 2 mm.
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4.4.2.1.1 Nye natursten
Granitkantsten og chaussésten skal være i henhold til AAB.

4.4.2.2 Brolægningsgrus

Læggegrus for brolægning skal være et afrettet lag, hvor der skal anvendes grus der
overholder følgende specifikationer til kornfordeling:

Maskevidde [mm] Vægtprocent
8,0 100
4,0 90 - 100
2,0 70 - 95
1,0 50 - 80
0,5 25 - 55
0,25 10 - 30
0,125 5 - 15
0,075 0 - 10

For alle grusmaterialer gælder, at dokumentation i form af kornkurver og vareprøver
skal forelægges byggeledelsen til godkendelse i god tid inden anvendelse.

4.4.2.5 Kantsten

4.4.2.5.1 Kantsten af beton

Type: kantsten
Størrelse (LxBxH): 600x150x300 mm
Farve: Grå
Materiale: betonsten

Frostbestandighedsklasse 1. Der henvises til DS/EN 1340.

Skridsikkerhed bestemmes i henhold til EN 13373, afsnit 5.3.
Overfladens ruhed skal være mindre en 1,0 mm

4.4.2.5.2 Kantsten af natursten

Kantsten af natursten er en bygherre leverance, men er nærmere beskrevet
nedenfor.

Type: kantsten
Størrelse (LxBxH): 1000x120x280 mm
Farve: G 341
Materiale: natursten
Struktur: Jetbrændt top, front (180 mm ned) og bagside (60 mm ned), medium
stokhugget. Ender savet og bunden kløvet. Front kant affaset 25*25 mm, rest affaset
2*2 mm.
Frostbestandighedsklasse 1. Der henvises til DS/EN 1340.

4.4.2.7 Fliser
Type: Fliser
Størrelse (LxBxT): 600x300x75 mm
Farve: Grå



Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) Herning Kommune
Belægningsarbejder Teknik og Miljø
Januar 2019 Stationsforplads ved DNV
Side 48 af 57

Materiale: beton

Type: Ledelinje
Størrelse (LxBxT): 300x300x75 mm
Farve: Grå
Materiale: beton

Type: Opmærksomhedsfelter
Størrelse (LxBxH): 300x300x75 mm
Farve: Grå
Materiale: beton

4.4.2.10 Fugematerialer
Fuger mellem belægningssten og fliser udfyldes med grus, som har en
sammensætning inden for følgende grænser:

Maskevidde [mm] Vægtprocent
4,0

2,0 85 -

1,0 55 -

0,5 30 -

0,25 15 -

0,125 10 -

0,075 0 -

For alle fugematerialer gælder, at dokumentation i form af kornkurver/
produktspecifikationer og vareprøver skal forelægges byggeledelsen til godkendelse
i god tid inden anvendelse.

Skal være ovntørret 0/4 mm stenmel af knust klippegranit (f.eks. Durasplit) med
maks. kornstørrelse på 4 mm. Gennemfald på 2 mm sigten skal være mindst 85 %.
Der tilsættes 24 vægtprocent cement. Blanding foregår i tvangsblander.
Fillerindholdet (materiale < 0,075 mm) skal ligge mellem 15-20 %.
Fugematerialet tvangsblandes i mixer til ensartet farve. Ved fugning af kantsten og
bordursten skal der sættes en lille form op, så fugningen kan stå lodret ud mod
kørebane.

4.4.3 Udførelse
Brolægningsarbejderne skal udføres af faglærte brolæggere.

4.4.3.5 Kantbegrænsninger
I fodgængerovergange, overkørsler mv. forsænkes kantenene mellem fortov og
kørebane jf. håndbog i tilgængelighed.
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Hvor renhugning eller tilpasning af kantsten er nødvendig, foretages dette ved
skæring. Tilpassede kantsten må ikke være kortere end 60 cm uden byggeledelsens
godkendelse.

Ved sætning af kantsten langs eksisterende asfaltkant, skal der bortskæres asfalt i
nødvendig bredde. Når kantstenen er sat, retableres asfaltbelægningen, idet der
skal retableres op mod en lige, skarp og rengjort asfaltkant.

4.4.3.5.2 Kantsten sat i beton
Kantsten sættes i beton i henhold til DS 1136 og som vist på tegninger.

Udlægning af sættebeton må ikke ske i regnvejr. Sættebeton til kantsten afdækkes
løbende med plastik efter placering af sten.

Indbygningstiden for sættebeton må ikke overstige:
- 180 min. v/10° C.
- 90 min. v/20° C.

4.4.3.7 Flise
Fliser udføres med fugeafstand i henhold til DS 1136.

Ved vibrering anvendes vibratorer med gummivalser eller lignende skånsomt
materiel.

Fliser lægges i halv-forbant.

Fliser der skal tilpasses må ikke være under 30 % af normalstørrelse.

4.4.3.10 Fugning
Lagte arealer afdækkes, så fugerne ikke forurenes eller på anden måde fyldes,
inden fugning finder sted.
De lagte arealer skal være godkendt af tilsynet for lægningsudførelse, fremtræden
og fugernes størrelse og flugt, forinden fugningen påbegyndes.
Fugning skal udføres snarest efter kontrol af belægningen (fuger og fugeafstande,
koter og jævnhed). Dog må der kun fuges i tørvejr. Fugerne fyldes i tør tilstand
fuldstændigt op, således at de står skarpt mod de tilstødende flader.
Det må påregnes at udføre fugefyldningen ved gentagne nedfejninger for at opnå
fuldstændig opfyldning. Fugematerialet skal komprimeres med afgraterspade.
Der må under ingen omstændigheder være knasfuger i belægningerne.

Vandansamlinger accepteres ikke, og sådanne område skal efter aftale med tilsynet
omlægges.
Fugemørtel ved brostens- og chaussestensbelægninger skal blandes og indbygges
efter leverandørens anvisninger. Overskydende fugemørtel ved
brostensbelægninger fejes væk fra overfladen med kost.

Der må ikke fejes mørtelrester ned i stadig åbne fuger. Der skal være indregnet
rengøring af brostensbelægning efter fugning, således at fugeslam / cementslam
ikke fremtræder på belægning.

Fugerne skal være fyldt. Belægningsoverfladerne skal i hele afhjælpningsperioden
fremstå uden sætninger, knækkede fliser, sten m.v., misfarvninger eller tilsvarende
defekter, med mindre at det åbenlyst, at skaderne skyldes udefra kommende kørsel
med tunge køretøjer.
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4.4.4 Kontrol
I forbindelse med starten på brolæggerarbejdet, evt. ad flere gange, skal
entreprenøren sammen med bygherre og fagtilsyn gennemgå de som
bygherreleverence leverede materialer. Gennemgange dokumenteres af fagtilsynet.
Efter denne gennemgang, og evt. udtag af beskadigede materialer, henligger
materialerne for entreprenørens risiko.
Alt arbejde skal kvalitetssikres i henhold til Brolæggerlaugets kvalitetsplan.

Inden arbejdets igangsætning skal entreprenøren forelægge detailtidsplan samt
redegørelse for arbejdsprocesser til bygherrens godkendelse.

Krav til højdetolerancer på fliser indbyrdes fastsættes til 0-1 mm og til samlet 0-5 mm
målt som nedstik fra 3 m retholt.
Den maksimale afvigelse fra en 3 m retskede må for alle øvrige typer af
belægningsoverflade højst være ±3 mm.
De angivne koter skal overholdes med ±5 mm.
For øvrige arealer gælder AAB Brolægning og DS 1136.
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5 Skilte og afmærkning

I SAB er indført ”5” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

5.1 Kørebaneafmærkning

Denne SAB for Kørebaneafmærkning er supplerende Særlige Beskrivelser til AAB
for Kørebaneafmærkning af juni 2010.
I SAB er indført ”5.1” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

5.1.1 Alment
Arbejdet omfatter afmærkning af kørebane med permanent kørebaneafmærkning
med hvid farve af lang holdbarhed som angivet på tegningsbilag og tilbudsliste.

5.1.2 Materialer
Entreprenøren skal senest 2 uger inden arbejdets igangsætning fremsende
oplysninger til byggeledelsen om materialer, herunder fabrikat, sammensætning og
udlægningstemperatur m.v.

Midlertidig kørebaneafmærkning skal udføres med gul stribemaling.

Kørebaneafmærkning skal udføres med termoplastisk materiale (lang holdbarhed)
med reflektionsegenskab R2 i 3 mm´s tykkelse.

5.1.3 Udførelse

5.1.3.1 Kørebaneafmærkning generelt
Fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning i asfaltoverflader som bevares, skal
udføres såldes at den eksisterende asfalt ikke beskadiges. Evt. skal arealer hvor der
er fjernet afmærkning efterfølgende forsegles.

5.1.3.2 Ny markering
Al afsætning påhviler entreprenøren.

Kørebaneafmærkningen skal udføres hurtigst muligt og senest 8 dage efter
belægningsarbejdernes udførelse. Stop- og vigelinjer skal dog altid udføres i
umiddelbar fortsættelse af belægningsarbejdet.

5.1.4 Kontrol
Kontrol foretages iht. Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, kontrolkategori B.

Efter udførelse af kørebaneafmærkningen skal entreprenøren aflevere
måleresultater for den udførte kørebaneafmærkning til byggeledelsen.

5.2 Afmærkningsmateriel

Denne SAB for Afmærkningsmateriel er supplerende Særlige Beskrivelser til AAB for
Afmærkningsmateriel af september 2018.
I SAB er indført ”5.2” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

5.2.1 Alment
Arbejdet omfatter levering og opsætning af nye tavler og standere som angivet i
tegningsbilag og tilbudsliste.

Tavler leveres i størrelse for hastighedsklasse M (50 km/t), hvis andet ikke er
angivet.
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5.2.2 Materialer
Nye skilte skal udføres i refleksmateriale, som anført i Vejregler for Færdselstavler,
hæfte 8 - Tavleoversigt. Alle skilte er uden ramme.

Standere i heller skal forsynes med brudled. Øvrige standere leveres uden brudled.

Eksisterende tavler og standere nedtages og lægges i depot.

5.2.3 Udførelse

Fundering udføres jf. AAB for Afmærkningsmateriel.

Færdselstavlerne skal opstilles i normal højde i henhold til Vejregler for
Færdselstavler, hæfte 8 – Tavleoversigt.

Færdselstavler må ikke opsættes på standere for belysning og signalanlæg.

Færdselstavler skal opsættes umiddelbart inden færdselsarealerne åbnes for trafik.

Nedtagning af eksisterende færdselstavler:
Eksisterende færdselstavler, som skal nedtages, lægges i depot og genopstilles, er
indeholdt i entreprisen. Prisen er inkl. fundamenter.

5.2.4. Kontrol
Kontrol foretages iht. AAB for afmærkningsmateriel.
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6 Færdselsregulerende foranstaltninger

Færdselsregulerende foranstaltninger for entrepriseområdet er indeholdt i
nedenstående afsnit.

Kørebaneafmærkning og afmærkningsmateriel anvendt til trafikregulering skal
overholde krav stillet i SAB 5.1, Kørebaneafmærkning og SAB 5.2,
Afmærkningsmateriel og i Vejreglerne, (ikke med i SAB) samt krav i SAB 0, Styring
og samarbejde, afsnit 0.3.1 "Generelt".

6.1 Alment

Ved færdselsregulerende foranstaltninger forstås de foranstaltninger, der af
entreprenøren udføres på vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder
foranstaltninger for trafiksikkerhed og markering af grænse- eller længdeafspærring
mellem arbejdsområder og trafikområder.

Nærværende entreprenør forestår den almindelige drift og vedligehold af de
trafikforanstaltninger, der etableres i entreprisen.

Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, inspektion, drift, vedligehold og
fjernelse af afspærringer og afmærkning. Materialer og materiel til afspærring og
afmærkning skal opfylde krav i "Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm." i
gældende udgave.
Al afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren. Trafikområder
administreres af pågældende vejmyndighed – Herning Kommune - der også forestår
den almindelige drift og vedligehold inkl. beredskabsopgaver og
vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige trafik.

Entreprenøren skal sørge for udarbejdelse og godkendelse af afmærkningsplaner
hos myndighederne, samt indregne tid i sin planlægning til
myndighedsgodkendelser. Dette skal være indeholdt i tilbuddet.

Entreprenøren skal til byggeledelsen fremkomme med en detailtidsplan for
arbejderne vedr. færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de
enkelte delstrækninger.

Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra
entreprenøren. Planen fremsendes via byggeledelsen til relevante myndigheder.

Afmærkningsplaner skal tydeligt være mærket med, hvem der har udført planen,
kontaktperson, dato, versions nr. mm.

Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks meddeles
byggeledelsen. Entreprenøren skal underrette byggeledelsen ved alle
trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer. Afmærkningsplaner skal foreligge
godkendte inden arbejdet på vejarealer må påbegyndes.

Alle vejstrækninger skal til stadighed holdes åbne for trafik, herunder skal bybusser
og redningskøretøjer ubetinget have passagemulighed gennem arbejdsarealet,
svarende til de nødvendige omlægninger af trafikken, der iværksættes i forbindelse
med arbejdets udførelse. Se i øvrigt "Særlige trafikale bestemmelser" i SAB 0,
Styring og samarbejde, afsnit 0.3.1.1.
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Der er af Vejmyndigheden ikke fastsat spærretider i nærværende entreprise.

Eventuelle supplerende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger begrundet i
entreprenørens metodevalg skal vælges og placeres på en sådan måde at
trafiksikkerheden for vejtrafikken ikke forringes. Dette skal være indeholdt i tilbuddet.

Eksempler på forhold, der kan kræve en uddybning:
• Afbrydelse af eksisterende veje
• Begrænsning af mulighed for samtidigt at afbryde to naboveje.
• Begrænsning af mulighed for at afbryde eksisterende vejforbindelser før nye

veje til erstatning derfor er udført
• Omdirigering af afbrudt færdsel til eksisterende vejnet ad nærmere

beskrevne ruter.
• Mindste effektive bredde af veje (antal vognbaner)
• Særlige forhold ved myldretidstrafik
• Afmærkning og afspærring i tåget eller usigtbart vejr
• Tidsrum, hvor afspærring må være opstillet
• Opdeling af arbejdet i etaper
• Asfaltramper for cyklister
• Midlertidig afdækning af skilte
• Sikring af adgangsforhold for handicappede
• Passage af arbejdsområdet
• Foranstaltninger ved kran- og rammearbejde tæt på trafikerede arealer

Entreprenøren skal levere og opsætte samt i byggeperioden vedligeholde
afmærkning og trafikværn til erstatning for demonterede autoværn/rækværker samt
sikring af arbejdsområdet.

Afspærring og trafikværn skal fjernes af entreprenøren efter endt brug.

Som en del af arbejdet skal entreprenøren i hele perioden anvise en ansvarlig
kontaktperson for drift og vedligehold af trafikforanstaltninger samt en stedfortræder.
En af disse skal kunne kontaktes på alle dage og i alle døgnets 24 timer.

Midlertidig afmærkning skal ske iht. Vejdirektoratets vejregel for afmærkning af
vejarbejder, jf.:

· Bekendtgørelse nr. 1129 om afmærkning af vejarbejder mv. af 18.
september 2013

· Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., maj 2012 (vejregelforslag)
inkl. tegninger november 2002, revideret september 2008

· Håndbog for afmærkning af vejarbejder mv., maj 2012 (høringsudgave)
· Vejregel for afmærkning af vejarbejder, Tegninger, november 2002

Entreprenøren skal sikre, at færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og
virker efter intentionerne. Det påhviler entreprenøren straks at reagere i tilfælde af
mangelfuld afmærkning.

Hvis påbud vedrørende afmærkning og afspærring ikke er efterkommet efter en af
byggeledelsen fastsat rimelig frist (max. 1 time), vil byggeledelsen foranstalte, at
dette sker for entreprenørens regning.

Alle øvrige foranstaltninger nævnt i det følgende eller nødvendiggjort af de anførte
bestemmelser afholdes af entreprenøren indenfor tilbuddet. Det gælder såvel
leverancer som montering, flytning, demontering mv.
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Alle trafikregulerende foranstaltninger skal udføres i henhold til gældende regler for
afmærkning af vejarbejder og i øvrigt efter politiets, vejmyndighedernes og
byggeledelsens anvisninger.

Entreprenøren er pligtig til i hele anlægsperioden at sikre alle de berørte lodsejere og
brugere en efter byggeledelsens bestemmelse tilfredsstillende adgang til deres
ejendomme, herunder stadig vedligeholdelse af indkørsler mv.

Entreprenøren skal generelt sørge for al øvrig nødvendig afstribning, afmærkning og
afspærring med afviserlægter, vagt mm., samt skiltning og andre foranstaltninger
som nævnt i udbudsmaterialet og som byggeledelsen eller myndighederne måtte
kræve.

Al afspærring og afmærkning skal være etableret inden arbejdsområdet ibrugtages.

Dæksler på brønde mv., der kortvarigt stikker op over den fungerende belægning,
skal afmærkes med afstandskegler eller rød / hvide bukke med reflekterende
overflade.

Alle afviserlægter, rækværker og trafikværn skal være forsynet med reflekterende
materiale.
Ved benyttelse af N44 skal de i top og bund forsynes med trælægter.

Ved sideudvidelser og derved inddragelse af tætteste kørespor ind mod arbejdsareal
skal entreprenøren for så vidt muligt etablere kombineret forgænger- og cyklistsluse
med min. 2 m's bredde langs med afspærringen. Kun i tilfælde, hvor dette ikke er
muligt henvises fodgængere og cyklister til modsatte side af vejen og der etableres
dobbeltrettet cykelsti på den modsatte side af vejen.

Ved sideudvidelser kan der opsættes Hoffmann-klodser pr. 6 m, hvis der kan
etableres et arbejdsfrit areal på 1 m jf. vejregler. Hvis 1 m arbejdsfrie område ikke
kan etableres skal der ved sideudvidelser opstilles tætstillet trafikværn.

6.2 Anvendelse af færdselsregulerende foranstaltninger

6.3 Udførelse

Eksisterende afmærkning skal, hvor trafikken under anlægsarbejderne midlertidigt
eller permanent omlægges, afdækkes eller fjernes forud for trafikomlægningen.

Udgravninger, som er dybere end 0,5 meter, samt retningsændringer for trafikken
skal markeres med lygter (N46).

Entreprenøren skal sørge for drift af samtlige færdselsregulerende foranstaltninger
inklusive tavler og belysning m.v. såvel i som udenfor arbejdstiden, herunder
lørdage, søn- og helligdage, samt i øvrige arbejdsfrie perioder.

Hvis påbud vedrørende afmærkning og afspærring ikke er efterkommet efter en af
byggeledelsen fastsat rimelig frist (max. 1 time), vil byggeledelsen foranstalte, at
dette sker for entreprenørens regning.

Senest 5 hverdage før en trafikomlægning påbegyndes, skal entreprenøren
udarbejde og fremsende en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for
påbegyndelse og forventet afslutning til byggeledelsen.

Trafikomlægningen må ikke påbegyndes, førend denne plan og de tilhørende
tilladelser til rådighed over vejareal er godkendt af myndighederne.
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Sammen med den overordnede plan udarbejder og fremsender entreprenøren en
”drejebog”, som i detaljer angiver, hvad der skal laves, hvem der er på stedet og
hvem, der kan kontaktes, hvis noget uforudset skulle indtræffe.

Når en trafikomlægning er påbegyndt, kan den normalt ikke standses i andet end
slutsituationen, alternativt startsituationen. Ved fare for ikke at kunne nå at
gennemføre en påbegyndt trafikomlægning, eventuelt på grund af vejrforhold,
tilkaldes byggeledelsen straks, så nødvendige ændringer kan aftales, iværksættes
og meddeles.

6.4 Kontrol

Entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld opstået som følge af
mangelfuld afmærkning. Entreprenøren skal efterse alt trafikregulerende materiel
mindst 2 gange dagligt, morgen og aften og kontrollen skal dokumenteres i henhold
til logbog.

Indhold i logbog:
• Tidspunkt for kontrol
• Observationer / afvigelser
• Afhjælpende foranstaltninger
• Fotodokumentation af alt afmærkning

Blade fra logbogen skal fremsendes ugentligt til byggeledelsen. Konstaterede
mangler skal omgående udbedres. Entreprenøren skal i hele perioden anvise
minimum 2 kontaktpersoner, der kan kontaktes og tilkaldes hele døgnet.
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7 Stipulerede ydelser

Der er i TAG og TBL indeholdt en række stipulerede ydelser vedr. regningsarbejder
og leje af materiel. Disse ydelser anvendes til afregning af arbejder, hvor omfanget
ikke kan fastsættes forlods. Arbejderne kommer kun til udførelse i det omfang, der
indgås særskilt aftale herom med byggeledelsen.


