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0 Styring og samarbejde

SAB - Styring og Samarbejde er supplerende seerlige beskrivelser til AAB - Styring
og samarbejde af juni 2016. | SAB er indfart et "0” i forhold til afsnits-nummereringen

i AAB.
0.2 Mgder
0.2.1 Generelt

Mgderne skal foregd i en &ben og konstruktiv dialog mellem parterne med det formal
at skabe det bedste samarbejde omgennemfgrelsen af projektet.

0.2.2 Projektgennemgang
Projektet gennemgas af bygherre, projekterende/tilsyn og entreprengr og dennes
eventuelle underentreprengrer umiddelbart efter kontraktunderskrivning.

Entreprengren skal blandt andet gennemga og forklare arbejdstidsplanen, hvad
entreprengren ser som de stgrste risici i projektet og hvordan han ser disse
reduceret eller undgdet samt gennemga hvorledes arbejder nzerved ledninger
udfares.

0.2.3 Byggemgder
Gennem hele udfgrelsen fra aftaleindgaelse til aflevering af anleegget skal der
afholdes byggemgder med 14 dages intervaller.

Pa disse mader deltager bygherren ved projektlederen og/eller andre
repraesentanter samt entreprengren ved projektleder og andre fra dennes
organisation.

Entreprengren indkalder til disse mader, der afholdes pa byggepladsen eller anden
aftalt lokalitet.

Forud for hvert byggemgde (kl. 12 én arbejdsdag for byggemgadet) skal
entreprengren skriftligt aflevere oplysninger til byggeledelsen om:
- Arbejder udfgrt i perioden

Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger

Arbejdets stade

Anvendt materiel og arbejdsstyrke

Vejrforhold og spilddage

Kvalitetsstyring

Afvigelser og fravigelser (oversigt og status)

Tilleegsarbejder (oversigt og status for aftalesedler)

Miljgforhold

Trafik og sikkerhed

Naboforhold

Dagsorden for byggemgderne omfatter som udgangspunkt fglgende:
- Opfalgning, herunder godkendelse af referat fra sidste mgde
Tidsplan:
o Fremdrifti udferelsen
Bemanding
Tekniske forhold
Myndighedsforhold
Ledninger
Risikostyring
Arbejdsmiljg
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Kvalitet og dokumentation
0 Kuvalitetsledelsessystemet
o Dokumentation
0 Som udfgrt” materiale
@konomi.

Arbejdsmiljgkoordinering
Koordinering af arbejdsmiljgindsatsen sker pa mader, der afholdes i
overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 0.7.

Arbejdsplan m.v.
Generelt

Udover det i AAB anfgrte henvises til Hovedtidsplan for anleegsarbejdet (se bilag 3),
med nedenstaende uddrag:

Hovedtidsplan
Opstartsmgde 1. marts 2019
Samlet aflevering 28. juni 2019

Indenfor den angivne Hovedtidsplanen, er det op til entreprengren at tilretteleegge sit
arbejde, sa afleveringsfristen overholdes.

Bygherrens udbudsmateriale foreligger digitalt p& Udbud.dk og er efter indgaeldse af
kontrakt grundlag for udfgrelse. Reviderede tegninger under arbejdets udfarelse
fremsendes pa elektronisk form via e-mails. Der vil sdledes ikke blive udleveret
papireksemplarer af beskrivelser og tegninger ved bygherrens foranstaltning, hvorfor
entreprengren selv ma foretage evt. trykning mv.

Ud over det i AAB anfgrte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om:
- tidspunkter for anmeldelser til myndigheder

hvornar myndighedsgodkendelser skal foreligge
trafikrestriktioner pa bergrte veje
hvornar de enkelte entreprengrer/underentreprengrer arbejder pa pladsen
hvornar der udferes arbejder, som medfarer seerlige farer
foranstaltninger af hensyn til miljg, arbejdsmiljg og trafiksikkerhed og
-afvikling
tidspunkter for evt. skifteholdsarbejde, weekendarbejde m.v.
tidspunkter for hvornar evt. bygherreleverancer skal veere til disposition
de forskellige ledningsejeres respektive arbejder

Entreprengren skal i arbejdsplanen og i sit tilbud bl.a. tage hensyn til at:

- vejtrafikken pa eksisterende veje skal opretholdes i hele anlsegsperioden, jf.
forskrifterne i SAB Arbejdsplads. Efter aftale med byggeledelsen kan vejene
speerres i kortere perioder, eksempelvis i forbindelse med slidlagsarbejder. Der
skal sa opsaettes vejvisning i fobindelse hermed.
andre entreprengrer udferer diverse arbejder i eller naer arbejdsomradet, jf.
SAB Arbejdsplads, afsnit 1.1.
der i tilfeelde af maskinuheld og lignende skal veere inkluderet sikring af
tidsplanens overholdelse. Der skal forefindes reservemateriel, -materialer og —
mandskab
arbejder, der influerer pa trafikafviklingen pa vej, aftales i god tid.
regler vedrgrende myndighedskrav pa miljgomradet, inkl. planlaegning af
miljgbelastende arbejder, overholdes.
arbejdet skal standses i perioder, hvor vejrforholdene vil umuligggre udfarelse
af konditionsmeessigt arbejde.
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der under entreprisens udfgrelse skal opretholdes forsvarlig vejadgang til de
bergrte lodsejere.

Arbejdet skal gennemfgres i henhold til udbudsmaterialets tidsplan, der er grundlag
for Arbejdsplanen (Hovedtidsplan).

Arbejdsplanen vil blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen
fremmes behgrigt.

Arbejdsplanen revideres efter behov udtrykt af entreprengr eller byggeledelsen.
Entreprengren skal vederlagsfrit respektere og opdatere arbejdsplanen for de til
enhver tid opstaede forsinkelser.

Entreprengren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet standses i perioder,
hvor vejrforholdene saedvanligvis vil umuliggare udfarelse af konditionsmaessigt
arbejde.

Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagram-metoden og
skal afleveres senest 3 uger efter kontraktindgaelsen.

Arbejdsplanen skal deekke hele arbejdsperioden. De kommende 6 uger skal have en
detaljeringsgrad svarende til ugeniveau, dog sa detaljeret, at det pa et hvert
tidspunkt kan vurderes, hvorvidt tidsplanen overholdes.

Entreprengrens skal revidere arbejdsplanen, nar det virkelige stade for arbejdet pa
vaesentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan.

Udfgrelsesmetoder, herunder interimskonstruktioner og reekkefglgen af delarbejder,
der matte veere foreslaet i udbudsmaterialet, tjener alene som orientering for
entreprengren. Entreprengren kan veelge de foresldede metoder eller andre metoder
for udfgrelse af arbejdet, og han alene beerer det fulde ansvar for arbejdets
udfgrelse i henhold til entrepriseaftalen.

Ud over de i udbudstidsmaterialet angivne tidsfrister skal entreprengren i
arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.:

0.3.1.1 Trafikale forhold
at ind- og udkarsel til og fra arbejdsomraderne kun kan paregnes tilladt i
omfang, som er beskrevet i SAB — Arbejdsplads, afsnit 1.3.3,

at trafikafviklingsplaner og ansggning om tilladelse hos vejmyndigheder skal
bestilles hos bygherren senest 15 dage far planlagt igangseetning af det
konkrete arbejde

at eksisterende stier og veje ikke ma afbrydes, far fremtidige adgange er
etableret og abnet.

at der til enhver tid skal vaere 2 karebaner abne for trafik pa Fordelingsvejen,
med mindre andet aftales med byggeledelsen

at Fordelingsvejen ikke ma speerres for trafik, med mindre andet aftales med
byggeledelsen
0.3.15 @vrige forhold
at ledningsejerne skal have adgang til at omlaegge/fjerne/installere ledninger
i entrepriseomradet,

at gvrige entreprengrer skal have adgang i entrepriseperioden,
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at der kun efter forudgdende aftale med byggeledelsen ma arbejdes pa sgn-
og helligdage og lardage samt pa hverdage uden for tidsrummet mellem
kl. 07.00 og kl. 18.00, ligesom der henvises til angivelserne vedr. stgjende
aktiviteter mv. i SAB - Arbejdsplads afsnit 1.7.2 og 1.7.3, specielt vedr.
ramning af peele,

at komprimering og rammearbejde skal ske under hensyntagen til
eksisterende bebyggelse, der ikke ma beskadiges,

at der skal indregnes spilddage som anfert i SB ad § 24.

at sildlag normalt ikke ma udleegges far medio april og efter ultimo
september.

at vinterforanstaltninger gennemfgres.

Plan for vinterforanstaltninger
Der henvises til SAB 7 — Vinterforanstaltninger.

Kontrol

Entreprengrens egenkontrol
For ikke rutinemaessig praveudtagning og pravning skal entreprengren varsle
bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prgveudtagning/pravning skal finde sted.

Bygherrens kontrol
Bygherrens skal have mindst 3 arbejdsage til at gennemga kontrolafsnit med
dokumentation inden entreprengren ma fortseette arbejdet.

Feelles kontrol
Tidspunkt for feelles kontrollen fastleegges af bygherren, der adviserer entreprengren
senest 1 arbejdsdag far kontrollen finder sted.

Bygherren udveelger tilfeeldigt kontrolomrader efter retningslinjerne i SAB for
respektive arbejder. Hvert kontrolomrade opdeles i delomrader.

| hvert delomrade foretages en repraesentativ observation / maling. Safremt der i
mere end 50 % af de udvalgte delomrader konstateres afvigelser fra det i SAB for
det respektive arbejde fastlagte tilstandskrav, betragtes hele kontrolomradet som
veerende afvigende fra det fastlagte kvalitetsniveau.

Hvis der konstateres afvigelser, er entreprengren forpligtiget til at udbedre fejl og
manglerne inden for de frister, der er anfart i SAB for arbejderne eller aftalt med
bygherren. Entreprengren skal endvidere redeggre for tiltag til imgdegaelse af
gentagelse af afvigelserne.

Dokumentation

Arbejdstegninger skal fremlaegges for bygherrens tilsyn ved fremsendelse pr. e-mail
i pdf-format samt i CAD-format, -.dwg eller -.dgn. Arbejdstegninger skal ligeledes
udleveres til bygherren i 2 eksemplarer.

Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest 10 arbejdsdage
faor afleveringen, mens "Som udfgrt” tegninger skal afleveres inden aflevering af
entreprisen.
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Konstruktioner ma ikke pabegyndes, far byggeledelsen har godkendt entrepre-
ngrens entreprisespecifikke kvalitetsplan, beredskabsplan og miljgplan.

Eventuelle sendringer til entreprengrens entreprisespecifikke kvalitetsplan,
beredskabsplan og miljgplan, som entreprengren pateenker at gennemfare i entre-
priseforlgbet, skal foreleegges byggeledelsen til godkendelse senest 10 arbejdsdage
for aendringerne effektueres.

Intet stilladsarbejde ma pabegyndes far byggeledelsen har godkendt stillads- og
funderingsprojektet herfor.

Entreprengren skal senest 10 arbejdsdage forud for feerdiggarelse af et dokument
varsle byggeledelsen om, hvornar dokumentet er klar til byggeledelsens
godkendelse.

Byggeledelsen vil efter modtagelse af hvert enkelt dokument til godkendelse i lgbet
af 3 arbejdsdage afgare, om dokumentet har en kvalitet og et indhold, saledes at det
forventes at kunne godkendes.

0.5.5 Som-udfgrt dokumentation
0.5.5.1 Generelt
Ved entreprisens afslutning skal entreprengren, i elektronisk form via e-mail,
fremsende folgende:
Projektmateriale "som udfart”

Fotodokumentation
Tillaldelser fra myndigheder vedr. det faerdige vejanlaeg

0.5.5.2 Opmaling af det feerdige anlaeg
Opmaling skal ske i overensstemmelse med krav i respektive SAB.

Seerligt for ledningsanlaeg henvises til 3.4.4.

0.6 Kvalitetsstyring og miljgledelse
0.6.2 Krav til entreprengrens kvalitets- og miljgplan
0.6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer

Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprengren skal redeggre
for eller beskrive fremgangsmader for udfgrelsen, samt hvor der er stillet krav om
arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure.

Entreprengren skal som minimum udarbejde fglgende arbejdsprocedure:
Miljgforanstaltninger, herunder stgj og vibrationsforebyggelse
Grundvandssaenkning og evt. rensning af oppumpet vand

0.6.2.5 Styring af projektering
Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planleegning,
gennemfarelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling,
g&ndringsbehandling og godkendelse af evt. projekteringsopgaver. Procedurer skal
omfatte projektering af evt. interimskonstruktioner.

0.6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer
Pa denne entreprise anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail m.v.)
mellem byggeledelse og entreprengr.
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Entreprengren er forpligtet til at anvende ovenstaende.

Entreprengren skal udarbejde en dokumentstyringsplan eller et lignende dokument,
der for hver dokumenttype redeggr for, hvem der udarbejder,
kontrollerer og godkender dokumenter, samt til hvem de fordeles.

En ajourfgrt oversigt over geeldende entreprisedokumenter skal til stadighed veere
tilgeengelig hos entreprengren og veere tilgaengelig for bygherren og byggeledelsen.
Oversigten gennemgas ved hvert byggemgade.

0.6.2.7 Uddannelse og instruktion
Entreprengrens ingenigrer, opgaveansvarlige, arbejdsledere og medarbejdere, som
er beskaeftiget med arbejder pa veje i drift, hvor det ikke er muligt at etablere en
friafstand mellem arbejdsomrade og trafikerede arealer p4 min. 1,0 m, skal alle have
gennemfart deltagelse i et af Vejdirektoratet godkendt kursus "Vejen som
arbejdsplads”.
Entreprengrens medarbejdere, som udfgrer brolsegningsarbejder, skal vaere
fagudannede brolaeggere.

Laboratorieundersggelser og svejsearbejder skal videre udfgres af faguddannede
medarbejdere eller medarbejdere med en dokumenteret erfaring for de pageeldende
fag. Rerlaegning skal udfgres af medarbejdere, eller under ledelse af personer, der
har kloakmesteruddannelse eller tilsvarende.

Entreprengren skal efter kontraktens indgaelse pa forlangende kunne fremleegge
dokumentation i form af ajourfarte referencer/ CV/kursusbeviser for naglepersoner jf.
ovenstdende samt medarbejdere, hvortil der stilles seerlige krav til
uddannelse/erfaring.

0.6.2.8 Styring af underentreprengrer og leverandgrer
Entreprengren skal redeggre for styring af underentreprengrer og leverandgrer samt
eventuelle konsulenter/projekterende med veesentlig indflydelse pa entreprisens
kvalitets- og miljgforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkagbte dele og
arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol).
Underentreprengrer, leverandgrer samt eventuelle konsulenter/projekterende skal
vaere omfattet af en kvalitets- og miljgplan eller lignende, der lever op til kravene i
udbudsmaterialet.
Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede
underentreprengrer, leverandgrer og eventuelle konsulenter/projekterende.

0.6.2.9 Styring af bygherreleverencer
Entreprengren skal redegare for modtagekontrol, handtering og opbevaring af
bygherreleverancer i overensstemmelse med kravene i kontraktmaterialet.

0.6.2.10 Styring af inspektions-, prgvnings,- og maleudstyr
Entreprengren skal pa forlangende redegere for vedligeholdelse, anvendelse,
kalibrering mv. af inspektions-, pravnings- og maleudstyr.

0.6.2.12 Styring af aendringer
Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af
gndringer.

Proceduren skal redeggre for vurdering af eendringer og deres konsekvenser i
relation til kvalitet, miljg, arbejdsmiljg og gkonomi, godkendelse af aendringer samt
registrering og kommunikation af aendringer til bergrte parter.

0.6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende handlinger
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Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af
konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redeggre for
handlinger, der ivaerkseettes til afhjeelpning af konstaterede afvigelser, herunder
kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af
bygherren, begreensning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv.

Krav til entreprengrens kvalitets- og miljgplan

Entreprengren skal senest 5 arbejdsdage far opstartsmgdets afholdelse levere et
projektrelateret KS-program, der er tilpasset den aktuelle entreprise pa grundlag af
entreprisens krav til kvalitet, kvalitetsstyring, kontrol og dokumentation.

Planen skal blandt andet tage stilling til hvilke kontrolaktiviteter, der skal
gennemfgres med ekstern hjeelp, hvor dette er formalstjenligt/kreevet, hvad der skal
registreres og formen pa dokumentationen for de forskellige kontrolaktiviteter og
registreringer.

Planen skal indeholde procedurekontrol, modtagekontrol, udfgrelseskontrol og
efterkontrol.

Planen skal foreleegges tilsynet for gennemgang og godkendelse.

P& basis heraf udarbejder entreprengren i god tid, inden den enkelte kontrolaktivitet
skal gennemfgres, de ngdvendige registreringsskemaer, journalformularer og
tjeklister, der skal anvendes.

Arkivering af kvalitetskontrol og dokumentation

Entreprengren skal straks etablere et arkiveringssystem eller et andet egnet system
og vedligeholde dette i hele udfgrelsesperioden. Systemet skal omfatte den
dokumentation, som lgbende vil indgd, og som vedrarer kvaliteten af materialer,
materiel, udfgrelse og faerdige delprodukter samt kvalifikationer af personale, hvortil
der er stillet seerlige krav.

Der kreeves sporbarhed pa de materialer, der indgar i tilbudslisten. Dokumentationen
omfatter ogsa delarbejder / leverancer fra under- entreprengrer / leverandgrer.

Kopi af fakturaer pa materialeleverancer skal arkiveres, falgeseddel vil ogsa kunne
accepteres.

Det skal vaere muligt entydigt at definere:
Hvornar og fra hvilken leverandgr en leverance kommer / afhentes
At leverandgrens handterings- og indbygningsanvisning er fulgt
Hvor leverancen indbygges

Arkivet skal veere velordnet og komplet (opdatering svarende til udfgrelsesstadet),
saledes at tilsynet uden besveer kan praesenteres for den dokumentation, tilsynet
matte gnske at se til enhver tid under udfgrelsen.

Lgbende i anlaegsperioden og ved arbejdets afslutning skal tilsynet have lejlighed til
at gennemga arkivet. Entreprengren sender kopi (maks. 2 stk.) af den
dokumentation, tilsynet matte gnske.

Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsomraderne

Alment

Inden hvert sikkerhedskoordineringsmgde skal entreprengren ved sin
sikkerhedsrepraesentant i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren gennemga
sikkerheden pa projektet ved en gennemgang (sikkerhedsrundering) i henhold til
principper for mgnsterarbejdsplads.
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Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og godkendes af bade
entreprengr og sikkerhedskoordinator.

Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i faellesomrader

Alment

Bygherren har udpeget en arbejdsmilgkoordinator, hvis navn oplyses senest ved
byggepladsens etablering.

Entreprengren foretager anmeldelse af arbejdet til arbejdstilsynet.

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Grundlaget for dette afsnit er Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 117 af 5. februar
2013 om bygherrens pligter og Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1516 af 16.
december 2010 med senere andringer om bygge- og anlaegsarbejde.

Straks efter tilbudsgivningen skal entreprengren sammen med bygherre vurdere om
der i perioder kommer mere end 10 mand pa pladsen.

Beredskabsplan
Entreprengrens beredskabsplan skal som minimum omhandle fglgende forhold:
- Personskade

Tingskade
Nedfald af materialer
Uforudset jordforurening
Uforudset grundvandsforurening
Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient
Spild af breendstof og kemikalier
Brand
Brud pa forsyningsledninger
Stov
Staj
Vibrationer
Skader pa midlertidige trafikregulerende foranstaltninger ifm. Anleegsarbejdet
Seerlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk,
farlige/eksplosive materialer, hgjspaending mv.)
Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udfgrelse

Entreprengren skal oplyse, hvem pa entreprisen der har farstehjeelskursus.
Adresse pa naermeste akutmodtagelse / traumecenter skal angives.

Trafiksikkerhed og —afvikling

Alment
Vejmyndighed ved arbejder pd kommuneveje er Herning Kommune, Trafik og Milje.

Intet arbejde ma pabegyndes, far radighedstilladelse foreligger.

Entreprengrens medarbejdere, der er beskaeftiget med vejarbejder ved eller pa veje i
drift, skal opfylde uddannelseskravene i "Afmaerkning af

vejarbejder pa statsveje”, instruks og "Afmaerkning af vejarbejder m.m., Tegninger”,
Vejdirektoratet, i geeldende udgave.

Entreprengren skal underrette byggeledelsen, nar opsaetning af afmaerkning
pabegyndes, og nar hele afmaerkningen er fjernet.
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0.8.2 Arbejder ved eller pa veje

0.8.2.1 Alment

Entreprengrens medarbejdere, der er beskaeftiget med afmaerkningsarbejder, eller
som arbejder i omrader, hvor det ikke er muligt at etablere en friafstand mellem
arbejdsomrade og trafikerede arealer pa min. 1,0 m, skal have gennemfgart og
bestaet kurset "Vejen som arbejdsplads”. Entreprengren skal fremlaegge
dokumentation herfor.

0.8.2.2 Afmeerkningsplaner for trafikafvikling
Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde planer, inklusive afmaerkningsplaner
for feerdslens afvikling i alle faser af arbejdet, herunder omlaegninger af trafikken, og
foreleegge disse for bygherren.

Efter entreprengrens indarbejdelse af bygherrens kommentarer fremsender
entreprengren afmaerkningsplanerne for trafikafvikling til vejmyndigheden for
godkendelse.

Entreprengren skal i sin planleegning indregne tid til vejmyndighedens godkendelse
af afmeerkningsplaner for trafikafvikling.

0.8.3 Arbejder ved eller i spor
Entreprengren og dennes personale er forpligtet til at ggre sig bekendt med reglerne
for ophold og feerdsel i sporet. Banedanmarks pjece "Pas pa, pa banen” og § 2, §
37, 8 85 og afsnit 7 i SR (Sikkerhedsreglement) skal efterleves. Reglerne kan findes
pa www.banedanmark.dk- erhverv. Entreprengren og dennes personale ma ikke
feerdes pa Banedanmarks arealer uden forngden instruktion og uden
forskriftsmaessig sikkerhedspaklaedning, som minimum sikkerhedsvest.

0.9 Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere

0.9.1 Alment
Det pahviler entreprengren at indhente alle ngdvendige tilladelser, der ikke er
indhentet af bygherren.

0.9.2 Forhold til ledningsejere
Entreprengren skal tage udgangspunkt i SAB Arbejdsplads afsnit 1.1. Tillaeg til
aftaler og evt. aendringer i forhold til det beskrevne skal foreleegges bygherren far de
tiltreedes endeligt.

0.9.2.1 Koordinering og ledningsmgder
Entreprengren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne.

For koordinering af samarbejdet mellem entreprengren og ledningsejerne indkalder
bygherren til det fgrste ledningsmgde.

P& baggrund af ovenstdende ledningsmade og nzerveerende projektmateriale skal
entreprengren tilrettelaegge sit arbejde og koordinere ledningsarbejderne med de
respektive ledningsejere.

Ved planlaegning af arbejdet gennemgar entreprengren med de enkelte
ledningsejere deres betingelser i henhold til ledningsprotokollen.



Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB) Herning Kommune

Arbejdsplads
Januar 2019
Side 12 af 57

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

Teknik og Miljg
Stationsforplads ved DNV

Arbejdsplads

SAB for arbejdsplads er supplerende, saerlige beskrivelser til AAB for arbejdsplads
af januar 2017.
| SAB er indfgrt "1” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udfgrelse

De eksisterende forhold fremgar overordnet af tegninger nr. 1010 Oversigtsplan
samt 1101-1103 eksisterende forhold.

Stationsforpladsen etableres mellen jernbane og Fordelingsvejen ved Det Nye
hospital i Vest - Gadstrup (DNV-Ggdstrup). DNV-Ggdstrup er ved at blive opfart og
der pagar i denne forbindelse forholdsvis mange byggeaktiviteter samt transport af
byggematerialer til og fra byggepladsen.

Der er adgang til en byggeplads via de eksisterende veje, der skal veere dben for
adgang.

Entreprengren skal selv besigtige og gare sig bekendt med de eksisterende forhold i
omradet, herunder ledninger mm. Entreprengren skal kontakte de lokale
myndigheder for at forvisse sig om, at han har alle oplysninger til radighed.

Forinden arbejdets igangseetning skal entreprengren udarbejde et notat med
tilhgrende fotoregistrering fra besigtigelse af bergrte arealer, adgangsveje og
tilstedende arealer, bygninger mv. med registrering af tilstand. Fotoregistreringen vil
indgd i vurderingen af entreprengransvaret for eventuelle skaders opstaende pa
bygninger, bygningsdele, belaegninger og inventar.

Ledninger, som bygherren har kendskab til, fremgar af tegning nr. 1301-130 —
koordinerende lednignsplaner. Entreprengren skal dog selv gare sig bekendt med
eksisterende forhold og ledninger samt sgge LER.

Entreprengren skal veere opmaerksom pa, at visse ledninger ikke taler afbrydelse i
leengere tid, hvorfor jordarbejdet skal koordineres og tilrettelaegges under hensyn til
dette.

Entreprengren skal deltage i koordineringen af tilstadende arbejder og
ledningsomlaegninger. Koordineringen vil blive foretaget pa byggemaderne.

Afseetning

Bygherrens afsaetning
Entreprengren skal efter aftale med byggeledelsen etablere et antal koordinat- og
hejdefikspunkter for arbejdsomradet. Antal fremgar af TBL.

Nar entreprengren har faerdigetableret disse punkter, vil byggeledelsen foranstalte at
indmaling foretages af landinspektar.

Koordinater angives i landskoordinatsystemet DKTM1 og koter i m i forhold til
DVRO90.

Kun disse fikspunkter ma anvendes. Eventuelt angivne koter pa planer til bestaende
anleeg ma ikke laegges til grund for afsaetning.

Entreprengrens afseetning

Entreprengren skal foretage al afsaetning, som er ngdvendig for gennemfgrelse af
egne arbejder.

Ved arbejdets overdragelse vil entreprengren fa udleveret digitale geometriplaner i
dgn- eller dwg-format, efter eget gnske.
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Det pahviler entreprengren selv at bearbejde de ngdvendige data fra de digitale
planer samt eventuelle oplysninger om hgjder fra det digitale tegningsmateriale,
herunder sikre konsistens med de opgivne fikspunkter.

Byggeledelsen skal endvidere have lejlighed til stikpravevis at kontrollere
entreprengrens afsaetning inden arbejdets udfgrelse, hvilket ikke fritager
entreprengren for nogen del af entreprengrens ansvar for afseetningens korrekthed.

Entreprengrens afszetning skal etableres, sdledes at den ikke er til gene for trafikken
og andre entreprengrer. Under hele arbejdet skal centerlinjen for vejen og
stationeringen pr. 20 m veere tydeligt paskrevet stationeringspunkterne og ma farst
fiernes efter forudgaende aftale med tilsynet.

1.2.3 Sikring af fikspunkter
Entreprengren har det fulde ansvar for bevarelse af de af bygherren etablerede
fikspunkter og polygonpunkter og skal sikre disse omhyggeligt.

Safremt fikspunkter adelaegges eller gar tabt pa grund af forsemmelighed fra
entreprengrens side, skal punkterne retableres af landinspektgr for entreprengrens
regning.

Retablering af fikspunkter, der ngdvendigvis skal fjernes i forbindelse med
entreprisens gennemfgrelse, sker pa bygherrens bekostning.

1.3 Arbejdsomrade, arbejdsplads og adgangsveje

1.31 Arbejdsomrader
Arbejdsomradet ses af tegning 1010 Oversigtsplan.

Orienterings- og arbejdsbelysning pa arbejdsomraderne afskaermes og orienteres,
sa trafik og naboer ikke generes. Endvidere slukkes denne belysning dagligt ved
arbejdets ophgr.

1.3.2 Anstillingsplads
Til anstillingsplands kan disponeresover arealer indenfor arbejdsomradet som
angivet pa tegning 1010 Oversigtsplan.

Byggepladsen og arbejdsomradet ma ikke anvendes til overnatning.

For teknisk forebyggelse af kriminalitet pa byggepladser henvises der til DS
476:1995 "Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet pa byggepladser".
Entreprengren traeffer selv foranstaltninger til modvirkning af tyveri og
haerveerk, herunder opsaetning af hegn. Evt. tyveri, skader og haerveerk af
enhver art er bygherren uvedkommende.

Entreprengren stiller skurvogn inkl. opvarmning, belysning, renggring mv. - til
radighed for byggemeader. Skuret skal veere til tilsynets disposition fra senest 5
arbejdsdage efter arbejdets start til 5 dage efter arbejdets afslutning.

Entreprengren sgrger herud over selv for alle ngdvendige mandskabsvogne, skure,
containere mv. til materiel og personale med de velfaerdsfaciliteter og det udstyr, der
kreeves i henhold til de af offentlige myndigheder, herunder Arbejdstilsynet, stillede
krav, faglige overenskomster og anseettelsesaftaler i gvrigt.

Entreprengren skal selv sgrge for alle ngdvendige tilladelser, herunder
byggetilladelser for etablering af alle midlertidige installationer og faciliteter samt for



Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB) Herning Kommune

Arbejdsplads
Januar 2019
Side 14 af 57

1.3.3

134

1.4

Teknik og Miljg
Stationsforplads ved DNV

til- og afmelding, fiernelse samt retablering af installationer og omrader efter brug
efterhanden som arbejderne afsluttes, senest ved afslutning af entreprisen.

Adgangsveje
Adgang til arbejdsomradet skal ske fra offentlig ve;.

Safremt der gnskes afvigelse herfra, skal det naermere aftales og godkendes af
byggeledelsen.

Evt. adgangsveje/interimsveje i arbejdsomradet skal kunne benyttes af bygherren og

dennes tilsyn og ledningsejere uden vedligeholdelsespligt for disse.

Generelt geelder:

- Parkering ma kun finde sted inden for arbejdsomradet eller anstillingspladsen
Materiel og materialekarsel til og fra arbejdsomradet og anstillingspladsen skal
ske under anvendelse af gult roterende blink pa karetajerne og i gvrigt tilrettelagt
séledes, at det ikke speerrer for afviking af trafikken
Forskrifter og pabud fra vejbestyrelse og politi skal ngje overholdes.

Aflevering af arbejdsomrader, anstillingspladser og adgangsveje

P& byggeledelsens forlangende skal entreprengren inden aflevering finder sted
fremskaffe underskrevet erkleering for de lodsejere (private og offentlige), hvis
arealer har veeret bergrt af entreprengrens arbejde, men som ikke har veeret stillet til
radighed af bygherren. | erkleeringen skal bekreeftes, at lodsejeren ikke har noget
krav pa entreprengren eller bygherren i anledning af entreprisen.

Feerdselsregulerende foranstaltninger

Arbejder vedrgrende faerdselsregulerende foranstaltninger er naermere beskrevet i
SAB 6, Trafikregulerende foranstaltninger.

Bestemmelserne i Vejregel "Afmaerkning af Vejarbejder mm.” i geeldende udgave er
geeldende for entreprisen.

Herning Kommune er vejmyndighed for de bergrte veje.

Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og vedligehold samt fjernelse af
afspaerringer og afmaerkning. Afspaerrings- og afmaerkningsmateriel leveres af
entreprengren.

Entreprengren skal udarbjede komplette skilte- og afmeerkningsplaner for
udfarelsen. Disse skal godkendes af vejmyndighed og politi. Vejmyndigheden
koordinerer med politiet.

Entreprengren skal i sin planlaegning indregne min. 10 arbejdsdage til
vejmyndighedens og politiets godkendelse af detaljerede og arbejdsrelaterede
afmeerkningsplaner.

Hvis planerne ikke er fyldestgarende og komplette, m& godkendelses-perioden
paregnes forlaenget. Trafikomlaegninger ma ikke pabegyndes i marken fer
godkendelse af planerne foreligger.

Al afmeerkning skal udferes i reflekterende materialer.

Entreprengren har det fulde ansvar for at den under entreprisen hgrende
afmeaerkning er pa plads og i orden.
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Entreprengren skal ved arbejdets start meddele byggeledelsen, politiet og
vejmyndigheden, hvor han kan kontaktes uden for arbejdstiden i tilfeelde af skade
eller driftsforstyrrelser ved afspaerringer og afmaerkninger.

Konstaterede skader eller mangler, som ikke repareres/udbedres af entreprengren
pa opfordring fra bygherren, vil blive repareret/udbedret af bygherren pa
entreprengrens regning.

Entreprengren baerer selv ansvaret for al skade, som kan fgres tilbage til at
seedvanlige eller seerligt kreevende foranstaltninger med hensyn til sikkerheden for
feerdslen ikke er truffet.

Entreprengren skal efterse al trafikregulerende materiel mindst 2 gange dagligt, se
afsnit 6 for neermere beskrivelse af dokumentation.

Samtlige implicerede personer, der under entrepriserne er beskaeftiget i neerheden
af arealer med vejtrafik, skal beere godkendt klasse 3 sikkerhedsbeklaedning i
henhold til DS/EN ISO 20471.

Afspeerrings- og afmaerkningsmateriel leveres af entreprengren.
15 Ledninger

Det fremgar af plan over eksisterende forhold, hvilke eksisterende ledninger og
kabler bygherren har kendskab til inden for det til rAdighed stillede arbejdsomrade.

Entreprengren skal forespgrge i Ledningsejerregisteret (www.ler.dk) og selv
indhente aktuelle ledningsoplysninger fra de enkelte ledningsejere og de stillede
betingelser for at arbejde i neerheden af kabler og ledninger og ngje overholde de
angivne forskrifter. Aftaler med ledningsejere angéende evt. flytninger eller
omlaegninger af ledninger og kabler koordineres med byggeledelsen.

Tilbudet skal indeholde alle gener, ekstraudgifter (ogs& pumpning) og forsinkelser pa
grund af ledninger, kabler, master, brande m.v. samt haner, riste, daeksler mv.
a) der er vist pa tegningerne,
b) hvis eksistens kan forudses ved sammenstilling af udbudsmaterialets
oplysninger, f.eks. brgnde i knudepunkter mv.
c) der kan ses pa stedet ved tilbdusafgivelsen

Ovenstaende begraenses som falger:

a) Hvis de oplyste placeringer varierer mere end 2 m fra den virkelige
placering, og en mere ngjagtig placering ikke har kunnet fremskaffes fra
ledningsejere og brugere eller ved iagttagelse pa stedet, vil ekstra gener og
ansvarsskader blive betalt af bygherren.

b) Ledninger mv., som entreprengren pa tilbudstidspunktet ikke har kunnet ane
eksistensen af, men som han senere har faet kendskab til, har
entreprengren ansvaret for, hvorimod alle gener mv. vil blive betalt af
bygherren.

Treeffer entreprengren pa uforudseelige ledninger, skal disse afmaerkes og
byggeledelsen straks underrettes. Alle ydelser i forbindelse med uforudseelige
ledninger afregnes efter TBL's enhedspriser, hvor disse kan anvendes og ellers i
regning.

Safremt ledningsejeren ikke selv vil foretage eventuelle ngdvendige aendringer, skal
entreprengren udfgre disse efter byggeledelsens eller ledningsejerens anvisninger
mod godtggrelse.



Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB) Herning Kommune

Arbejdsplads
Januar 2019
Side 16 af 57

15.1

1.5.2

1.6

1.7

1.7.2

Teknik og Miljg
Stationsforplads ved DNV

Vedrgrende bortskaffelse af installationer, herunder eventuel restforurening,
henvises til SAB Arbejdsplads mv., afsnit 1.7.9.

Foalgende forholdsregler er geeldende ved arbejder i neerheden af:
- Elforsyningsanlaeg: "Steerkstramsbekendtggarelsen.
Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i
nzerheden af elforsyningsanleeg”,
Elektricitetsradet, i seneste udgave.
Elforsyningsanleeg: "Pas pa ledningerne og livet” udarbejdet af Dansk energi og
vedlagt som bilag 2.

Sikring af ledninger og kabler
Entreprengren udarbejder arbejdstegninger for interimskonstruktioner eller
-foranstaltninger, som skal sikre, at ledninger og kabler ikke lider overlast.

Ved undergravning af eksisterende ledningsanlaeg afstives den fritliggende
installation mod brud og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets udfgrelse. Den
pateenkte afstivnings- eller sikringsmetode forelaegges ledningsejer samt
byggeledelsen og accepteres af disse, inden arbejdet pabegyndes.

Afhaengig af hvorledes entreprengren veelger at tilretteleegge anlaegsarbejdet, kan
det veere ngdvendigt at udlaegge kareplader til beskyttelse af ledninger og kabler
mod overlast fra rammeudstyr og kegrsel med maskiner med stort akseltryk. Den
pageeldende beskyttelse skal udfgres efter neermere aftale med byggeledelsen.

Dgde ledninger

Dgde kabler opgraves, frasorteres den opgravede jord og bortskaffes i det omfang,
de er til gene for efterfalgende arbejder. Inden opgravning skabes vished om, at
ledningen/kablet virkelig er dod / dgdt. Dgde aflgbsledninger og ledninger som
laegges dade ifbm. projektet fiernes hhv. betonfyldes som det fremgar af projektet.
Hvis ledninger som er markeret betonfyldt med fordel kan fjernes i stedet, aftales
dette med byggeledelsen.

Laboratoriefaciliteter
Der kreeves ved denne entreprise ikke oprettelse af et stationaert laboratorium.

Det pahviler entreprengren at lade udfere prgvning ved specielle pregve-anstalter,
som angivet i neerveerende SAB samt AAB.

De til kontrol af jord, grus og asfalt kreevede forsgg kan tillades udfart pa et
laboratorium, som er underlagt en anerkendt kontrolanordning. Prgvningen udfgres i
henhold til de fremlagte preveforskrifter, jf. det i SB ad 8 2 stk. 2 angivnhe materiale.
Alle prgver vedrgrende forurenede materialer, herunder forurenet jord, udfares af
eksternt laboratorium akkrediteret til de relevante analyser.

Umiddelbart efter pravernes udfgrelse skal forsggsresultaterne afleveres.
Miljagforhold

Stgjgener

Anleegsarbejderne skal udfgres pa en sddan made at stgjgener begraenses mest
muligt.

Stgj-, vibrationsvilkar og stavvilkar, der fastsaettes af Herning Kommune i forbindelse
med arbejderne, skal efterleves af entreprengren og omkostninger hertil skal veere
indeholdt i entreprengrens tilbud.

Anleegsarbejdet skal paregnes udfart som dagarbejde.
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Entreprengren skal minimum 10 arbejdsdage far pabegyndelse af arbejder advisere
byggeledelsen, hvilke naboer der kan forventes at blive bergrt af gener i form af stgj,
vibrationer, stav, lugt mv.

Entreprengrens informationen til bygherren skal som minimum omfatte en kort
beskrivelse af typen af arbejde, der kan pavirke naboer og borgere i omradet, samt
en overordnet tidsplan for de enkelte arbejder.

Senest 14 dage far arbejdet pabegyndes, skal det anmeldes til byggelederen.

jf. kap. 2 i Miljgministeriets bekendtggrelse nr. 639 af 13. juli 2012 om
miljgregulering af visse aktiviteter.

Entreprengren skal med udgangspunkt i arbejdsplanen og i samarbejde med
byggeledelsen planlaegge udfgrelsestidspunkter for seerligt stgjende arbejder.
Entreprengren er i den forbindelse forpligtet til at falge eventuelle krav fra
byggeledelsen og/eller myndighederne.

Myndighederne kan standse anleegsarbejdet, hvis entreprengren groft tilsideseetter
bygherrens miljgmalsaetninger for stgj og/eller ikke overholder aftaler vedrgrende
udfarelsestidspunkter for saerligt stgjende arbejde.

En grov tilsideszettelse af miljgmalsaetninger for stgj vil f.eks. veere, hvis
entreprengren uden forudgdende aftale med byggeledelsen igangsaetter seerligt
stgjende arbejder. Entreprengrens eventuelle udgifter i forbindelse med midlertidig
standsning grundet stgj pahviler entreprengren.

Det pahviler desuden entreprengren i samarbejde med byggeledelsen at nedbringe
stgjen til et acceptabelt niveau, f.eks. ved aendring af arbejdsmetoder, saledes at
arbejdet hurtigst muligt kan genoptages.

Safremt der viser sig behov for udfgrelse af stgjende arbejde i weekend- og
natperioder, skal dette meddeles byggeledelsen senest 10 arbejdsdage far arbejdets
udferelse, saledes at der kan udarbejdes informationsmateriale.

Entreprengren skal i sin miljgplan beskrive hvorledes arbejdet tilrettelaegges,
sdledes at stgjen begraenses mest muligt og hvordan stajen kontrolleres.
Kontrolmalinger skal dokumenteres i et kontrolskema.

Herning Kommunes graenseveerdier for stgj i forbindelse med bygge- og
anlzegsarbejder er baseret pa Miljgstyrelsens Vejledning nr. 5 fra 1984 ang. "Ekstern
stgj fra virksomheder”.
Disse greenseveerdier skal overholdes uden for tidsrummet kl. 07-18 pa hverdage.
| tidsrummet kl. 07.00-18.00 pa hverdage ma der udfares stgjende arbejde
(ekskl. ramning).
Ramning ma alene foretages i tidsrummet kl. 08.00-18.00 pa hverdage
(mandag til fredag).

Ovenstaende medferer ikke, at det kun er tilladt arbejde i det anferte tidsrum, men
alene hvornar der ma udfares stgjende arbejde. Arbejdes der indenfor tidsrummet K.
18.00-07.00 skal dette udfgres under hensyntagen til Miljgstyrelsens normale
stgjgraenser.

For yderligere oplysninger henvises til Miljgstyrelsens vejledninger mv., se
www.mst.dk.

Falgende aktiviteter ma pa grund af stej ikke finde sted udenfor normal arbejdstid
uden seerskilt tillladelse hertil:

Anvendelse af elektriske bore- og skeeremaskiner eller lignende
Anvendelse af trykluftveerktgj
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Af- og paleesning af byggematerialer og affald
Tilsvarende stgjende aktiviteter

For stajkritiske arbejder, hvor der er risiko for overskridelse af kravene, skal
entreprengren udfgre stgjberegninger til dokumentation af, at kravene er opfyldt.

Stajberegninger skal udfgres i det mest stgjbelastede punkt i neermeste
stgjfelsomme omrade uden for arbejdsomradet, hvilket almindeligvis er i skel til
boligbebyggelse. Ved boliger uden udendgrs opholdsarealer dog ved nsermeste
husfacade.

Beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget pa Miljgstyrelsens liste
over laboratorier, der er godkendte til at udfare "Miljgmaling — ekstern stgj”.

Entreprengrens stgjberegninger sendes til bygherren senest 10 arbejdsdage far
arbejdets udfarelse.

Stajberegningerne skal som minimum omfatte fglgende punkter:

Stajberegningspunkt

Arbejdsprocesser, der ligger til grund for stgjberegningen
Procedure for stgjberegningen

Resultat af stgjberegningen

Stgjdeempende foranstaltninger

Safremt stgjberegninger viser, at stillede krav ikke er opfyldt, skal entreprengren
iveerkseette ngdvendige foranstaltninger til imgdegaelse heraf, f.eks. ved eendring af
arbejdsmetoder, saledes at arbejdet hurtigst muligt kan genoptages.

1.7.3 Vibrationsskader og —gener
Inden opstart af vibrationsgivende aktiviteter skal entreprengren i samrad med
byggeledelsen foretage en gennemgang og fotografering af bygninger og bygveerker
i neerheden af entrepriseomradet med registrering af revner og andre skader.
Anlaegsarbejderne skal udfgres pa en made, sa de er til mindst mulig gene for
beboerne i de omrader, der bergres af pavirkninger fra anlaegsarbejderne.

Der skal derfor ved valg af maskiner og arbejdsmetoder samt ved indretning af
byggepladsen tages hensyn til vibrationer i omgivelserne. Der skal sdledes altid
veelges materiel, som med rimelig effekt giver den mindste belastning af
omgivelserne.

Bygherren informerer internt om projektet senest 14 dage fer arbejdet pabegyndes.

Processer, som giver anledning til vibrationer, ma ligeledes kun gennemfgres i
dagtimerne, dvs. i tidsrummet kl. 08-18 pa hverdage.

Hvor det ud fra arbejdets indpasning med andre aktiviteter pa arealet ikke er muligt
at gennemfgre de vibrationsgivende arbejder i ovennaevnte tidsrum, skal
byggeledelsen vaere underrettet mindst 10 arbejdsdage far arbejdet igangseettes.

Safremt arbejder kun kan udferes som weekend- eller natarbejder, kan reglen om
gennemfarelse i tidsrummet kl. 08-18 kun fraviges efter konkret skriftlig aftale med
byggeledelsen.

For at imgdega vibrationsskader pa omkringliggende bygninger m.m. anvendes
retningslinierne anfart i den tyske industrinorm - DIN 4150 "Erschitterungen im
Bauwesen, Teil 3, 1986. Einwirkungen auf bauliche Anlagen”.
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Graenseveerdierne gaeldende for entreprisen for vibrationshastighed pa bygnings-
fundamentet, som skal overholdes, er:

Bygning til beboelse:  VPEAK < 3 mm/s

Risiko for vibrationsgener over for mennesker skal vurderes i henhold til Orientering
fra Miljgstyrelsen nr. 9, 1998 "Lavfrekvent stgj, infralyd og vibrationer i eksternt
miljg”.

Til imgdegaelse af vibrationsgener over for mennesker skal fglgende vejledende KB-
veegtede accelationsniveauer, Law, forventes overholdt ved entreprisen:

Rene boligomrader: Law < 75 dB
Kontorer: Law < 85 dB

Entreprengren skal tilrettelegge sit arbejde saledes, at kravene til vibrationer er
opfyldt ved alle entreprisens aktiviteter og saledes, at risikoen for bygningsskader og
generende vibrationer i omgivelserne reduceres mest muligt.

Entreprengren skal i forbindelse med sin indledende planlaegning redegare for de
arbejdsprocesser og udstyr, som giver de stgrste vibrationer.

Det opsatte maleudstyr skal veere i stand til at foretage og lagre registrering i
anlaegsperioden, og skal veere forbundet med alarm, som overvages hos
entreprengren.

Vibrationsmaling skal foretages min. 10 dage far start pA rammearbejder.
Vibrationsmaling skal vaere aktiv ved ramning af pzele i brovederlag.

Hvis der skulle opsta greenseoverskridende vibrationer, skal arbejdet standses og
dette straks meddeles til byggeledelsen.

Bygherren forbeholder sig ret til at kreeve udfart supplerende kontrollerende
vibrationsmalinger under anleegsarbejdet, hvis det skannes ngdvendigt.
Entreprengren skal samarbejde med byggeledelsen, hvis denne beslutter at
gennemfgre supplerende vibrationsmalinger under entreprisen.

Bygherren forbeholder sig ret til midlertidigt at standse anlaegsarbejdet, hvis der
pavises uacceptable vibrationshastigheder/accelerationsniveauer, som kan give
vibrationsskader pa neerliggende bygninger/bygveaerker.

Entreprengrens udgifter i forbindelse med kontrollerende malinger og midlertidig
standsning af arbejdet grundet vibrationer pahviler entreprengren, safremt
greenseveerdierne er overskredet.

Det pahviler desuden entreprengren i samarbejde med byggeledelsen at afhjeelpe
problemerne, f.eks. ved aendring af arbejdsmetoder, saledes at arbejdet hurtigst
muligt kan genoptages.

1.7.4 Stgvgener
Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redeggre for, hvorledes stgvgener
forebygges. Safremt der pa trods heraf opstar stgvgener, skal entreprengren
bekeempe disse.

Dette kan eventuelt ske ved valg af pa- og aflaesningsmetoder, der begraenser
emission af stgv, planleegning af arbejdstidspunkter samt vanding. Safremt det
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planleegges at anvende vand fra naturlige recipienter til begraensning af stavgener,
skal kommunen forinden ansgges om tilladelse.

Der ma ikke spredes stav fra arbejdsomrader, sa der forekommer synligt stav i luften
uden for arbejdsomradernes afgraensning.

Hgjeste tilladte hastighed for motorkaretgjer pa grusveje eller vejoverflader i knust
asfalt skal veere tilpas lav til, at der ikke optreeder stavgener fra grusveje til
omgivelserne (f.eks. max. 20 km/t). Endelig hastighedsbegraensning aftales med
byggeledelsen. Entreprengren skal gennem sin egenkontrol som minimum gennem
daglig inspektion kontrollere, at der ikke forekommer stavgener fra entreprisens
aktiviteter.

Entreprengren skal gennem sin egenkontrol som minimum gennem daglig
inspektion kontrollere, at der ikke forekommer stgvgener fra entreprisens aktiviteter.

Lugtgener
Bygherren har ikke kendskab til forureninger af projektomradet, som forventes at
medfgre lugtgener.

Forurening patilstedende veje

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redeggre for, hvilkke metoder og udstyr der
pateenkes anvendt ved renholdelse af eksisterende vejarealer samt vejudstyr, samt
ved bekeempelse af stgvgener.

Materialetransport til og fra arbejdsomrader planlaegges og udfgres pa en made, sa
tilsmudsning af offentlig vej undgas.

Ved arbejde med forurenet jord skal entreprengren sikre, at jord fra hjul og
undervogn fiernes, inden keretgjer forlader arbejdsomradet.

Afveergeforanstaltninger til forhindring af forurening

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redeggre for, hvilke tiltag der ivaerkseettes
til sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redeggre for materiel og metoder
samt den overvagning og opfelgning, der vil finde sted.

Entreprengren skal ved etablering af ngdvendige slamfang, afveergegrofter,
bundfaeldningsbassiner og olie- og flydespaerringer sikre, at der ikke sker forurening
af vandlgb eller lukkede ledninger med opslemmet jord, okker, cementslam,
oliespild, emulsion eller andre giftige stoffer. Afvaergeforanstaltninger skal benyttes i
et omfang, som hindrer en synlig og malbar forurening.

| forbindelse med udfgrelse af afvandingsarbejder og eventuelle
grundvandsleensninger skal udledningen til recipienter tilrettelaegges saledes, at
lettere forurenet vand fares til separate bundfeeldningsbassiner og ledes gennem
filtre inden udledning til recipient.

Brgnde og riste med flydende karm, som entreprengren i forbindelse med
belaegningsarbejdet har handteret, skal oprenses for nedfaldne materialer.

Til sikring mod forurening ved lsekager m.v. skal entreprengren under alle faste
tanke/beholdere med braendstof, olie, kalervaeske o. lign. etablere spildbakker.

Mobile tanke skal veere placeret pa teette spildbakker.
Handtering af forurenet jord

Al jordhandtering foregar efter anvisning og aftale med byggeledelsen og det af
bygherren udpegede miljgtilsyn.



Herning Kommune Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB)

Teknik og Miljg Arbejdsplads
Stationsforplads ved DNV Januar 2019
Side 21 af 57

Entreprengren skal udarbejde en jordhandteringsplan, hvori han beskriver den
planlagte fremdrift for jordarbejdet. Planen skal godkendes af bygherrens miljatilsyn.
Jordhandteringsplanen skal veere godkendt af bygherrens miljgtilsyn, inden selve
jordarbejdet kan pabegyndes.

Entreprengren skal tage udgangspunkt i, at al jord kan lsegges op langs af- og
udgravningen og efterfalgende tilbagefares, hvor det er opgravet uden forudgaende
analyse af jorden. Opgravet jord kan saledes ikke forventes, at kunne flyttes frit rundt
inden for projektomradet, og entreprengren skal derfor opdele jordarbejdet i
passende etaper med successiv tilbagefarsel af jord, sa det sikres, at opgravet jord
tilbagefares til opgravningsstedet. Dette skal fremgd af Jordhandteringsplanen.

Hvis der treeffes jord, som ud fra syn og/eller lugt vurderes at veere kraftig forurenet,
tilkaldes bygherrens miljgtilsyn, som foretager naermere vurdering og evt.
prevetagning. Entreprengren skal tale, at arbejdet det pageeldende sted ligger stille
op til to hele arbejdsdage herefter, mens analyseresultater og nsermere beslutning
afventes.

Jord, der i gvrigt vurderes at vaere uegnet til genindbygning, pga. geotekniske
forhold e.l., frasorteres efter neermere aftale med byggeledelsen.

Geoteknisk uegnet jord opleegges i mellemdepot efter aftale med byggeledelsen.
Mellemdepotet skal placeres inden for det kommende vejareal og kan etableres
forskellige steder i projektets forlgb. Mellemdepotets placeringer anvises af
byggeledelse og miljgtilsyn evt. ud fra entreprengrens gnsker.

Forskellige partier frasorteret jord skal holdes skarpt adskilt i mellemdepotet og
afmeaerkes tydeligt med oprindelsessted og arsag til frasorteringen. Ved afgravningen
skal entreprengren om ngdvendigt handtere jorden i et givet parti i forskellige
fraktioner, som ikke sammenblandes. Jord med et hgijt indhold af f.eks. planterester,
brokker eller slagger holdes adskilt, siledes at ellers affaldsfri fraktioner ikke
efterfglgende skal sorteres.

Entreprengren er ansvarlig for, at jord henvist til mellemdepot leegges i miler (max. 5
m brede og max. 2 m hgje) i mellemdepotet. Herefter vil byggeledelsen/ miljgtilsynet
foresta prgvetagning og kategorisering af jorden.

Bygherren/byggeledelsen er ansvarlig for at f& anvist jorden af myndighederne.
Entreprengren indgar aftaler med godkendte modtageanleeg om at modtage
overskudsjorden i projektet.

Entreprengren skal afgive faste enhedspriser pa opgravning og bortkarsel af jorden
til godkendt modtageanlaeg. Herunder skal indregnes transport og handtering af jord
i det neevnte mellemdepot. For jord i kategori 1 og 2 skal deponeringsafgiften
ligeledes veere indeholdt i enhedspriserne.

Entreprengren afholder alle udgifter til at foretage prgvetagning samt analyser af
jorden for kategorisering af jorden med henblik pa indbygning/bortkarsel.

Bygherren afholder deponeringsafgifter og evt. analyseudgifter hos modtager for jord
i kategori 2.

Der er indeholdt poster til bortskaffelse af forurenet jord under tilbudslistens
Stipulerede ydelser.

Entreprengren skal i sin miljgplan redeggre for hvorledes bortskaffelse af jord
handteres og dokumenteres.
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Al dokumentation for bortskaffelse af overskudsjord skal fremsendes til
byggeledelsen senest 14 dage efter at jorden er indleveret pA modtageanlaeg.

Alt leveret rajord til indbygning skal dokumenteres at veere rent, som minimum via
dokumentation for oprindelsessted.

1.7.10 Affaldshandtering og —bortskaffelse
| forbindelse med gennemfgrelse af entreprisen vil der forekomme opbrydning,
nedbrydning, opsamling og produktion af affald.

Entreprengren skal ved en arbejdsprocedure angive:

- Hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under
entreprisens gennemfgrelse
Hvordan der holdes orden og ryddeligt p& pladsen
Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med
geeldende affaldsregulativ
Containeres placering, herunder til- og frakgrselsforhold
Oprydning og renggring ved entreprisens afslutning.
Affald ma kun genanvendes i denne entreprise efter fornaden
myndighedsgodkendelse og bygherrens accept.

Entreprengren skal pa forlangende kunne fremleegge dokumentation for
bortskaffelse af affald i form af kare- og vejesedler fra transportgr samt kvitteringer
fra modtageanlaegget.

Det er entreprengrens ansvar at anmelde affaldet fra anleegsarbejdet til Herning
Kommune.

Anmeldelsen skal ske senest 14 dage fer arbejdet pabegyndes, og kopi af
anmeldelsen skal fremsendes til byggeledelsen.

Det er entreprengrens ansvar at bortskaffe affaldet/materialerne til forbreending,
deponering eller genbrug.

1.8 Geotekniske undersggelser
Der er foretaget geotekniske undersggelser, der henvises til bilag 1 og 2.
1.9 Vinterforanstaltninger

Arbejder vedrgrende binterforanstaltninger er neermere beskrevet i SAB 7,
Vinterforanstaltninger.
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Jordarbejder

Denne SAB for jordarbejder er supplerende Saerlige Beskrivelser til AAB for
jordarbejder, februar 2018.
| SAB er indfgrt "2” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

Alment

Jordarbejdets omfang og placering fremgar af tegningsbilaget og omfatter afgravning
og indbygning inden for entreprisen.

Entreprengren udarbejder kontrolplan for de jordarbejder, der skal udfgres.

Entreprisen opdeles mindst i falgende kontrolafsnit:
- rabatter
forskellige jordarter (fed ler, moraeneler, steerk siltholdige materialer,
uenskornet sand og grus)
bygveerker
sideanleeg
dybereliggende deemningsfyld
forureningsgrad

Forberedende arbejder
Rydning

Alment
Entreprengren ma selv pa stedet gare sig bekendt med forholdene.

Udfarelse
Rydning foretages pa fremtidigt vejareal og pa midlertidigt eksproprierede arealer.
Rydningen gennemgas med byggeledelsen inden igangsaetning.

Under rydningen hgrer ogsa hest af afgrader.

Der ma kun ryddes i det af hensyn til arbejdets udferelse strengt ngdvendige
omfang.

Uden for arbejdsomraderne ma intet fiernes medmindre det er ngdvendigt af hensyn
til ledningsarbejder, terreenreguleringer el. lign. og da kun efter aftale med
byggeledelsen.

Nedbrydning
Opbrydning og optagning af beleegninger

Alment
Arbejdet omfatter al ngdvendig opbrydning, transport og bortskaffelse af
eksisterende befaestelser som ikke skal indga i det fremtidige vejanlaeg.

Ved tilslutning til eksisterende belaegninger skal disse nivelleres inden arbejdet
pabegyndes. Safremt de nivellerede koter ikke stemmer overens med det i projektet
forudsatte skal dette straks meddeles byggeledelsen.

Befaestelser pa de offentlige veje bestar normalt af asfalt pa ubundne beerelag.
Samlet tykkelse skannes til 0,5-0,8 m, heraf 0,10-0,15 m asfalt pa sekundzer veje
samt stier og 0,15-0,25 m pa primaer veje.
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Befeestelser pa fordelingsvejen, hvor stationsforpladsen skal tilslutte, er som fglger:

100 mm GAB |
200 mm SG
490 mm BL

Befaestelser pa eksisterende cykelsti, er samme som i naerveerende projekt.

Alle opbrudte og optagede materialer tilhgrer byggeherren med mindre andet
aftales.

Fjernelse af afstribning, hvor der ikke udleegges nyt slidlag, skal udfgres med
demarkeringsfreeser, saledes at overfladen beskadiges mindst muligt.

Ved tilslutning til eksisterende belaegninger skal der udfgres fortanding ved
freesning. Tjeereholdig asfalt handteres seerskKilt.

Arbejdet omfatter renskeaering af asfaltbelaegning i forbindelse med
opbrydning af asfaltarealer. Efter skeering eller fraesning skal der veere en fri
intakt banket p& mindst 50 mm.

Arbejdet omfatter renskeering af asfaltbelaegninger i forbindelse med
tilslutning til eksisterende belaegninger og i forbindelse med opbrydning af
asfaltbelaegninger.

Alle greenser for opbrydning af eksisterende kgrebanebelaegninger skal
rillefreeses/kantskaeres.

Opbrudte bundne og ubundne materialer accepteres genanvendt i projektet
efter gaeldende regler.

Friktionsmaterialerne fra opbrudte veje kan benyttes som bundsikringsgrus
og skal afgraves og opbrydes med omhu for at undg& opblanding med rajord
eller lignende.

Udfarelse
Under alle projekterede nye vejudlaeg skal eksisterende asfaltbeleegninger fjernes.

Der skal ligeledes foretages opbrydning pa samme vis for etablering af
ledningsanleeg og brgnde, der ligger uden for det projekterede vejanlaeg.

Asfaltslidlaget skal altid udleegges i fuld tykkelse ved tilslutning til eksisterende
belaegning. Dette tilvejebringes ved affraesning i den eksisterende belaegning.

Ved tilslutning af projekterede asfaltbelaegninger til eksisterende asfalt-belsegninger
skal der foretages opbrydning af de eksisterende asfaltlag, sdledes at asfaltkanterne
pa den eksisterende belaegning fremstar lige, skarpe og rengjorte.

Opbrydningen skal ske ved freesesporing eller skeering af asfaltbefaestelsen i dennes
fulde tykkelse.

Ved samlinger mellem projekterede og eksisterende asfaltbelaegninger skal der
veere en forskydning p& 20 cm i samlingerne mellem den eksisterende
asfaltbelaegning og de enkelte asfaltlag i den projekterede belaegning.

Dersom det ved pabegyndelse af asfaltarbejdet konstateres, at ovennaevnte krav
ikke leengere er opfyldt, at eksisterende asfaltkanter er revnede eller at eksisterende
asfaltlag er lgftet, skal der i forngdent omfang og uden udgift for bygherren foretages
fornyet tilbageskeering saledes, at kravene er opfyldt, inden asfaltarbejdet
pabegyndes.
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Ved opbrydning af asfaltbelaegning for saetning af nye kantsten skal den
eksisterende beleegning skeeres pa en sddan made, at kanterne fremstar lige,
skarpe og rengjorte. Afstanden mellem kanten og kantstenens forside skal vaere
mindst mulig.

Skeering skal paregnes udfart med specialmaskine. Hugning vil ikke blive tilladt.
Opbrudt asfalt bortskaffes ved entreprengrens foranstaltning i henhold til gaeldende
lovgivning.

Den opbrudte asfalt og beton indenfor entreprisen kan dog tillades nedknust og
anvendt som erstatning for stabilt grus, iht. AAB for ubundne beerelag af knust asfalt
og beton, dateret juni 2011. Specielt for nedknusning af asfalt og beton pa pladsen
henvises til SAB Arbejdsplads afsnit 1.7.2 vedr. stgj mv.

Entreprengren skal paregne, at depotarealer for nedknust asfalt- og betonmateriale
skal placeres indenfor det enkelte projekts arbejdsareal.

2.3. Muldjords- og blgdbundsarbejder

23.1 Muldjord
Arbejdet omfatter aframning af muldjord
inden for vejanleeggenes fremtidige skraningsfod- og top
inden for regnvandsbassinernes fremtidige skraningstop
i omrade med dyrkningsskraninger
i omrader med humusrig muld og tykke muldlag

Arbejdet omfatter udlaegning af muldjord pa fglgende arealer:
Rabatter, banketter og trug, t=0,1 m
Skraninger, t=0,1 m

Overskudsmuld udseettes efter naermere aftale med tilsynet.

2.3.2 Blgdbundsarbejder

2321 Alment
Safremt der skulle vise sig darlige bundforhold (blad bund, muld, affald m.v.), skal
byggeledelsen straks underrettes.

Entreprengren skal mod betaling udfgre yderligere seerlig fundering, hvis
byggeledelsen finder det ngdvendigt.

Nar der skal udskiftes blad bund, skal dette fortrinsvis ske med egnet friktionsjord fra
entreprisen. Hvis dette ikke er umuligt, skal det ske med tilfgrt ragrus.

Udskiftning af blgd bund under udgravningsbund for ledningsanlaeg skal ske med
sand, grus eller singels. Singels anvendes kun under frit vandspejl.

Entreprengren skal under sit arbejde veere opmaerksom pa steder, hvor en eventuel
lokal udskiftning af underbunden kan blive ngdvendig. Ingen udskiftning ma finde
sted uden forudgdende aftale med byggeledelsen.

Af den geotekniske rapport fremgar, hvor der er fundet blgdbund. Endvidere er de
skonnede koter og niveaukurver til fast bund beskrevet, samt hvad
bladbundsmaterialerne og deemningsfast bund bestar af. Geotekniske parametre og
vandspejlsforhold fremgér ogsa af den geotekniske rapport, se bilag 1.
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23.2.3 Udfarelse

Tilfyldningsmaterialet skal indbygges snarest efter, at blgdbunden er opgravet og
fremgangsmaden er aftalt med byggeledelsen.

Safremt der i forbindelse med arbejdets udferelse graves for dybt, skal det for meget
udgravede volumen efterfyldes med sand eller grus af entreprengren uden udgift for
bygherren.

Indbygning af tilfyldningsmateriale foretages i lag af maksimalt 0,3 m tykkelse.
Entreprengren skal i forbindelse med udskiftningen generelt sikre, at skrdningerne
m.v. er stabile.

Under tilbudslistens stipulerede ydelser er indeholdt poster til udfgrelse af
udskiftning af blgd bund, silt eller andet ikke indbygningsegnet rajord, som opgraves.

2.3.24 Kontrol
Indbygningsmaterialet skal som minimum opfylde de komprimeringsgrader som er
anfart i AAB, Jordarbejder, idet de anfarte komprimeringsgrader kan reduceres med
2 %, hvis eftervisningen sker med isotopsonde, jf. "Brugervejledning til isotopsonde".
SV-notat 169 af august 1984, rev. maj 1986.
Det pahviler entreprengren at dokumentere opnaelsen af de stillede
komprimeringskrav.

Komprimeringskontrol skal udfgres fortlsbende, og dokumentation heraf afleveres til
byggeledelsen senest dagen efter udfgrelsen.

Nar der udfgres komprimeringskontrol, inddeles indbygningen, medmindre andet er
anfart, i kontrolafsnit svarende til maksimalt 200 m® indbygget materiale.

Indbygningen i det definerede kontrolafsnit skal ske lgbende i en arbejdsgang uden
leengere pauser (dage) og ved anvendelse af samme materiel og indsats.

2.4. Terholdelse

24.1 Afveaergeforanstaltninger
Terholdelse af udgravning skal udfgres i ngdvendigt omfang, ogsa uden for normal
arbejdstid og i perioder, hvor arbejdspladsen er midlertidigt lukket, sdledes at skader
pa eget arbejde, andre ledningsanlaeg, vejbelaegning og bygninger m.v. undgas.
Entreprengren har det fulde ansvar for gener og skader, der kan henfgres til
manglende eller utilstreekkelig terholdelse.

Tilstrammende overfladevand fra terraen skal ved entreprengrens foranstaltning
afledes langs gravens kanter pa en sddan made, at det ikke lgber ned i
udgravningen.

Tarholdelsen skal veere effektiv fra udgravning til tilfyldning og forventes udfart ved
leensning. Bortledning af pumpevand skal ske i slange fra pumpe til godkendt
recipient eller aflgbssystem. Oppumpet vand ma aldrig tilledes til spildevandskloak.
Terholdelse i ledningsgraven kan foretages ved anvendelse af dreen i
ledningsgraven, singelsfyldte render eller pumpesump med omgivende grusfilter.
Der skal laegges geotekstil over den singelsfyldte rende.

Leensning paregnes udfgrt med pumpe med en kapacitet pad min 5 I/s ved en
loftehgjde pa 5 m. Almindelig leensning for terholdelse skal veere indeholdt i
enhedspriserne for leegning af kloakledninger.
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Evt. grundvandslaensning omfatter enhver form for grundvandsleensning samt
midlertidige draen- og leenseforanstaltninger, som er ngdvendige for
ledningsarbejdets udfarelse.

2.5 Rajordsarbejder

25.1 Afgravning af jord

251.1 Alment
Arbejdet omfatter afgravning og udgravning af materialer fra opbrudte veje, ny
vejtracé og regnvandsbassiner.
Afstivning og afspaerring af enhver art, der under entreprisens udfgrelse er
ngdvendig for at opfylde alle sikkerhedskrav for savel de beskeeftigede arbejdere
som for offentligheden samt for at overholde de anviste arbejdsarealer og beskytte
lednings- og kloakanlaeg skal etableres og bekostes af entreprengren.
Is og frosne materialer ma ikke indbygges i opfyldninger.

251.2 Materialer
Der henvises til den geotekniske rapport, se bilag 1.

2513 Udfarelse

Hvor der afgraves, udgraves og indbygges rajord, skal dette ske til planum svarende
til bunden af projekteret vejkasse, jf. udbudsmaterialets tvaersnitstegninger.

| eksisterende asfaltarealer skal hele det eksisterende asfaltlag fjernes.

Den bedst egnede del af den afgravede rdjord anvendes til genindbygning under
projekteret karebane.

Evt. overskudsjord skal bortkares, efter forudgaende preveudtagning for at fastsla
jordens renhed, se Arbejdsplads, pkt. 1.7.9.

Hvis entreprengren finder det ngdvendigt, f.eks. af hensyn til arbejdets fremdrift, kan
jorden placeres i mellemdepoter til praveudtagning inden bortkarsel. Placering af
disse depoter aftales med byggeledelsen.

Depoterne skal udfares saledes at jorden ikke bliver opblgdt.

Inden rajordsarbejdet pabegyndes, skal byggeledelsen have godkendt under-
bunden med hensyn til indhold og art af overjord og muld.

Safremt der sker opblgdning af jorden som falge af, at givne forskrifter ikke er
overholdt, skal den opblgdte jord snarest erstattes med anden jord uden udgift for
bygherren.

Overskudsjord skal bortkares til godkendt depot efter geeldende bestemmelser.

Afgravnings- og pafyldningsmaengder er beregnet og afregnes efter teoretisk
volumen for afgravet jord.

Jordarbejder for eksisterende ledninger og kabler

Safremt eksterne ledningsjere gnsker eksisterende ledninger og kabler flyttet eller
nye ledninger og kabler anlagt, skal entreprengren selv indga de ngdvendige aftaler
om arbejdets gennemfgrelse med de respektive ledningsejere.
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Evt. arbejder for eksterne ledningsejere ma ikke medfare forsinkelse eller forringelse
af entreprisens arbejder.

2.5.2 Indbygning af rajord

2521 Alment
Arbejdet omfatter indbygning af rajord fra afgravningsstraekninger samt levering og
indbygning af friktionsfyld og indbygningsegnet rjord.

2522 Materialer
Alt leveret rajord skal veere rent og fri for rester af invasive plantearter.
Leveret rajord skal have en kvalitet, s& den kan indbygges og komprimeres
forskriftsmeessigt direkte uden tarring.

Rajord skal veere friktionsmaterialer, der er veldraenende, og det skal veere
velgradueret ved indbygning inden for 0,5 m fra bygveerker.

Der ma ikke veere indhold at ler, silt.

Indholdet af organisk materiale skal vaere mindre end 1 %

2523 Udfarelse
Indbygning af tilfyldningsmateriale foretages i lag af maksimal 0,3 m tykkelse.
Sten, der fremkommer under arbejdet, og som ikke kan indbygges i pafyldninger, jf.
AAB Jord 5.2.3, skal fjernes af entreprengren.

2524 Kontrol
Indbygget rajord skal som minimum opfylde de komprimeringsgrader, der er anfart i
AAB, Jordarbejder. De anfgrte komprimeringsgrader kan reduceres med 2 %, hvis
eftervisningen sker med isotopsonde, jf. "Brugervejledning til isotopsonde". SV-notat
169 af august 1984, rev. maj 1986.

Det pahviler entreprengren at dokumentere opnaelsen af de stillede
komprimeringskrav.

Komprimeringskontrol skal udfgres fortlsbende, og dokumentation heraf afleveres til
byggeledelsen senest dagen efter udfgrelsen.

Nar der udfgres komprimeringskontrol, inddeles indbygningen, medmindre andet er
anfart, i kontrolafsnit svarende til maksimalt 200 m?® indbygget materiale under
vejkasse eller i tilfyldningszonen over ledningsanleeg. Kontrolafsnittet skal veere
sammenhaengende og det indbyggede materiale ma ikke variere betydeligt.

Indbygningen i de definerede kontrolafsnit skal ske lgbende i én arbejdsgang uden
leengere pauser (dage) og ved anvendelse af samme materiel og indsats.

Der udfares komprimeringskontrol af faerdigkomprimeret rdjord inden for hvert
kontrolafsnit.
Udtagningssted for de enkelte prover bestemmes af byggeledelsen.

For en prgveserie kan komprimeringskravet anses for opfyldt, nar gennemsnittet af
komprimeringsgraderne fra en prgveserie er stgrre end eller lig med de stillede
komprimeringskrav, og ingen enkeltveerdi er mindre end 3 procentpoint under denne

veerdi.
2.6. Greessaning
26.1.1 Alment

Alle rabatter, trug, grefter, skraninger og grgnne heller skal tilsas med grees.
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2.6.1.2 Materialer
*Rgdsvingel med korte udlgbere (Festuca rubra litoralis) 35%
*R@dsvingel uden udlgbere (Festuca rubra commutata) 25%
«Stivblandet svingel (Festuca durinscula) 20%

*Krybende hvene (Agrostis stolonifera) 5%
*Alm. hvene (Agrostis Tenuis Sibth.) 5%
eltaliensk rajgraes (Lolium multiflorum) 10%

Der udsas 1,5 kg af ovennaevnte frablanding pr. 100 m2,

Alle foreskrevne greestyper skal std p& EU’s officielle sortsliste. | det omfang de
foreskrevne greestyper findes som S-maerkede skal disse anvendes.

2.6.1.3 Udfarelse
Graessaning skal udfares etapevis ved sprgjtning sa tidligt som muligt, fortrinsvis i
perioden ultimo maj — ultimo oktober.
Sammen med udsaning skal der tilfgres 3 kg NPK 21-3-10 gagdning pr. 150 m2. For
at sikre fastholdelse af greesfrgene til underlaget skal der endvidere tilseettes
cellulose/papir.
Vedligeholdelse af greesteeppet frem til aflevering pahviler entreprengren.

Tilsynet skal adviceres 3 dage far graessaning foretages.

2.6.1.4 Kontrol
Fragblanding skal dokumenteres ved fglgesedler med angivelse af blandingsforhold.
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3 Afvanding

SAB for Afvanding er supplerende, seerlige beskrivelser til AAB for Afvanding af
september 2018.
| SAB er indfgrt "3” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

3.1 Alment

3.1.1 Omfang
Entreprisen omfatter falgende afvandingsarbejder:

- normal vejafvanding (fremgér af fagmodeller og tegningsbilag)

Entreprisen omfatter tillige levering og leegning af foringsrar for senere entrepriser og
fremmede ledninger.

Der er fglgende bygherreleverancer:
Deeksler, karme og riste

Placeringen af eksisterende aflgbsledninger og dreen er i de fleste tilfeelde hentet fra
gamle dreenkort og kan derfor kun i fa tilfeelde pavises. Entreprengren har derfor
pligt til at underrette tilsynet om alle patrufne, eksisterende ledninger, brende og
bygveerker, bade i og uden for vejareal.

Udover de i AAB naevnte biydelser hgrer fglgende biydelse til afvandingsarbejdet:
Friholdelse af ledningsgrave for overfladevand samt vand fra overgravede paviste
kloak-, draen- og forsyningsledninger. Endvidere laensning af ledningsgrav for
indsivet vand i den udstreekning, dette kan ske med 3" dykpumper.

Entreprengren skal straks efter arbejdets overdragelse udarbejde en liste til tilsynet
for valg af produkter som rgr, brandgods, stgbejern m.v., som gnskes anvendt i
entreprisen. Listen skal udarbejdes i henhold til paradigme, som udleveres af
tilsynet. Listen bruges som dokumentation for, at de valgte produkter opfylder
materialekravene, som angivet i udbudsmaterialet.

Entreprengren skal stille en mand til radighed for tilsynet ved kontrol af
afvandingsarbejder.

Falgende merydelser kan blive aktuelle:

- Ngdvendig grundvandssaenkning med sugespidsanlaeg, filterbrand eller
lignende.

- Grundforstaerkning og/eller udskiftning af ikke genindbyggelig opgravet rajord
nedvendiggjort af darlige bundforhold, flyd eller kildeveeld.

- Ekstra forbrug af grus (inkl. bortskaffelse af tilsvarende rajordsmeengde) i
tilfeelde af, at ledningsgrave for draen ikke kan udfgres som foreskrevet.

- Ekstra jordarbejde for gvrige arbejder, nar udgravning ikke kan udferes med
anlaeg mindre end 1,0.

- Udfarelse af samledreen og tilslutning til aflabssystemet af patrufne dreen og
aflgbsledninger.

- Afveergeforanstaltninger.

3.1.2 Generelt grundlag
Hvor krav til materialer, udfgrelse og kontrol er beskrevet i normer, skal disse krav
opfyldes, uanset at de i normen kun er anfgrt som vejledningstekst.
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3.2 Materialer

3.2.2 Dreen

3.2.2.2 Plastdreenrgr

Dimensioner for plastdraenrgr angiver indvendigt mal.

Ved dreenledninger anvendes fleksible samlinger, som indgar i de enkelte
fabrikanters standardprogram.

Vejdraen
Plastdreenrgr bengevnt D skal veere dobbeltvaeggede, fuldslidsede rgr af PP eller PE
i ringstivhedsklasse minimum SN 4 (4 kN/m?).

Plastdreenrgr med lukket bund, benaevnt KL, skal veere dobbeltvaeggede, top-
slidsede rer af PP eller PE i ringstivhedsklasse minimum SN 4 (4 kN/m?).

Topslidsede plastdreenrgr skal veere slidset i toppen maksimalt £60° ud fra den
vertikale midterakse, og de skal vaere maerket i toppen med en ca. 20 mm bred
langsgaende stribe med steerkt afvigende farve fra reret.

Ved topslidsede dreenrgr anvendes normal samlingsklasse i henhold til DS 421.

Markdraen
Plastdreenrgr i landbrugsarealer bengevnt D og KL skal opfylde kravene ngevnt under
vejdreen.

Byggedreen og bundsikringsdreen
Byggedraen og bundsikringsdreen skal veere korrugerede plastrar.

3.2.3 Teette ledninger

3.23.11 Betonrgr, standardrgr og specialrar
Der skal, hvor andet ikke er anfart, anvendes betonrar med fleksibel samling og
styrke som ig/euro-normalrgr eller ig/euro-specialrgr. Standardrgrene har
typebetegnelserne henholdsvis "B" og "FR".

| afseetningstabellerne kan der for enkelte ledningsstraekninger efter
typebetegnelsen "B" eller "FR" veere angivet et "IG" eller "EU". Der skal ved
udfgrelsen af ledningsstreekningen anvendes rgr med styrke mindst som ig-rar
henholdsvis euro-rgr.

3.2.3.1.2 Betonrgr, individuelle rar
Ikke relevant i denne entreprise

3.2.32 Plastrar
Dimensioner for plastrgr bensevnt PL og PT angiver nominelt mal. Samtlige plastragr
skal veere eller svare til ringstivhedsklasse minimum SN 8 (8 KN/m?).

Som alternativ til ig/euro-normalrgr i beton vil der kunne anvendes plastrar med
tilstreekkelig dokumenteret styrke og teethed. Den indvendige diameter pa
plastrgrene skal altid vaere mindst som de tilsvarende rgr i beton.

3.23.21 Plastrar, gravitation
Plastrar skal overholde falgende:
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Rar og formstykker, Rar og formstykker, Rar og form-stykker, |Strukturrgr af
PVC-U PP PE PVC-U, PP og PE
Normkrav
DS/EN 1401 DS/EN 1852 DS/EN 12666 DS/EN 13476-2 eller -3
Suppleren
de
Krav
Gennemfgres ved —
Gennemfgres ved —10° | Gennemfgres ved —10° . Gennemfgres ved —10°
10° C iht. DS/EN
Slagtest C iht. DS/EN 1401, C iht. DS/EN 1852, C iht. DS/EN 13476-2
1852, tabel 8 eller
tabel 10 tabel 8. eller -3, annex H.
DS/EN 1401, tabel 10
. ) Specielt for PVC-U:
) Mindst 65 iht. DS/EN ) i
K-veerdi mindst 65 iht. DS/EN
922
922.
Fittingsmateriale skal Fittingsmateriale skal
have modstandsevne have modstandsevne
Styrke over for indvendigt tryk, overfor indvendigt tryk,
svarende til 10 MPa, svarende til 10 MPa,
60° C 0og 1000 t. 60° C og 1000 t.
Teetningsri .
Skal opfylde krav i DS/EN 681-1 eller —2.
nge
Teethed af | Skal forblive teette ved 10% deformation af muffe og 15% deformation af spidsende. Betingelser B
samlinger | og D iht. DS/EN 1277 skal opfyldes.
Krav til minimum indvendig diameter p& gravitationsledninger:
Nominelt mal Minimum indvendig
diameter i mm.
2160 149
@200 180
@250 233
@300 og P315 283
2400 392
@500 491
3.23.2.2 Plastrgr, tryk
Ikke relevant i denne entreprise
3.2.34 Andre materialer
Til tilfyldning i ledningsgrave under befaestede arealer, hvor ledningstoppen ligger
mindre end 1,00 m under rajordsplanum, anvendes friktionsmaterialer, der skal
opfylde kravene for bundsikringsmateriale, kvalitet I1.
3.2.35 Annullering
Ikke relevant i denne entreprise
3.2.3.6 Andre entrepriser

3.24

Ikke relevant i denne entreprise

Bregnde
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3.24.1 Deeksler, riste, stiger mv.

Deeksler, riste og karme er bygherreleverancer.

3.243 Plastbrgnde
Krav til minimum indvendig diameter pa plastbrgnde:
Nominelt mal Minimum indvendig
diameter i mm.

@315 275

@450 395

@600 595

@800 795

£1000 985

1250 1235

25 Betonbygveerker

Betonbygveerker skal overholde kravene i AAB - Betonbroer. Bygveerker udfgres i
henhold til typetegninger

3.25.5 Linjeafvanding
Ikke relevant for denne entreprise

3.2.6 @vrige bygveerker
Ikke relevant for denne entreprise

3.2.7 Jordkonstruktioner
Ikke relevant for denne entreprise

3.2.8 Aflgbsregulatorer

Ikke relevant for denne entreprise

3.2.9 Foringsrar

Foringsrgrene udfgres af plastrar PEH med indvendig diameter mindst 200 mm.
3.3. Udfarelse
3.3.1 Generelt

Det er entreprengrens ansvar at verificere tilslutningskoter pa savel ekstern som
intern afvanding. Projektet skal reguleres i forhold til de faktiske koter efter aftale
med tilsynet. Der skal paregnes en frist pd 10 arbejdsdage til eventuel opretning af
projektet.

Ved forleegning eller omlaegning af ledninger i drift er det et krav, at arbejderne
gennemfares vel planlagt og effektivt samt afsluttes hurtigst muligt.

3.3.2 Dreen
3.3.2.1 Opgravning
3.3.2.1.2 Vejdraen

Vejdreen lsegges normalt i mindst 0,50 m’s dybde under rajordsplanum, og
dreengravens bredde skal vaere mindst 0,50 m.

3.3.2.2 Leegning, samling og tilfyldning
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Bajninger i retningseendringer ma ikke overstige 30° af hensyn til TV-inspektion.

3.3.22.2 Markdraen
Ledninger for tilkobling af eksisterende dreen til afskeerende ledninger udfgres af
dobbeltvaeggede topslidsede rgr, idet den enkelte ledning skal have mindst samme
rgrdimension, som forefindes i dreenet, der skal tilkobles. Tilkoblingsledningen ma
maksimalt laegges med 300%o fald.

Markdreen af plastrar omgives af filtergrus som anfart for vejdreen i afsnit 3.2.2.3, og
filtergruset komprimeres som anfgrt for vejdraen i AAB'en. Over filtergruset
indbygges den opgravede rajord, sdledes at jorden i ledningsgraven far samme
baereevne som den omkringliggende jord.

3.3.2.2.3 Vejdraen
Dreengraven skal opfyldes med filtergrus til 0,10 m over toppen af ragret. Over
filtergruset opfyldes draengraven straks med bundsikring til 0,20 m over
rjordsplanum.

Vejdreen skal falge vejens krumning.

3.3.2.2.4 Bundsikringsdreen
Draenene placeres i midterrabatten efter neermere aftale med tilsynet.

Dreenet udfgres endelgs, og pa et neermere angivet antal steder overskeeres draenet
og tilkobles eksisterende 1,0 m eller 1,25 m brgnde gennem et ca. 1,0 m langt stift
plastrgr (f.eks. @ 110 mm plastkloakrar), der tilsluttes branden i hul boret med
kernediamantbor og ved anvendelse af gummiringssamling/bgsning. Topender i
draen lukkes med slutmuffe. Tilkoblinger udfares under 45° vinkel med dreenet.

Dreengraven udfgres i 0,20 - 0,25 m bredde og normalt med bunden 0,05 - 0,10 m
under rajordsplanum. Ledningsfaldet skal veere mindst 3%o.

3.2.25 Byggedraen
Efter aftale med tilsynet kan byggedreen udfgres i bunden af ledningsgraven eller
ved nedplgjning fra rajordsplanum/terraen. Byggedraen ma kun fungere i en kortest
mulig periode og afproppes efter endt brug.

3.3.23 Specielle dreenkonstruktioner
Ikke relevant for denne entreprise

3.3.3 Teette ledninger

3.3.3.1 Opgravning
Hvor det skannes, at undergrunden ikke har tilstreekkelig baereevne, udfgres efter
aftale med tilsynet ralfundamenter eller anden form for understatning.

3.3.3.2 Understgtning, leegning, samling og tilfyldning
Langsgaende ledningsstraekninger skal fglge vejens krumning for at sikre
tilstraekkelig afstand til nedlgbsbrgnde, der skal tilsluttes ledningerne.

Ved tilslutning til preefabrikerede brgndbunde uden preefabrikeret tilslutnings-
mulighed skal ledninger tilsluttes brgnden ved boring af hul og issetning af
gummimanchet, sa der opnas fleksibel samling.

Ved alle tveergaende ledninger under befeestede karebanearealer beliggende med
ledningstop mindre end 1,00 m under rajordsplanum skal omkringfyldning og
tilfyldning mellem kronekanterne veere friktionsmateriale.
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Ved alle gvrige ledninger under befeestede arealer beliggende med ledningstop
mindre end 1,00 m under rajordsplanum skal omkringfyldning veere frik-
tionsmaterialer indtil 0,10 m over ledningstop.

Ved krydsende ledninger med indbyrdes afstand fra udvendig rerside pa mindre end
50 mm, skal der efter naermere aftale med tilsynet indbygges bats eller lignende,
samt tages ekstra komprimeringsprgver omkring krydsningspunktet.

3.3.3.24 Annullering af ledninger
Ikke relevant for denne entreprise

3.34 Brgnde
Brgnde udfgres som plastbrande med korrugeret opfgringsrar.

Brgnde med sandfang udfgres med plastbund
Brgnde inden for vejenes kronekanter skal udfgres med faglgende tolerancer:

Afstand fra referencelinje til midte af deeksel eller rist:
- Nedlgbsbrgnde og tgrbrgnde -0,03 m/ 0,03 m.
- @vrige brgnde -0,10 m / +0,10 m.

Deeksel- og ristekoter:

- -0,05m/-0,08mitrug

- -0,00 m/-0,005 m i feerdige asfaltarealer (relativt til beleegningsoverflade)
- -0,00 m/-0,05m i gvrigt

Alle betonbrgnde skal forsynes med 1 stk. 100 mm topring.

Som alternativ til betontopringe kan anvendes topringe af genbrugsplast, som
funktionsmaessigt svarer til betonringene.

Nedlgbsbrgnde i asfaltarealer afsluttes i hgjde med feerdigvej og som vist pa
typetegning nr. 26261 eller 26269.

3.35 Betonbygveerker
Hvis bygveerker (ind- og udligbssikringer, frontmure og betonkamre) udfgres som
preefabrikerede, skal udfgrelsen ske efter neermere aftale med tilsynet.

3.35.1 Aflgbsbygveerk i regnvandsbassin (olieudskillerfunktion som dykket aflgb)
Ikke relevant for denne entreprise

3.3.5.5 Linjeafvanding
Ikke relevant for denne entreprise

3.3.7 Jordkonstruktioner
| projektet kan der forekomme ledningsstraekninger uden for vejareal, hvor der ikke
er tilstraekkelig jorddeekning. Tilstreekkelig jorddeekning, ca. 1 m over overkant rgr
tilvejebringes efter aftale med tilsynet.

3.3.7.1 Vejgrafter
For eventuel sikring af vejgrafter henvises til <typetegning nr. 26551>.

3.3.7.2 Oprensning af vandligb m.m.
Ikke relevant for denne entreprise
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3.3.7.3 Vandlgbsarbejder

Ikke relevant for denne entreprise
3.3.74 Sikring af ind- og udlgb

Sikring af ind- og udlgb udfgres i henhold til typetegningerne nr. 26603.

3.3.75 Bassiner
Ikke relevant for denne entreprise

3.3.75.1 Oprensning af bassiner.
Ikke relevant for denne entreprise

3.3.7.6 Midlertidige bundfeeldningsbassiner
| det omfang, det er muligt, skal projekterede regnvandsbassiner fungere som
midlertidige bundfeeldningsbassiner i anlaegsfasen.

Der henvises i gvrigt til SAB - Arbejdsplads, afsnit 7.8 Afveergeforanstaltninger til
forhindring af forurening samt SAB - Jordarbejder, afsnit 4.1
Afveergeforanstaltninger.

3.3.7.7 Sandfang
| vejgrafter, der har aflgb til eksisterende vandlgb, udfgres et sandfang. Sandfangets
bund udfgres med dimensionerne 1 x 5 m, og bunden seenkes 0,50 m under
aflabskoten. Sandfanget er permanent.

Umiddelbart inden aflevering skal sandfanget oprenses og tilrettes saledes, at det
har ovennegevnte dimensioner.

3.3.8 Vandlaensning
Vandleensning udover det i AAB anfgrte ma ikke iveerkseettes, far aftale med tilsynet
foreligger.

3.3.9 Diverse arbejder

3.3.9.2 Afstivning

Ibrugtagning af gravekasse eller anden form for afstivet ledningsgrav, skal aftales
med tilsynet inden arbejdet opstartes.

3.3.94 Midlertidig grundvandssaenkning
Grundvandssaenkning med sugespidsanleeg, med vacuumbelastet draen eller ved
overpumpning ma kun ivaerkseettes efter naermere aftale med tilsynet.

Midlertidig grundvandssaenkning ma kun fungere i kortest mulig periode.

Sugespidsanlaeg
Sugespidsanleeg etableres ved nedspuling af sugespidser til den gnskede dybde.

Sugespidsens spids skal normalt fares lige sa langt under udgravningens bund, som
grundvandsspejlet er beliggende over udgravningens bund +0,5 m. Den endelige
udformning af grundvandssaenkningsanlaegget aftales med tilsynet.

Hvert sugespidsanlaeg skal kunne suge fra en dybde pa minimum 7 m og skal vaere
med op til 25 spidser og pumpe med en kapacitet pa 30 m? pr. time.

Sugespidserne skal placeres med en afstand pa hgjst 2 m og i gvrigt efter aftale
med tilsynet.
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Sugespidsanleeg skal etableres i god tid, far udgravningsarbejdet under
grundvandsspejlet pabegyndes p& den omhandlende straekning, og skal bevares i
drift, indtil tilfyldning til 0,5 m over grundvandsspejlet har kunnet finde sted.

Vakuumbelastet dreen

Der kan etableres vakuumbelastet g 128/113 mm dreen med vakuumpumpe, der
skal kunne opretholde tilstreekkeligt vakuum over maks. 100 m draenledning.
Vakuumpumpen skal samtidig kunne bortpumpe den tilstrammende vandmeengde.

Overpumpning

Iveerkszettelse af overpumpning kan komme pa tale i situationer, hvor eksisterende
afvandingsanleeg bliver afbrudt, eller hvor nyt afvandingsanlaeg midlertidigt tilsluttes
eksisterende afvandings-/aflgbsanleeg, som f.eks. ved graense for delomrade.

Eksisterende aflgb i ledninger som tilsluttes nyt anlaeg, opretholdes under hele
arbejdets udfarelse, eventuelt ved etablering af overpumpning.

Overpumpning tilretteleegges i god tid, inden overpumpning ivaerkseettes.

Det pahviler entreprengren at udarbejde forslag til overpumpning og foreleegge dette
for tilsynet inden iveerkseettelse.

Forslaget skal indeholde samtlige delarbejder for iveerkseettelse af overpumpning
som pumpekapacitet, pumpeledningsdimension, eventuel overvagning mv.

3.3.9.5 Andre entrepriser

Ikke relevant for denne entreprise
3.3.9.6 Underboring af ledning

Ikke relevant for denne entreprise
3.3.9.7 Individuelle specialrar.

Ikke relevant for denne entreprise

3.3.9.8 Interimsafvanding.
Ikke relevant for denne entreprise

3.3.9.9 Streampeforing
Ikke relevant for denne entreprise
3.4. Kontrol
3.4.3 Udfgrelseskontrol
3.4.3.1 Registrering og indmaling

Afvandingsanlaegget i og uden for vejarealet skal indmales. Indmaling omfatter alle
nyanlagte knuder i afvandingskonstruktionen: Brgnde (ogsa plastnedigbsbrgnde
udfert med stabejernskegle og midlertidigt Iag), ledninger, ledningsknaekpunkter
uden brgnde, ledningstoppunkter, ledningstilslutninger, ind- og udlgb, bygveerker,
regnvandsbassiner, eksisterende brgnde og ledninger, krydsende fremmede
ledninger, abne, regulerede vandlgh samt foringsrar og foringsrarsender.

Foringsregr indmales som teette ledninger, og foringsrarsender indmales som knuder.

3.4.3.1.1 Nivellement af ledninger
Dreen
Fyldestgerende dokumentation omfatter nivellement af dreenledning, nar filtergrus er
udlagt.
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Ved fald under 10%o: pr. 10 m

Ved fald over 10%o: pr. 20 m

Teette ledninger
Fyldestggrende dokumentation omfatter nivellement af ledning pr. 20 m samt ved
retningsaendringer, vertikalt eller horisontalt.

Koter, der kan udledes af ledningsnivellementerne, skal overholde en ngjagtighed pa
0,01 m.

3.4.3.1.2 Indmaling af dbne vandlgb
Ikke relevant.

3.4.3.1.3 Indmaling af knuder
Fyldestgerende dokumentation omfatter indmaling af knuden og angivelse af
egenskabsdata for den pageeldende knude. Dette geelder ogsa berarte eksisterende

knuder.
34314 Borerapporter
3.4.3.1.5 Indmaling af ledningstilslutninger

Fyldestgerende dokumentation omfatter indmaling af tilslutningspunktet og en
kompasretning for ledningen, der tilsluttes - set fra tilslutningspunktet.

3.4.3.1.6 Indmaling af ledningsknaekpunkter
Fyldestgerende dokumentation omfatter indmaling af ledningsknaekpunkter uden
bragnde.

3.4.3.1.7 Annullerede ledninger

Ikke relevant for denne entreprise

3.4.3.2 Komprimering af omkringfyldning og tilfyldning
Fyldestggrende kontrol pr. ledningsstraekning omfatter 2 stk. komprimeringsprgver i
omkringfyldning, 2 stk. komprimeringsprgver i tilfyldning og 1 stk.
komprimeringsprgve pr. brgnd, udtaget 0,2 m fra brgnden. For ledninger > g 500
mm og leengde > 15 m dog yderligere 1 komprimeringsprave pr. 30 m i hhv.
omkringfyldning og tilfyldning, dog minimum 2 stk. pr. ledningsstraekning.

3.4.3.3 Betonbygveerker

Fyldestgerende dokumentation omfatter indmaling af betonbygvaerkets centrum.
3.4.4 Kontrol af det feerdige anleeg
3.4.4.1 TV-inspektion

Inden aflevering skal entreprengren lade udfgre TV-inspektion af alle udfarte
ledninger. Indenfor vejareal kan TV-inspektion dog undlades for 60% af alle
draenledninger, som er mindre end 2200 mm.

TV-inspektionen skal udfgres af et autoriseret TV-inspektionsfirma, der er godkendt
og optaget i Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning eller er underlagt
lignende kontrolordning.

Inspektionen udfgres etapevis, f.eks. inden ibrugtagning af en oplandsledning, som
er konstant vandfgrende, og efter naermere aftale med tilsynet, dog senest muligt
inden udleegning af asfaltbeleegning eller far aflevering af entreprisen.
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Pa forlangende skal delstraekninger afleveres pa separat medie. En delstraekning
kan f.eks. veere kommuneveje og/eller kommunale afvandingsledninger pa
entreprisen. Medie, format og omfang aftales med tilsynet.

Til tilsynet skal afleveres bade rapport, videobilleder samt program til laesning af TV-
inspektionen. Materialet afleveres i DANDAS-format.

Draenledninger inden for vejareal, der skal TV-inspiceres, udpeges af tilsynet.

TV-inspektion af eksisterende ledninger, inkl. rapportering, udfares efter aftale med
tilsynet.

3.4.4.2 Teethedsprgvning
Ikke relevant for denne entreprise

3.443 Andre kontroller
Ikke relevant for denne entreprise

3.4.44 Kontrol af stremperenovering

Ikke relevant for denne entreprise
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4 Beleegningsarbejder

| SAB er indfgrt "4” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.
4.1 Bundsikring af sand og grus

Denne SAB for bundsikring af sand og grus er supplerende Seerlige Beskrivelser til
AAB for bundsikring af sand og grus af december 2016. | SAB er indfgrt "4.1” i
forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

411 Alment
Arbejdet omfatter levering og indbygning af bundsikringsgrus (BS) i omfang og
tykkelse, der fremgar af tegninger og tilbudsliste.

4.1.2 Materialer
Grusmaterialer skal veere steerke og vejrbestandige. Organiske bestanddele samt
skadelige maengder af ler- og siltklumper ma ikke forekomme.

Bundsikringsmaterialerne skal opfylde kravene til BL Il i AAB.

Kornkurve skal forelsegges til byggeledelsens godkendelse fgr arbejdet igangseettes
Afrgmmede bundsikringsmaterialer fra entreprisen ma genindbygges som
bundsikring, hvis det opfylder kravene til bundsikring. Ellers anvendes materialet
som opfyld under vejkasse.

4.1.3 Udfarelse

4.1.3.2 Udleegning
Ukomprimeret bundsikringsgrus ma ikke henligge pa planum efter arbejdstids opher.

Der etableres ngdvendig ekstra sidestgtte, jf. tegningsmaterialet.

4.1.3.5 Arbejdstrafik
Kersel, der efter byggeledelsens sken kan skade bundsikringslaget, ma ikke finde
sted, hvis der er risiko for opblanding bundsikring med underliggende materialer.

4.1.4 Kontrol
Entreprengren skal fgre kontrol med de leverede materialer, BS-lagets komprimering
og lagets feerdige overflade.

Inden arbejdets padbegyndelse skal entreprengren oplyse byggeledelsen om, hvilken
referenceveerditype og kontrolregel der anvendes i forbindelse med
komprimeringskontrollen.

Kontrolnivelement af overfladen leveres i henhold til afsnit 0.5.5.2 under SAB styring
og samarbejde.
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4.2 Stabile grusbeerelag

Denne SAB for stabilt grus er supplerende Seerlige Beskrivelser til AAB for stabilt
grus af december 2016 samt AAB Ubundne beerelag af knust asfalt og beton af juni
2011.

| SAB er indfgrt "4.2” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

421 Alment
Arbejdet omfatter levering og udleegning af stabilt grus (SG) i omfang og tykkelse,
der fremgar af tegninger og tilbudslister.
Der ma ikke finde transporter eller feerdsel sted pa vadt eller opblgdt SG.

422 Materialer
SG skal veere af kvalitet I i AAB.
Kornkurve skal foreleegges til byggeledelsens godkendelse fgr arbejdet igangseettes.

Afrgmmet stabilt grus fra entreprisen ma genanvendes safremt materialet opfylder
geeldende krav til stabilt grus eller bundsikring. Ellers anvendes materialet som
opfyld under vejkasse.

Opbrudt asfalt fra entreprisen anvendes som erstatning for stabilt grus, hvis
materialet opfylder geeldende krav til materialets sammensaetning og styrke.

4.2.3 Udfarelse
4.2.3.2 Udleegning
SG-laget skal udleegges umiddelbart efter, at bundsikringslaget er godkendt.

4.2.3.3 Komprimering
Henligger stabilt gruslaget i en leengere periode eller i en periode med frost, skal
overfladen forsegles med en 50 % bitumenemulsion.
Bitumenemulsionen udfgres umiddelbart efter tilsynets godkendelse af stabilt
gruslaget. Forseglingen skal danne en teet, ensartet og vejrbestandig hinde.
Emulsionsmaengden afpasses efter vejrliget og overfladens struktur. Der
forudseettes udsprajtet en maengde pa 1,8 kg/m2. Forseglingen skal afstrges med et
tyndt lag sand.

4.2.4 Kontrol
Med hvert lees skal der fra grusleverandgren medfglge folgeseddel, der angiver det
enkelte lzes starrelse. Falgeseddel afleveres pa arbejdspladsen og opgeres dagligt
og afleveres herefter fortigbende til byggeledelsen.
Entreprengren skal fgre kontrol med de leverede materialer, lagets komprimering og
lagets feerdige overflade.

Der skal foretages komprimeringskontrol jf. bestemmelserne i AAB for Stabilt grus.
Inden arbejdets padbegyndelse skal entreprengren oplyse byggeledelsen om, hvilken
kontrolregel der anvendes i forbindelse med komprimeringskontrollen.

Et kontrolafsnit udger 250 m3 for stabilt grus.

Kontrolresultaterne skal Isbende overdrages til tilsyn og komprimeringsarbejder
justeres og evt. gentages i overensstemmelse med resultaterne af kontrollerne. Ny
kontrol udfgres pa entreprengrens regning.

Der kan blive foretaget uvildige malinger.
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Kontrolnivellement af overfladen leveres i henhold til afsnit 0.5.5.2 under SAB styring
og samarbejde. Overfladen af det feerdige baerelag skal have et ensartet preeg og
veere jeevn og fast.

Hvis de stillede krav ikke er opfyldt kan materialerne forlanges efterreguleret eller
udskiftet.
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4.3 Varmblandet asfalt

Denne SAB for Varmblandet asfalt er supplerende Seerlige Beskrivelser til AAB for
Varmblandet asfalt af februar 2012.
| SAB er indfgrt "4.3” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

43.1 Alment
43.1.1 Entreprengrens ydelser
Arbejdet omfatter levering og udleegning af beerelag af asfalt, jf. tvaerprofilerne og
plantegninger.
Der udlaegges de i tilbudslisten og pé tveerprofilerne naevnte tykkelser/ maengder.
4.3.1.2 Underlag

Underlaget for asfaltbzerelag bestar af stabilt grus kvalitet |I.

4.3.1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestarrelse
Omfanget af specifikationer og kontrol skal svare til entreprisestgrrelse |.

4.3.2 Alment
43.2.1 Ramaterialer
4.3.2.1.0 Bindemidler og kleebemidler

Bindemidler skal tilfredsstille de europaeiske specifikationer "Bitumen og bitumingse
bindemidler - Specifikation for vejbitumener" DS/EN 12591:2000.

Kleebemidler skal tilfredsstille de danske "specifikationer for bitumen,
bitumenoplgsning og bitumenemulsion til vejformal" eksklusiv specifikationer for
bitumen til vejformal.

Bindemiddeltype og maengde i slidlag fastseettes efter forslag fra entreprengr.
Det understreges, at valg af bitumenhardhed og ansvaret herfor alene pahviler
entreprengren.

43211 Stenmaterialer
Til grovfraktion i slidlag skal, bortset fra lyst tilslag, anvendes knust klippegranit.

4.3.2.2 Varmblandede asfaltmaterialer

4.3.2.2.0 Generelle krav
Der skal anvendes fglgende typer asfalt:

AB 11t skal veere med bitumen 160/220
PA skal veere med bitumen 250/330
GAB 0 skal veere med bitumen 70/100

Der skal specificeres veerdier for polymermodificeret bitumen eller special-
bindemiddel i henhold til "Branchestandard for polymer-modificeret bitumen og
specialbindemiddel". Desuden skal der oplyses bitumentilsaetningstype og -
maengde.

For polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel skal sporkgrings-resistente
egenskaber dokumenteres i henhold til prEN 12697-22:1999.
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4.3.3.4

4.3.3.5

Stationsforplads ved DNV

Forbedrede egenskaber skal dokumenteres for polymermaodificeret bitumen eller
specialbindemiddel i forhold til samme recept med standard bindemiddel.
Sporkeringsforsgg pa Hamborgudstyr skal udfares efter fglgende betingelser: 6 cm
tykke legemer: 50°C, 7 kg/cm?, 20.000 overkgrsler. Resultatet skal forelsegges for
bygherre.

Lyst tilslag
Slidlag skal opfylde de i AAB anfarte krav til belyst vej.

Udfarelse

Afretning og opretning
Bindemidlet i af- og opretningsmaterialet skal s& vidt muligt have samme hardhed
som bindemidlet i det efterfalgende lag.

Kleebning

Der ma ikke foretages kleebning i regnvejr.

Uanset underlag eller belaegningstype skal der foretages kleebning, der afpasses til
underlagets struktur og evne til at opsuge kleebemidlet. Kleebende arealer ma ikke
henligge uafdeekkede efter arbejdstids ophgr. Kleebede arealer skal friholdes for
trafik. Arealer skal veere rengjorte fgr klaebning/overfladebehandling.

Tilsprajtning af kantsten, kantflise, riste, deeksler og lignende ma ikke finde sted.

Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprengren vederlagsfrit foretage afrensning
efter byggeledelsens anvisninger.

Klaebning ma tidligst finde sted dagen fer udlaegning og i gvrigt sa sent som muligt.
Der skal ikke klaebes pa stabilt grus.

Udleegning
Beerelag ma ikke udleegges pa frossen eller opblgdt grusoverflade.

Forud for arbejder med udleegning af asfaltmaterialer skal projekt og arbejdsmetodik
foreleegges byggeledelsen til godkendelse.

Tilkersel af asfalt pa stabilt gruslag skal ske med lastbiler med max. 4 aksler. De
bageste aksler skal veere med tvillinghjul.
Asfaltlag med tykkelse pa 10 cm eller derover skal udlaegges ad 2 gange.

Der ma ikke foretages udleegning i regnvejr.
De enkelte asfaltlag skal paregnes udlagt i forleengelse af hinanden.

Kanter, samlinger, deeksler og lignende
Udleegningen skal tilrettelaegges saledes, at antallet af koldt udfarte samlinger
minimeres.

Tilslutning af projekterede lag til eksisterende belaegninger udfares som anfart i
SAB, Jordarbejder, pos. 2.2.3.2.

Ngdvendig hgjderegulering og rensning af deeksler og lignende skal veere indeholdt i
tilbudet.

Karme monteres saledes, at der er 3-5 cm asfalt mellem karmens underside og
gverste betonrings overside.
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Handudlaegning skal begreenses til det mindst mulige.

Tilslutninger

Tilslutninger til eksisterende slidlag skal ske ved affreesning i den eksisterende
belaegning, s& den nye belaegning kan udlaegges i fuld tykkelse op mod eksisterende
belaegning og séledes, at overgangen mellem de to belaegninger ikke maerkes som
en ujeevnhed af trafikanterne.

Saledes affreesede beleegningsarealer ma ikke efterlades med skarpe, hgje kanter til
gene for trafikken, og ma max. udfgres 2 dage inden belaegningsarbejdet
pabegyndes.

Riste og daeksler
| forbindelse med hgjderegulering af rendestensriste anbringes ristenes staenger
vinkelret pa kantstensflugten og med haengslet i front mod karselsretning.

Hgjderegulering af deeksler og riste aftales med bygherrens tilsyn.
Brgnde skal renses for nedfaldne asfaltmaterialer m.v.

Samtlige udgifter for de under ad AAB 3.5 anfgrte arbejder skal veere indeholdt i
enhedsprisen for belaegningsarbejdet.

4.3.3.6 Komprimering
Til komprimering af asfalt skal anvendes tromlemateriel, synet af byggeledelsen.
Ved tromling af slidlag ma der til tromlevalserne ikke anvendes slipmiddel (f. eks.
dieselolie), der kan oplgse bindemidlet og gdelaegge overfladeteksturen. Om
ngdvendigt skal anvendes vandoplgselig olie (boreolie) - eller eventuelt kun vand
som slipmiddel.

4.3.4 Kontrol
Inden arbejdet pabegyndes skal entreprengren udlevere asfaltrecept med angivelse
af materialesammenseetningen. Endvidere skal der udleveres dokumentation for
laboratoriebestemmelse af Marshallrumveegten til brug ved afregning af merforbrug.

Dokumentation i form af samtlige vejesedler samt opggrelse over samlet
dagsproduktion (kg savel som m2 samt specifikt materialeforbrug) bilagt skitse med
oplysning om stationering/position af udlagte arealer skal veere byggeledelsen i
heende senest 24 timer efter udleegning. | gvrigt jf. tilsynshandbogen.

Entreprengren skal supplerende aflevere dokumentation for fglgende til
byggeledelsen:

- Profilrigtighed af hvert asfaltlag ved nivellement (mm-aflaesning) af
knaekpunkter i tveerprofilet for alle 10 m-stationer.

Kontrolnivelement af den faerdige asfaltoverflade (slidlag) leveres i henhold til afsnit
0.5.5.2 under SAB styring og samarbejde.

4.3.5 Afhjeelpning (jf. AB92 § 32 og § 36)

4.35.1 Alment
Afsnit 5.1 i AAB udgar og erstattes af det i saerlige betingelser, SB, under ad § 32 og
8§ 36 anfarte.

4.35.1 Afhjeelpningsforanstaltninger

Afsnit 5.3 i AAB udgar i sin helhed.
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Stationsforplads ved DNV

Broleegningsarbejder

Denne SAB for Brolaegning er supplerende Seerlige Beskrivelser til AAB for
Brolaegning af januar 2017.
| SAB er indfgrt "4.4” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

Alment
For broleegningarbejder geelder endvidere DS 1136, 3. udgave 2013-06-13
"Broleegning og beleegningsarbejder” samt BPS-publikation nr. 108, november 1992.

Arbejdet omfatter levering og udfgrelse af falgende arbejder:
- Betonkantsten sat i beton, ca. 250 m

- Betonfliser, ca. 950 m?

- Opmeerksomhedsfelter og taktile fliser mv. , ca. 60 m2

Derudover omfatter arbejdet afhentning og udfarelse af fglgende arbejder:
- Granitkantsten sat i beton, ca. 230 m

Ved tildannelse omkring cirkulzere genstande som rgrstandere, vejbelysningsmaster,
stophaner og brgnddaeksler, der er placeret i belaegningsarealer skal skaering af hul
(boring) udfgres saledes, at fugen mellem fliser og genstand er ensartet.
Udskaeringer for udstyr, armaturer og deeksler m.v. sker ved boring eller vadskaering
med diamantskeerer, sa de fremstar med ensartede flader og sider uden skar pa
kanter og hjgrner. Kanter affases 2 mm skrat malt.

Alle skeeringer og tilpasninger skal vaere indeholdt.

Materialer
Generelle krav

Alle betonvarer, som entreprengren skal levere, skal vaere nye og fremstillet i
henhold til en varedeklaration opstillet af en leverandar, der skal veere tilsluttet
Betonvarekontrollen. Varedeklarationen skal dokumentere, at varerne som
minimum opfylder de krav, der er angivet i de efterfglgende bestemmelser,
herunder de naevnte normer og standarder.

For betonvarer geelder, at frostbestandigheden skal henfares til klasse 2, jf. DS
400, 4.1, 4.2 og 4.3, pkt. 9.2 og vandopsugningen skal veere mindre end 3,5 %, for
beleegningssten dog mindre end 2,5 %.

Emner med synlige fejl, skal kasseres inden leegning og bortkares fra pladsen.

Hvor der i dette udbudsmateriale er anvendt betegnelserne "brosten" og
"chaussésten" er der tale om granitmaterialer, jf. DS 1136 2. udgave af 2003,
DS/EN 1341 1. udgave af 2000, DS/EN 1342 2. udgave af 20010og DS/EN 1343 2.
udgave af 2001.

Der udfares taktile belaegninger og ledelinjer ved busperroner og
fodgeengerkrydsninger, som det fremgar af tegningshbilag.

Nye betonvarer
Betonfliser skal veere i henhold til AAB.
Kanter langs overside af fliser skal veere affaset 2 x 2 mm.
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442.1.1 Nye natursten

Granitkantsten og chaussésten skal veere i henhold til AAB.
4.4.2.2 Brolaegningsgrus

Laeggegrus for broleegning skal veere et afrettet lag, hvor der skal anvendes grus der
overholder fglgende specifikationer til kornfordeling:

Maskevidde [mm] Veegtprocent

8,0 100
4,0 90 - 100
2,0 70 - 95
1,0 50 - 80
0,5 25 - 55
0,25 10 - 30
0,125 5 - 15
0,075 0 - 10

For alle grusmaterialer geelder, at dokumentation i form af kornkurver og varepraver
skal foreleegges byggeledelsen til godkendelse i god tid inden anvendelse.

4.4.25 Kantsten
4.4.25.1 Kantsten af beton

Type: kantsten

Starrelse (LxBxH): 600x150x300 mm
Farve: Gra

Materiale: betonsten

Frostbestandighedsklasse 1. Der henvises til DS/EN 1340.

Skridsikkerhed bestemmes i henhold til EN 13373, afsnit 5.3.
Overfladens ruhed skal vaere mindre en 1,0 mm

44252 Kantsten af natursten

Kantsten af natursten er en bygherre leverance, men er neermere beskrevet
nedenfor.

Type: kantsten

Starrelse (LxBxH): 1000x120x280 mm

Farve: G 341

Materiale: natursten

Struktur: Jetbraendt top, front (180 mm ned) og bagside (60 mm ned), medium
stokhugget. Ender savet og bunden klgvet. Front kant affaset 25*25 mm, rest affaset
2*2 mm.

Frostbestandighedsklasse 1. Der henvises til DS/EN 1340.

4.4.2.7 Fliser
Type: Fliser
Starrelse (LxBxT): 600x300x75 mm
Farve: Gra
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Materiale: beton

Type: Ledelinje

Starrelse (LxBxT): 300x300x75 mm
Farve: Gra

Materiale: beton

Type: Opmeerksomhedsfelter
Starrelse (LxBxH): 300x300x75 mm
Farve: Gra

Materiale: beton

4.4.2.10 Fugematerialer
Fuger mellem belaegningssten og fliser udfyldes med grus, som har en
sammenseetning inden for fglgende graenser:

Maskevidde [mm] Vagtprocent

4,0

2,0 85 -

1,0 55 -

0,5 30 -
0,25 15 -
0,125 10 -
0,075 0 -

For alle fugematerialer geelder, at dokumentation i form af kornkurver/
produktspecifikationer og varepraver skal foreleegges byggeledelsen til godkendelse
i god tid inden anvendelse.

Skal veere ovntgrret 0/4 mm stenmel af knust klippegranit (f.eks. Durasplit) med
maks. kornstarrelse pa 4 mm. Gennemfald pa 2 mm sigten skal veere mindst 85 %.
Der tilseettes 24 vaegtprocent cement. Blanding foregar i tvangsblander.
Fillerindholdet (materiale < 0,075 mm) skal ligge mellem 15-20 %.

Fugematerialet tvangsblandes i mixer til ensartet farve. Ved fugning af kantsten og
bordursten skal der seettes en lille form op, sa fugningen kan sta lodret ud mod
karebane.

443 Udfarelse
Brolaegningsarbejderne skal udfgres af fagleerte brolaeggere.

4.4.3.5 Kantbegraensninger
| fodgeengerovergange, overkgrsler mv. forsaeenkes kantenene mellem fortov og
karebane jf. handbog i tilgeengelighed.
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Hvor renhugning eller tilpasning af kantsten er ngdvendig, foretages dette ved
skaering. Tilpassede kantsten ma ikke vaere kortere end 60 cm uden byggeledelsens
godkendelse.
Ved saetning af kantsten langs eksisterende asfaltkant, skal der bortskeeres asfalt i
ngdvendig bredde. Nar kantstenen er sat, retableres asfaltbelaegningen, idet der
skal retableres op mod en lige, skarp og rengjort asfaltkant.
44352 Kantsten sat i beton
Kantsten saettes i beton i henhold til DS 1136 og som vist pa tegninger.
Udlzegning af seettebeton ma ikke ske i regnvejr. Seettebeton til kantsten afdsekkes
lobende med plastik efter placering af sten.
Indbygningstiden for seettebeton ma ikke overstige:
- 180 min. v/10° C.
- 90 min. v/20° C.
4.4.3.7 Flise
Fliser udfgres med fugeafstand i henhold til DS 1136.
Ved vibrering anvendes vibratorer med gummivalser eller lignende skdnsomt
materiel.
Fliser leegges i halv-forbant.
Fliser der skal tilpasses ma ikke vaere under 30 % af normalstgrrelse.
4.4.3.10 Fugning

Lagte arealer afdaekkes, sa fugerne ikke forurenes eller pa anden made fyldes,
inden fugning finder sted.

De lagte arealer skal veere godkendt af tilsynet for lsegningsudfarelse, fremtraeden
og fugernes starrelse og flugt, forinden fugningen pabegyndes.

Fugning skal udfgres snarest efter kontrol af belaegningen (fuger og fugeafstande,
koter og jeevnhed). Dog ma der kun fuges i tarvejr. Fugerne fyldes i ter tilstand
fuldsteendigt op, saledes at de star skarpt mod de tilstadende flader.

Det ma paregnes at udfare fugefyldningen ved gentagne nedfejninger for at opna
fuldsteendig opfyldning. Fugematerialet skal komprimeres med afgraterspade.

Der ma under ingen omsteendigheder veere knasfuger i beleegningerne.

Vandansamlinger accepteres ikke, og sddanne omrade skal efter aftale med tilsynet
omlaegges.

Fugemgrtel ved brostens- og chaussestensbelaegninger skal blandes og indbygges
efter leverandgrens anvisninger. Overskydende fugemgrtel ved
brostensbelaegninger fejes veek fra overfladen med kost.

Der ma ikke fejes martelrester ned i stadig abne fuger. Der skal veere indregnet
renggring af brostensbelaegning efter fugning, saledes at fugeslam / cementslam
ikke fremtraeder pa belaegning.

Fugerne skal veere fyldt. Beleegningsoverfladerne skal i hele afhjeelpningsperioden

fremstd uden saetninger, knaekkede fliser, sten m.v., misfarvninger eller tilsvarende

defekter, med mindre at det abenlyst, at skaderne skyldes udefra kommende kersel
med tunge karetgjer.
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444 Kontrol

| forbindelse med starten pa broleeggerarbejdet, evt. ad flere gange, skal
entreprengren sammen med bygherre og fagtilsyn gennemga de som
bygherreleverence leverede materialer. Gennemgange dokumenteres af fagtilsynet.
Efter denne gennemgang, og evt. udtag af beskadigede materialer, henligger
materialerne for entreprengrens risiko.

Alt arbejde skal kvalitetssikres i henhold til Brolaeggerlaugets kvalitetsplan.

Inden arbejdets igangseaetning skal entreprengren foreleegge detailtidsplan samt
redeggrelse for arbejdsprocesser til bygherrens godkendelse.

Krav til hajdetolerancer pa fliser indbyrdes fastsaettes til 0-1 mm og til samlet 0-5 mm
malt som nedstik fra 3 m retholt.

Den maksimale afvigelse fra en 3 m retskede ma for alle gvrige typer af
beleegningsoverflade hgjst veere +3 mm.

De angivne koter skal overholdes med £5 mm.

For avrige arealer geelder AAB Brolaegning og DS 1136.
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5 Skilte og afmaerkning

| SAB er indfgrt "5” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.
5.1 Kgrebaneafmaerkning

Denne SAB for Kgrebaneafmaerkning er supplerende Seerlige Beskrivelser til AAB
for Kagrebaneafmaerkning af juni 2010.
| SAB er indfgrt "5.1” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

5.1.1 Alment
Arbejdet omfatter afmaerkning af karebane med permanent karebaneafmaerkning
med hvid farve af lang holdbarhed som angivet pa tegningsbilag og tilbudsliste.

5.1.2 Materialer
Entreprengren skal senest 2 uger inden arbejdets igangseetning fremsende
oplysninger til byggeledelsen om materialer, herunder fabrikat, sammensaetning og
udlaegningstemperatur m.v.

Midlertidig kerebaneafmeerkning skal udfares med gul stribemaling.

Kgrebaneafmaerkning skal udfgres med termoplastisk materiale (lang holdbarhed)
med reflektionsegenskab R2 i 3 mm’s tykkelse.

5.1.3 Udfarelse

5.1.31 Kgrebaneafmaerkning generelt
Fjernelse af eksisterende kgrebaneafmaerkning i asfaltoverflader som bevares, skal
udferes saldes at den eksisterende asfalt ikke beskadiges. Evt. skal arealer hvor der
er fiernet afmaerkning efterfolgende forsegles.

5.1.3.2 Ny markering
Al afszetning pahviler entreprengren.

Kgrebaneafmaerkningen skal udfgres hurtigst muligt og senest 8 dage efter
beleegningsarbejdernes udfgrelse. Stop- og vigelinjer skal dog altid udfares i
umiddelbar fortseettelse af belsegningsarbejdet.

5.1.4 Kontrol
Kontrol foretages iht. Tilsynshandbog for karebaneafmeerkning, kontrolkategori B.

Efter udfgrelse af karebaneafmeerkningen skal entreprengren aflevere
maleresultater for den udfarte kerebaneafmaerkning til byggeledelsen.

5.2 Afmeerkningsmateriel

Denne SAB for Afmaerkningsmateriel er supplerende Seerlige Beskrivelser til AAB for
Afmeerkningsmateriel af september 2018.
| SAB er indfgrt ”5.2” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

5.2.1 Alment
Arbejdet omfatter levering og opsaetning af nye tavler og standere som angivet i
tegningsbilag og tilbudsliste.

Tavler leveres i starrelse for hastighedsklasse M (50 km/t), hvis andet ikke er
angivet.
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5.2.2 Materialer

Nye skilte skal udfgres i refleksmateriale, som anfart i Vejregler for Feerdselstavler,
hzefte 8 - Tavleoversigt. Alle skilte er uden ramme.

Standere i heller skal forsynes med brudled. @vrige standere leveres uden brudled.
Eksisterende tavler og standere nedtages og leegges i depot.

5.2.3 Udfarelse
Fundering udfares jf. AAB for Afmaerkningsmateriel.

Feerdselstavlerne skal opstilles i normal hgjde i henhold til Vejregler for
Feerdselstavler, heefte 8 — Tavleoversigt.

Faerdselstavler ma ikke opseettes pa standere for belysning og signalanleeg.
Faerdselstavler skal opseettes umiddelbart inden faerdselsarealerne abnes for trafik.
Nedtagning af eksisterende feerdselstavler:

Eksisterende feerdselstavler, som skal nedtages, leegges i depot og genopstilles, er

indeholdt i entreprisen. Prisen er inkl. fundamenter.

5.2.4. Kontrol
Kontrol foretages iht. AAB for afmaerkningsmateriel.
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6 Feerdselsregulerende foranstaltninger

Faerdselsregulerende foranstaltninger for entrepriseomradet er indeholdt i
nedenstdende afsnit.

Kgrebaneafmaerkning og afmaerkningsmateriel anvendt til trafikregulering skal
overholde krav stillet i SAB 5.1, Kgrebaneafmaerkning og SAB 5.2,
Afmeerkningsmateriel og i Vejreglerne, (ikke med i SAB) samt krav i SAB 0, Styring
og samarbejde, afsnit 0.3.1 "Generelt".

6.1 Alment

Ved feerdselsregulerende foranstaltninger forstds de foranstaltninger, der af
entreprengren udfgres pa vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder
foranstaltninger for trafiksikkerhed og markering af graeense- eller laengdeafspaerring
mellem arbejdsomrader og trafikomrader.

Neerveerende entreprengr forestar den almindelige drift og vedligehold af de
trafikforanstaltninger, der etableres i entreprisen.

Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, inspektion, drift, vedligehold og
fiernelse af afspaerringer og afmaerkning. Materialer og materiel til afspaerring og
afmeerkning skal opfylde krav i "Vejregler for afmeerkning af vejarbejder mm." i
geeldende udgave.

Al afspeaerrings- og afmaerkningsmateriel leveres af entreprengren. Trafikomrader
administreres af pagaeldende vejmyndighed — Herning Kommune - der ogsa forestar
den almindelige drift og vedligehold inkl. beredskabsopgaver og
vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige trafik.

Entreprengren skal sgrge for udarbejdelse og godkendelse af afmaerkningsplaner
hos myndighederne, samt indregne tid i sin planlaegning til
myndighedsgodkendelser. Dette skal veere indeholdt i tilbuddet.

Entreprengren skal til byggeledelsen fremkomme med en detailtidsplan for
arbejderne vedr. faerdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de
enkelte delstraekninger.

Som bilag til planen vedleegges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra
entreprengren. Planen fremsendes via byggeledelsen til relevante myndigheder.

Afmaerkningsplaner skal tydeligt veere maerket med, hvem der har udfart planen,
kontaktperson, dato, versions nr. mm.

Eventuelle eendringer i planen under udfgrelsen skal straks meddeles
byggeledelsen. Entreprengren skal underrette byggeledelsen ved alle
trafiksikkerhedsmeessigt risikable situationer. Afmeerkningsplaner skal foreligge
godkendte inden arbejdet pa vejarealer ma pabegyndes.

Alle vejstraekninger skal til stadighed holdes abne for trafik, herunder skal bybusser
og redningskgretgjer ubetinget have passagemulighed gennem arbejdsarealet,
svarende til de ngdvendige omleegninger af trafikken, der ivaerksaettes i forbindelse
med arbejdets udfgrelse. Se i gvrigt "Seerlige trafikale bestemmelser" i SAB 0,
Styring og samarbejde, afsnit 0.3.1.1.
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Der er af Vejmyndigheden ikke fastsat speerretider i naerveerende entreprise.

Eventuelle supplerende arbejdsmiljgmaessige foranstaltninger begrundet i
entreprengrens metodevalg skal veelges og placeres pa en sddan made at
trafiksikkerheden for vejtrafikken ikke forringes. Dette skal veere indeholdt i tilbuddet.

Eksempler pa forhold, der kan kraeve en uddybning:
» Afbrydelse af eksisterende veje
» Begraensning af mulighed for samtidigt at afbryde to naboveje.
* Begraensning af mulighed for at afbryde eksisterende vejforbindelser far nye
veje til erstatning derfor er udfart
e Omdirigering af afbrudt feerdsel til eksisterende vejnet ad naermere
beskrevne ruter.
Mindste effektive bredde af veje (antal vognbaner)
Seerlige forhold ved myldretidstrafik
Afmaerkning og afspeerring i taget eller usigtbart vejr
Tidsrum, hvor afspeerring ma veere opstillet
Opdeling af arbejdet i etaper
Asfaltramper for cyklister
Midlertidig afdeekning af skilte
Sikring af adgangsforhold for handicappede
Passage af arbejdsomradet
Foranstaltninger ved kran- og rammearbejde teet pa trafikerede arealer

Entreprengren skal levere og opseette samt i byggeperioden vedligeholde
afmeerkning og trafikveern til erstatning for demonterede autoveern/reekveerker samt
sikring af arbejdsomradet.

Afspeerring og trafikveern skal fijernes af entreprengren efter endt brug.

Som en del af arbejdet skal entreprengren i hele perioden anvise en ansvarlig
kontaktperson for drift og vedligehold af trafikforanstaltninger samt en stedfortraeder.
En af disse skal kunne kontaktes pa alle dage og i alle dggnets 24 timer.

Midlertidig afmaerkning skal ske iht. Vejdirektoratets vejregel for afmaerkning af
vejarbejder, jf.:

Bekendtgarelse nr. 1129 om afmeerkning af vejarbejder mv. af 18.

september 2013

Vejregler for afmaerkning af vejarbejder m.m., maj 2012 (vejregelforslag)

inkl. tegninger november 2002, revideret september 2008

Handbog for afmeerkning af vejarbejder mv., maj 2012 (hgringsudgave)

Vejregel for afmaerkning af vejarbejder, Tegninger, november 2002
Entreprenzren skal sikre, at feerdselsregulerende foranstaltninger er opstlllet og
virker efter intentionerne. Det pahviler entreprengren straks at reagere i tilfeelde af
mangelfuld afmaerkning.

Hvis pabud vedrgrende afmaerkning og afspeerring ikke er efterkommet efter en af
byggeledelsen fastsat rimelig frist (max. 1 time), vil byggeledelsen foranstalte, at
dette sker for entreprengrens regning.

Alle gvrige foranstaltninger naevnt i det falgende eller ngdvendiggjort af de anfgrte
bestemmelser afholdes af entreprengren indenfor tilbuddet. Det geelder savel
leverancer som montering, flytning, demontering mv.
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Alle trafikregulerende foranstaltninger skal udfgres i henhold til gaeldende regler for
afmeerkning af vejarbejder og i gvrigt efter politiets, vejmyndighedernes og
byggeledelsens anvisninger.

Entreprengren er pligtig til i hele anleegsperioden at sikre alle de bergrte lodsejere og
brugere en efter byggeledelsens bestemmelse tilfredsstillende adgang til deres
ejendomme, herunder stadig vedligeholdelse af indkarsler mv.

Entreprengren skal generelt sgrge for al gvrig ngdvendig afstribning, afmaerkning og
afspeaerring med afviserleegter, vagt mm., samt skiltning og andre foranstaltninger
som nzevnt i udbudsmaterialet og som byggeledelsen eller myndighederne matte
kreeve.

Al afspeerring og afmaerkning skal veere etableret inden arbejdsomradet ibrugtages.

Daeksler pa brende mv., der kortvarigt stikker op over den fungerende belaegning,
skal afmaerkes med afstandskegler eller rad / hvide bukke med reflekterende
overflade.

Alle afviserlaegter, reekveerker og trafikvaern skal veere forsynet med reflekterende
materiale.
Ved benyttelse af N44 skal de i top og bund forsynes med treeleegter.

Ved sideudvidelser og derved inddragelse af teetteste karespor ind mod arbejdsareal
skal entreprengren for sa vidt muligt etablere kombineret forgeenger- og cyklistsluse
med min. 2 m's bredde langs med afspeerringen. Kun i tilfaelde, hvor dette ikke er
muligt henvises fodgeengere og cyklister til modsatte side af vejen og der etableres
dobbeltrettet cykelsti pa den modsatte side af vejen.

Ved sideudvidelser kan der opsaettes Hoffmann-klodser pr. 6 m, hvis der kan
etableres et arbejdsfrit areal pa 1 m jf. vejregler. Hvis 1 m arbejdsfrie omrade ikke
kan etableres skal der ved sideudvidelser opstilles teetstillet trafikveern.

6.2 Anvendelse af feerdselsregulerende foranstaltninger
6.3 Udfarelse

Eksisterende afmaerkning skal, hvor trafikken under anleegsarbejderne midlertidigt
eller permanent omleegges, afdeekkes eller fjernes forud for trafikomlaegningen.

Udgravninger, som er dybere end 0,5 meter, samt retningsaendringer for trafikken
skal markeres med lygter (N46).

Entreprengren skal sgrge for drift af samtlige feerdselsregulerende foranstaltninger
inklusive tavler og belysning m.v. savel i som udenfor arbejdstiden, herunder
lordage, sgn- og helligdage, samti gvrige arbejdsfrie perioder.

Hvis pabud vedrgrende afmeaerkning og afspeerring ikke er efterkommet efter en af
byggeledelsen fastsat rimelig frist (max. 1 time), vil byggeledelsen foranstalte, at
dette sker for entreprengrens regning.

Senest 5 hverdage far en trafikomleegning pabegyndes, skal entreprengren
udarbejde og fremsende en overordnet plan for gennemfgrelsen inkl. tidspunktet for
pabegyndelse og forventet afslutning til byggeledelsen.

Trafikomlaegningen ma ikke pabegyndes, farend denne plan og de tilhgrende
tilladelser til rAdighed over vejareal er godkendt af myndighederne.
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Sammen med den overordnede plan udarbejder og fremsender entreprengren en
"drejebog”, som i detaljer angiver, hvad der skal laves, hvem der er pa stedet og
hvem, der kan kontaktes, hvis noget uforudset skulle indtreeffe.

Nar en trafikomlaegning er pabegyndt, kan den normalt ikke standses i andet end
slutsituationen, alternativt startsituationen. Ved fare for ikke at kunne na at
gennemfgre en pabegyndt trafikomlaegning, eventuelt pa grund af vejrforhold,
tilkaldes byggeledelsen straks, s& ngdvendige aendringer kan aftales, ivaerksaettes
0og meddeles.

6.4 Kontrol

Entreprengren vil blive gjort ansvarlig for faerdselsuheld opstaet som falge af
mangelfuld afmaerkning. Entreprengren skal efterse alt trafikregulerende materiel
mindst 2 gange dagligt, morgen og aften og kontrollen skal dokumenteres i henhold
til logbog.

Indhold i logbog:
e Tidspunkt for kontrol
» Observationer / afvigelser
» Afhjeelpende foranstaltninger
» Fotodokumentation af alt afmaerkning

Blade fra logbogen skal fremsendes ugentligt til byggeledelsen. Konstaterede
mangler skal omgaende udbedres. Entreprengren skal i hele perioden anvise
minimum 2 kontaktpersoner, der kan kontaktes og tilkaldes hele dggnet.
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7 Stipulerede ydelser

Der er i TAG og TBL indeholdt en raekke stipulerede ydelser vedr. regningsarbejder
og leje af materiel. Disse ydelser anvendes til afregning af arbejder, hvor omfanget
ikke kan fastseettes forlods. Arbejderne kommer kun til udfgrelse i det omfang, der

indgas seerskilt aftale herom med byggeledelsen.



