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Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

A. Aftalegrundlaget  

Anvendelse 

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik 

på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og 

anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. 

Betingelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af 

aftalens parter. 

Denne SB indeholder supplerende og præciserende 

betingelser i forhold til AB 18. De enkelte §- og stk.-

numre refererer til AB 18. 

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det 

tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på hvilke 

punkter fravigelse skal ske. 

 

Definitioner 

§ 2. Ved leverancer forstås ”bygherren” som køberen og 

”entreprenøren” som sælgeren. Ved 

underentrepriseforhold forstås ”bygherren” som 

entreprenøren og ”entreprenøren” som 

underentreprenøren. 

 

Stk. 2. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens 

levering af materialer mv., uanset om entreprenøren 

som led i arbejdet skal indbygge dem eller alene 

gennemføre en leverance. 

 

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også projektering, som 

entreprenøren skal udføre, og ved ”underentreprise” og 

”underentreprenører” også teknisk rådgivning og 

rådgivere antaget af entreprenøren til at bistå med 

denne projektering. 

 

Stk. 4. Ved ”grænseflade” mellem arbejder forstås den 

del af et arbejde, der grænser op til et andet arbejde og 

er afhængig af eller har betydning for dettes udformning, 

således at der er behov for indbyrdes koordinering. 

Forholdet til eksisterende bygninger eller anlæg kan 

også udgøre en grænseflade. 

 

Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstås dennes 

byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, som 

er særligt udpeget af bygherren. I bestemmelser, 

hvorefter ”bygherren” kan eller skal foretage en handling 

eller modtage en meddelelse, kan bygherren overlade 

dette til tilsynet eller anden repræsentant for bygherren. 

Bygherrens repræsentant kan være bygherren selv. 

Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har 

til formål at forebygge mangler i et byggeri og sikre, at 

en valgt kvalitet fastholdes under projektering og 

udførelse. 

Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til 

formål at forebygge mangler i entreprisen og sikre, at 

en valgt kvalitet fastholdes under projektering og 

udførelse. 

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en 

sammenhængende og systematisk gennemgang af et 

projekt som led i kvalitetssikring med henblik på at 
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vurdere projektets evne til at opfylde kravene til projektet 

samt at identificere relevante problemer. 

Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, medmindre 

andet er angivet. 

 

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til og 

med fredage, der ikke falder på en helligdag, 1. maj, 

grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag. 

Dagene fra 26. december til og med 31. december 

medregnes ikke i arbejdsdage ved beregning af frister. 

Lovvalg 

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk 

rets regler. 

 

Bygherrens udbud 

§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at 

afgive tilbud. 

§ 4 stk. 1 tilføjes, at: ”De bydende skal inden 

afgivelsen af tilbud gøre sig bekendt med 

arbejdsvilkårene på stedet og de lokale forhold og selv 

foretage de besigtigelser, der er nødvendige for 

tilbudsgivningen. Ekstrakrav på grund af manglende 

kendskab til arbejdsvilkårene på stedet og de lokale 

forhold vil ikke blive honoreret”.  

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som er 

indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal være 

entydigt formuleret. Afhængigt af materialets 

detaljeringsgrad og kravene til entreprenørprojektering 

skal det være udformet således, at der er klarhed over 

ydelser og vilkår. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om, 

hvorvidt entreprenøren skal udføre projektering, og i 

givet fald i hvilket omfang. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en 

hovedtidsplan, der skal angive 

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet, 

b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere 

færdiggørelse af enkelte dele af entreprenørens 

arbejde (mellemfrister), 

c) antallet af sædvanlige spilddage, som er indregnet i 

hovedtidsplanen på grund af vejrlig, 

d) eventuelle væsentlige rådighedsindskrænkninger på 

byggepladsen, som entreprenøren skal tåle, 

herunder koordinering med andre entrepriser, 

bygherreleverancer og ibrugtagning inden 

aflevering, 

e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, entreprenørens 

udarbejdelse af arbejdsplan og bygherrens 

udarbejdelse af detailtidsplan, 

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang, 

mobilisering, sikkerhedskoordinering og 

førgennemgang, samt 

§ 4 Stk. 4-6 tilføjes, at: ”Bestemmelserne kan i 

udbudsbetingelserne fraviges i nødvendigt omfang for 

så vidt angår udbud med konkurrence om tidsplan og 

udbud af rammeaftaler”.  

Ad a) og Ad b):  

Følgende tidsfrister skal overholdes:  

De i ad § 40 nævnte bodsbestemmelser vedrørende 

frister knyttes til disse datoer: 

 

1. Igangsætningsfrist 

Arbejdet skal være påbegyndt senest den 20.07.2020 

2. Delfrist for etablering af rundkørsel 

Arbejdet med rundkørslen skal være færdigt til brug for 

trafik senest den 9. oktober 2020 

3. Færdiggørelsesfrist   
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g) start- og sluttidspunkt for mængdeverificering, 

færdiggørelse af projektering, 

entreprenørprojektering og projektoptimering, hvis 

disse aktiviteter er aftalt. 

Entreprisen i sin helhed skal være fuldført til aflevering 
senest den 18.12.2020   

 

Arbejdet kan påregnes tilladt igangsat i marken den 

13.07.2020. 

 

Ad c) 

Se ad § 39, stk. 1. 

Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet tilbudssum 

skal give tilbud på enhedspriser, skal udbudsmaterialet 

angive, om enhedsprisen skal gives for en anslået 

mængde, og tilbudslisten skal i så fald for hver post 

angive enhed og mængde, således at entreprenøren i sit 

tilbud tilføjer pris pr. enhed og den samlede sum for 

posten. 

I tilbudslistens mængder indgår ”Særlige 

ydelser/Tillægsarbejder/Fiktive arbejder”, som tages i 

anvendelse, hvis forholdene kræver det. 

Tillægsarbejderne indgår i tilbudssummen, men de vil 

ikke indgå i kontraktsummen. 

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde 

oplysning om andre forhold, der må anses for at være af 

betydning for entreprenørens tilbud. 

Arbejdsklausuler 

Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-

konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og 

eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres 

løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 

arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, 

der gælder for arbejde af samme art i henhold til en 

kollektiv overenskomst indgået af de inden for det 

pågældende faglige område mest repræsentative 

arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på 

hele det danske område. Dette kan anses for 

overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv 

dansk overenskomst og denne overenskomst 

overholdes. 

Det skal af disse overenskomster med den fornødne 

klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsten 

skal betales. 

Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, 

herunder også underentreprenørers medarbejdere, der 

er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, 

løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er 

forpligtet til at orientere medarbejderne om de 

gældende arbejdsvilkår. 

Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant 

dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for 

arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som 

arbejdsklausulen fastsætter. 

Bygherren kan kræve, at entreprenøren – efter skriftligt 

påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer 
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relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, 

lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne 

som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. 

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om 

entreprenøren eller underentreprenører har overholdt 

klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- 

og/eller arbejdstagerorganisationer. 

Hvis entreprenøren tilsidesætter sin forpligtelse til at 

fremskaffe den af bygherren krævede dokumentation 

inden en angiven frist, kan bygherren pålægge 

entreprenøren en dagbod på 5.000 kr. pr. arbejdsdag, 

til den krævede dokumentation behørigt er fremskaffet 

til bygherren. 

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og 

medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan 

bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til 

entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav.  

Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende 

entreprise – herunder leverancer – gennemføres i 

overensstemmelse med internationale konventioner, 

som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN’s 

konvention om barnets rettigheder, 

børnekonventionen. 

Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han 

har modtaget dokumentation fra udenlandske 

underentreprenører, som er engageret af 

entreprenøren, for at disse har foretaget anmeldelse til 

Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i 

overensstemmelse med bekendtgørelsen herom.  

 Oplysningspligt vedrørende persondata 

I det omfang entreprenøren i sit tilbud eller efter 

kontraktindgåelse fremsender persondata (CV’er, 

navne på lærlinge, navne på tilskadekomne ved 

arbejdsulykker samt lønsedler og lignende) til 

bygherren, forpligter entreprenøren sig til at opfylde sin 

og bygherrens oplysningspligt overfor den 

registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 

2016/679 af 27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel 14.  

Bygherrens oplysningspligt iht. artikel 14 omfatter 

følgende oplysninger: 

1a) – 1b) 

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for 

databeskyttelsesrådgiver: Se  www.vejdirektoratet.dk  

Privatlivspolitik (nederst på siden). 

http://www.vejdirektoratet.dk/
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1c)  

Formålet med behandlingen af CV’er er evaluering af 

tilbud efter gældende udbudsregler og gennemførelse 

af opgaven iht. kontraktgrundlaget.  

Formålet med behandlingen af oplysninger om 

lærlinge er opfølgning på, at lærlingeklausulen 

opfyldes. 

Formålet med behandlingen af oplysninger om 

tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af 

arbejdsulykker. 

Formålet med behandlingen af lønsedler og lignende 

efter kontraktindgåelse er opfølgning på, at 

arbejdsklausulen om løn- og ansættelsesvilkår 

opfyldes. 

Retsgrundlaget for behandlingen er: 

• Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, 

litra e. 

• Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3, og 

§ 162, stk. 3.  

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens instruks 

iht. Finanslov 2013, Vejledning om sociale 

klausuler. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

bygherrens pligter. 

• Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014. 

1d)  

Kategorier af personoplysninger: Almindelige 

personoplysninger, som fremgår af CV’er, 

mødereferater samt lønsedler og lignende. 

1e)  

Modtagere af personoplysninger:  

• Bygherren. 

• Rådgivere, som medvirker ved evaluering af 

tilbud, vil modtage tilbud med tilhørende CV’er. 

I givet fald vil rådgiverne være oplyst i 

Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 3.4. 

Bygherren videregiver i øvrigt kun de modtagne 

persondata som følge af bygherrens forpligtelser iht. 

lovgivningen. Modtagere kan være retsinstanser, 

herunder Klagenævnet for udbud, og andre 
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involverede parter i forbindelse med 

aktindsigtsbegæringer, klagesager mv. 

1f)  

Bygherren agter ikke at overføre personoplysninger til 

en modtager i et tredjeland eller en international 

organisation. 

2a)  

Persondata opbevares og slettes i overensstemmelse 

med Statens arkiveringsregler. 

2b)  

Ikke relevant. 

2c) – 2e)  

Entreprenøren skal informere den registrerede om 

dennes rettigheder. 

2f)  

Bygherrens kilde til personoplysningerne er 

entreprenøren. 

2g)  

Der vil ikke forekomme automatiske afgørelser, som 

har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt 

påvirker den registrerede. 

3a) – 3c)  

Entreprenøren skal opfylde oplysningspligten indenfor 

de angivne frister. 

 Kontrakt uden virkning 

Hvis kontrakten erklæres uden virkning for påbud om 

ophør, jf. udbudsloven § 185, stk. 2, eller hvis 

bygherren bringer aftalen til ophør som følge af 

annullation af tildelingsbeslutningen ved Klagenævnet 

for Udbud eller en domstol, skal entreprenørens 

eventuelle krav om erstatning eller anden form for 

godtgørelse, herunder f.eks. for omkostninger ved at 

efterkomme yderligere betingelser eller krav, som 

bygherren har videreført i opsigelsen, som 

udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige 

regler. Indirekte tab erstattes ikke, ligesom 

erstatningen skal beregnes som negativ 

kontraktsinteresse. 

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om 

særlige forhold, der har væsentlig betydning for, at 

bygherren kan tage byggeriet eller anlægget i brug. 
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Entreprenørens tilbud  

§ 5. Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet 

tilbudssum indeholder tilbud på enhedspriser, er begge 

dele bindende for tilbudsgiveren. 

Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved 

rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som 

kan godkendes af bygherren, og således at 

tilbudssummen fastholdes uændret. 

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet 

som hørende til entreprisen på tegninger og modeller, 

herunder digitale modeller, der er udleveret til 

entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller 

som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der 

gælder for den pågældende entreprise. Tilbuddet 

indeholder også alle nødvendige fagmæssige biydelser 

til arbejdets færdiggørelse, jf. § 12, stk. 2. 

 

Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser fra 

udbudsbetingelserne skal fremgå klart og samlet af 

tilbuddet. 

Hvor der i udbudsmaterialet i øvrigt er omtalt 

forbehold, skal det forstås som entreprenørens 

forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet. 

Hvis forbehold ikke fremgår klart og samlet af tilbuddet, 

kan entreprenøren ikke påberåbe sig, at tilbuddet fører 

til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes.  

Entreprenøren skal have gjort sig bekendt med 

forholdene på stedet, herunder adgangsforhold, før 

afgivelse af tilbud. 

Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre 

vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 31/3), skal 

årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for 

indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er fælles for flere 

entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger 

betales derimod som ekstraarbejder. 

Sidste punktum udgår. Såvel årstidsbestemte som 

vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal være 

indeholdt i entreprenørens tilbud. 

 

Omfang af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger 

fremgår af SAB. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger 

aftalt med tilsynet herudover betales som 

ekstraarbejder. 

 

 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 arbejdsdage 

fra tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er sendt 

til flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, 

regnes de 20 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er 

fastsat i udbuddet. 

Hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud eller i 

udbudsbekendtgørelsen er angivet en vedståelsesfrist, 

udgår stk. 5.  

§ 5, stk. 5 ændres til, at: ”Vedståelsesfristen er 60 

dage fra tilbuddets datering, eller hvis udbud er sendt 

til flere tilbudsgivere, fra tilbudsfristen i udbuddet, 

medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet”.  

 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til 

de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. 

 

Entrepriseaftalen Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.  
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§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af det 

afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en 

entreprisekontrakt. 

 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte 

ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan. 

 

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende ved 

indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes 

bestemmelser, medmindre andet følger af almindelige 

fortolkningsprincipper:  

a) Entrepriseaftalen.  

b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder vedtagne ændringer, 

tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller 

tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet.  

c) Entreprenørens tilbud.  

d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser eller 

præciseringer af udbudsmaterialet, og som er 

senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet. 

e) Bygherrens udbudsmateriale. 

f) AB 18. 

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret 

rækkefølge: 

A. Entrepriseaftalen 

B. Entreprenørens tilbud. 

C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. 

D. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds- 

og afregningsgrundlag (TAG) af 23. juni 2020. 

E. Særlige betingelser (SB) af 23. juni 2020. 

F. Tegningsbilag, jf. fortegnelse i ”3.00 

Tegningsliste”, 23. juni 2020 markeret 

”Søndervig Omfartsvej”.  

G. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af 

23.06.2020 med tilhørende bilag. (Eftersendes i 

rettelsesblad) 

H. Udbudskontrolplaner af 23. juni 2020.  

I. Geotekniske rapport:  

i. Geoteknisk datarapport for ”Ny 

Omfartsvej, Søndervig, 6950 

Ringkøbing” af 23. oktober 2019 med 

tilhørende bilag. 

J. ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB): 

 

AAB – Styring og samarbejde, december 2019 

AAB – Arbejdsplads, juli 2019 

AAB – Jordarbejder, februar 2018  

AAB – Afvanding, januar 2019  

AAB – Bundsikring af sand og grus, december 

2016  

AAB – Stabilt grus, december 2016  

AAB – Jordstabilisering, marts 2018  

AAB – Varmblandet asfalt, februar 2012 

(Arbejdsbeskrivelsen er historisk, men er 

gældende for entreprisen. Specifikationer er 

korrigeret i SAB i nødvendigt omfang.) 
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Varmblandet asfalt 2019 - Materialekrav, 

december 2018. 

AAB – Fræsning af belægninger, september 2018 

AAB – Forsegling, juni 2019 

AAB – Brolægning, januar 2017  

AAB – Kørebaneafmærkning, december 2018 

AAB – Fælles for vejudstyr, februar 2019 

AAB – Afmærkningsmateriel, januar 2019 

AAB – Armerede jordkonstruktioner, juli 2018 

Produktionsstyring for sand, grus og sten til 

vejbygning, april 2018 

K. AB 18. 

L. Standarder (DS og DS/EN), som findes på 

http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske tekniske 

godkendelser (ETA), fælles tekniske 

specifikationer, forskrifter, vejledninger, 

anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i 

SB, SAB og AAB er henvist til disse og med 

senest anførte ændringer, rettelser og 

fortolkninger. For alle standarder/anvisninger 

gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 

arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. 

Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB, SAB 

og AAB, er henvist til krav i standarder, 

europæiske tekniske godkendelser, fælles 

tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, 

anvisning og betingelser skal det forstås som 

”eller tilsvarende”. 

M. Håndbøger m.m.:   

Håndbøger m.m., afmærkning: 

• Generelt om afmærkning på kørebanen, juni 

2017 

• Afmærkning på kørebanen, Tværafmærkning, 

juni 2017 

• Afmærkning på kørebanen, 

Længdeafmærkning, juni 2017 

• Afmærkning på kørebanen, Tekst og symboler, 

juni 2017 

• Afmærkning på kørebanen, Dimensioner, 

december 2017 

• Afmærkning på kørebanen, Pilafmærkning, 

juni 2017 

http://sd.ds.dk/extranet/
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• Afmærkning på kørebanen, Standsning og 

parkering, juni 2017 

• Eksempelsamling. Afmærkning på kørebanen, 

november 2017 

 

Håndbøger, færdselstavler: 

• Generelt om færdselstavler, juni 2017 

• Advarselstavler, juni 2017 

• Vigepligtstavler, juni 2017 

• Forbudstavler, november 2017 

• Påbudstavler, november 2017 

• Oplysningstavler, november 2017 

• Undertavler, juni 2017 

• Kant- og baggrundsafmærkning, juni 2017 

• Tavleoversigt, januar 2018 

• Katalog. Samlet oversigt over varianter af 

færdselstavler, vejvisningstavler samt kant- og 

baggrundsafmærkninger, januar 2018 

 
Håndbog i anvendelse af eftergivelige master, 
marts 2008. 
 

N. Håndbøger og instrukser for afmærkning af 

vejarbejder m.m.:  

Instruktion. Råden over vejareal, Vejdirektoratet, 

januar 2016 (kan hentes på 

www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 

Kvalitetsledelsessystemet > Vej- og 

trafikfaglighed > Trafikafvikling > Råden over 

vejareal) 

 

Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og 

planlægning, september 2017 

 

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i 

byområde. Anlæg og drift, april 2018  

 

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent 

land. Anlæg og drift, april 2018  

 

Tegninger for afmærkning af vejarbejder på 

motorveje. Anlæg og drift, april 2018  

 

Midlertidig vejafmærkning, juni 2017  

 

http://www.vejdirektoratet.dk/
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O. Øvrige forskrifter 

Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, februar 2018 

Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni 

2010 

Vejledning. Afmærkningsmateriel. Tilsyn, august 

2018 

Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, 

Danske Anlægsgartnere, 2015 (kan købes på 

https://dag.dk/medlem/anlaegsteknik/normer/  ) 

P. Bilag (Eftersendes i rettelsesblad) 

ii. Bilag A Arbejdsmiljøkoordinering i 

projekteringsfasen - Afklaring af juni 

2020. 

iii. Bilag B Arbejdsmiljøkoordinering i 

projekteringsfasen – Byggeplads af juni 

2020. 

iv. Bilag C Arbejdsmiljøkoordinering i 

projekteringsfasen – Risikovurdering af 

juni 2020. 

v. Bilag D af  juni 2020 

Overdragelseserklæring af 

arbejdsmiljøkoordinering.  

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og 

vejregelforslag kan hentes på 

http://vejregler.lovportaler.dk 

Oversigt over forkortelser kan ses på 

www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 

Kvalitetsledelsessystemet > Forkortelseslister.  

Overdragelse 

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold 

til aftalen. 

§ 7 tilføjes, at: ”Transport i entreprisesummen kan kun 

ske samlet for hele entreprisesummen til ét anerkendt 

pengeinstitut”.  

 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i 

henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse 

med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. 

Der vil kun kunne noteres én transport på 

entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til 

anerkendt pengeinstitut. 

Transportdokumentet skal udformes, som angivet i 

”Standardformular for transportdokument”. 

Standardformularen kan findes på 

www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 

Kvalitetsledelsessystemet > Indkøb: Udbud og 

kontrahering > Entreprisekontrakt > Kontrahering af 

anlægsprojekter. 

https://dag.dk/medlem/anlaegsteknik/normer/
http://vejregler.lovportaler.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/
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Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser til 

andre uden den anden parts samtykke. 

 

Underentreprise 

§ 8. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at 

arbejdet udføres i underentreprise, kan entreprenøren 

overlade arbejdets udførelse, herunder projektering, til 

andre. Det kan dog aftales, at hele eller bestemte dele af 

arbejdet skal udføres af entreprenøren selv eller en 

bestemt underentreprenør, således at det kræver 

bygherrens godkendelse, hvis entreprenøren ønsker at 

overlade udførelsen til andre. 

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende 

underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som 

fremgår af entrepriseaftalen. 

 

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan 

kun nægtes, hvis det er rimeligt begrundet i den 

udpegede underentreprenørs forhold, herunder 

kvalifikationer, økonomiske forhold eller manglende 

dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. På bygherrens 

anmodning skal entreprenøren snarest muligt sende 

bygherren oplysning om disse forhold. Bygherren skal 

give skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag 

med begrundelse snarest muligt efter, at entreprenøren 

har givet oplysning om udpegning af en 

underentreprenør og om underentreprenørens forhold. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets 

påbegyndelse har antaget en underentreprenør til at 

udføre arbejde, skal entreprenøren oplyse bygherren om 

det, inden entreprenøren påbegynder arbejdet. Hvis 

entreprenøren senere antager eller udskifter en 

underentreprenør, skal entreprenøren oplyse bygherren 

om det, inden underentreprenøren påbegynder sit 

arbejde. På bygherrens anmodning skal entreprenøren 

snarest muligt fremsende dokumentation for, at der er 

indgået en aftale med en underentreprenør, og for at 

underentreprenøren har anerkendt, at bestemmelserne i 

§ 8 tillige gælder, når en underentreprenør overlader 

arbejdet til andre, og at bygherren kan gøre direkte 

mangelkrav gældende mod underentreprenøren i 

overensstemmelse med stk. 4 og 5. 

Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, 

skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de 

pågældende underentrepriser meddele bygherren 

navn på de pågældende entreprenører. 

Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at bygherren 

ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføre et 

krav vedrørende mangler mod entreprenøren, er 

bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte 

mod entreprenørens underentreprenører og 

leverandører, hvis deres ydelse har samme mangel. 

 

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de 

begrænsninger, der følger af kontraktforholdene både 

mellem bygherren og entreprenøren og mellem 

entreprenøren og underentreprenøren og leverandøren, 

§ 8, stk. 5 tilføjes, at: ”Bygherren har ret til på 

anmodning herom at få udleveret 

underentreprenørernes og leverandørernes 

ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger i forhold til 
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herunder ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger i 

begge kontraktforhold. Det er endvidere undergivet 

bestemmelserne i kapitel J om tvisteløsning. Bygherren 

giver afkald på krav mod underentreprenører og 

leverandører på erstatning uden for kontrakt i anledning 

af forhold, der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis 

det direkte mangelkrav skyldes et forsætligt eller groft 

uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller 

leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. 

entreprenøren og til, senest 8 arbejdsdage efter at 

have modtaget nævnte oplysninger, at afvise en 

underentreprenør eller leverandør, der begrænser sit 

ansvar ud over, hvad der gælder for entreprenøren i 

forhold til bygherren”.   

 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, når en 

underentreprenør eller en leverandør overlader 

arbejdets udførelse til andre. 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring  

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af 

sine forpligtelser over for bygherren senest 8 

arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, 

medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet. Hvis 

entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., skal 

entreprenøren kun stille sikkerhed, hvis bygherren har 

stillet krav om det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal 

stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, 

kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. 

Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerheden er stillet 

og godkendt af bygherren. 

Der skal stilles sikkerhed af en tredjepart (garanten), 

der ikke er koncernforbundet med entreprenøren, og 

en moderselskabssikkerhedsstillelse accepteres derfor 

ikke. 

§ 9. stk. 1 tilføjes, at: ”Såfremt entreprenøren ikke 

stiller sikkerhed efter bestemmelsen, er bygherren 

berettiget til at hæve entrepriseaftalen uden yderligere 

varsel. Sikkerhedsstillelsen skal være udformet i 

overensstemmelse med Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsens garantiformular af 6. december 2018, 

jf. dog bemærkningerne til § 9 stk. 3”. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune kræver ikke, at der stilles 

sikkerhed på opgaver med en tilbudssum på mindre 

end 1.000.000,- kr. ekskl. moms. 

 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, 

som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, 

herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og 

tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. 

 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede 

sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen uden 

moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %. 

Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgøres med tillæg 

eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det omfang 

bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen. 

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af 

entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder. 

Hvis tillægs- og fradragsarbejder ikke er endeligt 

opgjort, beregnes sikkerhedsstillelsen på basis af 

bygherrens skøn over tillægs- og fradragsarbejder. 

Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller 

ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering. 
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§ 9, stk. 3 tilføjes, at: ”Sikkerheden må først 

nedskrives til 10 %, når entreprenøren har afhjulpet de 

på afleveringsforretningen påberåbte mangler, og 

arbejderne er godkendt af bygherren. Entreprenøren er 

forpligtet til at sørge for, at dette fremgår af 

garantivilkårene mellem entreprenøren og dennes 

eventuelle garantistiller, kautionist eller lign.  

Entreprisesummen efter stk. 3, 2. pkt. – 10 % 

garantien - skal opgøres med tillæg eller fradrag af alle 

mer- og mindrearbejder. Opgørelsen udarbejdes, når 

entreprenøren har fremsendt slutopgørelsen til 

bygherren, jf. § 36 stk. 5-7. Garantien kan kræves 

forhøjet, så den svarer til 10 % af entreprisesummen 

med tillæg eller fradrag af alle mer- og 

mindrearbejder”.  

 

Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i 

rater, skal sikkerheden svare til 10 % af købesummen 

uden moms. 

 

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 år efter 

afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden 

skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald 

nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter 

afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden 

skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald 

ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis 

sikkerhedsstillelsen skal ophøre ved aflevering af 

selvstændige entrepriser, hvor der ikke kan forekomme 

mangler efter afleveringen. 

 

Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, 

ophører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 måneder 

efter, at aftalen er ophævet, medmindre der forinden er 

indledt tvisteløsning efter kapitel J om ophævelsens 

berettigelse. 

 

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. § 

45, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3, 5 og 6, for så 

vidt angår de udskudte arbejder, efter at de er afleveret. 

 

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4, sker 

nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 forholdsmæssigt efter 

omfanget af den afleverede etape. 

Udgår. 

 

Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den stillede 

sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til 

entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten 
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og omfanget af den påståede misligholdelse og 

størrelsen af det krævede beløb. Det krævede beløb 

skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra 

meddelelsen er kommet frem, medmindre entreprenøren 

forinden over for Voldgiftsnævnet har anmodet om 

beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik på, 

om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis 

entreprenøren er erklæret konkurs, kan anmodning om 

beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af 

garanten, der da bliver part i sagen. 

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller 

ophør af sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af 

entreprenørens konkurs tillige garanten – anmode om 

beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

 

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 

11 eller 12, allerede er genstand for tvist mellem 

parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69, 

træder indbringelse af kravet under den verserende sag 

i stedet for anmodning om beslutning om stillet 

sikkerhed. 

 

Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres 

efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse 

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af 

sine forpligtelser over for entreprenøren senest 8 

arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, 

medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller en 

almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form 

af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring 

eller på anden betryggende måde. 

 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, 

som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, 

herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. 

 

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 

gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % – af 

entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen udvides 

med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan entreprenøren 

kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige 

ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv måneds 

gennemsnitsbetaling af entreprisesummen. Bygherren 

kan kræve sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden 

overstiger den ubetalte del af entreprisesummen og 

ekstraarbejderne. 
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Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren har 

sendt slutopgørelsen og ikke har nogen ufyldestgjorte 

krav. 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af den 

stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til bygherren og garanten med angivelse af 

størrelsen af det krævede beløb. Det krævede beløb 

skal udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage, 

fra meddelelsen er kommet frem, medmindre bygherren 

forinden over for Voldgiftsnævnet har anmodet om 

beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik på, 

om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis 

bygherren er erklæret konkurs, kan anmodning om 

beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af 

garanten, der da bliver part i sagen. 

 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af sikkerheden, 

kan hver part – og i tilfælde af bygherrens konkurs tillige 

garanten – anmode om beslutning om stillet sikkerhed, 

jf. § 67. 

 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 5 

eller 6, allerede er genstand for tvist mellem parterne 

under en verserende sag efter § 68 eller § 69, træder 

indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet 

for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accepteret, 

at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter 

reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Forsikring 

§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig brand- 

og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, 

indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er 

afhjulpet. Entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører skal medtages som sikrede på 

forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige 

entreprenørers arbejder på den bygning eller det anlæg, 

entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal 

forsikringen dække skade på dette arbejde og på den 

bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller 

tilbygning. Selvrisiko påhviler bygherren. 

§ 11, stk. 1 sidste pkt. tilføjes, at: ”Såfremt 

bygherren vælger at tegne en sædvanlig all risk 

forsikring, dækkes selvrisikoen af entreprenøren”. 

 

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet som 

selvforsikrer. 

Bygherren er selvforsikrende. Den i § 11, stk. 1, 

nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører 

skal have sædvanlig erhvervs- og 

produktansvarsforsikring. 

§ 11 stk. 3 tilføjes, at: ”Entreprenørens ansvars- og 

produktansvarsforsikring skal være gældende i 

udførelsesperioden og frem til det tidspunkt, hvor 

mangler påvist ved afleveringen er afhjulpet.  
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Forsikringen skal have en dækningssum på minimum 

10 mio. kr. pr. skade for person- og tingskade. 

Entreprenøren skal sikre, at underentreprenører har en 

selvstændig ansvars- og produktansvarsforsikring med 

en dækning pr. skade på mindst 5 mio. kr. ved 

personskade og mindst 2 mio. kr. ved tingskade.  

Såfremt det er aftalt, at entreprenøren skal udføre 

projektering, jf. § 17, kan bygherren stille krav om, at 

entreprenøren tegner en projektansvarsforsikring. 

Kravene til forsikringsdækningen vil fremgå af 

udbudsbetingelserne”.     

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, at 

forsikringerne er i kraft. 

Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren 

dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og 

præmien betalt. 

C. Udførelse af entreprisen  

Entreprenørens ydelse 

§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med 

aftalen, fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med 

bygherrens anvisninger. Materialer skal – for så vidt 

disses beskaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig 

god kvalitet. Entreprenøren skal kvalitetssikre sine 

ydelser. 

Gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal 

altid forefindes på Onedrive og entreprenørens kontor 

på arbejdspladsen, og bygherren skal have adgang til 

disse. 

Bygherren kan kræve dokumentation for 

designmetoders, arbejdsmetoders og materialers 

egnethed.  

§ 12, stk. 1 tilføjes, at: ”Entreprenøren forpligter sig til 

at sikre, at de ansatte, som entreprenøren, eventuelle 

underentreprenører og leverandører beskæftiger i 

Danmark med henblik på opgavens udførelse, er 

omfattet af danske arbejdsretlige regler. Bygherren har 

ret til med respekt af reglerne om 

persondatabeskyttelse at få fuld indsigt i 

ansættelsesvilkårene for de ansatte, som 

entreprenøren og eventuelle underentreprenører og 

leverandører anvender til at udføre arbejdet”.  

 Færdselsregulerende foranstaltninger 

Hvis én eller flere af nedenstående fejl og mangler 

skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed 

eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at 

entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden 

for 1 time, ifalder der entreprenøren en bod på 10.000 

kr., pr. påtale: 

Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i 

henhold til den godkendte afmærkningsplan. 

Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart 

efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke 

har iværksat afhjælpning. 
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Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte 

tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil 

ske for entreprenørens regning. 

Dette gælder også, hvis der opstår skader på 

entreprenørens afmærkning på et tidspunkt, hvor 

entreprenøren ikke er til stede på arbejdsområdet, og 

bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder det 

nødvendigt selv at retablere afmærkningen eller 

etablere midlertidige foranstaltninger. 

Hvis entreprenøren i sådanne situationer ønsker at 

blive tilkaldt og selv retablere afmærkningen uanset 

tidspunktet, aftales dette nærmere med bygherrens 

tilsyn ved entreprisens opstart. 

En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert 

tilfælde, hvor det konstateres, at  

• spærretider ikke overholdes,  

• der arbejdes uden rådighedstilladelse, 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og 

præstere alle nødvendige biydelser til færdiggørelse af 

arbejdet. 

Bygherreleverancer  

Der henvises til SAB, TAG og/eller TBL  for omfang af 

bygherreleverancer. 

 

De materialer, som bygherren påtager sig at levere, 

skal entreprenøren rekvirere hos bygherren, mindst 4 

uger forinden de ønskes leveret.   

Materialerne skal overtages af entreprenøren på aftalte 

steder. 

Aflæsning, eventuel oplagring og al videre transport af 

disse materialer hører under entreprisen.  

Entreprenøren skal foretage en sådan aflæsning mv. 

omgående efter det aftalte leveringstidspunkt. 

Entreprenøren skal betale samtlige udgifter, der 

skyldes for sen aflæsning. 

Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de 

overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler 

og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved 

overtagelsen kvittere for modtagelsen. 

Det påhviler entreprenøren selv at sikre sig, at der med 

bygherren i tide aftales sådanne terminer for levering 

af bygherreleverancer, at arbejdsplanen kan følges. 

Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til 

sådanne aftalte terminer. 
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Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse bygherren om 

anvendelse af metoder og materialer, der ikke er 

gennemprøvede, herunder om eventuelle risici derved, 

medmindre anvendelsen er foreskrevet af bygherren. 

 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt 

til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren 

uden ejendomsforbehold. Når de pågældende 

genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de 

bygherren. 

Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer 

mv., som er købt af entreprenøren, men ikke er leveret 

på byggepladsen, skal materialerne indtil leveringen på 

byggepladsen opbevares tydeligt adskilt fra andre 

tilsvarende materialer og skal afmærkes således, at 

det tydeligt fremgår, at det er bygherrens ejendom 

samt til hvilken entreprise materialerne er indkøbt. 

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal 

være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler 

ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra 

afleveringen af arbejdet og begrænses således, at 

leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering 

til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere 

have anerkendt, at bygherren kan gøre mangelkrav 

gældende direkte mod leverandøren efter § 8, stk. 4 og 

5. 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 

vilkårene er overholdt for hver leverance. 

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde 

bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre betydelig 

merudgift for denne eller væsentlig forsinkelse af 

arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil 

være besværligt at kontrollere overholdelsen af 

bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige 

leverancer have meddelelse om undladelsen snarest 

muligt efter, at tilbud fra leverandøren er indhentet. 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 

betingelserne for at undlade at opfylde vilkårene i stk. 

5 er opfyldt. 

 

§ 12, stk. 6, 2 pkt. ændres til, at: ”Undladelse kan 

dog kun finde sted med bygherrens forudgående 

skriftlige godkendelse”. 

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning 

og rømning og omgående fjerne kasserede materialer 

fra byggepladsen. 

 

Arbejds- og detailtidsplan 

§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er 

angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en 

arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte 

hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive rækkefølgen 

for de enkelte dele af entreprenørens arbejde og tage 

højde for parternes forpligtelser efter 

arbejdsmiljøreglerne. 

Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på 

ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt 

hovedtidsplanen (jf. de i entrepriseaftalen anførte 

frister) og – ved flere entreprenører – bygherrens 

samlede arbejdsplan overholdes.  

Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse 

med stavdiagrammetoden eller tilsvarende. 

Af arbejdsplanen skal fremgå: 

• De for den samlede leverance betydende 

aktiviteter samt aktiviteternes indbyrdes 

afhængighed (kritisk vej). 

• Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om 

overholdelse af tidsfrister, jf. entrepriseaftalen. 
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• Særlige tidsmæssige bindinger, som i øvrigt 

måtte fremgå af udbudsmaterialet, herunder 

bindinger til andre entrepriser og perioder, 

hvor vejrforholdene sædvanligvis umuliggør 

udførelse af konditionsmæssigt arbejde. 

• Foranstaltninger vedr. arbejdsmiljø. 

Følgende oplysninger skal enten fremgå af 

arbejdsplanen eller vedlægges i særskilt bilag: 

• Foranstaltninger af hensyn til miljø. 

• Trafiksikkerhed, trafikafvikling og 

trafikomlægninger. 

• Skifteholdsarbejde, weekendarbejde mv. 

• Forhold hos ledningsejere med betydning for 

entreprisens aktiviteter.  

Arbejdsplanen detaljeres løbende for de kommende 4 

uger på ugeniveau. 

Bygherrens kommentarer til arbejdsplanen vil foreligge 

senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen. 

Entreprenøren skal i tidsplanen gøre plads til 

ledningsejernes arbejder jf. SAB samt til bygherrens 

øvrige arbejder. 

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere entreprenører, 

skal bygherren i samarbejde med disse udarbejde en 

samlet arbejdsplan (detailtidsplan), inden arbejderne 

påbegyndes. Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen 

for de enkelte dele af arbejderne. 

 

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt 

meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter 

modtagelsen. 

 

Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent omfang 

efter stk. 1-2, kan bygherren fastlægge den 

pågældendes arbejdsplan i nødvendigt omfang og lade 

den indgå i detailtidsplanen. 

 

Opdatering af arbejds- og tidsplaner 

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal 

løbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke 

vil blive overholdt, skal de opdateres med angivelse af, i 

hvilket omfang der kræves eller accepteres 

fristforlængelse, og om forsinkelsen angår en 

dagbodsbelagt frist. 

 

Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent omfang 

ved opdatering af planerne, kan bygherren opdatere den 

pågældendes arbejdsplan i nødvendigt omfang og lade 

den indgå i detailtidsplanen. 
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Afsætning og byggeplads 

§ 15. Bygherren afsætter de bestemmende hovedlinjer 

og højder (koter), mens al øvrig afsætning foretages af 

entreprenøren. 

Omfang af bygherrens afsætning fremgår af SAB. 

Bygherrens afsætning foretages kun en gang.

  

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i 

nødvendigt omfang for etablering af stikledninger for 

afløb, el, gas, vand og varme frem til byggepladsen. 

Entreprenøren sørger for etablering af stikledninger for 

afløb og forsyninger frem til byggepladsen.  

Entreprenøren betaler nødvendige tilslutningsbidrag 

for midlertidige anlæg og afholder forbrugsafgifter til el 

(byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende 

udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige tilslutningsbidrag 

og afholder eventuelle afgifter og gebyrer som følge af, 

at skure, containere, stillads mv. efter aftale ikke skal 

placeres på byggepladsen. 

 

Digitale bygningsmodeller mv. 

§ 16. Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller ved 

et bygge- og anlægsarbejde, skal det i udbudsmaterialet 

fastsættes, til hvad og i hvilket omfang modeller skal 

bruges, herunder om de skal bruges til planlægning og 

projektering samt under udførelsen, og om der ved 

byggeriets afslutning skal leveres en digital som udført-

model til brug for senere drift og ombygning. Der skal 

endvidere træffes bestemmelse om, hvilket 

projektmateriale der skal tillægges forrang i tilfælde af 

uoverensstemmelse med andet projektmateriale. 

 

 

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 

rådighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og i 

hvilket omfang modellen må bruges, herunder til 

projektering, mængdeberegning, kollisionstest og 

udførelse. Den pågældende skal samtidig oplyse, om 

der på det pågældende stade gælder en fravigelse af 

den generelle bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste 

pkt. 

 

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en digital 

bygningsmodel, herunder en samlet digital 

bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, der 

stiller en model til rådighed, anvise, hvilket input der skal 

leveres, i hvilken form og dataformat samt hvornår. 

Bygherren skal ved aftale med de pågældende sikre, at 

de er forpligtet til at følge disse anvisninger. Dette 

gælder også, hvis entreprenøren ved byggeriets 

afslutning skal levere input til en digital som udført-

model. 

 

Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne 

dataformater. Den, der leverer eller indlæser data, skal 
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oplyse, hvilket software dataformaterne er fremstillet 

med. 

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 

rådighed, bærer risikoen for fejl i den digitale model, 

eget input og grænseflader til andres projektering i 

modellen, men ikke for fejl ved andres brug af modellen, 

i andres input eller i den standard software, som bruges 

til udarbejdelse af modellen. 

 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale 

bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse på 

andre digitale data med de fravigelser, der følger af 

forholdets natur. 

 

Entreprenørprojektering 

§ 17. Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette er 

aftalt (delt rådgivning). I det omfang entreprenørens 

arbejde i aftalen er beskrevet ved angivelse af 

funktionskrav, skal entreprenøren udføre den 

nødvendige projektering herfor. Entreprenørens 

fremsættelse af forslag, som bygherren implementerer, 

indebærer ikke, at entreprenøren påtager sig 

projekteringen eller har risiko eller ansvar for forslaget. 

Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige 

arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til 

udførelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige 

udførelsesmetoder m.v. 

§ 17, stk. 1, 3. pkt. ændres til, at:  

”Fremsætter entreprenøren forslag, som bygherren 

implementerer uden, at forslaget er godkendt af 

bygherrens rådgiver, bærer entreprenøren risikoen og 

ansvaret for sådanne forslag”.   

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal 

bygherren udpege en projekteringsleder. 

Projekteringslederen repræsenterer bygherren over for 

entreprenøren med hensyn til projekteringens 

tilrettelæggelse og udførelse. Projekteringslederen kan 

give og modtage meddelelser vedrørende projekteringen 

samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af 

de forskellige entreprenørers projektering i deres 

indbyrdes forhold. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i 

overensstemmelse med aftalen, god projekteringsskik 

og bygherrens anvisninger. Entreprenørens projekt skal 

indeholde oplysninger om projektets forbindelse med det 

øvrige projekt i de i aftalen fastlagte grænseflader. 

Koordinering af det samlede projekt, herunder 

fastlæggelse af grænseflader, påhviler bygherren, jf. stk. 

2. Entreprenøren skal deltage i tværfaglig granskning af 

det samlede projekt, idet hver part gransker eget projekt 

og dettes grænseflader til andres projekt. 

 Bygherren indkalder entreprenøren til 

granskningsmøder. 

Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer 

anvendelse af metoder og materialer, der ikke er 

gennemprøvede, skal entreprenøren skriftligt oplyse 

bygherren om det og om eventuelle risici derved. 

§ 17, stk. 4 tilføjes, at: ”Entreprenøren må ikke 

anvende metoder og materialer, der ikke er 

gennemprøvede, før bygherren skriftligt har bekræftet 

modtagelsen af oplysningen herom”. 
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Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal 

opdeles i faser, skal de sætte frist for levering af de 

enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 gælder da 

tillige hver fase. 

 

Stk. 6. Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring, 

herunder eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21, stk. 

1. 

 

Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig 

meddelelse om færdiggørelse af projektet 

(færdigmelding) med henblik på bygherrens 

godkendelse. Resultatet af entreprenørens 

kvalitetssikring skal vedlægges meddelelsen. 

 

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter 

færdigmeldingen skriftligt meddele entreprenøren, om 

bygherren er enig i, at projektet er leveret, og om 

bygherren kan godkende det som grundlag for 

entreprenørens videre arbejde. I meddelelsen skal 

bygherren angive eventuelle mangler ved det leverede 

eller forbehold for godkendelsen. 

 

Projektmangler  

§ 18. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler ved sin projektering, der påvises ved leveringen 

af de enkelte faser efter § 17 eller senere. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til 

afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde 

fastsættes under hensyntagen til manglernes art og 

omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal 

give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er 

afhjulpet. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i stk. 2 – 

eller efter at entreprenøren har meddelt, at afhjælpning 

har fundet sted – finder, at manglerne ikke er afhjulpet, 

skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele 

entreprenøren, hvilke mangler der stadig påberåbes. 

 

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de påberåbte 

mangler udbedre for entreprenørens regning 

(udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 

entreprisesummen, jf. § 52. 

 

Projektgennemgang 

§ 19. Inden udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet 

påbegyndes, skal bygherren sammen med rådgiver og 

entreprenør gennemgå det aftalte projekt og eventuelle 

projektbidrag og forslag til materialevalg fra 

entreprenører og leverandører. Der skal endvidere 

gennemføres projektgennemgang ved senere ændringer 

Projektgennemgang opdeles eventuelt på flere møder, 

hvor projektets forskellige aktiviteter/faser/fagområder 

gennemgås. 
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i projektet, hvis bygherren eller entreprenøren vurderer, 

at der er behov for det. 

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik på at 

opnå en fælles forståelse af projektet, herunder af 

grænseflader og tidsfølge mellem de enkelte dele af 

projektet, og på at give entreprenøren mulighed for at 

præge byggeprocessen ved at påpege 

uhensigtsmæssigheder i projektet. Den sker endvidere 

med henblik på at afdække risici og forberede 

håndtering heraf samt på at afdække uklarheder og 

utilstrækkeligheder i projektet. Ved 

projektgennemgangen skal parterne udpege nærmere 

bestemte arbejder eller materialer, der skal føres tilsyn 

med efter § 21, stk. 4. 

 

Stk. 3. Bygherren skal forestå projektgennemgangen. 

Alle parter skal medvirke loyalt ved 

projektgennemgangen. 

 

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerådgiver, 

projekteringsleder, byggeleder, sikkerhedskoordinator 

og andre rådgivere, der deltager i projekterings- og 

udførelsesfasen. Bygherren skal sikre, at rådgiveren 

inddrager underrådgivere, der har bidraget til 

projekteringen. Entreprenøren skal inddrage valgte 

underentreprenører og leverandører, der skal udføre 

entreprisen, eller som har bidraget eller skal bidrage til 

projekteringen. 

 

Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren skal 

snarest muligt give meddelelse til hinanden om 

uhensigtsmæssigheder, uklarheder og 

utilstrækkeligheder, som de afdækker. Det samme 

gælder fejl ved projektet, som de bliver opmærksomme 

på. 

 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en 

redegørelse for projektgennemgangen med en 

beskrivelse af, hvad der har været behandlet, og hvor 

megen tid, der er brugt på de enkelte dele af projektet. 

Redegørelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse 

af forhold omfattet af stk. 5 med angivelse af de 

foranstaltninger, der skal træffes til at afbøde dem. 

Bemærkninger til redegørelsen skal snarest muligt 

sendes til bygherren. 

 

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udføre 

nødvendig opretning af deres projekt i 

overensstemmelse med redegørelsen. 

 

Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest muligt 

give den anden part skriftlig meddelelse om sine 
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eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til 

pris, tid og sikkerhed som følge af de foranstaltninger til 

afbødning, der fremgår af redegørelsen. 

Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, finder tilsvarende 

anvendelse. 

Forhold til myndigheder 

§ 20. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af 

projektet og afholder udgifterne herved. Dette gælder 

tillige den del af projekteringen, der udføres af 

entreprenøren. 

Der henvises til SAB - Styring og samarbejde. 

Bygherren afholder gebyrer, tilslutningsafgifter, 

investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, 

fjernvarme mv. til permanente anlæg samt 

nedrivningstilladelse, ibrugtagningstilladelse mv. 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger 

om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der 

vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften 

herved. Dispensationer kan kun søges efter aftale med 

bygherren. 

Der henvises til SAB - Styring og samarbejde. 

Entreprenøren afholder affaldsgebyrer, miljø- og 

deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr. arbejdets 

udførelse, der skal betales iht. gældende love, 

regulativer, vedtægter mv. 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte 

bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring af 

arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om arten 

og omfanget af prøver, og om den dokumentation for 

arbejdets udførelse, for anvendte materialers oprindelse 

og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren 

skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en 

udbudskontrolplan. 

Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe 

dokumentation for kvaliteten af materialer og 

arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens 

gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. 

Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet. 

Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af 

dokumentation i forbindelse med kontrollen skal ske i 

samarbejde med bygherren, hvis det ikke på anden 

måde er fastsat i kontraktmaterialet. 

Entreprenøren skal uden vederlag afgive 

materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol. Art og 

omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet.  

Manglende dokumentation, herunder dokumentation af 

kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive 

betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og 

vil medføre, at bygherren foretager tilbagehold i 

udbetaling af entreprisesummen. 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved 

afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne 

tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til 

disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. 

Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, 

skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I 

modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens 

udgifter. 

§ 21, stk. 2, sidste pkt. tilføjes, at: ”Entreprenøren 

skal betale bygherrens og egne udgifter.”   

 

 

 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang til de 

arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet 

udføres. Bygherren kan endvidere kræve de 

oplysninger, der er nødvendige for at bedømme ydelsen. 

Bygherren skal have mulighed for at overvære al 

prøveudtagning og materialeprøvning på 

entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet 

sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning og 

materialeprøvning skal entreprenøren varsle 
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bygherren. Bygherren skal have mulighed for at 

deltage ved entreprenørens audit af 

underentreprenører og leverandører. 

Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til 

tilsynsgennemgang af nærmere bestemte arbejder eller 

materialer, der er udpeget efter aftale ved 

projektgennemgangen, med henblik på en vurdering af, 

om de pågældende ydelser i henseende til nærmere 

angivne egenskaber er kontraktmæssige eller må 

kasseres som ikke kontraktmæssige. Entreprenøren og 

bygherren kan herudover ved behov anmode om 

tilsynsgennemgang efter 1. pkt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal inden tilsynsgennemgangen 

efter stk. 4 have foretaget og på anmodning 

dokumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved 

tilsynsgennemgangen udfærdiges en tilsynsprotokol, 

hvori de gennemgåede egenskaber ved arbejderne eller 

materialerne anføres med oplysning om godkendelse 

eller kassation. 

 

Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets gang og 

kan kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller 

materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som 

muligt. 

 

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 

entreprenøren for selv at føre kontrol. 

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, 

beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og 

udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen 

del af ansvaret for arbejdet. 

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse 

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udførelse af 

arbejdet. 

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens 

afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder 

tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. 

 

Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens anvisninger 

om arbejdets udførelse efter stk. 1 og 2 indebærer en 

ændring af arbejdet efter § 23, skal entreprenøren 

snarest muligt meddele bygherren dette. 

 

Ændringer i arbejdet 

§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, når 

ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte 

ydelser. En ændring kan gå ud på, at entreprenøren skal 

yde noget i tillæg til eller i stedet for det oprindelig 

aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udførelse 

skal ændres, eller at aftalte ydelser skal udgå. 
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Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en forlangt 

ændring, medmindre bygherren påviser særlige grunde 

til at lade andre udføre arbejdet, herunder at 

entreprenørens økonomiske krav for udførelsen ikke er 

rimeligt. 

§ 23, stk. 2 ændres til, at: ”Entreprenøren har pligt til 

at afgive et tilbud på at udføre en af bygherren krævet 

ændring, hvis der ikke er aftalt enhedspriser for 

arbejdet, og ændringen har en naturlig sammenhæng 

med de aftalte ydelser”.  

 

Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal fremsættes 

skriftligt eller på et byggemøde og skal beskrive 

ændringen nærmere.  

§ 23, stk. 3 tilføjes, at: ”Arbejde udført uden 

forudgående skriftlig aftale, anses for indeholdt i den 

kontraktmæssige ydelse.” 

Merbetaling og besparelse 

§ 24. Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder 

enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres op 

eller ned i overensstemmelse hermed, medmindre der 

træffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4. Regulering efter 

enhedspris skal kun ske inden for +/-100 % af den 

enkelte post i tilbudslisten. Endvidere skal regulering 

efter enhedspris for merarbejde kun ske med indtil +20 

% af entreprisesummen, beregnet ved at tælle alle 

merarbejder sammen, og for mindrearbejder med indtil -

10 % af entreprisesummen, beregnet ved at tælle alle 

mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde samtidig 

udskiftes med et andet arbejde, indgår kun forskellen 

mellem de to arbejders pris i beregningen af summen af 

enten mer- eller mindrearbejder. 

Reguleringen efter enhedspriser skal kunne ske inden 

for ± 100 % af alle hovedposter, poster og 

underposter.  

For tilbudslistens poster under hovedpost ”Særlige 

ydelser” er 100 % grænsen ikke gældende, såfremt 

arbejderne bliver udført ved og i forbindelse med 

arbejderne i øvrigt i entreprisens arbejdsområde. 

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som overstiger 

variationsgrænserne i stk. 1, sker regulering også efter 

enhedspris, medmindre det godtgøres, at 

forudsætningerne for enhedsprisen ikke er til stede. 

 

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 2 sker 

regulering efter enhedspris, udføres ændringsarbejde 

som regningsarbejde, medmindre der træffes anden 

aftale efter § 25, stk. 4. 

Før ændringer i arbejdet iværksættes som 

regningsarbejder, skal entreprenøren, hvis bygherren 

finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. 

Mindre ændringsarbejder 

Bygherren kan forlange mindre ændringsarbejder i 

tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde 

efter nedenstående retningslinjer. 

 A. Arbejdsløn 

Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i 

entreprenørens tilbud. 

Tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 

dækningsbidrag er indeholdt i ovenstående timesatser. 

Underentreprenører, der udfører arbejder som en del 

af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder 

omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A. 
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 B. Materialer 

Entreprenøren kan medregne beløb, som han har 

betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, 

eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets 

udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det 

forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer 

modregnes entreprenørens tilgodehavender. 

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt 

bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med 

bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. 

Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder 

bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og 

cementbonus tilfalder entreprenøren. 

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og 

andre transporter til og fra arbejdsstedet skal 

inkluderes. 

Til de således beregnede udgifter til materialer, 

forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 % til tidsforbrug 

til formand, eventuel byggepladsledelse, funktionærer 

og administration mv. samt dækningsbidrag. 

 C. Materiel 

Leje af entreprenørens materiel, der har en 

indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 50.000,00 

kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser 

og timesatser. 

Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren 

og entreprenøren forud for anvendelsen. 

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. 

 D. Underentreprenører 

Til de rene regningsbeløb lægges 5 % til tidsforbrug til 

formand, eventuel byggepladsledelse, funktionærer og 

administration mv. samt dækningsbidrag. 

Ved ”rene regningsbeløb” forstås udgifter til den 

udførende underentreprenør. Hvis arbejdet udføres af 

en underentreprenør til en underentreprenør, kan der 

kun én gang lægges 5 % til de rene regningsbeløb. 

Administrationstillægget for sådanne regningsbeløb 

bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i et 

konsortium udfører regningsarbejder som 

underentreprenør for konsortiet. 

En underentreprenør kan være en anden selvstændig 

juridisk enhed end entreprenøren inden for samme 

koncern. Enheder inden for samme juridiske enhed 

som entreprenøren anses derimod ikke for 
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underentreprenører, uanset om disse har forskellige 

CVR-numre. 

Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i regning 

skal regningen opgøres med nærmere specifikation af 

arbejdstimer, materialer og materiel. 

Entreprenøren skal dokumentere udgifter overfor 

bygherren i form af en samlet opgørelse med bilag, 

herunder dagsrapporter. 

Under udførelsen af regningsarbejder skal 

entreprenøren udfærdige og aflevere  dagsrapporter. 

Kopi af dagsrapporter skal løbende fremsendes til 

bygherrens tilsyn, dog senest 3 arbejdsdage efter den 

dag, som dagsrapporten omhandler.  

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om: 

• dato,  

• start- og sluttidspunkt for brug af materiel,  

• identifikation og typeangivelse for materiel,  

• start- og sluttidspunkt for mandskab,  

• arbejdets art og omfang, dokumenteret via 

beskrivelse samt opmålinger og/eller fotos. 

Som bilag til opgørelsen skal vedlægges følgende 

dokumentation: 

A. Arbejdsløn: Medgåede timer dokumenteres i form af 

dagsrapporter. 

B. Materialer: Forbrug af materialer dokumenteres i 

form af opmåling, følgesedler, vejesedler og/eller 

fakturaer. 

C. Materiel: Anvendelse af materiel dokumenteres i 

form af dagsrapporter samt fakturaer for eventuel leje.  

D. Underentreprenører: Arbejder udført af 

underentreprenører skal dokumenteres på samme vis 

som anført under pkt. A - C, vedlagt kopi af fakturaer 

fra underentreprenører.  

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal 

entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som 

spares eller burde have været sparet, dog højst det 

beløb, arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen. Vedrører 

formindskelsen et arbejde, der gælder enhedspris for, jf. 

stk. 1, skal dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet 

medfører, at entreprisesummen formindskes med mere 

end 10 %. 

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 10 

% af entreprisesummen gælder stk. 1. 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen 

med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af en 

ændring i arbejdet eller i forudsætninger for dets 

udførelse skal snarest muligt fremsættes skriftligt eller 

på et byggemøde. Det samme gælder en parts krav om 

Hvis bygherren fremsætter krav om ændring af 

arbejdet, skal ændringsanmodningen fremsættes til 

entreprenøren med en kort beskrivelse af de ønskede 

ændringer.  

Hvis bygherren anmoder om en fast pris på 

ændringsarbejdet, er entreprenøren herefter forpligtet 
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forandringer i aftalen som følge af et godkendt forslag 

fra entreprenøren eller en anvisning fra bygherren efter 

§ 22 eller § 26, som parten anser for en ændring i 

arbejdet, selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver 

at indebære en ændring. 

til at afgive et skriftligt tilbud på ændringsarbejdet. 

Tilbuddet skal indeholde en fast pris på 

ændringsarbejdet, entreprenørens eventuelle krav om 

fristforlængelse, jf. AB 18 § 39, stk. 1, litra a), samt 

entreprenørens oplysning om eventuelle øvrige afledte 

konsekvenser af ændringen. Tilbuddet skal 

fremsendes til bygherren senest 14 arbejdsdage efter 

entreprenørens modtagelse af anmodning om tilbud på 

ændringen, medmindre andet aftales. 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den anden part 

snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser et 

nærmere bestemt arbejde for en ændring, der medfører 

krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og 

sikkerhed. Entreprenøren er ikke forpligtet til at 

igangsætte arbejdet, før bygherren har svaret. 

 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om 

forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller 

sikkerhed, skal den anden part snarest muligt skriftligt 

meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal denne 

begrunde dette. 

 

Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig tillægsaftale 

om en ændring efter § 23 og om deraf følgende 

forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og 

sikkerhed. Forhandlinger herom må ikke forsinke 

arbejdets udførelse. 

 

Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere forlangte 

ændringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger og 

meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk. 1 og 

2. Finder entreprenøren, at der er fejl i bygherrens 

registrering, skal entreprenøren snarest muligt meddele 

bygherren dette.   

 

Hindringer 

§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke kan 

udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, 

skal entreprenøren snarest muligt meddele bygherren 

dette og følge dennes anvisninger. 

Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes 

ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre 

arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle 

udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at 

følge bygherrens anvisninger. 

 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis 

entreprenøren finder, at der opstår forhold, som hindrer 

eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at 

bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager 

sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at 

indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren – 

mod betaling og fornøden forlængelse af tidsfrister – 

bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at 
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bygherren lider tab, og snarest muligt meddele 

bygherren dette. 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om 

foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og 

jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige 

stoffer og materialer samt andre hindringer. I det omfang 

udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende 

oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne 

herimod og ulemperne herved betales som 

ekstraarbejder. 

 

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af 

forundersøgelser som nævnt i stk. 3, der er rimelige eller 

sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, 

beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig 

uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller 

forbud, der medfører, at arbejdets videreførelse hindres 

eller bliver urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne 

afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal bygherren 

betale entreprenøren erstatning for det tab, 

entreprenøren lider ved afbestillingen, bortset fra den 

fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at fuldføre 

arbejdet. 

 

Risikoens overgang 

§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen risikoen for 

skade på eller bortkomst af arbejde og materialer. Det 

samme gælder materialer, som bygherren har leveret, 

når disse er kommet i entreprenørens besiddelse. 

 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for skade 

eller bortkomst som følge af bygherrens forhold. Det 

samme gælder for følger af udefra kommende 

ekstraordinære begivenheder, som entreprenøren ikke 

har indflydelse på (force majeure), herunder krig, oprør, 

terrorhandlinger og usædvanlige naturbegivenheder. 

 

Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på 

hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren 

uvedkommende. 

 

Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte 

arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug 

før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 indtil 

ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren 

gennemføre en registrering efter reglerne i § 63, stk. 2-4. 

Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet 

skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, 

fastlægges, og arbejdet skal gennemgås for mangler.  

Ibrugtagning dokumenteres ved en 

ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt 

aftaler om afhjælpning. Protokollen underskrives af 

bygherren og entreprenøren. 
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Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning 

hertil, der udføres i lokaliteter, der er i brug under 

udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 om 

entreprenørens risiko for skade kun skade forårsaget af 

anden entreprenør, uden at det er en følge af 

bygherrens forhold. Når arbejderne er færdiggjort, og 

entreprenøren har forladt lokaliteten, anses arbejderne 

for taget i brug, jf. stk. 5. 

 

Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der leveres til 

bygherren eller entreprenøren af en leverandør, der ikke 

skal udføre nogen form for montage, forarbejdning, 

tilvirkning eller anden arbejdsydelse på byggepladsen, 

gælder reglerne i stk. 1-4, indtil materialerne og løsøret 

er kommet i bygherrens henholdsvis entreprenørens 

besiddelse. 

 

Bygherrens tilsyn 

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der repræsenterer 

bygherren over for entreprenøren med hensyn til 

arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give 

og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, 

godkende eller kassere materialer eller arbejder, samt 

give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 

forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes 

forhold.   

§ 28, stk.1 ændres til, at: ”Bygherrens tilsyn er kun 

legitimeret til at indgå aftaler på bygherrens vegne i det 

omfang, det fremgår af referat af møde om 

projektgennemgang, jf. § 19”. 

 

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på bygherrens 

vegne at forlange eller indgå aftale om ændring i 

arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn til 

pris, tid og sikkerhed som følge deraf med en 

merbetaling på højst 50.000 kr. for hver ændring og en 

fristforlængelse på højst 5 arbejdsdage for hver 

ændring. Hvis bygherren ikke har udpeget en 

byggeledelse, er fagtilsynet legitimeret i samme omfang. 

Udgår. 

Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på byggepladsen eller 

skal kunne tilkaldes. 

 

Entreprenørens repræsentant 

§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der 

repræsenterer entreprenøren over for bygherren og 

tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 

udførelse, og som kan give og modtage meddelelser 

herom. 

29, stk. 1 tilføjes og ændres til, at: ”På 1. 

byggemøde meddeler entreprenøren bygherren, hvem 

der er entreprenørens repræsentant og bemyndiget til 

på entreprenørens vegne at indgå bindende aftaler af 

teknisk og økonomisk art. 

Entreprenørens medarbejderne skal være kvalificerede 

til udføre de med entreprisens art og omfang 

forbundne opgaver. Kravene til kvalifikationer fremgår 

af arbejdsbeskrivelserne.  

Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden 

bygherrens viden og samtykke.  



16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej Særlige betingelser (SB) 

 

Side 35 af 60 

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion ikke 

er kvalificeret bemandet, skal den pågældende 

funktion suppleres med kvalificeret personale.  

Hvis bygherren under entreprisens udførelse ikke 

finder, at samarbejdet med entreprenørens 

repræsentant er tilfredsstillende, kan denne anmode 

om, at der udpeges en anden repræsentant”. 

 

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til stede 

på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

Projekteringsmøder 

§ 30. Bygherren skal indkalde til projekteringsmøder 

med entreprenøren, hvis entreprenøren skal udføre 

projektering. 

Der afholdes ikke projekteringsmøder. 

Projekteringsforhold drøftes på byggemøder. 

Byggemøder 

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemøder med 

entreprenøren. 

Gennem hele projektforløbet fra aftaleindgåelse til 

aflevering af anlægget skal der afholdes byggemøder 

med 14 dages intervaller. 

Byggemøder afholdes på byggepladsen eller anden 

aftalt lokalitet.  

Byggemøderne kan suppleres med møder, der 

omhandler mere specifikke problemstillinger, og hvori 

deltager specialister fra entreprenør og bygherre. 

Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne 

a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 25, stk. 

5, 

b) gennemgå opdateringer af arbejds- og tidsplaner, jf. 

§ 14, og 

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller 

delvist har ligget stille (spilddage), samt deres årsag, 

og om de er indeholdt i spilddage indregnet i 

tidsplanerne. Spilddage, der er indregnet for en 

periode, men som ikke modsvarer faktiske spilddage 

i perioden (ubrugte spilddage), overføres ikke til 

senere perioder. 

Senest kl. 12 én arbejdsdag før byggemøderne skal 

entreprenøren skriftligt redegøre for:  

• Arbejder udført i perioden 

• Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger 

• Arbejdets stade i form af stadeplan, hvoraf 

fremgår arbejdets fremdrift og afvigelser fra 

arbejdsplanen. Planen skal indeholde aftalte 

ændringer af arbejdets omfang. 

• Anvendt materiel og arbejdsstyrke 

• Vejrforhold og spilddage 

• Ændringer iht. AB § 25 stk. 5 (input til 

bygherrens registreringer) 

Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre for 

og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af de i 

arbejdsklausulen, se ad § 4, stk. 6, nævnte krav 

vedrørende sikring af lønarbejderes vilkår er opfyldt for 

såvel egne som underentreprenørers lønarbejdere. 

Ved afvigelser fra arbejdsplanen skal entreprenøren på 

byggemødet redegøre for tiltag til at imødegå 

forsinkelser. 
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Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsynets 

fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på det førstkommende 

byggemøde. Det samme gælder eventuel fuldmagt for 

entreprenørens repræsentant. 

 

Fælles regler om projekterings- og byggemøder 

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repræsentant 

deltage i møderne.  

 

Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder 

mødereferater, der snarest muligt sendes til 

entreprenøren. Entreprenøren har ret til at få indført 

indsigelser og krav i referatet. Bemærkninger til referatet 

skal snarest muligt sendes til bygherren og skal 

gengives i referatet for det følgende møde. 

Mødereferatet betragtes som godkendt, hvis indsigelse 

ikke er gjort på det efterfølgende møde.  

Afhængigt af udsendelsestidspunktet for mødereferatet 

samt mødehyppigheden kan der dog træffes anden 

aftale om indsigelsesfrist. 

§ 32, stk. 2 tilføjes, at: ”Indsigelse mod et punkt i et 

referat af et møde skal fremsendes til bygherren inden 

det førstkommende byggemøde, idet referatets indhold 

i modsat fald anses for at være godkendt”.    

 

Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende virkning 

give og modtage meddelelser. Meddelelser skal 

gengives i referatet. 

 

Samarbejds- og loyalitetspligt 

§ 33. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, således at 

fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. Det samme 

gælder for entreprenøren i forhold til andre 

entreprenører og tilsynet. 

Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med 

hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller 

andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse 

med opfyldelsen af denne kontrakt. 

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, 

men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige 

tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten 

eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. 

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til 

offentligheden vedrørende projektet – f.eks. gennem 

presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale 

medier – skal ske gennem bygherren eller efter 

forudgående skriftlig aftale med bygherren. 

D. Betaling  

Pris og indeksregulering 

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af 

arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra tilbudsdagen 

(fastprisperioden). 

 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 

måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det 

bygge- eller anlægsomkostningsindeks, der er aftalt, 

eller som – i mangel af aftale – må anses for relevant for 

arbejdet. Indeksreguleringen opgøres efter ændringen i 

Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks 

Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Danmarks 

Statistik beregner indekset pr. den 15. i kvartalets 

sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det 

pågældende indeks er gældende for denne måned 
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indekset fra 6 måneder efter tilbudsdagen til 

udførelsestidspunktet, der anses for at være midten af 

den periode, hvori de berørte arbejder er udført, idet 

indekset på de nævnte tidspunkter om nødvendigt 

beregnes ved lineær interpolation. 

(marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar 

og februar) interpoleres retlinet med afrunding til én 

decimal. 

Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet 

(eksklusive moms) multipliceret med (I2 - I1) : I1, idet I1 

angiver indeks 6 måneder efter tilbudsdagen, og I2 

angiver indeks midt i den aktuelle måned.  

Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages 

acontoprisregulering svarende til det seneste 

kvartalsindeks. 

Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren 

forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige 

kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for 

udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne 

opgørelse udregnes prisreguleringen for den første 

måned efter udløb af fastprisperioden.  

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med 

betalingen for den del af arbejdet, der berøres af 

reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret 

opgørelse fra entreprenøren. 

 

Ekstraordinære reguleringer 

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er 

gennemført efter tilbuddets afgivelse, har ført til 

væsentlig mer- eller mindreudgift og ikke er dækket af 

anden regulering. Reguleringen sker i henhold til 

meddelelse fra en statslig styrelse. 

Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes 

valutakurser eller lovmæssige løsninger af 

arbejdsmarkedets overenskomstforhold. 

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren godtgørelse 

for ekstraordinær prisstigning på materiale, som i færdig 

form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på 

brændstof, der direkte benyttes til arbejdet, medmindre 

den godtgøres efter stk. 1. 

 

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal  

a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt 

indeksregulering er trådt i kraft, 

b) være generelt forekommende, og 

c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne 

dokumenteres på anden måde. 

 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den prisstigning, 

der overstiger 10 % af prisen på det pågældende 

materiale eller brændstof på tilbudsdagen. Til denne 

procentsats lægges 0,5 procentpoint for hver hele 

måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og 

indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det 

tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet er indkøbt, 

kan ikke medregnes. 
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Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå 

godtgørelse efter stk. 2, at summen af de beregnede 

reguleringsbeløb udgør mindst 0,5 % af 

entreprisesummen. 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin 

underentreprenør godtgørelse efter reglerne i stk. 2-5, 

skal tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af 

bygherren, uanset reglen i stk. 5. 

 

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse med 

betalingen for den del af arbejdet, der berøres af 

reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret 

opgørelse fra entreprenøren. 

 

Betaling og tilbagehold 

§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har 

entreprenøren to gange hver måned ret til betaling for 

kontraktmæssige arbejder og materialer, der er 

henholdsvis ydet og leveret på byggepladsen. 

Der skal som minimum udarbejdes aconto-begæringer 

månedsvis, og de skal opgøres, så de følger 

kalendermåneden. 

Bygherren modtager kun elektroniske fakturaer.  

Betalingen sker ved indsættelse på en af 

entreprenøren opgivet konto. 

Betaling er sket, når bygherren har overført beløbet fra 

egen konto. 

Acontobegæringer opstilles efter anvisning af 

bygherren. 

§ 36 stk. 1 ændres til, at: ”Entreprenøren har en gang 

månedligt ret til betaling for kontraktmæssige arbejder 

og materialer, der er henholdsvis ydet og leveret på 

byggepladsen. Inden anmodningen om betaling 

fremsendes til bygherren, skal aconto begæringen 

være godkendt af tilsynet. Tilsynet har 5 arbejdsdage 

til at godkende denne. Aconto begæringen skal 

vedhæftes tilsynets godkendelse ved fremsendelse til 

bygherren og indsendes elektronisk”. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler som 

anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer mv., 

som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på 

byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal 

entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig 

levering, jf. § 9. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal 

svare til den krævede betaling – med moms – for de 

ikke-leverede materialer. 

For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret 

på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod særlig 

sikkerhedsstillelse.  

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for 

garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af AB 

18 § 36, stk. 2 anvendes. 

 

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en 

betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. 

Betalingsplanen skal følge den aftalte hovedtidsplan og 

fastsætte, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke stadier 

entreprisesummen eller bestemte dele deraf skal 

§ 36, stk. 3 tilføjes, at: ”Såfremt det er aftalt, at 

betaling skal ske efter en betalingsplan, skal 

entreprenøren udarbejde et udkast til denne med 

angivelse af på hvilke stadier og med hvilke beløb, 

entreprisesummen eller dele heraf skal betales. 
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betales. Entreprenøren har efter anmodning ret til 

betaling til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at det 

arbejde, betalingen angår, er præsteret. 

Tilsynet har 5 arbejdsdage til at godkende, at der er 

udført arbejde svarende til anmodningen om betaling i 

henhold til betalingsplanen.  

Faktura skal vedhæftes tilsynets godkendelse ved 

fremsendelse til bygherren og indsendes elektronisk.  

Såfremt arbejdet på pladsen er forsinket i forhold til 

den aftalte hovedtidsplan, udskydes betaling af raterne 

i betalingsplanen svarende til forsinkelsen af arbejdet 

opgjort på tidspunktet for tilsynets godkendelse af 

arbejdets stade”. 

 

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke 

er aftalt, kan entreprenøren kræve betaling efter reglen i 

stk. 1. Betaling skal kræves inden rimelig tid efter, at 

ekstraarbejderne er udført, medmindre særlige forhold 

gør, at det ikke er muligt at afregne dem. 

§ 36, stk. 4: tilføjes, at: ”Entreprenøren er forpligtet til 
at sende en særskilt faktura for udførte ekstraarbejder 
idet disse ikke må faktureres sammen med den 
månedlige aconto begæring, jf. § 36 stk.1. I øvrigt 
følges fremgangsmåden for fremsendelse af aconto 
begæringer  
 

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren en 

endelig og fuldstændig slutopgørelse til bygherren, 

herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. 

Efter at bygherren har modtaget slutopgørelsen, kan 

entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav – 

bortset fra sådanne, der er taget konkret forbehold om i 

slutopgørelsen. 

 

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren senest 

25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved hovedentrepriser 

er fristen dog 35 arbejdsdage, og ved anlægsarbejder, 

der ikke udføres i tilslutning til byggearbejder, er fristen 

60 arbejdsdage. 

Fristen på 60 arbejdsdage er gældende for 

entreprisen. 

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 

bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt 

kræve opgørelsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sendes 

opgørelsen herefter ikke til bygherren inden denne frist, 

fortaber entreprenøren krav på vederlag for 

ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt 

for løn- og prisstigninger. 

 

Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er 

forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give 

entreprenøren begrundet meddelelse herom. 

 

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, skal 

bygherren betale den del af beløbet, som bygherren ikke 

bestrider at skylde. 

 

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt beløb til 

sikkerhed for afhjælpning af mangler, der er påtalt ved 

afleveringen, jf. § 48. Beløbet skal betales til 

Bygherren tilbageholder i betalingerne ved 

entreprisens afslutning et beløb på 2 % af 

entreprisesummen, der først forfalder til udbetaling, når 
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entreprenøren snarest muligt, når manglerne er 

afhjulpet. 

al dokumentation for det udførte anlæg er afleveret til 

bygherren og godkendt.  

Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter 

modtagelse af dokumentationen meddele sin afgørelse 

om dokumentationens godkendelse. 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning 

§ 37. Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til betaling 

ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling 

og skal betales senest 15 arbejdsdage efter 

modtagelsen. 

§ 37, stk. 1 ændres til, at: ”Betalingsfristen er 20 

arbejdsdage efter modtagelsen af korrekt og 

fyldestgørende elektronisk faktura”. 

 

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra 

forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 

er løbedage. 

Hvis bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes 

dette efter tilsvarende regler. 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent beløb 

ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren standse 

arbejdet efter skriftligt varsel på 3 arbejdsdage, dog er 

varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig 

bygherre eller en almen boligorganisation. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse 

arbejdet, hvis bygherren erklæres konkurs eller tages 

under rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens 

økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at 

denne må antages at være ude af stand til at opfylde 

entrepriseaftalen. Det er en betingelse, at bygherren 

ikke har stillet betryggende sikkerhed for opfyldelsen af 

den resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks 

stiller sådan sikkerhed, skal entreprenøren genoptage 

arbejdet. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet efter 

stk. 2, kan entreprenøren forlange, at bygherren straks 

stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den 

resterende del af aftalen.   

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse  

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

§ 39. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister, 

når arbejdets udførelse forsinkes som følge af: 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 

23, 

b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs 

forsinkelse, 

c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, 

lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, 

Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, 

som fremgår af tilbudslister, Særlige 

Arbejdsbeskrivelser (SAB), SB og tegninger, og dette 

vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært 

imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- 

og materielressourcer, som betales i henhold til 

gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt gives 

tidsfristforlængelse. 
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der opstår uden entreprenørens skyld, og som 

entreprenøren ikke er herre over, 

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når 

sådant vejrlig forekommer i væsentligt større 

omfang, end det er sædvanligt for den pågældende 

årstid og egn, 

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

entreprenørens forhold.  

Forhold påberåbt i henhold til stk. 1 berettiger kun til 

tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig 

henseende har forsinkende indflydelse på kritiske 

aktiviteter i arbejdsplanen. 

Ad pkt. d)  

En spilddag som følge af vejrlig defineres som en 

arbejdsdag, hvor  

• en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til 

arbejdsplanen, ikke kan udføres som følge af 

vejrliget (nedbør, temperatur, vind m.m.), og 

• den aktivitet, der er belastet af vejrliget, ligger 

på kritisk vej i arbejdsplanen. 

Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren 

opsætte målestation på arbejdspladsen, som 

registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan 

anvendes den nærmeste permanente målestation, ejet 

af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), 

Vejdirektoratet eller andre. 

Spilddage som følge af vejrlig registreres på 

byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde.  

Antallet af sædvanlige spilddage forudsættes at være 

som anført i det efterfølgende: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

6 6 5 3 2 1 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

2 4 4 4 5 5 

 

Kun vejrligsdage herudover giver tidsfristforlængelse. 

 

Ad e) 

Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt 

påbud. 

Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen undgået 

eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med 

rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil indtræde 

forsinkelse, skal entreprenøren snarest muligt give 

skriftlig meddelelse til bygherren om det. 

 

Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse 

af en frist, skal entreprenøren snarest muligt give 

bygherren skriftlig meddelelse om den krævede 
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tidsfristforlængelse og årsagen dertil. Bygherren skal 

svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3. 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  

§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til 

tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af 

gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen 

(fratrukket inden momsberegningen) eller 

sikkerhedsstillelsen. 

Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt kalenderdag som 

følger: 

For igangsættelsesfrist: 1,0 ‰ af entreprisesummen 

inkl. moms. 

For delfrist vedr. etablering af rundkørsel: 1,0 ‰ af 

entreprisesummen inkl. moms. 

For færdiggørelsesfristen: 1,0 ‰ af entreprisesummen 

inkl. moms. 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige 

sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for 

forsinkelse ikke rejses herudover. 

 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af 

entreprisesummen pr. dag, entreprenøren er forsinket, 

beregnes den af entreprisesummen uden moms pr. 

påbegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden, indtil 

entreprenøren har færdiggjort arbejdet og har 

færdigmeldt det, og forfalder til betaling på 

færdiggørelsestidspunktet ifølge entreprenørens 

færdigmelding. 

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden 

momsberegningen) eller kræves udbetalt fra 

sikkerhedsstillelsen. 

§ 40 stk. 3, 2. pkt. ændres til, at: ”Dagbod beregnes 

for tiden indtil entreprenøren har færdiggjort arbejdet, 

har færdigmeldt det, og bygherren har godkendt 

færdiggørelsen, og forfalder til betaling på 

færdiggørelsestidspunktet ifølge bygherrens 

godkendelse af færdiggørelsen.” 

 

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav på 

dagbod,  

a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af aftalen,  

b) hvis der løbende er foretaget notering af 

overskridelsen af fristen, således som den måtte 

være ændret ved en fristforlængelse, og 

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er 

blevet bekendt med, at fristen vil blive overskredet, 

har meddelt, at bygherren vil kræve dagbod og fra 

hvilket tidspunkt. 

 

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end 

afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kræves, hvis 

fristen er fastsat for at sikre færdiggørelse af en aktivitet, 

der er afgørende for byggeprocessen eller andre 

væsentlige forhold. 
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Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige 

sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter 

dansk rets almindelige regler. 

 

Forcering 

§ 41. Entreprenøren kan kræve betaling for forcering,  

a) hvis entreprenøren har udført forceringen i henhold 

til en aftale med bygherren, eller 

b) hvis bygherren med urette gør gældende, at 

entreprenøren er i ansvarspådragende forsinkelse, 

og entreprenøren udfører forceringen for at sikre sig 

imod dette.  

 

Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til betaling 

for forcering efter stk. 1, litra b, skal entreprenøren – 

inden denne begynder forceringen – skriftligt meddele 

bygherren dette. Entreprenørens krav på betaling som 

følge af forceringen skal nedsættes, hvis det må anses 

for urimeligt. 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 42. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister, når 

arbejdet forsinkes som følge af  

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 

23, 

b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, 

lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, 

der opstår uden bygherrens eller anden 

entreprenørs skyld, og som bygherren eller anden 

entreprenør ikke er herre over,  

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

herunder anden entreprenørs arbejde, når sådant 

vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end 

det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, 

eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

bygherrens eller anden entreprenørs egne forhold. 

 

Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået eller 

begrænset ved sådanne dispositioner, som med 

rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde 

forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig 

meddelelse til entreprenøren om det. 

 

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af 

en frist, skal bygherren snarest muligt give 

entreprenøren skriftlig meddelelse om den krævede 
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tidsfristforlængelse og årsagen dertil. Entreprenøren 

skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3. 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller 

forsømmelse, eller 

b) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, 

jf. § 40, stk. 1, eller anden aftaleparts 

ansvarspådragende forsinkelse,  

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det 

lidte tab. 

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med 

forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt 

samtidigt med den i § 39, stk. 3, omtalte påberåbelse 

af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets 

størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt. 

 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl 

eller forsømmelse, og uden at forholdet er omfattet 

af stk. 3, 

b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at forholdet er 

omfattet af stk. 1 eller 3, 

c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 

23, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

bygherrens eller anden entreprenørs forhold, 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det 

tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, bortset fra den 

fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at kunne 

udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden, og 

lignende videregående tab. 

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med 

forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt 

samtidig med den i § 39, stk. 3, omtalte påberåbelse af 

ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets 

størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt. 

 

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, 

lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, 

der opstår uden bygherrens eller anden 

entreprenørs skyld, og som bygherren eller anden 

entreprenør ikke er herre over, eller 

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker entreprenørens 

eller anden entreprenørs arbejde, når sådant vejrlig 

forekommer i væsentligt større omfang, end det er 

sædvanligt for den pågældende årstid og egn,  

har entreprenøren ikke ret til erstatning. 

 

F. Aflevering  

Førgennemgang 

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel 

indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid inden 

den aftalte aflevering (førgennemgang) samlet eller 

opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis bygherren ikke 
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gør det, kan entreprenøren indkalde til 

førgennemgangen. 

Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger bygherren en 

protokol med angivelse af de påpegede forhold og 

entreprenørens eventuelle bemærkninger. 

 

Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har 

påpeget et forhold ved førgennemgangen, afskærer ikke 

bygherren fra senere at påtale det som en mangel. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde ved 

førgennemgangen, kan den gennemføres uden 

entreprenørens medvirken. Bygherren skal da snarest 

muligt sende protokollen til entreprenøren. 

 

Afleveringsforretning 

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal 

entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om 

tidspunktet for færdiggørelsen (færdigmelding). 

Bygherren indkalder derefter entreprenøren til en 

afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 

arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5. 

Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder tillige for arbejde, 

der efter aftale med bygherren er udskudt til senere 

aflevering. 

Entreprisen skal afleveres i sin helhed. 

Bygherren indkalder til afleveringsforretning. 

For de arealer og private fællesveje, som har været 

berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med 

entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til 

rådighed af bygherren, skal entreprenøren, forinden 

aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet 

tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere. 

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget 

krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af 

entreprisen. 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når 

afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der 

ved denne er påvist væsentlige mangler, herunder 

forhold, der hindrer ibrugtagning i væsentligt omfang. Er 

dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når 

entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse 

om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere 

væsentlighed.  

 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til 

afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 

arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for 

færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny 

afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. pkt. 

 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige 

entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal indkalde 

til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller 

fremgå af omstændighederne, at entrepriser eller dele af 

disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at 

byggeafsnit afleveres hver for sig (etapevis aflevering). 

Udgår. 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning 

til byggearbejder, afleveres de enkelte entrepriser 
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særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af 

omstændighederne. 

Afleveringsprotokol 

§ 46. Ved afleveringsforretningen udfærdiger bygherren 

en afleveringsprotokol. I protokollen anføres de mangler 

og eventuelle andre forhold, bygherren har påpeget, 

samt entreprenørens bemærkninger. Aftaler om 

afhjælpning, herunder måde og frist samt tidspunkt for 

gennemgang af afhjælpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilføres 

protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er 

afleveret, skal fremgå af protokollen. Protokollen skal 

underskrives af bygherren og entreprenøren. 

 

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved 

afleveringsforretningen, kan den gennemføres uden 

dennes medvirken. Den mødende part skal da snarest 

muligt sende protokollen til den fraværende. 

 

G. Mangler  

Mangelbegreb 

§ 47. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 

12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. 

 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med 

kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. Det 

gælder dog ikke, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

godtgør, at kontraktmæssigt materiale ikke findes 

eller ikke kan skaffes på grund af krig, 

indførselsforbud eller lignende, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt 

eller tilsvarende materiale, og entreprenøren 

godtgør, at muligheden for at fremskaffe dette i 

kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved 

forhold, som entreprenøren ikke burde have taget i 

betragtning ved aftalens indgåelse. 

I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt give 

meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. § 26. 

 

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, det er 

anvendt til, foreligger der dog ikke en mangel,  

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

godtgør, at materialet efter byggetidens viden blev 

anset som egnet, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt 

eller tilsvarende materiale, og entreprenøren har 

anvendt det foreskrevne materiale. 
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Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, 

som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti 

med forpligtelser, der rækker videre end den almindelige 

mangelhæftelse efter disse almindelige betingelser, er 

entreprenøren alene forpligtet deraf, i det omfang det er 

muligt for entreprenøren at købe materialerne med den 

krævede garanti, og leverandøren vedstår og opfylder 

garantien. Hvis entreprenøren konstaterer, at 

materialerne ved væsentlige leverancer ikke kan købes 

med garantien, skal entreprenøren snarest muligt give 

bygherren meddelelse derom. 

 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om 

arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette 

tidspunkt er synlige eller skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen   

§ 48. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler, der påvises ved afleveringen. 

Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen 

således, at anvendelsen af anlægget generes mindst 

muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på 

tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan 

således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder 

finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren 

kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af 

sådanne krav. 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist for 

afhjælpning af påviste mangler under hensyn til 

manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. 

Bygherren skal desuden fastsætte et tidspunkt for 

gennemgang af afhjælpningen under hensyntagen til, 

hvornår hovedparten af manglerne forventes at være 

afhjulpet. Hvis manglerne først afhjælpes efter 

afhjælpningsgennemgangen, skal entreprenøren give 

skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen udfærdiger 

bygherren en afhjælpningsprotokol, hvori bygherren 

anfører sin stillingtagen til, om manglerne er afhjulpet, 

tillige med entreprenørens eventuelle bemærkninger. 

Hvis en part ikke giver møde ved 

afhjælpningsgennemgangen, kan den gennemføres 

uden dennes medvirken. Den mødende part skal da 

snarest muligt sende protokollen til den fraværende.  

 

Mangler påvist efter afleveringen 

§ 49. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og 

ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter 

afleveringen. 

Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen 

således, at anvendelsen af anlægget generes mindst 

muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på 

tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan 

således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder 

finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren 
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kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af 

sådanne krav. 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 

mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse 

herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde 

være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis 

entreprenøren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt 

forhold. 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entreprenøren 

en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens 

længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art 

og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal 

give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er 

afhjulpet. Entreprenøren kan udskyde afhjælpning af en 

mangel til foretagelse sammen med afhjælpning af 

eventuelle mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, 

forudsat at manglen ikke forværres ved det, og 

udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret 

§ 50. Hvis bygherren ved afhjælpningsgennemgangen 

eller i øvrigt efter udløbet af en frist for afhjælpning, - 

eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse 

om, at afhjælpning har fundet sted – finder, at 

manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 

arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke 

mangler der stadig påberåbes. 

 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de påberåbte 

mangler udbedre for entreprenørens regning 

(udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 

entreprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt at 

afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, og de 

mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør en mindre del 

deraf, er entreprenøren dog, uanset 1. pkt., berettiget til 

at afhjælpe disse, hvis afhjælpningen iværksættes straks 

efter bygherrens meddelelse efter stk. 1. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 

§ 51. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens 

adgang til at foretage udbedring for entreprenørens 

regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, hvis afhjælpning er 

forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved 

bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til 

bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren 

bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 52. 

 

Afslag i entreprisesummen 

§ 52. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i 

§§ 48-50, kan bygherren – i stedet for at lade manglerne 

Bygherren er, i situationer, hvor en afhjælpning vil 

påføre bygherren et betydeligt tab eller er til stor gene 

for trafikafviklingen, berettiget til at nægte 
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udbedre for entreprenørens regning – kræve afslag i 

entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til 

afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig 

eller vil medføre betydelig gene og i tilfældene nævnt i § 

51. 

entreprenøren ret til afhjælpning og i stedet at kræve et 

afslag i entreprisesummen. 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det 

beløb, det ville have kostet at udbedre manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i 

tilfældene nævnt i § 51, fastsættes afslaget 

skønsmæssigt. 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader og indirekte 

tab 

§ 53. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der 

er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne 

skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, 

eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge 

aftalen må anses for tilsikret. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 

avancetab eller andet indirekte tab. 

 

Entreprenørens produktansvar  

§ 54. Entreprenørens erstatningsansvar for skader, der 

er forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i 

bygge- og anlægsarbejdet (produktansvar), er 

begrænset til dækningen ifølge den tegnede 

produktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 

avancetab eller andet indirekte tab, som følge af en 

skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i 

bygge- og anlægsarbejdet. 

 

Mangelansvarets ophør 

§ 55. Bygherrens krav mod entreprenøren som følge af 

mangler skal fremsættes senest 5 år efter arbejdets 

aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse 

krav mod entreprenøren. 

Særlige forhold for varmblandet asfalt 

Mangelansvaret ophører efter 1 år for: 

• Belægningers jævnhed. 

• Belægningers profil. 

 

Særlige forhold for kørebaneafmærkning  

For kørebaneafmærkning fastlægges 

mangelansvarsperioden til følgende: 

• Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed 

(ikke midlertidig gul), som normalt ikke 

overkøres *): 4 år. 
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• Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed 

(ikke midlertidig gul) og ÅrsDøgnTrafik pr. 

kørespor < 3.000: 4 år. 

• Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed 

(ikke midlertidig gul) og ÅrsDøgnTrafik pr. 

kørespor mellem 3.000 og 5.000: 3 år. 

• Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed 

(ikke midlertidig gul) og ÅrsDøgnTrafik pr. 

kørespor mellem 5.000 og 10.000: 2 år. 

• Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed 

(ikke midlertidig gul) og ÅrsDøgnTrafik pr. 

kørespor > 10.000: 1 år. 

• Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed 

(ikke midlertidig gul), som normalt ikke 

overkøres *): 1 år. 

• Gul, midlertidig kørebaneafmærkning: 

Funktionstid, dog maks. ½ år. 

*) Herunder kontinuerte kantlinjer, dobbelte 

spærrelinjer og spærreflader, undtagen linjer i kryds og 

i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at 

trafikanterne kører på linjerne. For disse gælder krav 

som for kørebaneafmærkning, der overkøres. 

Umiddelbart inden ophør af mangelansvarsperioden 

for kørebaneafmærkningen kan der aftales 

besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For 

kørebaneafmærkning, hvor mangelansvarsperioden 

udløber i et givet kalenderår, foretages forretning 

normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger 

kan foretages fra 1. april – 1. august.] 

 Der gælder ikke særskilt mangelansvarsperiode for 

arbejder, der er omfattet af delaflevering. 

Mangelansvarsperioden for hele entreprisen beregnes 

således på basis af afleveringsdatoen for hele 

entreprisen. 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, som 

bygherren har reklameret over, løber der en ny frist efter 

stk. 1 for fremsættelse af krav som følge af manglerne, 

således at fristen løber fra afslutningen af 

afhjælpningen, men ikke længere end til 3 år efter 

udløbet af den oprindelige 5-års frist. 

 

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren som 

følge af mangler angår løsøregenstande og inventar, 

som ikke er særligt tilpasset eller fast monteret, forkortes 

fristen i stk. 1 til 2 år. 
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Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset 

stk. 1-3, for mangler, hvor 

a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere 

tid, 

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt 

kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra 

entreprenørens side. 

 

H. 1- og 5-års eftersyn  

1-års eftersyn 

§ 56. Bygherren indkalder entreprenøren til et eftersyn af 

arbejdet, som skal finde sted senest 1 år efter 

afleveringen. 

Der gennemføres ikke særskilt 1-års eftersyn for 

arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der 

gennemføres én fælles gennemgang af hele 

entreprisen. 

 

5-års eftersyn  

§ 57. Bygherren indkalder entreprenøren til et 

afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted 

senest 30 arbejdsdage før 5 år efter afleveringen. 

Der gennemføres ikke særskilt 5-års eftersyn for 

arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der 

gennemføres én fælles gennemgang af hele 

entreprisen. 

 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, 

kan entreprenøren skriftligt indkalde bygherren til 

eftersynet med et varsel på mindst 10 arbejdsdage. 

 

Fælles regler for eftersyn 

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, stk. 1, 

skal være skriftlig og ske med et varsel på højst 60 og 

mindst 15 – ved hovedentreprise dog mindst 20 – 

arbejdsdage. 

”Storentreprise” sidestilles med ”hovedentreprise”. 

Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en 

eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de mangler 

ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har 

påpeget, tillige med entreprenørens eventuelle 

bemærkninger og eventuelle aftaler om afhjælpning, 

herunder måde og frist. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved eftersynet, 

kan den mødende part gennemføre det uden den 

fraværendes medvirken og skal da snarest muligt sende 

protokollen til den fraværende. 

 

I. Ophævelse  

Bygherrens hæveret 

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve 

entrepriseaftalen helt eller delvist, 

a) hvis der foreligger en væsentlig ansvarspådragende 

forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til 

Hvis bygherren hæver entrepriseaftalen på baggrund 

af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, så kan 

entreprenøren ikke rejse krav om erstatning eller krav 

om anden form for godtgørelse 
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arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører 

betydelige ulemper for bygherren,  

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse fra 

entreprenørens side med hensyn til forhold af 

afgørende betydning for bygherren,  

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at 

bygherren har grund til at antage, at entreprenøren 

ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden 

væsentlige mangler, eller  

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig misligholdelse 

fra entreprenørens side med hensyn til forhold af 

afgørende betydning for bygherren. 

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav forlange, at 

en underentreprenør eller en leverandør fratages 

henholdsvis udførelse af arbejde og levering af 

materialer, såfremt denne væsentligt har tilsidesat 

gældende regler eller aftalte vilkår om samfundsansvar, 

herunder regler om sikkerhed og arbejdsmiljø. Under 

samme betingelser kan bygherren bortvise 

enkeltpersoner fra byggepladsen. 

 

Entreprenørens hæveret 

§ 60. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve 

entrepriseaftalen,  

a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som 

følge af bygherrens forhold eller anden entreprenørs 

forsinkelse, og bygherren ikke udfolder rimelige 

bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt, 

eller 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse eller 

misligholdelse fra bygherrens side med hensyn til 

forhold af afgørende betydning for entreprenøren. 

 

Konkurs og rekonstruktion mv. 

§ 61. Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden part 

straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler 

ikke er til hinder derfor. 

 

Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i medfør af 

konkurslovens regler, skal boet på forespørgsel give 

meddelelse herom uden ugrundet ophold. 

Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i medfør af 

konkurslovens regler, skal boet på forespørgsel give 

meddelelse herom indenfor 5 arbejdsdage. 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part tages 

under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens 

økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at 

parten må antages at være ude af stand til at opfylde 

entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at parten 

ikke har stillet – eller på den anden parts opfordring ikke 

straks stiller – betryggende sikkerhed for aftalens 

opfyldelse, jf. § 9 og § 10. 
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Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i medfør 

af konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten 

på forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet 

ophold. 

 

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves opløst af 

Erhvervsstyrelsen, kan den anden part hæve 

entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, 

hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at et påkrav 

fra den anden part er kommet frem, dokumenterer, at 

betingelserne for dets opløsning ikke er til stede, eller 

hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens 

opfyldelse. 

 

En parts død 

§ 62. Hvis en part dør, og boet behandles som insolvent 

bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 og 2, tilsvarende 

anvendelse. 

 

Fælles regler om ophævelse 

§ 63. Ophævelse skal ske skriftligt. 

 

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der 

hæver aftalen, skriftligt indkalde til en 

registreringsforretning (stadeforretning) mellem parterne, 

der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet 

aftales, afholdes stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag 

efter, at indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved 

uenighed om arbejdets stade kan stadeforretningen 

gennemføres ved syn og skøn udmeldt af 

Voldgiftsnævnet, jf. § 66. 

 

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges en 

registreringsprotokol, der beskriver omfang og kvalitet af 

det udførte arbejde. Dokumentet underskrives af 

parterne, medmindre registreringen foretages ved syn 

og skøn. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke har givet 

møde ved stadeforretningen, kan den mødende part 

gennemføre den uden den fraværendes medvirken og 

skal da snarest muligt sende registreringsprotokollen til 

den fraværende. Indsigelser mod indholdet af 

protokollen skal fremsættes skriftligt senest 5 

arbejdsdage efter, at den er modtaget. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren 

eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, 

berettiget til at benytte entreprenørens materialer og 

materiel, som befinder sig på byggepladsen, hvis 

fjernelse inden arbejdets færdiggørelse vil påføre 
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bygherren tab. Der skal ydes sædvanligt vederlag for 

anvendelsen. 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den 

anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets 

almindelige regler. 

 

J. Tvister  

Løsningstrappe 

§ 64. En tvist mellem parterne skal søges afklaret og 

forligt ved forhandling mellem deres projektledere senest 

5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om 

forhandling efter denne bestemmelse. Efter afleveringen 

finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet 

søges afklaret eller forligt efter stk. 2. 

J. Tvister tilføjes, at: ”Entreprenøren er forpligtet til 

med underentreprenører, væsentlige leverandører og 

rådgivere at aftale, at tvister skal afgøres ved 

mediation og mægling, syn og skøn, beslutning om 

stillet sikkerhed, hurtig afgørelse og voldgift udmeldt af 

Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed i 

henhold til §§ 65-69. Dette skal på anfordring 

dokumenteres af entreprenøren”. 

 

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den 

søges forligt ved forhandling mellem parternes 

ledelsesrepræsentanter senest 5 arbejdsdage efter 

udløbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt 

efter 1. pkt., skal ledelsesrepræsentanterne inden 

samme frist drøfte det næste skridt til løsning af tvisten. 

 

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og 

ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at 

entrepriseaftalen er indgået. 

 

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift 

kan ikke iværksættes, før forhandlingsproceduren efter 

stk. 1 og 2 er gennemført. Det samme gælder syn og 

skøn, medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre 

bevis. 

 

Mediation og mægling 

§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en 

part en mediator med henblik på at løse en tvist ved 

forlig. Anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret, 

der behandler den pågældende tvist. 

 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part 

ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afgørelse 

og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage 

efter, at der er anmodet om mediation. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter høring 

af parterne med en frist på 5 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et 

mediationsmøde, der skal afholdes senest 10 

arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget. 
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Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at 

gennemføre mediationsproceduren, og voldgift kan ikke 

iværksættes eller fortsættes, før proceduren er afsluttet. 

 

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 

a) tvisten er forligt, eller 

b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opnå 

forlig. 

 

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, gælder 

bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres indbyrdes 

forhold. 

 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende 

anvendelse på mægling. 

 

Syn og skøn 

§ 66. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning fra en 

part syn og skøn med henblik på at sikre bevis for eller 

bedømme faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om 

beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig afgørelse, kan 

der ikke udmeldes syn og skøn om samme forhold, før 

sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig 

afgørelse er afsluttet, medmindre formålet med syn og 

skøn er at sikre bevis. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter høring 

af parterne – en eller flere skønsmænd og træffer 

afgørelse om skønstemaets indhold. 

 

Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun 

finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er 

anledning dertil. 

 

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, 

anlægges voldgiftssag om skønsforretningens emner, 

fortsætter skønsforretningen som syn og skøn under 

voldgiftssagen. Parter i skønsforretningen, der ikke er 

parter i voldgiftssagen, fortsætter som skønsadciterede. 

 

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat 

af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, gælder 

bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres indbyrdes 

forhold. 

 

Beslutning om stillet sikkerhed 

§ 67. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en 

part en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling, 

nedskrivning og ophør af stillet sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 
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og 12, og § 10, stk. 5 og 6, medmindre der forinden er 

truffet afgørelse derom efter § 68 eller § 69, eller det 

forhold, der begrunder kravet, allerede er genstand for 

tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 

68 eller § 69. 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 

sagkyndige efter høring af parterne med en frist på 3 

arbejdsdage. 

 

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 

arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om 

beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver part 

afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter 

modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske 

særlige omstændigheder taler afgørende for det, kan 

Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade afgivelse 

af ét yderligere indlæg fra hver side. 

 

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på normalt 5 

arbejdsdage anmode parterne om supplerende 

oplysninger og materiale. 

 

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter 

indkaldelse af parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. 

Der kan ikke gennemføres syn og skøn som et led i 

sagen. 

 

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige 

har modtaget det sidste indlæg og eventuelle 

supplerende oplysninger og materiale og har 

gennemført en eventuel besigtigelse, træffer den 

sagkyndige beslutning om, i hvilket omfang kravet skal 

imødekommes, og hvem der skal betale udgifterne ved 

sagens behandling. 

 

Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at 

udbetaling til entreprenører og til bygherrer, der ikke er 

en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation, 

betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i 

så fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og 

om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. 

 

Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i stedet for 

at træffe beslutning om stillet sikkerhed henvise parterne 

til at anlægge voldgiftssag efter § 69. 

 

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om 

udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 

arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået 

skriftlig meddelelse om beslutningen. 

 

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en 

voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. 
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En beslutning om nedskrivning eller ophør af stillet 

sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er 

truffet. Beslutningen kan indbringes for voldgift senest 8 

uger efter, at den er truffet, og der træffes da ved 

voldgiften endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke 

anlægges voldgiftssag inden fristens udløb, bliver 

beslutningen herefter endelig. Indbringelse for voldgift 

har ikke opsættende virkning, medmindre beslutningen 

angår nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed, og 

voldgiftsretten træffer anden bestemmelse. 

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed 

gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Hurtig afgørelse 

§ 68. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en 

part en opmand til at træffe en hurtig afgørelse om 

a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage 

eller foretage modregning i entreprenørens 

betalingskrav, 

b) bygherrens ret til at forlange ændringer og 

entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer, 

c) entreprenørens ret til ekstra betaling for ændringer 

og bygherrens ret til godskrivning for besparelse ved 

ændringer, 

d) entreprenørens ret til regulering af 

entreprisesummen, 

e) udformningen af detailtidsplan, 

f) entreprenørens og bygherrens ret til 

tidsfristforlængelse, 

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst af 

arbejde eller materialer, 

h) fastlæggelse af grænseflader for arbejde, 

i) afslag på godkendelse af en udpeget 

underentreprenør, 

j) tvister med en værdi under 200.000 kr., og 

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom. 

 

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværksættes, 

hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere opmænd 

efter høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10 

arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om 

hurtig afgørelse, men kan ikke bringe andre tvister ind 

under sagen. Senest samtidig med afgivelse af svar, kan 

modparten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved 

et adcitationsskrift, og den pågældende skal da afgive 

svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af 

adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et 
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indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af 

modpartens indlæg. Hvis ganske særlige 

omstændigheder taler afgørende for det, kan 

Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade afgivelse 

af ét yderligere indlæg fra hver side. 

Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 

arbejdsdage anmode parterne om supplerende 

oplysninger og materiale. 

 

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter 

indkaldelse af parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. 

Der kan ikke gennemføres syn og skøn som et led i 

sagen. 

 

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har 

modtaget det sidste indlæg og eventuelle supplerende 

oplysninger og materiale og har gennemført en eventuel 

besigtigelse, træffer opmanden afgørelse med 

bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved 

sagens behandling. 

 

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation 

eller mægling efter § 65 eller til at anlægge voldgiftssag 

efter § 69, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er 

egnet til hurtig afgørelse. 

 

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en voldgiftskendelse 

bindende virkning for sagens parter. Afgørelsen skal 

opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afgørelsen 

kan indbringes for voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, 

at den er truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig 

afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges 

voldgiftssag inden fristens udløb, bliver afgørelsen 

herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke 

opsættende virkning, medmindre voldgiftsretten træffer 

anden bestemmelse. 

 

Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de regler, 

som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere end 

2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-10 også i deres 

indbyrdes forhold. 

 

Voldgift 

§ 69. Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved 

voldgift ved Voldgiftsnævnet. 

Erstatningskrav fra tredjemand mod bygherren 

Når tredjemand rejser et erstatningskrav mod 

bygherren for skade, som tredjemand har fået påført i 

forbindelse med arbejdets udførelse, følges følgende 

procedure: 

• Bygherren videresender skadelidtes 

erstatningskrav til entreprenøren til videre 
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foranstaltning. Skadelidte orienteres samtidig 

herom af bygherren. 

• Entreprenøren er forpligtet til at svare 

skadelidte med kopi til bygherren inden 3 uger.  

Svaret skal indeholde en opsummering af 

sagsforløbet, og entreprenørens konklusion 

vedr. ansvarsplacering og det krævede 

erstatningsbeløb.  

• Hvis bygherren ikke finder, at entreprenøren 

har svaret skadelidte tilfredsstillende vedr. 

erstatningsansvaret, og dette ikke hurtigt 

løses, indkalder bygherren entreprenøren til et 

møde. 

• Hvis der efter afholdelse af møde fortsat er 

uenighed om erstatningsansvaret, kan 

bygherren – hvis bygherren finder, at 

betingelserne herfor er til stede – udbetale 

erstatning til skadelidte og efterfølgende 

anlægge regressag ved domstolene mod 

entreprenøren. 

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav 

Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod 

bygherren med krav om erstatning for skade påført i 

forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer 

entreprenøren, at bygherren kan adcitere 

entreprenøren under retssagen. Entreprenøren 

accepterer endvidere, at bygherren kan anlægge 

regressag ved domstolene mod entreprenøren, hvis 

bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for 

skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 uger 

efter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter § 64 er 

afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anlægges, hvis 

der verserer en sag om mediation, mægling, hurtig 

afgørelse eller beslutning om stillet sikkerhed angående 

samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 

almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk. 

4 skal behandles efter reglerne for forenklet 

voldgiftsbehandling. 

 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 

forenklet voldgiftsbehandling, hvis 

a) parterne er enige derom, eller 

b) en af parterne anmoder derom, og sagens værdi er 

højst 1 mio. kr. 
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Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes 

voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre 

parterne er enige om, at den skal indskrænkes til 1 

dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til 5 

dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling sættes 

voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne er 

enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere. 

Voldgiftsdommerne kan være faglige dommere, der 

udpeges af Voldgiftsnævnet, eller juridiske dommere, 

der udpeges af formanden for Voldgiftsnævnets 

præsidium. Udpegning sker i alle tilfælde efter høring af 

parterne. 

 

Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i deres 

indbyrdes forhold. 

 

 


