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Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anleegsvirksomhed (AB 18)

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anleegsvirksomhed (SB)

A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§ 1. Aimindelige betingelser er udarbejdet med henblik
pa aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og
anleegsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger.
Betingelserne finder anvendelse, nar de er vedtaget af
aftalens parter.

Denne SB indeholder supplerende og preeciserende
betingelser i forhold til AB 18. De enkelte §- og stk.-
numre refererer til AB 18.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne geelder kun, nar det
tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, pa hvilke
punkter fravigelse skal ske.

Definitioner

8§ 2. Ved leverancer forstas "bygherren” som k@beren og
"entreprengren” som saelgeren. Ved
underentrepriseforhold forstas "bygherren” som
entreprengren og "entreprengren” som
underentreprengren.

Stk. 2. Ved "arbejde” forstas ogsa entreprengrens
levering af materialer mv., uanset om entreprengren
som led i arbejdet skal indbygge dem eller alene
gennemfgre en leverance.

Stk. 3. Ved "arbejde” forstas ogsa projektering, som
entreprengren skal udfere, og ved "underentreprise” og
"underentreprengrer” ogsa teknisk radgivning og
radgivere antaget af entreprengren til at bista med
denne projektering.

Stk. 4. Ved "greenseflade” mellem arbejder forstas den
del af et arbejde, der greenser op til et andet arbejde og
er afhaengig af eller har betydning for dettes udformning,
saledes at der er behov for indbyrdes koordinering.
Forholdet til eksisterende bygninger eller anleeg kan
0gsa udgare en greenseflade.

Stk. 5. Ved "bygherrens tilsyn” forstas dennes
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfarende, som
er seerligt udpeget af bygherren. | bestemmelser,
hvorefter "bygherren” kan eller skal foretage en handling
eller modtage en meddelelse, kan bygherren overlade
dette til tilsynet eller anden repraesentant for bygherren.

Bygherrens repraesentant kan veere bygherren selv.

Stk. 6. Ved "kvalitetssikring” forstas aktiviteter, som har
til formal at forebygge mangler i et byggeri og sikre, at
en valgt kvalitet fastholdes under projektering og
udfgrelse.

Ved "kvalitetssikring” forstas aktiviteter, som har til
formal at forebygge mangler i entreprisen og sikre, at
en valgt kvalitet fastholdes under projektering og
udfgrelse.

Stk. 7. Ved "granskning af et projekt” forstas en
sammenhaengende og systematisk gennemgang af et
projekt som led i kvalitetssikring med henblik pa at




16014 Etablering af Sgndervig Omfartsvej

Seerlige betingelser (SB) Side 4 af 60

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anleegsvirksomhed (AB 18)

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anleegsvirksomhed (SB)

vurdere projektets evne til at opfylde kravene til projektet
samt at identificere relevante problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms, medmindre
andet er angivet.

Stk. 9. Ved "arbejdsdage” forstas alle mandage til og
med fredage, der ikke falder pa en helligdag, 1. maj,
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytarsaftensdag.

Dagene fra 26. december til og med 31. december
medregnes ikke i arbejdsdage ved beregning af frister.

Lovvalg

8 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk
rets regler.

Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstas bygherrens opfordring til at
afgive tilbud.

§ 4 stk. 1tilfgjes, at: "De bydende skal inden
afgivelsen af tilbud ggre sig bekendt med
arbejdsvilkarene pa stedet og de lokale forhold og selv
foretage de besigtigelser, der er ngdvendige for
tilbudsgivningen. Ekstrakrav pa grund af manglende
kendskab til arbejdsvilkarene pa stedet og de lokale
forhold vil ikke blive honoreret”.

Stk. 2. Der bydes péa grundlag af de oplysninger, som er
indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal veere
entydigt formuleret. Afhaengigt af materialets
detaljeringsgrad og kravene til entreprengrprojektering
skal det veere udformet saledes, at der er klarhed over
ydelser og vilkar.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om,
hvorvidt entreprengren skal udfare projektering, og i
givet fald i hvilket omfang.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en
hovedtidsplan, der skal angive

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afggrende tidsfrister for tidligere
feerdigggrelse af enkelte dele af entreprengrens
arbejde (mellemfrister),

c) antallet af saedvanlige spilddage, som er indregnet i
hovedtidsplanen pa grund af vejrlig,

d) eventuelle veesentlige rddighedsindskraenkninger pa
byggepladsen, som entreprengren skal tale,
herunder koordinering med andre entrepriser,
bygherreleverancer og ibrugtagning inden
aflevering,

e) sluttidspunkt for kontraktindgaelse, entreprengrens
udarbejdelse af arbejdsplan og bygherrens
udarbejdelse af detailtidsplan,

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang,
mobilisering, sikkerhedskoordinering og
fgrgennemgang, samt

§ 4 Stk. 4-6 tilfgjes, at: "Bestemmelserne kan i
udbudsbetingelserne fraviges i ngdvendigt omfang for
sa vidt angar udbud med konkurrence om tidsplan og
udbud af rammeaftaler”.

Ad a) og Ad b):
Falgende tidsfrister skal overholdes:

De i ad 8§ 40 naevnte bodsbestemmelser vedrgrende
frister knyttes til disse datoer:

1. lgangseetningsfrist
Arbejdet skal vaere pabegyndt senest den 20.07.2020
2. Delfrist for etablering af rundkarsel

Arbejdet med rundkgrslen skal veere feerdigt til brug for
trafik senest den 9. oktober 2020

3. Feerdigggrelsesfrist
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g) start- og sluttidspunkt for maengdeverificering,
feerdiggerelse af projektering,
entreprengrprojektering og projektoptimering, hvis
disse aktiviteter er aftalt.

Entreprisen i sin helhed skal veere fuldfart til aflevering
senest den 18.12.2020

Arbejdet kan paregnes tilladt igangsat i marken den
13.07.2020.

Ad ¢)
Se ad § 39, stk. 1.

Stk. 5. Hvis entreprengren foruden en samlet tilbudssum
skal give tilbud pa& enhedspriser, skal udbudsmaterialet
angive, om enhedsprisen skal gives for en anslaet
meaengde, og tilbudslisten skal i sa fald for hver post
angive enhed og maengde, saledes at entreprengren i sit
tilbud tilfgjer pris pr. enhed og den samlede sum for
posten.

| tilbudslistens maengder indgar "Seerlige
ydelser/Tilleegsarbejder/Fiktive arbejder”, som tages i
anvendelse, hvis forholdene kreever det.
Tillzegsarbejderne indgar i tilbudssummen, men de vil
ikke indga i kontraktsummen.

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde
oplysning om andre forhold, der ma anses for at veere af
betydning for entreprengrens tilbud.

Arbejdsklausuler

Entreprengren er i overensstemmelse med ILO-
konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige
kontrakter forpligtet til at sikre, at lgnarbejdere og
eventuelle underentreprengrers lgnarbejdere tilsikres
lgn (herunder seerlige ydelser), arbejdstid og andre
arbejdsvilkar, som ikke er mindre gunstige end dem,
der geelder for arbejde af samme art i henhold til en
kollektiv overenskomst indgaet af de inden for det
pageeldende faglige omrade mest repraesentative
arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som geelder pa
hele det danske omrade. Dette kan anses for
overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv
dansk overenskomst og denne overenskomst
overholdes.

Det skal af disse overenskomster med den forngdne
klarhed fremga, hvilken Ign der efter overenskomsten
skal betales.

Entreprengren forpligter sig til at sikre medarbejdere,
herunder ogsa underentreprengrers medarbejdere, der
er beskaeftiget i Danmark med opgavens udfgrelse,
len- og anseettelsesvilkar som naevnt ovenfor, og er
forpligtet til at orientere medarbejderne om de
geeldende arbejdsvilkar.

Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant
dokumentation for, at len- og arbejdsvilkar for
arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som
arbejdsklausulen fastseetter.

Bygherren kan kraeve, at entreprengren — efter skriftligt
pakrav herom — inden for 10 arbejdsdage fremskaffer
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relevant dokumentation sdsom lgn- og timesedler,
lanregnskab og anseettelseskontrakter fra savel egne
som eventuelle underentreprengrers arbejdstagere.

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om
entreprengren eller underentreprengrer har overholdt
klausulen sgge radgivning hos relevante arbejdsgiver-
og/eller arbejdstagerorganisationer.

Hvis entreprengren tilsidesaetter sin forpligtelse til at
fremskaffe den af bygherren kreevede dokumentation
inden en angiven frist, kan bygherren paleegge
entreprengren en dagbod p& 5.000 kr. pr. arbejdsdag,
til den kraevede dokumentation behgrigt er fremskaffet
til bygherren.

Overholder entreprengren ikke denne forpligtelse, og
medfgrer dette et berettiget krav fra de ansatte, kan
bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til
entreprengren med henblik pa at tilgodese dette krav.

Det pahviler entreprengren at sikre, at nzerveerende
entreprise — herunder leverancer — gennemfares i
overensstemmelse med internationale konventioner,
som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN’s
konvention om barnets rettigheder,
bgrnekonventionen.

Entreprengren skal lgbende redeggre for, hvorvidt han
har modtaget dokumentation fra udenlandske
underentreprengrer, som er engageret af
entreprengren, for at disse har foretaget anmeldelse til
Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i
overensstemmelse med bekendtggrelsen herom.

Oplysningspligt vedrgrende persondata

| det omfang entreprengren i sit tilbud eller efter
kontraktindgaelse fremsender persondata (CV'er,
navne pa leerlinge, navne pa tilskadekomne ved
arbejdsulykker samt Ilgnsedler og lignende) til
bygherren, forpligter entreprengren sig til at opfylde sin
og bygherrens oplysningspligt overfor den
registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU
2016/679 af 27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel 14.

Bygherrens oplysningspligt iht. artikel 14 omfatter
felgende oplysninger:

la) — 1b)

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for
databeskyttelsesradgiver: Se www.vejdirektoratet.dk
Privatlivspolitik (nederst pa siden).



http://www.vejdirektoratet.dk/
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1c)

Formalet med behandlingen af CV’er er evaluering af
tilbud efter geeldende udbudsregler og gennemfarelse
af opgaven iht. kontraktgrundlaget.

Formalet med behandlingen af oplysninger om
leerlinge er opfaglgning pa, at leerlingeklausulen
opfyldes.

Formalet med behandlingen af oplysninger om
tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af
arbejdsulykker.

Formalet med behandlingen af Ignsedler og lignende
efter kontraktindgaelse er opfelgning pa, at
arbejdsklausulen om Ign- og anszettelsesvilkar
opfyldes.

Retsgrundlaget for behandlingen er:

o Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1,
litra e.

e Udbudsloven, herunder 8§ 155, stk. 1, pkt. 3, og
§ 162, stk. 3.

e Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens instruks
iht. Finanslov 2013, Vejledning om sociale
klausuler.

e Arbejdstilsynets bekendtggarelse om
bygherrens pligter.

e Cirkuleere om arbejdsklausuler i offentlige
kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014.

1d)

Kategorier af personoplysninger: Aimindelige
personoplysninger, som fremgar af CV'er,
mgdereferater samt lgnsedler og lignende.

le)
Modtagere af personoplysninger:
e Bygherren.

e Radgivere, som medvirker ved evaluering af
tilbud, vil modtage tilbud med tilhgrende CV’er.
| givet fald vil rAdgiverne veere oplyst i
Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 3.4.

Bygherren videregiver i gvrigt kun de modtagne
persondata som fglge af bygherrens forpligtelser iht.
lovgivningen. Modtagere kan veere retsinstanser,
herunder Klagengevnet for udbud, og andre
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involverede parter i forbindelse med
aktindsigtsbegeeringer, klagesager mv.

1f)

Bygherren agter ikke at overfgre personoplysninger til
en modtager i et tredjeland eller en international
organisation.

2a)

Persondata opbevares og slettes i overensstemmelse
med Statens arkiveringsregler.

2b)
lkke relevant.
2c) — 2e)

Entreprengren skal informere den registrerede om
dennes rettigheder.

2f)

Bygherrens kilde til personoplysningerne er
entreprengren.

29)

Der vil ikke forekomme automatiske afggarelser, som
har retsvirkning eller pa tilsvarende vis betydeligt
pavirker den registrerede.

3a) — 3c)

Entreprengren skal opfylde oplysningspligten indenfor
de angivne frister.

Kontrakt uden virkning

Hvis kontrakten erkleeres uden virkning for pabud om
ophgr, jf. udbudsloven § 185, stk. 2, eller hvis
bygherren bringer aftalen til ophgr som falge af
annullation af tildelingsbeslutningen ved Klagenaevnet
for Udbud eller en domstol, skal entreprengrens
eventuelle krav om erstatning eller anden form for
godtggarelse, herunder f.eks. for omkostninger ved at
efterkomme yderligere betingelser eller krav, som
bygherren har viderefart i opsigelsen, som
udgangspunkt afggres efter dansk rets almindelige
regler. Indirekte tab erstattes ikke, ligesom
erstatningen skal beregnes som negativ
kontraktsinteresse.

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om
seerlige forhold, der har veesentlig betydning for, at
bygherren kan tage byggeriet eller anlaegget i brug.
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Entreprengrens tilbud

§ 5. Hvis entreprengrens tilbud foruden en samlet
tilbudssum indeholder tilbud pa enhedspriser, er begge
dele bindende for tilbudsgiveren.

Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved
rettelse i tilbudslistens enhedspriser pa en made, som
kan godkendes af bygherren, og saledes at
tilbbudssummen fastholdes usendret.

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet
som hgrende til entreprisen pa tegninger og modeller,
herunder digitale modeller, der er udleveret til
entreprengren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller
som er naevnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der
geelder for den pageeldende entreprise. Tilbuddet
indeholder ogsa alle ngdvendige fagmaessige biydelser
til arbejdets feerdigggrelse, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 3. Entreprengrens forbehold eller fravigelser fra
udbudsbetingelserne skal fremga klart og samlet af
tilbuddet.

Hvor der i udbudsmaterialet i gvrigt er omtalt
forbehold, skal det forstds som entreprengrens
forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet.

Hvis forbehold ikke fremgar klart og samlet af tilouddet,
kan entreprengren ikke paberabe sig, at tilbuddet farer
til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes.

Entreprengren skal have gjort sig bekendt med
forholdene pa stedet, herunder adgangsforhold, far
afgivelse af tilbud.

Stk. 4. | det omfang entreprengren skal udfgre
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 — 31/3), skal
arstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for
indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er feelles for flere
entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger
betales derimod som ekstraarbejder.

Sidste punktum udgar. Savel arstidsbestemte som
vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal veere
indeholdt i entreprengrens tilbud.

Omfang af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger
fremgar af SAB. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger
aftalt med tilsynet herudover betales som
ekstraarbejder.

Stk. 5. Vedstaelsesfristen for tiloud er 20 arbejdsdage
fra tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er sendt
til flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud,
regnes de 20 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er
fastsat i udbuddet.

Hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud eller i
udbudsbekendtggrelsen er angivet en vedstaelsesfrist,
udgar stk. 5.

§ 5, stk. 5 @&ndres til, at: ”Vedstéelsesfristen er 60
dage fra tilbuddets datering, eller hvis udbud er sendt
til flere tilbudsgivere, fra tilbudsfristen i udbuddet,
medmindre andet fremgar af udbudsmaterialet”.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til
de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.

Entrepriseaftalen

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.
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8§ 6. Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept af det
afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
entreprisekontrakt.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte
g&ndringer benaevnes den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Fglgende rangorden skal veere geeldende ved
indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes
bestemmelser, medmindre andet falger af almindelige
fortolkningsprincipper:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

Entrepriseaftalen.

Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder vedtagne aendringer,
tilfgjelser eller preeciseringer af udbuds- eller
tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet.
Entreprengrens tilbud.

Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder eendringer, tilfgjelser eller
preeciseringer af udbudsmaterialet, og som er
senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet.
Bygherrens udbudsmateriale.

AB 18.

For entreprisen gaelder nedennaevnte i prioriteret

raekkefglge:
A. Entrepriseaftalen
B. Entreprengrens tilbud.
C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser.
D. Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds-

m

og afregningsgrundlag (TAG) af 23. juni 2020.
Seerlige betingelser (SB) af 23. juni 2020.

Tegningsbilag, jf. fortegnelse i ”3.00
Tegningsliste”, 23. juni 2020 markeret
"Sgndervig Omfartsvej”.

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af
23.06.2020 med tilhgrende bilag. (Eftersendes i
rettelsesblad)

Udbudskontrolplaner af 23. juni 2020.
Geotekniske rapport:

i. Geoteknisk datarapport for "Ny
Omfartsvej, Sgndervig, 6950
Ringkgbing” af 23. oktober 2019 med
tilhgrende bilag.

"Almindelige arbejdsbeskrivelser’ (AAB):

AAB — Styring og samarbejde, december 2019
AAB — Arbejdsplads, juli 2019

AAB - Jordarbejder, februar 2018

AAB - Afvanding, januar 2019

AAB — Bundsikring af sand og grus, december
2016

AAB - Stabilt grus, december 2016
AAB — Jordstabilisering, marts 2018

AAB — Varmblandet asfalt, februar 2012
(Arbejdsbeskrivelsen er historisk, men er
geeldende for entreprisen. Specifikationer er
korrigeret i SAB i ngdvendigt omfang.)
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Varmblandet asfalt 2019 - Materialekrav,
december 2018.

AAB — Fraesning af beleegninger, september 2018
AAB — Forsegling, juni 2019

AAB — Broleegning, januar 2017

AAB — Kgrebaneafmeerkning, december 2018
AAB — Feelles for vejudstyr, februar 2019

AAB — Afmeerkningsmateriel, januar 2019

AAB — Armerede jordkonstruktioner, juli 2018

Produktionsstyring for sand, grus og sten til
vejbygning, april 2018

K. AB 18.

Standarder (DS og DS/EN), som findes pa
http://sd.ds.dk/extranet/, europeeiske tekniske
godkendelser (ETA), feelles tekniske
specifikationer, forskrifter, vejledninger,
anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i
SB, SAB og AAB er henvist til disse og med
senest anfgrte aendringer, rettelser og
fortolkninger. For alle standarder/anvisninger
geelder seneste udgave. Skaeringsdato er 5
arbejdsdage far fristen for aflevering af tilbud.
Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB, SAB
og AAB, er henvist til krav i standarder,
europeeiske tekniske godkendelser, feelles
tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger,
anvisning og betingelser skal det forstds som
“eller tilsvarende”.

M. Handbgger m.m.:
Handbgger m.m., afmaerkning:

e Generelt om afmaerkning pa kerebanen, juni
2017

o Afmeerkning pa karebanen, Tvaerafmaerkning,
juni 2017

o Afmeerkning pa kgrebanen,
Leengdeafmeerkning, juni 2017

o Afmaerkning pa kegrebanen, Tekst og symboler,
juni 2017

o Afmaerkning pa kgrebanen, Dimensioner,
december 2017

o Afmeerkning pa karebanen, Pilafmaerkning,
juni 2017



http://sd.ds.dk/extranet/
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e Afmeerkning pa karebanen, Standsning og
parkering, juni 2017

o Eksempelsamling. Afmaerkning pa karebanen,
november 2017

Handbgger, feerdselstavler:

e Generelt om feerdselstavler, juni 2017

e Advarselstavler, juni 2017

¢ Vigepligtstavler, juni 2017

e Forbudstavler, november 2017

e Pabudstavler, november 2017

e Oplysningstavler, november 2017

e Undertavler, juni 2017

e Kant- og baggrundsafmaerkning, juni 2017

e Tavleoversigt, januar 2018

o Katalog. Samlet oversigt over varianter af
feerdselstavler, vejvisningstavier samt kant- og
baggrundsafmaerkninger, januar 2018

Handbog i anvendelse af eftergivelige master,
marts 2008.

N. Handbgger og instrukser for afmaerkning af
vejarbejder m.m.:

Instruktion. Raden over vejareal, Vejdirektoratet,
januar 2016 (kan hentes pa
www.vejdirektoratet.dk > Veerktgjer >
Kvalitetsledelsessystemet > Vej- og
trafikfaglighed > Trafikafvikling > Raden over
vejareal)

Afmaerkning af vejarbejder m.m. Anleeg og
planlaegning, september 2017

Tegninger for afmeerkning af vejarbejder i
byomrade. Anlaeg og drift, april 2018

Tegninger for afmaerkning af vejarbejder i abent
land. Anlaeg og drift, april 2018

Tegninger for afmaerkning af vejarbejder pa
motorveje. Anleeg og drift, april 2018

Midlertidig vejafmaerkning, juni 2017



http://www.vejdirektoratet.dk/
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O. @vrige forskrifter
Tilsynshandbog for asfaltarbejder, februar 2018

Tilsynshandbog for karebaneafmaerkning, juni
2010

Vejledning. Afmaerkningsmateriel. Tilsyn, august
2018

Normer og vejledning for anleegsgartnerarbejde,
Danske Anleegsgartnere, 2015 (kan kagbes pa
https://dag.dk/medlem/anlaegsteknik/normer/ )

P. Bilag (Eftersendes i rettelsesblad)

i. Bilag A Arbejdsmiljgkoordinering i
projekteringsfasen - Afklaring af juni
2020.

iii. Bilag B Arbejdsmiljgkoordinering i
projekteringsfasen — Byggeplads af juni
2020.

iv. Bilag C Arbejdsmiljgkoordinering i
projekteringsfasen — Risikovurdering af
juni 2020.

V. Bilag D af juni 2020
Overdragelseserkleering af
arbejdsmiljgkoordinering.

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og
vejregelforslag kan hentes pa
http://vejregler.lovportaler.dk

Oversigt over forkortelser kan ses pa
www.vejdirektoratet.dk > Veerktajer >
Kvalitetsledelsessystemet > Forkortelseslister.

Overdragelse

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold
til aftalen.

§ 7 tilfgjes, at: "Transport i entreprisesummen kan kun
ske samlet for hele entreprisesummen til ét anerkendt
pengeinstitut”.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav i
henhold til aftalen, gar transporter, der star i forbindelse
med arbejdets udfgrelse, forud for andre transporter.

Der vil kun kunne noteres én transport pa
entreprengrens tilgodehavende, og det skal ske til
anerkendt pengeinstitut.

Transportdokumentet skal udformes, som angivet i
"Standardformular for transportdokument”.
Standardformularen kan findes pa
www.vejdirektoratet.dk > Veerktajer >
Kvalitetsledelsessystemet > Indkgb: Udbud og
kontrahering > Entreprisekontrakt > Kontrahering af
anleegsprojekter.



https://dag.dk/medlem/anlaegsteknik/normer/
http://vejregler.lovportaler.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/

16014 Etablering af Sgndervig Omfartsvej

Seerlige betingelser (SB) Side 14 af 60

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anleegsvirksomhed (AB 18)

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anleegsvirksomhed (SB)

Stk. 3. En part kan ikke overfgre sine forpligtelser til
andre uden den anden parts samtykke.

Underentreprise

§ 8. | det omfang, det er saedvanligt eller naturligt, at
arbejdet udfgres i underentreprise, kan entreprengren
overlade arbejdets udfgrelse, herunder projektering, til
andre. Det kan dog aftales, at hele eller bestemte dele af
arbejdet skal udfgres af entreprengren selv eller en
bestemt underentreprengr, sdledes at det kraever
bygherrens godkendelse, hvis entreprengren gnsker at
overlade udfgrelsen til andre.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende
underentreprengrer efter de udelukkelsesgrunde, som
fremgar af entrepriseaftalen.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan
kun naegtes, hvis det er rimeligt begrundet i den
udpegede underentreprengrs forhold, herunder
kvalifikationer, gkonomiske forhold eller manglende
dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. Pa bygherrens
anmodning skal entreprengren snarest muligt sende
bygherren oplysning om disse forhold. Bygherren skal
give skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag
med begrundelse snarest muligt efter, at entreprengren
har givet oplysning om udpegning af en
underentreprengr og om underentreprengrens forhold.

Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets
pabegyndelse har antaget en underentreprengr til at
udfgre arbejde, skal entreprengren oplyse bygherren om
det, inden entreprengren pabegynder arbejdet. Hvis
entreprengren senere antager eller udskifter en
underentreprengr, skal entreprengren oplyse bygherren
om det, inden underentreprengren pabegynder sit
arbejde. P& bygherrens anmodning skal entreprengren
snarest muligt fremsende dokumentation for, at der er
indgaet en aftale med en underentreprengr, og for at
underentreprengren har anerkendt, at bestemmelserne i
§ 8 tillige geelder, nar en underentreprengr overlader
arbejdet til andre, og at bygherren kan ggre direkte
mangelkrav geeldende mod underentreprengren i
overensstemmelse med stk. 4 og 5.

Hvor entreprengren anvender underentreprengrer,
skal entreprengren i god tid inden igangsaetning af de
pageeldende underentrepriser meddele bygherren
navn pa de pagaeldende entreprengrer.

Stk. 4. Hvis det ma anses for godtgjort, at bygherren
ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemfgre et
krav vedrgrende mangler mod entreprengren, er
bygherren berettiget til at ggre kravet geeldende direkte
mod entreprengrens underentreprengrer og
leverandgrer, hvis deres ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de
begraensninger, der felger af kontraktforholdene bade
mellem bygherren og entreprengren og mellem
entreprengren og underentreprengren og leverandgren,

§ 8, stk. 5 tilfgjes, at: "Bygherren har ret til pa
anmodning herom at fa udleveret
underentreprengrernes og leverandgrernes
ansvarsfraskrivelser og -begraensninger i forhold til
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herunder ansvarsfraskrivelser og -begraensninger i
begge kontraktforhold. Det er endvidere undergivet
bestemmelserne i kapitel J om tvistelgsning. Bygherren
giver afkald pa krav mod underentreprengrer og
leverandgrer pa erstatning uden for kontrakt i anledning
af forhold, der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis
det direkte mangelkrav skyldes et forseetligt eller groft
uagtsomt forhold hos underentreprengren eller
leverandgren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.

entreprengren odg til, senest 8 arbejdsdage efter at
have modtaget naevnte oplysninger, at afvise en
underentreprengr eller leverandgr, der begraenser sit
ansvar ud over, hvad der geelder for entreprengren i
forhold til bygherren”.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gaelder tillige, nar en
underentreprengr eller en leverandgr overlader
arbejdets udfgrelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 9. Entreprengren skal stille sikkerhed for opfyldelse af
sine forpligtelser over for bygherren senest 8
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgaet,
medmindre andet fremgar af udbudsmaterialet. Hvis
entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., skal
entreprengren kun stille sikkerhed, hvis bygherren har
stillet krav om det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal
stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pa anden betryggende méade.

Intet arbejde ma padbegyndes, far sikkerheden er stillet
og godkendt af bygherren.

Der skal stilles sikkerhed af en tredjepart (garanten),
der ikke er koncernforbundet med entreprengren, og
en moderselskabssikkerhedsstillelse accepteres derfor
ikke.

§ 9. stk. 1 tilfgjes, at: "Safremt entreprengren ikke
stiller sikkerhed efter bestemmelsen, er bygherren
berettiget til at haeve entrepriseaftalen uden yderligere
varsel. Sikkerhedsstillelsen skal veere udformet i
overensstemmelse med Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsens garantiformular af 6. december 2018,
jf. dog bemaerkningerne til § 9 stk. 3”.

Ringkgbing-Skjern Kommune kreever ikke, at der stilles
sikkerhed pa opgaver med en tilbudssum p& mindre
end 1.000.000,- kr. ekskl. moms.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle krav,
som bygherren har i anledning af aftaleforholdet,
herunder krav vedrgrende eventuelle ekstraarbejder og
tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede
sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen uden
moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %.
Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opggres med tilleeg
eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det omfang
bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen.

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af
entreprisesummen, inkl. tilleegs- og fradragsarbejder.

Huvis tilleegs- og fradragsarbejder ikke er endeligt
opgjort, beregnes sikkerhedsstillelsen pa basis af
bygherrens skan over tillaegs- og fradragsarbejder.

Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller
ibrugtagning af anlaegget far endelig aflevering.
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8 9, stk. 3 tilfgjes, at: "Sikkerheden ma farst
nedskrives til 10 %, nar entreprengren har afhjulpet de
pa afleveringsforretningen p&berdbte mangler, og
arbejderne er godkendt af bygherren. Entreprengren er
forpligtet til at sarge for, at dette fremgar af
garantivilkarene mellem entreprengren og dennes
eventuelle garantistiller, kautionist eller lign.

Entreprisesummen efter stk. 3, 2. pkt. — 10 %
garantien - skal opggres med tillaeg eller fradrag af alle
mer- og mindrearbejder. Opggrelsen udarbejdes, nar
entreprengren har fremsendt slutopggrelsen til
bygherren, jf. 8 36 stk. 5-7. Garantien kan kraeves
forhgjet, s& den svarer til 10 % af entreprisesummen
med tillaeg eller fradrag af alle mer- og
mindrearbejder”.

Stk. 4. For leverancer, som praesteres fuldt feerdige i
rater, skal sikkerheden svare til 10 % af kgbesummen
uden moms.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden
skriftligt har fremsat reklamation over mangler. | sa fald
nedskrives sikkerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden
skriftligt har fremsat reklamation over mangler. | sa fald
ophgarer sikkerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis
sikkerhedsstillelsen skal ophgre ved aflevering af
selvsteendige entrepriser, hvor der ikke kan forekomme
mangler efter afleveringen.

Stk. 8. Hvis entreprengren haever entrepriseaftalen,
ophgrer entreprengrens sikkerhedsstillelse 3 maneder
efter, at aftalen er ophaevet, medmindre der forinden er
indledt tvistelgsning efter kapitel J om ophaevelsens
berettigelse.

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. §
45, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3, 5 og 6, for s&
vidt angar de udskudte arbejder, efter at de er afleveret.

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4, sker
nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 forholdsmaessigt efter
omfanget af den afleverede etape.

Udgar.

Stk. 11. Hvis bygherren gnsker udbetaling af den stillede
sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til
entreprengren og garanten med ngje angivelse af arten
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og omfanget af den pastaede misligholdelse og
starrelsen af det kraevede belgb. Det kreevede belgb
skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra
meddelelsen er kommet frem, medmindre entreprengren
forinden over for Voldgiftsnaevnet har anmodet om
beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik p3,
om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis
entreprengren er erkleeret konkurs, kan anmodning om
beslutning vedrgrende sikkerhed tillige fremsaettes af
garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller
ophgr af sikkerheden, kan hver part — og i tilfeelde af
entreprengrens konkurs tillige garanten — anmode om
beslutning om stillet sikkerhed, jf. 8 67.

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk.
11 eller 12, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69,
treeder indbringelse af kravet under den verserende sag
i stedet for anmodning om beslutning om stillet
sikkerhed.

Stk. 14. Entreprengren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afggres
efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af
sine forpligtelser over for entreprengren senest 8
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgaet,
medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller en
almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form
af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring
eller pa anden betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle krav,
som entreprengren har i anledning af aftaleforholdet,
herunder krav vedrgrende eventuelle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling — dog mindst 10 % — af
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen udvides
med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan entreprengren
kreeve sikkerheden forgget, hvis vederlaget for samtlige
ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv maneds
gennemsnitsbetaling af entreprisesummen. Bygherren
kan kraeve sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden
overstiger den ubetalte del af entreprisesummen og
ekstraarbejderne.
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Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, nar entreprengren har
sendt slutopggrelsen og ikke har nogen ufyldestgjorte
krav.

Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til bygherren og garanten med angivelse af
starrelsen af det kreevede belgb. Det kreevede belgb
skal udbetales til entreprengren inden 10 arbejdsdage,
fra meddelelsen er kommet frem, medmindre bygherren
forinden over for Voldgiftsnaevnet har anmodet om
beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik pa,
om udbetalingskravet er berettiget, jf. 8§ 67. Hvis
bygherren er erkleeret konkurs, kan anmodning om
beslutning vedrgrende sikkerhed tillige fremseettes af
garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af sikkerheden,
kan hver part — og i tilfeelde af bygherrens konkurs tillige
garanten — anmode om beslutning om stillet sikkerhed,
jf. 8 67.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 5
eller 6, allerede er genstand for tvist mellem parterne
under en verserende sag efter § 68 eller § 69, treeder
indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet
for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accepteret,
at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgares efter
reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Forsikring

§ 11. Bygherren skal tegne og betale ssedvanlig brand-
og stormskadeforsikring fra arbejdets pabegyndelse,
indtil mangler, der er pavist ved afleveringen, er
afhjulpet. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal medtages som sikrede pa
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige
entreprengrers arbejder pa den bygning eller det anleeg,
entrepriseaftalen vedrgrer. Ved om- eller tilbygning skal
forsikringen deekke skade pa dette arbejde og pa den
bygning eller det anleeg, der er genstand for om- eller
tilbygning. Selvrisiko pahviler bygherren.

§ 11, stk. 1 sidste pkt. tilfgjes, at: "Safremt
bygherren veelger at tegne en saedvanlig all risk
forsikring, deekkes selvrisikoen af entreprengren”.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kreeve sig stillet som
selvforsikrer.

Bygherren er selvforsikrende. Den i § 11, stk. 1,
naevnte deekning af entreprengren og eventuelle
underentreprengrer er omfattet af selvforsikringen.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle underentreprengrer
skal have ssedvanlig erhvervs- og
produktansvarsforsikring.

§ 11 stk. 3 tilfgjes, at: "Entreprengrens ansvars- og
produktansvarsforsikring skal veere gaeldende i
udfgrelsesperioden og frem til det tidspunkt, hvor
mangler pavist ved afleveringen er afhjulpet.
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Forsikringen skal have en daekningssum pa minimum
10 mio. kr. pr. skade for person- og tingskade.
Entreprengren skal sikre, at underentreprengrer har en
selvsteendig ansvars- og produktansvarsforsikring med
en deekning pr. skade p& mindst 5 mio. kr. ved
personskade og mindst 2 mio. kr. ved tingskade.

Safremt det er aftalt, at entreprengren skal udfgre
projektering, jf. 8 17, kan bygherren stille krav om, at
entreprengren tegner en projektansvarsforsikring.
Kravene til forsikringsdaekningen vil fremga af
udbudsbetingelserne”.

Stk. 4. Parterne skal pa anmodning dokumentere, at
forsikringerne er i kraft.

Inden arbejdet pabegyndes, skal entreprengren
dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og
preemien betalt.

C. Udfgrelse af entreprisen

Entreprengrens ydelse

§ 12. Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse med
aftalen, fagmeessigt korrekt og i overensstemmelse med
bygherrens anvisninger. Materialer skal — for sa vidt
disses beskaffenhed ikke er anfart — veere af seedvanlig
god kvalitet. Entreprengren skal kvalitetssikre sine
ydelser.

Geeldende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal
altid forefindes p& Onedrive og entreprengrens kontor

pa arbejdspladsen, og bygherren skal have adgang til

disse.

Bygherren kan kreeve dokumentation for
designmetoders, arbejdsmetoders og materialers
egnethed.

§ 12, stk. 1 tilfgjes, at: "Entreprengren forpligter sig til
at sikre, at de ansatte, som entreprengren, eventuelle
underentreprengrer og leverandgrer beskeeftiger i
Danmark med henblik pa opgavens udfarelse, er
omfattet af danske arbejdsretlige regler. Bygherren har
ret til med respekt af reglerne om
persondatabeskyttelse at fa fuld indsigt i
ansaettelsesvilkarene for de ansatte, som
entreprengren og eventuelle underentreprengrer og
leverandgrer anvender til at udfgre arbejdet”.

Feerdselsregulerende foranstaltninger

Hvis én eller flere af nedenstaende fejl og mangler
skriftligt er patalt af bygherren, politi, vejmyndighed
eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at
entreprengren ikke har pabegyndt afhjeelpningen inden
for 1 time, ifalder der entreprengren en bod pa 10.000
kr., pr. patale:

Afmeerkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i
henhold til den godkendte afmeerkningsplan.

Der er fejl og mangler p& afmaerkningen umiddelbart
efter entreprengrens kontrol, og at entreprengren ikke
har iveerksat afhjeelpning.
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Hvis patalen ikke efterkommes inden for den fastsatte
tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjaelpning, som vil
ske for entreprengrens regning.

Dette geelder ogsa, hvis der opstar skader pa
entreprengrens afmaerkning pa et tidspunkt, hvor
entreprengren ikke er til stede pa arbejdsomradet, og
bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder det
ngdvendigt selv at retablere afmaerkningen eller
etablere midlertidige foranstaltninger.

Hvis entreprengren i sddanne situationer gnsker at
blive tilkaldt og selv retablere afmaerkningen uanset
tidspunktet, aftales dette naermere med bygherrens
tilsyn ved entreprisens opstart.

En tilsvarende bod ifalder entreprengren for hvert
tilfeelde, hvor det konstateres, at

o speerretider ikke overholdes,
e der arbejdes uden radighedstilladelse,

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer og
preestere alle ngdvendige biydelser til feerdigggrelse af
arbejdet.

Bygherreleverancer

Der henvises til SAB, TAG og/eller TBL for omfang af
bygherreleverancer.

De materialer, som bygherren patager sig at levere,
skal entreprengren rekvirere hos bygherren, mindst 4
uger forinden de gnskes leveret.

Materialerne skal overtages af entreprengren pa aftalte
steder.

Afleesning, eventuel oplagring og al videre transport af
disse materialer hgrer under entreprisen.

Entreprengren skal foretage en sadan aflaesning mv.
omgaende efter det aftalte leveringstidspunkt.
Entreprengren skal betale samtlige udgifter, der
skyldes for sen afleesning.

Entreprengren skal ved modtagelsen sikre sig, at de
overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler
og i den forudsatte stand og udfgrelse, og skal ved
overtagelsen kvittere for modtagelsen.

Det pahviler entreprengren selv at sikre sig, at der med
bygherren i tide aftales sddanne terminer for levering
af bygherreleverancer, at arbejdsplanen kan fglges.
Forsinket levering kan kun paberabes i forhold til
sadanne aftalte terminer.
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Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse bygherren om
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, herunder om eventuelle risici derved,
medmindre anvendelsen er foreskrevet af bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt
til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af entreprengren
uden ejendomsforbehold. Nar de pagaeldende
genstande er leveret pa byggepladsen, tilhgrer de
bygherren.

Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer
mv., som er k@bt af entreprengren, men ikke er leveret
pa byggepladsen, skal materialerne indtil leveringen pa
byggepladsen opbevares tydeligt adskilt fra andre
tilsvarende materialer og skal afmaerkes séledes, at
det tydeligt fremgar, at det er bygherrens ejendom
samt til hvilken entreprise materialerne er indkgbt.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal
veere leveret med 5 ars leverandgransvar for mangler
ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra
afleveringen af arbejdet og begraenses séledes, at
leverandgrens ansvar ophgrer senest 6 ar efter levering
til lager eller videresalg. Leverandgren skal endvidere
have anerkendt, at bygherren kan ggre mangelkrav
geeldende direkte mod leverandgren efter 8§ 8, stk. 4 og
5.

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere, at
vilk&rene er overholdt for hver leverance.

Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfgre betydelig
merudgift for denne eller veesentlig forsinkelse af
arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil
veere besveerligt at kontrollere overholdelsen af
bestemmelsen. Bygherren skal ved veesentlige
leverancer have meddelelse om undladelsen snarest
muligt efter, at tilbud fra leverandgren er indhentet.

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere, at
betingelserne for at undlade at opfylde vilkarene i stk.
5 er opfyldt.

§ 12, stk. 6, 2 pkt. eendres til, at: "Undladelse kan
dog kun finde sted med bygherrens forudgaende
skriftlige godkendelse”.

Stk. 7. Entreprengren skal lgbende foretage oprydning
og remning og omgaende fierne kasserede materialer
fra byggepladsen.

Arbejds- og detailtidsplan

§ 13. Entreprengren skal inden for den frist, der er
angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en
arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte
hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive raekkefalgen
for de enkelte dele af entreprengrens arbejde og tage
hgjde for parternes forpligtelser efter
arbejdsmiljgreglerne.

Arbejdsplanen skal veere sa detaljeret, at det pa
ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt
hovedtidsplanen (jf. de i entrepriseaftalen anfarte
frister) og — ved flere entreprengrer — bygherrens
samlede arbejdsplan overholdes.

Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse
med stavdiagrammetoden eller tilsvarende.

Af arbejdsplanen skal fremga:

e De for den samlede leverance betydende
aktiviteter samt aktiviteternes indbyrdes
afheengighed (kritisk vej).

e Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om
overholdelse af tidsfrister, jf. entrepriseaftalen.
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e Seerlige tidsmeessige bindinger, som i gvrigt
matte fremga af udbudsmaterialet, herunder
bindinger til andre entrepriser og perioder,
hvor vejrforholdene saedvanligvis umuligger
udfgrelse af konditionsmaessigt arbejde.

e Foranstaltninger vedr. arbejdsmilja.

Felgende oplysninger skal enten fremga af
arbejdsplanen eller vedleegges i seerskilt bilag:

e Foranstaltninger af hensyn til miljg.

o Trafiksikkerhed, trafikafvikling og
trafikomlaegninger.

e Skifteholdsarbejde, weekendarbejde mv.

e Forhold hos ledningsejere med betydning for
entreprisens aktiviteter.

Arbejdsplanen detaljeres lgbende for de kommende 4
uger pa ugeniveau.

Bygherrens kommentarer til arbejdsplanen vil foreligge
senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen.

Entreprengren skal i tidsplanen ggre plads til
ledningsejernes arbejder jf. SAB samt til bygherrens
gvrige arbejder.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere entreprengrer,
skal bygherren i samarbejde med disse udarbejde en
samlet arbejdsplan (detailtidsplan), inden arbejderne
pabegyndes. Detailtidsplanen skal angive raekkefalgen
for de enkelte dele af arbejderne.

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt
meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter
modtagelsen.

Stk. 4. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent omfang
efter stk. 1-2, kan bygherren fastleegge den
pageeldendes arbejdsplan i ngdvendigt omfang og lade
den indga i detailtidsplanen.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal
Ilgbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke
vil blive overholdt, skal de opdateres med angivelse af, i
hvilket omfang der kraeves eller accepteres
fristforlaengelse, og om forsinkelsen angar en
dagbodsbelagt frist.

Stk. 2. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent omfang
ved opdatering af planerne, kan bygherren opdatere den
pageeldendes arbejdsplan i nadvendigt omfang og lade
den indgd i detailtidsplanen.
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Afseetning og byggeplads

§ 15. Bygherren afsaetter de bestemmende hovedlinjer
og hgjder (koter), mens al gvrig afsaetning foretages af
entreprengren.

Omfang af bygherrens afseetning fremgar af SAB.
Bygherrens afseetning foretages kun en gang.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i
ngdvendigt omfang for etablering af stikledninger for
aflgb, el, gas, vand og varme frem til byggepladsen.

Entreprengren sgrger for etablering af stikledninger for
aflgb og forsyninger frem til byggepladsen.

Entreprengren betaler ngdvendige tilslutningsbidrag
for midlertidige anleeg og afholder forbrugsafgifter til el
(byggestram), aflgb, fiernvarme, vand og lignende
udgifter i forbindelse med arbejdets udfarelse.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige tilslutningsbidrag
og afholder eventuelle afgifter og gebyrer som fglge af,
at skure, containere, stillads mv. efter aftale ikke skal
placeres pa byggepladsen.

Digitale bygningsmodeller mv.

§ 16. Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller ved
et bygge- og anleegsarbejde, skal det i udbudsmaterialet
fastseettes, til hvad og i hvilket omfang modeller skal
bruges, herunder om de skal bruges til planleegning og
projektering samt under udfgrelsen, og om der ved
byggeriets afslutning skal leveres en digital som udfart-
model til brug for senere drift og ombygning. Der skal
endvidere treeffes bestemmelse om, hvilket
projektmateriale der skal tillaegges forrang i tilfeelde af
uoverensstemmelse med andet projektmateriale.

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og i
hvilket omfang modellen mé& bruges, herunder til
projektering, maengdeberegning, kollisionstest og
udfgrelse. Den pageeldende skal samtidig oplyse, om
der pa det pageeldende stade gaelder en fravigelse af
den generelle bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste
pkt.

Stk. 3. | det omfang andre i samarbejdet om en digital
bygningsmodel, herunder en samlet digital
bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, der
stiller en model til radighed, anvise, hvilket input der skal
leveres, i hvilken form og dataformat samt hvornar.
Bygherren skal ved aftale med de pagzeldende sikre, at
de er forpligtet til at fglge disse anvisninger. Dette
geelder ogsa, hvis entreprengren ved byggeriets
afslutning skal levere input til en digital som udfart-
model.

Stk. 4. Data skal leveres og indleeses i &bne
dataformater. Den, der leverer eller indleeser data, skal
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oplyse, hvilket software dataformaterne er fremstillet
med.

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed, bzerer risikoen for fejl i den digitale model,
eget input og graenseflader til andres projektering i
modellen, men ikke for fejl ved andres brug af modellen,
i andres input eller i den standard software, som bruges
til udarbejdelse af modellen.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale
bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse pa
andre digitale data med de fravigelser, der fglger af
forholdets natur.

Entreprengrprojektering

§ 17. Entreprengren skal kun projektere, hvis dette er
aftalt (delt radgivning). | det omfang entreprengrens
arbejde i aftalen er beskrevet ved angivelse af
funktionskrav, skal entreprengren udfgre den
ngdvendige projektering herfor. Entreprengrens
fremseettelse af forslag, som bygherren implementerer,
indebzerer ikke, at entreprengren patager sig
projekteringen eller har risiko eller ansvar for forslaget.

Entreprengren skal udarbejde alle ngdvendige
arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til
udfgrelse af interimskonstruktioner, stilladser, saerlige
udfgrelsesmetoder m.v.

§ 17, stk. 1, 3. pkt. eendres til, at:

"Fremsaetter entreprengren forslag, som bygherren
implementerer uden, at forslaget er godkendt af
bygherrens radgiver, bzerer entreprengren risikoen og
ansvaret for sadanne forslag”.

Stk. 2. Hvis entreprengren skal projektere, skal
bygherren udpege en projekteringsleder.
Projekteringslederen repraesenterer bygherren over for
entreprengren med hensyn til projekteringens
tilretteleeggelse og udferelse. Projekteringslederen kan
give og modtage meddelelser vedrgrende projekteringen
samt give anvisninger med hensyn til tilretteleeggelsen af
de forskellige entreprengrers projektering i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 3. Entreprengren skal projektere i
overensstemmelse med aftalen, god projekteringsskik
og bygherrens anvisninger. Entreprengrens projekt skal
indeholde oplysninger om projektets forbindelse med det
gvrige projekt i de i aftalen fastlagte greenseflader.
Koordinering af det samlede projekt, herunder
fastlaeggelse af graenseflader, pahviler bygherren, jf. stk.
2. Entreprengren skal deltage i tveerfaglig granskning af
det samlede projekt, idet hver part gransker eget projekt
og dettes graenseflader til andres projekt.

Bygherren indkalder entreprengren til
granskningsmgader.

Stk. 4. Hvis entreprengrens projekt indebeerer
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, skal entreprengren skriftligt oplyse
bygherren om det og om eventuelle risici derved.

§ 17, stk. 4 tilfgjes, at: "Entreprengren ma ikke
anvende metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, fgr bygherren skriftligt har bekreeftet
modtagelsen af oplysningen herom”.
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Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal
opdeles i faser, skal de seette frist for levering af de
enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 geelder da
tillige hver fase.

Stk. 6. Entreprengren skal foretage kvalitetssikring,
herunder eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21, stk.
1.

Stk. 7. Entreprengren skal give bygherren skriftlig
meddelelse om faerdiggarelse af projektet
(feerdigmelding) med henblik p& bygherrens
godkendelse. Resultatet af entreprengrens
kvalitetssikring skal vedlsegges meddelelsen.

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter
feerdigmeldingen skriftligt meddele entreprengren, om
bygherren er enig i, at projektet er leveret, og om
bygherren kan godkende det som grundlag for
entreprengrens videre arbejde. | meddelelsen skal
bygherren angive eventuelle mangler ved det leverede
eller forbehold for godkendelsen.

Projektmangler

§ 18. Entreprengren har pligt og ret til at afhjeelpe
mangler ved sin projektering, der pavises ved leveringen
af de enkelte faser efter § 17 eller senere.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en frist til
afhjeelpning af paviste mangler. Fristens leengde
fastseettes under hensyntagen til manglernes art og
omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren skal
give bygherren skriftlig meddelelse, nar manglerne er
afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen i stk. 2 —
eller efter at entreprengren har meddelt, at afhjeelpning
har fundet sted — finder, at manglerne ikke er afhjulpet,
skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele
entreprengren, hvilke mangler der stadig paberabes.

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de paberabte
mangler udbedre for entreprengrens regning
(udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i
entreprisesummen, jf. § 52.

Projektgennemgang

§ 19. Inden udfarelsen af bygge- og anleegsarbejdet
pabegyndes, skal bygherren sammen med radgiver og
entreprengr gennemga det aftalte projekt og eventuelle
projektbidrag og forslag til materialevalg fra
entreprengrer og leverandgrer. Der skal endvidere
gennemfgres projektgennemgang ved senere andringer

Projektgennemgang opdeles eventuelt pa flere megder,
hvor projektets forskellige aktiviteter/faser/fagomrader
gennemgas.
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i projektet, hvis bygherren eller entreprengren vurderer,
at der er behov for det.

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik pa at
opna en feelles forstaelse af projektet, herunder af
greenseflader og tidsfalge mellem de enkelte dele af
projektet, og pa at give entreprengren mulighed for at
praege byggeprocessen ved at papege
uhensigtsmeessigheder i projektet. Den sker endvidere
med henblik pa at afdeekke risici og forberede
handtering heraf samt pa at afdaekke uklarheder og
utilstreekkeligheder i projektet. Ved
projektgennemgangen skal parterne udpege naermere
bestemte arbejder eller materialer, der skal fares tilsyn
med efter § 21, stk. 4.

Stk. 3. Bygherren skal forestd projektgennemgangen.
Alle parter skal medvirke loyalt ved
projektgennemgangen.

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherreradgiver,
projekteringsleder, byggeleder, sikkerhedskoordinator
og andre radgivere, der deltager i projekterings- og
udfgrelsesfasen. Bygherren skal sikre, at radgiveren
inddrager underradgivere, der har bidraget til
projekteringen. Entreprengren skal inddrage valgte
underentreprengrer og leverandgrer, der skal udfgre
entreprisen, eller som har bidraget eller skal bidrage til
projekteringen.

Stk. 5. Bygherren, radgiveren og entreprengren skal
snarest muligt give meddelelse til hinanden om
uhensigtsmeessigheder, uklarheder og
utilstreekkeligheder, som de afdeekker. Det samme
geelder fejl ved projektet, som de bliver opmaerksomme
pa.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en
redeggrelse for projektgennemgangen med en
beskrivelse af, hvad der har veeret behandlet, og hvor
megen tid, der er brugt pa de enkelte dele af projektet.
Redeggrelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse
af forhold omfattet af stk. 5 med angivelse af de
foranstaltninger, der skal treeffes til at afbgde dem.
Bemeerkninger til redeggrelsen skal snarest muligt
sendes til bygherren.

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udfgre
ngdvendig opretning af deres projekt i
overensstemmelse med redeggrelsen.

Stk. 8. Entreprengren og bygherren skal snarest muligt
give den anden part skriftig meddelelse om sine




16014 Etablering af Sgndervig Omfartsvej

Seerlige betingelser (SB) Side 27 af 60

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anleegsvirksomhed (AB 18)

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anleegsvirksomhed (SB)

eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til
pris, tid og sikkerhed som fglge af de foranstaltninger til
afbadning, der fremgar af redegarelsen.
Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, finder tilsvarende
anvendelse.

Forhold til myndigheder

§ 20. Bygherren sgrger for ngdvendig godkendelse af
projektet og afholder udgifterne herved. Dette geelder
tillige den del af projekteringen, der udfgres af
entreprengren.

Der henvises til SAB - Styring og samarbejde.

Bygherren afholder gebyrer, tilslutningsafgifter,
investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak,
fiernvarme muv. til permanente anleeg samt
nedrivningstilladelse, ibrugtagningstilladelse mv.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser, ansgger
om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der
vedrgrer selve arbejdets udfgrelse, og afholder udgiften
herved. Dispensationer kan kun sgges efter aftale med
bygherren.

Der henvises til SAB - Styring og samarbejde.

Entreprengren afholder affaldsgebyrer, miljg- og
deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr. arbejdets
udfgrelse, der skal betales iht. geeldende love,
regulativer, vedtsegter mv.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsaette
bestemmelser om entreprengrens kvalitetssikring af
arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om arten
og omfanget af prgver, og om den dokumentation for
arbejdets udfgrelse, for anvendte materialers oprindelse
og egenskaber og for udfarte prgver, som entreprengren
skal afgive. Bestemmelser herom kan indga i en
udbudskontrolplan.

Det pahviler entreprengren lgbende at fremskaffe
dokumentation for kvaliteten af materialer og
arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens
gennemfgrelse, herunder den kreevede CE-maerkning.
Art og omfang er neermere angivet i kontraktmaterialet.

Fastleeggelse af procedurer m.v. for aflevering af
dokumentation i forbindelse med kontrollen skal ske i
samarbejde med bygherren, hvis det ikke pa anden
made er fastsat i kontraktmaterialet.

Entreprengren skal uden vederlag afgive
materialepraver for bygherrens stikprgvekontrol. Art og
omfang er neermere angivet i kontraktmaterialet.

Manglende dokumentation, herunder dokumentation af
kvalitetskontrol, under anleegsforlgbet vil blive
betragtet som manglende kontraktmaessig ydelse og
vil medfare, at bygherren foretager tilbagehold i
udbetaling af entreprisesummen.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfgrelse og ved
afleveringen forlange yderligere prgver. Ogsé i sddanne
tilfeelde skal entreprengren stille forngdent mandskab til
disposition ved prgvernes udtagning og undersggelse.
Hvis de yderligere prgver viser kontraktmaessig ydelse,
skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. |
modsat fald skal entreprengren betale bygherrens
udgifter.

§ 21, stk. 2, sidste pkt. tilfgjes, at: "Entreprengren
skal betale bygherrens og egne udgifter.”

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren adgang til de
arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet
udfgres. Bygherren kan endvidere kraeve de
oplysninger, der er ngdvendige for at bedgmme ydelsen.

Bygherren skal have mulighed for at overveere al
prgveudtagning og materialepravning pa
entreprengrens arbejdsplads, laboratorium eller andet
sted. For ikke-rutinemaessig prgveudtagning og
materialeprgvning skal entreprengren varsle
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bygherren. Bygherren skal have mulighed for at
deltage ved entreprengrens audit af
underentreprengrer og leverandgrer.

Stk. 4. Entreprengren og bygherren indkalder til
tilsynsgennemgang af neermere bestemte arbejder eller
materialer, der er udpeget efter aftale ved
projektgennemgangen, med henblik pa en vurdering af,
om de pageeldende ydelser i henseende til naermere
angivne egenskaber er kontraktmaessige eller ma
kasseres som ikke kontraktmaessige. Entreprengren og
bygherren kan herudover ved behov anmode om
tilsynsgennemgang efter 1. pkt.

Stk. 5. Entreprengren skal inden tilsynsgennemgangen
efter stk. 4 have foretaget og pd anmodning
dokumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved
tilsynsgennemgangen udfeerdiges en tilsynsprotokol,
hvori de gennemgéede egenskaber ved arbejderne eller
materialerne anfgres med oplysning om godkendelse
eller kassation.

Stk. 6. Bygherren farer tilsyn under arbejdets gang og
kan kassere ikke kontraktmaessige arbejder eller
materialer. Denne kassation skal ske sa hurtigt som
muligt.

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprengren for selv at fgre kontrol.

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger,
beregninger, leverancer, miljgforanstaltninger og
udfgrte arbejder, fritager ikke entreprengren for nogen
del af ansvaret for arbejdet.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udfgrelse

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udfgrelse af
arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens
afggrelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder
tilstreekkelig vejledning til udfarelse af arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens anvisninger
om arbejdets udfgrelse efter stk. 1 og 2 indebaerer en
a&ndring af arbejdet efter § 23, skal entreprengren
sharest muligt meddele bygherren dette.

AEndringer i arbejdet

§ 23. Bygherren kan forlange eendring i arbejdet, nar
gndringen har naturlig sammenhaeng med de aftalte
ydelser. En aendring kan ga ud pa, at entreprengren skal
yde noget i tilleeg til eller i stedet for det oprindelig
aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udfgrelse
skal eendres, eller at aftalte ydelser skal udga.
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Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfgre en forlangt
aendring, medmindre bygherren paviser szerlige grunde
til at lade andre udfare arbejdet, herunder at
entreprengrens gkonomiske krav for udfgrelsen ikke er
rimeligt.

§ 23, stk. 2 @endres til, at: "Entreprengren har pligt til
at afgive et tilbud pa at udfare en af bygherren kreevet
eendring, hvis der ikke er aftalt enhedspriser for
arbejdet, og eendringen har en naturlig sammenhaeng
med de aftalte ydelser”.

Stk. 3. Bygherrens krav om en aendring skal fremseettes
skriftligt eller pa et byggemgde og skal beskrive
agendringen naermere.

§ 23, stk. 3 tilfgjes, at: ”Arbejde udfart uden
forudgaende skriftlig aftale, anses for indeholdt i den
kontraktmaessige ydelse.”

Merbetaling og besparelse

§ 24. Hvis en aendring angar et arbejde, der geelder
enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres op
eller ned i overensstemmelse hermed, medmindre der
treeffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4. Regulering efter
enhedspris skal kun ske inden for +/-100 % af den
enkelte post i tilbudslisten. Endvidere skal regulering
efter enhedspris for merarbejde kun ske med indtil +20
% af entreprisesummen, beregnet ved at teelle alle
merarbejder sammen, og for mindrearbejder med indtil -
10 % af entreprisesummen, beregnet ved at teelle alle
mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde samtidig
udskiftes med et andet arbejde, indgar kun forskellen
mellem de to arbejders pris i beregningen af summen af
enten mer- eller mindrearbejder.

Reguleringen efter enhedspriser skal kunne ske inden
for £ 100 % af alle hovedposter, poster og
underposter.

For tilbudslistens poster under hovedpost "Saerlige
ydelser” er 100 % graensen ikke gaeldende, safremt
arbejderne bliver udfgrt ved og i forbindelse med
arbejderne i gvrigt i entreprisens arbejdsomrade.

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som overstiger
variationsgraenserne i stk. 1, sker regulering ogsa efter
enhedspris, medmindre det godtggres, at
forudseetningerne for enhedsprisen ikke er til stede.

Stk. 3. Bortset fra tilfeelde, hvor der efter stk. 1 og 2 sker
regulering efter enhedspris, udfgres eendringsarbejde
som regningsarbejde, medmindre der treeffes anden
aftale efter § 25, stk. 4.

Far eendringer i arbejdet iveerkseettes som
regningsarbejder, skal entreprengren, hvis bygherren
finder det ngdvendigt, udarbejde et overslag.

Mindre eendringsarbejder

Bygherren kan forlange mindre eendringsarbejder i
tilslutning til entreprisen udfart som regningsarbejde
efter nedenstaende retningslinjer.

A. Arbejdslgn

Medgaede timer afregnes efter timesatser anfart i
entreprengrens tilbud.

Tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
deekningsbidrag er indeholdt i ovenstaende timesatser.

Underentreprengrer, der udfgrer arbejder som en del
af entreprisen, er ved udfarelsen af regningsarbejder
omfattet af bestemmelserne i naerveerende pkt. A.
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B. Materialer

Entreprengren kan medregne belgb, som han har
betalt for materialer, der indgar blivende i bygveerker,
eller som i gvrigt er ngdvendige for arbejdets
udfgrelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det
forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer
modregnes entreprengrens tilgodehavender.

Materialer, forbrugsgods etc. forudseettes indkgbt
bedst muligt af entreprengren i forngdent samrad med
bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser.
Eventuelle rabatter pa prislistepriser tilfalder
bygherren, medens kontantrabatter, arsbonus og
cementbonus tilfalder entreprengren.

Entreprengrens udgifter til karsel, fragt, bugsering og
andre transporter til og fra arbejdsstedet skal
inkluderes.

Til de saledes beregnede udgifter til materialer,
forbrugsgods, transport m.v. laegges 5 % til tidsforbrug
til formand, eventuel byggepladsledelse, funktionaerer
og administration mv. samt deekningsbidrag.

C. Materiel

Leje af entreprengrens materiel, der har en
indkgbsveerdi pr. enhed, som er mindre end 50.000,00
kr., skal veere indeholdt i entreprengrens enhedspriser
og timesatser.

Leje af gvrigt materiel skal aftales mellem bygherren
og entreprengren forud for anvendelsen.

Til s&dan lejebetaling laegges intet honorar.

D. Underentreprengrer

Til de rene regningsbelgb lsegges 5 % til tidsforbrug til
formand, eventuel byggepladsledelse, funktionaerer og
administration mv. samt deekningsbidrag.

Ved "rene regningsbelgb” forstas udgifter til den
udfgrende underentreprengr. Hvis arbejdet udfgres af
en underentreprengr til en underentreprengr, kan der
kun én gang leegges 5 % til de rene regningsbelgb.

Administrationstilleegget for sddanne regningsbelgb
bortfalder i tilfaelde, hvor den enkelte deltager i et
konsortium udfagrer regningsarbejder som
underentreprengr for konsortiet.

En underentreprengr kan veere en anden selvsteendig
juridisk enhed end entreprengren inden for samme
koncern. Enheder inden for samme juridiske enhed
som entreprengren anses derimod ikke for
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underentreprengrer, uanset om disse har forskellige
CVR-numre.

Stk. 4. Ved udfgrelse af et aendringsarbejde i regning
skal regningen opggres med naermere specifikation af
arbejdstimer, materialer og materiel.

Entreprengren skal dokumentere udgifter overfor
bygherren i form af en samlet opggrelse med bilag,
herunder dagsrapporter.

Under udfgrelsen af regningsarbejder skal
entreprengren udfeerdige og aflevere dagsrapporter.
Kopi af dagsrapporter skal lsbende fremsendes til
bygherrens tilsyn, dog senest 3 arbejdsdage efter den
dag, som dagsrapporten omhandler.

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om:

e dato,

e start- og sluttidspunkt for brug af materiel,

¢ identifikation og typeangivelse for materiel,

e start- og sluttidspunkt for mandskab,

e arbejdets art og omfang, dokumenteret via
beskrivelse samt opmalinger og/eller fotos.

Som bilag til opgarelsen skal vedleegges fglgende
dokumentation:

A. Arbejdslgn: Medgéede timer dokumenteres i form af
dagsrapporter.

B. Materialer: Forbrug af materialer dokumenteres i
form af opmaling, falgesedler, vejesedler og/eller
fakturaer.

C. Materiel: Anvendelse af materiel dokumenteres i
form af dagsrapporter samt fakturaer for eventuel leje.

D. Underentreprengrer: Arbejder udfert af
underentreprengrer skal dokumenteres p& samme vis
som anfart under pkt. A - C, vedlagt kopi af fakturaer
fra underentreprengrer.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entreprengren godskrive bygherren de udgifter, som
spares eller burde have veeret sparet, dog hgjst det

belgb, arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen. Vedrarer
formindskelsen et arbejde, der geelder enhedspris for, jf.

stk. 1, skal dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet
medfgrer, at entreprisesummen formindskes med mere
end 10 %.

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 10
% af entreprisesummen gaelder stk. 1.

Pris, tid og sikkerhed efter en sendring

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen
med hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge af en
g&endring i arbejdet eller i forudsaetninger for dets
udfgrelse skal snarest muligt fremseettes skriftligt eller
pa et byggemgde. Det samme geelder en parts krav om

Hvis bygherren fremseetter krav om aendring af
arbejdet, skal eendringsanmodningen fremsaettes til
entreprengren med en kort beskrivelse af de gnskede
&ndringer.

Hvis bygherren anmoder om en fast pris pa
gendringsarbejdet, er entreprengren herefter forpligtet
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forandringer i aftalen som fglge af et godkendt forslag
fra entreprengren eller en anvisning fra bygherren efter
§ 22 eller § 26, som parten anser for en aendring i
arbejdet, selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver
at indebaere en aendring.

til at afgive et skriftligt tilbud pa eendringsarbejdet.
Tilbuddet skal indeholde en fast pris pa
egendringsarbejdet, entreprengrens eventuelle krav om
fristforleengelse, jf. AB 18 § 39, stk. 1, litra a), samt
entreprengrens oplysning om eventuelle gvrige afledte
konsekvenser af eendringen. Tilbuddet skal
fremsendes til bygherren senest 14 arbejdsdage efter
entreprengrens modtagelse af anmodning om tilbud pa
eendringen, medmindre andet aftales.

Stk. 2. Efter forespgrgsel fra en part skal den anden part
snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser et
naermere bestemt arbejde for en sendring, der medfarer
krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og
sikkerhed. Entreprengren er ikke forpligtet til at
igangseette arbejdet, far bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om
forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller
sikkerhed, skal den anden part snarest muligt skriftligt
meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal denne
begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indga skriftlig tilleegsaftale
om en andring efter § 23 og om deraf falgende
forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og
sikkerhed. Forhandlinger herom ma ikke forsinke
arbejdets udfgrelse.

Stk. 5. Bygherren skal lgbende registrere forlangte
gendringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger og
meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk. 1 og
2. Finder entreprengren, at der er fejl i bygherrens
registrering, skal entreprengren snarest muligt meddele
bygherren dette.

Hindringer

§ 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke kan
udfgres i overensstemmelse med den indg&ede aftale,
skal entreprengren snarest muligt meddele bygherren
dette og fglge dennes anvisninger.

Bestemmelsen fritager ikke entreprengren for dennes
ansvar for selvsteendigt at tilretteleegge og udfare
arbejdet, ligesom entreprengren er ansvarlig for alle
udfgrelsesmeaessige valg, der er ngdvendige for at
falge bygherrens anvisninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 geelder tillige, hvis
entreprengren finder, at der opstar forhold, som hindrer
eller vanskeliggar arbejdet eller gar det neerliggende, at
bygherren paferes ulempe eller tab, herunder padrager
sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at
indhente bygherrens anvisninger, skal entreprengren —
mod betaling og forngden forlaengelse af tidsfrister —
bedst muligt treeffe foranstaltninger for at undga, at
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bygherren lider tab, og snarest muligt meddele
bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om
foretagne undersggelser vedrgrende grundvands- og
jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige
stoffer og materialer samt andre hindringer. | det omfang
udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestggrende
oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne
herimod og ulemperne herved betales som
ekstraarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfarelse af
forundersggelser som neevnt i stk. 3, der er rimelige eller
seedvanlige under hensyntagen til grundens karakter,
beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig
uforudsete forhold, som medfarer offentlige pabud eller
forbud, der medfgrer, at arbejdets viderefgrelse hindres
eller bliver urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne
afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal bygherren
betale entreprengren erstatning for det tab,
entreprengren lider ved afbestillingen, bortset fra den
fortjeneste, entreprengren mister ved ikke at fuldfgre
arbejdet.

Risikoens overgang

§ 27. Entreprengren beaerer indtil afleveringen risikoen for
skade pa eller bortkomst af arbejde og materialer. Det
samme geelder materialer, som bygherren har leveret,
nar disse er kommet i entreprengrens besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren beaerer dog ikke risikoen for skade
eller bortkomst som fglge af bygherrens forhold. Det
samme geelder for fglger af udefra kommende
ekstraordinaere begivenheder, som entreprengren ikke
har indflydelse pa (force majeure), herunder krig, oprer,
terrorhandlinger og useedvanlige naturbegivenheder.

Stk. 3. Skader, som entreprengrer forvolder pa
hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren
uvedkommende.

Stk. 4. Entreprengren skal vedligeholde det udfarte
arbejde indtil afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug
far afleveringen, geelder reglerne i stk. 1-4 indtil
ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren
gennemfgre en registrering efter reglerne i 8 63, stk. 2-4.

Far hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet
skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages,
fastleegges, og arbejdet skal gennemgas for mangler.

Ibrugtagning dokumenteres ved en
ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt
aftaler om afhjeelpning. Protokollen underskrives af
bygherren og entreprengren.
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Stk. 6. For byggearbejder og anlaegsarbejder i tilslutning
hertil, der udfares i lokaliteter, der er i brug under
udfgrelsen, gaelder reglerne i stk. 1-4 om
entreprengrens risiko for skade kun skade forarsaget af
anden entreprengr, uden at det er en fglge af
bygherrens forhold. Nar arbejderne er feerdiggjort, og
entreprengren har forladt lokaliteten, anses arbejderne
for taget i brug, jf. stk. 5.

Stk. 7. For materialer og andet lgsgre, der leveres til
bygherren eller entreprengren af en leverandgr, der ikke
skal udfgre nogen form for montage, forarbejdning,
tilvirkning eller anden arbejdsydelse pa byggepladsen,
geelder reglerne i stk. 1-4, indtil materialerne og lgsgret
er kommet i bygherrens henholdsvis entreprengrens
besiddelse.

Bygherrens tilsyn

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der repraesenterer
bygherren over for entreprengren med hensyn til
arbejdets tilretteleeggelse og udfgrelse. Tilsynet kan give
0og modtage meddelelser vedrgrende arbejdet,
godkende eller kassere materialer eller arbejder, samt
give anvisninger med hensyn til tilretteleeggelsen af de
forskellige entreprengrers arbejde i deres indbyrdes
forhold.

§ 28, stk.1 aendres til, at: "Bygherrens tilsyn er kun
legitimeret til at indga aftaler pa bygherrens vegne i det
omfang, det fremgar af referat af mgde om
projektgennemgang, jf. § 19”.

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til pa bygherrens
vegne at forlange eller indga aftale om aendring i
arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn til
pris, tid og sikkerhed som fglge deraf med en
merbetaling pa hgjst 50.000 kr. for hver andring og en
fristforlaengelse pa hgjst 5 arbejdsdage for hver
aendring. Hvis bygherren ikke har udpeget en
byggeledelse, er fagtilsynet legitimeret i samme omfang.

Udgar.

Stk. 3. Tilsynet skal veere til stede pa byggepladsen eller
skal kunne tilkaldes.

Entreprengrens repraesentant

§ 29. Entreprengren skal udpege en person, der
repraesenterer entreprengren over for bygherren og
tilsynet med hensyn til arbejdets tilretteleeggelse og
udfgrelse, og som kan give og modtage meddelelser
herom.

29, stk. 1 tilfgjes og aendres til, at: "Pa 1.
byggemg@de meddeler entreprengren bygherren, hvem
der er entreprengrens repreesentant og bemyndiget til
pa entreprengrens vegne at indga bindende aftaler af
teknisk og gkonomisk art.

Entreprengrens medarbejderne skal veere kvalificerede
til udfgre de med entreprisens art og omfang
forbundne opgaver. Kravene til kvalifikationer fremgar
af arbejdsbeskrivelserne.

Udskiftning af ngglepersoner ma ikke ske uden
bygherrens viden og samtykke.
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Safremt bygherren berettiget finder, at en funktion ikke
er kvalificeret bemandet, skal den pageseldende
funktion suppleres med kvalificeret personale.

Hvis bygherren under entreprisens udfgrelse ikke
finder, at samarbejdet med entreprengrens
repraesentant er tilfredsstillende, kan denne anmode
om, at der udpeges en anden repraesentant”.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal veere til stede
pa byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Projekteringsmgder

§ 30. Bygherren skal indkalde til projekteringsmgader
med entreprengren, hvis entreprengren skal udfgre
projektering.

Der afholdes ikke projekteringsmgder.
Projekteringsforhold draftes pa byggemader.

Byggemader

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemgder med
entreprengren.

Gennem hele projektforlgbet fra aftaleindgaelse til
aflevering af anlaegget skal der afholdes byggemgader
med 14 dages intervaller.

Byggemgader afholdes pa byggepladsen eller anden
aftalt lokalitet.

Byggemgderne kan suppleres med mgder, der
omhandler mere specifikke problemstillinger, og hvori
deltager specialister fra entreprengr og bygherre.

Stk. 2. P& hvert byggemgde skal parterne

a) gennemgéa og opdatere forhold omfattet af § 25, stk.
5,

b) gennemga opdateringer af arbejds- og tidsplaner, jf.
§ 14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller
delvist har ligget stille (spilddage), samt deres arsag,
og om de er indeholdt i spilddage indregnet i
tidsplanerne. Spilddage, der er indregnet for en
periode, men som ikke modsvarer faktiske spilddage
i perioden (ubrugte spilddage), overfgres ikke til
senere perioder.

Senest kl. 12 én arbejdsdag far byggemgderne skal
entreprengren skriftligt redeggare for:

e Arbejder udfgrt i perioden

e Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger

e Arbejdets stade i form af stadeplan, hvoraf
fremgar arbejdets fremdrift og afvigelser fra
arbejdsplanen. Planen skal indeholde aftalte
e&ndringer af arbejdets omfang.

e Anvendt materiel og arbejdsstyrke

o Vejrforhold og spilddage

e /Endringer iht. AB 8 25 stk. 5 (input til
bygherrens registreringer)

Entreprengren skal pa hvert byggemgde redegare for
og bekraefte, at betingelserne for overholdelse af de i
arbejdsklausulen, se ad § 4, stk. 6, neevnte krav
vedrgrende sikring af lanarbejderes vilkar er opfyldt for
savel egne som underentreprengrers lgnarbejdere.

Ved afvigelser fra arbejdsplanen skal entreprengren pa
byggemedet redegare for tiltag til at imgdega
forsinkelser.
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Stk. 3. Zndringer i byggeledelsens eller fagtilsynets
fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles pa det farstkommende
byggemgde. Det samme geelder eventuel fuldmagt for
entreprengrens repraesentant.

Feelles regler om projekterings- og byggemgader

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repraesentant
deltage i magderne.

Stk. 2. Bygherren leder mgderne og udarbejder
mgadereferater, der snarest muligt sendes til
entreprengren. Entreprengren har ret til at fa indfart
indsigelser og krav i referatet. Bemaerkninger til referatet
skal snarest muligt sendes til bygherren og skal
gengives i referatet for det fglgende made.

Mgdereferatet betragtes som godkendt, hvis indsigelse
ikke er gjort pa det efterfalgende made.

Afheengigt af udsendelsestidspunktet for mgdereferatet
samt mgdehyppigheden kan der dog traeffes anden
aftale om indsigelsesfrist.

§ 32, stk. 2 tilfgjes, at: "Indsigelse mod et punkt i et
referat af et mgde skal fremsendes til bygherren inden
det farstkommende byggemgade, idet referatets indhold
i modsat fald anses for at veere godkendt”.

Stk. 3. Parterne kan pa mgderne med bindende virkning
give og modtage meddelelser. Meddelelser skal
gengives i referatet.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 33. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt, saledes at
fejl, forsinkelser og fordyrelser undgas. Det samme
geelder for entreprengren i forhold til andre
entreprengrer og tilsynet.

Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med
hensyn til oplysninger vedrgrende bygherrens eller
andres forhold, som de far kendskab til i forbindelse
med opfyldelsen af denne kontrakt.

Entreprengren ma benytte bygherren som reference,

men ma ikke uden bygherrens forudgaende, skriftlige
tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten
eller offentligggre noget om kontraktens indhold.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til
offentligheden vedrgrende projektet — f.eks. gennem
presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale
medier — skal ske gennem bygherren eller efter
forudgaende skriftlig aftale med bygherren.

D. Betaling

Pris og indeksregulering

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af
arbejdet, der udfares inden 12 maneder fra tilbudsdagen
(fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfgres efter 12
maneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det
bygge- eller anlaeegsomkostningsindeks, der er aftalt,
eller som — i mangel af aftale — ma anses for relevant for
arbejdet. Indeksreguleringen opggres efter aendringen i

Prisreguleringen foretages pa grundlag af Danmarks
Statistiks omkostningsindeks for anleeg. Danmarks
Statistik beregner indekset pr. den 15. i kvartalets
sidste maned (eksempelvis 15. marts), og det
pageeldende indeks er gaeldende for denne maned
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indekset fra 6 maneder efter tilbudsdagen til
udfgrelsestidspunktet, der anses for at vaere midten af
den periode, hvori de bergrte arbejder er udfart, idet
indekset pa de nzevnte tidspunkter om ngdvendigt
beregnes ved lineaer interpolation.

(marts). For 1. og 2. maned i et kvartal (f.eks. januar
og februar) interpoleres retlinet med afrunding til én
decimal.

Reguleringsbelgbet beregnes som regningsbelgbet
(eksklusive moms) multipliceret med (lz - 11) : 11, idet |1
angiver indeks 6 maneder efter tilbudsdagen, og I»
angiver indeks midt i den aktuelle maned.

Der vil manedsvis kunne ydes/fradrages
acontoprisregulering svarende til det seneste
kvartalsindeks.

Nar prisreguleringen iveerksaettes, er entreprengren
forpligtet til at foretage opggrelse over samtlige
kontraktmaessigt udfarte arbejder pa tidspunktet for
udlgbet af fastprisperioden. Pa grundlag af denne
opggrelse udregnes prisreguleringen for den farste
maned efter udlgb af fastprisperioden.

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med
betalingen for den del af arbejdet, der bergres af
reguleringen, og pa grundlag af en dokumenteret
opggrelse fra entreprengren.

Ekstraordinaere reguleringer

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er
gennemfgrt efter tilbuddets afgivelse, har fort til
vaesentlig mer- eller mindreudgift og ikke er deekket af
anden regulering. Reguleringen sker i henhold til
meddelelse fra en statslig styrelse.

Bestemmelsen omfatter ikke aendringer, der skyldes
valutakurser eller lovmaessige lgsninger af
arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren godtggarelse
for ekstraordinzer prisstigning pa materiale, som i feerdig
form eller pa seedvanlig made indgar i arbejdet, eller pa
braendstof, der direkte benyttes til arbejdet, medmindre
den godtggres efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) veere indtradt efter tilbudsdagen, og inden aftalt
indeksregulering er tradt i kraft,

b) veere generelt forekommende, og

c) fremga af officielt prismateriale eller kunne
dokumenteres pa anden méde.

Stk. 4. Godtggrelse efter stk. 2 omfatter den prisstigning,
der overstiger 10 % af prisen pa det pagaeldende
materiale eller braendstof pa tilbudsdagen. Til denne
procentsats lsegges 0,5 procentpoint for hver hele
maned, der er forlgbet mellem tilbudsdagen og
indkgbstidspunktet. Prisstigning, der indtreeder efter det
tidspunkt, hvor materialet eller breendstoffet er indkabt,
kan ikke medregnes.
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Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opna
godtggarelse efter stk. 2, at summen af de beregnede
reguleringsbelgb udger mindst 0,5 % af
entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entreprengren skal yde sin
underentreprengr godtgarelse efter reglerne i stk. 2-5,
skal tilsvarende godtgarelse ydes entreprengren af
bygherren, uanset reglen i stk. 5.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse med
betalingen for den del af arbejdet, der bergres af
reguleringen, og pa grundlag af en dokumenteret
opggrelse fra entreprengren.

Betaling og tilbagehold

§ 36. Efter skriftig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver maned ret til betaling for
kontraktmaessige arbejder og materialer, der er
henholdsvis ydet og leveret pa byggepladsen.

Der skal som minimum udarbejdes aconto-begeeringer
manedsvis, og de skal opgeres, sa de falger
kalendermaneden.

Bygherren modtager kun elektroniske fakturaer.

Betalingen sker ved indsaettelse pa en af
entreprengren opgivet konto.

Betaling er sket, nar bygherren har overfart belgbet fra
egen konto.

Acontobegeeringer opstilles efter anvisning af
bygherren.

§ 36 stk. 1 aendres til, at: "Entreprengren har en gang
manedligt ret til betaling for kontraktmaessige arbejder
og materialer, der er henholdsvis ydet og leveret pa
byggepladsen. Inden anmodningen om betaling
fremsendes til bygherren, skal aconto begeeringen
veere godkendt af tilsynet. Tilsynet har 5 arbejdsdage
til at godkende denne. Aconto begeeringen skal
vedheeftes tilsynets godkendelse ved fremsendelse til
bygherren og indsendes elektronisk”.

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme regler som
anfart i stk. 1 — tillige kreeve betaling for materialer mv.,
som er kgbt af entreprengren og ikke er leveret pa
byggepladsen. Hvis bygherren kreever det, skal
entreprengren stille sikkerhed for kontraktmaessig
levering, jf. 8 9. Sikkerhedsstillelsens stagrrelse skal
svare til den kreevede betaling — med moms — for de
ikke-leverede materialer.

For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret
péa byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod seerlig
sikkerhedsstillelse.

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for
garanti for forudbetaling af leverancer i medfar af AB
18 § 36, stk. 2 anvendes.

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en
betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1.
Betalingsplanen skal falge den aftalte hovedtidsplan og
fastseette, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke stadier
entreprisesummen eller bestemte dele deraf skal

8§ 36, stk. 3 tilfgjes, at: "Safremt det er aftalt, at
betaling skal ske efter en betalingsplan, skal
entreprengren udarbejde et udkast til denne med
angivelse af pa hvilke stadier og med hvilke belgb,
entreprisesummen eller dele heraf skal betales.
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betales. Entreprengren har efter anmodning ret til
betaling til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at det
arbejde, betalingen angar, er praesteret.

Tilsynet har 5 arbejdsdage til at godkende, at der er
udfart arbejde svarende til anmodningen om betaling i
henhold til betalingsplanen.

Faktura skal vedheeftes tilsynets godkendelse ved
fremsendelse til bygherren og indsendes elektronisk.

Safremt arbejdet pa pladsen er forsinket i forhold til
den aftalte hovedtidsplan, udskydes betaling af raterne
i betalingsplanen svarende til forsinkelsen af arbejdet
opgjort pa tidspunktet for tilsynets godkendelse af
arbejdets stade”.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke
er aftalt, kan entreprengren kraeve betaling efter reglen i
stk. 1. Betaling skal kreeves inden rimelig tid efter, at
ekstraarbejderne er udfgrt, medmindre seerlige forhold
gar, at det ikke er muligt at afregne dem.

§ 36, stk. 4: tilfgjes, at: "Entreprengren er forpligtet til
at sende en saerskilt faktura for udfgrte ekstraarbejder
idet disse ikke ma faktureres sammen med den
manedlige aconto begeering, jf. § 36 stk.1. | gvrigt
falges fremgangsmaden for fremsendelse af aconto
begeeringer

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprengren en
endelig og fuldsteendig slutopggrelse til bygherren,
herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder.
Efter at bygherren har modtaget slutopggrelsen, kan
entreprengren ikke fremkomme med yderligere krav —
bortset fra sddanne, der er taget konkret forbehold om i
slutopggrelsen.

Stk. 6. Slutopggrelsen skal sendes til bygherren senest
25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved hovedentrepriser
er fristen dog 35 arbejdsdage, og ved anleegsarbejder,
der ikke udfares i tilslutning til byggearbejder, er fristen
60 arbejdsdage.

Fristen pa 60 arbejdsdage er gzeldende for
entreprisen.

Stk. 7. Hvis slutopggrelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt
kreeve opggrelsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sendes
opggrelsen herefter ikke til bygherren inden denne frist,
fortaber entreprengren krav pa vederlag for
ekstraarbejder, der udfgres som regningsarbejder, samt
for lgn- og prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kraevet belgb ikke er
forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opggrelse, skal
bygherren betale den del af belgbet, som bygherren ikke
bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt belgb til
sikkerhed for afhjaelpning af mangler, der er patalt ved
afleveringen, jf. 8 48. Belgbet skal betales til

Bygherren tilbageholder i betalingerne ved
entreprisens afslutning et belgb pa 2 % af
entreprisesummen, der farst forfalder til udbetaling, nar
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entreprengren snarest muligt, ndr manglerne er
afhjulpet.

al dokumentation for det udfgrte anleeg er afleveret til
bygherren og godkendt.

Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter
modtagelse af dokumentationen meddele sin afggrelse
om dokumentationens godkendelse.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

§ 37. Entreprengrens krav efter § 36 forfalder til betaling
ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling
og skal betales senest 15 arbejdsdage efter
modtagelsen.

§ 37, stk. 1 &&ndres til, at: ”Betalingsfristen er 20
arbejdsdage efter modtagelsen af korrekt og
fyldestgarende elektronisk faktura”.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1
er lgbedage.

Hvis bygherren matte fa et tilgodehavende, forrentes
dette efter tilsvarende regler.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent belgb
ved betalingsfristens udlgb, kan entreprengren standse
arbejdet efter skriftligt varsel pa 3 arbejdsdage, dog er
varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig
bygherre eller en almen boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks standse
arbejdet, hvis bygherren erkleeres konkurs eller tages
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens
gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at veere sadanne, at
denne ma antages at vaere ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Det er en betingelse, at bygherren
ikke har stillet betryggende sikkerhed for opfyldelsen af
den resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks
stiller s&dan sikkerhed, skal entreprengren genoptage
arbejdet.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse arbejdet efter
stk. 2, kan entreprengren forlange, at bygherren straks
stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforleengelse og forsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 39. Entreprengren har ret til forlaeengelse af tidsfrister,
nar arbejdets udfarelse forsinkes som falge af:

a) eendringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf. §
23,

b) bygherrens forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse,

c) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke,
lockout, blokade, haerveerk eller tilsvarende forhold,

Dersom arbejdets omfang gges ud over det omfang,
som fremgar af tilbudslister, Szerlige
Arbejdsbeskrivelser (SAB), SB og tegninger, og dette
vil medfare forsinkelser, skal forsinkelsen primaert
imedegas ved indseettelse af supplerende mandskabs-
0g materielressourcer, som betales i henhold til
geeldende regler. Safremt dette ikke er muligt gives
tidsfristforlaengelse.
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der opstar uden entreprengrens skyld, og som
entreprengren ikke er herre over,

d) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, nar
sadant vejrlig forekommer i vaesentligt starre
omfang, end det er saedvanligt for den pageeldende
arstid og egn,

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
entreprengrens forhold.

Forhold paberabt i henhold til stk. 1 berettiger kun til
tidsfristforlaengelse i det omfang, de i tidsmaessig
henseende har forsinkende indflydelse pa kritiske
aktiviteter i arbejdsplanen.

Ad pkt. d)

En spilddag som fglge af vejrlig defineres som en
arbejdsdag, hvor

e en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til
arbejdsplanen, ikke kan udfgres som fglge af
vejrliget (nedbgr, temperatur, vind m.m.), og

o den aktivitet, der er belastet af vejrliget, ligger
pa kritisk vej i arbejdsplanen.

Til dokumentation for vejrlig skal entreprengren
opsaette malestation pa arbejdspladsen, som
registrerer temperatur, vind og nedbgr. Alternativt kan
anvendes den neermeste permanente malestation, ejet
af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI),
Vejdirektoratet eller andre.

Spilddage som fglge af vejrlig registreres pa
byggepladsen og opggres ved hvert byggemade.

Antallet af seedvanlige spilddage forudseettes at veere
som anfart i det efterfaglgende:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
6 6 5 3 2 1
Juli Aug. | Sept. | Okt. Nov. | Dec.
2 4 4 4 5 5

Kun vejrligsdage herudover giver tidsfristforleengelse.

Ad e)

Arbejdstilsynets pabud opfattes ikke som offentligt
pabud.

Stk. 2. Entreprengren skal sgge forsinkelsen undgaet
eller begraenset ved sadanne dispositioner, som med
rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil indtraede
forsinkelse, skal entreprengren snarest muligt give
skriftlig meddelelse til bygherren om det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til forlaeengelse
af en frist, skal entreprengren snarest muligt give
bygherren skriftlig meddelelse om den kraevede
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tidsfristforleengelse og arsagen dertil. Bygherren skal
svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Entreprengrens heeftelse ved forsinkelse

8§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren ret til
tidsfristforlaengelse, er ansvarspadragende.

Entreprengren skal betale en bod for overskridelse af
gaeldende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen
(fratrukket inden momsberegningen) eller
sikkerhedsstillelsen.

Bodsstarrelserne er pr. pabegyndt kalenderdag som
folger:

For igangseettelsesfrist: 1,0 %o af entreprisesummen
inkl. moms.

For delfrist vedr. etablering af rundkgrsel: 1,0 %o af
entreprisesummen inkl. moms.

For feerdiggerelsesfristen: 1,0 %o af entreprisesummen
inkl. moms.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre seerlige
sanktionsbhestemmelser, kan erstatningskrav for
forsinkelse ikke rejses herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brgkdel af
entreprisesummen pr. dag, entreprengren er forsinket,
beregnes den af entreprisesummen uden moms pr.
pabegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden, indtil
entreprengren har faerdiggjort arbejdet og har
feerdigmeldt det, og forfalder til betaling pa
feerdiggarelsestidspunktet ifglge entreprengrens
feerdigmelding.

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden
momsberegningen) eller kreeves udbetalt fra
sikkerhedsstillelsen.

§ 40 stk. 3, 2. pkt. eendres til, at: "Dagbod beregnes
for tiden indtil entreprengren har feerdiggjort arbejdet,
har faerdigmeldt det, og bygherren har godkendt
feerdiggarelsen, og forfalder til betaling pa
feerdiggarelsestidspunktet ifalge bygherrens
godkendelse af feerdiggarelsen.”

Stk. 4. Overskridelse af en frist udlgser alene krav pa
dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgér af aftalen,

b) hvis der lgbende er foretaget notering af
overskridelsen af fristen, saledes som den matte
veere aendret ved en fristforleengelse, og

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er
blevet bekendt med, at fristen vil blive overskredet,
har meddelt, at bygherren vil kreeve dagbod og fra
hvilket tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end
afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kraeves, hvis
fristen er fastsat for at sikre faerdigggrelse af en aktivitet,
der er afggrende for byggeprocessen eller andre
vaesentlige forhold.
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Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre seerlige
sanktionshestemmelser, opggres bygherrens tab efter
dansk rets almindelige regler.

Forcering
§ 41. Entreprengren kan kreeve betaling for forcering,

a) hvis entreprengren har udfgrt forceringen i henhold
til en aftale med bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette gar geeldende, at
entreprengren er i ansvarspadragende forsinkelse,
og entreprengren udfarer forceringen for at sikre sig
imod dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget til betaling
for forcering efter stk. 1, litra b, skal entreprengren —
inden denne begynder forceringen — skriftligt meddele
bygherren dette. Entreprengrens krav pa betaling som
falge af forceringen skal nedszettes, hvis det ma anses
for urimeligt.

Bygherrens ret til tidsfristforleengelse

§ 42. Bygherren har ret til forlaengelse af tidsfrister, nar
arbejdet forsinkes som fglge af

a) eendringer i arbejdet, som kreeves af bygherren, jf. §
23,

b) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke,
lockout, blokade, heervaerk eller tilsvarende forhold,
der opstar uden bygherrens eller anden
entreprengrs skyld, og som bygherren eller anden
entreprengr ikke er herre over,

c) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
herunder anden entreprengrs arbejde, nar sadant
vejrlig forekommer i veesentligt starre omfang, end
det er seedvanligt for den pagaeldende arstid og egn,
eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs egne forhold.

Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen undgaet eller
begraenset ved sadanne dispositioner, som med
rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtraede
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig
meddelelse til entreprengren om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forleengelse af
en frist, skal bygherren snarest muligt give
entreprengren skriftlig meddelelse om den kraevede
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tidsfristforleengelse og arsagen dertil. Entreprengren
skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Bygherrens heeftelse ved forsinkelse
8§ 43. Huvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller
forsgammelse, eller

b) anden entreprengrs ansvarspadragende forsinkelse,
jf. 8 40, stk. 1, eller anden aftaleparts
ansvarspadragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren erstatning for det
lidte tab.

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med
forsinkelse skal entreprengren fremseette skriftligt
samtidigt med den i § 39, stk. 3, omtalte paberabelse
af ret til tidsfristforleengelse, og erstatningsbelgbets
stagrrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl
eller forsgmmelse, og uden at forholdet er omfattet
af stk. 3,

b) anden entreprengrs forsinkelse, uden at forholdet er
omfattet af stk. 1 eller 3,

c) @eendringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf. 8
23, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs forhold,

skal bygherren betale entreprengren erstatning for det
tab, entreprengren lider ved forsinkelsen, bortset fra den
fortjeneste, entreprengren mister ved ikke at kunne
udfgre andre arbejder i forsinkelsesperioden, og
lignende videregaende tab.

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med
forsinkelse skal entreprengren fremsaette skriftligt
samtidig med den i § 39, stk. 3, omtalte paberabelse af
ret til tidsfristforleengelse, og erstatningsbelgbets
stgrrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke,
lockout, blokade, haerveerk eller tilsvarende forhold,
der opstar uden bygherrens eller anden
entreprengrs skyld, og som bygherren eller anden
entreprengr ikke er herre over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker entreprengrens
eller anden entreprengrs arbejde, nar sadant vejrlig
forekommer i veesentligt stgrre omfang, end det er
saedvanligt for den pageeldende arstid og egn,

har entreprengren ikke ret til erstatning.

F. Aflevering

Fgrgennemgang

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel
indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid inden
den aftalte aflevering (fergennemgang) samlet eller
opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis bygherren ikke
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gor det, kan entreprengren indkalde til
fergennemgangen.

Stk. 2. Ved fargennemgangen udfeerdiger bygherren en
protokol med angivelse af de papegede forhold og
entreprengrens eventuelle bemaerkninger.

Stk. 3. Den omsteendighed, at bygherren ikke har
papeget et forhold ved fargennemgangen, afskaerer ikke
bygherren fra senere at patale det som en mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet mgde ved
fargennemgangen, kan den gennemfgres uden
entreprengrens medvirken. Bygherren skal da snarest
muligt sende protokollen til entreprengren.

Afleveringsforretning

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets feerdigggrelse skal
entreprengren give bygherren skriftlig meddelelse om
tidspunktet for feerdiggarelsen (feerdigmelding).
Bygherren indkalder derefter entreprengren til en
afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5.
Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. geelder tillige for arbejde,
der efter aftale med bygherren er udskudt til senere
aflevering.

Entreprisen skal afleveres i sin helhed.
Bygherren indkalder til afleveringsforretning.

For de arealer og private feellesveje, som har veeret
berart af entreprengrens arbejder i forbindelse med
entreprisens gennemfgrelse, og som ikke er stillet til
radighed af bygherren, skal entreprengren, forinden
aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet
tifredshedserkleering fra bergrte lodsejere.

| erkleeringen bekreeftes, at lodsejerne ikke har noget
krav pa entreprengren eller bygherren i anledning af
entreprisen.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, nar
afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der
ved denne er pavist veesentlige mangler, herunder
forhold, der hindrer ibrugtagning i vaesentligt omfang. Er
dette tilfeeldet, afholdes ny afleveringsforretning, nar
entreprengren har givet bygherren skriftlig meddelelse
om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere
vaesentlighed.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfgrt i stk. 1 til
afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for
feerdigggrelse. Tilsvarende geelder for ny
afleveringsforretning som neevnt i stk. 2, 2. pkt.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige
entrepriser veere feerdiggjort, far bygherren skal indkalde
til afleveringsforretning. Det kan dog veere aftalt eller
fremga af omstaendighederne, at entrepriser eller dele af
disse skal afleveres pa forskellige tidspunkter, eller at
byggeafsnit afleveres hver for sig (etapevis aflevering).

Udgar.

Stk. 5. Ved anlaegsarbejder, der ikke udfgres i tilslutning
til byggearbejder, afleveres de enkelte entrepriser
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seerskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgar af
omsteendighederne.

Afleveringsprotokol

8§ 46. Ved afleveringsforretningen udfeerdiger bygherren
en afleveringsprotokol. | protokollen anfgres de mangler
og eventuelle andre forhold, bygherren har papeget,
samt entreprengrens bemaerkninger. Aftaler om
afhjeelpning, herunder made og frist samt tidspunkt for
gennemgang af afhjeelpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilfgres
protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er
afleveret, skal fremga af protokollen. Protokollen skal
underskrives af bygherren og entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mgde ved
afleveringsforretningen, kan den gennemfgres uden
dennes medvirken. Den mgdende part skal da snarest
muligt sende protokollen til den fraveerende.

G. Mangler

Mangelbegreb

§ 47. Er arbejdet ikke udfart i overensstemmelse med §
12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med
kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. Det
geelder dog ikke,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit materialevalg
godtggar, at kontraktmeessigt materiale ikke findes
eller ikke kan skaffes pa grund af krig,
indfgrselsforbud eller lignende, eller

b) nar bygherren har kreevet anvendelse af et bestemt
eller tilsvarende materiale, og entreprengren
godtgar, at muligheden for at fremskaffe dette i
kontraktmaessig stand méa anses for udelukket ved
forhold, som entreprengren ikke burde have taget i
betragtning ved aftalens indgaelse.

| disse tilfeelde skal entreprengren snarest muligt give
meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. § 26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formal, det er
anvendt til, foreligger der dog ikke en mangel,

a) nar entreprengren i tilfelde af frit materialevalg
godtgar, at materialet efter byggetidens viden blev
anset som egnet, eller

b) nér bygherren har kreevet anvendelse af et bestemt
eller tilsvarende materiale, og entreprengren har
anvendt det foreskrevne materiale.
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Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfselde have de egenskaber,
som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti
med forpligtelser, der raekker videre end den almindelige
mangelhaeftelse efter disse almindelige betingelser, er
entreprengren alene forpligtet deraf, i det omfang det er
muligt for entreprengren at kabe materialerne med den
kreevede garanti, og leverandgren vedstar og opfylder
garantien. Hvis entreprengren konstaterer, at
materialerne ved veesentlige leverancer ikke kan kgbes
med garantien, skal entreprengren snarest muligt give
bygherren meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende for, om
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pa dette
tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen

§ 48. Entreprengren har pligt og ret til at afhjeelpe
mangler, der pavises ved afleveringen.

Entreprengren skal tilretteleegge mangeludbedringen
saledes, at anvendelsen af anleegget generes mindst
muligt, f.eks. ved at udfgre udbedring af mangler pa
tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan
saledes kraeve, at udfgrelse af udbedringsarbejder
finder sted om natten eller i weekender. Entreprengren
kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af
sadanne krav.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist for
afhjeelpning af paviste mangler under hensyn til
manglernes art og omfang samt forholdene i gvrigt.
Bygherren skal desuden fastseaette et tidspunkt for
gennemgang af afhjeelpningen under hensyntagen til,
hvornar hovedparten af manglerne forventes at veere
afhjulpet. Hvis manglerne farst afhjeelpes efter
afhjeelpningsgennemgangen, skal entreprengren give
skriftlig meddelelse, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Ved afhjeelpningsgennemgangen udfeerdiger
bygherren en afhjaelpningsprotokol, hvori bygherren
anfarer sin stillingtagen til, om manglerne er afhjulpet,
tillige med entreprengrens eventuelle bemaerkninger.
Hvis en part ikke giver magde ved
afhjeelpningsgennemgangen, kan den gennemfgres
uden dennes medvirken. Den mgdende part skal da
sharest muligt sende protokollen til den fraveerende.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 49. Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen pligt og
ret til at afhjeelpe mangler, der pavises efter
afleveringen.

Entreprengren skal tilretteleegge mangeludbedringen
saledes, at anvendelsen af anlsegget generes mindst
muligt, f.eks. ved at udfgre udbedring af mangler pa
tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan
saledes kraeve, at udfgrelse af udbedringsarbejder
finder sted om natten eller i weekender. Entreprengren
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kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af
sadanne krav.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig sadanne
mangler, hvis entreprengren har faet skriftlig meddelelse
herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde
vaere opdaget. Dette geelder dog ikke, hvis
entreprengren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt
forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entreprengren
en frist til afhjaelpning af paviste mangler. Fristens
leengde fastseettes under hensyntagen til manglernes art
og omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren skal
give bygherren skriftlig meddelelse, nar manglerne er
afhjulpet. Entreprengren kan udskyde afhjeelpning af en
mangel til foretagelse sammen med afhjaelpning af
eventuelle mangler, konstateret ved 1-ars eftersynet,
forudsat at manglen ikke forveerres ved det, og
udskydelsen ikke medfgrer ulempe for bygherren.

Bortfald af entreprengrens afhjaelpningsret

§ 50. Hvis bygherren ved afhjeelpningsgennemgangen
eller i gvrigt efter udlgbet af en frist for afhjselpning, -
eller efter at have modtaget entreprengrens meddelelse
om, at afhjeelpning har fundet sted — finder, at
manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10
arbejdsdage skriftligt meddele entreprengren, hvilke
mangler der stadig paberabes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de paberabte
mangler udbedre for entreprengrens regning
(udbedringsgodtggarelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har sggt at
afhjeelpe alle de tidligere paberdbte mangler, og de
mangler, der fortsat paberabes, kun udger en mindre del
deraf, er entreprengren dog, uanset 1. pkt., berettiget til
at afhjeelpe disse, hvis afhjeelpningen iveerkseettes straks
efter bygherrens meddelelse efter stk. 1.

Bortfald af entreprengrens afhjaelpningspligt

§ 51. Entreprengrens afhjeelpningspligt og bygherrens
adgang til at foretage udbedring for entreprengrens
regning, jf. 88 48-50, bortfalder, hvis afhjeelpning er
forbundet med uforholdsmaessigt store udgifter. Ved
bedgmmelsen heraf skal der tages hensyn til
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren
bevarer i alle tilfeelde retten til afslag, jf. § 52.

Afslag i entreprisesummen

§ 52. Afhjeelper entreprengren ikke mangler som anfart i
8§ 48-50, kan bygherren — i stedet for at lade manglerne

Bygherren er, i situationer, hvor en afhjaelpning vil
pafare bygherren et betydeligt tab eller er til stor gene
for trafikafviklingen, berettiget til at neegte
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udbedre for entreprengrens regning — kreeve afslag i
entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til
afslag i entreprisesummen, hvis afhjeelpning er umulig
eller vil medfgre betydelig gene og i tilfeeldene naevnt i §
51.

entreprengren ret til afhjeelpning og i stedet at kreeve et

afslag i entreprisesummen.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det
belgb, det ville have kostet at udbedre manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjeelpning af mangler er umulig, og i
tilfeeldene neevnt i § 51, fastseettes afslaget
sk@nsmaessigt.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader og indirekte
tab

§ 53. Entreprengren er erstatningsansvarlig for tab, der
er en fglge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne
skyldes fejl eller forsammelse fra entreprengrens side,
eller hvis manglerne angéar egenskaber, som ifalge
aftalen ma anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Entreprengrens produktansvar

§ 54. Entreprengrens erstatningsansvar for skader, der
er forarsaget af en defekt ved et produkt, der indgar i
bygge- og anleegsarbejdet (produktansvar), er
begraenset til deekningen ifglge den tegnede
produktansvarsforsikring, jf. 8 11, stk. 3.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab, som fglge af en
skade forarsaget af en defekt ved et produkt, der indgar i
bygge- og anleegsarbejdet.

Mangelansvarets ophar

§ 55. Bygherrens krav mod entreprengren som fglge af
mangler skal fremseettes senest 5 ar efter arbejdets
aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse
krav mod entreprengren.

Seerlige forhold for varmblandet asfalt
Mangelansvaret ophgrer efter 1 ar for:
e Beleegningers jeevnhed.

e Belaegningers profil.

Seerlige forhold for kgrebaneafmeerkning

For karebaneafmeerkning fastleegges
mangelansvarsperioden til falgende:

e Kgrebaneafmaerkning med lang holdbarhed
(ikke midlertidig gul), som normalt ikke
overkares *): 4 ar.
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e Kgrebaneafmaerkning med lang holdbarhed
(ikke midlertidig gul) og ArsDagnTrafik pr.
kegrespor < 3.000: 4 ar.

e Kgrebaneafmaerkning med lang holdbarhed
(ikke midlertidig gul) og ArsDagnTrafik pr.
kgrespor mellem 3.000 og 5.000: 3 ar.

e Kgrebaneafmaerkning med lang holdbarhed
(ikke midlertidig gul) og ArsDagnTrafik pr.
kgrespor mellem 5.000 og 10.000: 2 ar.

e Kgrebaneafmaerkning med lang holdbarhed
(ikke midlertidig gul) og ArsDggnTrafik pr.
kegrespor > 10.000: 1 ar.

e Kgrebaneafmaerkning med kort holdbarhed
(ikke midlertidig gul), som normalt ikke
overkgres *): 1 ar.

e Gul, midlertidig kerebaneafmaerkning:
Funktionstid, dog maks. ¥ ar.

*) Herunder kontinuerte kantlinjer, dobbelte
speerrelinjer og speerreflader, undtagen linjer i kryds og
i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at
trafikanterne kgrer pa linjerne. For disse geelder krav
som for kgrebaneafmeerkning, der overkares.

Umiddelbart inden ophgr af mangelansvarsperioden
for karebaneafmaerkningen kan der aftales
besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For
kgrebaneafmaerkning, hvor mangelansvarsperioden
udlgber i et givet kalenderar, foretages forretning
normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmalinger
kan foretages fra 1. april — 1. august.]

Der geelder ikke saerskilt mangelansvarsperiode for
arbejder, der er omfattet af delaflevering.
Mangelansvarsperioden for hele entreprisen beregnes
saledes pa basis af afleveringsdatoen for hele
entreprisen.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet mangler, som
bygherren har reklameret over, lgber der en ny frist efter
stk. 1 for fremseettelse af krav som faglge af manglerne,
saledes at fristen lgber fra afslutningen af
afhjeelpningen, men ikke leengere end til 3 &r efter
udlgbet af den oprindelige 5-ars frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren som
falge af mangler angar lgsaregenstande og inventar,
som ikke er seerligt tilpasset eller fast monteret, forkortes
fristen i stk. 1 til 2 Ar.
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Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset
stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indesta i leengere
tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet veesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

H. 1- og 5-ars eftersyn

1-ars eftersyn

§ 56. Bygherren indkalder entreprengren til et eftersyn af
arbejdet, som skal finde sted senest 1 ar efter
afleveringen.

Der gennemfares ikke saerskilt 1-ars eftersyn for
arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der
gennemfgres én feelles gennemgang af hele
entreprisen.

5-ars eftersyn

§ 57. Bygherren indkalder entreprengren til et
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted
senest 30 arbejdsdage far 5 ar efter afleveringen.

Der gennemfares ikke szerskilt 5-ars eftersyn for
arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der
gennemfgres én faelles gennemgang af hele
entreprisen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnt i stk. 1,
kan entreprengren skriftligt indkalde bygherren til
eftersynet med et varsel pa mindst 10 arbejdsdage.

Feelles regler for eftersyn

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifglge § 56 og § 57, stk. 1,
skal veere skriftlig og ske med et varsel p& hgjst 60 og
mindst 15 — ved hovedentreprise dog mindst 20 —
arbejdsdage.

"Storentreprise” sidestilles med "hovedentreprise”.

Stk. 2. Ved eftersynet udfeerdiger bygherren en
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfgrer de mangler
ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har
papeget, tillige med entreprengrens eventuelle
bemeerkninger og eventuelle aftaler om afhjaelpning,
herunder made og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mgde ved eftersynet,
kan den mgdende part gennemfgre det uden den
fraveerendes medvirken og skal da snarest muligt sende
protokollen til den fraveerende.

I. Ophevelse

Bygherrens haeveret

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt pakrav hzaeve
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en vaesentlig ansvarspadragende
forsinkelse fra entreprengrens side med hensyn til

Hvis bygherren haever entrepriseaftalen pa baggrund
af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, sd kan
entreprengren ikke rejse krav om erstatning eller krav
om anden form for godtggrelse
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arbejdets udfgrelse, og forsinkelsen medfarer
betydelige ulemper for bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til forhold af
afggrende betydning for bygherren,

c) hvis det udfarte arbejde er af en sddan kvalitet, at
bygherren har grund til at antage, at entreprengren
ikke vil veere i stand til at fuldfgre arbejdet uden
vaesentlige mangler, eller

d) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig misligholdelse
fra entreprengrens side med hensyn til forhold af
afgarende betydning for bygherren.

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav forlange, at
en underentreprengr eller en leverandgr fratages
henholdsvis udfgrelse af arbejde og levering af
materialer, s&fremt denne veesentligt har tilsidesat
geeldende regler eller aftalte vilkar om samfundsansvar,
herunder regler om sikkerhed og arbejdsmiljg. Under
samme betingelser kan bygherren bortvise
enkeltpersoner fra byggepladsen.

Entreprengrens heeveret

8§ 60. Entreprengren kan efter skriftligt pakrav haeve
entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en veaesentlig forsinkelse som
falge af bygherrens forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse, og bygherren ikke udfolder rimelige
bestraebelser for at fremme arbejdet mest muligt,
eller

b) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig forsinkelse eller
misligholdelse fra bygherrens side med hensyn til
forhold af afggrende betydning for entreprengren.

Konkurs og rekonstruktion mv.

§ 61. Hvis en part erkleeres konkurs, kan den anden part
straks heeve aftalen, i det omfang konkurslovens regler
ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtreede i aftalen i medfar af
konkurslovens regler, skal boet pa forespgrgsel give
meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Hvis boet gnsker at indtraede i aftalen i medfar af
konkurslovens regler, skal boet pa forespgrgsel give
meddelelse herom indenfor 5 arbejdsdage.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige, hvis en part tages
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens
gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at veere saledes, at
parten ma antages at vaere ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at parten
ikke har stillet — eller p& den anden parts opfordring ikke
straks stiller — betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse, jf. § 9 og § 10.
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Stk. 4. Hvis parten gnsker at viderefgre aftalen i medfar
af konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten
pa forespgrgsel give meddelelse herom uden ugrundet
ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kreeves oplgst af
Erhvervsstyrelsen, kan den anden part haeve
entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse,
hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at et pakrav
fra den anden part er kommet frem, dokumenterer, at
betingelserne for dets oplgsning ikke er til stede, eller
hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse.

En parts dad

§ 62. Hvis en part dgr, og boet behandles som insolvent
bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 og 2, tilsvarende
anvendelse.

Feelles regler om opheevelse

§ 63. Ophaevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophaevelsen skal den part, der
haever aftalen, skriftligt indkalde til en
registreringsforretning (stadeforretning) mellem parterne,
der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet
aftales, afholdes stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag
efter, at indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved
uenighed om arbejdets stade kan stadeforretningen
gennemfgres ved syn og skagn udmeldt af
Voldgiftsneevnet, jf. § 66.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfeerdiges en
registreringsprotokol, der beskriver omfang og kvalitet af
det udfgrte arbejde. Dokumentet underskrives af
parterne, medmindre registreringen foretages ved syn
0g skan.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet ikke har givet
mgde ved stadeforretningen, kan den mgdende part
gennemfgre den uden den fraveerendes medvirken og
skal da snarest muligt sende registreringsprotokollen til
den fraveerende. Indsigelser mod indholdet af
protokollen skal fremsaettes skriftligt senest 5
arbejdsdage efter, at den er modtaget.

Stk. 5. Ved ophaevelse fra bygherrens side er bygherren
eller den, der feerdigger arbejdet pa bygherrens vegne,
berettiget til at benytte entreprengrens materialer og
materiel, som befinder sig pa byggepladsen, hvis
fiernelse inden arbejdets feerdigggrelse vil pafare
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bygherren tab. Der skal ydes saedvanligt vederlag for
anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophaevelse fra den ene parts side er den
anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets
almindelige regler.

J. Tvister

Lgsningstrappe

§ 64. En tvist mellem parterne skal sgges afklaret og
forligt ved forhandling mellem deres projektledere senest
5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om
forhandling efter denne bestemmelse. Efter afleveringen
finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet
sgges afklaret eller forligt efter stk. 2.

J. Tvister tilfgjes, at: "Entreprengren er forpligtet til
med underentreprengrer, veesentlige leverandgrer og
radgivere at aftale, at tvister skal afgares ved
mediation og maegling, syn og skgn, beslutning om
stillet sikkerhed, hurtig afggrelse og voldgift udmeldt af
Voldgiftsneevnet for Bygge- og Anleegsvirksomhed i
henhold til 88 65-69. Dette skal p& anfordring
dokumenteres af entreprengren”.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den
sgges forligt ved forhandling mellem parternes
ledelsesrepraesentanter senest 5 arbejdsdage efter
udlgbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt
efter 1. pkt., skal ledelsesrepraesentanterne inden
samme frist drgfte det naeste skridt til lgsning af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og
ledelsesrepraesentant senest 5 arbejdsdage efter, at
entrepriseaftalen er indgaet.

Stk. 4. Mediation, maegling, hurtig afgarelse og voldgift
kan ikke iveerkseettes, fgr forhandlingsproceduren efter
stk. 1 og 2 er gennemfgrt. Det samme geelder syn og
skan, medmindre syn og skgn ivaerksaettes for at sikre
bevis.

Mediation og maegling

§ 65. Voldgiftsneevnet udpeger efter anmodning fra en
part en mediator med henblik p& at Izse en tvist ved
forlig. Anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret,
der behandler den pageeldende tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke iveerkseettes, hvis en part
gnsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afggrelse
og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage
efter, at der er anmodet om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsneevnet udpeger mediatoren efter hgring
af parterne med en frist pa 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et
mediationsmgade, der skal afholdes senest 10
arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.
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Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at
gennemfgre mediationsproceduren, og voldgift kan ikke
iveerkseettes eller fortseettes, far proceduren er afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar

a) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opna
forlig.

Stk. 7. For sager om mediation geelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 8. Nar mediation angar flere end 2 parter, geelder
bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i deres indbyrdes
forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende
anvendelse pa meegling.

Syn og skgn

§ 66. Voldgiftsnaevnet udmelder efter anmodning fra en
part syn og sken med henblik pa at sikre bevis for eller
bedgmme faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om
beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig afggrelse, kan
der ikke udmeldes syn og skgn om samme forhold, far
sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig
afgarelse er afsluttet, medmindre formalet med syn og
skan er at sikre bevis.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udmelder — normalt efter hgring
af parterne — en eller flere skansmeend og treeffer
afggrelse om skgnstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og skan ved anden skgnsmand kan kun
finde sted, hvis Voldgiftsnaevnet finder, at der er
anledning dertil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skgn verserer,
anleegges voldgiftssag om skansforretningens emner,
fortseetter sk@gnsforretningen som syn og skan under
voldgiftssagen. Parter i skgnsforretningen, der ikke er
parter i voldgiftssagen, fortsaetter som skgnsadciterede.

Stk. 5. For syn og skgn geelder de regler, som er fastsat
af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 6. Nar syn og skan angar flere end 2 parter, geelder
bestemmelserne i stk. 1-5 ogsa i deres indbyrdes
forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

§ 67. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra en
part en sagkyndig til at treeffe beslutning om udbetaling,
nedskrivning og ophgar af stillet sikkerhed, jf. § 9, stk. 11
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0og 12, og § 10, stk. 5 og 6, medmindre der forinden er
truffet afggrelse derom efter § 68 eller § 69, eller det
forhold, der begrunder kravet, allerede er genstand for
tvist mellem parterne under en verserende sag efter §
68 eller § 69.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
sagkyndige efter hgring af parterne med en frist p& 3
arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver part
afgive et indleeg senest 5 arbejdsdage efter
modtagelsen af modpartens indleeg. Hvis ganske
seerlige omsteendigheder taler afggrende for det, kan
Voldgiftsnaevnet forleenge fristerne eller tillade afgivelse
af ét yderligere indlaeg fra hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist p& normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pa 5 arbejdsdage.
Der kan ikke gennemfares syn og skan som et led i
sagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige
har modtaget det sidste indleeg og eventuelle
supplerende oplysninger og materiale og har
gennemfgrt en eventuel besigtigelse, traeffer den
sagkyndige beslutning om, i hvilket omfang kravet skal
imgdekommes, og hvem der skal betale udgifterne ved
sagens behandling.

Stk. 7. Det kan i seerlige tilfeelde bestemmes, at
udbetaling til entreprengrer og til bygherrer, der ikke er
en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation,
betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige treeffer i
sa fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og
om betingelserne for dens udbetaling eller ophar.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i seerlige tilfeelde i stedet for
at treeffe beslutning om stillet sikkerhed henvise parterne
til at anleegge voldgiftssag efter § 69.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3
arbejdsdage efter, at parterne og garanten har faet
skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter.
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En beslutning om nedskrivning eller ophgr af stillet
sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er
truffet. Beslutningen kan indbringes for voldgift senest 8
uger efter, at den er truffet, og der treeffes da ved
voldgiften endelig afg@relse om tvisten. Hvis der ikke
anleegges voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver
beslutningen herefter endelig. Indbringelse for voldgift
har ikke opsaettende virkning, medmindre beslutningen
angar nedskrivning eller ophgr af stillet sikkerhed, og
voldgiftsretten traeffer anden bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed
geelder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Hurtig afgarelse

§ 68. Voldgiftsneevnet udpeger efter anmodning fra en
part en opmand til at treeffe en hurtig afggrelse om

a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage
eller foretage modregning i entreprengrens
betalingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange sendringer og
entreprengrens ret til at udfare sddanne aendringer,

C) entreprengrens ret til ekstra betaling for sendringer
og bygherrens ret til godskrivning for besparelse ved
eendringer,

d) entreprengrens ret til regulering af
entreprisesummen,

e) udformningen af detailtidsplan,

f) entreprengrens og bygherrens ret til
tidsfristforlaengelse,

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst af
arbejde eller materialer,

h) fastleeggelse af greenseflader for arbejde,

i) afslag pa godkendelse af en udpeget
underentreprengr,

j) tvister med en veerdi under 200.000 kr., og

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke ivaerksaettes,
hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere opmaend
efter hgring af parterne med en frist pa 3 arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
hurtig afgerelse, men kan ikke bringe andre tvister ind
under sagen. Senest samtidig med afgivelse af svar, kan
modparten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved
et adcitationsskrift, og den pagaeldende skal da afgive
svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af
adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et
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indleeg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af
modpartens indlaeg. Hvis ganske seerlige
omsteendigheder taler afggrende for det, kan
Voldgiftsnaevnet forleenge fristerne eller tillade afgivelse
af ét yderligere indlaeg fra hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist p& normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pa 5 arbejdsdage.
Der kan ikke gennemfares syn og sken som et led i
sagen.

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har
modtaget det sidste indleeg og eventuelle supplerende
oplysninger og materiale og har gennemfgrt en eventuel
besigtigelse, treeffer opmanden afgarelse med
bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved
sagens behandling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation
eller maegling efter § 65 eller til at anleegge voldgiftssag
efter 8§ 69, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er
egnet til hurtig afgarelse.

Stk. 9. En hurtig afgerelse har som en voldgiftskendelse
bindende virkning for sagens parter. Afggrelsen skal
opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afgarelsen
kan indbringes for voldgift efter § 69 senest 8 uger efter,
at den er truffet, og der treeffes da ved voldgiften endelig
afggrelse om tvisten. Hvis der ikke anlaegges
voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver afgarelsen
herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke
opseettende virkning, medmindre voldgiftsretten treeffer
anden bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afggrelse geelder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 11. Nar en sag om hurtig afggrelse angar flere end
2 parter, geelder bestemmelserne i stk. 1-10 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Voldgift

§ 69. Tvister mellem parterne afggres endeligt ved
voldgift ved Voldgiftsnaevnet.

Erstatningskrav fra tredjemand mod bygherren

Nar tredjemand rejser et erstatningskrav mod
bygherren for skade, som tredjemand har faet pafart i
forbindelse med arbejdets udfgrelse, falges falgende
procedure:

e Bygherren videresender skadelidtes
erstatningskrav til entreprengren til videre
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foranstaltning. Skadelidte orienteres samtidig
herom af bygherren.

e Entreprengren er forpligtet til at svare
skadelidte med kopi til bygherren inden 3 uger.
Svaret skal indeholde en opsummering af
sagsforlgbet, og entreprengrens konklusion
vedr. ansvarsplacering og det kreevede
erstatningsbelgb.

e Hovis bygherren ikke finder, at entreprengren
har svaret skadelidte tilfredsstillende vedr.
erstatningsansvaret, og dette ikke hurtigt
lgses, indkalder bygherren entreprengren til et
mgde.

e Huvis der efter afholdelse af mgde fortsat er
uenighed om erstatningsansvaret, kan
bygherren — hvis bygherren finder, at
betingelserne herfor er til stede — udbetale
erstatning til skadelidte og efterfalgende
anlaegge regressag ved domstolene mod
entreprengren.

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav

Ved tredjemands sagsanleeg ved domstolene mod
bygherren med krav om erstatning for skade pafart i
forbindelse med arbejdets udfgrelse, accepterer
entreprengren, at bygherren kan adcitere
entreprengren under retssagen. Entreprengren
accepterer endvidere, at bygherren kan anlsegge
regressag ved domstolene mod entreprengren, hvis
bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for
skade pafart i forbindelse med arbejdets udfarelse.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anleegges far 4 uger
efter, at et forhandlingsforlgb om tvisten efter § 64 er
afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anleegges, hvis
der verserer en sag om mediation, maegling, hurtig
afggrelse eller beslutning om stillet sikkerhed angaende
samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk.
4 skal behandles efter reglerne for forenklet
voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling, hvis

a) parterne er enige derom, eller
b) en af parterne anmoder derom, og sagens veerdi er
hgjst 1 mio. kr.
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Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling saettes
voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre
parterne er enige om, at den skal indskreenkes til 1
dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til 5
dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling saettes
voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne er
enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere.
Voldgiftsdommerne kan veere faglige dommere, der
udpeges af Voldgiftsneevnet, eller juridiske dommere,
der udpeges af formanden for Voldgiftsnaevnets
preesidium. Udpegning sker i alle tilfeelde efter hgring af
parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager geelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 7. Nar en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-6 ogsa i deres
indbyrdes forhold.




