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SARLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

1. STYRING OG SAMARBEJDE.

1.1. Alment

"Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde” er supplerende, saerlig beskrivelse til
AAB Styring og samarbejde, december 2019.

Entreprengren planlaegger og tilrettelaegger omfanget af og tidspunkt for de enkelte arbejder

1.2. Projektgennemgang

Projektgennemgangen afholdes inden arbejdets opstart.

Entreprengren skal som minimum gennemga og forklare:

eArbejds- og tidsplan

eOrganisation og personalets kvalifikationer

eHvorledes han vil gennemfgre de planlagte arbejder, herunder beskrive arbejdets udfgrel-
se, angive forholdsregler vedrgrende trafik, miljg og arbejdsmiljg, samt hvem der er an-
svarlig for gennemfgrelse af de enkelte aktiviteter, hvilket materiel, personlige veerne-
midler mv. der skal anvendes

eHvorledes han vil fgre egenkontrol med arbejdets udfgrelse.

Generelt

Ud over det i AAB anfgrte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om:

Hvornar myndighedsgodkendelser skal foreligge

Hvorndr materialer leveret af bygherren skal veere til disposition

Hvornar trafik omlaegges

Foranstaltninger af hensyn til miljg, arbejdsmiljg og trafiksikkerhed og -afvikling
Oversigt over manedlige udbetalingers forventede stgrrelse

Tidspunkter for evt. arbejder ud over normal arbejdstid.

Tidspunkt/perioder til ledningsejernes arbejder.

Foranstaltninger for forebyggelse af spredning af Corona-virus.

Der er adskillige stgrre anlaagsarbejder i gang i Sendervig omradet, hvilket en-
treprengren skal tage hensyn til i forbindelse med udarbejdelse af arbejdspla-
nen. Entreprengren skal sikre at fremkommeligheden pa vejnettet pavirkes
mindst muligt af langsomme kgretgjer, ved eksempelvis at begraense langsom
kersel i myldretider og vaere opmaerksom pa trafikafviklingen generelt.
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1.3.

1.4.

Arbejdsplanen skal udarbejdes saledes arbejdet udfgres i fglgende raekkefglge og med fal-
gende bindinger:

o Arbejder med muld og rdjord tilpasses sadan at der kan udtage prover af rdjord
jf. SAB Jordarbejde.

o Det skal paregnes at alle arbejder vedr. rundkgrsel og eksisterende kgrebane og
cykelsti pd Sgndervig Landevej skal vaere faerdiggjort for trafik senest den 9. ok-
tober 2020.

o Ledningsejers arbejdsinstrukser.

Asfaltopretninger og nye asfaltbaerelag ovenpa eksisterende asfaltbeleegninger, udfgres
umiddelbart forud for- og sammen med asfaltarbejderne.

Arbejder ved private lodsejere hvortil der kan forventes stgrre grad af hensyntagen, skal pa-
regnes udfgrt pa naermere bestemte tidspunkter, herunder begraenset arbejdstid pa hverda-
ge samt udfgrelse uden for tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 18.00 pad hverdage.

Plan for vejrligsforanstaltninger
Entreprengrens arbejdsplan skal tage hensyn til ngdvendig tid, mandskab og materiel,
herunder ogsa tiltag til forebyggelse af spredning af Corona-virus. BFA-BA har udgivet en
branchevejledning, hvori der er gode rad at hente vedr. forebyggende tiltag. Vejledningen
kan findes p&: https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbeidet/corona.

Kontrol

Entreprengrens egenkontrol
For ikke rutinemaessig prgveudtagning og prgvning skal entreprengren varsle bygherren
mindst 1 arbejdsdag, inden prgveudtagning/prgvning skal finde sted.

Entreprengren skal dokumentere kvaliteten af det udfgrte arbejde ved egenkontrol med til-
hgrende dokumentation. Egenkontrollens art og omfang skal opfylde krav i udbudsmateria-
let.

Bygherrens kontrol

Uafhaengigt af entreprengrens kontrol kan bygherren gennemfgre kontrol af arbejdet.
Bygherrens kontrol fritager ikke entreprengren for ansvar for, at arbejdet udfgres i
henhold til de stillede krav.

Afhjalpning af fejl og mangler

Hvis der konstateres afvigelser, er entreprengren forpligtet til at udbedre manglerne inden
for de tidsfrister, der er anfgrt i SAB for de respektive arbejder eller aftalt med bygherren.
Entreprengren skal endvidere redeggre for tiltag til imgdegaelse af gentagelser af afvigelser-
ne.

Dokumentation
Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 1 eksemplar.

Entreprengren skal udarbejde dokumentation for udfgrte kontroller samt udfgrte registrerin-
ger i henhold til kravene i udbudsmaterialet.

Entreprengrens kontroldokumentation skal udarbejdes Igbende i henhold til arbejdets frem-
drift og i takt med, at data og registreringer foreligger.

Dokumentation for kontroller og registreringer samles hos entreprengren pa struktureret
form, sdledes at den let kan genfindes. Bygherren skal have adgang til dokumentationen, li-
gesom dokumentationen p& forlangende skal udleveres til bygherren.

Ved entreprisens afslutning skal entreprengren til bygherren aflevere:
- Dokumentation for udfgrte kontroller og registreringer i henhold til krav i udbudsmaterialet

- Som-udfgrt tegninger med tydelige angivelse af afvigelser mellem projekt og udfagrelse.


https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona
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1.5.

Kvalitetsstyring og miljgledelse

Alment
Kvalitets- og miljgplanen skal forelaegges bygherren senest 10 dage efter kontraktindgdelse.

Procedure og arbejdsprocedurer.
Entreprengren skal som minimum udarbejde fglgende arbejdsprocedurer: som angivet i ud-
budskontrolplaner.

Styring af dokumenter og registreringer

P& denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail m.v.) mel-
lem bygherre og entreprengr.

Styring af dokumenter omfatter:
- Kvalitets- og miljgplanen

- Dokumenter, der indeholder registreringer og dokumentation for kontrol jf. kravene i
udbudsmaterialet

- Indgaende og udgdende dokumenter/post/praver m.v.

- Registreringer vedr. kvalitet af produkter og ydelser samt registreringer vedrgrende
miljg- og arbejdsmiljg-forhold

- Projektdokumenter udarbejdet af entreprengren (tegninger, beregninger, afmaerk-
ningsplaner m.v.)

- Plan for sikkerhed og sundhed

- Beredskabsplaner

Uddannelse og traening.

Fglgende arbejder skal udfgres af faguddannede medarbejdere eller medarbejdere med en
dokumenteret erfaring inden for det pageeldende fag:

- kloakarbejder, broleegningsarbejder og asfaltarbejder.
Mindst en medarbejder skal have deltaget i kurset “Vejen som arbejdsplads”, og have
et gyldigt kursusbevis. Det er alene medarbejdere med gyldigt VSA-bevis der kan sta for

planlaegning af og kontrol med skilte- og afmaerkningsplaner.

Styring af underentreprengrer og leverandgrer

Underentreprengrer, leverandgrer samt eventuelle konsulenter/projekterende skal vaere om-
fattet af en kvalitets- og miljgplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentrepreng-
rer, leverandgrer og eventuelle konsulenter/projekterende.

Styring af bygherreleverancer

Entreprengren skal redeggre for modtagekontrol, hdndtering og opbevaring af bygherreleve-
rancer i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet.

Styring af inspektions-, prgvnings- og méleudstyr

Entreprengren skal pa forlangende redeggre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering mv.
af inspektions-, prgvnings- og maleudstyr.

Kvalitets- og miljgaudit (miljgrevision)

Entreprengren skal redeggre for planlaagning og gennemfgrelse af interne kvalitets- og mil-

jeaudit (miljgrevisioner). Entreprengren skal pa forlangende fremlaegge sin auditplan for
bygherren.
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1.6.

1.7.

Styring af aandringer

Entreprengren skal, i det omfang der udfgres sendringer pd bygherres anlaeg, eller hvor der
konstateres afvigelser mellem det aktuelle anleeg og de udleverede tegninger, datalister mv.,
registrere dette, og efter afslutning af arbejdet det padgaeldende sted, aflevere registreringen
til bygherren.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede
afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redeggre for handlinger, der ivaerksaettes til
afhjeelpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensa-
tion, orientering til og involvering af bygherren, begraensning af konsekvenser, sikring mod
gentagelser m.v.

Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsomraderne

Entreprengren skal deltage i samarbejde med bygherren samt andre entreprengrer og leve-
randgrer om sikkerhed og sundhed i arbejdsomraderne.

Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtggrelse om bygherrens pligter (BEK om bygherrens
pligter) i geeldende udgave samt Arbejdstilsynets bekendtggrelse om indretning af bygge-
pladser mv. i geeldende udgave.

Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i feellesomrader
Alment

Bygherren har udpeget en sikkerhedskoordinator for projekteringsfasen, (AMK-P) hvis navn
oplyses senest ved byggepladsens etablering.

Entreprengren skal i forbindelse med indg3else af entrepriseaftalen levere og udpege en sik-
kerhedskoordinator (AMK-B), der opfylder kvalifikationskravene i BEK vedrgrende Bygher-
rens pligter og udfylde overdragelseskontrakt til AMK-B vedlagt som bilag E.

Opfyldelse af kvalifikationskravene skal dokumenteres ved fremlzeggelse af CV samt evt.
kursusbevis for gennemfgrelse af arbejdsmiljguddannelse hvis ngdvendigt.

Ved bygherrens projektering er det med udgangspunkt i bestemmelserne i BEK vedrgrende
bygherrens pligter vurderet at byggepladsen vil veere mellemstor 5-10 mand med samtidig.

Arbejdsmiljgkoordinatoren, leveret af entreprengren, skal varetage arbejdsmiljgkoordinerin-
gen pa bygherres vegne pa byggepladsen i hele entreprisens varighed pa falgende grundlag:

e BEK vedrgrende Bygherrens pligter.

e Bilag D Overdragelseserklzering af arbejdsmiljgkoordinering.

e Bilag A Arbejdsmiljgkoordinering i projekteringsfasen - Afklaring.

e Bilag B Arbejdsmiljgkoordinering i projekteringsfasen - Byggeplads.

e Bilag C Arbejdsmiljgkoordinering i projekteringsfasen - Risikovurdering.

Arbejdsmiljgkoordinatoren (AMK-B) er ansvarlig for udarbejde, ajourfgre og vedligeholdelse
af Plan for Sikkerhed og Sundhed og skal deltage i overdragelse mgde med bygherrens ar-
bejdsmiljgkoordinator for projekteringsfasen.

Entreprengren skal paregne at arbejdsmiljgkoordinatoren skal afholde sikkerhedsrunderinger
hvert 14. dag og forelaegge resultatet heraf pd byggemgader.

I det at byggepladsen skgnnes at blive mellemstor skal entreprengren ikke pdregne at ar-
bejdsmiljgkoordinatoren skal afholdes selvstaendige sikkerhedsmgder. Sikkerhed og ar-
bejdsmiljo skal paregnes handteret af arbejdsmiljskoordinatoren i forbindelse med bygge-
mgder.

Arbejdsmiljgkoordinatoren skal foretage anmeldelse af arbejdet til Arbejdstilsynet.

Planlaegning
Afgreensning

Entreprengren skal foresta etablering og vedligeholdelse samt fijernelse af fglgende:
¢ Afmeerkning og afspaerring af byggeplads
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1.8.

e Ngdvendige feelles forsyninger til byggepladsen.
(www.bar-ba.dk)

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
Ved bygherrens projektering er det med udgangspunkt i bestemmelserne i BEK vedrgrende
bygherrens pligter vurderet, at der er krav om PSS for entreprisen.

Det pahviler arbejdsmiljgkoordinatoren at udarbejde og vedligeholde Plan for Sikkerhed og
Sundhed i hele anlaegsperioden, pa baggrund af bygherrens PSS og risikovurdering fra pro-
jekteringsfasen, som vist i bilag A.

Planen skal udarbejdes og ajourfares saledes at den kan indgd som grundlag for samarbejdet
om sikkerhed og sundhed med de gvrige arbejder inden for entrepriseomradet. Planen skal i
hele anlaegsperioden veere tilgaengelig for de beskeeftigede og arbejdsgiverne pa byggeplad-
sen.

Krav til PSS er baseret pa Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 117 af 5. februar 2013 (BEK
vedr. bygherrens pligter).

Vedrgrende indholdet af PSS kan henvises til Branchevejledning: Byggepladsens plan for
sikkerhed og sundhed
(www.bar-ba.dk).

Beredskabsplan
Entreprengrens beredskabsplan skal omhandle fglgende forhold:

- Personskade

- Tingskade

- Nedfald af materialer

- Uforudset jordforurening

- Uforudset grundvandsforurening

- Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient
- Udskyl af jord mm. til vandlgb og sger
- Spild af breendstof og kemikalier

- Brand

- Brud pa forsyningsledninger

- Stgv

- Stgj

- Vibrationer

- Saerlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/eksplosive
materialer, hgjspaending m.v.)

Trafiksikkerhed og -afvikling

Alment
Vejregler for Afmaerkning af vejarbejder mm., Vejregelrddet, september 2017, med tilhgren-
de tegningsbilag er udgangspunkt for krav.

Entreprengren skal ved planlaeagning og gennemfgrelse af arbejdet tilgodese trafiksikkerhed,
trafikafvikling og fremkommelighed, saledes

- at gener for trafikanter med hensyn til varighed og omfang begraenses mest muligt
- at sikkerheden for trafikanter af alle typer tilgodeses i alle faser af arbejdet

- at sikkerhed og arbejdsmiljg for entreprengrens medarbejdere tilgodeses i alle faser af
arbejdet.


http://www.bar-ba.dk/
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Arbejder ved eller pa veje
Alment

Entreprengrens medarbejdere, der er beskaeftiget med afmeerkningsarbejder, eller som ar-
bejder i omrader, hvor det ikke er muligt at etablere en friafstand mellem arbejdsomrade og
trafikerede arealer pa min. 1,0 m, skal have gennemfgrt og bestdet kurset “Vejen som ar-
bejdsplads”. Entreprengren skal fremlaegge dokumentation herfor.

Planlaegning og gennemfgrelse af arbejder ved eller pa veje skal ske i overensstemmelse
med "Vejregler for Afmaerkning af vejarbejder mm.", Vejregelradet, i gaeldende udgave, med
tilhgrende tegninger. Vejmyndighedens godkendelse skal indhentes, og anvisninger fra
vejmyndighed og politi fglges.

Afmaerknings- og omkgrselsplaner

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde planer, inklusive afmaerkningsplaner, for
feerdslens afvikling i alle faser af arbejdet, herunder omlaegninger af trafikken, og forelaegge
disse for bygherren.

Efter entreprengrens indarbejdelse af bygherrens kommentarer fremsender entreprengren
afmaerkningsplanerne til vejmyndigheden for godkendelse.

Entreprengren skal i sin planlaegning indregne tid til vejmyndighedens godkendelse af af-
maerknings- og omkgrselsplaner.
Entreprengren skal sgge gravetilladelse hos vejmyndighed og efterfglge disse.

Trafikafvikling pa Sgndervig Landevej i forbindelse med anleeg af ny rundkgrsel, ny
omfartsvej samt adgang til Lalandia.

Eftersom Sgndervig Landevej er den eneste direkte adgangsvej til Sgndervig by, samt for
trafik videre mod Hvide Sande, ma der ikke tilrettelaegges arbejder som indskraenker frem-
kommeligheden pa Sgndervig Landevej.

Det vil sige at der til enhver tid skal veere to spor farbare.

I forbindelse med etablering af ny rundkgrsel pa Sgndervig Landevej, skal entreprengren
etablere en interimsvej, syd for Sgndervig Landevej, hvorved trafikken kan ledes udenom
arbejdsarealet der er ngdvendigt for etablering af rundkgrslen.

Entreprengren skal fremkomme med forslag til interimsvejens forlgb og forelaegge dette til
godkendelse hos bygherre og dennes tilsyn. Som udgangspunkt kan det anbefales at inte-
rimsvejen fglger linjefgringen af den forlagt cykelsti langs Sgndervig Landevej. Hermed kan
en del af opfyldningen i forbindelse med interimsvejen genbruges til etablering af forlagt cy-
kelsti.

Interimsvejen skal have to kgrespor & 4 meter, sdledes cyklister ogsd kan faerdes sammen
med biltrafik. Interimsvejen skal befaestes med asfalt, som er dimensioneret for en betragte-
lig maangde tung trafik som afvikles i forbindelse med de gvrige anlaegsarbejder i og om-
kring Sgndervig.

Interimsvejens forlgb skal udformes saledes kapaciteten pa Sgndervig Landevej pavirkes sa
lidt som muligt. Dog accepteres det at hastigheden pa interimsvejen og ved dennes tilslut-
ning til Sgndervig Landevej saenkes til 50 km/t.

Efter etablering af rundkgrsel skal trafikken omlaegges til denne og interimsvejen fjernes,
bort set fra den opfyldning der eventuelt skal benyttes til etablering af forlagt cykelsti.

Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere

Tilladelser og godkendelser fra myndigheder og ledningsejere er indarbejdet i projektmate-
rialet eller fremgdr af dokumenter bilagt udbudsmaterialet.

Entreprengren skal pa grundlag heraf indhente de for arbejdets gennemfgrelse forngdne
supplerende tilladelser og godkendelser fra myndigheder og ledningsejere.

Entreprengren ma ikke uden naermere aftale med bygherren rette henvendelse til myndighe-
der og ledningsejere vedrgrende forhold, hvortil der allerede foreligger tilladelser eller god-
kendelser.
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2.2,

2.3.

Bygherren skal have kopi af al relevant korrespondance med myndigheder og ledningsejere
af betydning for entreprisens gennemfgrelse

Forhold til ledningsejere
Ledningsarbejder i arbejdsarealet skal accepteres.

Det pahviler entreprengren at indhente oplysninger om eksakt omfang og beliggenhed af
ledninger, samt at indhente og fglge alle ngdvendige arbejdsinstrukser fra ledningsejere.

Det pahviler entreprengren at traeffe nodvendige aftaler med ledningsejere angdende flytning
eller omlaegning af ledninger. Alle aftaler skal forelaegges for bygherren.

ARBEJDSPLADS

"Saerlige Arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads” er supplerende, szerlig beskrivelse til AAB Ar-
bejdsplads af juli 2019.

Folgende skal kunne benytte arbejdsomradet og adgangsveje uden vedligeholdspligt:
- Ledningsejere

- Offentlige myndigheder

- Bygherren og dennes repraesentanter

- Lodsejere

Ngdvendig vedligeholdelse og renholdelse af adgangsvej og arbejdsveje pdhviler entrepreng-
ren.

2.1. Situationen ved arbejdets start og under udfgrelse

Arbejdsomrader overtages af entreprengren, som de henligger pa dagen for afgivelse af tilbud.
Entreprengren skal tage hensyn til andre arbejder, der samtidig med denne entreprise bliver
udfgrt inden for graenserne af entreprisen, og entreprengren skal indordne sig den ngdvendige
koordinering af arbejderne.

Afsaetning

2.2.1. Bygherrens afszetning

Bygherren anviser 5 afsaetningsfikspunkter. Kun disse fikspunkter ma anvendes, og eventu-
elle koter til eksisterende anlaeg anfgrt pa planer ma ikke laegges til grund for afsaetning.
Bygherren foretager ingen yderligere afseetning.

Entreprengren far udleveret tegninger pa digital form (dwg eller dxf —fil), og skal selv pa
grundlag af projektmateriale beregne afsaetningsdata og forestd afszetning.

Digitale plantegninger udleveres i 2D.

2.2.2. Entreprengrens afsaetning

Al gvrig afsaetning pahviler entreprengren.
Entreprengren har det fulde ansvar for bevarelse af de af bygherren etablerede fikspunkter.

Arbejdsomrdde, arbejdsplads og adgangsveje

2.3.1. Arbejdsomrader:

Eksisterende kgrebanearealer med trafik og nye kgrebanearealer efter disses etablering med
asfalt, ma ikke benyttes som stationaer arbejdsplads og oplag.

Arbejdspladsen ma ikke anvendes til overnatning.
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2.4.

Entreprengren skal stille forngdne rum evt. i skure - inklusive opvarmning, belysning, rengg-
ring m.v. - til radighed for byggemgader.

Entreprengren skal sgrge for de ngdvendige forsyninger til skurbyerne (el, vand, kloak), og
omkostninger hertil skal veere indeholdt i prisen.

Adgangsveje

Adgang til arbejdsomradet, levering af varer og materialer samt bortkgrsel af jord skal ske
fra eksisterende offentlige veje, samt via nordlig indkgrsel til eksisterende vindmgllevej. Syd-
lig indkgrsel til vindmgllevej fra Holmsland Klitvej m& kun i begraenset omfang benyttes som
adgangsvej til projektomradet. Dette er for at sikre kapaciteten i krydset mellem Sgndervig
Landevej og Holmsland Klitvej.

Fglgende skal have adgang til/kan benytte entreprengrens adgangsveje uden vedligeholds-
pligt:

- Ledningsejere

- Lodsejere

- Offentlige myndigheder

- Bygherrerne og deres repraesentanter

- Forpagtere med vejret til tilstgdende jordstykker

Ngdvendig etablering, vedligeholdelse og renholdelse af adgangsveje pahviler entreprengren.

2.3.2. Aflevering af arbejdsomrader, arbejdsarealer og adgangsvej
Alle bergrte arealer skal ved arbejdets afslutning veaere retablerede og ryddede.

I forbindelse med nedbrydningsarbejde har entreprengren det fulde ansvar for eventuelle
skader pa bygninger og gvrige anlaeg tilhgrende bygherren, som matte opsta i forbindelse
med entreprisens udfgrelse. Ovennaevnte gaelder ligeledes for naboejendomme med tilhg-
rende anlaeg. Under nedbrydningsarbejdets udfgrelse ma de omkringliggende nabogrunde
ikke benyttes, med mindre entreprengren har indhentet skriftlig tilladelse fra bergrte ejere.
I tilfelde af beskadigelser skal den respektive entreprengr for egen regning genoprette ska-
den.

Asfaltbelzegninger, kantsten og fortovsbelaegninger pa offentlige eller private veje, som be-
skadiges under entreprengrens arbejde, skal inden afleveringen retableres i fuldt omfang.
Feerdselsregulerende foranstaltninger

Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspaerringer og
afmeaerkning.

Afspaerrings- og afmaerkningsmateriel leveres af entreprengren.

Materialer og materiel til afspaerring og afmaerkning skal opfylde krav i “Vejregler for
afmaerkning af vejarbejder mm.” i gaeldende udgave.

Folgende foranstaltninger skal paregnes udfgrt inden for entreprisen:
= Afmeerkning i forbindelse med arbejder pa og langs veje.

= Entreprengren skal i sin planlaegning forudsaette, at sikkerhed og
fremkommelighed for gvrige trafikanter, herunder begraensning af ventetider,
prioriteres hgjt.

= Entreprengren skal levere og opseette samt i byggeperioden vedligeholde
afmaerkning og trafikvaern til sikring af arbejdsomradet.

= Entreprengren udarbejder forslag til afmaerkningsplaner, opstilling af trafikvaern
og afspaerringer, som skal accepteres og godkendes af vejmyndighed og politi,
ligesom entreprengren sgger gravetilladelse mv...

= Afspaerring og trafikvaern skal fjernes af entreprengren efter endt brug.



Etablering af Sgndervig Omfartsvej Side 9 af 45
Sarlige Betingelser og Beskrivelser (SBB)

2.5.

= Vejarbejdsafmaerkning skal kontrolleres og vedligeholdes af entreprengren hele
anlaegsperioden, mindst 2 gange pr. arbejdsdag og mindst 1 gang pa gvrige
dage. I perioder, hvor der ikke finder aktivitet sted pa arbejdspladsen,
kontrolleres afmaerkningen 1 gang i dggnet.

Ledninger

Kontakt til ledningsejere pahviler entreprengren. Entreprengren skal sgge oplysninger i led-
ningsejerregistret LER.

Fglgende forholdsregler er gaeldende ved arbejder i naerheden af:
- Ledningsejerens instrukser, respektafstande mv.

- Elforsyningsanlaeg: “Staerkstrgmsbekendtggrelsen. Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbej-
de,vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i naerheden af elforsyningsanlaeg”, Sikkerhedsstyrelsen,
i geeldende udgave (se www.sikkerhedsstyrelsen.dk) og “Pas p& ledningerne og livet”.

- Naturgasledninger: “Pas p& gasledningerne! Sikkerhedsforskrifter for arbejder i neerheden
af naturgasledninger”, De Danske Naturgasselskaber, i geeldende udgave (se f.eks.
www.hng.dk/raadgivning)

Der er kendskab til fglgende ledningsanlaeg i omradet som fremgar af tegningsmaterialet:

- Vandledninger, eksisterende vandledninger omkring den fremtidige rundkgrsel
er flyttet forud for projektopstart. Vedrgrende vandledninger langs Holmsland
Klitvej aftales eventuelle arbejder Igbende med ledningsejer (RKSK Forsyning og
Sgndervig Vandvaerk).

- Vejafvandingsledninger i form af eksisterende vejafvanding i Sgndervig Lande-
vejs nordlige side, som omlaegges i neervaerende projekt.

- Naturgasledninger, eventuelle omlaegninger eller gvrige foranstaltninger aftales
Igbende med ledningsejer (Gasnet).

- Hgjspaendingskabler (jord).
Gravearbejde i neerheden af disse er farligt arbejde og der henvises til Skema B
og Skema C for sikkerhed og arbejdsmiljga.

o 60 kV jordkabel (2 stk.) tilhgrende Vattenfall som krydser fremtidigt vej-
tracé. Der henvises til bilag C. Ved gravearbejde naermere end 5 (servitut-
beelte) m fra kablet skal der fgr arbejdet pdbegyndes indhentes arbejdsin-
struks hos Vattenfall.

Vattenfall har oplyst at de vil fgre tilsyn med gravearbejdet i naerheden af
kablet udgravningen og de skal derfor kontaktes i god tid forud for grave-
arbejder i neerheden af deres kabler.

For at sikre fremtidigt vedligeholdelsesarbejde pa Vattenfalls kabler, etab-
leres der et @315 plast traekrgr 0,5 meter direkte over kablerne, saledes
der kan traekkes nye kabler uden at skulle afspaerre vejen.

I gvrigt skal alle instrukser fra Vattenfall overholdes ved arbejder i naerhe-
den af de pagzeldende kabler.

o 60 kV jordkabel tilhgrende Vestjyske Net Service som krydser fremtidigt
vejtracé.

Jordkabel forbliver pd eksisterende placering.

Vestjyske Net Service har oplyst at de vil fgre tilsyn med gravearbejdet i
naerheden af kablet udgravningen og de skal derfor kontaktes i god tid for-
ud for gravearbejder i naerheden af deres kabler.

- Svagstrgmskabler, eventuelle omlaagninger eller gvrige foranstaltninger aftales
lgbende med ledningsejer (RAH).

- Fiber/telekabler, eventuelle omlaagninger eller gvrige foranstaltninger aftales 1g-
bende med ledningsejer (TDC).

- Gadelys, der skal i projektet etableres kabelfgring for belysningsprojekt i rund-
kgrslen. Etablering af master m.m. varetages af anden entreprengr.


http://www.sikkerhedsstyrelsen.dk/
http://www.hng.dk/raadgivning
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Ud over ovenneevnte er der tilhgrende krydsende ledninger, ventiler, brgnde, skabe m.v..

2.6. Laboratoriefaciliteter

Der kraeves ved denne entreprise ikke oprettet laboratorium.

2.7. Miljeforhold

2.7.1. Alment:

Entreprengren skal i god tid fgr ivaerksaettelse af arbejder, der trods ivaerksatte foranstalt-
ninger kan give anledning til gener i form af stgj, vibrationer, stgv, lugt mv., advisere nabo-
er, der forventes bergrt af generne.

2.7.2. Stgjgener:
Entreprengren skal minimere gener i form af stgj ved eksisterende boliger.

Der stilles fglgende krav:
Maksimalt stgjniveau malt som maksimal veaerdi over en gennemsnitperiode pa 8 timer er:

Mandag - fredag kl. 07-18: 70 dB
Uden for dette tidsrum: 50 dB

2.7.3. Vibrationsskader og vibrationsgener

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af vibrationsskader og ge-
ner, herunder etablering af vibrationsdaempende foranstaltninger for kritiske arbejder samt
metoder og udstyr for maling af vibrationer.

For at imgdegad vibrationsskader pd omkringliggende bygninger ma vibrationshastigheder
ikke overstige 5 mm/s, malt pa de omkringliggende bygninger.

I bolignaere omrader ma arbejder, som medfgrer vibrationsgener, kun gennemfgres i dagti-
merne, dvs. i tidsrummet mandag - fredag kl. 07.00-18.00.

For vibrationskritiske arbejder, hvor der er risiko for overskridelse af kravene, skal entrepre-
ngren efter aftale med bygherren udfgre vibrationsmalinger pd fundamenter og i boligenhe-
der i omkringliggende bygninger.

2.7.4. Stgvgener
Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redeggre for, hvorledes stgvgener forebygges.

@vrigt i henhold til AAB

2.7.5. Lugtgener
I henhold til AAB

2.7.6. Forurening pa tilstedende veje

Entreprengren skal sikre, at jord fra hjul og undervogn fjernes, inden kgretgjer forlader ar-
bejdsomradet.

2.7.7. Beskyttelse af dyre- og planteliv

Arbejderne ma kun afvikles inden for det anviste arbejdsomrade.

2.7.8. Affaldshdndtering og -bortskaffelse

Al byggeaffald bortskaffes af entreprengren i henhold til Ringkgbing-Skjern Kommunes regu-
lativ for erhvervsaffald.
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3.2.

3.1.

Vinterforanstaltninger

Vejrligsbestemte foranstaltninger iveerkseettes af entreprengren efter aftale med bygherren.

JORDARBEJDER

"Seerlige Arbejdsbeskrivelse for Jordarbejder” er supplerende, saerlig beskrivelse til AAB
Jordarbejder februar 2018.

Arbejdet omfatter

- Rydning og opbrydning

- Afgravning af muld og rdjord

- Genindbygning og udsaetning af muld og rajord.

Forberedende arbejder

Generelt
Arbejdet omfatter jordarbejde.

Kontrolplan
Entreprengren skal dokumentere de kontroller der er angivet udbudskontrolplanen.

Rydning

Rydning omfatter fjernelse af al beplantning inden for arealerne til det nye anlaeg og i gvrigt,
i ngdvendigt omfang for arbejdets udfgrelse.

Entreprengren ma selv pa stedet overbevise sig om rydningens omfang.

Skilte, kantafmaerkningspaele, autovaern, hegn og lignende samt deres fundamenter, der skal
retableres p& samme sted og i samme hgjde, skal tages op pa en sadan made at materialer-
ne kan genanvendes. Hvis materialerne pafgres skader ved manglende agtpagivenhed, skal
erstatningsmaterialer leveres af entreprengren uden udgift for bygherren.

Eksisterende afstribning og vejudstyr der bergres i forbindelse med entreprisen skal efterfgl-
gende erstattes ved ny optegning og genetablering.

Eksisterende rgrfgrte grgfter opgraves og bortskaffes.

Alle ved rydningen fremkomne overskudsmaterialer skal bortskaffes af entreprengren til eget
tip.

Opbrydning

Opbrydning af eksisterende vej skal foretages med egnet materiel og metoder, saledes at
der ikke sker skader p& blivende belzegninger, ledninger og brgnde. Materiel og metoder skal
kunne godkendes af tilsynet.

Al asfalt pd Sgndervig Landevej, vej og sti, pa straskningen hvor der etableres rundkgrsel og
sti omlaegges, fraeses eller opbrydes og lsegges pa depot for genanvendelse som BL.

Asfalt pa Holmsland Klitvej pa straekningen, der nedlaegges, fraeses eller opbrydes og bort-
skaffes.

Omfang af @gvrig opbrydning fremgar af tegninger, herunder afspaerring af privat feelelsvej
samt slgjfning af en af to adgange til ejendommen Holmsland Klitvej 140. Arbejder ved slgjf-
ning af den ene adgang til Holmsland Klitvej skal koordineres med lodsejer.

Grusbelaegning pa eksisterende "vindmgllevej” skal bortgraves og genanvendes som BL i det
omfang det er anvendelig hertil.
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3.3.

3.4.

Inden udlaeg af ny belaegning i tilslutning til eksisterende belzegning renskaeres den eksiste-
rende belaegning til ny belaegningskant i fortanding som beskrevet i Vejdirektoratets AAB
"Varmblandet asfalt”, afsnit 3.5.3. ved tilslutninger.

Ikke-genanvendelige materialer fra opbrydning skal bortskaffes af entreprengren.

Behandling af overjord/muld

Alment
Behandling af overjord omfatter afremning af muld og grus med vaekstlag.

3.3.1. Udfgrelse

Muld afremmes fra alle arealer til vejanleeg og kloakledninger uden for vejtracé.
Der skal ikke aframmes muld og vaekstlag hvor yder- og skillerabatter ligger i pafyldning.

Hvor muld skal genanvendes afrsmmes vaekstlag for sig og ren muld for sig.
Ren muld til genanvendelse lzegges i depot pd arbejdsarealet langs vejene/arbejdsareal.

Afgravet vaekstlag og evt. overskydende muld kgres til eget tip af naervaerende entreprengr.

Handtering af forurenet jord.

Grundlag

Lovbekendtggrelse nr. 1427 af 4. december 2012 (Jordforureningsloven)
Bekendtggrelse nr. 1479 af 12. december 2009 (Jordflytningsbekendtggrelsen)
At-vejledning, Arbejdets udfgrelse. D.2.23, Arbejde i forurenet jord, oktober 2008.

Orientering
Denne beskrivelse indeholder retningslinjer for handtering af forurenet jord hidrgrende fra pa
forhand kendte forureninger og fra forureninger, som traeffes under jordarbejdet.

Matr. nr. 7000a, 7000h og 7000q, Segard Hgd., Nysogn er offentligt vejareal, og skal derfor
behandles som omradeklassificeret.

Flytning af jord fra disse matrikler skal derfor anmeldes til Ringkgbing-Skjern Kommune jf.
Jordflytningsbekendtggrelsen.

Det pahviler entreprengren at anmelde jordflytning og sgrge for alle p&kraevede supplerende
forureningsundersggelser.
Safremt der treeffes forurenet jord skal bygherren underrettes.

Omfang
P& forhand kendte forureninger

Der ingen kendte forureninger i omradet.

Ikke p& forhdnd kendte forureninger

Safremt der under jordarbejdet ved synsindtryk, lugt, PID-maling eller laboratorie-analyser
konstateres tegn pa forurening i jorden ud over det kendte, skal denne forurening ligeledes
h@ndteres i overensstemmelse med naerveerende beskrivelse.

Koordinering

Entreprengren forestar al koordinering i forbindelse med pakraevede jordprgvetagning og
analyser samt ansggning og godkendelse af al jordflytning. Evt. ventetid i forbindelse her-
med er bygherre uvedkommende.

Entreprengren forestar al koordinering med transportgr af jorden og med jordmodtager. Evt.
ventetid i forbindelse hermed er bygherre uvedkommende.

Projektering
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Entreprengren skal projektere opgravning, evt. mellemdeponering og transport af den foru-
renede jord. Som udgangspunkt skal den kraftigst forurenede jord afgraves fgrst, herefter let
forurenet jord og til slut ren jord.

Undersggelser

S&fremt forureningsundersggelser indgdr i entreprisen, eller sdfremt entreprengren finder
disse ngdvendige, skal udfgrende radgiver godkendes af bygherre forud for igangsaettelse af
undersggelsen.

Forureningsundersggelser skal udfgres jf. Miljgstyrelsens vejledninger nr. 6 og 7 “Oprydning
pa forurenede lokaliteter”, 1998.

Materialer og produkter

Ren og forurenet jord er defineret jf. Jordflytningsbekendtggrelsen (afsnit 3.2.3, stk. 14):
e Ren jord: Kategori 1 jord.
e Let forurenet jord: kategori 2 jord
e Forurenet jord: Jord uden for kategori.

Opmeerksomheden henledes pa, at forskellige jordmodtagere kan stille forskellige krav til
dokumentation af tilkgrt ren hhv. forurenet jord. Det er entreprengrens ansvar at sikre, at
der foreligger det ngdvendige antal analyserede prgver for bortskaffelse af jorden.
Omkostninger i forbindelse med prgvetagning og analyse er bygherre uvedkommende.
Evt. omkostninger ved forkert prgveantal (genafhentning, flytning til anden modtager eller
lignende) er ligeledes bygherre uvedkommende.

Mal og tolerancer

Med mindre andet er dokumenteret ved en konkret opmaling/vejning omregnes jordvolumen
til jordvaegt i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord jf. nedenstdende:

e VVolumen beregnet in-situ (laengde x bredde x dybde) omregnes med 1,8 ton/m3.

e VVolumen opgravet/omlasset jord i miler op til 3 meters hgjde omregnes med 1,6 ton/m3.

Prgver

Safremt det bliver aktuelt, at udtage og analyse jordprgver m.h.p. bortskaffelse skal prove-
tagning og analyser udfgres jf. Jordflytningsbekendtggrelsen (afsnit 3.2.3, stk. 14). D.v.s. at
jordprgver udtages som blandeprgver af 5 delprgver, som skal repraesentere hele det givne
jordvolumen.

Ved prgvetagning af opgravet jord ma bunken/milen hgjst vaere 3 m hgj og 6 m bred, sale-
des at der med handboregrej kan udtages prgver i bunkens fulde bredde (fra hver sin side af
bunken) og dybde. Delomrader for prgvetagning nummereres entydigt og markeres med
landmalerstokke, markeringspaele, markeringsband eller andet.

Ved prgvetagning af ikke opgravet (in-situ) jord opdeles arealet i passende delomrader,
hvori der udfgres 5 nedstik/boringer, hvorfra der udtages prgver i passende dybder, som
blandes lagvis, saledes at der kan analyseres én blandeprgve (af 5 delprgver) for hver dyb-
de/lag. f.eks.:

« Ved delomrader pd 6x6 meter og prgvetagning for hver halve meter repraesenterer hver
prgve ca. 32 ton jord.

e Ved delomrdder pd 10x10 m med prgvetagning for hver 0,2 m repraesenterer hver prgve
ca. 36 ton jord.

Jordprgver analyseres akkrediteret for indhold af kulbrinter, PAH og metaller jf. Jordflyt-
ningsbekendtggrelsen (afsnit 3.2.3, stk. 14).

Arbejdsmiljg

Geeldende At-vejledning for arbejde i forurenet jord (afsnit 3.2.3, stk. 15) skal overholdes.
Hovedreglen er, at arbejdet skal tilrettelaegges og udfgres saledes at medarbejdere ikke ud-
seettes for ungdig pavirkning.

Kontrol

I forbindelse med aflevering af arbejdet skal entreprengren fremsende dokumentation (veje-
sedler eller tilsvarende) for at al jord er bortskaffet til godkendt modtaget og, hvis jorden er
anmeldelsespligtig, efter kommunens anvisning.
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3.5.

3.6.

3.7.

Blgdbundsarbejder

3.5.1. Opgravning og udszetning af blgd bund

Bygherre har faet udfgrt geotekniske undersggelser i omradet, jf. geoteknisk rapport.

Traeffes der blgdbund i form af t@rv eller fyld som afviger fra hvad der er angivet i geoteknisk
rapport skal tilsynet orienteres.

Blgdbund opgraves og bortskaffes fra entreprisen af entreprengr.

Ved arbejde i blgdbundsomrader skal metodevalget vurderes i forhold til risiko for brud i ek-
sisterende anlaeg og naerliggende bygninger. Metodevalget forelaegges tilsynet inden udfgrel-
se.

Udgravninger til udskiftning af blgdbund skal tgrholdes for grund- og overfladevand. Tgrhol-
delsen skal foretages indtil, der er foretaget opfyldning til mindst 0,3 m over vandspejlet.

Torholdelse

Normal tgrholdelse

Normal tgrholdelse omfatter fjernelse af overfladevand (nedbgr, smeltevand), vand fra
overgravede/afbrudte andre ledningsanlaeg samt vand fra rensning og trykprgvning.
Udgifter som fglge af manglende normal tgrholdelse, f.eks. til udskiftning af opbladt
jord, er bygherren uvedkommende.

Ekstra tgrholdelse og grundvandssaenkning
Ekstra tgrholdelse er f.eks. sugespidsanlaeg, boringer, ekstra leensepumper, grusdraen.

Konstateres der behov for grundvandssaenkning, skal tilsynet straks tilkaldes, saledes der
kan sgges om tilladelse hertil. Eventuelle krav i tilladelsen til grundvandssaenkning skal altid
overholdes.

Grundvandssaenkningsanlaeg skal vaere under konstant overvdgning, og der skal forefindes
reservepumper og andet reservemateriel pd pladsen. Entreprengren baerer det fulde ansvar
for grundvandssaenkningsanlaeggets effektive, kontinuerlig drift og for fglgevirkninger af
eventuelle svigt i grundvandssankningen.

Eventuelle skader, der matte opstd pa allerede udfgrt arbejde som fglge af, at pumpningen
eller bortledningen af en eller anden arsag ophgrer, for eksempel ved at der sker afbrydelse
af kraftkilde, maskinelle brud, d&rlig pasning m.v., er pa entreprengrens fulde ansvar og
uden udgift for bygherren.

R3jordsarbejder

3.7.1. Alment

Entreprengr forestar al anmeldelse af jordflytning til relevante myndigheder.
Evt. ventetid i forbindelse hermed er bygherre uvedkommende.

Genanvendelige blandede sand- og grusmaterialer samt fraest asfalt fra eksisterende vejkas-
se skal prioriteres genanvendt som fyld i ledningsgrav eller bundsikring, safremt materialet
er rent og er af kvalitet svarende til nye materialer.

Bortgravet "vindmgllevej” opfyldes med egnet rajord til 20 cm. under omkringliggende ter-
reen. Afslutningsvis udlaegges 20 cm. muld og der tilsds med graes.

Jf. geoteknisk datarapport for "Ny Omfartsvej, Sgndervig, 9650 Ringkgbing” af 23. oktober
2019 er der konstateret potentielt saetningsgivende lag i form af gytje/tgrv. Safremt fremti-
dig vejoverkant ikke etableres hgjere end 0,5 meter over eksisterende terreen, kan de i rap-
porten anfgrte niveauer for afrémning anvendes. Projektet er udarbejdet s3dan at fremtidig
vejoverkant ikke kommer over 0,5 meter over eksisterende terraen, bort set fra straeekningen
umiddelbart syd for rundkgrslen, hvor vejen skal tilsluttes rundkgrslen i dennes niveau. I de
geotekniske boringer pa denne straekning viser intet indhold af saetningsgivende aflejringer,
hvorfor dette ikke udggr et problem.
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Entreprengren skal planlaagge og udfgre jordarbejdet, sdledes at den stgrst mulige maengde
opgravede materialer kan genanvendes efter falgende kriterier:

1. Genindbygningsegnet materialer som opfylder kravene til BL II kan generelt anven-
des som bundsikring i vejkasse i intakte sandaflejringer

2. Genindbygningsegnet materialer som opfylder kravene til BL II anvendes som bund-
sikring i stier samt nedenstaende.

3. Genindbygningsegnet materialer anvendes som pafyldning under veje og stier eller
som udskiftning af uegnet rajord i ledningsgrave.

Hvor rdjorden opfylder kvalitetskravene til bundsikring for hhv. veje og stier udgraves rajor-
den ikke svarende til volumenet af bundsikring, men kun til underside stabilgrus.
R&jorden afrettes til underside stabilgrus, komprimeres og kontrolleres som bundsikring.

Det for ledningsanlaeg udgravede jordvolumen henhgrer under de pégaeldende arbejder og
indgar derfor ikke i volumenberegningerne. Genindbygningsegnet materialer anvendes som
tilfyldning i ledningsgrave og i pafyldning under veje og stier.

3.7.2. Indbygning
Indbygning foretages i tynde lag (max. 300 mm'’s tykkelse) og komprimeres til en standard-
proctor:
Ler Sand
Ved dybde > 2 m under planum 94 % 97 %
Ved dybde < 2 m under planum 97 % 100 %
3.7.3. Indbygning under vandspeijl

Ved opfyldning under vandspejl fortseettes med friktions-jord til 0,30 m over vandspejlet.

3.7.4. Udszetning

Overskydende jord, muld og vaekstlag, som ikke kan genindbygges i, bortskaffes af entre-
prengren eget tip.

3.7.5. Réjordsplanum

Under fremtidige vej- og fortovsarealer skal rajordsplanum generelt komprimeres til faglgende
minimumsvaerdier:

Lerjord: 97 % Standard Proctor

Sand: 100 % Standard Proctor

Disse krav skal veaere opfyldt i mindst 200 mm's dybde under planum.

Omfang af komprimering i omrader med fyld aftales med tilsynet.
Komprimeringsprgver udtages, pa steder udpeget af tilsynet og skal vaere indeholdt i enhedspri-

serne.
3.8. Afsluttende arbejder
3.8.1. Udlzegning af muld

Mulden skal udlaegges, uden at der kgres i denne med maskiner der har marktryk over 0,75
kg/cm?.

Muld udlaegges pa rabatter og skraninger, som angivet pa tvaerprofiltegninger.

Mulden udlaegges i 150-200 mm lagtykkelse, og max afvigelse er £ 30 mm, som ikke ma vaere
ensidig.

Muld i skille- og ydrerabatter samt skraninger udlaegges i op til 150-200 mm lagtykkelse. Area-
ler uden for skrgninger muldbeklzedes ikke.

Muld udlaegges pa arealer hvor eksisterende veje (“vindmgllevej” og Holmsland Klitvej) er fier-
net.
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Undtaget fra muldudlzegning er midtergen i rundkgrslen, hvor muldudlaegning samt gvrige af-
sluttende arbejder udfgres af anden entreprengr.

Mulden skal renses og veere fri for sten, rgdder m.v. Sten stgrre end 60 mm fjernes.

Faerdig muldoverflade godkendes af tilsynet.

3.8.2. Graessaning

Greaessaning foretages i rabatter og skrdninger, samt gvrige arealer hvor der er udlagt muld.
Arealer fremgar af TBL.

Rabatterne finreguleres til jeevnhed med maksimum 3 cm gab pd 3 meter retskede og
tilpasses projekterede koter og kantsten med tolerance pd +/- 3 cm. Sten i overfladen
fjernes sa de er maksimum 2,5 cm nominel stgrrelse.

Rabatterne tilsds med jeevnt lag graesblanding velegnet til de klimatiske forhold ved Vestky-
sten 3 kg pr 100 m2 og ggdskes med 2,5 kg NPK pr. 100 m2. Rabatterne tromles med gitter-
tromle efter sdning.

Graesses skal fremstd teet og sammenhaengende med minimum en graesplante pr. cm2og
skal ved aflevering veere i vaekst og klippet minimum en gang ved en hgjde pd 6-8 cm

ned til 4-5 cm.

Graesrabatter og graesarmeringsflader vedligeholdes til aflevering. Arealerne vedligeholdes
og klippes svarende til krav for greesflader, beskrevet i Pleje af granne omrader,

Danske Anlaegsgartnere, 2003.

Graesset klippes ved hgjde p& 10 cm ned til 5 cm. Markante klumper af graes ma ikke
forekomme og maksimum 20 % af arealet ma vaere daekket af afklip.

Graes omkring stolper, lygtepaele mv. ma maksimum vaere 20 cm.

Eventuelle bare pletter eftersas.

Ggdskes 2 gange med 2,5 kg NPK pr. 100m2

Tromling
En let tromling foretages, ved udsdningen eller ndr graesset er 3 - 5 cm langt med henblik pa
at trykke evt. sten og jordknolde ned i vaekstlaget.

3.8.3. Oprydning

Samtlige benyttede arbejdsarealer skal vaere retableret ved afleveringen.

4. AFVANDINGSARBEJIDER

4.1. Alment

Seaerlig arbejdsbeskrivelse for kloakarbejder er supplerede, szerlig beskrivelse til Vejdirektoratets
"Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Afvanding, januar 2019" og "Almindelig Arbejdsbeskri-
velse (AAB) for Ledningsgrave, oktober 2019" og geelder forud for denne i tilfaelde af fravigelser
i forhold til AAB.

Arbejdet skal desuden udfgres i ngje overensstemmelse med gaeldende normer og anvisninger;
specielt kan naevnes:

DS 421: teette fleksible samlinger i ledninger af beton m.v.

DS 430: leegning af fleksible ledninger af plast i jord.

DS 437: leegning af stive ledninger af beton m.v. i jord.

DS 455: teethed af aflgbsledninger i jord.

DS 475: inkl. tillaeg: etablering af ledningsanlaeg i jord.

Hvor krav til materialer, udfgrelse og kontrol er beskrevet i normer, skal disse krav opfyldes,
uanset at de i normen kun er anfgrt som vejledningstekst.
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4.2,

4.3.

4.3.1.

Omfang

Afvandingsarbejderne omfatter levering, montering, tilslutning, funktionsafprgvning og
idriftsaettelse af de i naervaerende arbejdsbeskrivelse med tilhgrende tegninger omhandlede
ydelser inkl. alle for arbejdets fuldstaendige faerdigggrelse ngdvendige hjaelpeydelser,

med mindre de specielt er angivet at vaere uden for entreprisen. Dette indbefatter ligeledes
den ngdvendige dokumentation samt anmeldelse til myndigheder.

Arbejdet omfatter etablering af de i TBL og pa tegninger angivne gravitationsledninger.

Afvandings- og ledningsarbejderne omfatter i hovedtraek fglgende:
- Gravitationsledninger og brgnde til regnvand
«  Omlaegning af eksisterende vejafvandingsledning nord for Sgndervig Landevej.

Ud over de i AAB nzevnte biydelser, hgrer fglgende biydelser til afvandingsarbejdet:

« Friholdelse af ledningsgrave for overfladevand samt vand fra overgravede vidste kloak-,
draen- og forsyningsledninger. Endvidere leensning af ledningsgrav for indsivet vand i den
udstraekning, dette kan ske med 1 stk. 3" dykpumpe.

- Ngdvendige foranstaltninger til sikring mod tilsmudsning af nedstrgms beliggende vand-

Igb/aflgbsanlaeg.

Faglgende merydelser kan blive aktuelle:
. Grundforstaerkning og/eller udskiftning af ikke genindbyggeligt opgravet rajord af darlige
bundforhold, fyld eller kildevaeld.
. Retablering af dreen eller udfgrelse af samledraen.
. Grundvandssankning

Derudover omfatter arbejdet alle naturlige biydelser for arbejdets faerdigggrelse jfr. Vejdirek-
toratets AAB for Afvandingsarbejder.

Materialer

Generelt

Oversigt over entreprengrleverancer.

Anlaeg

Type (som)

Ansvarlig for levering

@600 brgnddaksel i
befaestet areal med
asfalt

@600 karm og @600 daeksel - rund med
flydende karm

Entreprengr leverance

@600 brgnddaeksel i
befaestet areal med
belaegningssten og
lign.

@600 karm og @600 deaeksel - firkantet
med flydende karm.

Entreprengr leverance

@400 / @425 brgnd-
daeksel i befaestet areal
med asfalt

@425 karm og @425 daeksel - rund med
flydende karm.

Entreprengr leverance

@400 og @425 i befze-
stet med belaegning og
lign.

@425 karm og @425 daeksel - firkantet
med flydende karm.

Entreprengr leverance

Ubefzestet areal ved
terraen

@ 600 betondaksel eller fastkarmsdaek-
sel som BD 22.1152.100 med 40 t deek-
sel.

Entreprengr leverance

Ubefzestet areal under
terraen

(425 og @ 600 betondaeksel med over-
liggende stgbejerns plade sa at daekslet
kan lokaliseres med metaldetektor.

Entreprengr leverance

@ 600 fastkarmsdaeksel
Leveres ogsa ved brug af betondaeksler
som ovenliggende stgbejernsdaeksel

Entreprengr leverance

Riste & karme til nye

Entreprengr leverance
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rendesbrgndebrgnde

(plast)

Kuppelrist @315 Entreprengr leverance
Kuppelrist 2600 Entreprengr leverance

Alle ngdvendige materialer til aflgbsarbejdets fuldstaendige faerdigggrelse skal leveres af en-
treprengren.
Den eneste undtagelse hertil er bygherreleverance af fglgende:

- TV-inspektion og teethedsprgvning.

I projektet arbejdes med fglgende:
- Normal sikkerhedsklasse
- Normalt kontrolniveau

4.3.2. Draen

Plastdraenrgr skal vaere i henhold til DS 2077 og med normal slids, slidsebredden skal vaere
mellem 1 og 1,5 mm og hulareal stgrre end 3000 mm2/m ledning. Ved overgange, tilslutnin-
ger og lignende skal der anvendes tilhgrende fittings.

Filtermateriale
Filtergrus:
Der skal anvendes filtergrus type I eller II

4.3.3. Teette ledninger

Betonrgr

Ledningsdimensioner d = 400 udfgres som udgangspunkt i betonrgr.

Mulighed for andre typer materialer kan aftales med bygherren. Det vil dog altid vaere byg-
herren som traeffer afggrelse hvorvidt materialet kan accepters.

Tilslutninger til betonrgr skal ske med paboring pa hovedledning pa stgrrelser d > @ 400

Betonledningers baereevne beregnes for fglgende forudsaetninger og indbygningsforhold:
- Normal leegningsklasse
- Normal understgtning
- Hgj samlingsklasse
- Normalt jord- og trafiklast

Betonrgr udfgres med gummipakning eller istgbt taetningsring. Rgr og formstykker skal vaere
som EURO eller IG-rgr.

Plastrgr
Der skal anvendes plastrgr af PVC, uPVC, PE eller PP med ringstivhed klasse SN8 og indven-
dig glatte overflader.

Krav til minimum indvendig diameter p3 gravitationsledninger:

Nominelt mal Minimum indvendig diameter i mm.
@160 149
@200 180
@250 233
@300 og @315 283
@400 392
@500 491
@600 588
@700 684
@800 781
@900 885
@1000 985
@1100 1085
@1200 1185
@1300 1285
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©1400 1385
@1500 1485
1600 1585
©2000 1985

Tilslutninger til plastrgr skal ske med grenrgr pa hovedledning pa stgrrelser d < @ 400,
medmindre andet aftales skriftligt.

Plastrgr og formstykker skal vaere som Wavin, Scanpipe, Uponor eller tilsvarende.

Supplerende krav til plastrgr fremgar af tabellen nedenfor:

Materialetyper

Rgr og form-
stykker, PVC-U

Rgr og form-
stykker, PP

Rgr og form-
stykker, PE

Strukturrgr af
PVC-U, PP og
PE

Fabriktions-,
materiale-, pro-
dukt- og funkti-
onskrav
Supplerende
krav

DS/EN 1402

DS/EN 1852

DS/EN 12666

DS/EN 13476-1
eller -3

Slagtest Gennemfgres ved | Gennemfgres ved | Gennemfgres Gennemfgres
-10°C iht. DS/EN | -10 *C iht. DS/EN | ved -10°C iht. ved -10°C
1407, tabel 10. 1852, tabel 8 DS/EN 1852, iht.DS/EN
tabel 8. eller 13476-2 eller 3,
DS/EN1401, Annex H.
tabel 10.
K-vaerdi Mindst 65 iht. Specielt for
DS/EN 922 PVC-U: Mindst
65 iht DS/EN
ISO 13229.
Styrke Fittingsmateriale Fittingsmateriale

skal have mod-
standsevne over-
for indvendigt
tryk, svarende til
10 MPa, 60 °C og
1000 t.

skal have mod-
standsevne
overfor indven-
digt tryk, sva-
rende til 10
MPa, 60°C og
1000t.

Taetningsringe

Skal opfylde krav i DS/EN 681-1 eller -2.

Teethed af sam-
linger

Skal forblive teette ved 10 % deformation af muffe og 15 % deformation af

spidsende.

Betingelser B og -D iht. DS/EN 13259 skal opfyldes.

Treekrgr

Traekrgr for kabler/ledninger udfgres som plasttraekrgr i dimensioner som angivet pa tegninger.

4.3.4.

Rgrfgring af vandigb/grgfter

Rerfgring af tveergaende vandlgb udfgres som i samme dimension som eksisterende rgrfgringer
under “vindmgllevejen” og med sikring af ind-/udigb som VD typetegning 26512.

Rarfgring af grgft langs ny omfartsvej ved krydsning af staerkstrgmskabler udfgres med @300
kombiledning og sikring af ind-/udlgb med betonplade og sten som VD typetegning 26521.
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4.4.

4.4.2.

4.3.5. Brgnde
Alle brgnde bestilles minimum med @200 ind- og udlgb

Alle ngdvendige topringe leveres af entreprengren og skal veere lavet af genbrugsplast.

Betonbrgnde
Brgnde udfgres som 31000 betonbrgnde som EURO eller IG, hvis ikke andet er angivet pa
tegninger eller TBL. Betonbrgnde skal vaere CE-maerket og opdriftssikrede.

Brgndbunde skal vaere praefabrikeret for de projekterede ledninger med bundigb og banket-
ter, uden ubenyttede tillgb og udfgres med fald i gennemlgbsretningen. Dimensionsskift og
retningsaendringer skal foretages i brgandene.

Brgnde dybere end 1,25 m afsluttes med skav kegle, h = 0,75 m.

Entreprengren skal levere alle tegninger, der er ngdvendige for fremstilling af praefabrikerede
brgnde. Arbejdstegninger tilsendes tilsynet i god tid far fabrikation.

Plastbrgnde
Rendestensbrgnde skal veere af plast (PP/PVC) med en indvendig diameter p& 315 mm, 160
mm aflgb og 70 liter sandfang, uden vandIas.

Plastbrgnde pa hovedledningen udfgres som @425/@600 rense- og inspektionsbrgnde med
fleksible muffer som Tegra brgnde fra Wavin eller tilsvarende.

Brgndbunde skal veere uden ubenyttede tillgb og retningsaendringer skal foretages i brgnde-
ne. Brgndene skal vaere med sprgjtestgbte eller rotationsstgbte brgndbunde og med korruge-
ret opfgringsrgr til terraen.

Betonbygveerker
I henhold til AAB.

@vrige bygveerker
I henhold til AAB.

Jordkonstruktioner
I henhold til AAB.

Udfgrelse

44.1. Generelt

Entreprengrfirmaet skal angive navnet pa den person, der med autorisation som kloakmester,
har ansvaret for arbejdets udfgrelse. "Rgrlaeggeren" skal som minimum have gennemfgrt en
uddannelse svarende til AMU-Kloak, trin 2.

Hvor ledninger eller brende skal placeres pa privat grund, skal entreprengren kontrollere, at eje-
ren er underrettet, inden arbejdet pabegyndes.

Arbejdsmiljg

Der forudseettes at jordarbejder for ledninger og brgnde generelt skal udfgres i gravekasse, an-
lzeg ift. jordtype eller med afstivning samt med grundvandssaenkning i ngdvendigt omfang. Kan-
ter skal sikres for Igse materialer.

Ved kraning med gravemaskine er der risiko for at blive klemt/mast af nedfaldne afvandings-
brgnde- og ledninger. Entreprengren skal anvende godkendt anhugningsudstyr korrekt samt ik-
ke krane materialer over personer eller trafikarealer.

I alle udgravninger skal der etableres to flugtveje og det skal sikres at flugtvejene er opryddede
og frie.
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Brgnde dybere end 2 m og stgrre end @415 skal altid veere tildeekket med enten permanent el-
ler midlertidig deeksel for at undgd nedstyrtning i brgnde.

4.4.3. Laegningsklasse

Hvor ikke andet er anfgrt anvendes normal lsegningsklasse.

444, Teette ledninger

Leegning af ledninger skal udfgres ved hjeelp af laser. Koteangivelser gaelder forud for fald-
angivelser. Bundlgbskoter er angivet til brgndmidte. Entreprengren skal inden opstart af et
ledningsstraek opmale bindende tilslutningskoter, og give tilsynet besked safremt der er pro-
jektafvigelse. De bindende koter og deres betydning vurderes i samrad med tilsynet.

Retningsaendringer pd hovedledninger skal foretages i brgndene. Evt. afvigelser ma kun ske
med tilsynets accept.

Opgravning og understgtning

Al opgravning og afstivning skal udfgres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets anvisnin-
ger og entreprengren har det fulde ansvar for udgravningernes og afstivningernes forsvarlig-
hed.

I naerheden af brgnde udfgres forstaerkede overgangsfunderinger.
Hvis der fejlagtigt udgraves for bredt eller for dybt skal understgtningen af rgrene forbedres
uden vederlag og i det omfang tilsynet forlanger det.

Safremt entreprengren er i tvivl om jordens baeredygtighed, skal han straks meddele tilsynet
dette for naermere aftale om ekstrafunderinger.

Evt. grundforstaerkning / ekstrafundering komprimeres til 100 % Standard Proctor.
Udjaevningslaget og stgttelaget skal overholde de tykkelser, der er angivet i normerne og
have en sadan stivhed at saetninger for jordlast og trafiklast undgas.

Laegning og samling

Leegning og handtering af ror foretages i ngje overensstemmelse med fabrikantens anvisnin-
ger og i henhold til DS 430 og DS 437.

Ved laegningen udvises omhyggelighed med hensyn til renggring af spidsende og fuld sam-
lingsdybde i mufferne.

Tilslutning over overgangsfundering / grundforstaerkning til brgnde, bygvaerker og ledning
indstgbt / fastholdt i brgnd / bygvaerk skal udfgres med kort rgrstykke med samling udenfor
indstgbningen og hgjst en ledningsdiameter fra indstgbningen.

Der skal lzegges med laser og i lige linje mellem brgndene eller knaekpunkterne, med mindre
andet er angivet.

Der skal vaere min 1 m lige rgr mellem knaekpunkter. P38 hovedledninger ma bgjninger max
vaere 30 grader.

Tilfyldning:

Tilfyldningen ma farst finde sted, ndr ledningsanlaegget er synet, evt. taethedsprgvet og god-
kendt af tilsynet. Efter naermere aftale om tilfyldning "overlangs” kan dette dog fraviges.

Tilfyldningen foretages op til planum under befaestelser.

Omkringfyldning til 0,1 m over rgrtop foretages som beskrevet i normen.

Materialet til omkringfyldning af plastledninger skal vaere tilkgrte harpede grusgravsmaterialer.
For betonledninger kan det forudsaettes, at den tilstedeveerende rajord kan anvendes - evt. ef-
ter sortering.
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Ledninger omkringfyldes i lag, hvis tykkelse er afhaengig af det anvendte komprimeringsgrej,
komprimeringskravene og fyldmaterialets art og tilstand. En maksimal lagtykkelse (indbygget)
pa 0,30 m for friktionsmaterialer og 0,10-0,20 m for moraeneler ma forventes.

Der skal komprimeres til 100 % standardproctor og sddan at der opnas tilstraekkelig stgtte pa
alle sider af ledningerne.

For tilfyldning gzelder at den tilstedeveerende rdjord anvendes jf. SAB Rajordsarbejder kap

3.7.1.
Tilfyldningen foretages i tynde lag (max. 300 mm'’s tykkelse) og komprimeres til en standard-
proctor:
Ler Sand
Ved dybde > 2 m under planum 94 % 97 %
Ved dybde < 2 m under planum 97 % 100 %

I det samlede udgravningsprofil for kloak og vej skal anvendes den bedst egnede (mest kom-
primerbare) og den mindst egnede bortkgres.

Safremt entreprengren kan pavise, at den kreevede komprimering uden hans skyld ikke er
teknisk mulig, skal han underrette tilsynet herom, fgr jorden tilfyldes. Efter anvisning fra til-
synet skal entreprengren da enten:

- komprimere fylden til det teknisk bedst mulige uden ekstrabetaling

- eller mod betaling udskifte fylden med egnet rdjord eller grus.

Jordoverskud
Jordoverskud fra fortreengning af anlaeggene inkl. lzegge- og fyldmaterialer skal bortskaffes
som rajord i gvrigt.

Stikledninger
Stikledninger skal tilsluttes hovedledninger med grenrgr. Ved hovedledninger g400 samt stgrre,

samt ved tilslutning til brende, skal benyttes paboring og komplet fleksibel samling med materi-
aleegenskaber og samlingsegenskaber som Forsheda. Opmaerksomheden henledes p3, at i be-
tonledninger skal stikledningen rage ca. 10 mm inden for rgrvaeggen, saledes evt. dryp ikke
umiddelbart rammer rgrvaeggen.

Stikledninger til regnvand skal lzegges med et fald pa min. 10 %o og udfgres med en lednings-
diameter pd 160 mm.

Ledningsfaldet m& hgjst vaere 700 %o; Dvs. afgreninger fra liggende hovedigb ikke ma ligge i
urreferenceintervallet kl. 10:45 - 01:15.

Indmaling

Entreprengren skal foretage indmaling af stikledninger og trykledninger pa skitse med malsaet-
ning efter faste punkter/genstande og hgjdeangivelse, og med GPS som afleveres til tilsynet in-
den afleveringen.

GPS skal vaere af standard med en ngjagtighed p& +/- 5 cm. Opmalingen afleveres til tilsynet
som dxf- eller dwg format med kote-tekster pasat. Filerne ma gerne vaere i 3D. Ligeledes skal
tilsynet have en pdf-fil af opmalingen.

4.45. Brgnde

Brgndens vaegge ma hgjst afvige 0,01 m fra lodret pr. m.

Ledninger skal tilsluttes brgnde med teette, fleksible samlinger, der er godkendt af savel fabri-
kanten af brgndkomponenterne som rgrfabrikanten.

Vejbrgnde skal saettes med en afstand pa 6 cm fra kantstenen £ 3 cm.
Vejbrgnde skal sd vidt muligt saettes, sa afstanden til vandspejlet er 0,95 m fra terraen iht.
tegninger.

Daksler og riste skal veere renset for jord, asfalt eller andre urenheder og veere fuldt funktions-
dygtige. Evt. |18s pa riste skal efterkontrolleres.
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4.4.6. Draen

Draen omgives af filtergrus med mindst 50 mm under rgrene og mindst 100 mm langs sider
og over rgrene. Filtergruset under og langs draenets sider komprimeres ved sammentrad-
ning. Draengraven opfyldes til 50 mm over rajordsplanum.

Umiddelbart inden bundsikringslaget udlaegges skal overhgjden af filtergrus fjernes.

Laegningen skal begyndes ved aflgb. Der skal treeffes sddanne foranstaltninger, at der ikke
skyller slam og lignende ind i de lagte ledninger. Draenene laegges med mindst 3 %o fald.
Draengraven udfgres med lodrette sider og med plan bund uden afvigelser stgrre end 30 mm
og overalt dybde til mindst 50 mm filtergrus.

Draenene tilsluttes rendestensbrgnde.

Ved patrufne eksisterende draen, skal tilsynet underrettes. Som almindelig regel geelder, at
disse draen skal indmales og retableres. Evt. tilsluttes dreenene nye draenledninger.

44.7. Rensning og renggring

Efterhanden som arbejdet skrider frem, skal ledninger og brgnde renses indvendigt. Fgr
ibrugtagning eller senest ved aflevering, skal alle anleegsdele vaere rensede og rengjorte, om
ngdvendigt ved anvendelse af hgjtryksspuling. Alle materialer til rensningen, herunder vand,
skal leveres af entreprengren.

Dzksler skal vaere renset for jord, asfalt m.v. og vaere funktionsdygtige.

448, Betonbygveaerker
I henhold til AAB.

4.4.9. @vrige bygveerker
I henhold til AAB.

4.4.10. Jordkonstruktioner
I henhold til AAB.

4411, Grundvandssankning, vandlaensning og overpumpning

Udgravninger skal tgrholdes for grund- og overfladevand. Tgrholdelsen skal foretages indtil,
der er foretaget opfyldning til mindst 0,3 m over vandspejlet.

Konstateres der behov for grundvandssaenkning, skal tilsynet straks tilkaldes, saledes der
kan sgges om tilladelse hertil. Eventuelle krav i tilladelsen til grundvandssaenkning skal altid
overholdes.

Eventuelle skader, der matte opsta pa allerede udfgrt arbejde som fglge af, at pumpningen
eller bortledningen af en eller anden &rsag ophgrer, for eksempel ved at der sker afbrydelse
af kraftkilde, maskinelle brud, darlig pasning m.v., er pa entreprengrens fulde ansvar og
uden udgift for bygherren.

Se i gvrigt Tgrholdelse kap 3.6.

Ved anvendelse af raldraen i udgravningerne skal der ved valg af draenets kornkurve sikres,
at der ikke efter laegning af rgret kan ske opblanding af draen og omkringliggende materialer.
Som dokumentation herfor skal der af draenet foretages sigteanalyse og vurdering heraf ef-
ter kravene i DS 436 Norm for draening af bygveerker.

Overpumpning omfatter pumpning af aflgbsvand fra eksisterende og nye afvandingssystemer
hvor disse ma afbrydes for etablering af nye anlaeg.
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Overpumpning af spilde-, feelleskloak- og regnvand skal ske til samme system som der af-
brydes og pumpes fra.

Overpumpningen skal udfgres fra naeermeste brgnd opstrgms og til neermeste brgnd ned-
strgms afbrydelsesstedet. Overpumpningskapaciteten skal overalt udfgres op til min. 20 I/s.

Udledning af spildevand i udgravningerne eller til omgivelserne ma ikke ske. Ved udslip af
spildevand skal dette straks meddeles tilsynet og oprensning afklares.

I de afgivne enhedspriser for ledningen skal vaere indeholdt udgifter til laansepumpe og
raldraen samt overpumpning af aflgbsvand.

Hvis der sker opblgdning af fyld pa grund af darlig afledning af overfladevand eller andre lignen-
de forhold, der kan lsegges entreprengren til last, skal den opblgdte fyldjord erstattes med eg-
net fyld, og der ydes ikke ekstrabetaling herfor.

4.4.12. Slgjfning af eksisterende ledningsanlag

Ledninger der slgjfes iht. tegningsmaterialet opgraves og bortskaffes.
Ledningsgraven opfyldes omhyggeligt med kohaesionsjord og reetableres ifm. det gvrige feer-
digggrelsesarbejde.

Eksisterende brgnde og bygveerker opgraves og bortskaffet til godkendt deponi.

4.4.13. Diverse arbejder
I henhold til AAB.

4.5, Kontrol

45.1. Generelt
Kontrol udfgres som angivet i normer, naerveerende SBB og udbudskontrolplanerne.
Forinden opstart skal entreprengren ved nivellement verificere alle de betydende koter pd det
eksisterende ledningsanlaeg. Hvor nyt anlaeg skal krydse teet pd eksisterende anlaeg, skal entre-

prengren kontrollere det eksisterende anleeg ved opgravning og nivellement inden pabegyndelse
af den nye straekning. Ved afvigelser kontaktes tilsynet straks.

Er der tvivl om, hvor vidt en stikledning er i brug, skal entreprengren undersgge dette ved TV-
inspektion, vandpafyldning eller lign.

Aflevering kan farst ske nar samtlige ledninger er TV inspiceret og nar evt. taethedsprgvninger
er foretaget.

45.2. Materialekontrol
I henhold til AAB.

Kontrollen er normal kontrol pa alle materialer inkl. overskudsjord, laagge- og tilfyldningsma-
terialer.

Modtagekontrollen skal omfatte samtlige specifikationer som kontrol- og prgvningsordning,
type, dimensioner, mangder og oprindelse samt skader.

45.3. Linjefgring og koter

Kontrollen er normal kontrol.
Alle afvigelser mellem projektet og det udfgrte anlaeg skal Igbende registreres. Senest ved
feerdigmeldingen afleveres plan med indmalt og koteret anlaeg.

Indmalingerne omfatter koter og vandrette placeringer af alle patrufne eksisterende anlaeg af
enhver art og punkter pa det nye anlaeg som tilslutninger, brende, overgange, grenrgr, ret-
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ningsaendringer, afpropninger m.v., samt punkter pd ledningsstraekningerne med en afstand
pd hgjst 10 m mellem punkterne.

454, Opgravning og understgtning
Kontrollen udfgres som normal kontrol.
Entreprengren skal registrere og indmale andre anlaeg der matte traeffes i udgravningen.
Entreprengren skal registrere og indmale udgravningens lodrette og vandrette geometri samt
de jordarter der treaeffes. Dette udfsres pd en provestraekning og mindst hver gang der sker

&ndringer i forhold til prgvestraekningen.

Kontrolomfanget af udgravningens bund og grundforstaerkning skal fastlaegges efter vurde-
ring af prgvestraskning.

Bygherren udfgrer - og afholder udgifter til - ved geotekniker kontrol af udgravningens bund
og behov for grundforstaerkninger og eventuelt zendring af understgtning. Der fgres kontrol
med baereevne og saetningsgivende jordlag, grundforstaerkninger inkl. bredde, lagtykkelse og
komprimering samt andre anlaeg i udgravningen og disses understgtning. Deraf treeffes afta-
le om forholdsregler for videre udgravning.

Entreprengren skal syne og registrere hele udgravningsbunden. Safremt der treeffes afvigen-

de bund i forhold til prgvestraekningen skal entreprengren tilkalde bygherrens tilsyn for afkla-
ring af videre tiltag; herunder behov for ny geoteknisk vurdering.

455, Laegning og tilfyldning

Kontrollen udfgres som normal kontrol.
Der udfgres nivellement af overside tilfyldning samt rajordsplanum til bundsikring.
Der udtages en komprimeringsprgve ca. pr. 50 Ibm. ledningsgrav i omkringfyldningen.

Hvis der udfgres grundvandsforsteerkning udtages ligeledes én der.
Tilfyldning: Der udtages en komprimeringsprgve ca. pr. 50 Ibm.

Udtagning af prgver til eventuelle sigteanalyser udtages i den i den udstraekning bygherren
skgnner det ngdvendigt.

Krav og godkendelse:

Komprimeringsprgverne skal vise, at de Proctortal, der er angivet under udfgrelse af de re-
spektive lag, overholdes.

Steder for komprimeringsprgver udpeges af tilsynet. Udgifter til prgver afholdes af entrepre-
ngren. Eventuelle prgver for grundforstaerkning betales dog af bygherren. S&fremt en prgve
ikke overholder kravene skal en ny prgve, efter udpegning af tilsynet, udtages og analyse-
res.

Der fgres Igbende kontrol med understgtning af rgr inkl. udgravning for muffer og udjaev-
ningslag.

Der fgres Igbende kontrol af samlinger, afgreninger og vinkeldrejninger.

4.5.6. Retableringer

Kontrollen er skeerpet kontrol.
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Der skal udfgres kontrol af retableringer pa samtlige arbejdsarealer. Kontrollen registreres
med malsat indtegning af de bergrte arealer pa plantegning. Den udfgrte retablering regi-
streres i journalform med henvisning til arealets beliggenhed pa plantegningen.

45.7. Udfarelseskontrol

Registrering og indmaling

Der skal foretages Igbende registrering og indmaling af entreprengren. Entreprengren skal ind-
male og navngive knaekpunkter hvor der ikke er brgnde. Instruks i navngivning vil blive givet pa
opstartsmgdet. Regnvandsstik indmales med GPS.

Derudover skal alle ledninger, brgnde og @vrige anlaeg i projektet indmales afslutningsvist af
landmaler i X,Y,z, herunder bundkoter, tilslutningskoter, daekselkoter, knaekpunkter m.v. i koor-
dinatsystem UTM32-EUREF89, DVR90.

Komprimering af omkringfyldning oqg tilfyldning
Et kontrolafsnit udggr en ledningsstraekning mellem to brgnde for hvert af omkringfyldnings- og
tilfyldningslagene, og skal besta af ensartet komprimeret homogent materiale.

45.8. Kontrol af det feerdige anlaeg

TV-inspektion
Der skal udfgres tv-inspektion af hver etape/afsnit inden udlaegning af belaegning.

Entreprengren skal selv kontakte, og koordinere tv-inspektion til kontrol af nye ledninger.

Alle teette ledninger mellem brgnde skal TV-inspiceres af et inspektionsfirma tilsluttet Danske
TV-inspektionsfirmaers kontrolordning. TV-inspektionen foretages efter spuling af ledningen og
efterfglgende pafyldning af vand, sa evt. lunker kan registreres.

Kloakledningerne skal overholde acceptkravene angivet i "Acceptkriterier. Retningslinjer for vur-
dering af nye og fornyede aflgbsledninger ved hjeelp af tv-inspektion, juni 2005. Rgrcen-
teranvisning 008" med fglgende skaerpede krav:

- Der ma ikke forekomme stgbefejl/stenreder stgrre end ST 1.

- Der ma ikke forekomme reparerede stgbefejl.

- Der ma ikke forekomme punktdeformationer, hvor plastmaterialet er blevet hvidt.

- Forekomster af AL 1 skal fjernes ved spuling.

Hvis bygherren finder det ngdvendigt for godkendelse af arbejdet, gennemfgres deformations-
og faldmaling. Hvis resultatet viser, at deformations- eller faldkravene ikke overholdes, skal en-
treprengren afholde udgifterne til en ny maling efter at skaden er udbedret.

Safremt der ved TV-inspektionen konstateres fejl, skal entreprengren for egen regning udbedre
disse efter en af tilsynet godkendt metode. Entreprengren skal bekoste en ny TV-inspektion af
de brgndstraekninger, hvor der er blevet udbedret fejl.

Evt. fejl skal veere afhjulpet inden belaegninger m& pdbegyndes.

6. BUNDSIKRINGSARBEJDER

6.1. Alment

Der henvises til "DS/EN 13285 Vejmateriale - Ubundne blandinger - Specifikationer"
og "DS/EN 13242 Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og
andre anleegsarbejder"

Bundsikringsarbejder er tilfyldning over rdjordsplanum, der er afrettet og komprimeret hen-
holdsvis under jordarbejdet eller under kloakarbejdet.

Under bundsikringsarbejder hgrer al tilfyldning over det rajordsplanum, der er tilvejebragt afret-
tet og komprimeret under jordarbejdet og tilfyldninger over ledninger.
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6.2.

6.3.

7.1.

Materialer

Materialet skal ved en rimelig indsats af materiel kunne indbygges til et lag, der har forngden
bzereevne, draenevne, frostsikkerhed og frostbestandighed samt filtervirkning mod finkornet
underbund.

Den fraesede, eksisterende asfalt samt evt. opgravende materialer fra eksisterende "“vindmgl-
levej” skal indbygges som BL, i det omfang det er praktisk muligt. Genbrugsmaterialerne
indbygges som de gverste 25 ud af 45 cm i BL. De nederste 20 cm skal vaere nye tilkgrte
materialer fra grusgrav.

Materialet ma ikke indeholde skadelige maengder af planterester, muld, ler- og siltklumper.

Materiale, der opfylder nedennaevnte krav til kornkurven, vil umiddelbart kunne godkendes:
Kvalitet I (BL I).

Gradering: Ingen korn stgrre end 90 mm
Hgjst 15 % stgrre end 63 mm
Hgjst 5 % mindre end 0,063 mm
Sandeaekvivalent mindst 40
(jf. DS/EN 13285, kategori OC85 og UF5)
Entreprengren skal fremskaffe dokumentation for materialet inden udlaegningen.

Safremt der gnskes benyttet friktionsmateriale, der ikke tilfredsstiller ovennaevnte specifikation,
skal dette godkendes af tilsynet og dets egenskaber dokumenteres ved prgvning efter neermere
aftale med tilsynet.

Der vil her blive lagt vaegt pa friktionsmaterialets draenende egenskaber samt pa opnaelse af

den forudsatte mindste friktion (@x= 38°), og pa at saetninger i tilfyldningen undgas.
Udfgrelse og kontrol

Bundsikringslag forlanges udlagt snarest efter at rajordsplanum er feerdigt.

Bundsikringslagets faerdige overflade skal reguleres sdledes, at den intetsteds afviger mere end
20 mm fra den foreskrevne overflade.

Kgrsel pa bundsikringslag ma kun finde sted efter naermere aftale med tilsynet.
Nivellement for 8 x 8 m net skal afleveres af entreprengren.

Retningsgivende kan anfgres, at der for at opfylde komprimeringskravet skal veere en
gennemsnitlig komprimeringsgrad > 95 % vibration og at mindsteveerdi skal vaere > 92 %
vibration.

BARELAG M.V.

Stabile grusbeerelag

Saerlig arbejdsbeskrivelse for stabilt grus er supplerende, saerlig beskrivelse til "Almindelig
arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus” december 2016, Ubundne beerelag af knust asfalt
og beton (AAB) af 2011 og Ubundne baerelag af knust beton og tegl (AAB) af 2011.

7.1.1. Alment

Der henvises til DS/EN 13242, " Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vej-
bygning og andre anlaegsarbejder" af 2003, samt DS/EN 13285 “ Vejmaterialer - Ubundne
blandinger - Specifikationer ” af 2003, hvis bestemmelser er geeldende i det omfang neervae-
rende bestemmelser ikke erstatter tilsvarende normbestemmelser.

Arbejdet omfatter udfgrelse af beerelag i vej- og stiarealer.

Baerelaget skal i komprimeret stand have en lagtykkelse som angivet i TBL og vist pa
tvaerprofiltegninger.
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7.2,

7.1.2. Materialer

Stabilt grus skal vaere af kvalitet II

Entreprengren skal fremskaffe dokumentation for materialer inden udlaegningen.

7.1.3. Udfgrelse i henhold til AAB
Den faerdige overflade skal reguleres, s den intetsteds afviger mere end 10 mm fra den
foreskrevne overflade.

Hvis grusbaerelaget henligger i laengere tid, kraeves efterkomprimering inden
udlaegning af nezeste lag.

7.1.4. Kontrol i henhold til AAB

Retningsgivende kan anfgres, at der for at opfylde komprimeringskravet skal vaere en
gennemsnitlig komprimeringsgrad > 95 % vibration og at mindstevaerdi skal vaere > 92 %
vibration.

Komprimeringen anses for tilfredsstillende, nar kontrolbestemmelserne i AAB afsnit 4.3 er
opfyldt.

Varmblandet asfalt

7.2.1. Alment

Saerlig arbejdsbeskrivelse for varmblandet asfalt er supplerende, saerlig beskrivelse til "Almin-
delig arbejdsbeskrivelse (AAB) Asfaltarbejder” af februar 2012, Varmblandet asfalt 2019 - Ma-
terialekrav, december 2018 og ” Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Fraesning af beleegninger
af september 2018.

71.2.2. Entreprengrens ydelser

Arbejdet omfatter udfgrelse af fglgende bitumingse belzegninger:

Vejareal:

Grusasfaltbeton (GAB 1 16): 160 kg/m=2
Asfaltbetonbindelag (ABB 16): 150 kg/m?2
Skzervemastik (SMA 8): 70 kg/m2
Stier:

Grusasfaltbeton (GAB 0 16): 135 kg/m=2
Asfaltbetonslidlag (AB 6t): 50 kg/m?2

Vejreglernes Tilsynshdndbog for asfaltarbejder skal fglges.

7.2.3. Underlag

Underlaget er stabil grus (SG II) samt den eksisterende belsegning som den forefindes pa til-
budsdagen.

Eventuel ngdvendig ukrudtsbekaempelse og fejning, skal vaere indeholdt i enhedsprisen for
beleegningsarbejdet.

Fijernelse af kgrebaneafmaerkningen ma normalt tidligst udfgres 3 dage inden belaegningsar-
bejdet pdbegyndes med mindre andet aftales med tilsynet.
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7.2.4. Krav til specifikationer og kontrol

Omfanget af kontrolkrav og specifikationer behandles iht. AAB som
e GAB og AB p3 stier entreprisestgrrelse I.
e GAB, ABB og SMA p3 vej entreprisestgrrelse II.

7.2.5. Genbrug

Der kan anvendes genbrug i PA, AB, SMA, ABB og GAB iht. (Varmblandet asfalt 2020 - Mate-
rialekrav, A£ndringer/tilfgjelser i forhold til Varmblandet Asfalt - AAB, feb. 2012), feb. 2020

7.2.6. Funktionskrav

Funktionskrav skal veere overholdt i hele mangelansvarsperioden.
Anvendte delmaterialer skal vaere egnede til formalet.

7.2.7. Friktionskoefficient

Safremt de stillede krav til friktionskoefficienten ved maling med ROAR eller tilsvarende ud-
styr ikke er opfyldt, vil entreprengren blive palagt betaling for eftervisning af, at tilstraekkelig
friktion er opndet, efter at afhjeelpning har fundet sted.

7.2.8. Jaevnhed i lengderetning

Safremt de i AAB pkt. 1.5.2 stillede krav til jaevnhed i la&engderetningen ikke er opfyldt, vil
Entreprengren blive pdlagt betaling for eftervisning af, at kravene er opfyldt, efter at af-
hjeelpningen har fundet sted. Dimensioneringshastigheden for den enkelte straekning be-
stemmes af den geaeldende hastighedsbegraensning pa stedet.

For udfgrte belaegninger pa trafikveje geelder endvidere med hensyn til kgrselskomfort, at
ujeevnheder i belaegningen under de fgrnaevnte krav ikke ma medfgre darlig kgrselskomfort i
form af rystelser i kgretgjet og at vejen skal fgles jeevn at kgre pa.

Ved overgang til eksisterende belaegning ma der pa intet sted vaere niveauforskel stgrre end
10 mm malt med en 5 m retskinne.

7.2.9. Profil

Vandpytdannende lunker ma intetsteds forekomme, uanset om angivne tolerancekrav i gv-
rigt matte veere overholdt.

Bygherren kan forlange, at der foretages jaevnhedsmaling pa den udlagte vejbelaegning. Ud-
forer af jeevnhedsmalingen skal godkendes af sdvel bygherre som entreprengr. Hvis malin-
gerne viser at den udlagte vejbelaegning overholder kravene til jaevnhed foretages malinger-
ne for bygherrens regning, mens hvis kravene til jaavnhed ikke overholdes, foretages malin-
gerne for entreprengrens regning.

Ved 2-lags belaegninger ma der pd det nederste lags overflade ikke kunne konstateres lunker
>1 cm malt med 5 m retskede. Ved konstaterede for store afvigelser kan tilsynet dog tillade
udlzegning af 2. lag, forudsat 1. lag forinden oprettes til den forlangte jeevnhed uden udgift
for bygherren.

7.2.10. Belaegningens udseende

Fulddaekkende belzegning skal efter udlaagning vaere stabile og fremsta jaevne, teette og
uden gennemsvedning, revner, afskalninger, rivninger, huller eller lunker og teet.

Eventuelle hdnd-udlagte arealer skal i overfladestruktur fremstd ensartet og som de maskin-
udlagte.

Krav for belyst vej skal overholdes.

7.2.11. Ramaterialer

Alle slidlagsmaterialer skal vaere med lyst tilslag som opfylder kravet til belyst vej.

Bindemidler og klaebemidler
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Det understreges, at valg af bitumenh&rdhed og ansvaret herfor alene p&hviler entrepreng-
ren, uanset hvad bygherren eventuelt matte have anfgrt herom i udbudsmaterialet.

Slidlags- og bindelagsmaterialet skal vaere med polymodifeceret bitumen.
I GAB belagninger accepteres standart vejbitumen.

In-situ modificeret bitumen accepters i slidlaget.

Afsnit 2.1.1 i AAB udgar.
Som bindemiddel anvendes type:
e Vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bitumingse bindemidler - Specifikationer
for vejbitumener"
e Polymermodificeret vejbitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og bitumingse bindemid
ler - Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener"

Som klaebemiddel anvendes type:
e Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808 "Bitumen og bi-
tumingse bindemidler - Ramme for specificering af kationiske bitumenemulsioner"

Stenmaterialer
Afsnit 2.1.2 i AAB udgar.

Som stenmateriale anvendes type:
e Naturlige stenmaterialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bitumingse blandinger og over-
fladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede omrader"
Som tilfgrt filler anvendes type:
e Naturlige materialer og/eller produceret materiale, af mineral oprindelse jf. DS/EN
13043 "Tilslag til bitumingse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og
andre trafikerede omrdder"

Til grov fraktion (= 2 mm) skal der i slidlags- og bindelagsbelaegninger, bortset fra lyst til-
slag, anvendes granitskaerver.

Detailvalg af stenmateriale og tilfgrt filler pahviler alene entreprengren.
Additiver
Som additiver anvendes:
e Kemiske og/eller organiske materialer jf. DS/EN 13108 "Bitumingse blandinger - Ma-
terialespecifikationer"

Detailvalg af additiver pahviler alene entreprengren

7.2.12. Udfgrelse

7.2.12.1. Transport

Hvor der af hensyn til arbejdets konditionsmaessige udfgrelse kraeves transport pa lastvogne
med isoleret lad, skal dette ske uden ekstra betaling.

7.2.12.2, Klaebning

Inden kleebning foretages skal underlaget renggres ved fejning eller lignende.

Der ma ikke foretages kleebning i regnvejr.

Som kleebemiddel skal anvendes bitumenemulsion.

Ved samlinger mellem ny og eksisterende asfaltbelaegninger skal der uanset underlag eller

beleegningstype foretages klaebning, der afpasses til underlagets struktur og evne til at op-
suge klaebemidlet. Klaebende arealer ma ikke henligge uafdaekkede efter arbejdstids ophgr. I
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fugtigt vejr og ved udsigt til regn skal klaebede arealer afstrgs med pulverasfalt. Klaebede
arealer skal friholdes for trafik.

Tilsprgjtning af kantsten, kantpaele eller lignende ma ikke finde sted. Er tilsmudsning allige-
vel sket, skal entreprengren vederlagsfrit foretage afrensning efter tilsynets anvisninger.

Under darlige vejrforhold, der medfarer risiko for, at der ikke kan tilvejebringes fast forbin-

delse til underlaget, skal klaebningen stoppes.

7.2.12.3. Udlaegning

Koterne til den faerdigt komprimerede overflade, herunder ogsd overfladen af oprettede eksi-
sterende arealer, ma ikke afgive mere end + 10 mm fra projektets koter, og afvigelsen ma
ikke vaere ensidig.

Ved projektets koter forstds koter korrigeret for entreprengrens oplysninger om mer- eller
mindre tykkelser af baerelaget efter tilsynets naermere bestemmelser.

Er kravene til jeevnhed ikke opfyldt, skal der foretages afretning eller affraesning af baerela-
get, efter tilsynets naermere anvisning.

Denne afretningsmangde medregnes ikke ved opggrelse af forbruget til baerelaget, og der
vil ikke blive betalt seerskilt for afregningen.

Der ma ikke foretages udlagning i regnvejr!

Entreprisegraenserne bade i laengde- og tvaerretningen aftales med tilsynet forinden udfgrel-
se af GAB I og GAB 0 belaegninger udfgres.

Samtlige udgifter for ovennaevnte arbejder skal veere indeholdt i enhedsprisen for primaerbe-
legningen (SMA), med mindre andet fremgar af tilbudslisten.

7.2.12.4. Kanter, samlinger, daeksler og lignende

Alle blivende tilslutninger til eksisterende belaegninger skal udfgres ved nedfraesning, og skal
ske pa sa lang en straekning, at der ikke opstar ujeevnheder.

Hgjderegulering af daeksler og riste aftales med tilsynet. Det pahviler entreprengren at un-
dersgge for skjulte daeksler og lignende, inden fraese- og belagningsarbejder udfgres.

Brgnde skal renses for nedfaldne asfaltmaterialer.

Alle lengder og tvaersamlinger skal forsegles med ca. 200 g/m? emulsionsoplgsning (50 %) i
en bredde af ca. 15 cm og afstrgs med bitumineret stenmel. Forseglingen skal udfgres i takt
med, at primaerbelaegningen faerdigggres.

Tilslutninger til eksisterende belaegning skal ske ved affraesning i den eksisterende belaeg-
ning, s& den nye belaegning kan udlaegges i fuld tykkelse op mod eksisterende belaegning og
saledes, at overgangen mellem de to belaegninger ikke maerkes som ujaevnhed af trafikan-
terne.

Overskudsmaterialer skal bortskaffes af entreprengren.

Saledes affreesede belaegningsarealer ma ikke efterlades med skarpe, hgje kanter til gene for
trafikken.

Der skal ved s3danne kanter etableres "blgde” overgange ved hjzelp af midlertidigt anbragt
pulverasfaltmateriale og en hgjdeaendring skal afmaarkes med advarselstavle A37 "ujaevn
vej”.
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I forbindelse med hgjderegulering af rendestensriste anbringes ristenes staenger vinkelret pd
kantstensflugten og med haengslet i front mod kgrselsretning.

Hgjderegulering af daeksler og riste aftales med bygherrens tilsyn.

Ved hgjderegulering af daeksler og riste skal entreprengren vaere omhyggelig med kompri-
mering af asfalten under karmene.

Daeksler og riste skal til enhver tid reguleres til/ligge i niveau med sidst udlagte asfaltover-
flade. Hvis disse ikke ligger tilstraekkelig i niveau kan de kasseres og skal efterfglgende ud-
bedres for entreprengrens regning.

Brgnde skal renses for nedfaldne asfaltmaterialer mv.

7.2.12.5. Komprimering

Til komprimering skal anvendes egnet tromlemateriel, godkendt af tilsynet.

Ved tromling af slidlag ma der ikke anvendes slipmiddel (f.eks. dieselolie), der kan oplgse
bindemidlet og gdelaegge overfladestrukturen. Om ngdvendigt skal anvendes vandoplgselig
olie (boreolie), rapsolie - eller evt. kun vand som slipmiddel.

7.2.12.6. Renfejning og renholdelse af faerdig belaagning

Alle kantsten, fliser, daeksler og lign. skal ved aflevering veere rengjorte for bitumen- og as-
faltrester.

Bede og traeer skal friholdes for materialer. S3fremt der konstateres skader p& disse, er en-
treprengren erstatningspligtig.

Asfaltrester uden for entreprisens slidlagsarealer skal fjernes Igbende under udfgrelsen og
fuldstaendigt ved arbejdets ophgr.

Affraeset materiale samt asfaltrester skal bortskaffes af entreprengren inden arbejdspladsen
forlades.

7.2.13. Kontrol

7.2.13.1. Alment

Kontrol udfgres som fglgende entreprisestgrrelser jf. ABB Varmblandet asfalt:
e GABogAB pa stier entreprisestgrrelse I.
e GAB, ABB og SMA pa vej entreprisestgrrelse II.

Ved klarmelding af et belaegningsarbejde skal der til tilsynet afleveres kontrolnivellement
(CAD-model) med en indmalingspunkt (X,Y,Z) pr. 100 m2, dog mindst 20 stk. pr. straekning,
af belaegningsoverflade ved kanter og midterlinje samt en rapport med stedsangivelse og be-
regnet afvigelse mellem projekteret kote og kontrolniveleret kote i mm og beregnet afvigelse
mellem projekteret belaegningskant og indmalt belaegningskant i mm.

Entreprengren skal dagligt og for hver beleegningstype udfylde sammenhgrende skemaer
vedrgrende udlagte maengder og entreprengrkontrol. Principper for skemaerne findes i
Tilsynshandbog for asfaltarbejder.

7.2.13.2. Dokumentation af kontrol

Entreprengren skal dokumentere alle supplerende / skaerpede krav. Prgver af ramaterialer og
faerdig produktion skal stilles til radighed for bygherren.

7.2.13.3. Forholdsregler ved prgvning

Iht. AAB
Ved borekerner, der udtages i forbindelse med kontrol, skal lagtykkelsen anfgres, og der skal
desuden anfgres om klaebningen af den udlagte belzegning er intakt.
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7.3.

7.2.13.4. Tolerancer
Iht. AAB

Brolaegningsarbejder

7.3.1. Alment

Alle brolaegningsarbejder udfgres jfr. Vejdirektoratets udbuds- og anlaegsforskrifter for bro-
laegningsarbejder samt DS 1136 for brolaegning og belaegningsarbejder.

7.3.2. Omfang

Arbejdet omfatter kantstensbegraensninger, rotunde-/svingsten, chausséstensbelaegninger i
heller samt brostensbelaegninger i rundkgrsel..

7.3.3. Underlag

Forinden brolaegningsarbejdet padbegyndes, skal entreprengren ved besigtigelse sikre sig, at
underlaget er egnet som konditionsmaessig udfgrelse, og overfor bygherren ggre opmeaerk-
som pa synlige manglende forudsaetninger for arbejdets udfgrelse efter de stillede krav.
Safremt en belaegning og dens underlag udfgres i samme entreprise, kan entreprengren ikke
overfor bygherren paberabe sig mangler, som kan henfgres til underlagets udfgrelse.

7.3.4. Materialer

Alle belzegninger er nye belaegninger.
Kantsten
Kantafgraensning leveres af entreprengren som

e Rabatkantsten af beton. Dimension: 150 x 300 x 1000
e Rotundesten i beton. Dimension: 120/170 x 300 x var.

Saettemateriale til kantbegraensninger (kantsten og kantningssten)

Saettematerialer til kantsten og kantningssten skal vaere jordfugtig beton med en karakteri-
stisk trykstyrke, fck = 15 MPa.

Brosten/chaussésten

Belagning i overkgrselsarealer samt i heller leveres af entreprengren som
e Granitbrosten som gra porto. Dimension: ca. 210 x 140 x 150
e Granitchaussésten som gra porto. Dimension ca. 100 x 100 x 100

Saettemateriale til granitbelaegninger (brosten og chaussésten)

Sattematerialer til granitbelaagninger skal veere brolaegningsgrus iht. AAB.

7.3.5. Udfgrelse.
Brolaegningsarbejdet skal forestds af en fagleert broleegger, eller af en person der kan bevise
at have forestdet lignende opgaver. Den faglaerte brolaegger skal vaere til stede pa pladsen
mens brolaegningsarbejdet udfgres.
Generelle krav

Tilpasning af kantsten skal ske ved skaering.

Kantsten
Kantsten saettes i beton jfr. AAB og med lysning som angivet pa tegningsmaterialet.

Kantsten skal ngjagtigt fglge de foreskrevne vejlinjer og ssettes med et jeevnt forlgb uden
knaek efter de pa tegningerne angivne koter. Knasfuger ma ikke forekomme.
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8.5.

8.6.

8.7.

Ved klarmelding af et broleegningsarbejde skal der til tilsynet afleveres kontrolnivellement
(CAD-model) med en indmalingspunkt (X,Y,Z) pr. 100 m2, dog mindst 20 stk. pr. straekning,
af belaegningsoverflade samt en rapport med stedsangivelse og beregnet afvigelse mellem
projekteret kote og kontrolniveleret kote i mm og beregnet afvigelse mellem projekteret for-
kant kantsten og indmalt forkant kantsten i mm.

Granitbelaegninger
Granitbelaegning seettes i brolaegningsgrus jfr. AAB.

Chausséstensbelaegninger udfgres i bueforbandt.

Granitbelaegninger fuges med Lithomex L50 eller lignende. @nskes andet produkt anvendt
skal tilsynet godkende dette.

Granitbelzegninger skal ngjagtigt fglge de foreskrevne vejlinjer og seettes med et jeevnt for-
Isb uden knaek efter de pa tegningerne angivne koter. Knasfuger ma ikke forekomme.

Ved klarmelding af et broleegningsarbejde skal der til tilsynet afleveres kontrolnivellement
(CAD-model) med en indmalingspunkt (X,Y,Z) pr. 20 m2, dog mindst 10 stk. pr. omrade, af
belaegningsoverflade samt en rapport med stedsangivelse og beregnet afvigelse mellem pro-
jekteret kote og kontrolniveleret kote i mm og beregnet afvigelse mellem projekteret forkant
kantsten og indmalt forkant kantsten i mm.

KOREBANEAFMARKNING

Alment

Der henvises generelt til Vejdirektoratets udbuds- og anlaegsforskrifter "AAB" for kgrebane-
afmaerkning.

Arbejdet skal desuden udfgres i ngje overensstemmelse med gaeldende normer og anvisninger;
specielt kan naevnes:

DS/EN 1436: Vejudstyr - Vejafmaerkningsmateriale - Funktionskrav til faerdselsstriber

Omfang

Arbejdet omfatter etablering af de i TBL og pa tegninger angivne kgrebaneafmaerkninger.

Det forudseettes at entreprengren har gjort sig bekendt med omfanget af kgrebaneafmaerk-
ningen.
Udfarsel

Speaerreflader skal udfgres med parallel afslutning mod begraensningslinjen.
Fuldt optrukne midter- og kantlinjer skal brydes (punkteres) ud for sideveje og overkgrsler.
Dette gaelder ogsd markoverkgrsler.

Afstribning pa slidlag ma fgrst udfgres nar slidlaget er min. 1 uge gammelt. Hvis der skal af-
stribes ovenpa forseglet midtersamling ma dette forst udfgres ndr forseglingen er mindst 2
uger gammel. Krav er afhaengig af de givne vejrforhold, aftales nsermere med tilsynet.

Al kgrebaneafmaerkning kraeves udfgrt med lang holdbarhed.

Afmaerkningstgrrelse jf. "Vejregelhdndbogen, afmaerkning pa kgrebanen, dimensioner":
- Type B:

Q46,2 0,1 ubrudt kantlinje ved ydre kgrebanekant laves som profileret afmaerkning.
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8.8.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Materialer

Kgrebaneafmaerkning skal udfgres med termoplastisk materiale.

AFMAERKNINGSMATERIEL

Saerlig arbejdsbeskrivelse for afmaerkningsmateriel er supplerende, szerlig beskrivelse til
"Almindelige arbejdsbeskrivelse (AAB) for afmaerkningsmateriel” og “Almindelige arbejdsbe-
skrivelse (AAB) for feelles for vejudstyr”. Begge i seneste udgave.

Alment

Omfang

Arbejdet omfatter levering og montering af afmaerkningsmateriel som vist pa skilte- og af-
maerkningsplaner.

Vejudstyr, som forbliver bygherrens ejendom, skal henleegges pd arbejdspladsen efter tilsy-
nets anvisninger.

Materialer

Alle skiltestandere i heller skal veere med brudled.
Standere til tavler leveres i 360 mm galvaniserede stalrgr.
Tavler leveres med reflekstyper jf. Vejreglerne.

Hastighedsklasse for tavler og stander jf. Vejregelhandbogen: "Faerdselstavler, Tavleoversigt
med mindre andet er angivet.

Opstillingshgjde: Normal

Udfgrelse

Det skal paregnes at eksisterende skilte i entrepriscomradet skal nedtages og laegges pa de-
pot efter aftale med tilsynet med mindre andet er angivet

Skilte opstilles efter leverandgrens anvisninger og i henhold til geeldende vejregler. Skilte i
midterg og heller omkring rundkgrsel skal opstilles efter Ringkgbing-Skjern Kommunes an-
visning for at sikre at skiltene er aftagelige i forbindelse med at der skal passere vindmglle-
transporter gennem rundkgrslen. Den pageaeldende Igsning oplyses af Ringkgbing-Skjern
Kommune pa et byggemgde forud for etableringen. Det oplyses at omkostningen for denne
Igsning er identisk med en traditionel skiltemontering.

Inden gravearbejdet pabegyndes, skal kabler i omradet pavises.

Underkant tavler er normal opstillingshgjde jf. Vejregelhdndbogen: "Faerdselstavler, tavle-
oversigt" med mindre andet er angivet.
Overkant D15-tavler i heller opstilles 0,9 m over terraen.

Standere og sgjlers afvigelse fra lodlinjen ma ikke overstige 2 %o.

For at undgd generende reflekser drejes tavlerne 3-5 ° fra normalen til vejens i opstillings-
punktet, sdledes at normalen til tavlefladen falder uden for vejbanen (til hgjre for betragte-
ren).

P8 trafikerede veje kan tavler, som fgrst er relevante ved abningen, opsaettes forinden under
forudsaetning af, at tavlerne afdeekkes. Tape m& under ingen omstaendigheder anvendes til
afdaekning. Afdaekningen ma ikke medfgre at folie-leverandgrens normale garanti forringes.
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TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

Generelt:

01

01.1

01.02

Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsaetninger for
fastseettelse af maengder i tilbudslisten samt almindelige og specielle be-
stemmelser vedrgrende omfanget af ydelser under de enkelte poster og
underposter.

Alle maengder er fastsat som teoretiske, geometriske maengder (fast mal,
uden spild) i henhold til SAB, tegninger og AAB, med mindre andet er
defineret under den enkelte post/underpost.

Maengdeaendringer bestemmes efter de samme principper, som er anvendt
ved udregning af tilbudslistens maengder.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte
samtlige ydelser til det pagaeldende arbejde, herunder de i SAB og AAB fore-
skrevne prgver, dokumentationer, beregninger m.v. samt spild, eventuelle
mermaengder ud over de teoretiske mv., samt alle for entreprisens
gennemfgrelse ngdvendige biydelser.

For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive
aktuelle under udfgrelsen, er fastsat med fiktive maengder (saerlige ydelser).
Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte
samtlige ydelser til det pdgaeldende arbejde, herunder

a. Tgrholdelse / overpumpning og bortledning af nedbgr, overfladevand
samt af aflgbsvand fra eksisterende anlaeg i drift.

b. Oprydning og afrigning overalt samt retableringer af arbejdsarealer
udenfor traceerne over entreprisens anlaeg.

c. Renggring / renfejning / renspuling af de nye anlaeg.

d. De i SAB, AAB og kontrolplanerne foreskrevne prgver / kontrol,
dokumentationer / kvalitetssikringer, beregninger m.v. Til hvert
materiale hvori der skal udfgres komprimeringsprgver, skal der
udfgres mindst 1 bestemmelse af referencevaerdi.

e. Spild, eventuelle mermaengder ud over de teoretiske m.v.

f.For materialer der skal genanvendes i entreprisen: Alle flytninger, om-,
af- og genlaesninger mellem mellemdeponeringer.

g. Alle for entreprisens gennemfgrelse ngdvendige biydelser.

ARBEIDSPLADS M.V.

Indretning og remning af arbejdsplads

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter til etablering, drift,
ryddelighold samt fjernelse af arbejdsplads med tilhgrende stationaert
materiel og installationer m.v. til adgangs- og arbejdsveje m.v. samt til
ngdvendige generelle interimsforanstaltninger og til retablering af arbejds-
omradet efter arbejdets afslutning.

Denne faste sum ma ikke overstige 5 % af den samlede tilbudssum.

Efter etablering betales 25 %
Under arbejdets udfgrelse betales 50 %
Efter aflevering betales 25 %

Skur for tilsyn: Skuret skal have plads til ca. 8 mgdedeltagere.

Feerdselsregulerende foranstaltninger
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01.03

02

02.01

02.02

02.03

Den faste sum skal deekke alle ngdvendige udgifter til afspserring, omkgrsel
og afmeaerkning excl. kgrebaneafmaerkning.

Udgifterne er til opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af
midlertidige afspaerringer, omkgrsel, afmaerkninger, faerdselstavler og skilte.

Fremfgring og levering af el til belysning af afspaerringer og afmaerkning skal
veere indregnet i tilbuddet.

Afspaerrings- og afmaerkningsmateriel leveres af entreprengren.

Den faste sum skal inkludere udgifter til interimsarbejder, herunder
etablering, vedligeholdelse og fjernelse af ngdvendige interimsveje.

Posten udbetales proportionalt med disses udfgrelse.

Arbejdsmiljgkoordinering pd bygherrens vegne i entreprisens varighed.

Prisen indeholder alle udgifter til at levere kvalificere personel, som vare-
tager bygherrens forpligtelser om arbejdsmiljgkoordinering i entreprisens
varighed. Omfang iht. SAB Arbejdsplads

JORDARBEIDE

Rydning

Opbrydning:

Maengderne beregnes efter de teoretiske voluminer og arealer.

Den afgivne pris skal indeholde samtlige ydelser i forbindelse med
rydningen beskrevet i SAB Jordarbejde. Betales med en fast sum.
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til handtering, sortering, evt. mel-
lemdeponering og transport af alt ryddet udstyr, vejinventar og vegetation
som skal ryddes inden for arbejdsomradet. Enhedsprisen skal indeholde
udgifter til bortskaffelse af rgdder etc.

Enhedsprisen skal vaere inkl. evt. deponeringsafgifter.

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved opbrydning og bortskaffelse.

Prisen pa at bortskaffe overskydende jordmaterialer skal vaere inkl. alle
ngdvendige forureningsundersggelser med prgvetagning, analyse og rap-
portering.

Muld afrgmning

Rajord

Generelt:

Betales med en enhedspris pr. m2.

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afrémning, handtering og
bortskaffelse eller mellemdeponering.

Afgravningsmaengden bestemmes ved opmaling i depot.

Meaengden skal kunne variere +300/-100 % uden at enhedsprisen derved
ndres.

Prisen inkl. alle ngdvendig omkostninger til anmeldelse, prgvetagning,
analyse og rapportering

Generelt:

Betales med en enhedspris pr. m3.

Afgravnings- og indbygningsmangden bestemmes ved nivellementer fgr og
efter afgravning/indbygning. Alternativt kan kgre-/vejesedler anvendes,
safremt entreprengren og tilsynet forlods har opndet enighed om
omregningsfaktor.

I enhedsprisen skal indeholdes, at den i SAB Jordarbejde beskrevet
sortering og adskillelses af opgravede jordmaterialer.
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02.04

02.04.01

02.04.03

03

Prisen skal indeholde alle udgifter til opgravning, handtering, evt.
mellemdeponering og transport af rajord.

Ved genindbygning skal prisen veere inkl. komprimering, profilering og
kontroller mv. ved genindbygning.

Prisen ved bortskaffelse er inkl. alle ngdvendige omkostninger til
anmeldelse samt forureningsundersggelse med prgvetagning, analyse og
rapportering.

Afsluttende arbejdere
Generelt om Muld fra depot at udlaegge og profilere:
Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse afgravning, profilering og
bortkgrsel af jord. Posten skal indeholde alle udgifter.

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afhentning, handtering, evt.
mellemdeponering, transport og genudlaegning.
Afregningsmaengden opggres ved opmaling.

Muld fra depot at udlaegge og profilere pa rabatter og skraninger, t = 30 cm (10-50 cm)
Tykkelsen forudsaettes at veere 30 cm i gennemsnit varierende fra 10-50
cm.

Finregulering, graessaning og gadskning i rabatter og midterg
Betales med en enhedspris pr m2.
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til besaning (greesfrg jf. SAB er
indeholdt i prisen), gedskning inkl. supplerende besaning og gadskning i
afhjaelpningsperioden.
Afregningsmaengden opggres ved opmaling af bes3et graesareal.

AFVANDINGSARBEIDER

Hovedledninger, draen og stikledninger.
Forudseaetninger:

a. Ledningsdybden regnes som gennemsnittet af ledningsdybden i op- og
nedstrgmsbrgnd. Ledningsdybden i den enkelte brgnd er forskellen
mellem terraenkote og tilslutningskoten i henhold til aflgbsplaner.

b. En ledningsstraekning regnes fra brgndcentrum til brgndcentrum.

c. Enhedspris fastsaettes pr. Ibm. ledning.

Ydelserne skal omfatte alle arbejder for etablering af hovedledninger,

herunder:

a) Muldafremning og -retablering.

b) Afspeerringer.

c) Etablering af ledningsgrav for ledninger og brgnde inkl. evt. kraevet
afstivning.

d) Krydsning af eksisterende kendte ledninger.

e) Tgarholdelse af ledningsgrav med 3" laensepumpe for ethvert
arbejdssted.

f)  Levering og udlaegning af udjeevningslag.

g) Etablering af nyt ledningsanlaeg inkl. materialer.

h) Tilslutning til det eksisterende system samt bortskaffelse af evt.
eksisterende lednings/brgndgods i graveprofil.

i)  Indbygning af stgttelag.

j)  Omkringfyldning iht. beskrivelsen. For draenledninger er prisen inkl.
levering af omkringfyldningsmateriale iht. beskrivelse.

k) Tilfyldning.

I)  Komprimeringskontroller og opmaling.

m) Entreprengren skal afholde udgift til spuling inden tv-inspektioner.

n) Bortskaffelse af fortreengt jord og materialer inkl. forureningsprgver iht.
miljgrapport samt depotafgift for ren jord. Evt. depotafgift forskel
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mellem ren jord og forurenet jord eller lettere forurenet jord godtggres
entreprengren.

0) Gener i forbindelse andre ledningsanlaeg.

p) Forundersggelse af stikledninger og deres placering.

g) Vandleensning.

Brgnde p& hovedledninger, draen-, rense- og rendestensbrgnde
Forudsaetninger:

a. Enhedspris fastsezettes pr. brgnd.
b. Brgnddybde er afstanden mellem daekselkote og bundkote.
c. Ydelserne skal omfatte alle arbejder for etablering af brgnde, herunder:
a. Muldafrgmning og -retablering.
b. Etablering af ledningsgrav for ledninger og brgnde med
kraevet afstivning.
Tgrholdelse af udgravning med 1 stk. 3" laensepumpe.
Udlzegning af udjeevningslag med leveret materiale.
Etablering af ny brgnd inkl. materialer og brgndrapportering.
Tilslutning til det eksisterende system.
Tilfyldning.
Montering af karme, daeksler og riste samt levering af evt.
betondaeksler.
i Bortskaffelse af fortraengt jord og materialer inkl.
forureningsprgver iht. miljgrapport samt depotafgift.
Vandlaensning
Kontroller

Sa "o aon

X

BUNDSIKRINGSARBEIDER

BAERELAG

Maengderne beregnes efter det teoretiske volumen, herunder ogsa
anlaegget, langs lagets sider. Hvor der skal udfgres bundsikring i ekstra
lagtykkelse udfgres og afregnes dette som bundsikring i gvrigt.

Maengder er beregnet pa baggrund af tegninger og fremgar som den
komprimerede grusmaengde inkl. forbrug til opbygning af variable
lagtykkelser.

Eventuelt merforbrug af leverede materialer som konsekvens af eventuelle
&ndringer under udfgrelsen af bundsikringslagets tykkelse afregnes med
samme enhedspris pr. m3.

Betales med en enhedspris pr. m3.

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, indbygning, regulering,
komprimering og materialekontrol.

Afregningsmaengden opggres ved opmaling og nivellement fgr og efter
indbygning.

Posten skal kunne variere +150/-100 % uden at enhedsprisen derved
ndres.

Tilbudslistens maengder er beregnet pd grundlag af detailtegninger og
normaltvaersnitstegninger.

Stabilt grus udover projekteret maengde afregnes ikke.

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, indbygning, regulering,
komprimering og materialekontrol.

Afregningsmaengden opggres ved opmaling af arealet efter indbygning.

Posten skal kunne variere +150/-100 % uden at enhedsprisen derved
ndres.
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07.01-02 Kantsten samt granitstensbelaegninger
Enhedsprisen skal omfatte alle de for arbejdets udfgrelse ngdvendige
udgifter, herunder saette-/leeggemateriale og fugemateriale.

Enhedspriserne for granitmaterialer skal desuden omfatte evt. afthentning.

Levering og udlaegning af afretningslag og fugematerialer skal veere
indeholdt.

Bortskaffelse af alt affald i forbindelse med belzegningsarbejder, sa som
diverse indpakninger mm. skal veere indeholdt i de opgivne priser.

Opgravning/udjaevning til og levering af beton under kantbegraensninger og
belaegningskanter skal vaere indeholdt i enhedspriserne.

Prisen skal gaelde uanset, om der er tale om lige eller radiuskantsten. Den
skal omfatte alle omkostninger til levering og etablering af kantsten, saetning
i beton samt ngdvendige tilpasninger og skaeringer.

Enhedsprisen skal omfatte alle regulzere elementer samt specialelementer
(hjgrner, overkgrsler, overgange) af samme type med affasninger/sendret
hgjde.

07.03 Varmtblandet asfalt
Enhedspriserne skal omfatte levering, udlaegning og komprimering samt
gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

Maengderne afregnes pa basis af tvaerprofilernes teoretiske overbredder
(mélsat) og de opmalte leengder.

Mangderne udenfor de teoretiske overflader, aftrapninger, tilslutnings-
fraesninger og ngdvendige sideafslutninger skal veaere inkl. i enhedspriser-
ne.

Der henvises til normaltvaerprofilerne.
Godkendelse, opmaling og afregning iht. AAB.

Hver belaegning afregnes efter tilbudets pris for det fastsatte middelfor-
brug i kg/m2 omfattende samtlige ydelser samt tilbudets reguleringspriser
for mer- eller mindreforbrug.

Afregningsmaengden opggres ved opmaling af belaegning.

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til klarggring af underlag. Der-
udover tilbagefraesning, klaebning, levering, udlaegning, komprimering og
materialekontrol, jf. SAB.

Merforbrug
Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. AAB afsnitte-

ne 3.4.3 og 3.5.2.

I flerlagsbelaegninger skal et merforbrug der skyldes mindreforbrug (jf.
AAB afsnit 3.4.3) i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris.

For afretning/opretning udfgrt i samme arbejdsgang som udlaegning af be-
laegning kan der efter forudgdende aftale med bygherren betales for mer-
forbrug.

Hvor den aktuelle udleegningsmaengde er bestemt af en fast hgjde mellem
et defineret underlag og en fast gvre kantbegraensning afregnes efter det
faktiske forbrug, sdledes at den andel af merforbruget, som overstiger de
ovenfor anfgrte maksimalt tilladelige merforbrug for de enkelte belzeg-
ningslag, afregnes med reguleringsprisen for det naestnederste lag. Skyl-
des et merforbrug at det resulterende tvaerfald afviger fra det projektere-
de, fratraekkes den andel af merforbruget, som skyldes afvigelsen fra det
forudsatte tveerfald.
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08.01

08.02.01

08.02.23

Mindreforbrug
For manglende kompensation i en flerlagsbelaegning (jf. AAB afsnit 3.4.3)

og for mindreydelse i en enkeltlagsbelaegning fradrages efter regulerings-
pris for entreprisens gverste lag med 100 % tillaeg.

For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstaendighederne forlan-
ge forlaenget periode for mangelsansvar eller betalingsreduktion efter re-
guleringspris med 100 % tillaeg.

SARLIGE YDELSER

De anfgrte maengder og ydelser er ansldede.

Mandskab og materiel

De anfgrte maengder og ydelser er ansldede.
Variationsprocenten for fglgende tillaegsarbejder er ubegraenset.
Betales med en enhedspris pr. time.

Enhedsprisen for Ignninger skal omfatte alle udgifter til bruttobetaling inkl.
alle tilleg, saleerer og arbejdsledelse. Enhedsprisen skal sdledes omfatte alle
typer, herunder arbejdsmand, kloakmester, maskinfgrer, broleegger,
landmaler/afsaetningstekniker, elektriker, gartner eller lign. fagmand.

Enhedsprisen for materiel skal veere den totale lejepris omfattende bl.a. alle
udgifter til fgrer, betjening, braendstof, vedligeholdelse mv.

Afregningsmaengden opggres som det aktuelle timeforbrug anvendt i
henhold til de af tilsynet godkendte dagrapporter.

Formandens deltagelse i den for ekstraarbejderne ngdvendige planleegning
og udfgrelse honoreres ikke saerskilt og udgifter hertil skal derfor vaere
indeholdt i de angivne enhedspriser.

Arbejdet kommer kun til udfgrelse efter szerlig forudgaende aftale med
tilsynet.

Rajord at afgrave og bortskaffe til eget tip

Betales med en enhedspris pr. m3.

Afgravningsmaangden bestemmes ved nivellementer fgr og efter afgravning.
Alternativt kan vejesedler anvendes, safremt entreprengren og tilsynet
forlods har opndet enighed om omregningsfaktor.

Prisen er inkl. deponeringsudgift og sorteringsafgift med mindre andet
saerskilt er aftalt med tilsynet inden opgravning, safremt der patreeffes ikke
forventelige jordforhold i form af brokker eller lignende.

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til hdndtering af rajorden uanset
om den afgraves, indbygges eller udsaettes. Enhedsprisen indbefatter
sdledes 0gsd den i SAB anfgrte materialekontrol, handtering, sortering og
evt. mellemdeponering og deponeringsafgifter med mindre andet er angivet.

Prisen inkl. alle ngdvendig omkostninger til anmeldelse, prgvetagning,
analyse og rapportering

Leje og drift af 3" dykpumpe

Posten skal indeholde alle udgifter ved etablering af 3425 pumpesump inkl.
udgravning, singels, opfgringsrgr og gvrige ngdvendige foranstaltninger for
at kunne bortpumpe tilledt grundvand.

Ydelsen skal endvidere indeholde alle udgifter ved opstilling, drift, el,
vedligehold og flytning af leensepumpe udover den i ledningsprisen
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medregnede. Pumpen er inkl. 50 m slange. Posten afregnes pr. dggn pr.
pumpe.

08.03 og 08.04 Etablering og drift af ekstra tgrholdelse / Grundvandsszaenkning:

Simpel tgrholdese af ledningsgrav, herunder almindelig lzensning og
handtering af vand fra overgravede kendte kloak- og dreenledninger er
indeholdt i ledningsprisen.

Ekstra tgrholdelse afregnes szerskilt. Posterne indeholder generelt alle
udgifter til etablering af grundvandssaenkning, herunder pumpegrube, leje
og drift af pumpe m.v. samt omkostninger til bortledning jf. SAB, inkl.
overpumpning samt levering og til- og afrigning af rgr til bortledning af
grundvand.

Prisen skal indeholde alle udgifter til grundvandssaenkning heriblandt: leje og
drift af diverse anlaeg, rar til transport af oppumpet grundvand, sugespidser,
nedspuling & optagning af sugespidser, flytninger, anstillinger og afrigning.

Ydelserne skal omfatte alle ngdvendige arbejder mv., herunder el fremfgring
og tilsyn 2 gange i dggnet.



