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SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 

1. STYRING OG SAMARBEJDE. 

1.1. Alment 

”Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde” er supplerende, særlig beskrivelse til 
AAB Styring og samarbejde, december 2019. 

Entreprenøren planlægger og tilrettelægger omfanget af og tidspunkt for de enkelte arbejder 

1.2. Projektgennemgang 

Projektgennemgangen afholdes inden arbejdets opstart. 
 

Entreprenøren skal som minimum gennemgå og forklare: 
 

• Arbejds- og tidsplan 
• Organisation og personalets kvalifikationer 
• Hvorledes han vil gennemføre de planlagte arbejder, herunder beskrive arbejdets udførel-

se, angive forholdsregler vedrørende trafik, miljø og arbejdsmiljø, samt hvem der er an-
svarlig for gennemførelse af de enkelte aktiviteter, hvilket materiel, personlige værne-
midler mv. der skal anvendes  

• Hvorledes han vil føre egenkontrol med arbejdets udførelse. 
 
Generelt 

 Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: 

• Hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge 

• Hvornår materialer leveret af bygherren skal være til disposition  

• Hvornår trafik omlægges  

• Foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og trafiksikkerhed og -afvikling 

• Oversigt over månedlige udbetalingers forventede størrelse 

• Tidspunkter for evt. arbejder ud over normal arbejdstid. 

• Tidspunkt/perioder til ledningsejernes arbejder. 

• Foranstaltninger for forebyggelse af spredning af Corona-virus. 

• Der er adskillige større anlægsarbejder i gang i Søndervig området, hvilket en-
treprenøren skal tage hensyn til i forbindelse med udarbejdelse af arbejdspla-
nen. Entreprenøren skal sikre at fremkommeligheden på vejnettet påvirkes 
mindst muligt af langsomme køretøjer, ved eksempelvis at begrænse langsom 

kørsel i myldretider og være opmærksom på trafikafviklingen generelt. 
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Arbejdsplanen skal udarbejdes således arbejdet udføres i følgende rækkefølge og med føl-

gende bindinger:  

• Arbejder med muld og råjord tilpasses sådan at der kan udtage prøver af råjord 

jf. SAB Jordarbejde.  

• Det skal påregnes at alle arbejder vedr. rundkørsel og eksisterende kørebane og 

cykelsti på Søndervig Landevej skal være færdiggjort for trafik senest den 9. ok-

tober 2020.  

• Ledningsejers arbejdsinstrukser.  

Asfaltopretninger og nye asfaltbærelag ovenpå eksisterende asfaltbelægninger, udføres 

umiddelbart forud for- og sammen med asfaltarbejderne.  

Arbejder ved private lodsejere hvortil der kan forventes større grad af hensyntagen, skal på-

regnes udført på nærmere bestemte tidspunkter, herunder begrænset arbejdstid på hverda-

ge samt udførelse uden for tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 18.00 på hverdage.  

Plan for vejrligsforanstaltninger 

Entreprenørens arbejdsplan skal tage hensyn til nødvendig tid, mandskab og materiel,  
herunder også tiltag til forebyggelse af spredning af Corona-virus. BFA-BA har udgivet en 
branchevejledning, hvori der er gode råd at hente vedr. forebyggende tiltag. Vejledningen 
kan findes på: https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona. 

1.3. Kontrol 

Entreprenørens egenkontrol 
For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren 

mindst 1 arbejdsdag, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. 

Entreprenøren skal dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde ved egenkontrol med til-
hørende dokumentation. Egenkontrollens art og omfang skal opfylde krav i udbudsmateria-
let. 

Bygherrens kontrol 
Uafhængigt af entreprenørens kontrol kan bygherren gennemføre kontrol af arbejdet. 

Bygherrens kontrol fritager ikke entreprenøren for ansvar for, at arbejdet udføres i 
henhold til de stillede krav. 
 
Afhjælpning af fejl og mangler 
Hvis der konstateres afvigelser, er entreprenøren forpligtet til at udbedre manglerne inden 
for de tidsfrister, der er anført i SAB for de respektive arbejder eller aftalt med bygherren. 
Entreprenøren skal endvidere redegøre for tiltag til imødegåelse af gentagelser af afvigelser-

ne. 

1.4. Dokumentation 

Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 1 eksemplar. 

Entreprenøren skal udarbejde dokumentation for udførte kontroller samt udførte registrerin-
ger i henhold til kravene i udbudsmaterialet. 

Entreprenørens kontroldokumentation skal udarbejdes løbende i henhold til arbejdets frem-
drift og i takt med, at data og registreringer foreligger. 

Dokumentation for kontroller og registreringer samles hos entreprenøren på struktureret 
form, således at den let kan genfindes. Bygherren skal have adgang til dokumentationen, li-
gesom dokumentationen på forlangende skal udleveres til bygherren. 

Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til bygherren aflevere: 

- Dokumentation for udførte kontroller og registreringer i henhold til krav i udbudsmaterialet 

- Som-udført tegninger med tydelige angivelse af afvigelser mellem projekt og udførelse. 

https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona
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1.5. Kvalitetsstyring og miljøledelse 

Alment 
Kvalitets- og miljøplanen skal forelægges bygherren senest 10 dage efter kontraktindgåelse. 

Procedure og arbejdsprocedurer. 
 Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende arbejdsprocedurer: som angivet i ud-

budskontrolplaner. 

 

Styring af dokumenter og registreringer 

På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail m.v.) mel-
lem bygherre og entreprenør. 

 Styring af dokumenter omfatter: 

 - Kvalitets- og miljøplanen 

 - Dokumenter, der indeholder registreringer og dokumentation for kontrol jf. kravene i 

udbudsmaterialet 

 - Indgående og udgående dokumenter/post/prøver m.v. 

 - Registreringer vedr. kvalitet af produkter og ydelser samt registreringer vedrørende 

miljø- og arbejdsmiljø-forhold 

 - Projektdokumenter udarbejdet af entreprenøren (tegninger, beregninger, afmærk-

ningsplaner m.v.) 

 - Plan for sikkerhed og sundhed 

 - Beredskabsplaner 

 

Uddannelse og træning. 

 Følgende arbejder skal udføres af faguddannede medarbejdere eller medarbejdere med en 

dokumenteret erfaring inden for det pågældende fag: 

- kloakarbejder, brolægningsarbejder og asfaltarbejder. 

Mindst en medarbejder skal have deltaget i kurset ”Vejen som arbejdsplads”, og have 

et gyldigt kursusbevis. Det er alene medarbejdere med gyldigt VSA-bevis der kan stå for 

planlægning af og kontrol med skilte- og afmærkningsplaner. 

 

Styring af underentreprenører og leverandører 

Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være om-
fattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet. 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenø-
rer, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende. 

Styring af bygherreleverancer 

Entreprenøren skal redegøre for modtagekontrol, håndtering og opbevaring af bygherreleve-

rancer i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet. 

Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr 

Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering mv. 
af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr. 

Kvalitets- og miljøaudit (miljørevision) 

Entreprenøren skal redegøre for planlægning og gennemførelse af interne kvalitets- og mil-
jøaudit (miljørevisioner). Entreprenøren skal på forlangende fremlægge sin auditplan for 

bygherren. 
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Styring af ændringer 

Entreprenøren skal, i det omfang der udføres ændringer på bygherres anlæg, eller hvor der 
konstateres afvigelser mellem det aktuelle anlæg og de udleverede tegninger, datalister mv., 
registrere dette, og efter afslutning af arbejdet det pågældende sted, aflevere registreringen 
til bygherren.  

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede 

afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til 
afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensa-
tion, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod 
gentagelser m.v. 

1.6. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne 

Entreprenøren skal deltage i samarbejde med bygherren samt andre entreprenører og leve-

randører om sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne. 

Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter (BEK om bygherrens 

pligter) i gældende udgave samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af bygge-
pladser mv. i gældende udgave. 

1.7. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder 

Alment 

Bygherren har udpeget en sikkerhedskoordinator for projekteringsfasen, (AMK-P) hvis navn 

oplyses senest ved byggepladsens etablering.  

Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen levere og udpege en sik-
kerhedskoordinator (AMK-B), der opfylder kvalifikationskravene i BEK vedrørende Bygher-
rens pligter og udfylde overdragelseskontrakt til AMK-B vedlagt som bilag E. 
Opfyldelse af kvalifikationskravene skal dokumenteres ved fremlæggelse af CV samt evt. 
kursusbevis for gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelse hvis nødvendigt.  
Ved bygherrens projektering er det med udgangspunkt i bestemmelserne i BEK vedrørende 

bygherrens pligter vurderet at byggepladsen vil være mellemstor 5-10 mand med samtidig.  

 
Arbejdsmiljøkoordinatoren, leveret af entreprenøren, skal varetage arbejdsmiljøkoordinerin-
gen på bygherres vegne på byggepladsen i hele entreprisens varighed på følgende grundlag: 

• BEK vedrørende Bygherrens pligter.  

• Bilag D Overdragelseserklæring af arbejdsmiljøkoordinering. 

• Bilag A Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen - Afklaring. 

• Bilag B Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen – Byggeplads. 

• Bilag C Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen – Risikovurdering. 

Arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK-B) er ansvarlig for udarbejde, ajourføre og vedligeholdelse 
af Plan for Sikkerhed og Sundhed og skal deltage i overdragelse møde med bygherrens ar-
bejdsmiljøkoordinator for projekteringsfasen.  
Entreprenøren skal påregne at arbejdsmiljøkoordinatoren skal afholde sikkerhedsrunderinger 

hvert 14. dag og forelægge resultatet heraf på byggemøder. 
I det at byggepladsen skønnes at blive mellemstor skal entreprenøren ikke påregne at ar-

bejdsmiljøkoordinatoren skal afholdes selvstændige sikkerhedsmøder. Sikkerhed og ar-
bejdsmiljø skal påregnes håndteret af arbejdsmiljøkoordinatoren i forbindelse med bygge-
møder.  

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal foretage anmeldelse af arbejdet til Arbejdstilsynet. 

 

Planlægning 

 Afgrænsning  

Entreprenøren skal forestå etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af følgende: 
• Afmærkning og afspærring af byggeplads 
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• Nødvendige fælles forsyninger til byggepladsen. 

(www.bar-ba.dk) 

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 
Ved bygherrens projektering er det med udgangspunkt i bestemmelserne i BEK vedrørende 
bygherrens pligter vurderet, at der er krav om PSS for entreprisen.  
 

Det påhviler arbejdsmiljøkoordinatoren at udarbejde og vedligeholde Plan for Sikkerhed og 
Sundhed i hele anlægsperioden, på baggrund af bygherrens PSS og risikovurdering fra pro-
jekteringsfasen, som vist i bilag A.  
Planen skal udarbejdes og ajourføres således at den kan indgå som grundlag for samarbejdet 
om sikkerhed og sundhed med de øvrige arbejder inden for entrepriseområdet. Planen skal i 
hele anlægsperioden være tilgængelig for de beskæftigede og arbejdsgiverne på byggeplad-

sen. 
 
Krav til PSS er baseret på Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 (BEK 
vedr. bygherrens pligter).  
 Vedrørende indholdet af PSS kan henvises til Branchevejledning: Byggepladsens plan for 

sikkerhed og sundhed  
(www.bar-ba.dk). 

 
Beredskabsplan 

 Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: 

 - Personskade 

 - Tingskade 

 - Nedfald af materialer 

 - Uforudset jordforurening 

 - Uforudset grundvandsforurening 

 - Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient 

 - Udskyl af jord mm. til vandløb og søer 

 - Spild af brændstof og kemikalier 

 - Brand 

 - Brud på forsyningsledninger 

 - Støv 

 - Støj 

 - Vibrationer 

 - Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/eksplosive 

materialer, højspænding m.v.) 

1.8. Trafiksikkerhed og -afvikling 

Alment 

 Vejregler for Afmærkning af vejarbejder mm., Vejregelrådet, september 2017, med tilhøren-
de tegningsbilag er udgangspunkt for krav.  

 Entreprenøren skal ved planlægning og gennemførelse af arbejdet tilgodese trafiksikkerhed, 
trafikafvikling og fremkommelighed, således 

 - at gener for trafikanter med hensyn til varighed og omfang begrænses mest muligt 

 - at sikkerheden for trafikanter af alle typer tilgodeses i alle faser af arbejdet 

 - at sikkerhed og arbejdsmiljø for entreprenørens medarbejdere tilgodeses i alle faser af 
arbejdet. 

 

http://www.bar-ba.dk/
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Arbejder ved eller på veje 

Alment 

Entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med afmærkningsarbejder, eller som ar-
bejder i områder, hvor det ikke er muligt at etablere en friafstand mellem arbejdsområde og 
trafikerede arealer på min. 1,0 m, skal have gennemført og bestået kurset ”Vejen som ar-
bejdsplads”. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation herfor. 

Planlægning og gennemførelse af arbejder ved eller på veje skal ske i overensstemmelse 
med "Vejregler for Afmærkning af vejarbejder mm.", Vejregelrådet, i gældende udgave, med 
tilhørende tegninger. Vejmyndighedens godkendelse skal indhentes, og anvisninger fra 
vejmyndighed og politi følges.  

 

Afmærknings- og omkørselsplaner 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde planer, inklusive afmærkningsplaner, for 
færdslens afvikling i alle faser af arbejdet, herunder omlægninger af trafikken, og forelægge 
disse for bygherren. 

Efter entreprenørens indarbejdelse af bygherrens kommentarer fremsender entreprenøren 
afmærkningsplanerne til vejmyndigheden for godkendelse.  

Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til vejmyndighedens godkendelse af af-
mærknings- og omkørselsplaner.  

Entreprenøren skal søge gravetilladelse hos vejmyndighed og efterfølge disse.  

 

Trafikafvikling på Søndervig Landevej  i forbindelse med anlæg af ny rundkørsel, ny 
omfartsvej samt adgang til Lalandia.  

Eftersom Søndervig Landevej er den eneste direkte adgangsvej til Søndervig by, samt for 
trafik videre mod Hvide Sande, må der ikke tilrettelægges arbejder som indskrænker frem-
kommeligheden på Søndervig Landevej. 

Det vil sige at der til enhver tid skal være to spor farbare.  

I forbindelse med etablering af ny rundkørsel på Søndervig Landevej, skal entreprenøren 

etablere en interimsvej, syd for Søndervig Landevej, hvorved trafikken kan ledes udenom 
arbejdsarealet der er nødvendigt for etablering af rundkørslen. 

Entreprenøren skal fremkomme med forslag til interimsvejens forløb og forelægge dette til 
godkendelse hos bygherre og dennes tilsyn. Som udgangspunkt kan det anbefales at inte-

rimsvejen følger linjeføringen af den forlagt cykelsti langs Søndervig Landevej. Hermed kan 
en del af opfyldningen i forbindelse med interimsvejen genbruges til etablering af forlagt cy-
kelsti. 

Interimsvejen skal have to kørespor á 4 meter, således cyklister også kan færdes sammen 
med biltrafik. Interimsvejen skal befæstes med asfalt, som er dimensioneret for en betragte-
lig mængde tung trafik som afvikles i forbindelse med de øvrige anlægsarbejder i  og om-
kring Søndervig. 

Interimsvejens forløb skal udformes således kapaciteten på Søndervig Landevej påvirkes så 
lidt som muligt. Dog accepteres det at hastigheden på interimsvejen og ved dennes tilslut-
ning til Søndervig Landevej sænkes til 50 km/t. 

Efter etablering af rundkørsel skal trafikken omlægges til denne og interimsvejen fjernes, 

bort set fra den opfyldning der eventuelt skal benyttes til etablering af forlagt cykelsti. 

 

1.9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 

Tilladelser og godkendelser fra myndigheder og ledningsejere er indarbejdet i projektmate-
rialet eller fremgår af dokumenter bilagt udbudsmaterialet.  
Entreprenøren skal på grundlag heraf indhente de for arbejdets gennemførelse fornødne 
supplerende tilladelser og godkendelser fra myndigheder og ledningsejere. 
Entreprenøren må ikke uden nærmere aftale med bygherren rette henvendelse til myndighe-
der og ledningsejere vedrørende forhold, hvortil der allerede foreligger tilladelser eller god-

kendelser. 
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Bygherren skal have kopi af al relevant korrespondance med myndigheder og ledningsejere 
af betydning for entreprisens gennemførelse 
 
Forhold til ledningsejere 

 Ledningsarbejder i arbejdsarealet skal accepteres. 

 Det påhviler entreprenøren at indhente oplysninger om eksakt omfang og beliggenhed af 
ledninger, samt at indhente og følge alle nødvendige arbejdsinstrukser fra ledningsejere.   

Det påhviler entreprenøren at træffe nødvendige aftaler med ledningsejere angående flytning 
eller omlægning af ledninger. Alle aftaler skal forelægges for bygherren. 

2. ARBEJDSPLADS 

 ”Særlige Arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads” er supplerende, særlig beskrivelse til AAB Ar-
bejdsplads af juli 2019. 

  

 Følgende skal kunne benytte arbejdsområdet og adgangsveje uden vedligeholdspligt: 

 - Ledningsejere 

 - Offentlige myndigheder 

 - Bygherren og dennes repræsentanter 

 - Lodsejere 

 Nødvendig vedligeholdelse og renholdelse af adgangsvej og arbejdsveje påhviler entreprenø-
ren. 

2.1. Situationen ved arbejdets start og under udførelse 

Arbejdsområder overtages af entreprenøren, som de henligger på dagen for afgivelse af tilbud. 
Entreprenøren skal tage hensyn til andre arbejder, der samtidig med denne entreprise bliver 
udført inden for grænserne af entreprisen, og entreprenøren skal indordne sig den nødvendige 

koordinering af arbejderne.  

2.2. Afsætning 

2.2.1. Bygherrens afsætning 

Bygherren anviser 5 afsætningsfikspunkter. Kun disse fikspunkter må anvendes, og eventu-

elle koter til eksisterende anlæg anført på planer må ikke lægges til grund for afsætning.  
Bygherren foretager ingen yderligere afsætning.  
Entreprenøren får udleveret tegninger på digital form (dwg eller dxf –fil), og skal selv på 
grundlag af projektmateriale beregne afsætningsdata og forestå afsætning.  

Digitale plantegninger udleveres i 2D.  

2.2.2. Entreprenørens afsætning 

 Al øvrig afsætning påhviler entreprenøren.  

Entreprenøren har det fulde ansvar for bevarelse af de af bygherren etablerede fikspunkter.  

2.3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje 

2.3.1. Arbejdsområder: 

Eksisterende kørebanearealer med trafik og nye kørebanearealer efter disses etablering med 
asfalt, må ikke benyttes som stationær arbejdsplads og oplag.  
 

 Arbejdspladsen må ikke anvendes til overnatning. 
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 Entreprenøren skal stille fornødne rum evt. i skure - inklusive opvarmning, belysning, rengø-

ring m.v. - til rådighed for byggemøder. 

 Entreprenøren skal sørge for de nødvendige forsyninger til skurbyerne (el, vand, kloak), og 
omkostninger hertil skal være indeholdt i prisen. 

 Adgangsveje 

 Adgang til arbejdsområdet, levering af varer og materialer samt bortkørsel af jord skal ske 

fra eksisterende offentlige veje, samt via nordlig indkørsel til eksisterende vindmøllevej. Syd-
lig indkørsel til vindmøllevej fra Holmsland Klitvej må kun i begrænset omfang benyttes som 
adgangsvej til projektområdet. Dette er for at sikre kapaciteten i krydset mellem Søndervig 
Landevej og Holmsland Klitvej. 
  

 Følgende skal have adgang til/kan benytte entreprenørens adgangsveje uden vedligeholds-

pligt: 

- Ledningsejere 

- Lodsejere 

- Offentlige myndigheder 

- Bygherrerne og deres repræsentanter 

- Forpagtere med vejret til tilstødende jordstykker  

Nødvendig etablering, vedligeholdelse og renholdelse af adgangsveje påhviler entreprenøren. 

2.3.2. Aflevering af arbejdsområder, arbejdsarealer og adgangsvej 

 Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede og ryddede. 

I forbindelse med nedbrydningsarbejde har entreprenøren det fulde ansvar for eventuelle 
skader på bygninger og øvrige anlæg tilhørende bygherren, som måtte opstå i forbindelse 
med entreprisens udførelse. Ovennævnte gælder ligeledes for naboejendomme med tilhø-
rende anlæg. Under nedbrydningsarbejdets udførelse må de omkringliggende nabogrunde 
ikke benyttes, med mindre entreprenøren har indhentet skriftlig tilladelse fra berørte ejere. 

I tilfælde af beskadigelser skal den respektive entreprenør for egen regning genoprette ska-

den. 
 
Asfaltbelægninger, kantsten og fortovsbelægninger på offentlige eller private veje, som be-
skadiges under entreprenørens arbejde, skal inden afleveringen retableres i fuldt omfang. 

2.4. Færdselsregulerende foranstaltninger 

 Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og 
afmærkning. 

 Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren.  

 Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i ”Vejregler for 
afmærkning af vejarbejder mm.” i gældende udgave. 

 Følgende foranstaltninger skal påregnes udført inden for entreprisen: 

▪ Afmærkning i forbindelse med arbejder på og langs veje. 

▪ Entreprenøren skal i sin planlægning forudsætte, at sikkerhed og 
fremkommelighed for øvrige trafikanter, herunder begrænsning af ventetider, 
prioriteres højt.  

▪ Entreprenøren skal levere og opsætte samt i byggeperioden vedligeholde 
afmærkning og trafikværn til sikring af arbejdsområdet. 

▪ Entreprenøren udarbejder forslag til afmærkningsplaner, opstilling af trafikværn 
og afspærringer, som skal accepteres og godkendes af vejmyndighed og politi, 

ligesom entreprenøren søger gravetilladelse mv... 

▪ Afspærring og trafikværn skal fjernes af entreprenøren efter endt brug. 
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▪ Vejarbejdsafmærkning skal kontrolleres og vedligeholdes af entreprenøren hele 

anlægsperioden, mindst 2 gange pr. arbejdsdag og mindst 1 gang på øvrige 

dage. I perioder, hvor der ikke finder aktivitet sted på arbejdspladsen, 

kontrolleres afmærkningen 1 gang i døgnet. 

2.5. Ledninger 

 Kontakt til ledningsejere påhviler entreprenøren. Entreprenøren skal søge oplysninger i led-
ningsejerregistret LER. 

Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af: 

- Ledningsejerens instrukser, respektafstande mv.  

- Elforsyningsanlæg: ”Stærkstrømsbekendtgørelsen. Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbej-
de,vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i nærheden af elforsyningsanlæg”, Sikkerhedsstyrelsen, 
i gældende udgave (se www.sikkerhedsstyrelsen.dk) og ”Pas på ledningerne og livet”.  

- Naturgasledninger: ”Pas på gasledningerne! Sikkerhedsforskrifter for arbejder i nærheden 

af naturgasledninger”, De Danske Naturgasselskaber, i gældende udgave (se f.eks. 

www.hng.dk/raadgivning) 

 Der er kendskab til følgende ledningsanlæg i området som fremgår af tegningsmaterialet:  

- Vandledninger, eksisterende vandledninger omkring den fremtidige rundkørsel 
er flyttet forud for projektopstart. Vedrørende vandledninger langs Holmsland 
Klitvej aftales eventuelle arbejder løbende med ledningsejer (RKSK Forsyning og 
Søndervig Vandværk). 

- Vejafvandingsledninger i form af eksisterende vejafvanding i Søndervig Lande-

vejs nordlige side, som omlægges i nærværende projekt. 

- Naturgasledninger, eventuelle omlægninger eller øvrige foranstaltninger aftales 
løbende med ledningsejer (Gasnet). 

- Højspændingskabler (jord).  
Gravearbejde i nærheden af disse er farligt arbejde og der henvises til Skema B 
og Skema C for sikkerhed og arbejdsmiljø.  

o 60 kV jordkabel (2 stk.) tilhørende Vattenfall som krydser fremtidigt vej-

tracé. Der henvises til bilag C. Ved gravearbejde nærmere end 5 (servitut-
bælte) m fra kablet skal der før arbejdet påbegyndes indhentes arbejdsin-
struks hos Vattenfall.  

Vattenfall har oplyst at de vil føre tilsyn med gravearbejdet i nærheden af 
kablet udgravningen og de skal derfor kontaktes i god tid forud for grave-
arbejder i nærheden af deres kabler. 

For at sikre fremtidigt vedligeholdelsesarbejde på Vattenfalls kabler, etab-
leres der et Ø315 plast trækrør 0,5 meter direkte over kablerne, således 
der kan trækkes nye kabler uden at skulle afspærre vejen. 

I øvrigt skal alle instrukser fra Vattenfall overholdes ved arbejder i nærhe-
den af de pågældende kabler. 

o 60 kV jordkabel tilhørende Vestjyske Net Service som krydser fremtidigt 
vejtracé. 

Jordkabel forbliver på eksisterende placering. 

Vestjyske Net Service har oplyst at de vil føre tilsyn med gravearbejdet i 
nærheden af kablet udgravningen og de skal derfor kontaktes i god tid for-
ud for gravearbejder i nærheden af deres kabler. 

- Svagstrømskabler, eventuelle omlægninger eller øvrige foranstaltninger aftales 
løbende med ledningsejer (RAH).   

- Fiber/telekabler, eventuelle omlægninger eller øvrige foranstaltninger aftales lø-

bende med ledningsejer (TDC). 

- Gadelys, der skal i projektet etableres kabelføring for belysningsprojekt i rund-
kørslen. Etablering af master m.m. varetages af anden entreprenør. 

http://www.sikkerhedsstyrelsen.dk/
http://www.hng.dk/raadgivning


Etablering af Søndervig Omfartsvej  Side 10 af 45 

Særlige Betingelser og Beskrivelser (SBB)   

 

 Ud over ovennævnte er der tilhørende krydsende ledninger, ventiler, brønde, skabe m.v.. 

2.6. Laboratoriefaciliteter 

 Der kræves ved denne entreprise ikke oprettet laboratorium. 

2.7. Miljøforhold 

2.7.1. Alment: 

 Entreprenøren skal i god tid før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte foranstalt-

ninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., advisere nabo-
er, der forventes berørt af generne. 

2.7.2. Støjgener: 

 Entreprenøren skal minimere gener i form af støj ved eksisterende boliger.  

Der stilles følgende krav:  
Maksimalt støjniveau målt som maksimal værdi over en gennemsnitperiode på 8 timer er: 

Mandag – fredag kl. 07-18: 70 dB 

Uden for dette tidsrum: 50 dB 

2.7.3. Vibrationsskader og vibrationsgener 

 Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af vibrationsskader og ge-
ner, herunder etablering af vibrationsdæmpende foranstaltninger for kritiske arbejder samt 
metoder og udstyr for måling af vibrationer. 

 For at imødegå vibrationsskader på omkringliggende bygninger må vibrationshastigheder 
ikke overstige 5 mm/s, målt på de omkringliggende bygninger. 

 I bolignære områder må arbejder, som medfører vibrationsgener, kun gennemføres i dagti-

merne, dvs. i tidsrummet mandag - fredag kl. 07.00-18.00. 

For vibrationskritiske arbejder, hvor der er risiko for overskridelse af kravene, skal entrepre-
nøren efter aftale med bygherren udføre vibrationsmålinger på fundamenter og i boligenhe-
der i omkringliggende bygninger. 

2.7.4. Støvgener 

 Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges. 

 Øvrigt i henhold til AAB 

2.7.5. Lugtgener 

I henhold til AAB 

2.7.6. Forurening på tilstødende veje 

 Entreprenøren skal sikre, at jord fra hjul og undervogn fjernes, inden køretøjer forlader ar-
bejdsområdet. 

2.7.7. Beskyttelse af dyre- og planteliv 

 Arbejderne må kun afvikles inden for det anviste arbejdsområde. 

2.7.8. Affaldshåndtering og -bortskaffelse 

Al byggeaffald bortskaffes af entreprenøren i henhold til Ringkøbing-Skjern Kommunes regu-
lativ for erhvervsaffald. 
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2.8. Vinterforanstaltninger 

 Vejrligsbestemte foranstaltninger iværksættes af entreprenøren efter aftale med bygherren. 

 

3. JORDARBEJDER 

”Særlige Arbejdsbeskrivelse for Jordarbejder” er supplerende, særlig beskrivelse til AAB 
Jordarbejder februar 2018. 

 
Arbejdet omfatter 
- Rydning og opbrydning 
- Afgravning af muld og råjord 
- Genindbygning og udsætning af muld og råjord. 

3.1. Forberedende arbejder 

Generelt 

 Arbejdet omfatter jordarbejde. 
  

Kontrolplan 
Entreprenøren skal dokumentere de kontroller der er angivet udbudskontrolplanen. 
 
Rydning 

Rydning omfatter fjernelse af al beplantning inden for arealerne til det nye anlæg og i øvrigt, 
i nødvendigt omfang for arbejdets udførelse.  
Entreprenøren må selv på stedet overbevise sig om rydningens omfang.  
 
Skilte, kantafmærkningspæle, autoværn, hegn og lignende samt deres fundamenter, der skal 
retableres på samme sted og i samme højde, skal tages op på en sådan måde at materialer-
ne kan genanvendes. Hvis materialerne påføres skader ved manglende agtpågivenhed, skal 

erstatningsmaterialer leveres af entreprenøren uden udgift for bygherren. 

Eksisterende afstribning og vejudstyr der berøres i forbindelse med entreprisen skal efterføl-
gende erstattes ved ny optegning og genetablering. 
 
Eksisterende rørførte grøfter opgraves og bortskaffes. 

 
Alle ved rydningen fremkomne overskudsmaterialer skal bortskaffes af entreprenøren til eget 

tip.  
  

3.2. Opbrydning 

Opbrydning af eksisterende vej skal foretages med egnet materiel og metoder, således at 
der ikke sker skader på blivende belægninger, ledninger og brønde. Materiel og metoder skal 
kunne godkendes af tilsynet.  

 
Al asfalt på Søndervig Landevej, vej og sti, på strækningen hvor der etableres rundkørsel og 
sti omlægges, fræses eller opbrydes og lægges på depot for genanvendelse som BL.  
 

Asfalt på Holmsland Klitvej på strækningen, der nedlægges, fræses eller opbrydes og bort-
skaffes. 
 

Omfang af øvrig opbrydning fremgår af tegninger, herunder afspærring af privat fælelsvej 
samt sløjfning af en af to adgange til ejendommen Holmsland Klitvej 140. Arbejder ved sløjf-
ning af den ene adgang til Holmsland Klitvej skal koordineres med lodsejer. 
 
Grusbelægning på eksisterende ”vindmøllevej” skal bortgraves og genanvendes som BL i det 
omfang det er anvendelig hertil. 
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Inden udlæg af ny belægning i tilslutning til eksisterende belægning renskæres den eksiste-

rende belægning til ny belægningskant i fortanding som beskrevet i Vejdirektoratets AAB 
"Varmblandet asfalt", afsnit 3.5.3. ved tilslutninger.  
 
Ikke-genanvendelige materialer fra opbrydning skal bortskaffes af entreprenøren. 

 

3.3. Behandling af overjord/muld 

Alment 
 Behandling af overjord omfatter afrømning af muld og grus med vækstlag.  
 

3.3.1. Udførelse 

Muld afrømmes fra alle arealer til vejanlæg og kloakledninger uden for vejtracé.  

Der skal ikke afrømmes muld og vækstlag hvor yder- og skillerabatter ligger i påfyldning.  
 

Hvor muld skal genanvendes afrømmes vækstlag for sig og ren muld for sig. 
 

Ren muld til genanvendelse lægges i depot på arbejdsarealet langs vejene/arbejdsareal. 
 
Afgravet vækstlag og evt. overskydende muld køres til eget tip af nærværende entreprenør.  

 

3.4. Håndtering af forurenet jord. 

Grundlag 
Lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2012 (Jordforureningsloven) 
Bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2009 (Jordflytningsbekendtgørelsen) 
At-vejledning, Arbejdets udførelse. D.2.23, Arbejde i forurenet jord, oktober 2008. 
 

Orientering 
Denne beskrivelse indeholder retningslinjer for håndtering af forurenet jord hidrørende fra på 
forhånd kendte forureninger og fra forureninger, som træffes under jordarbejdet.  
 

Matr. nr. 7000a, 7000h og 7000q, Søgård Hgd., Nysogn er offentligt vejareal, og skal derfor 
behandles som områdeklassificeret.  

Flytning af jord fra disse matrikler skal derfor anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune jf. 
Jordflytningsbekendtgørelsen.  
 
Det påhviler entreprenøren at anmelde jordflytning og sørge for alle påkrævede supplerende 
forureningsundersøgelser.  

 Såfremt der træffes forurenet jord skal bygherren underrettes.  

 

Omfang 
På forhånd kendte forureninger 
 
Der ingen kendte forureninger i området.  
 
Ikke på forhånd kendte forureninger 
Såfremt der under jordarbejdet ved synsindtryk, lugt, PID-måling eller laboratorie-analyser 

konstateres tegn på forurening i jorden ud over det kendte, skal denne forurening ligeledes 

håndteres i overensstemmelse med nærværende beskrivelse. 
 
Koordinering 
Entreprenøren forestår al koordinering i forbindelse med påkrævede jordprøvetagning og 
analyser samt ansøgning og godkendelse af al jordflytning. Evt. ventetid i forbindelse her-

med er bygherre uvedkommende. 
Entreprenøren forestår al koordinering med transportør af jorden og med jordmodtager. Evt. 
ventetid i forbindelse hermed er bygherre uvedkommende. 
 
Projektering 
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Entreprenøren skal projektere opgravning, evt. mellemdeponering og transport af den foru-

renede jord. Som udgangspunkt skal den kraftigst forurenede jord afgraves først, herefter let 
forurenet jord og til slut ren jord. 
 
Undersøgelser 
Såfremt forureningsundersøgelser indgår i entreprisen, eller såfremt entreprenøren finder 

disse nødvendige, skal udførende rådgiver godkendes af bygherre forud for igangsættelse af 
undersøgelsen. 
Forureningsundersøgelser skal udføres jf. Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6 og 7 ”Oprydning 
på forurenede lokaliteter”, 1998. 
 
Materialer og produkter 

Ren og forurenet jord er defineret jf. Jordflytningsbekendtgørelsen (afsnit 3.2.3, stk. 14): 
• Ren jord: Kategori 1 jord. 
• Let forurenet jord: kategori 2 jord 
• Forurenet jord: Jord uden for kategori. 

 
Opmærksomheden henledes på, at forskellige jordmodtagere kan stille forskellige krav til 

dokumentation af tilkørt ren hhv. forurenet jord. Det er entreprenørens ansvar at sikre, at 

der foreligger det nødvendige antal analyserede prøver for bortskaffelse af jorden.  
Omkostninger i forbindelse med prøvetagning og analyse er bygherre uvedkommende.  
Evt. omkostninger ved forkert prøveantal (genafhentning, flytning til anden modtager eller 
lignende) er ligeledes bygherre uvedkommende. 
 
Mål og tolerancer 
Med mindre andet er dokumenteret ved en konkret opmåling/vejning omregnes jordvolumen 

til jordvægt i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord jf. nedenstående: 
• Volumen beregnet in-situ (længde x bredde x dybde) omregnes med 1,8 ton/m3. 
• Volumen opgravet/omlæsset jord i miler op til 3 meters højde omregnes med 1,6 ton/m3. 
 
Prøver 
Såfremt det bliver aktuelt, at udtage og analyse jordprøver m.h.p. bortskaffelse skal prøve-

tagning og analyser udføres jf. Jordflytningsbekendtgørelsen (afsnit 3.2.3, stk. 14). D.v.s. at 
jordprøver udtages som blandeprøver af 5 delprøver, som skal repræsentere hele det givne 
jordvolumen.  

 
Ved prøvetagning af opgravet jord må bunken/milen højst være 3 m høj og 6 m bred, såle-
des at der med håndboregrej kan udtages prøver i bunkens fulde bredde (fra hver sin side af 
bunken) og dybde. Delområder for prøvetagning nummereres entydigt og markeres med 

landmålerstokke, markeringspæle, markeringsbånd eller andet. 
 
Ved prøvetagning af ikke opgravet (in-situ) jord opdeles arealet i passende delområder, 
hvori der udføres 5 nedstik/boringer, hvorfra der udtages prøver i passende dybder, som 
blandes lagvis, således at der kan analyseres én blandeprøve (af 5 delprøver) for hver dyb-
de/lag. f.eks.: 
• Ved delområder på 6x6 meter og prøvetagning for hver halve meter repræsenterer hver 

prøve ca. 32 ton jord.  
• Ved delområder på 10x10 m med prøvetagning for hver 0,2 m repræsenterer hver prøve 
ca. 36 ton jord. 
 
Jordprøver analyseres akkrediteret for indhold af kulbrinter, PAH og metaller jf. Jordflyt-
ningsbekendtgørelsen (afsnit 3.2.3, stk. 14). 

 
Arbejdsmiljø 
Gældende At-vejledning for arbejde i forurenet jord (afsnit 3.2.3, stk. 15) skal overholdes. 
Hovedreglen er, at arbejdet skal tilrettelægges og udføres således at medarbejdere ikke ud-
sættes for unødig påvirkning.  
 
Kontrol 

I forbindelse med aflevering af arbejdet skal entreprenøren fremsende dokumentation (veje-
sedler eller tilsvarende) for at al jord er bortskaffet til godkendt modtaget og, hvis jorden er 
anmeldelsespligtig, efter kommunens anvisning. 
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3.5. Blødbundsarbejder 

3.5.1. Opgravning og udsætning af blød bund 

Bygherre har fået udført geotekniske undersøgelser i området, jf. geoteknisk rapport. 
 
Træffes der blødbund i form af tørv eller fyld som afviger fra hvad der er angivet i geoteknisk 
rapport skal tilsynet orienteres.   

 
Blødbund opgraves og bortskaffes fra entreprisen af entreprenør.  
Ved arbejde i blødbundsområder skal metodevalget vurderes i forhold til risiko for brud i ek-
sisterende anlæg og nærliggende bygninger. Metodevalget forelægges tilsynet inden udførel-
se.  
 

Udgravninger til udskiftning af blødbund skal tørholdes for grund- og overfladevand. Tørhol-
delsen skal foretages indtil, der er foretaget opfyldning til mindst 0,3 m over vandspejlet. 

3.6. Tørholdelse 

Normal tørholdelse 
Normal tørholdelse omfatter fjernelse af overfladevand (nedbør, smeltevand), vand fra 
overgravede/afbrudte andre ledningsanlæg samt vand fra rensning og trykprøvning. 
Udgifter som følge af manglende normal tørholdelse, f.eks. til udskiftning af opblødt 

jord, er bygherren uvedkommende. 
 
Ekstra tørholdelse og grundvandssænkning 
Ekstra tørholdelse er f.eks. sugespidsanlæg, boringer, ekstra lænsepumper, grusdræn.  
 
Konstateres der behov for grundvandssænkning, skal tilsynet straks tilkaldes, således der 
kan søges om tilladelse hertil. Eventuelle krav i tilladelsen til grundvandssænkning skal altid 

overholdes. 
 
Grundvandssænkningsanlæg skal være under konstant overvågning, og der skal forefindes 
reservepumper og andet reservemateriel på pladsen. Entreprenøren bærer det fulde ansvar 
for grundvandssænkningsanlæggets effektive, kontinuerlig drift og for følgevirkninger af 

eventuelle svigt i grundvandssænkningen. 

 
Eventuelle skader, der måtte opstå på allerede udført arbejde som følge af, at pumpningen 
eller bortledningen af en eller anden årsag ophører, for eksempel ved at der sker afbrydelse 
af kraftkilde, maskinelle brud, dårlig pasning m.v., er på entreprenørens fulde ansvar og 
uden udgift for bygherren. 

3.7. Råjordsarbejder 

3.7.1. Alment 

Entreprenør forestår al anmeldelse af jordflytning til relevante myndigheder.  
Evt. ventetid i forbindelse hermed er bygherre uvedkommende. 
 
Genanvendelige blandede sand- og grusmaterialer samt fræst asfalt fra eksisterende vejkas-
se skal prioriteres genanvendt som fyld i ledningsgrav eller bundsikring, såfremt materialet 
er rent og er af kvalitet svarende til nye materialer. 

 

Bortgravet ”vindmøllevej” opfyldes med egnet råjord til 20 cm. under omkringliggende ter-
ræn. Afslutningsvis udlægges 20 cm. muld og der tilsås med græs. 
 
Jf. geoteknisk datarapport for ”Ny Omfartsvej, Søndervig, 9650 Ringkøbing” af 23. oktober 
2019 er der konstateret potentielt sætningsgivende lag i form af gytje/tørv. Såfremt fremti-
dig vejoverkant ikke etableres højere end 0,5 meter over eksisterende terræn, kan de i rap-
porten anførte niveauer for afrømning anvendes. Projektet er udarbejdet sådan at fremtidig 

vejoverkant ikke kommer over 0,5 meter over eksisterende terræn, bort set fra strækningen 
umiddelbart syd for rundkørslen, hvor vejen skal tilsluttes rundkørslen i dennes niveau. I de 
geotekniske boringer på denne strækning viser intet indhold af sætningsgivende aflejringer, 
hvorfor dette ikke udgør et problem.  
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Entreprenøren skal planlægge og udføre jordarbejdet, således at den størst mulige mængde 
opgravede materialer kan genanvendes efter følgende kriterier:  
 

1. Genindbygningsegnet materialer som opfylder kravene til BL II kan generelt anven-
des som bundsikring i vejkasse i intakte sandaflejringer  

2. Genindbygningsegnet materialer som opfylder kravene til BL II anvendes som bund-
sikring i stier samt nedenstående.  

3. Genindbygningsegnet materialer anvendes som påfyldning under veje og stier eller 
som udskiftning af uegnet råjord i ledningsgrave.   

 
Hvor råjorden opfylder kvalitetskravene til bundsikring for hhv. veje og stier udgraves råjor-

den ikke svarende til volumenet af bundsikring, men kun til underside stabilgrus.  
Råjorden afrettes til underside stabilgrus, komprimeres og kontrolleres som bundsikring.  
 
Det for ledningsanlæg udgravede jordvolumen henhører under de pågældende arbejder og 
indgår derfor ikke i volumenberegningerne. Genindbygningsegnet materialer anvendes som 
tilfyldning i ledningsgrave og i påfyldning under veje og stier.  

3.7.2. Indbygning 

Indbygning foretages i tynde lag (max. 300 mm’s tykkelse) og komprimeres til en standard-
proctor: 

Ler  Sand 
Ved dybde > 2 m under planum 94 %  97 % 
Ved dybde < 2 m under planum  97 %  100 % 

3.7.3. Indbygning under vandspejl  

Ved opfyldning under vandspejl fortsættes med friktions-jord til 0,30 m over vandspejlet. 

3.7.4. Udsætning 

Overskydende jord, muld og vækstlag, som ikke kan genindbygges i, bortskaffes af entre-
prenøren eget tip.  

3.7.5. Råjordsplanum 

Under fremtidige vej- og fortovsarealer skal råjordsplanum generelt komprimeres til følgende 
minimumsværdier: 
Lerjord: 97 % Standard Proctor 

Sand: 100 % Standard Proctor 
Disse krav skal være opfyldt i mindst 200 mm's dybde under planum. 
 
Omfang af komprimering i områder med fyld aftales med tilsynet. 
Komprimeringsprøver udtages, på steder udpeget af tilsynet og skal være indeholdt i enhedspri-
serne. 
 

3.8. Afsluttende arbejder 

3.8.1. Udlægning af muld 

Mulden skal udlægges, uden at der køres i denne med maskiner der har marktryk over 0,75 
kg/cm2. 
 
Muld udlægges på rabatter og skråninger, som angivet på tværprofiltegninger.  
Mulden udlægges i 150-200 mm lagtykkelse, og max afvigelse er ± 30 mm, som ikke må være 

ensidig.  
Muld i skille- og ydrerabatter samt skråninger udlægges i op til 150-200 mm lagtykkelse. Area-
ler uden for skråninger muldbeklædes ikke.  
 
Muld udlægges på arealer hvor eksisterende veje (”vindmøllevej” og Holmsland Klitvej) er fjer-
net. 
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Undtaget fra muldudlægning er midterøen i rundkørslen, hvor muldudlægning samt øvrige af-
sluttende arbejder udføres af anden entreprenør. 
 
Mulden skal renses og være fri for sten, rødder m.v. Sten større end 60 mm fjernes. 

 

Færdig muldoverflade godkendes af tilsynet. 
 

3.8.2. Græssåning 

 Græssåning foretages i rabatter og skråninger, samt øvrige arealer hvor der er udlagt muld. 
Arealer fremgår af TBL.  

 

 Rabatterne finreguleres til jævnhed med maksimum 3 cm gab på 3 meter retskede og 
tilpasses projekterede koter og kantsten med tolerance på +/- 3 cm. Sten i overfladen 
fjernes så de er maksimum 2,5 cm nominel størrelse. 
Rabatterne tilsås med jævnt lag græsblanding velegnet til de klimatiske forhold ved Vestky-

sten 3 kg pr 100 m² og gødskes med 2,5 kg NPK pr. 100 m². Rabatterne tromles med gitter-
tromle efter såning. 
Græsses skal fremstå tæt og sammenhængende med minimum en græsplante pr. cm²og 

skal ved aflevering være i vækst og klippet minimum en gang ved en højde på 6-8 cm 
ned til 4-5 cm. 
 
Græsrabatter og græsarmeringsflader vedligeholdes til aflevering. Arealerne vedligeholdes 
og klippes svarende til krav for græsflader, beskrevet i Pleje af grønne områder, 
Danske Anlægsgartnere, 2003. 
Græsset klippes ved højde på 10 cm ned til 5 cm. Markante klumper af græs må ikke 

forekomme og maksimum 20 % af arealet må være dækket af afklip. 
Græs omkring stolper, lygtepæle mv. må maksimum være 20 cm. 
Eventuelle bare pletter eftersås. 
Gødskes 2 gange med 2,5 kg NPK pr. 100m² 
 

 Tromling  

 En let tromling foretages, ved udsåningen eller når græsset er 3 - 5 cm langt med henblik på 

at trykke evt. sten og jordknolde ned i vækstlaget.  

3.8.3. Oprydning 

 Samtlige benyttede arbejdsarealer skal være retableret ved afleveringen. 
 

4. AFVANDINGSARBEJDER 

4.1. Alment  

Særlig arbejdsbeskrivelse for kloakarbejder er supplerede, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets  
"Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Afvanding, januar 2019" og "Almindelig Arbejdsbeskri-

velse (AAB) for Ledningsgrave, oktober 2019" og gælder forud for denne i tilfælde af fravigelser 
i forhold til AAB. 
 
Arbejdet skal desuden udføres i nøje overensstemmelse med gældende normer og anvisninger; 

specielt kan nævnes: 
DS 421: tætte fleksible samlinger i ledninger af beton m.v. 
DS 430: lægning af fleksible ledninger af plast i jord. 

DS 437: lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord. 
DS 455: tæthed af afløbsledninger i jord. 
DS 475: inkl. tillæg: etablering af ledningsanlæg i jord. 
 
Hvor krav til materialer, udførelse og kontrol er beskrevet i normer, skal disse krav opfyldes, 
uanset at de i normen kun er anført som vejledningstekst. 
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4.2. Omfang  

Afvandingsarbejderne omfatter levering, montering, tilslutning, funktionsafprøvning og 
idriftsættelse af de i nærværende arbejdsbeskrivelse med tilhørende tegninger omhandlede 
ydelser inkl. alle for arbejdets fuldstændige færdiggørelse nødvendige hjælpeydelser, 
med mindre de specielt er angivet at være uden for entreprisen. Dette indbefatter ligeledes 
den nødvendige dokumentation samt anmeldelse til myndigheder. 

 
Arbejdet omfatter etablering af de i TBL og på tegninger angivne gravitationsledninger. 
 
Afvandings- og ledningsarbejderne omfatter i hovedtræk følgende: 

• Gravitationsledninger og brønde til regnvand 
• Omlægning af eksisterende vejafvandingsledning nord for Søndervig Landevej. 

 
Ud over de i AAB nævnte biydelser, hører følgende biydelser til afvandingsarbejdet: 

• Friholdelse af ledningsgrave for overfladevand samt vand fra overgravede vidste kloak-, 
dræn- og forsyningsledninger. Endvidere lænsning af ledningsgrav for indsivet vand i den 
udstrækning, dette kan ske med 1 stk. 3" dykpumpe. 

• Nødvendige foranstaltninger til sikring mod tilsmudsning af nedstrøms beliggende vand-
løb/afløbsanlæg. 

 
Følgende merydelser kan blive aktuelle: 
• Grundforstærkning og/eller udskiftning af ikke genindbyggeligt opgravet råjord af dårlige 

bundforhold, fyld eller kildevæld. 
• Retablering af dræn eller udførelse af samledræn. 
• Grundvandssænkning 

 

Derudover omfatter arbejdet alle naturlige biydelser for arbejdets færdiggørelse jfr. Vejdirek-
toratets AAB for Afvandingsarbejder.  

4.3. Materialer 

4.3.1. Generelt 

Oversigt over entreprenørleverancer. 

Anlæg Type (som) Ansvarlig for levering 

Ø600 brønddæksel i 
befæstet areal med 
asfalt 

Ø600 karm og Ø600 dæksel - rund med 
flydende karm 

Entreprenør leverance 

Ø600 brønddæksel i 

befæstet areal med 
belægningssten og 
lign. 

Ø600 karm og Ø600 dæksel - firkantet 

med flydende karm. 

Entreprenør leverance  

Ø400 / Ø425 brønd-
dæksel i befæstet areal 

med asfalt 

Ø425 karm og Ø425 dæksel - rund med 
flydende karm. 

Entreprenør leverance  

Ø400 og Ø425 i befæ-
stet med belægning og 
lign. 

Ø425 karm og Ø425 dæksel - firkantet 
med flydende karm. 

 

Entreprenør leverance  

Ubefæstet areal ved 

terræn 

Ø 600 betondæksel eller fastkarmsdæk-

sel som BD 22.1152.100 med 40 t dæk-
sel. 

Entreprenør leverance 

Ubefæstet areal under 
terræn 

Ø425 og Ø 600 betondæksel med over-
liggende støbejerns plade så at dækslet 
kan lokaliseres med metaldetektor. 

Entreprenør leverance  

Ø 600 fastkarmsdæksel  
Leveres også ved brug af betondæksler 
som ovenliggende støbejernsdæksel 

Entreprenør leverance  

Riste & karme til nye  Entreprenør leverance 
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rendesbrøndebrønde 
(plast) 

Kuppelrist Ø315 Entreprenør leverance 

Kuppelrist Ø600 Entreprenør leverance 

 
Alle nødvendige materialer til afløbsarbejdets fuldstændige færdiggørelse skal leveres af en-
treprenøren.  
Den eneste undtagelse hertil er bygherreleverance af følgende: 

- TV-inspektion og tæthedsprøvning.  
 
I projektet arbejdes med følgende: 

- Normal sikkerhedsklasse 
- Normalt kontrolniveau 

4.3.2. Dræn 

Plastdrænrør skal være i henhold til DS 2077 og med normal slids, slidsebredden skal være 

mellem 1 og 1,5 mm og hulareal større end 3000 mm2/m ledning. Ved overgange, tilslutnin-
ger og lignende skal der anvendes tilhørende fittings. 
 
Filtermateriale 
Filtergrus: 
Der skal anvendes filtergrus type I eller II 

4.3.3. Tætte ledninger 

Betonrør 
Ledningsdimensioner d ≥ 400 udføres som udgangspunkt i betonrør.  
Mulighed for andre typer materialer kan aftales med bygherren. Det vil dog altid være byg-
herren som træffer afgørelse hvorvidt materialet kan accepters. 
 
Tilslutninger til betonrør skal ske med påboring på hovedledning på størrelser d ≥ Ø 400 

  

Betonledningers bæreevne beregnes for følgende forudsætninger og indbygningsforhold: 
- Normal lægningsklasse 
- Normal understøtning  
- Høj samlingsklasse 
- Normalt jord- og trafiklast 

 

Betonrør udføres med gummipakning eller istøbt tætningsring. Rør og formstykker skal være 
som EURO eller IG-rør. 
 
Plastrør 
Der skal anvendes plastrør af PVC, uPVC, PE eller PP med ringstivhed klasse SN8 og indven-
dig glatte overflader.  
 

Krav til minimum indvendig diameter på gravitationsledninger: 

Nominelt mål Minimum indvendig diameter i mm. 

Ø160  149  

Ø200  180  

Ø250  233  

Ø300 og Ø315  283  

Ø400  392  

Ø500  491  

Ø600  588  

Ø700  684  

Ø800  781  

Ø900  885  

Ø1000  985  

Ø1100  1085  

Ø1200  1185  

Ø1300  1285  
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Ø1400  1385  

Ø1500  1485  

Ø1600  1585  

Ø2000  1985  

 
Tilslutninger til plastrør skal ske med grenrør på hovedledning på størrelser d ≤ Ø 400, 
medmindre andet aftales skriftligt.  

 
Plastrør og formstykker skal være som Wavin, Scanpipe, Uponor eller tilsvarende. 
 
Supplerende krav til plastrør fremgår af tabellen nedenfor:  

Materialetyper Rør og form-

stykker, PVC-U 

Rør og form-

stykker, PP 

Rør og form-

stykker, PE 

Strukturrør af 

PVC-U, PP og 

PE 

Fabriktions-, 

materiale-, pro-

dukt- og funkti-

onskrav 

Supplerende 

krav 

DS/EN 1402 DS/EN 1852 DS/EN 12666 DS/EN 13476-1 

eller -3 

Slagtest Gennemføres ved 

-10°C iht. DS/EN 

1407, tabel 10. 

Gennemføres ved 

-10 C iht. DS/EN 

1852, tabel 8 

Gennemføres 

ved -10°C iht. 

DS/EN 1852, 

tabel 8. eller 

DS/EN1401, 

tabel 10. 

Gennemføres 

ved -10°C 

iht.DS/EN 

13476-2 eller 3, 

Annex H. 

K-værdi Mindst 65 iht. 

DS/EN 922 

  Specielt for 

PVC-U: Mindst 

65 iht DS/EN 

ISO 13229. 

Styrke Fittingsmateriale 

skal have mod-

standsevne over-

for indvendigt 

tryk, svarende til 

10 MPa, 60 °C og 

1000 t. 

  Fittingsmateriale 

skal have mod-

standsevne 

overfor indven-

digt tryk, sva-

rende til 10 

MPa, 60°C og 

1000t. 

Tætningsringe Skal opfylde krav i DS/EN 681-1 eller -2. 

Tæthed af sam-

linger 

Skal forblive tætte ved 10 % deformation af muffe og 15 % deformation af 

spidsende.  

Betingelser B og -D iht. DS/EN 13259 skal opfyldes. 

 
 
Trækrør 

Trækrør for kabler/ledninger udføres som plasttrækrør i dimensioner som angivet på tegninger. 

4.3.4. Rørføring af vandløb/grøfter 

Rørføring af tværgående vandløb udføres som i samme dimension som eksisterende rørføringer 
under ”vindmøllevejen” og med sikring af ind-/udløb som VD typetegning 26512. 
 
Rørføring af grøft langs ny omfartsvej ved krydsning af stærkstrømskabler udføres med Ø300 
kombiledning og sikring af ind-/udløb med betonplade og sten som VD typetegning 26521. 
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4.3.5. Brønde 

Alle brønde bestilles minimum med Ø200 ind- og udløb 
 
Alle nødvendige topringe leveres af entreprenøren og skal være lavet af genbrugsplast. 
 
Betonbrønde 

Brønde udføres som ø1000 betonbrønde som EURO eller IG, hvis ikke andet er angivet på 
tegninger eller TBL. Betonbrønde skal være CE-mærket og opdriftssikrede. 
 
Brøndbunde skal være præfabrikeret for de projekterede ledninger med bundløb og banket-
ter, uden ubenyttede tilløb og udføres med fald i gennemløbsretningen. Dimensionsskift og 
retningsændringer skal foretages i brøndene. 

 
Brønde dybere end 1,25 m afsluttes med skæv kegle, h = 0,75 m. 
 
Entreprenøren skal levere alle tegninger, der er nødvendige for fremstilling af præfabrikerede 
brønde. Arbejdstegninger tilsendes tilsynet i god tid før fabrikation. 

 
Plastbrønde 

Rendestensbrønde skal være af plast (PP/PVC) med en indvendig diameter på 315 mm, 160 
mm afløb og 70 liter sandfang, uden vandlås. 
 
Plastbrønde på hovedledningen udføres som Ø425/ø600 rense- og inspektionsbrønde med 
fleksible muffer som Tegra brønde fra Wavin eller tilsvarende. 
 
Brøndbunde skal være uden ubenyttede tilløb og retningsændringer skal foretages i brønde-

ne. Brøndene skal være med sprøjtestøbte eller rotationsstøbte brøndbunde og med korruge-
ret opføringsrør til terræn.  
 
Betonbygværker 
I henhold til AAB. 
 

Øvrige bygværker 
I henhold til AAB. 

 
Jordkonstruktioner 
I henhold til AAB. 

4.4. Udførelse 

4.4.1. Generelt 

Entreprenørfirmaet skal angive navnet på den person, der med autorisation som kloakmester, 
har ansvaret for arbejdets udførelse. "Rørlæggeren" skal som minimum have gennemført en 
uddannelse svarende til AMU-Kloak, trin 2. 
 
Hvor ledninger eller brønde skal placeres på privat grund, skal entreprenøren kontrollere, at eje-
ren er underrettet, inden arbejdet påbegyndes.  
 

4.4.2. Arbejdsmiljø 

Der forudsættes at jordarbejder for ledninger og brønde generelt skal udføres i gravekasse, an-
læg ift. jordtype eller med afstivning samt med grundvandssænkning i nødvendigt omfang. Kan-
ter skal sikres for løse materialer. 
 
Ved kraning med gravemaskine er der risiko for at blive klemt/mast af nedfaldne afvandings-
brønde- og ledninger. Entreprenøren skal anvende godkendt anhugningsudstyr korrekt samt ik-

ke krane materialer over personer eller trafikarealer.  
 
I alle udgravninger skal der etableres to flugtveje og det skal sikres at flugtvejene er opryddede 
og frie.  
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Brønde dybere end 2 m og større end Ø415 skal altid være tildækket med enten permanent el-

ler midlertidig dæksel for at undgå nedstyrtning i brønde.  

4.4.3. Lægningsklasse 

Hvor ikke andet er anført anvendes normal lægningsklasse. 
 

4.4.4. Tætte ledninger 

Lægning af ledninger skal udføres ved hjælp af laser. Koteangivelser gælder forud for fald-
angivelser. Bundløbskoter er angivet til brøndmidte. Entreprenøren skal inden opstart af et 
ledningsstræk opmåle bindende tilslutningskoter, og give tilsynet besked såfremt der er pro-
jektafvigelse. De bindende koter og deres betydning vurderes i samråd med tilsynet. 
 
Retningsændringer på hovedledninger skal foretages i brøndene. Evt. afvigelser må kun ske 
med tilsynets accept. 

 

Opgravning og understøtning 
 

Al opgravning og afstivning skal udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets anvisnin-
ger og entreprenøren har det fulde ansvar for udgravningernes og afstivningernes forsvarlig-
hed. 

 
I nærheden af brønde udføres forstærkede overgangsfunderinger. 
Hvis der fejlagtigt udgraves for bredt eller for dybt skal understøtningen af rørene forbedres 
uden vederlag og i det omfang tilsynet forlanger det. 
 
Såfremt entreprenøren er i tvivl om jordens bæredygtighed, skal han straks meddele tilsynet 
dette for nærmere aftale om ekstrafunderinger. 

 
Evt. grundforstærkning / ekstrafundering komprimeres til 100 % Standard Proctor. 
Udjævningslaget og støttelaget skal overholde de tykkelser, der er angivet i normerne og 
have en sådan stivhed at sætninger for jordlast og trafiklast undgås. 
 

Lægning og samling 
 

Lægning og håndtering af rør foretages i nøje overensstemmelse med fabrikantens anvisnin-
ger og i henhold til DS 430 og DS 437. 
 
Ved lægningen udvises omhyggelighed med hensyn til rengøring af spidsende og fuld sam-
lingsdybde i mufferne. 
 

Tilslutning over overgangsfundering / grundforstærkning til brønde, bygværker og ledning 
indstøbt / fastholdt i brønd / bygværk skal udføres med kort rørstykke med samling udenfor 
indstøbningen og højst en ledningsdiameter fra indstøbningen. 
 
Der skal lægges med laser og i lige linje mellem brøndene eller knækpunkterne, med mindre 
andet er angivet. 
 

Der skal være min 1 m lige rør mellem knækpunkter. På hovedledninger må bøjninger max 
være 30 grader.  
 

Tilfyldning: 
 
Tilfyldningen må først finde sted, når ledningsanlægget er synet, evt. tæthedsprøvet og god-
kendt af tilsynet. Efter nærmere aftale om tilfyldning ”overlangs” kan dette dog fraviges. 

 
Tilfyldningen foretages op til planum under befæstelser. 
  
Omkringfyldning til 0,1 m over rørtop foretages som beskrevet i normen. 
Materialet til omkringfyldning af plastledninger skal være tilkørte harpede grusgravsmaterialer. 
For betonledninger kan det forudsættes, at den tilstedeværende råjord kan anvendes - evt. ef-

ter sortering. 
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Ledninger omkringfyldes i lag, hvis tykkelse er afhængig af det anvendte komprimeringsgrej, 
komprimeringskravene og fyldmaterialets art og tilstand. En maksimal lagtykkelse (indbygget) 
på 0,30 m for friktionsmaterialer og 0,10-0,20 m for moræneler må forventes. 
Der skal komprimeres til 100 % standardproctor og sådan at der opnås tilstrækkelig støtte på 
alle sider af ledningerne. 

 
For tilfyldning gælder at den tilstedeværende råjord anvendes jf. SAB Råjordsarbejder kap 
3.7.1.  
 
Tilfyldningen foretages i tynde lag (max. 300 mm’s tykkelse) og komprimeres til en standard-
proctor: 

       
    Ler Sand 

Ved dybde  2 m under planum 94 % 97 % 

Ved dybde  2 m under planum 97 % 100 % 
 
I det samlede udgravningsprofil for kloak og vej skal anvendes den bedst egnede (mest kom-

primerbare) og den mindst egnede bortkøres. 
   
Såfremt entreprenøren kan påvise, at den krævede komprimering uden hans skyld ikke er 
teknisk mulig, skal han underrette tilsynet herom, før jorden tilfyldes. Efter anvisning fra til-

synet skal entreprenøren da enten: 
- komprimere fylden til det teknisk bedst mulige uden ekstrabetaling 
- eller mod betaling udskifte fylden med egnet råjord eller grus. 
 
Jordoverskud 
Jordoverskud fra fortrængning af anlæggene inkl. lægge- og fyldmaterialer skal bortskaffes 
som råjord i øvrigt. 

 
Stikledninger 
Stikledninger skal tilsluttes hovedledninger med grenrør. Ved hovedledninger ø400 samt større, 
samt ved tilslutning til brønde, skal benyttes påboring og komplet fleksibel samling med materi-
aleegenskaber og samlingsegenskaber som Forsheda. Opmærksomheden henledes på, at i be-
tonledninger skal stikledningen rage ca. 10 mm inden for rørvæggen, således evt. dryp ikke 

umiddelbart rammer rørvæggen. 
 
Stikledninger til regnvand skal lægges med et fald på min. 10 ‰ og udføres med en lednings-
diameter på 160 mm.  
Ledningsfaldet må højst være 700 ‰; Dvs. afgreninger fra liggende hovedløb ikke må ligge i 
urreferenceintervallet kl. 10:45 – 01:15. 
 

Indmåling  
Entreprenøren skal foretage indmåling af stikledninger og trykledninger på skitse med målsæt-
ning efter faste punkter/genstande og højdeangivelse, og med GPS som afleveres til tilsynet in-
den afleveringen.  
GPS skal være af standard med en nøjagtighed på +/- 5 cm. Opmålingen afleveres til tilsynet 
som dxf- eller dwg format med kote-tekster påsat. Filerne må gerne være i 3D. Ligeledes skal 
tilsynet have en pdf-fil af opmålingen. 

4.4.5. Brønde 

Brøndens vægge må højst afvige 0,01 m fra lodret pr. m. 
 
Ledninger skal tilsluttes brønde med tætte, fleksible samlinger, der er godkendt af såvel fabri-
kanten af brøndkomponenterne som rørfabrikanten. 
 

Vejbrønde skal sættes med en afstand på 6 cm fra kantstenen ± 3 cm.  

Vejbrønde skal så vidt muligt sættes, så afstanden til vandspejlet er 0,95 m fra terræn iht. 
tegninger. 

 
Dæksler og riste skal være renset for jord, asfalt eller andre urenheder og være fuldt funktions-
dygtige. Evt. lås på riste skal efterkontrolleres. 



Etablering af Søndervig Omfartsvej  Side 23 af 45 

Særlige Betingelser og Beskrivelser (SBB)   

 

4.4.6. Dræn 

Dræn omgives af filtergrus med mindst 50 mm under rørene og mindst 100 mm langs sider 
og over rørene. Filtergruset under og langs drænets sider komprimeres ved sammentræd-
ning. Drængraven opfyldes til 50 mm over råjordsplanum.  

Umiddelbart inden bundsikringslaget udlægges skal overhøjden af filtergrus fjernes. 

Lægningen skal begyndes ved afløb. Der skal træffes sådanne foranstaltninger, at der ikke 

skyller slam og lignende ind i de lagte ledninger. Drænene lægges med mindst 3 ‰ fald. 
Drængraven udføres med lodrette sider og med plan bund uden afvigelser større end 30 mm 
og overalt dybde til mindst 50 mm filtergrus. 

Drænene tilsluttes rendestensbrønde. 

Ved påtrufne eksisterende dræn, skal tilsynet underrettes. Som almindelig regel gælder, at 
disse dræn skal indmåles og retableres. Evt. tilsluttes drænene nye drænledninger.  

4.4.7. Rensning og rengøring 

Efterhånden som arbejdet skrider frem, skal ledninger og brønde renses indvendigt. Før 
ibrugtagning eller senest ved aflevering, skal alle anlægsdele være rensede og rengjorte, om 
nødvendigt ved anvendelse af højtryksspuling. Alle materialer til rensningen, herunder vand, 
skal leveres af entreprenøren. 
 
Dæksler skal være renset for jord, asfalt m.v. og være funktionsdygtige.  

 

4.4.8. Betonbygværker 

I henhold til AAB. 
 

4.4.9. Øvrige bygværker 

I henhold til AAB. 
 

4.4.10. Jordkonstruktioner 

I henhold til AAB. 
 

4.4.11. Grundvandssænkning, vandlænsning og overpumpning 

   
Udgravninger skal tørholdes for grund- og overfladevand. Tørholdelsen skal foretages indtil, 
der er foretaget opfyldning til mindst 0,3 m over vandspejlet. 
 

Konstateres der behov for grundvandssænkning, skal tilsynet straks tilkaldes, således der 
kan søges om tilladelse hertil. Eventuelle krav i tilladelsen til grundvandssænkning skal altid 
overholdes. 
 
Eventuelle skader, der måtte opstå på allerede udført arbejde som følge af, at pumpningen 
eller bortledningen af en eller anden årsag ophører, for eksempel ved at der sker afbrydelse 

af kraftkilde, maskinelle brud, dårlig pasning m.v., er på entreprenørens fulde ansvar og 

uden udgift for bygherren.  
Se i øvrigt Tørholdelse kap 3.6.   
 
Ved anvendelse af raldræn i udgravningerne skal der ved valg af drænets kornkurve sikres, 
at der ikke efter lægning af røret kan ske opblanding af dræn og omkringliggende materialer. 
Som dokumentation herfor skal der af drænet foretages sigteanalyse og vurdering heraf ef-

ter kravene i DS 436 Norm for dræning af bygværker. 
 
Overpumpning omfatter pumpning af afløbsvand fra eksisterende og nye afvandingssystemer 
hvor disse må afbrydes for etablering af nye anlæg.  
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Overpumpning af spilde-, fælleskloak- og regnvand skal ske til samme system som der af-

brydes og pumpes fra. 
 
Overpumpningen skal udføres fra nærmeste brønd opstrøms og til nærmeste brønd ned-
strøms afbrydelsesstedet. Overpumpningskapaciteten skal overalt udføres op til min. 20 l/s.  
 

Udledning af spildevand i udgravningerne eller til omgivelserne må ikke ske. Ved udslip af 
spildevand skal dette straks meddeles tilsynet og oprensning afklares. 
 
I de afgivne enhedspriser for ledningen skal være indeholdt udgifter til lænsepumpe og 
raldræn samt overpumpning af afløbsvand. 
 

Hvis der sker opblødning af fyld på grund af dårlig afledning af overfladevand eller andre lignen-
de forhold, der kan lægges entreprenøren til last, skal den opblødte fyldjord erstattes med eg-
net fyld, og der ydes ikke ekstrabetaling herfor.  

4.4.12. Sløjfning af eksisterende ledningsanlæg 

Ledninger der sløjfes iht. tegningsmaterialet opgraves og bortskaffes. 
Ledningsgraven opfyldes omhyggeligt med kohæsionsjord og reetableres ifm. det øvrige fær-
diggørelsesarbejde.  

 
Eksisterende brønde og bygværker opgraves og bortskaffet til godkendt deponi.  

4.4.13. Diverse arbejder 

I henhold til AAB. 
 

4.5. Kontrol 

4.5.1. Generelt 

Kontrol udføres som angivet i normer, nærværende SBB og udbudskontrolplanerne. 
 

Forinden opstart skal entreprenøren ved nivellement verificere alle de betydende koter på det 
eksisterende ledningsanlæg. Hvor nyt anlæg skal krydse tæt på eksisterende anlæg, skal entre-
prenøren kontrollere det eksisterende anlæg ved opgravning og nivellement inden påbegyndelse 
af den nye strækning. Ved afvigelser kontaktes tilsynet straks. 
 

Er der tvivl om, hvor vidt en stikledning er i brug, skal entreprenøren undersøge dette ved TV-
inspektion, vandpåfyldning eller lign. 
 
Aflevering kan først ske når samtlige ledninger er TV inspiceret og når evt. tæthedsprøvninger 
er foretaget. 

4.5.2. Materialekontrol 

I henhold til AAB. 

 
Kontrollen er normal kontrol på alle materialer inkl. overskudsjord, lægge- og tilfyldningsma-
terialer. 

 
Modtagekontrollen skal omfatte samtlige specifikationer som kontrol- og prøvningsordning, 
type, dimensioner, mængder og oprindelse samt skader. 

4.5.3. Linjeføring og koter 

Kontrollen er normal kontrol. 
Alle afvigelser mellem projektet og det udførte anlæg skal løbende registreres. Senest ved 
færdigmeldingen afleveres plan med indmålt og koteret anlæg. 
 
Indmålingerne omfatter koter og vandrette placeringer af alle påtrufne eksisterende anlæg af 
enhver art og punkter på det nye anlæg som tilslutninger, brønde, overgange, grenrør, ret-
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ningsændringer, afpropninger m.v., samt punkter på ledningsstrækningerne med en afstand 

på højst 10 m mellem punkterne. 

4.5.4. Opgravning og understøtning 

Kontrollen udføres som normal kontrol. 
 
Entreprenøren skal registrere og indmåle andre anlæg der måtte træffes i udgravningen. 

 
Entreprenøren skal registrere og indmåle udgravningens lodrette og vandrette geometri samt 
de jordarter der træffes. Dette udføres på en prøvestrækning og mindst hver gang der sker 
ændringer i forhold til prøvestrækningen. 
 
Kontrolomfanget af udgravningens bund og grundforstærkning skal fastlægges efter vurde-

ring af prøvestrækning.  
 
Bygherren udfører - og afholder udgifter til - ved geotekniker kontrol af udgravningens bund 
og behov for grundforstærkninger og eventuelt ændring af understøtning. Der føres kontrol 

med bæreevne og sætningsgivende jordlag, grundforstærkninger inkl. bredde, lagtykkelse og 
komprimering samt andre anlæg i udgravningen og disses understøtning. Deraf træffes afta-
le om forholdsregler for videre udgravning.  

 
Entreprenøren skal syne og registrere hele udgravningsbunden. Såfremt der træffes afvigen-
de bund i forhold til prøvestrækningen skal entreprenøren tilkalde bygherrens tilsyn for afkla-
ring af videre tiltag; herunder behov for ny geoteknisk vurdering. 

4.5.5. Lægning og tilfyldning 

 
Kontrollen udføres som normal kontrol. 

 
Der udføres nivellement af overside tilfyldning samt råjordsplanum til bundsikring. 
 
Der udtages en komprimeringsprøve ca. pr. 50 lbm. ledningsgrav i omkringfyldningen. 
 

Hvis der udføres grundvandsforstærkning udtages ligeledes én der. 
Tilfyldning: Der udtages en komprimeringsprøve ca. pr. 50 lbm. 

 
Udtagning af prøver til eventuelle sigteanalyser udtages i den i den udstrækning bygherren 
skønner det nødvendigt. 
 
Krav og godkendelse: 
 

Komprimeringsprøverne skal vise, at de Proctortal, der er angivet under udførelse af de re-
spektive lag, overholdes. 
 
Steder for komprimeringsprøver udpeges af tilsynet. Udgifter til prøver afholdes af entrepre-
nøren. Eventuelle prøver for grundforstærkning betales dog af bygherren. Såfremt en prøve 
ikke overholder kravene skal en ny prøve, efter udpegning af tilsynet, udtages og analyse-
res. 

 
Der føres løbende kontrol med understøtning af rør inkl. udgravning for muffer og udjæv-
ningslag. 

 
Der føres løbende kontrol af samlinger, afgreninger og vinkeldrejninger. 
 

4.5.6. Retableringer 

 
Kontrollen er skærpet kontrol. 
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Der skal udføres kontrol af retableringer på samtlige arbejdsarealer. Kontrollen registreres 

med målsat indtegning af de berørte arealer på plantegning. Den udførte retablering regi-
streres i journalform med henvisning til arealets beliggenhed på plantegningen. 

4.5.7. Udførelseskontrol 

Registrering og indmåling 
Der skal foretages løbende registrering og indmåling af entreprenøren. Entreprenøren skal ind-

måle og navngive knækpunkter hvor der ikke er brønde. Instruks i navngivning vil blive givet på 
opstartsmødet. Regnvandsstik indmåles med GPS. 
 
Derudover skal alle ledninger, brønde og øvrige anlæg i projektet indmåles afslutningsvist af 
landmåler i x,y,z, herunder bundkoter, tilslutningskoter, dækselkoter, knækpunkter m.v. i koor-
dinatsystem UTM32-EUREF89, DVR90. 

 
Komprimering af omkringfyldning og tilfyldning 
Et kontrolafsnit udgør en ledningsstrækning mellem to brønde for hvert af omkringfyldnings- og 
tilfyldningslagene, og skal bestå af ensartet komprimeret homogent materiale.  

4.5.8. Kontrol af det færdige anlæg 

TV-inspektion 
Der skal udføres tv-inspektion af hver etape/afsnit inden udlægning af belægning.  

 
Entreprenøren skal selv kontakte, og koordinere tv-inspektion til kontrol af nye ledninger.  
 
Alle tætte ledninger mellem brønde skal TV-inspiceres af et inspektionsfirma tilsluttet Danske 
TV-inspektionsfirmaers kontrolordning. TV-inspektionen foretages efter spuling af ledningen og 
efterfølgende påfyldning af vand, så evt. lunker kan registreres. 
 

Kloakledningerne skal overholde acceptkravene angivet i "Acceptkriterier. Retningslinjer for vur-
dering af nye og fornyede afløbsledninger ved hjælp af tv-inspektion, juni 2005. Rørcen-
teranvisning 008" med følgende skærpede krav: 

- Der må ikke forekomme støbefejl/stenreder større end ST 1.  
- Der må ikke forekomme reparerede støbefejl. 

- Der må ikke forekomme punktdeformationer, hvor plastmaterialet er blevet hvidt. 
- Forekomster af AL 1 skal fjernes ved spuling. 

 
Hvis bygherren finder det nødvendigt for godkendelse af arbejdet, gennemføres deformations- 
og faldmåling. Hvis resultatet viser, at deformations- eller faldkravene ikke overholdes, skal en-
treprenøren afholde udgifterne til en ny måling efter at skaden er udbedret. 
 
Såfremt der ved TV-inspektionen konstateres fejl, skal entreprenøren for egen regning udbedre 

disse efter en af tilsynet godkendt metode. Entreprenøren skal bekoste en ny TV-inspektion af 
de brøndstrækninger, hvor der er blevet udbedret fejl. 
 
Evt. fejl skal være afhjulpet inden belægninger må påbegyndes. 

6. BUNDSIKRINGSARBEJDER 

6.1. Alment 

Der henvises til "DS/EN 13285 Vejmateriale - Ubundne blandinger - Specifikationer" 
og "DS/EN 13242 Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og 
andre anlægsarbejder" 

 
Bundsikringsarbejder er tilfyldning over råjordsplanum, der er afrettet og komprimeret hen-

holdsvis under jordarbejdet eller under kloakarbejdet. 

Under bundsikringsarbejder hører al tilfyldning over det råjordsplanum, der er tilvejebragt afret-
tet og komprimeret under jordarbejdet og tilfyldninger over ledninger.  
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6.2. Materialer 

Materialet skal ved en rimelig indsats af materiel kunne indbygges til et lag, der har fornøden 
bæreevne, drænevne, frostsikkerhed og frostbestandighed samt filtervirkning mod finkornet 
underbund.  
 
Den fræsede, eksisterende asfalt samt evt. opgravende materialer fra eksisterende ”vindmøl-

levej” skal indbygges som BL, i det omfang det er praktisk muligt. Genbrugsmaterialerne 
indbygges som de øverste 25 ud af 45 cm i BL. De nederste 20 cm skal være nye tilkørte 
materialer fra grusgrav.  
 
Materialet må ikke indeholde skadelige mængder af planterester, muld, ler- og siltklumper. 

 

Materiale, der opfylder nedennævnte krav til kornkurven, vil umiddelbart kunne godkendes: 

Kvalitet I (BL I).  
 
Gradering:  Ingen korn større end 90 mm 

Højst 15 % større end 63 mm 

Højst 5 % mindre end 0,063 mm 
Sandækvivalent mindst 40 

(jf. DS/EN 13285, kategori OC85 og UF5) 
Entreprenøren skal fremskaffe dokumentation for materialet inden udlægningen. 

Såfremt der ønskes benyttet friktionsmateriale, der ikke tilfredsstiller ovennævnte specifikation, 
skal dette godkendes af tilsynet og dets egenskaber dokumenteres ved prøvning efter nærmere 
aftale med tilsynet. 

Der vil her blive lagt vægt på friktionsmaterialets drænende egenskaber samt på opnåelse af 

den forudsatte mindste friktion (Øk= 38), og på at sætninger i tilfyldningen undgås. 

6.3. Udførelse og kontrol 

Bundsikringslag forlanges udlagt snarest efter at råjordsplanum er færdigt. 

Bundsikringslagets færdige overflade skal reguleres således, at den intetsteds afviger mere end 
20 mm fra den foreskrevne overflade. 

Kørsel på bundsikringslag må kun finde sted efter nærmere aftale med tilsynet. 
Nivellement for 8 x 8 m net skal afleveres af entreprenøren. 
 
Retningsgivende kan anføres, at der for at opfylde komprimeringskravet skal være en 

gennemsnitlig komprimeringsgrad  95 % vibration og at mindsteværdi skal være  92 % 
vibration.  

7. BÆRELAG M.V. 

7.1. Stabile grusbærelag 

Særlig arbejdsbeskrivelse for stabilt grus er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig 
arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus” december 2016, Ubundne bærelag af knust asfalt 

og beton (AAB) af 2011 og Ubundne bærelag af knust beton og tegl (AAB) af 2011.  

7.1.1. Alment 

Der henvises til DS/EN 13242, " Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vej-
bygning og andre anlægsarbejder" af 2003, samt DS/EN 13285 ” Vejmaterialer - Ubundne 
blandinger - Specifikationer ” af 2003, hvis bestemmelser er gældende i det omfang nærvæ-
rende bestemmelser ikke erstatter tilsvarende normbestemmelser. 
Arbejdet omfatter udførelse af bærelag i vej- og stiarealer. 

Bærelaget skal i komprimeret stand have en lagtykkelse som angivet i TBL og vist på 
tværprofiltegninger. 
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7.1.2. Materialer 

Stabilt grus skal være af kvalitet II  
 
Entreprenøren skal fremskaffe dokumentation for materialer inden udlægningen. 

7.1.3. Udførelse i henhold til AAB 

Den færdige overflade skal reguleres, så den intetsteds afviger mere end 10 mm fra den 

foreskrevne overflade. 
 
Hvis grusbærelaget henligger i længere tid, kræves efterkomprimering inden 
udlægning af næste lag. 

7.1.4. Kontrol i henhold til AAB 

Retningsgivende kan anføres, at der for at opfylde komprimeringskravet skal være en 

gennemsnitlig komprimeringsgrad  95 % vibration og at mindsteværdi skal være  92 % 

vibration.  

Komprimeringen anses for tilfredsstillende, når kontrolbestemmelserne i AAB afsnit 4.3 er 

opfyldt. 

 

7.2. Varmblandet asfalt 

7.2.1. Alment 

Særlig arbejdsbeskrivelse for varmblandet asfalt er supplerende, særlig beskrivelse til "Almin-
delig arbejdsbeskrivelse (AAB) Asfaltarbejder” af februar 2012, Varmblandet asfalt 2019 - Ma-
terialekrav, december 2018 og ” Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Fræsning af belægninger 

af september 2018.  
 
 

7.2.2. Entreprenørens ydelser 

Arbejdet omfatter udførelse af følgende bituminøse belægninger: 

Vejareal: 
Grusasfaltbeton (GAB 1 16):   160 kg/m² 

Asfaltbetonbindelag (ABB 16):  150 kg/m²  
Skærvemastik (SMA 8):   70 kg/m² 

 
Stier:   
Grusasfaltbeton (GAB 0 16):   135 kg/m² 
Asfaltbetonslidlag (AB 6t):   50 kg/m²  

 
 

Vejreglernes Tilsynshåndbog for asfaltarbejder skal følges. 
 

7.2.3. Underlag 

 
Underlaget er stabil grus (SG II) samt den eksisterende belægning som den forefindes på til-

budsdagen.  
 
Eventuel nødvendig ukrudtsbekæmpelse og fejning, skal være indeholdt i enhedsprisen for 
belægningsarbejdet. 
Fjernelse af kørebaneafmærkningen må normalt tidligst udføres 3 dage inden belægningsar-
bejdet påbegyndes med mindre andet aftales med tilsynet. 
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7.2.4. Krav til specifikationer og kontrol 

 
Omfanget af kontrolkrav og specifikationer behandles iht. AAB som  

• GAB og AB på stier entreprisestørrelse I. 
• GAB, ABB og SMA på vej entreprisestørrelse II. 

7.2.5. Genbrug  

Der kan anvendes genbrug i PA, AB, SMA, ABB og GAB iht. (Varmblandet asfalt 2020 – Mate-
rialekrav, Ændringer/tilføjelser i forhold til Varmblandet Asfalt – AAB, feb. 2012), feb. 2020 

7.2.6. Funktionskrav 

Funktionskrav skal være overholdt i hele mangelansvarsperioden. 
Anvendte delmaterialer skal være egnede til formålet. 

7.2.7. Friktionskoefficient 

Såfremt de stillede krav til friktionskoefficienten ved måling med ROAR eller tilsvarende ud-

styr ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for eftervisning af, at tilstrækkelig 
friktion er opnået, efter at afhjælpning har fundet sted. 

7.2.8. Jævnhed i længderetning 

Såfremt de i AAB pkt. 1.5.2 stillede krav til jævnhed i længderetningen ikke er opfyldt, vil 
Entreprenøren blive pålagt betaling for eftervisning af, at kravene er opfyldt, efter at af-
hjælpningen har fundet sted. Dimensioneringshastigheden for den enkelte strækning be-
stemmes af den gældende hastighedsbegrænsning på stedet. 

 
For udførte belægninger på trafikveje gælder endvidere med hensyn til kørselskomfort, at 
ujævnheder i belægningen under de førnævnte krav ikke må medføre dårlig kørselskomfort i 
form af rystelser i køretøjet og at vejen skal føles jævn at køre på. 
Ved overgang til eksisterende belægning må der på intet sted være niveauforskel større end 
10 mm målt med en 5 m retskinne. 

7.2.9. Profil 

Vandpytdannende lunker må intetsteds forekomme, uanset om angivne tolerancekrav i øv-
rigt måtte være overholdt. 
Bygherren kan forlange, at der foretages jævnhedsmåling på den udlagte vejbelægning. Ud-
fører af jævnhedsmålingen skal godkendes af såvel bygherre som entreprenør. Hvis målin-
gerne viser at den udlagte vejbelægning overholder kravene til jævnhed foretages målinger-
ne for bygherrens regning, mens hvis kravene til jævnhed ikke overholdes, foretages målin-
gerne for entreprenørens regning. 

Ved 2-lags belægninger må der på det nederste lags overflade ikke kunne konstateres lunker 
>1 cm målt med 5 m retskede. Ved konstaterede for store afvigelser kan tilsynet dog tillade 
udlægning af 2. lag, forudsat 1. lag forinden oprettes til den forlangte jævnhed uden udgift 
for bygherren. 

7.2.10. Belægningens udseende 

Fulddækkende belægning skal efter udlægning være stabile og fremstå jævne, tætte og 

uden gennemsvedning, revner, afskalninger, rivninger, huller eller lunker og tæt.  

Eventuelle hånd-udlagte arealer skal i overfladestruktur fremstå ensartet og som de maskin-
udlagte. 
Krav for belyst vej skal overholdes. 

7.2.11. Råmaterialer 

Alle slidlagsmaterialer skal være med lyst tilslag som opfylder kravet til belyst vej.  
 
 

Bindemidler og klæbemidler 
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Det understreges, at valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler entreprenø-

ren, uanset hvad bygherren eventuelt måtte have anført herom i udbudsmaterialet. 
 
 
Slidlags- og bindelagsmaterialet skal være med polymodifeceret bitumen.  
I GAB belægninger accepteres standart vejbitumen. 

 
In-situ modificeret bitumen accepters i slidlaget.   
 
Afsnit 2.1.1 i AAB udgår. 
Som bindemiddel anvendes type: 

• Vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bituminøse bindemidler - Specifikationer 

for vejbitumener"  
• Polymermodificeret vejbitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og bituminøse bindemid 

ler – Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener" 
 
Som klæbemiddel anvendes type: 

• Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808 "Bitumen og bi-

tuminøse bindemidler - Ramme for specificering af kationiske bitumenemulsioner" 

 
Stenmaterialer 
Afsnit 2.1.2 i AAB udgår. 
 
Som stenmateriale anvendes type: 

• Naturlige stenmaterialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og over-
fladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder" 

•  
Som tilført filler anvendes type: 

• Naturlige materialer og/eller produceret materiale, af mineral oprindelse jf. DS/EN 
13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og 
andre trafikerede områder" 

 

Til grov fraktion (≥ 2 mm) skal der i slidlags- og bindelagsbelægninger, bortset fra lyst til-
slag, anvendes granitskærver.  
 

Detailvalg af stenmateriale og tilført filler påhviler alene entreprenøren. 
 
Additiver 
Som additiver anvendes: 

• Kemiske og/eller organiske materialer jf. DS/EN 13108 "Bituminøse blandinger - Ma-
terialespecifikationer" 

 
Detailvalg af additiver påhviler alene entreprenøren 

7.2.12. Udførelse 

7.2.12.1.  Transport 

Hvor der af hensyn til arbejdets konditionsmæssige udførelse kræves transport på lastvogne 

med isoleret lad, skal dette ske uden ekstra betaling. 
 

7.2.12.2.  Klæbning 

Inden klæbning foretages skal underlaget rengøres ved fejning eller lignende. 
 

Der må ikke foretages klæbning i regnvejr. 

 
Som klæbemiddel skal anvendes bitumenemulsion. 
 
Ved samlinger mellem ny og eksisterende asfaltbelægninger skal der uanset underlag eller 
belægningstype foretages klæbning, der afpasses til underlagets struktur og evne til at op-
suge klæbemidlet. Klæbende arealer må ikke henligge uafdækkede efter arbejdstids ophør. I 
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fugtigt vejr og ved udsigt til regn skal klæbede arealer afstrøs med pulverasfalt. Klæbede 

arealer skal friholdes for trafik. 
 
Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning allige-
vel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning efter tilsynets anvisninger. 
 

Under dårlige vejrforhold, der medfører risiko for, at der ikke kan tilvejebringes fast forbin-
delse til underlaget, skal klæbningen stoppes. 

 

7.2.12.3.  Udlægning 

 
Koterne til den færdigt komprimerede overflade, herunder også overfladen af oprettede eksi-

sterende arealer, må ikke afgive mere end  10 mm fra projektets koter, og afvigelsen må 
ikke være ensidig. 

 
Ved projektets koter forstås koter korrigeret for entreprenørens oplysninger om mer- eller 

mindre tykkelser af bærelaget efter tilsynets nærmere bestemmelser. 
 
Er kravene til jævnhed ikke opfyldt, skal der foretages afretning eller affræsning af bærela-
get, efter tilsynets nærmere anvisning. 

 
Denne afretningsmængde medregnes ikke ved opgørelse af forbruget til bærelaget, og der 
vil ikke blive betalt særskilt for afregningen. 
 
Der må ikke foretages udlægning i regnvejr! 
 
Entreprisegrænserne både i længde- og tværretningen aftales med tilsynet forinden udførel-

se af GAB I og GAB 0 belægninger udføres. 
 
Samtlige udgifter for ovennævnte arbejder skal være indeholdt i enhedsprisen for primærbe-
lægningen (SMA), med mindre andet fremgår af tilbudslisten. 

 

7.2.12.4.  Kanter, samlinger, dæksler og lignende 

 

Alle blivende tilslutninger til eksisterende belægninger skal udføres ved nedfræsning, og skal 
ske på så lang en strækning, at der ikke opstår ujævnheder. 
 
Højderegulering af dæksler og riste aftales med tilsynet. Det påhviler entreprenøren at un-
dersøge for skjulte dæksler og lignende, inden fræse- og belægningsarbejder udføres. 
 
Brønde skal renses for nedfaldne asfaltmaterialer. 

 
Alle længder og tværsamlinger skal forsegles med ca. 200 g/m2 emulsionsopløsning (50 %) i 
en bredde af ca. 15 cm og afstrøs med bitumineret stenmel. Forseglingen skal udføres i takt 
med, at primærbelægningen færdiggøres. 
 
Tilslutninger til eksisterende belægning skal ske ved affræsning i den eksisterende belæg-

ning, så den nye belægning kan udlægges i fuld tykkelse op mod eksisterende belægning og 
således, at overgangen mellem de to belægninger ikke mærkes som ujævnhed af trafikan-

terne. 
 
Overskudsmaterialer skal bortskaffes af entreprenøren. 
 
Således affræsede belægningsarealer må ikke efterlades med skarpe, høje kanter til gene for 

trafikken. 
 
Der skal ved sådanne kanter etableres ”bløde” overgange ved hjælp af midlertidigt anbragt 
pulverasfaltmateriale og en højdeændring skal afmærkes med advarselstavle A37 ”ujævn 
vej”. 
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I forbindelse med højderegulering af rendestensriste anbringes ristenes stænger vinkelret på 

kantstensflugten og med hængslet i front mod kørselsretning. 
Højderegulering af dæksler og riste aftales med bygherrens tilsyn. 
Ved højderegulering af dæksler og riste skal entreprenøren være omhyggelig med kompri-
mering af asfalten under karmene. 
 

Dæksler og riste skal til enhver tid reguleres til/ligge i niveau med sidst udlagte asfaltover-
flade. Hvis disse ikke ligger tilstrækkelig i niveau kan de kasseres og skal efterfølgende ud-
bedres for entreprenørens regning. 
 
Brønde skal renses for nedfaldne asfaltmaterialer mv. 
 

7.2.12.5. Komprimering 

Til komprimering skal anvendes egnet tromlemateriel, godkendt af tilsynet. 
Ved tromling af slidlag må der ikke anvendes slipmiddel (f.eks. dieselolie), der kan opløse 
bindemidlet og ødelægge overfladestrukturen. Om nødvendigt skal anvendes vandopløselig 

olie (boreolie), rapsolie – eller evt. kun vand som slipmiddel.  

7.2.12.6. Renfejning og renholdelse af færdig belægning 

Alle kantsten, fliser, dæksler og lign. skal ved aflevering være rengjorte for bitumen- og as-

faltrester. 
 
Bede og træer skal friholdes for materialer. Såfremt der konstateres skader på disse, er en-
treprenøren erstatningspligtig. 
 
Asfaltrester uden for entreprisens slidlagsarealer skal fjernes løbende under udførelsen og 
fuldstændigt ved arbejdets ophør.  

 
Affræset materiale samt asfaltrester skal bortskaffes af entreprenøren inden arbejdspladsen 
forlades. 

 

7.2.13. Kontrol 

7.2.13.1.  Alment 

Kontrol udføres som følgende entreprisestørrelser jf. ABB Varmblandet asfalt:  
• GAB og AB på stier entreprisestørrelse I. 

• GAB, ABB og SMA på vej entreprisestørrelse II. 
 

Ved klarmelding af et belægningsarbejde skal der til tilsynet afleveres kontrolnivellement 
(CAD-model) med en indmålingspunkt (X,Y,Z) pr. 100 m², dog mindst 20 stk. pr. strækning, 
af belægningsoverflade ved kanter og midterlinje samt en rapport med stedsangivelse og be-
regnet afvigelse mellem projekteret kote og kontrolniveleret kote i mm og beregnet afvigelse 

mellem projekteret belægningskant og indmålt belægningskant i mm.  
 
Entreprenøren skal dagligt og for hver belægningstype udfylde sammenhørende skemaer 
vedrørende udlagte mængder og entreprenørkontrol. Principper for skemaerne findes i 
Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. 

7.2.13.2.  Dokumentation af kontrol 

Entreprenøren skal dokumentere alle supplerende / skærpede krav. Prøver af råmaterialer og 

færdig produktion skal stilles til rådighed for bygherren. 
 

7.2.13.3.  Forholdsregler ved prøvning 

Iht. AAB 
Ved borekerner, der udtages i forbindelse med kontrol, skal lagtykkelsen anføres, og der skal 
desuden anføres om klæbningen af den udlagte belægning er intakt.  
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7.2.13.4.  Tolerancer 

Iht. AAB 

7.3. Brolægningsarbejder 

7.3.1. Alment  

Alle brolægningsarbejder udføres jfr. Vejdirektoratets udbuds- og anlægsforskrifter for bro-
lægningsarbejder samt DS 1136 for brolægning og belægningsarbejder. 

 

7.3.2. Omfang  

Arbejdet omfatter kantstensbegrænsninger, rotunde-/svingsten, chausséstensbelægninger i 
heller samt brostensbelægninger i rundkørsel..   

7.3.3. Underlag 

Forinden brolægningsarbejdet påbegyndes, skal entreprenøren ved besigtigelse sikre sig, at 
underlaget er egnet som konditionsmæssig udførelse, og overfor bygherren gøre opmærk-

som på synlige manglende forudsætninger for arbejdets udførelse efter de stillede krav. 
Såfremt en belægning og dens underlag udføres i samme entreprise, kan entreprenøren ikke 
overfor bygherren påberåbe sig mangler, som kan henføres til underlagets udførelse. 

7.3.4. Materialer 

Alle belægninger er nye belægninger.  
 
Kantsten 

Kantafgrænsning leveres af entreprenøren som  
• Rabatkantsten af beton. Dimension: 150 x 300 x 1000 
• Rotundesten i beton. Dimension: 120/170 x 300 x var. 

 
Sættemateriale til kantbegrænsninger (kantsten og kantningssten) 

 
Sættematerialer til kantsten og kantningssten skal være jordfugtig beton med en karakteri-

stisk trykstyrke, fck ≥ 15 MPa. 
 
Brosten/chaussésten 
Belægning i overkørselsarealer samt i heller leveres af entreprenøren som 

• Granitbrosten som grå porto. Dimension: ca. 210 x 140 x 150 
• Granitchaussésten som grå porto. Dimension ca. 100 x 100 x 100 

 
Sættemateriale til granitbelægninger (brosten og chaussésten) 
 
Sættematerialer til granitbelægninger skal være brolægningsgrus iht. AAB. 
 

7.3.5. Udførelse. 

Brolægningsarbejdet skal forestås af en faglært brolægger, eller af en person der kan bevise 

at have forestået lignende opgaver.  Den faglærte brolægger skal være til stede på pladsen 

mens brolægningsarbejdet udføres. 
 
Generelle krav 
 
Tilpasning af kantsten skal ske ved skæring. 

 

Kantsten 
Kantsten sættes i beton jfr. AAB og med lysning som angivet på tegningsmaterialet.  
 
Kantsten skal nøjagtigt følge de foreskrevne vejlinjer og sættes med et jævnt forløb uden 
knæk efter de på tegningerne angivne koter. Knasfuger må ikke forekomme.  
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Ved klarmelding af et brolægningsarbejde skal der til tilsynet afleveres kontrolnivellement 
(CAD-model) med en indmålingspunkt (X,Y,Z) pr. 100 m², dog mindst 20 stk. pr. strækning, 

af belægningsoverflade samt en rapport med stedsangivelse og beregnet afvigelse mellem 
projekteret kote og kontrolniveleret kote i mm og beregnet afvigelse mellem projekteret for-
kant kantsten og indmålt forkant kantsten i mm.  

 
Granitbelægninger 
Granitbelægning sættes i brolægningsgrus  jfr. AAB. 
 
Chausséstensbelægninger udføres i bueforbandt. 
 
Granitbelægninger fuges med Lithomex L50 eller lignende. Ønskes andet produkt anvendt 
skal tilsynet godkende dette.  

 
Granitbelægninger skal nøjagtigt følge de foreskrevne vejlinjer og sættes med et jævnt for-
løb uden knæk efter de på tegningerne angivne koter. Knasfuger må ikke forekomme.  

  
Ved klarmelding af et brolægningsarbejde skal der til tilsynet afleveres kontrolnivellement 
(CAD-model) med en indmålingspunkt (X,Y,Z) pr. 20 m², dog mindst 10 stk. pr. område, af 
belægningsoverflade samt en rapport med stedsangivelse og beregnet afvigelse mellem pro-
jekteret kote og kontrolniveleret kote i mm og beregnet afvigelse mellem projekteret forkant 
kantsten og indmålt forkant kantsten i mm.  

 
 

8. KØREBANEAFMÆRKNING 

8.5. Alment 

Der henvises generelt til Vejdirektoratets udbuds- og anlægsforskrifter "AAB" for kørebane-
afmærkning. 
 

Arbejdet skal desuden udføres i nøje overensstemmelse med gældende normer og anvisninger; 
specielt kan nævnes: 
 
DS/EN 1436: Vejudstyr - Vejafmærkningsmateriale - Funktionskrav til færdselsstriber  

8.6. Omfang  

Arbejdet omfatter etablering af de i TBL og på tegninger angivne kørebaneafmærkninger. 
 

Det forudsættes at entreprenøren har gjort sig bekendt med omfanget af kørebaneafmærk-
ningen. 

8.7. Udførsel 

Spærreflader skal udføres med parallel afslutning mod begrænsningslinjen.  
Fuldt optrukne midter- og kantlinjer skal brydes (punkteres) ud for sideveje og overkørsler. 
Dette gælder også markoverkørsler. 
 

Afstribning på slidlag må først udføres når slidlaget er min. 1 uge gammelt. Hvis der skal af-
stribes ovenpå forseglet midtersamling må dette først udføres når forseglingen er mindst 2 
uger gammel. Krav er afhængig af de givne vejrforhold, aftales nærmere med tilsynet. 
 
Al kørebaneafmærkning kræves udført med lang holdbarhed. 
 

Afmærkningstørrelse jf. "Vejregelhåndbogen, afmærkning på kørebanen, dimensioner":  
- Type B:  
 
Q46,2 0,1 ubrudt kantlinje ved ydre kørebanekant laves som profileret afmærkning. 
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8.8. Materialer 

Kørebaneafmærkning skal udføres med termoplastisk materiale. 

9. AFMÆRKNINGSMATERIEL 

Særlig arbejdsbeskrivelse for afmærkningsmateriel er supplerende, særlig beskrivelse til 
”Almindelige arbejdsbeskrivelse (AAB) for afmærkningsmateriel” og ”Almindelige arbejdsbe-
skrivelse (AAB) for fælles for vejudstyr”. Begge i seneste udgave.  
 

9.5. Alment  

9.6. Omfang  

Arbejdet omfatter levering og montering af afmærkningsmateriel som vist på skilte- og af-

mærkningsplaner.  
 

Vejudstyr, som forbliver bygherrens ejendom, skal henlægges på arbejdspladsen efter tilsy-
nets anvisninger.  
 

9.7. Materialer  

Alle skiltestandere i heller skal være med brudled.  
Standere til tavler leveres i ø60 mm galvaniserede stålrør.  
Tavler leveres med reflekstyper jf. Vejreglerne.  

 
Hastighedsklasse for tavler og stander jf. Vejregelhåndbogen: "Færdselstavler, Tavleoversigt 
med mindre andet er angivet. 
 

Opstillingshøjde: Normal  
 

9.8. Udførelse  

Det skal påregnes at eksisterende skilte i entrepriseområdet skal nedtages og lægges på de-
pot efter aftale med tilsynet med mindre andet er angivet 
 
Skilte opstilles efter leverandørens anvisninger og i henhold til gældende vejregler. Skilte i 

midterø og heller omkring rundkørsel skal opstilles efter Ringkøbing-Skjern Kommunes an-
visning for at sikre at skiltene er aftagelige i forbindelse med at der skal passere vindmølle-
transporter gennem rundkørslen. Den pågældende løsning oplyses af Ringkøbing-Skjern 
Kommune på et byggemøde forud for etableringen. Det oplyses at omkostningen for denne 
løsning er identisk med en traditionel skiltemontering. 
Inden gravearbejdet påbegyndes, skal kabler i området påvises.  

 
Underkant tavler er normal opstillingshøjde jf. Vejregelhåndbogen: "Færdselstavler, tavle-
oversigt" med mindre andet er angivet.  
Overkant D15-tavler i heller opstilles 0,9 m over terræn. 
 
Standere og søjlers afvigelse fra lodlinjen må ikke overstige 2 ‰.  
For at undgå generende reflekser drejes tavlerne 3-5 ° fra normalen til vejens i opstillings-

punktet, således at normalen til tavlefladen falder uden for vejbanen (til højre for betragte-
ren).  
 
På trafikerede veje kan tavler, som først er relevante ved åbningen, opsættes forinden under 
forudsætning af, at tavlerne afdækkes. Tape må under ingen omstændigheder anvendes til 
afdækning. Afdækningen må ikke medføre at folie-leverandørens normale garanti forringes. 
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TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 

 
Generelt:  Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for 

fastsættelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle be-
stemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og 

underposter. 

  Alle mængder er fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål, 
uden spild) i henhold til SAB, tegninger og AAB, med mindre andet er 
defineret under den enkelte post/underpost. 

  Mængdeændringer bestemmes efter de samme principper, som er anvendt 
ved udregning af tilbudslistens mængder. 

  Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte 
samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB fore-

skrevne prøver, dokumentationer, beregninger m.v. samt spild, eventuelle 
mermængder ud over de teoretiske mv., samt alle for entreprisens 
gennemførelse nødvendige biydelser. 

  For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive 
aktuelle under udførelsen, er fastsat med fiktive mængder (særlige ydelser). 

 
Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte 
samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder 

a. Tørholdelse / overpumpning og bortledning af nedbør, overfladevand 
samt af afløbsvand fra eksisterende anlæg i drift. 

b. Oprydning og afrigning overalt samt retableringer af arbejdsarealer 
udenfor traceerne over entreprisens anlæg. 

c. Rengøring / renfejning / renspuling af de nye anlæg. 

d. De i SAB, AAB og kontrolplanerne foreskrevne prøver / kontrol, 
dokumentationer / kvalitetssikringer, beregninger m.v. Til hvert 

materiale hvori der skal udføres komprimeringsprøver, skal der 
udføres mindst 1 bestemmelse af referenceværdi. 

e. Spild, eventuelle mermængder ud over de teoretiske m.v. 

f. For materialer der skal genanvendes i entreprisen: Alle flytninger, om-, 
af- og genlæsninger mellem mellemdeponeringer. 

g. Alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser. 

 
 

01 ARBEJDSPLADS M.V. 
 

01.1 Indretning og rømning af arbejdsplads 

  Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter til etablering, drift, 
ryddelighold samt fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært 
materiel og installationer m.v. til adgangs- og arbejdsveje m.v. samt til 

nødvendige generelle interimsforanstaltninger og til retablering af arbejds-
området efter arbejdets afslutning.  

    

  Denne faste sum må ikke overstige 5 % af den samlede tilbudssum. 

  Efter etablering betales  25 % 
  Under arbejdets udførelse betales  50 % 
  Efter aflevering betales  25 % 
 
   Skur for tilsyn: Skuret skal have plads til ca. 8 mødedeltagere.  

 
01.02 Færdselsregulerende foranstaltninger 
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  Den faste sum skal dække alle nødvendige udgifter til afspærring, omkørsel 
og afmærkning excl. kørebaneafmærkning.  
Udgifterne er til opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af 
midlertidige afspærringer, omkørsel, afmærkninger, færdselstavler og skilte. 

  Fremføring og levering af el til belysning af afspærringer og afmærkning skal 

være indregnet i tilbuddet. 

  Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren. 

  Den faste sum skal inkludere udgifter til interimsarbejder, herunder 
etablering, vedligeholdelse og fjernelse af nødvendige interimsveje.  

Posten udbetales proportionalt med disses udførelse. 

01.03 Arbejdsmiljøkoordinering på bygherrens vegne i entreprisens varighed. 
Prisen indeholder alle udgifter til at levere kvalificere personel, som vare-
tager bygherrens forpligtelser om arbejdsmiljøkoordinering i entreprisens 

varighed. Omfang iht. SAB Arbejdsplads  

 

02 JORDARBEJDE 

 
Mængderne beregnes efter de teoretiske voluminer og arealer. 

02.01 Rydning 
Den afgivne pris skal indeholde samtlige ydelser i forbindelse med 
rydningen beskrevet i SAB Jordarbejde. Betales med en fast sum. 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til håndtering, sortering, evt. mel-
lemdeponering og transport af alt ryddet udstyr, vejinventar og vegetation 

som skal ryddes inden for arbejdsområdet. Enhedsprisen skal indeholde 
udgifter til bortskaffelse af rødder etc. 

Enhedsprisen skal være inkl. evt. deponeringsafgifter.  

 Opbrydning:  
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved opbrydning og bortskaffelse. 

Prisen på at bortskaffe overskydende jordmaterialer skal være inkl. alle 
nødvendige forureningsundersøgelser med prøvetagning, analyse og rap-

portering.  

 

02.02 Muld afrømning 
Generelt: 
Betales med en enhedspris pr. m².  
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afrømning, håndtering og 

bortskaffelse eller mellemdeponering.  
Afgravningsmængden bestemmes ved opmåling i depot. 
 
Mængden skal kunne variere +300/-100 % uden at enhedsprisen derved 
ændres. 
Prisen inkl. alle nødvendig omkostninger til anmeldelse, prøvetagning, 
analyse og rapportering 

 

02.03  Råjord 
Generelt:  
Betales med en enhedspris pr. m³.  
Afgravnings- og indbygningsmængden bestemmes ved nivellementer før og 
efter afgravning/indbygning. Alternativt kan køre-/vejesedler anvendes, 
såfremt entreprenøren og tilsynet forlods har opnået enighed om 

omregningsfaktor.  
 
I enhedsprisen skal indeholdes, at den i SAB Jordarbejde beskrevet 
sortering og adskillelses af opgravede jordmaterialer.  
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Prisen skal indeholde alle udgifter til opgravning, håndtering, evt. 

mellemdeponering og transport af råjord.   
Ved genindbygning skal prisen være inkl. komprimering, profilering og 
kontroller mv. ved genindbygning.  
 
Prisen ved bortskaffelse er inkl. alle nødvendige omkostninger til 

anmeldelse samt forureningsundersøgelse med prøvetagning, analyse og 
rapportering.  

 
 

 

02.04 Afsluttende arbejdere 

 Generelt om Muld fra depot at udlægge og profilere:  
Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse afgravning, profilering og 
bortkørsel af jord. Posten skal indeholde alle udgifter. 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afhentning, håndtering, evt. 

mellemdeponering, transport og genudlægning. 
Afregningsmængden opgøres ved opmåling. 

  
02.04.01 Muld fra depot at udlægge og profilere på rabatter og skråninger, t = 30 cm (10-50 cm) 

Tykkelsen forudsættes at være 30 cm i gennemsnit varierende fra 10-50 
cm.  
 

02.04.03  Finregulering, græssåning og gødskning i rabatter og midterø 
Betales med en enhedspris pr m². 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til besåning (græsfrø jf. SAB er 
indeholdt i prisen), gødskning inkl. supplerende besåning og gødskning i 
afhjælpningsperioden. 
Afregningsmængden opgøres ved opmåling af besået græsareal. 

 
 

03 AFVANDINGSARBEJDER  
  

 Hovedledninger, dræn og stikledninger.  
 Forudsætninger: 

a. Ledningsdybden regnes som gennemsnittet af ledningsdybden i op- og 
nedstrømsbrønd. Ledningsdybden i den enkelte brønd er forskellen 
mellem terrænkote og tilslutningskoten i henhold til afløbsplaner. 

b. En ledningsstrækning regnes fra brøndcentrum til brøndcentrum.  
c. Enhedspris fastsættes pr. lbm. ledning. 
Ydelserne skal omfatte alle arbejder for etablering af hovedledninger, 
herunder: 

a) Muldafrømning og -retablering. 
b) Afspærringer. 
c) Etablering af ledningsgrav for ledninger og brønde inkl. evt. krævet 

afstivning. 
d) Krydsning af eksisterende kendte ledninger. 
e) Tørholdelse af ledningsgrav med 3" lænsepumpe for ethvert 

arbejdssted. 
f) Levering og udlægning af udjævningslag. 
g) Etablering af nyt ledningsanlæg inkl. materialer. 

h) Tilslutning til det eksisterende system samt bortskaffelse af evt. 
eksisterende lednings/brøndgods i graveprofil. 

i) Indbygning af støttelag. 
j) Omkringfyldning iht. beskrivelsen. For drænledninger er prisen inkl. 

levering af omkringfyldningsmateriale iht. beskrivelse.  
k) Tilfyldning. 
l) Komprimeringskontroller og opmåling. 

m) Entreprenøren skal afholde udgift til spuling inden tv-inspektioner. 
n) Bortskaffelse af fortrængt jord og materialer inkl. forureningsprøver iht. 

miljørapport samt depotafgift for ren jord. Evt. depotafgift forskel 
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mellem ren jord og forurenet jord eller lettere forurenet jord godtgøres 

entreprenøren. 
o) Gener i forbindelse andre ledningsanlæg. 
p) Forundersøgelse af stikledninger og deres placering. 
q) Vandlænsning. 

 

 Brønde på hovedledninger, dræn-, rense- og rendestensbrønde  
 Forudsætninger: 

a. Enhedspris fastsættes pr. brønd. 
b. Brønddybde er afstanden mellem dækselkote og bundkote. 
c. Ydelserne skal omfatte alle arbejder for etablering af brønde, herunder: 

a. Muldafrømning og -retablering. 

b. Etablering af ledningsgrav for ledninger og brønde med 
krævet afstivning. 

c. Tørholdelse af udgravning med 1 stk. 3" lænsepumpe. 
d. Udlægning af udjævningslag med leveret materiale. 
e. Etablering af ny brønd inkl. materialer og brøndrapportering. 
f. Tilslutning til det eksisterende system. 

g. Tilfyldning. 

h. Montering af karme, dæksler og riste samt levering af evt. 
betondæksler. 

i. Bortskaffelse af fortrængt jord og materialer inkl. 
forureningsprøver iht. miljørapport samt depotafgift. 

j. Vandlænsning 
k. Kontroller 

 

 
05 BUNDSIKRINGSARBEJDER 
 
  Mængderne beregnes efter det teoretiske volumen, herunder også  

  anlægget, langs lagets sider. Hvor der skal udføres bundsikring i ekstra 
lagtykkelse udføres og afregnes dette som bundsikring i øvrigt. 

 
Mængder er beregnet på baggrund af tegninger og fremgår som den 
komprimerede grusmængde inkl. forbrug til opbygning af variable 

lagtykkelser. 
Eventuelt merforbrug af leverede materialer som konsekvens af eventuelle 
ændringer under udførelsen af bundsikringslagets tykkelse afregnes med 
samme enhedspris pr. m³. 

 
Betales med en enhedspris pr. m³. 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, indbygning, regulering, 
komprimering og materialekontrol. 
Afregningsmængden opgøres ved opmåling og nivellement før og efter 
indbygning. 

 
Posten skal kunne variere +150/-100 % uden at enhedsprisen derved 
ændres. 

 
06 BÆRELAG 

  Tilbudslistens mængder er beregnet på grundlag af detailtegninger og 

normaltværsnitstegninger.  

  Stabilt grus udover projekteret mængde afregnes ikke.  
 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, indbygning, regulering, 
komprimering og materialekontrol. 

Afregningsmængden opgøres ved opmåling af arealet efter indbygning. 

Posten skal kunne variere +150/-100 % uden at enhedsprisen derved 

ændres. 
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07 BELÆGNINGSARBEJDER 

07.01-02 Kantsten samt granitstensbelægninger 
Enhedsprisen skal omfatte alle de for arbejdets udførelse nødvendige 
udgifter, herunder sætte-/læggemateriale og fugemateriale. 

Enhedspriserne for granitmaterialer skal desuden omfatte evt. afhentning.  

Levering og udlægning af afretningslag og fugematerialer skal være 

indeholdt.  

Bortskaffelse af alt affald i forbindelse med belægningsarbejder, så som 
diverse indpakninger mm. skal være indeholdt i de opgivne priser. 

Opgravning/udjævning til og levering af beton under kantbegrænsninger og 
belægningskanter skal være indeholdt i enhedspriserne.  

Prisen skal gælde uanset, om der er tale om lige eller radiuskantsten. Den 

skal omfatte alle omkostninger til levering og etablering af kantsten, sætning 
i beton samt nødvendige tilpasninger og skæringer. 

Enhedsprisen skal omfatte alle regulære elementer samt specialelementer 
(hjørner, overkørsler, overgange) af samme type med affasninger/ændret 
højde. 

 
07.03 Varmtblandet asfalt 

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt 
øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 

Mængderne afregnes på basis af tværprofilernes teoretiske overbredder 
(målsat) og de opmålte længder.  

Mængderne udenfor de teoretiske overflader, aftrapninger, tilslutnings-
fræsninger og nødvendige sideafslutninger skal være inkl. i enhedspriser-
ne.  

Der henvises til normaltværprofilerne.  

Godkendelse, opmåling og afregning iht. AAB. 

Hver belægning afregnes efter tilbudets pris for det fastsatte middelfor-
brug i kg/m2 omfattende samtlige ydelser samt tilbudets reguleringspriser 
for mer- eller mindreforbrug. 

Afregningsmængden opgøres ved opmåling af belægning. 

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til klargøring af underlag. Der-
udover tilbagefræsning, klæbning, levering, udlægning, komprimering og 
materialekontrol, jf. SAB. 

Merforbrug 
Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. AAB afsnitte-
ne 3.4.3 og 3.5.2. 

I flerlagsbelægninger skal et merforbrug der skyldes mindreforbrug (jf. 
AAB afsnit 3.4.3) i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris. 

For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af be-
lægning kan der efter forudgående aftale med bygherren betales for mer-

forbrug. 

Hvor den aktuelle udlægningsmængde er bestemt af en fast højde mellem 

et defineret underlag og en fast øvre kantbegrænsning afregnes efter det 
faktiske forbrug, således at den andel af merforbruget, som overstiger de 
ovenfor anførte maksimalt tilladelige merforbrug for de enkelte belæg-
ningslag, afregnes med reguleringsprisen for det næstnederste lag. Skyl-
des et merforbrug at det resulterende tværfald afviger fra det projektere-
de, fratrækkes den andel af merforbruget, som skyldes afvigelsen fra det 

forudsatte tværfald. 
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Mindreforbrug 

For manglende kompensation i en flerlagsbelægning (jf. AAB afsnit 3.4.3) 
og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter regulerings-
pris for entreprisens øverste lag med 100 % tillæg. 

For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlan-
ge forlænget periode for mangelsansvar eller betalingsreduktion efter re-
guleringspris med 100 % tillæg. 

 

08 SÆRLIGE YDELSER 

De anførte mængder og ydelser er anslåede.  

 

08.01 Mandskab og materiel 

De anførte mængder og ydelser er anslåede. 

Variationsprocenten for følgende tillægsarbejder er ubegrænset. 

Betales med en enhedspris pr. time. 

Enhedsprisen for lønninger skal omfatte alle udgifter til bruttobetaling inkl. 

alle tillæg, salærer og arbejdsledelse. Enhedsprisen skal således omfatte alle 
typer, herunder arbejdsmand, kloakmester, maskinfører, brolægger, 
landmåler/afsætningstekniker, elektriker, gartner eller lign. fagmand. 

Enhedsprisen for materiel skal være den totale lejepris omfattende bl.a. alle 
udgifter til fører, betjening, brændstof, vedligeholdelse mv. 

Afregningsmængden opgøres som det aktuelle timeforbrug anvendt i 

henhold til de af tilsynet godkendte dagrapporter. 

Formandens deltagelse i den for ekstraarbejderne nødvendige planlægning 
og udførelse honoreres ikke særskilt og udgifter hertil skal derfor være 
indeholdt i de angivne enhedspriser. 

Arbejdet kommer kun til udførelse efter særlig forudgående aftale med 

tilsynet. 

 

08.02.01 Råjord at afgrave og bortskaffe til eget tip 

Betales med en enhedspris pr. m³. 

Afgravningsmængden bestemmes ved nivellementer før og efter afgravning. 
Alternativt kan vejesedler anvendes, såfremt entreprenøren og tilsynet 
forlods har opnået enighed om omregningsfaktor. 

Prisen er inkl. deponeringsudgift og sorteringsafgift med mindre andet 
særskilt er aftalt med tilsynet inden opgravning, såfremt der påtræffes ikke 

forventelige jordforhold i form af brokker eller lignende. 

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til håndtering af råjorden uanset 
om den afgraves, indbygges eller udsættes. Enhedsprisen indbefatter 
således også den i SAB anførte materialekontrol, håndtering, sortering og 
evt. mellemdeponering og deponeringsafgifter med mindre andet er angivet. 

Prisen inkl. alle nødvendig omkostninger til anmeldelse, prøvetagning, 

analyse og rapportering 

 

08.02.23 Leje og drift af 3" dykpumpe  

Posten skal indeholde alle udgifter ved etablering af ø425 pumpesump inkl. 
udgravning, singels, opføringsrør og øvrige nødvendige foranstaltninger for 
at kunne bortpumpe tilledt grundvand. 

Ydelsen skal endvidere indeholde alle udgifter ved opstilling, drift, el, 

vedligehold og flytning af lænsepumpe udover den i ledningsprisen 
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medregnede. Pumpen er inkl. 50 m slange. Posten afregnes pr. døgn pr. 

pumpe. 

08.03 og 08.04 Etablering og drift af ekstra tørholdelse / Grundvandssænkning:  

Simpel tørholdese af ledningsgrav, herunder almindelig lænsning og 
håndtering af vand fra overgravede kendte kloak- og drænledninger er 
indeholdt i ledningsprisen. 

Ekstra tørholdelse afregnes særskilt. Posterne indeholder generelt alle 
udgifter til etablering af grundvandssænkning, herunder pumpegrube, leje 
og drift af pumpe m.v. samt omkostninger til bortledning jf. SAB, inkl. 
overpumpning samt levering og til- og afrigning af rør til bortledning af 
grundvand. 

Prisen skal indeholde alle udgifter til grundvandssænkning heriblandt: leje og 

drift af diverse anlæg, rør til transport af oppumpet grundvand, sugespidser, 
nedspuling & optagning af sugespidser, flytninger, anstillinger og afrigning. 

Ydelserne skal omfatte alle nødvendige arbejder mv., herunder el fremføring 

og tilsyn 2 gange i døgnet. 


